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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANICRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
D]RECClC:)N GENERAL ) N°® CMAS-I3P-OP-003-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

N° CMAS-13P-OP-003-2022

PT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N® DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO: LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-003-2022 pT—s
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adguirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la
Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion,de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N2. CMAS-13P-0OP-003-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N@.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave,
el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algldn de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algtn beneficio
para €l, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comisicn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi comeo las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de |la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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. Los licitantes que participen en un misme procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociade en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de |a propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en alguin servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar,

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacienternente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N?. CMAS-I3P-OP-003-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS: DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

2'/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-003-2022

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°-
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjera de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi
misro o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos
de la Comision induzecan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Eﬁﬁ;éﬁs INICIO || TERMINO Mfs MQE = M?,E = Mfs MSES MGES T

/|

/|

/|

/

/|
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Conceptos de trabajo

donde intervienen,
puede indicarse solo la

clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ARO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO g UTILIZACION EFECTIVO salibies i reaMino | MES | MES T MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6

/|

\
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i\

/ |

/ |
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\
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Conceptos de trabajo

donde intervienen,
puede indicarse solo la
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMING
i 2 3 4 s 5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

TRAAJOS

AREA DE LOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

~

Y
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAIJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-003-2022 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

(DICAL) | DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

( DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAIO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADQS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(¥)| Tp

LTJJ Ln

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real,
Ps= Representa, en fraccidon decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

iz
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: BE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/TI | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL SDi
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (es) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*{DiAS AGT25 | ART 72V 73 | ABT | ARTIOE | ART | ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS we | FRACCH | T07 147 | FRACCH | 211 | ARTIES ERACCION | (far)
CALENDARIO) FRAC FRACC | DECIMAL
k3 tos% | 7sss7s%| 2040 10| ovo%| 175% 215% | 100%| 200% 500 % ¢ % $

UMA 2022

TE

TP
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21  TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-003-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. SRERRe TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
VY PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION 1 Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA El PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

/r
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA 'Y RESERVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-003-2022

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

/]
/i

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLASIFICACION ] DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA & (HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS [ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 [HPop} POTENCIA DE OPERACION (HP % Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 5 {Pc) PRECIODELCOMBUSTIELE LITRO
(Ve ) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ARNOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (5r)  SALARIOS PORTURNO TURNO
| Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
L-C FIJOS:

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 =

13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

l.4- MANTENIMIENTO Mm= KaxD =

{1} SUMA CARGOS FI10S ||

1L.- CONSUMOS :

111.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

I.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP. Ae= PafNa = =

(2) SUMA CONSUMOS "
[1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= &

[111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA [EN ESPERA) = 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EMN RESERVA)= 5

/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE -4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oCOowmp

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
& BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
a4 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

ommonwp

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-003-2022 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARI UELDOS Y PRES IONE

A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURCO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOSA BYC.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCERTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJQ, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA 'Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) § =

SERVICI

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B- CORREOS, FAX, TELEFONQOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPC DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) $ = 7 /




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGCRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

5 6 7 8 9

1 12

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
EGRESOS ACUMULADOS

~ B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS o

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTQOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-003-2022
DIRECCION DE OPERACION ) P E'4—3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-003-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO Wi IMPORTE
| | | | | |
I MANO DE OBRA | sumas |
l CATEGORIA [ unibap | canibap | costo [ iMPorTE ||
[ | I I | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD ORAREE IMPORTE
| | | [ | |
SUMA §
[cosTo DIrReCTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.L. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.L.+C.F.+C. U.+CA.) UNIDAD

A
-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-0OP-003-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
'MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
'HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

| TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGCADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-003-2022 P
DIRECCION DE OPERACION ) E'7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-003-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBRA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |3
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en roneda nacional e incluye todes los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control v Vigilancia.

7. Quesien la licitaciéon resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional
No.____ expedida por la SEP { ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacidn, que se encuentran dentro de un scbre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimportetotalde$ | 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la infermacion documentos y req uisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberén ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: 13 redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de gue el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, o
hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLAVE || LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %

178
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.T PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-003-2022

DIRECCION DE OPERACION pE--I O.-I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
|

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO |[ INICIO| TERMINO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 5

/

/

Parcial $

Acumulado $

Conceptos de trabajo

donde intervienen;
puede indicarse solo la

Parcial %

clave del concepto Acumulado %

\\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-003-2022

PE-10.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE|PROPUESTA: Bk
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE
EQUIPD
FORMATO
pT-2

NOMBRE
DEL
EQUIPO

AREA DE
UTILIZACION

NO. DE
EQUIPOS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UNIDAD CANTIDAD COsTO

HORARIO

FECHA AND TOTAL

INICIO TERMING MES MES MES3 || MES MES MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Parcial

Acumulado .%

Parcial %

Acumulado %
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| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-003-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. || DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 B 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-003-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-1 0-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS || DESCRIPCIGN || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES [ MES [ MES [ MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 &
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado

3\\\‘
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PE-1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

.
¥
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-003-2022 pE‘12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado
del Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 X 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

\|
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.

AN
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE"” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN

CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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PE-14

HOJA:
PROPUESTA: DE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LOS TRABAJOS

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM, DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

=] NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
P12
pPT2.2
PTI23
PT-12.4
PE-1
PE-1]
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE4]
PE-42
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-B
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-T1
PE-12
PE-13

PE-14 //
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Contrato de Obra Publica N°. CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo determinado,
gue celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomeé Riafio, en su caracter de Director General, a quien
en lo sucesivo se le denominara ‘LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica XXXXXX
XXXX, S.A. DE C.V. representada por la XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

; DECLARACIONES
I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi como
mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado de Veracruz
al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del
Estado de fecha & de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomeé Riafio, segun lo dispuesto en el articulo
40 Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion en Acta de Instalacion de del Organo de Gobierno de
fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo niimero 002/0G/2022 donde se designa a través del
Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad de
Xalapa, Ver., mismo que se sefnala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones II, IV, VY VI, y articulo 40 Fracciones |, VI
y Vil de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la xxxx Sesién xxxxx del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de xxxx de 2022 mediante el Acuerdo numero XXX/0G/2022 quedd
aprobada esta obra en el Programa General de Inversién para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la xxxx Sesién xxxxxxxx de fecha XX de xxxxx de 2022 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de este Organismo, se
aprobé mediante el Acuerdo niimero CMAS/XX/XXX/2022-0xx el Programa General de Inversién 2022, en el
cual esta incluida la obra motivo de este contrato.

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. y por Concepto de Apoyo Social del
N
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Recurso del H. Ayuntamiento de Xalapa Ver., que estédn contemplados y aprobados en el Programa General
de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos
Financieros con fecha XX de mayo de 2022,

H

Que el presente contrato se adjudica a "ELCONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta presentada
en |la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-OP-003-2022 la cual
retine las condiciones legales, técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.  La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catalogo de conceptos y
precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contrataclo y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Plblica Ndmero XXXX de fecha XX
de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pablico Numero XXX de la ciudad
de YOOOXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la
ciudad de Xalapa, Ver. bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de XXXX.

B) La YOO XXX XX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXOOOGOMXX XXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante |a fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Puablico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Serde nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como
mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nhacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XOOXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX, de
esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulo 52 en sus

fracciones |, 11, 1, IV, V, VI, VII, VIIl y IX; y 79 de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria, asi
como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico }0.9.9.0:0.0.0.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT $.9.9.9.0.0.9.9.0.0.0.
Registro de SEFIPLAN ) 0.9.9.¢.0:¢.0.0.9.4
Padron de contratistas CMIC 1 9.0.0.9.0.9.0.04

Padron de contratistas CMAS 19.9.0.9.9.0.9.0.9.0.

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de carécter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |a Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos y demas
disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a ‘EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en Ia
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCOI. MADERO, ENTRE
AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ". y éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales,
iniciando los trabajos el dia 27 de junio de 2022y a terminarlos el dia 26 de julio de 2022, de conformidad con el

programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA’ podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan siclo designados su representante y el
servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a |a realizacién de los trabajos, debera tramitary obtener de
las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA', los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE’, observando tanto ‘LA
CONTRATANTE’ como “EL CONTRATISTA', las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, que
abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" a
la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la supervision de obra
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las
estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto contenido del avance
de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de Infraestructura); que seran pagadas
en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida
Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte)
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los derechos
que, conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo quinto de
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la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de
obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC) mismos que se
retendran de las estimaciones que se cubran a "EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que ‘LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando ‘LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA’, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de ‘EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en la
bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los tltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "LA
CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme a
las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE’, ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA’, sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE’, a solicitud
de "EL CONTRATISTA’, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casoy se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE",
tal como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo primero de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato y
con el cual se registrarén los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos
serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado en todo
momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA'" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cu mplimiento

de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a ‘LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del gpntrato sin incluir el impuesto al
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valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "“EL CONTRATISTA" no ha otorgado la
fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver',

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Queenelcasodequesea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo casc “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en los términos
cel convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE’, lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por
mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el pago
de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de "LA
CONTRATANTE",

C) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por “LA
CONTRATANTE", que asi lo indique.
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H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en caso
de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a este
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de cumplimiento,
sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los trabajos del presente
contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA’, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a |a firma del finiquito, "LA
CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,"LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’ podran convenirlo
por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Ginico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la obra
y hasta su total conclusion y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto, conjuntamente
con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los
posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175,176 fracciones I, Il y lll, 177 fracciones |, II, lll y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones I, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones I, II, I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir
dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante
el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja,
sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA’ dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente
que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en ingenieria civil
y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras afines o similares
a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades de obra a ejecutar,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del mismo, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE', en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”
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Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefale ‘LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA', que podran ser reclamadas por “LA
CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica
o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento
expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago,
no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA'". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Esfacultad de “LA CONTRATANTE' realizar la inspeccidn de todos los insumos que vayan a utilizarse en la ejecucién
de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este contrato
y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73 y 74 de su
Reglamento, por parte de "EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, ‘LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los
mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién aplicando
el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso correspondiente al
periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcidon de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin
aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la
clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, ‘LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podréan ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion
de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, ‘LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisiéon administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en el
articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X1 y XII, 203, 204 fracciones |, II,
Iy IVy 205 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por ‘LA CONTRATANTE’, asentandolo en la “Bitacora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes
a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el anélisis de costo de dichos productos, la conciliacién y
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autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias
naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por tinica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser suscrito
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificaciéon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA" y ‘LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en todo
o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por ‘LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “ELCONTRATISTA’, sefialando las causas que la motivan, la fecha de sy inicio y de la probable reanudacion
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de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacidn se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construcciéon de “EL CONTRATISTA’", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de motivos
de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la que se
encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido
en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, I1I, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
gque no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA
CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones 1 y II, 201, 202 fracciones |, I, IIl, 1V, V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI
y Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de |a Llave, “LA CONTRATANTE" podr3, en cualquier momento, rescindir administrativamente
este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA",
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisidn, manifieste
lo que a su derecho convengay aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso ‘LA CONTRATANTE"
resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA’, para que manifieste lo que a su derecho

convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones
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aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE’ estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito |a resolucion
gue proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar los
saldos derivaclos de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que
el organismo sefale.

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de  “LA
CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

H

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por ‘LA
CONTRATANTE’, ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de ‘EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", ‘LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucion, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso
fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, seguin
corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA..- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a través
de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se
podra prorrogar por el periodo que acuerden ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que ‘LA CONTRATANTE' opte por l|a rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el Articulo 67 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de |a Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su Reglamento,
procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE’ podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA’ los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa “EL
CONTRATISTA", la recepcién parcial quedarad a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, 1l IV, V, VI, VII, VIII, IXy X, 217 y 218 fracciones
I, 11,111, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obl igaciones asumidos
por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE’ debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA’, a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio rgspectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, ‘LA

CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "“EL CONTRATISTA" dentro
de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de
dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", ‘LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de ‘LA
CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-a y 21),
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso
de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.
En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrad utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en
este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. “ELCONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le hagan las siguientes deducciones:
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A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley federal
de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 174 de
su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos.

B) Asi mismo aplicacion de la retencion del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacién a cargo de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que esto sea
verificado por este Organismo. Esta aportacién no debera ser repercutida en la integracion de los precios
unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilicad sera a
cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “ELCONTRATISTA’ solicitard a “LA CONTRATANTE’", mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE', dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fm de emitir una soluciéon que dé
término al problema planteado.

C) "LACONTRATANTE", al emitirla resolucidn, citara a "ELCONTRATISTA" y al supervisor de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra, la
solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que aun
cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo
lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ninguin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA
Para la interpretaciéony cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de la ciudad de

Xalapa, Veracruz.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Leido por las partes que en €| intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia 24 de junio de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”
WXKxxxx, S.A. DE C.V.

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio JOOXXXXXXXXKXXX
Director General Administrador Unico

Testigos

OO
PAVIL

andez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
f Operacion Directora de Administracion

Ing. Gaudencio
Director{d

Testigos

Dra. Aidé Hernandez Trujillo
Coordinadora Juridica
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR; EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___-2022, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO; Cuyo OBIJETO ES LA
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXKKKKXXXKXHEXEXXKKEXKXKHIIHXIKKXHKIIKHKXXKHXIHKKEIKXKKIKKHK", CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO AS{ SE HAYA
CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPU ESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE: D).-
ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS EE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).-
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUIETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO BE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELOC DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: .Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2022 DE FECHA
RELATIVO A LA OBRA
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UXXXXXOIXIIIIIXIIIIXEIIIXXEKKIIIHHKHXEKXXXXXXKXXKKKK", CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO
DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE!

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL wvvcrssrnennny CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
FiSICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA....mme . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA, Sl LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE DOCE MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU
CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA
INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE
EIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJ ETARA PARA EL CASO DE COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPARNIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA
POLIZA,

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA [N,(fM’BPE DE 1A EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO 1. Inicio de obra;
MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGREGACION EL CASTILLO, EN Duracién en dias:
XALAPA VERACRUZ. Eifi de cbra:

Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 4,92
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS,
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 4.11
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 264.70
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 307.04
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 250,08
1020 04 DE 2.01 A 4.UU‘M DE PROFUNDIDAD. m3 5.59
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 250.08
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 5.58

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 30.70
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 255.67
1131 0O6. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 209.04
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS..,
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIAS M2 225.00
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 156.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 284.59

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 26.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

POZOS DE VISITA TIPO "C STA.;.

3060 00

Ing. Alexandro Limon Morales ;
Analista’ Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina: 75
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO 1.
MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGREGACION EL CASTILLO, EN

XALAPA VERACRUZ.

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra;

X Xalapa

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad |

3060 03
3080 04
3060 05
3060 06
3060 07

3110 00

3110 01A

6005 00

6005 01A

8051 00A

8051 02A
8051 D3A

SUM-PEAD

SUM-PEAD1

9001 00

9001 05

Ing. Alexar
Analista

ro Limén Morales =

1.50 M DE PROFUNDIDAD.
1.75 M DE PROFUNDIDAD,
2.00 M DE PROFUNDIDAD.
2.25 M DE PROFUNDIDAD.
2.50 M DE PROFUNDIDAD.
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA.

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

POZO
POZO
POZO
POZO
POZO

PZA

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

PZA

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE

CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 6".. DE DIAMETRO.
DE 8"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR

LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.,
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO

ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO

CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y

FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-

2013

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,

INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA

DOMICILIARIA, INCLUYE:

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

VOLTEO EN CAMINO...
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. \

i

Jefe del Depértamento de Estudios y Proyectos

Ihe. Adan Bu

m3
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I Inicio de obra:
MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGREGACION EL CASTILLO, EN Duracién en dias:
XALAPA VERACRUZ. , ;
Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9003 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,382.30
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
AGUA POTABLE
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 93.72
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 170.40
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 93.72
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 0DA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZOMA BEDE O A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 93.72
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 17.04
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 93.72
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 76.12
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.27
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 93.72
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORM m3/km 843.48

Ing. Alexandj® Limon Morales
Analista Jefe del Depdrtan Biigiia:
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XALAPA VERACRUZ. Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 a0 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 02 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIAMETRO. M 284.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
801500 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO
8015 01A CODO DE Fo.Fo. DE 90°X 2" DE DIAMETRO BRIDADA PZA 1.00
8015 01B CODO DE Fo.Fo. DE 459X 2" DE DIAMETRO BRIDADA PZA 1.00
8015 01C CODO DE Fo.Fo. DE 22°X 2" DE DIAMETRO BRIDADA PZA 5.00
8015 01D CODO DE Fo.Fo. DE 11°X 2" DE DIAMETRO BRIDADA PZA 3,00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
8016 01A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO PZA 14.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 68.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 01 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO, PZA 17.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 a0 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 01 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO. PZA 15.00

Ing. Alexar

=
Analista

ro Limon Morales

IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIL -
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. Inicio de obra:
MADERQO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGREGACION EL CASTILLO, EN Duracion en dias:
XALAPAVERACRUZ, £ )
in de obra;
| Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcién Unidad Cantidad |
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 01B DE 2” (50 MM) DE DIAMETRO. M 284.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO. KG 203.50
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
REHTOMA-D0 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVA'CIéON, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01B CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 26.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3 CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIC)N)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
REHABILITACION DE REJILLA DE TRAGATORMENTAS
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.52
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 02A DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. m2 6.40
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4060 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZO. KG 109.44
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 67.00

Ing. Alexan
Analista

o Limon Morales

ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULQ DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

IMPORTE DE REHABILITACION DE REJILLA DE TRAGATORMENTAS
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina:
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: UNIDAD

M3

£9 i o R SR CON CE pTo S S
1004 01 CARGA A cn.wén DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniocbras y movimientos necesarios

due se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran
las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado
el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las

condiciones en que se encuentre.

 CLAVE ~_ CONCEPTO | UNIDAD
100501 LIMPIEZAYTRAZO ENELAREADETRABAJIO. | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a !as actlwdades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la gjecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado

necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie. Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el

desmonte o algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto

de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccidon horizontal, y tomando como

1
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unidad el metro cuadrado con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario para

su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

_____ _CONcepTO ____ uniDAD_

| EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..
........... HASTA 2 OO M DE PROFUND] DAD WS N T e M3
| 1020 04 | DE 201 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservaciéon de dichas
excavaciones por el tiempo gue se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se

requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera

por "material tipo B', la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos

aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi

como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no

pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gug

pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo

2
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pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificaciéon aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos que cubiguen

aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por

separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad gue haya presentado para su
extraccion. En caso de gue el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en

gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambaos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este

pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninglun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
gue esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma

guede a la profundidad senalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del

diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

3
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La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,

hasta el fondo de la excavacion.
El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine

antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de
bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que
guedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran

las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que

se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de

@ la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aqguellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentr

de una poblaciéon se causen dafios o molestias a sus habitantes.
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Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.

La colocaciéon de ademes y puntales se pagardn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que

directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los

trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gque los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa vy

con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta gue la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en

funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal

situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual gue las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran

consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombec gue deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
gue sefiale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado

en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

:g circunstancia

Se considerard que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, guien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de

desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por '

consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
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haya usado bombeo para abatir el nivel del agua gue lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se |le

pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.
A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
reguieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco 0 en agua.

CLAVE |  CONCEPTO | UNIDAD
1130 00 : PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS - __j.______.__.._.._.._

300p | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL: .
PRODUCTO DE BANCO. _

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantlllas apssonadas al conjunto de

i i

maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrant

inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo v longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma

7
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estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar

una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales

gue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado

de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la

tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdan inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se

: levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
X \% construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna

compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla seré medida para fines de pago en metros
clbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la

obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas p

el Contratista para relleno de scbreexcavaciones.
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La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con

material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefnalan las principales actividades que deben

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida gue proceda.

a) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de |a
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la

colocacion de la plantilla.

CLAVE | CONCEPTO _UNIDAD
113100  RELLENO EN ZANJAS ...

| COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3
EXCAVACION.

1131 06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3

1131 05

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agu

potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.
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Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que

produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su méxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la

compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccidon del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista

tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de
tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segin proyecto. Después se continuard el relleno empleando el
producto de |a propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como

maximo, gue seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especi

el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas(d

20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con
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altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el

Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de |la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la

compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capasde 15 (quince) cm. de espesor,

quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,

seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que senale el Residente.

Losrellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso,
la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictar

las disposiciones pertinentes.
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MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros clbicos de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para

fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes

actividades:

- Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

- Seleccionar el material y/o papear.

- Compactacion al porcentaje especificado.

; é — Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.
CLAVE _ ____ CONCEPTO _UNIDAD
2130 00  INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ...
2130 01 | FIERRO FUNDIDO KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales,
gue formen parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que

deberé realizar el Contratista para colocarlas seguin el proyecto y/o las érdenes del Residente

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piez

especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se
12
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deterioren. Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para
eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se

retirardn de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las

juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una
extremidad a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho
y campana. Los cruceros se colocaran en posicidon horizontal, con los vastagos de las valvulas
perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas

especiales que senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12

(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a gue se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y
piezas especiales gue tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presidn hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en

todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.
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Durante la instalaciéon de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin

gue sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas
de agua. Si durante la prueba de presién hidrostdtica a que seran sometidas las piezas
especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran
fugas, deberd de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleandoc un empague

gue no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacion de valvulas se medird en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las 6rdenes del

Residente.

La colocacién de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion,
el peso de cada una de las piezas que deberd instalar el Contratista seguin el proyecto y/o
las érdenes del Residente, incluyendo la presentacién, colocaciéon y prueba; y todos los

acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CLAVE . CONCEPTO UNIDAD

p
POZQ{.

PO

| 3060 04 {175 M DE PROFUNDIDAL
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de

alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sehale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén

terminados |os respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar gue se tenga que excavar bajo los extremos de las

tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONACUA y serén de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:33. Los tabigques
deberan ser mojados previamente a su colocacidn, con juntas de espesor no mayor que 1.50
cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberad quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques

gue las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y,
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructura

se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media

cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:
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a] Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando despues el
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado
dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de
que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia"y seran acabados

de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionarad oportunamente la CONAGUA al

Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
\é con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
S concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en

los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos

tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visitg sin

modificacién alguna a los planos tipo de estas.
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b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a
los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caldas de altura entre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se deberd
realizar el pozo con daoble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de

estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sehalados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segln el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto

tambiéen es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos

referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de cobra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni

suministro y colocacion de brocales.
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Fig. I.- Pozos de visita comtin. Fuente: M.A.P.A.5. libro 19.
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| cLave | CONCEPTO
| 4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... 1
| 403002 | DE F'C=150 KG/CM2. . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto enduremdo resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones

adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construcciéon de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedarédn sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresién por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciédn y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las

indicaciones del Residente.
La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la

hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento

designan como sigue:
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| TIPO |
[ cro [Cemento Portland Ordinario

! c¥p [Cemento Porland Puzolinco

[ CPEG [Cemento Poriand con Escoria Granulada de alto horso

; c2C i(e:;-z:.:o Porzland Compueso

E CP5 .IC-:-:r_e::o Portland con humo da Siice

E CEC Fé:e::o con Esconia Graoulada da alto borno

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las

especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la

molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
gue resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,

escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento gue resulta de la

integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento gue resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada

de alto horno.
De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresioa

los 28 dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?).
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

'
LOS CEMENTOS

| RS Rasistante 3 los suifatos

I BRA t‘Ea_‘.: reacovidad alcabng agregads

| BCE F.:;o calor de hidratacién

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo

calor de hidratacion se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en

el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperat
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compues]

cementantes.
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La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durablesy libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamarfioc mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras

sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M.,, designacién C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del & (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,

especificacion AST.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podréa autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido dg

humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.
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El agregado grueso gue se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera

satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacidn 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en

proporciéon perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si
mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta

y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de lo

materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido
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operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se

entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de tamano y
tipo aprobado, y disefladas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos

los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepciéon de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composiciéon y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adiciéon de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera

reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para gque con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en lo

agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.
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No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado deberd estar expuesto a una

corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o0 causando segregacion. No se permitird la separacion excesiva del agregado grueso a
causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue
con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se
colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
cantinuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a
la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente
harizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el
Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a

base de una operacion de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de |las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran

a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo seguln el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxim

practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomo
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perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de

nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no

se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)

vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas

de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muro
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concrefo

se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies
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mantendran hiumedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies

moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas © mangueras porosas, 0 por cualguier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada

en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana gue retenga el agua en las superficies de

concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad

entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinarad directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados

conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de |

secciones de proyecto y/u ¢rdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
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sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto

cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacidn las principales actividades que se

contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisiciéon y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas vy
desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para

proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C.,
NORMA NMX-E- 145/1 PUESTA EN OBRA CON CAMPANA'Y EMPAQUE

- 8005 00

800502 | SUMINISTRO DE TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIAMETRO.

28

F < e
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tmm‘o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Lransprarentih



.
LY
v \;\;

% Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO |. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA,
CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ."”

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), a las
erogaciones gue se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades
gue se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente. Asi como la colocacion

del material puesto en obra, con su correcta instalacion.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima seré igual al
porcentaje de la presion de trabajo disehada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-

Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en
el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las

siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:
1.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI1-2002, que establecen las especificaciones que debe
cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas

abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presidn con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos

establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos

establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFi- 2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la

norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidrdulica interna sostenida por largo periodo, conforme

a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma

NMX-E- 016-CNCP-2004.
Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extracciéon de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma

NMX-E-028- SCFI-2003.
Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos y conexiones de PV({sin

plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI|-2001.
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Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E- 131-CNCP-2005.
Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-
2004,

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e

internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o

las indicaciones del Residente.
La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando

la toleranciade £+ % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma

mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011. \l\

Se hace la recomendacion en las tuberias de PVC para agua potable, deberan considerar
gomas reforzadas para que se soporten la diferencia de presiones presentadas, asi como la

realizacion de las pruebas hidrostaticas realizadas a las tuberias.
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Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafos en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre la

campana y la espiga se realizara previa lubricacién de ambas partes.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los

colchones minimos establecidos por la CONAGUA.
Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.

La tuberia serd puesta en obra. El contratista serd el Unico responsable de resguardar la

tuberia hasta la entrega recepcion de |a obra.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas

de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista gue no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segun el
% tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las

lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE ................. e CONCEPTO " UNIDAD
801800 SUMINISTRODETORNILLOS..
201801 | DEISMMX64MM (S/E"X21/2). Pz
801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |
801901 DESOMM (2)DEDIAMETRO. .. Pz
802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS... |
| 802101 DESOMM(2)DEDIAMETRO. pzA. |
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas

v tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos

los materiales seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagardn po
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar serad de acuer

al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
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El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se

considerarén estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los

precios del catédlogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M, Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,

huecos o grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de estas

con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por

medio de empagues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas

nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

 CLAVE i CONCEPTO

E

| 9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
' ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ANSITO NORMAL.

9000 05 | ZONA URBAN;
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900100 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

900105 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
_ EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... r

9002 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. _ M3/KM

9003 00 A ACARREO KM SUBSECUENTES AL To DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
_EN CAMINO... L PR 100

_;_I_ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. MB/KM

9003 05

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de materlal

producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo
a una distancia de 1.0 kilometro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camiodn inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto

solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de gue el material producto de excavacion, se deposite directamente en los

vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacidn, en camioén de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro

del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira seguln la ruta transitable mas corta o bien aquella

autorice el Residente.
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NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizacion de la
obra, y que con ello se lleve a cabo de la mejor manera, siendo estos contemplados

dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

Sefalizacion: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los
sefalamientos para proteccidon de obra para proporcionar seguridad a los usuarios,
peatonesy trabajadores,y asuvez guiar el transito a través de las calles y vias alternativas,
estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el

apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta
todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los usuarios durante

el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construcciéon de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para gue no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccion. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo gue deberan estar
considerado en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el

apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es
responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas las

instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona d
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realizacidn de los trabajos para con ello determinar la congruencia con el proyecto y

evitar que se generen costos adicionales al proyecto.

Por lo que deberan tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los
trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

la obra.

Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la
obra del letrero de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que

se desarrolla, nimero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberédn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

la obra.

'DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA,
1000 03C ME ]
HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y
1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de las cajas de valvulas,
los registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto

la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes.

57

L ]
Avenida Miguel Aleman namere 109, colonia Federal, Tmmjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 4 _.,:_“ ENncia



% Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO |. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA,
CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ.”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de
valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la tuberia

de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo

necesario para la demalicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion
a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no serd

motivo de ningun pago adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo seflalado en la especificaciéon general
segun clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez

realizados los trabajos de demolicion de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista

fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE ' - CONCEPTO UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO EN ZONA B, PARA ZANJAS EN
TEDRER CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
~ 10002A  EN ZONA B DE 0 A200M DE PROFUNDIDAD. - M3

1102 04A EN ZONA B DE 2.01 A 400 M DE PROFUNDIDAD. M3

Esta especificacion se sujetara a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00Q,

1041.00, 1042.00, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas
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de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS'". Para
efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se

desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos

eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran

por cuenta del
Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefalamientos de la especificacion
1010.00, 1100.00, 1101.00. etc., de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podré efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de |as condiciones de los materiales
o alasinstrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién

de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

~ CONCEPTO UNIDAD
ADEME EN EXCAVACION PARA ZARTAS o~

| 150 O7A |

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entr
si, forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno gen

trabajos de excavacion.
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Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado,
pero no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela
gruesa para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de

acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso;
sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion,
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda
la revision del precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe
corresponde al contratista quien lo propondré para su revision y aceptaciéon; sin
embargo, esto no eximira al contratista de ser el Unico responsable por los dafos o

inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se senalan caracteristicas generales comunes de los elementos que
pueden formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de
acero estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando
lo espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troguelar
los largueros o el bastidor gue soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los

materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, gue evite el colapso del talud. El adem

para su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion;
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mano de obra necesaria para la fabricacién y montaje; los cargos por el uso de equipo y
herramienta; accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacion en el sitio

de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El aderme se medirg, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,

con una aproximacion de dos decimales.
En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles
estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de
madera, tubos de acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos
o soldadura segln sea el caso). Mismos que serén colocados en el sitio de su
habilitacion.

b) habilitado o fabricaciéon del ademe metalico recuperable.

c) herramientay equipo necesario para su fabricacion.

; d) mermas o desperdicios.
\i e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.
la profundidad maxima a la que estaréd sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de

suelo serd el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de

acuerdo con la clasificacion S.U.C.S.).

a)

UNIDAD |

CONCEPTO
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DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad. es
un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana -
espiga (con doble anillo elastomeérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad
al agua (10.8 psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana pléstica para evitar danos en el traslade y/o almacenaje. El acoplamiento entre

la campana y la espiga se realizara previa lubricacién de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con

los colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en
la instalacion, ya gue asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es
adecuado para su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando
la parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y
soporte. Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante
deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material
nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la zanja y se rellenard con
materiales especificados por la ingenieria. Se deberd colocar una capa de
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes
y filosas deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a

cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estdn basadas en materiales de relleno, tal como

describe y define en el estandar ASTM D2321.
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Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.

La compactacion y material de relleno deberdn ser uniformes dentro de la zona de

relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir
dafos en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es
aguas arriba (con la campana en tal direccion). As la instalacion inicia en el punto mas
bajo y avanza hacia los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana
(en vez de empujar la campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede

atrapadas tierra/piedras en los empaques o que estos se dafien.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (1 72"
tamafio maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense

de que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a
18" son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los
diametros de 24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se
debe usar un blogue de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaqgque

para evitar el dafio de la campana al empujar
En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia P.EA.D. son:
Retire la envoltura protectora del empaque

Verifigue que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del

tubo estén limpias antes del ensamble.

43

L]
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. TrOMJO
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 | LFAnS Jrarencta



% Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO |I. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA,
CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante

debera ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Aseglrese de respetar

el alineamiento de la tuberia.

Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicién, desensamble la unién y verifique la posicién del

empaque de hule y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién serd medida en metros con aproximacién a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcidon de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter

enunciativo:
a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo

del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

AV TN G TTTNY
3110 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE

VISITA...
3110 O1A | PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA

Esta especificacion se sujetara a lo que sefala las Especificaciones Generales d
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA (
especificacién 3110 01 al 3110 03)
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministroy colocacion de brocales y tapas
a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el

proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente o sefialen los brocales y tapas deberan

ser prefabricados de concreto y el suministro debera estar puesto en el lugar de la obra.

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base

para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento,

seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.
Caracteristicas:

« Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

e Altura util del brocal es de 23 cm

» Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

e Facilidad de reparacidn y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
e Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

e FEl Brocal estd compuesto por una estructura de acero para aumentar su
resistencia a los esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del
no. 2 (1/4")

o Latapa esta compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8" y anillos

de %"

e La colocacion de brocales y tapas de concreto serdn estimadas y liquidadas/de

acuerdo con este concepto en su definicidn implicita
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e El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales y tapas deberd de tener
una resistencia f'c=300 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones

respectivas.

Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la norma
oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la Construccién-Pozos de Visita

Prefabricados de Concreto-Especificaciones y Métodos de Ensayo

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion vy
colocacién de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara
en la obra el numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en
obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra vy el

equipo.

e TS T A N M e TSI

600500 |APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 O1A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.  PZA |

Esta especificacion se sujetara a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como Ia
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cua

los albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales g

permitan el acceso y maniobra de un operario.
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La construccién de los registros para albafial se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o
las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100
cm variando su profundidad en funcion de la configuracién del terreno, de la pendiente

del albafal o lo gue indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se haré de las dimensiones necesarias

para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una
plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formaran las medias cafas del albafnal, bien sea empleando cerchas o tubos
cortados por su plane medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique

recocido en los tramaos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que
serdn llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o

pavimento definitivo.

S\% La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las

ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan

al registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambron de 5 m

(1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca me
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gue la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un

concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del

terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial
gue facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada

sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la
misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros
de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por
fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En
cada esquina del contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro

de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la

caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes

con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar dg

utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra }

48

®
° Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, TmMJ
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 A ”,_, "e FEALLS

% Xalapa

O



. CMAS % Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO |I. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA,
CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior

conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Oy S - UNIDAD

00A NORMA NMX-E-145/1, PUESTA EN OBRA CON CAMPANA Y EMPAQUE.

‘8005 04A | SUMINISTRO DE TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3' DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O), a las
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades
que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente. Asi como la colocacion

del material puesto en obra, con su correcta instalacién.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados
. y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual

al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera
§ mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado

sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarilla

sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementéndose ¢
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las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacion:

1.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de

abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de
agua a presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos

establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistermas de abastecimiento de
agua a presion con unidn espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos

establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastdmerico usados como sello en la tuberia de PVC regira

la norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,

conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a
norma NMX-E- 016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.
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Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma

NMX-E-028- SCFI-2003.
Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin

plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la

norma NMX-E- 131-CNCP-2005.
Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-

2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-

1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales

e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto

y/o las indicaciones del Residente.
La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,

conservando la toleranciade + % en mm

F|l didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma

mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

51

@
. Avenida Migugl Aleman nimero 109, colonia Federal. Trabajo
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono; (228) 237 03 00 Y LransSfrar cnila



% Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO |. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA,
CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se hace la recomendacion en las tuberias de PVC para agua potable, deberan considerar
gomas reforzadas para que se soporten la diferencia de presiones presentadas, asi como

la realizacion de las pruebas hidrostaticas realizadas a las tuberias.

Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafos en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre

la campana y la espiga se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con

los colchones minimos establecidos por la CONAGCUA.
Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.

La tuberia sera puesta en obra. El contratista sera el Gnico responsable de resguardar la

tuberia hasta la entrega recepcion de la obra.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualguier tipo, serd medido para fines
de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las

lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segin
el tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a

las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

v s i R Ty
5'661'5'6'6 """""""" SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO | |
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
Ty e e

" 801501A  CODO DE Fo. Fo. DE 45° X 2" DE DIAMETRO
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| 801501B | CODO DE Fo. Fo. DE 45° X 2" DE DIAMETRO

)IC | CODO DE Fo. Fo. DE 22° X 2" DE DIAMETRO

8015 01D  CODO DE Fo. Fo, DE 11° X 2" DE DIAMETRO |
| 801600 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

801601  DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

j"""é"(jié'thA''g‘ExTREl\mDAD DE Fo.Fo BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalaciones de piezas
especiales de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro
fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de
neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o
lineas de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas

de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar todo lo necesario

para su correcta colocacion, herramienta, mano de obra, acarreos.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las
& vélvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion

de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente.

Todos los materiales seran puestos en obra.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada
una de las piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaqgues en las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo.

La cantidad para pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empadques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no

se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los

precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Especificacion A-126-
42 Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la
fundicion y estaran terminadas en forma tal gue tengan una apariencia lisa, sin

rugosidades, huecos o grietas.

Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de

estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre s,

por medio de empagues adecuados y tornillos.
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y

reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

T e Ty
e e e e Y S E TSRS BOERIERG BEREAT "
 DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
' CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
' CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
| 805100A | LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
'CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON
'PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
'ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL

ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

S R B . Y2 B e W

SOET A 8 TS s

Esta especificacién se sujetard a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el

contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las

EQ ordenes del Residente.
S

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el

proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarill'
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sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las

sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX-
C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermeético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empadgue en los sistemas de tuberiasespecificaciones y

meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que

cumple con la presente especificacion.
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaradn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada

en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexicnes - Método de ensayo. Declaratoria

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de

Federacidn el 5 de septiembre de 2006.
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NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al pléstico — Dimensiones en tubos y conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de

noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la

Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el

Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales
pldsticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de

|la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pléastico — Determinaciéon de la resistencia a la
flexién — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la

Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - [ndice de fluidez de termoplasticos por

medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
% en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por coclumna de gradiente —
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diaric Oficial de la

Federacion el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de

ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
mayo de 2070. Q
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NMX-E-184-5CFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por

Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos

no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

Material del que esta fabricado el tubo (PE).

¢ Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

¢ Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricd el tubo (cuando haya
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mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y

referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia 'y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberé informar al Residente

con anticipacion de la llegada de esta.
INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), es
un sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tuberia
termopléstica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de

polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como objetivo

ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en
mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias

de concreto y metalicas.

La instalacién de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de |a

ASTMD2321.
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Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha

de datos técnicos de la tuberia seleccionada.
RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de |a ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda

sin interrupcion.
PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la
Zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe

estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podrédn también proporcionar pautas adicionales en relacion
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las

condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agu
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién

vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.
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Elencamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre
la fundacidn; refiérase a la Figura 4. El encamado deberéd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la
tuberia; la profundidad de encamado gue se usa comunmente para referencia el de 4"

(0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) dende la
campana es bastante mas grande gue la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de
“agujeros para la campara” en la instalacion. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra

un punto de esfuerzo.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el
uso de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones de la zanja.
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos

Q/:i productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de su
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las
piezas de conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto

ensamblaje y funcionamiento dptimo
ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La

pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si
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inclinacion no es una opciodn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna

otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como
las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona recomendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta
informacién no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la
instalacién recomendados en las especificaciones del proyecto y/o los empleados y

considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberiay relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo
menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del diseho. El entibado o ademado de
zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el

relleno.

El volumen para estimar serd el niumero de metros lineales de tuberia, conforme a las

lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en

fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines
de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinard
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a |

lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado

en esta especificacion. El material sera puesto en obra.

' SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA D'ESCARGA;
' DOMICILIARIA, INCLUYE:

. PEADI

P.EA.D.DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE TEE

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC. para
tuberias de alcantarillado P.E.A.D. aquella Tee- Yee, que se ocupara en la conexion de la

descarga domiciliaria de los albafiales exteriores con las atarjeas.

El contratista deberd abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del residente, considerando dichas piezas especiales

puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del residente deben cumplir con la norma oficial
mexicana nom-001-conagua-201], sistemas de agua potable, toma domiciliaria ¥y
alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, asi como
NMX-E-241-SCFI-2002, industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta
densidad (PEAD) con junta hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de

alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de

demostrar que cumple con la presente especificacion. El material sera puesto en obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con caracteres
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimo

lo siguiente:

- nombre del fabricante y/o marca registrada

- marca o simbolo del fabricante

— didmetro nominal, clase y tipo

— fecha de fabricacién (afo/mes/dia o dia/mes/ano)
- leyenda “hecho en México” o *hecho en..”

- sello de certificacion

El residente debera inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan con las
normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista sera el Unico
responsable de la custodia de las piezas especiales necesarias hasta su correcta
colocacion y debera informar al residente con anticipacién de la llegada de los accesorios

en su momento.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro de los s@
accesorios, la instalaciéon de estos vy las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos

que se requieran para su completa instalacion.

El volumen para estimar serd el ndmero de piezas suministradas e instaladas de cada

accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, serda medido
para fines de pago por pieza. Al efecto se determinardn directamente el nimero
piezas especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimardn para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista

que no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

T T
" INST- INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
PEAD  DOMICILIARIA, INCLUYE:
" INST- | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DES’ PZA

| PEADI | P.EAD.DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE TEE

|
L

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacion de pieza especial de PEAD de
12"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que

requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los
edificios en el sitio que senalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conecténdolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrilloy

mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y

cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro

a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion sera del
1% (uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero.

La pendiente podréa reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
sea necesario a fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cercioraré de la profundidad de la salida del
albanal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albahnales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexion y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo

procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se

construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo

largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
TR | INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE
008 DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2",
'REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO \
' PARA SU CORRECTA EJECUCION.
T e : o
- CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

6
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO |. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA,
CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante
la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
érdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de

proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material

procedente de |la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, seréd medida para fines de
pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el
ndmero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de

proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalaciéon
de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indigue el proyecto, llave de insercién
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de
1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota

y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ELABORADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
(CMAS XALAPA)

ELABORQ;
Uﬁ"%

s

ING. MARIA FERL [
ANALISTA JEFE DE DEPTO. BE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
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SIMBOLOGIA

CROQUIS DE LOCALIZACIAN
RED DE AGUA POTABLE |

EXISTENTE DE 2" DE @ RED DE PROYECTO DE 2” DE . S
RED EXISTENTE DE 2” DE . - _
RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE —— -
POZO DE VISITA EXISTENTE Y rv.e
NUMERO DE CRUCERO Q)
“ @ LONGITUD DE TRAMO L = 47.00 m.
S ATRAQUE DE CONCRETO N5y
T PARAMENTO DE CALLE T ‘
= A |

CALLEJON
\d
[
%%%

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion

de Calidad Aceptable y ‘ Nivel de
RED DE AGUA POTABLE Libre de Piedras t Ancho d.e Lanjo + Terreno
EXISTENTE DE 2" DE @ 777/0 X§725 - — vonqble r DATOS DE PROYECTOS
' "790 K ST 2 T >
%@ Colchén ///////// _ Variable NUMERO DE LOTES 26 LOTES
v il S S
My 4 2 Minimo XL HABITANTES 130 HABITANTES
DErg NC/SC — 65074/0 RED DE ALCANTARILLADO % \‘ ~ 0.50 m & H
5 SANITARIO DE 8" EXISTENTE R4 &~ o 2 DOTACION 250 L/HAB/DlA
&, 76 ggléenpo Cgmppoctq[do al Nivel de ~
» Prueba Proctor Plantill
o O con Material de Banco &I ‘
S % (Granular Fino) 010 m NOTAS GENERALES
S (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) - 1
> Plantila Apisonada 2 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
O
= x 89% Prueba Proctor »
L PL ANT A con Material de Banco (Arena) Tubo, de P.V.C. RD-26 2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 2" DE 9.
~ < DE ¢
T = P 3).—TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
a . [ ©
o o o) ESC 1 500 N CALLES EN TERRACERIAS 4).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
QQ @0 S 1%} . © : . ”
& - D S A SECCION TIPO DE ZANJA LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 2" DE 9,
< © X< < < R SINESC. DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIGN SERA DE
pl P 050 o N )@7257 90 cms COMO MINIMO.
> 0 -~ n *700 @ Comercial Tubo{Ancho de Zanja|Colchon Minimo 5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
(pulg_) (mm) (cm) (cm) CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
[C UADRO DE CRUCERO SJ o 50 50 %0 SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
6).— LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION
7).— EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS,
@ 0]6) . ©]0)6; ) @ CANTIDAD DE TUBERIA ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?.
\-.\Fé gll 8).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
= g oo X fofo CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.
2, Cb e
% (j i) O ERA H AL & 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
%\ . N N S\ @ DE 75 MM (2") o M. 284.00 PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCON-—
A ?\%% : S — —C—| ‘}\c_;\a\‘?,--/\/ /< RD—26. TRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECO-
UNIGN CON JUNTA %, % & - W) -
\ 2 @ s & /& Vg MENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPER
‘%%; e % N @_8% ngp% \’%\o FECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
o &\}’5{a r)\ QC_“T» '\?@; V3 L 10).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO
\{/"0 Q,)\Q'? . > @60\\ | DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
2 & 7
&/ DETALLE DE TOMA _FJ:O:&\’?@ : 11).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
DOMICILIARIA A REHABILITAR ) CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
aprox. | AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO I%)A EJECUCION DEL MISMO, gl NO
Nivel de Piso
) ) ) | CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
PIEZAS ESPECIALES < o epEeiALES Banqueta Nivel de Pisq | DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD LISTA DE PIEZAS ESPECIALE | I
DETALLE DE ATRARUES DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO @ Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto. 100 pza FRERNAADANIIIII
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES C JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 2 DE @ COMPLETAS PZA. 15.00 % gg;i/:ticljeenionzeerjﬁgt(jj:nl/iilagecglogl(i:aadgtilcuminio 1/2" @ ;88 %Zgo t = 0.50 |
N N . . ao. mts oum,
oP'AN- NOMINAL T ALTURA [LADO "A”[LADO "B”| VOL. POR @ Veuia do banquela 100 o ol minimo
M pOCG. | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE — , , . C A -
. EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 50 mm PZA. 14.00 @ Caja redonda para véalvulas de polietileno 1.00 pza , L l@ K_
50 2" 30 30 30 0.027
cy 9 : PZA 1.00 ABRAZADERA DE P.V.C. @/ \ COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y D CODO DE FO.FO. DE 90° x 2" CON BRIDAS DE 50 mm (2") de ¢ : : DIAMETRO DE_PROYECTO Tubo Galvanizado Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
NIVELADAS. DD ¢\ CMAS DIRECCION DE OPERACIAON Cova®
) ) RED DE AGUA POTABLE ' i .
2‘_ill_\lTAE£RggUIEA%E§EE§ ggbggﬁRSﬁDREgS%rgﬁgi HOS CASOS &_{ CODO DE FOFO. DE 45" x 27 CON BRIDAS DE 50 mm (Z') de ¢ o H DE ¢ DE PROVECTO DQ < .i E DEPAR?EMREENIt‘rEIQEDEESTT.ILDﬁSEI.—:ég:Q?:TECTDS ?f/&:‘f‘ xalapa
cobo CAMPANA : M C0DO DE FOFO. DE 22° x 2" CON BRIDAS DE 50 (2) de 9 PZA. 5.00 E@Q REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
TEE 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA o X mm ¢ '\1 “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. CALLE FRANCISCO |I. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES 4.—CONCRETO f'¢=150 kg/cm?2 /\——| CODO DE FO.FO. DE 11° x 2" CON BRIDAS DE 50 mm (2") de @ PZA. 3.00 | VILLA, CONGREGACION EL CASTILLO, EN XALAPA, VERAERUZ.”
| 200 a 6.00 m |
EMPAQUE DE PLOMO DE 50 mm (2”) DE ¢ PZA. 17.00 : :
VERSION e REVISO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
AIA TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : b7A 68.00 01 [23/MAR/2022| AIRG/ABM JEFE BE DEPTO.DE ESTUDIOS Y PROVEGTOS GERENTE_DE_PLANEAGION DIRECTOR, DE OPERACION
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LEVANTO ACTUALZO 03 [16/MAY/2022| AIRG/ABM



AutoCAD SHX Text
DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

AutoCAD SHX Text
LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 2" DE %%C,

AutoCAD SHX Text
DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 

AutoCAD SHX Text
4).-

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

AutoCAD SHX Text
LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

AutoCAD SHX Text
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

AutoCAD SHX Text
5).-

AutoCAD SHX Text
LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 2" DE %%C.

AutoCAD SHX Text
2).-

AutoCAD SHX Text
TODOS LOS NIVELES ESTÁN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

AutoCAD SHX Text
3).-

AutoCAD SHX Text
90 cms COMO MÍNIMO.

AutoCAD SHX Text
EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.

AutoCAD SHX Text
1).-

AutoCAD SHX Text
11).-

AutoCAD SHX Text
PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCON- 

AutoCAD SHX Text
SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, 

AutoCAD SHX Text
TRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECO- 

AutoCAD SHX Text
9).-

AutoCAD SHX Text
MENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPER- 

AutoCAD SHX Text
FECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

AutoCAD SHX Text
ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO 

AutoCAD SHX Text
ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL MISMO, SI NO 

AutoCAD SHX Text
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

AutoCAD SHX Text
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. 

AutoCAD SHX Text
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE 

AutoCAD SHX Text
DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.

AutoCAD SHX Text
LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO

AutoCAD SHX Text
10).-

AutoCAD SHX Text
LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACIÓN

AutoCAD SHX Text
ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².

AutoCAD SHX Text
EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, 

AutoCAD SHX Text
PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

AutoCAD SHX Text
EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA 

AutoCAD SHX Text
6).-

AutoCAD SHX Text
7).-

AutoCAD SHX Text
8).-

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DE LOTES

AutoCAD SHX Text
HABITANTES

AutoCAD SHX Text
DOTACIÓN

AutoCAD SHX Text
26 LOTES

AutoCAD SHX Text
130 HABITANTES

AutoCAD SHX Text
250 L/HAB/DIA

AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
PIEZAS ESPECIALES

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 2" DE Ø COMPLETAS

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 50 mm

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
17.00

AutoCAD SHX Text
EMPAQUE DE PLOMO DE 50 mm (2") DE %%C 

AutoCAD SHX Text
68.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

AutoCAD SHX Text
DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 2 1/2") DE %%C

AutoCAD SHX Text
CODO DE FO.FO. DE 11° x 2" CON BRIDAS DE 50 mm (2") de %%C

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
CODO DE FO.FO. DE 90° x 2" CON BRIDAS DE 50 mm (2") de %%C

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
CODO DE FO.FO. DE 22° x 2" CON BRIDAS DE 50 mm (2") de %%C

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
CODO DE FO.FO. DE 45° x 2" CON BRIDAS DE 50 mm (2") de %%C

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
Ø Comercial Tubo

AutoCAD SHX Text
(pulg.)

AutoCAD SHX Text
Ancho de Zanja

AutoCAD SHX Text
Colchón Mínimo

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Mínimo

AutoCAD SHX Text
Colchón

AutoCAD SHX Text
Variable

AutoCAD SHX Text
0.10 m

AutoCAD SHX Text
0.30 m

AutoCAD SHX Text
Nivel de 

AutoCAD SHX Text
Plantilla

AutoCAD SHX Text
Ancho de Zanja

AutoCAD SHX Text
Nivel de

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

AutoCAD SHX Text
de Calidad Aceptable y

AutoCAD SHX Text
Producto de Excavación

AutoCAD SHX Text
90%%% Proctor con Material

AutoCAD SHX Text
Relleno Compactado al

AutoCAD SHX Text
Libre de Piedras

AutoCAD SHX Text
Variable

AutoCAD SHX Text
85%%% Prueba Proctor

AutoCAD SHX Text
con Material de Banco (Arena)

AutoCAD SHX Text
Plantilla Apisonada al

AutoCAD SHX Text
variable

AutoCAD SHX Text
con Material de Banco

AutoCAD SHX Text
90%%% Prueba Proctor

AutoCAD SHX Text
Relleno Compactado al 

AutoCAD SHX Text
(Granular Fino) 

AutoCAD SHX Text
DE 2" DE %%C

AutoCAD SHX Text
Tubo de P.V.C. RD-26

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD DE TUBERÍA

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
M.

AutoCAD SHX Text
284.00

AutoCAD SHX Text
TUBERIA HIDRAULICA

AutoCAD SHX Text
DE P.V.C. TIPO ANGER

AutoCAD SHX Text
DE 75 MM (2") %%C

AutoCAD SHX Text
RD-26.

AutoCAD SHX Text
PRIV. FRANCISCO I. MADERO

AutoCAD SHX Text
BENITO JUAREZ

AutoCAD SHX Text
PRIV. FRANCISCO I. MADERO

AutoCAD SHX Text
PRIV. FRANCISCO I. MADERO

AutoCAD SHX Text
PRIV. FRANCISCO I. MADERO

AutoCAD SHX Text
AND. MAXIMILIANO BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
PRIV. FRANCISCO I. MADERO

AutoCAD SHX Text
CALLEJON

AutoCAD SHX Text
FRANCISCO VILLA

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.

AutoCAD SHX Text
P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

AutoCAD SHX Text
L=136.50

AutoCAD SHX Text
L=24.50

AutoCAD SHX Text
L=21.50

AutoCAD SHX Text
L=13.50

AutoCAD SHX Text
L=28.50

AutoCAD SHX Text
L=14.50

AutoCAD SHX Text
L=45.00

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
MESTRO MENDEZ ESPINOZA

AutoCAD SHX Text
BENITO JUAREZ

AutoCAD SHX Text
FRANCISCO I MADERO

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
NIÃ‘OS HEROES

AutoCAD SHX Text
NIÃ‘OS HEROES

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
FRANCISCO I MADERO

AutoCAD SHX Text
SITIO DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE 2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
CODO DE Fo.Fo. 

AutoCAD SHX Text
DE 22°x2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
CODO DE Fo.Fo. 

AutoCAD SHX Text
DE 22°x2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
CODO DE Fo.Fo. 

AutoCAD SHX Text
DE 11°x2"%%C

AutoCAD SHX Text
CODO DE Fo.Fo. 

AutoCAD SHX Text
DE 45°x2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
UNIÓN CON JUNTA

AutoCAD SHX Text
GIBAULT

AutoCAD SHX Text
CODO DE Fo.Fo. 

AutoCAD SHX Text
DE 90°x2"%%C

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE 2"%%C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO 2"%%C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA

AutoCAD SHX Text
MM.

AutoCAD SHX Text
DIAM. NOMINAL

AutoCAD SHX Text
 DE LA PZA. ESP.

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
ATRAQUE

AutoCAD SHX Text
VOL. POR 

AutoCAD SHX Text
0.027

AutoCAD SHX Text
PULG.

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
EN CM.

AutoCAD SHX Text
ALTURA

AutoCAD SHX Text
LADO "A"

AutoCAD SHX Text
EN CM.

AutoCAD SHX Text
LADO "B"

AutoCAD SHX Text
EN CM.

AutoCAD SHX Text
2.-EL ATRAQUE DEBERÁ COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

AutoCAD SHX Text
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y 

AutoCAD SHX Text
3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA 

AutoCAD SHX Text
NIVELADAS.

AutoCAD SHX Text
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA.

AutoCAD SHX Text
TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
TUBERIA

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DE CRUCERO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RED DE PROYECTO DE 2" DE %%C.

AutoCAD SHX Text
PARAMENTO DE CALLE

AutoCAD SHX Text
ATRAQUE DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE TRAMO

AutoCAD SHX Text
L = 47.00 m.

AutoCAD SHX Text
RED EXISTENTE DE 2" DE %%C.

AutoCAD SHX Text
RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
POZO DE VISITA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
VERSIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
REVISÓ

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
23/MAR/2022

AutoCAD SHX Text
AIRG/ABM

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
11/ABR/2022

AutoCAD SHX Text
AIRG/ABM

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,850

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,800

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,750

AutoCAD SHX Text
X=725,650

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,700

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,650

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,600

AutoCAD SHX Text
X=725,700

AutoCAD SHX Text
X=725,750

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
16/MAY/2022

AutoCAD SHX Text
AIRG/ABM


CROQRUIS DE LOCALIZACIAN
POZO DE VISITA COMUN =
N \\\\
o _POZO "A” 5 Gonckero _POZO "B” NN
© 165 1,160.33 A o @ PREFABRICADO N 7 \\\\
Vo% 1,158.68 2\ 2 W 2 ' =797 \ ZJ HEPYNN ; 60 O\
BN 1 65 1,162.03 0 o8 o E2E 528 | | N
/p ° | ’ 1 16 S ) =< E APLANADO CON MORTERO N\ \\b‘@
(;\ y ,160.38 o ‘/r})fQ Q 5 <C - ] 0 DE CEMENTO 1:3 CON %y
2 ZAD ) N\ v .' T '. Minimo 120 ESPESOR MININO DE 1 oM. RN
0\. 2 09 A X2 % b > f 4’0 1 / —SIN-NOM % e
1,172.20 S g : o 2 — ] A= MERE g
150 1,173.73 1.50 717670 \CJCJ 5 '\ cg\, | II'. e 3\: f%
117 170 O | g5 1,165.32 y 10 5 % BN=1160.082 "I ". ¥ SRR
£ \ o . 1 ’1 63.46 '7%) ) 511/‘\?— %“ B _— \ \v:> CLAVO Y g ||I / jl 15 ;w,_-.l.‘
g 9. — - ’ ) PINTURA EN S ESCALONES CON I
195 1,15915 \ BANQUETA I,l— VARS.DE 5/87¢ ',I | |
_ ~ _— 2775790 o f ANCLADO AL MURO | 176
-1 O e TN .' 158 '. 0O R TE B - B
- (13 I 1
= - z T \ /
e Z PV.E i\ — 60
8 — [ = TABIQUE JUNTEADO _CON ©
1,176.20 230 - 1166.06 1?_\ g — —MORTERO 1:3 | |
117390~ D 1.30 1.167.92 1,164.20 86 - 90 [ Apauoo con womrero
/> . 1166.62 <C [l DE CEMENTO 1:3 CON—
’ * 1| ESPESOR MINIMO DE 1 CM. -
BN=1175.431 © — ) 8 .
I\ GUARNICION D concrere N/
77 ABLE
e, DATOS DE PROYECTO
1.50 1.169.42 Ndmero de Lotes 26 Lotes
1,167.92 P X*725 »s Poblacién de Proyecto 130 Habitantes
/s : 7790 Dotacidn 250  Lts—Hab-Dia
‘T /1,168.44 1,168.14 2% o b
/P 1 - 2.04 =2 228 2= o Aportacién ( 80% ) 200  Lts—Hab-Dia
/PRy, s I A 1,166.40 1,165.86 AT i
ERo C/SCO / 1,166.81 | g 4/0/ Z Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
) 00 7¢ Férmulas empleadas Harmdn—Manning
o o Longitud de la Red General 284.52 ml
o Sistema de Eliminacion Gravedad
O A B B Coeficiente de Seguridad 1.50
2 120 - i Coeficiente de Harmdn 3.80
O LQ :
= Velocidades:
éooz MTn[mo 0.30 m/seq.
& axima 5.00 m/seq.
5 PLANTA o
>3 Mfnimo 150 Lp.s.
ia Medio 1.50  Lp.s.
. PLANTA
- ESC 1 500 P Max. Instantaneo 5.70  Lp.s.
S - C{ Max. Extraordinario 8.95 L.p.s.
Qg 7
; SIMBOLOGIA
\8/ PLANTA
//“ NOTAS.— Red de Alcantarillado Sanitario Existente _—— -
ACOTACIONES EN CENTIMETROS
" EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 Atarjea de Proyecto
EL POZO TIPO "B® SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
Red de Alcantarillado Sanitario a Cancelar _——- = —
F X< Pozo de Visita Comin Nuevo O
J d S Pozo de Visita Existente @R V. £
S o @) %) o
0 © . .
(3/:3 N R (\Q,? & Sentido de Escurrimiento
© < X< A < ~ .
N ~ =7 565, o o o Nimero de Pozo @
N ) N I ; o
N N 0 (/\/ S > Long. — Pendjente — Diam. 32.00—-142—20
X m milésimos cm
Elevacién del Terreno h de Pozo 1542.00 4 ¢
1,180.00 NVEL DE Flevacién de Plantilla / 1540.40
NATURAL ) 20117620 Banco de Nivel 3‘{
NIVEL DE el N /J.BU\
b 17373 w\ \ Relleno Compactado al
1,50 = 7 90% Proctor con Material
1,175.00 “UN,172.23) \,_/—)/f k Producto de Excavacion
T 1,172.20 / j de Calidad Aceptable y . Nivel de
S0 I Libre de Piedras . Ancho de Zanja 1o
IVEL DE 1,17070} T @ ' ardble NOTAS GENERALES
TERRENO [ ~ T 1
NATURAL 116942 A 38.50-43-20 P.Y.E. % ////7/7 “\ariable 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
1,168.44 NIVEL DE \ 1168 R3 /1'1=:7'cm 1.50 / I\J/ 20 © ('\:ﬂoflr(l:lhn?(r)] /// ////
168. ', 10690 H10792 - ZZ S 2).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
1,170.00 Tﬂ\r,(il;_l\?j z_za—\l'lgg';; 20450\ 1 301167.92 | pAVMENTACIO \ [1,166.81 18 _— /‘Q—D Wi Relleno Compactado al = PO m g :
NIVEL DE NATURAL 16586 \ 1,166.62) AR | 10 90% Pryeha Proctor Nivel de 5 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.
1,166.06 PAVIMENTACION \ — \ 5 :rr% \/32.“, - on Material de_Banco — antilla
1,165.32 186 164.20\ \ \ /'AI | I”\ il J\/I— fG“’"“'hjllgxiFr'r?g'ﬂ?’/“z‘l’f 4).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERASER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
67 163.46) ' \ — — i - @ 030 - Arba d Lomo ds Tk 0.10 m PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8'(15 Y 20 cms) DE
\ | = 10-20 ® w0 O F Plantill Apisonada d / 2
— —— . n-3-0 L S b 3 85% Prucha Proctor Tubo de P.EAD. de
1,165.00 /‘; I\ ® 7. * Materi A \ari 5).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA PQOTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
1162.03 I 2 | con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable
+ re 162 _— | I 50.77-33- = EL COLCHON MNIMO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
"*1,160.38) - A 0 3920 = DE 6" Y 8(15 Y 20 cms) DE @, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
| 65116033 @ '8 CALLES EN TERRACERIAS PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.
: 58\ SECCION TIPO DE ZANJA
1,159.05, . 1) | — - SIN ESC. 6).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE
[1.157.90 i VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS
1,160.00 — l ©) CANALES DE "MEDIA CARNA” CORRESPONDIENTES.
O .4‘3/?—
o = WS 7).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
O 941 & - ADEME o CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA
- 2937 M. CONAGUA VIGENTES.
— P.V.E ; =
o @ Comercial | Ancho de quqhon 8).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
1155.00 §§ -2 "ERRACERIAS Tubo P.EAD. | Zanjo Minimo LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
o 98452 M. = (cm) (cm) (cm) QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
> I —— CONSTRUCCION.
o . . 15 60 90
T “XCAVACIAON A MAQUINA — DOuCLARA 9).—LA TOPOGRAFA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZO EN MARZO DE 2022, CUALQUIER
o 8452 M. RES 90 75 90 CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS
1150.00 ) Escala Horizontal| 1:500 AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO. ÉTICO. TICO. 2).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84. 3).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTÁN REFENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.  ESTÁN REFENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL. ÁN REFENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL. N REFENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL. 4).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE  (P.E.A.D.) DE DOBLE (P.E.A.D.) DE DOBLE  DE DOBLE DE DOBLE  DOBLE DOBLE BLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE E INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE INTERIOR LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE LISO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE O DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE  Y 8"(15 Y 20 cms) DE Y 8"(15 Y 20 cms) DE  8"(15 Y 20 cms) DE 8"(15 Y 20 cms) DE  Y 20 cms) DE Y 20 cms) DE  20 cms) DE 20 cms) DE  cms) DE cms) DE  DE DE Ø.  .  5).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED MÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ÍNIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED NIMO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED  DE DOBLE PARED DE DOBLE PARED  DOBLE PARED DOBLE PARED  PARED PARED DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE 6" Y 8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  Y 8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE Y 8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE 8"(15 Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE Y 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE 20 cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE cms) DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE Ø, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE , DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  A LA RASANTE DEL PROYECTO DE A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  LA RASANTE DEL PROYECTO DE LA RASANTE DEL PROYECTO DE  RASANTE DEL PROYECTO DE RASANTE DEL PROYECTO DE  DEL PROYECTO DE DEL PROYECTO DE  PROYECTO DE PROYECTO DE  DE DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO.  ÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO.  N SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO.  Á DE 90 CMS COMO MÍNIMO.   DE 90 CMS COMO MÍNIMO.  ÍNIMO.  NIMO.  6).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE CONAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE  CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ÓN DE POZOS DE  DE POZOS DE DE POZOS DE  POZOS DE POZOS DE  DE DE VISITA COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  SE HARÁN EN ELLOS LOS SE HARÁN EN ELLOS LOS  HARÁN EN ELLOS LOS HARÁN EN ELLOS LOS  EN ELLOS LOS EN ELLOS LOS  ELLOS LOS ELLOS LOS  LOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES. 7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  SANITARIO Y PLUVIAL DE LA SANITARIO Y PLUVIAL DE LA  Y PLUVIAL DE LA Y PLUVIAL DE LA  PLUVIAL DE LA PLUVIAL DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONAGUA VIGENTES. 8).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  REGISTROS VISIBLES REGISTROS VISIBLES  VISIBLES VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RESIDENTE A CARGO DE LA RESIDENTE A CARGO DE LA  A CARGO DE LA A CARGO DE LA  CARGO DE LA CARGO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONSTRUCCIÓN.  9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  TOPOGRAFÍA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER TOPOGRAFÍA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER ÍA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER PRESENTA PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER SE REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER REALIZÓ EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  EN MARZO DE 2022, CUALQUIER EN MARZO DE 2022, CUALQUIER  MARZO DE 2022, CUALQUIER MARZO DE 2022, CUALQUIER  DE 2022, CUALQUIER DE 2022, CUALQUIER  2022, CUALQUIER 2022, CUALQUIER  CUALQUIER CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS EFECTÚE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS DE TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  SE DEBERÁ REALIZAR LOS SE DEBERÁ REALIZAR LOS  DEBERÁ REALIZAR LOS DEBERÁ REALIZAR LOS  REALIZAR LOS REALIZAR LOS  LOS LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO. 10).-A LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE ÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PROYECTO SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE  REALIZAR LA PRUEBA DE REALIZAR LA PRUEBA DE  LA PRUEBA DE LA PRUEBA DE  PRUEBA DE PRUEBA DE  DE DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CNA-2011. 11).-SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL LA GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL GERENCIA DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL DE PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL PLANEACIÓN CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIÓN AL  CAMBIO O ADECUACIÓN AL CAMBIO O ADECUACIÓN AL  O ADECUACIÓN AL O ADECUACIÓN AL  ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL  AL AL PROYECTO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE OBRA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO. 12).-POR NINGÚN MOTIVO DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  NINGÚN MOTIVO DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS NINGÚN MOTIVO DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  MOTIVO DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS MOTIVO DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS DEJARÁN LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS LA EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS EXCAVACIÓN EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS A LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS LOS AGENTES AMBIENTALES MÁS  AGENTES AMBIENTALES MÁS AGENTES AMBIENTALES MÁS  AMBIENTALES MÁS AMBIENTALES MÁS  MÁS MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 13).-SE CONSIDERA LA COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  CONSIDERA LA COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS CONSIDERA LA COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  LA COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS LA COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS COLOCACIÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS ÓN DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS DE ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS ADEME EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS EN EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS EXCAVACIÓN CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  EL FIN DE EVITAR PERDIDAS EL FIN DE EVITAR PERDIDAS  FIN DE EVITAR PERDIDAS FIN DE EVITAR PERDIDAS  DE EVITAR PERDIDAS DE EVITAR PERDIDAS  EVITAR PERDIDAS EVITAR PERDIDAS  PERDIDAS PERDIDAS ERDIDAS HUMANAS Y/O ECONOMICAS. 14).-LOS POZOS DE VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  POZOS DE VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE POZOS DE VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  DE VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE DE VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE VISTA EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE EXISTENTE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE QUE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE QIUEDAN FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE FUERA DEL EJE DE PROYECTO DE  DEL EJE DE PROYECTO DE DEL EJE DE PROYECTO DE  EJE DE PROYECTO DE EJE DE PROYECTO DE  DE PROYECTO DE DE PROYECTO DE  PROYECTO DE PROYECTO DE  DE DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEDARAN EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  SANITARIO QUEDARAN EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI SANITARIO QUEDARAN EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  QUEDARAN EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI QUEDARAN EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI EN DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI DESUSO POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI POR LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI LO QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI QUE SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI SE REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI REOMIENDA DEMOLERLOS, ASI  DEMOLERLOS, ASI DEMOLERLOS, ASI  ASI ASI MISMO LA RED DE ATRAJEAS EXISTENTE SE DEBERA CANCELAR PARA APEGARSE A ESTE PROYECTO. 15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO ÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ASÍ MISMO NO PODRÁ ASÍ MISMO NO PODRÁ Í MISMO NO PODRÁ  MISMO NO PODRÁ MISMO NO PODRÁ  NO PODRÁ NO PODRÁ  PODRÁ PODRÁ Á LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN EMITIDA POR N EMITIDA POR  EMITIDA POR EMITIDA POR  POR POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.ÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Harmón-Manning

AutoCAD SHX Text
Fórmulas empleadas

AutoCAD SHX Text
Coeficiente de Harmón

AutoCAD SHX Text
Coeficiente de Seguridad

AutoCAD SHX Text
Longitud de la Red General

AutoCAD SHX Text
Sistema de Eliminación

AutoCAD SHX Text
Gastos:

AutoCAD SHX Text
Velocidades:

AutoCAD SHX Text
     Max. Instantáneo

AutoCAD SHX Text
Max. Extraordinario

AutoCAD SHX Text
     Medio

AutoCAD SHX Text
     Mínima

AutoCAD SHX Text
     Máxima

AutoCAD SHX Text
     Mínimo

AutoCAD SHX Text
5.70   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
1.50   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
8.55   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
Gravedad

AutoCAD SHX Text
284.52 ml 

AutoCAD SHX Text
0.30   m/seg.

AutoCAD SHX Text
5.00   m/seg.

AutoCAD SHX Text
1.50   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
250   Lts-Hab-Día

AutoCAD SHX Text
130   Habitantes

AutoCAD SHX Text
200   Lts-Hab-Día

AutoCAD SHX Text
Naturaleza del Sitio de Vertido

AutoCAD SHX Text
Población de Proyecto 

AutoCAD SHX Text
Dotación 

AutoCAD SHX Text
Número de Lotes

AutoCAD SHX Text
Sistema 

AutoCAD SHX Text
Aportación ( 80% ) 

AutoCAD SHX Text
26    Lotes

AutoCAD SHX Text
Separado

AutoCAD SHX Text
Red Municipal

AutoCAD SHX Text
Red de Alcantarillado Sanitario Existente

AutoCAD SHX Text
32.00-142-20

AutoCAD SHX Text
h de Pozo

AutoCAD SHX Text
Elevación  de  Plantilla

AutoCAD SHX Text
Sentido  de  Escurrimiento

AutoCAD SHX Text
Elevación  del  Terreno

AutoCAD SHX Text
m     milésimos    cm

AutoCAD SHX Text
Long. - Pendiente - Diám. 

AutoCAD SHX Text
Número  de  Pozo

AutoCAD SHX Text
Atarjea de Proyecto

AutoCAD SHX Text
Banco de Nivel

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
1540.40

AutoCAD SHX Text
1542.00

AutoCAD SHX Text
Pozo  de  Visita  Existente

AutoCAD SHX Text
Pozo  de  Visita  Común  Nuevo

AutoCAD SHX Text
Red de Alcantarillado Sanitario a Cancelar

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
MESTRO MENDEZ ESPINOZA

AutoCAD SHX Text
BENITO JUAREZ

AutoCAD SHX Text
FRANCISCO I MADERO

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
NIÃ‘OS HEROES

AutoCAD SHX Text
NIÃ‘OS HEROES

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
FRANCISCO I MADERO

AutoCAD SHX Text
SITIO DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,850

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,800

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,750

AutoCAD SHX Text
X=725,650

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,700

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,650

AutoCAD SHX Text
Y=2,162,600

AutoCAD SHX Text
X=725,700

AutoCAD SHX Text
X=725,750

AutoCAD SHX Text
VERSIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
REVISÓ

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
23/MAR/2022

AutoCAD SHX Text
AIRG/ABM

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
11/ABR/2022

AutoCAD SHX Text
AIRG/ABM

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
16/MAY/2022

AutoCAD SHX Text
AIRG/ABM


	2. Catálogo de Conceptos
	4. Especificaciones Generales y Particulares
	7.1 Plano Sanitario
	Sheets and Views
	AS_01 (90 x 65)


	7.2.Plano Agua Potable
	Sheets and Views
	AP_01 (90 x 45)


	Sheets and Views
	AP_01 (90 x 45)

	Sheets and Views
	AS_01 (90 x 65)


