COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBRE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ PERSONAS
DIRECCI(:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-004-2022 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No. DE || CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO | ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, AS| COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORCANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LECAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-004-2022 pT"'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUCARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo gue no se opongan a la
Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de es‘.ta/rr,a nifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

e"f{
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

M/
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o0 a traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en |a elabaoracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el organo de control respectivo;

VII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; v

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que guienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS T 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-004-2022 p =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave,
el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algtn beneficio
para €él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios 0
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

II. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del organo interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenfar un empleo, cargo o comisidon en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenaciéon de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veragruz de |gnacio de la Llave.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-004-2022

DIRECCION GENERAL pT‘?
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE| FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, vy aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADC EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-004-2022

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA |DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi
mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos
de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacién vy cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJQO).

SI ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-T1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANOD

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
A AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJIOS INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6
Conceptos de a‘ra.uijay}oR
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto
_--/ A
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
b IEF)>E) FECTIV MES ES MES MES MES TOML
2ol EQUIPO UTILIZACION R ) EQUIPOS INICIO TERMINO s M
1 \ 1 2 3 4 5 5
Conceptos de trabajo x \\_
donde intervienen, Y = ﬁ
puede indicarse solo la A Cantidad de
clave del concepto M C% unidades a utilizar
3 AL

o
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| VER.
| DIRECCION GENERAL
| DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 - 5 5]
N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

R
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-0OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADQS / DIAS LABORADOS TP /T
FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(¥)| Tp
Tl J L Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TR/TI | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL 507
coRl | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS

A (5] FACTOR
SALARIO

(sn) Sn* (DIAS ARTZ5 | ART 72V 73 | ART | ARTIO6 | ART | ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL

PAGADOS/DIAS 06 | FRACCH | 107 147 | FrRACCH | 21 ART 168 FRACCION {Fse]
CALENDARICO) FRAC | FRACC DECIMAL
$ tosw| vsssvsw| 2040 10| oro%| 175% 35%| 1004 200 % 500% 5 % $

UMA 2022

TL

TP
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-004-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 YV 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
V PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-004-2022 PE-3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE;

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{(Pm} PRECIO DE LA MAQUINA g [HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
| Pa] VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo HP
(V) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 [Pe) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t] HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht) HORASEFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF, PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sf)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

| IS

e R

I.- GOS FIJOS:
1.).- DEPRECIACION D={(Vm-Vr)/ve =
1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.&- MANTENIMIENTO Mm= KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS

1l.- CONSUMOS :
111.- COMBUSTIBLES . Co=Chx Pc =
I12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I13.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/vn = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pafva = s

[2) SUMA CONSUMOS "

1=
= =
|1l OPERACION ;

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

) (5r)= %
111.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =
(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +({2)+(3)= 3
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA} = $
/ COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = 5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARCOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE -41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

@ PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E. PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

= PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OmMmMoUOmP

SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
€ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION
SITUACION DE FONDOS
COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION

OmmonND»




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-004-2022 =,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSOMNAL DIRECTIVO
8- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUQTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCERPTOS A BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = //




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

9% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS CGASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-13P-0OP-004-2022
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL TFIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
- MES TOTAL
ONCEPTO 1 2 3 Z 5 5 7 8 5 0 i 2

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO
COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS T == — I

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X 100 4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGOS ADICIONALES.

CARGCOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA EINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-004-2022
DIRECCION DE OPERACION ) p E-43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |[LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N® CMAS-13P-OP-004-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"’S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO uiﬂfg o IMPORTE
I [ | | | |
I MANO DE OBRA [ SUMA $ |
I CATEGORIA [ uniDAD j| CANTIDAD | costo | IMPORTE |
[ | | | [ |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HE)(IDQSATFZ? 5 IMPORTE

I | | | I |
SUMA $

[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |

PORCENTAIJE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES IMPORTE

COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.I.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.¥+C.F.+C.U. +CA.) UNIDAD

Pl N
i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-6

TOTAL DE MATERIALES

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %
MATERIALES

MANO DEOBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

|EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°® CMAS-I3P-OP-004-2022 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO ‘Mpg“TE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-004-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave

2. lLaempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido vy gque se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

7
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gque nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR vy Supervision, Control y Vigilancia.

7. Quesien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No.______ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacién y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $____ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$_____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuests,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L3 redaccion de esta manifestacicn debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
hard un representante, quien exhibiré un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdaa, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD

CLAVE PRECIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

™y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA|l TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD || UNITARIO | INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMERE AREA DE

EQUIPO DEL UTILIZACION

FORMATO || EquiPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA
HORARIO

ANO

TOTAL

INICIO TERMING MES MES MES 3 || MES

4

MES

MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado 3

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE |PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA,

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-004-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

TRABAJIOS DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

INICIO TERMINO 1 2 3 & 5 6

MES | MES | MES | MES | MES | MES

TOTAL

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE CANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-004-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado
del Licitante.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERC INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboraciéon, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

i
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FIGURA No. 1
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE"” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N2, CMAS-I3P-OP-004-2022
DIRECCION DE OPERACION p E'] 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
_ LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
EESIMENTE DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL =] NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-2
PT-10
PT-T1
PT-12
PT-21
PT-122
PT-12.3
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-2
PE-2.1
PE-3
PE- 4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.]
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-TI

PE-12
PE-13

PE-14 NL A
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Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de Director General, a quien
en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica xxxxxx
xxxx, S.A. DE C.V. representada por |a XXXXX 300X XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara
“EL CONTRATISTA', de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LACONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE', emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi como
mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado de Veracruz
al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del
Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, seguin lo dispuesto en el articulo
40 Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacién del Organo de Gobierno de
fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo numero 002/0G/2022 donde se designa a través del
Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad de
Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato,

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones I, IV, V Y VI, y articulo 40 Fracciones I, VI
y Vil de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Xxxxx Sesién Xxxxx del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha xx de xxoox de 2022 mediante el Acuerdo nliimero XXX/0G/2022 quedd
aprobada esta obra en el Programa General de Inversién para el ejercicio 2022.

Asimismo, en la Xxxxx Sesion Xooxx de fecha xx de xxxxx de 2022 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de este Organismo, se

aprobé mediante el Acuerdo nlimero CMAS/XX/XXX/2022-0XX el Programa General de Inversién 2022, en el
cual estd incluida la obra motivo de este contrato.
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C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. y por Concepto de Apoyo Social del
Recurso del H. Ayuntamiento de Xalapa Ver., que estan contemplados y aprobados en el Programa General
de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por |a Gerencia de Recursos
Financieros con fecha XX de mayo de 2022

H) Que el presente contrato se adjudica a "ELCONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta presentada
en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N’. CMAS-I3P-OP-001-2022 |a cual
retine las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catdlogo de conceptos y
precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A

Acredlita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero xxxxx de fecha xx
de x000t de XXXX, otorgada ante la fe del xxx x00ixx x3000tx, Notario Publico Nimero XXX de |a ciudad de
XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de
Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénice No. xao0mxxxx de fecha xx de 3000t de 3o,

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio x0000000xxxx acredita su
caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura Publica
numero Xxxx de fecha 3 XX xxxx, otorgada ante la fe del Lic. x0000¢ Xxxx 000(xx, Notario Pldblico Namero
XX de la ciudad de xxxx xoxxxx., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |la Propiedad y de
Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. o000 de fecha xx de oo
de 20xx, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como
mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninguin gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle 330000 0000¢xx 000xx No. xx, Col. 00000x C.P. 00X, de esta
ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su gjecucion,

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en sus
fracciones I, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIl y IX; y 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria, asi
como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

I} Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Credito Publico XX HHKHKAKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT $0.0.9.9.9.0.0.0.0 64
Registro de SEFIPLAN 1 9.9.0.0:0.0.9.9.04
Padron de contratistas CMIC b 0.9.9.9.0.0.9.9.4
Padron de contratistas CMAS $9.9.9.6.9.0.0.0.9.9.4

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos y demas
clisposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DE LA COLONIA
CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales,
iniciando los trabajos el dia 27 de junio de 2022 y a terminarlos el dia 26 de julio de 2022, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante v el
servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de
las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de ‘LA CONTRATANTE", observando tanto ‘LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, que
abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" a
la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la supervision de obra
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las
estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto contenido del avance
de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de Infraestructura); que seran pagadas
en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida
Miguel Aleméan No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro dg un término no mayor de 20 (veinte)
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dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los derechos
que, conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo quinto de
la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de
obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC) mismos que se
retendran de las estimaciones que se cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serad el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que ‘LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el page
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA', la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" |la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en la
bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
cuincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompahado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por
el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si"EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "LA
CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme a
las ordenes escritas de ‘LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE’, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA'".

Tratédndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA CONTRATANTE', tal
como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo primero de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato y
con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los trabajos
sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado en todo
momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

- .
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‘EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento
de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a ‘LA CONTRATANTE" a |la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado la
fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Queenelcasode quesea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en los términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE', lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por
mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA'", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el pago
de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA

CONTRATANTE".
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G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por "LA
CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en caso
de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “"EL CONTRATISTA" guedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a este
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de cumplimiento,
sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los trabajos del presente
contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, ‘EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA'", y este haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, ‘LA
CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, "LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran convenirlo
por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros durante el desarrollo de la obra
y hasta su total conclusion y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Porlo tanto, conjuntamente
con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los
posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y IIl, 177 fracciones |, II, lll y IV, 178,179, 180,
181, 182 fracciones |, Il, IlI, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 1ll, 188 fracciones |, II, ll, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir
dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja,
sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a ‘LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente
que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en ingenieria civil
y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras afines o similares
a la de este contrato y que acreditara con los documentos icdléneos, conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catélogo de conceptos o actividades de obra a ejecutar,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA” tendrd la
obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "“LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE'". Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA
CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica
o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento
expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago,
no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante "EL CONTRATISTA"
La residencia de obra deberg estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempeo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de ‘LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la ejecucion
de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA”", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de |la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73 y 74
de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones y/o penas
convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechags establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los
mismos, “"LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucién
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién aplicando
el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso correspondiente al
periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas uUnicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin
aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la
clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de |la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion
de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de “LA CONTRATANTE"
no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, ‘LA CONTRATANTE"
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en el
articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y XIl, 203, 204 fracciones |, |1,
Iy IVy 205 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extracrdinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE’, asentandolo en la “Bitacora de Obra’",
y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes
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a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacién y
autorizacion de los referidos precios unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales
a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser suscrito
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas
meodificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, seglin sea el caso, consideradndose este parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.,

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave lo aplicable segtin sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en todo
o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
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indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificard por
escrito a "ELCONTRATISTA’", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicioy de la probable reanudacion
cle los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, macquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de motivos
ce suspension, relaciéon pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la que se
encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensién.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para "LA
CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ilgnacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones I, II, 1, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente
este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA",
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso ‘LA CONTRATANTE"
resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a |la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion de "“EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA”, para que manifieste lo que asu derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones
aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucién
que proceda,

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que
el organismo senale.

B

Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de "LA

CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de  “LA
CONTRATANTE".

H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "“EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

S——
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “ELCONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a |la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA", ‘LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de dicha resolucion, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion
ce los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il y IV del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE"
podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza
mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda,
pagando a "ELCONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes
en la bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminaciéon anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE’, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a través
de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,y ‘LA CONTRATANTE" en un
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término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacién de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, llI, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su Reglamento,
procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE’ determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a ‘EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa "EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218 fracciones
I 1L 11, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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‘LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por ‘LA CONTRATANTE' y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con ‘LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA CONTRATANTE"
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
‘EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, ‘LA CONTRATANTE” debers liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “LA
CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la Federacidn (articulos 17-a y 21),
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y ‘EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “ELCONTRATISTA" en
este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA’ conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
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cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley federal
de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 174 de
su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos.

B) Asi mismo aplicacién de la retencién del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacion a cargo de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), la empresa a quién se le adjudicque el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea
verificado por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integ racion de los precios
unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad seré a
cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE’, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
término al problema planteado.

C) “LACONTRATANTE' al emitir la resolucién, citard a “ELCONTRATISTA" y al supervisor de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra, la
solucién adoptada y se levantaré acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que aun
cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo
lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA
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5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA BOTABLE untamiento

Y SAMEAMIENTO DE XALADPA

=t CMAS )

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Para lainterpretaciony cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de la ciudad de
Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
cde la Llave, el dia 2& de junio de 2022,

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
Joooexxx, S.A. DE C.V.

Ing. Mario Alejandro Maupomeé Riafio XOOXXXXK KHHKHK KHKXXKX
Director General Administrador Unico

Testigos

dez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda

Ing. Gaudencio K :
peracion Directora de Administracion

Director g

()

Testigos

Dra. Aidé Hernandez Trujillo Ing. Luis Cordobg Hernandez
Coordinadora Juridica Gerentg de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____ -2022, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
% ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADG; CuYo OBJETO ES LA
,9:0,0.6.6.0.9.9.9.9.0.6.6.0.0:6,:0.9.9.9.0.0,6:0.0.0.9,0.9.0.6:0.9,6.0.0.9.9:¢.0.9.0.0.9.0,9:0.0.¢:0.9.9.9.0.0.6:¢.0.9.0,0.9.¢.6:0.0.6:0:0.9.¢.0.9.0.0.0.0 64
) 9.9.0.9.0.0.9.9.9.0.0.0.9.0.9:0.0.9. V.00 9.0.0.0.9.9.0.9.0.¢.0.0.9.0.0.0.5.0.0.0.0.0.0.0.0.¢:0.0.0.9.0.0 ¢ CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA
CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A)- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADQCS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ CONVENIOS, Sl LOS HUBIERE; D).-
ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: : Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2022 DE FECHA
RELATIVO A LA OBRA
0000090000060 9.0.099.009.69.600.600.00090696.600.6.00.6.00000.0000.000009000000900900.000.0000
SOOI IIHKHIHK K KKK KK KKK I K I CKIOOOEK KR KAKA KKK KKK, CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO
DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..ovvevnnccenercrnvcrcnneny CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA....mm., AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE DOCE MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU
CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA
INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE
FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPANIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA
POLIZA,;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA fNO%QE DE LA EMPRESA) NO

CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

---------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DE LA
COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION :
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
R . DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA P ROY'ECTOS s

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de cbra;
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidadw
1.- ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 01 EMPEDRADO m2 64.03
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 31.50
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.76
1000 07C DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, m3 50.12
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 21.00
EQUIPQ,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 162.98
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 446,08
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 27.65
1001 03 EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, m2 64.03
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 31.50
1001 078 E%RNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 12.60
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 162.98
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 385.02
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 258.51
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.88
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 93.52
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 0.34
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 347.19
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 2.72

Ing. Alexandrg Limon Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
] c MAS GERENCIA DE PLANEACION
B COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
YNNI DR R PROYECTOS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DE LA Inicio de obra:
COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ. DUESEIaN & dids:
Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcidn Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 25.85
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADQ AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 258.92
1131 06, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 126.81
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 88.00
2050 00A INSTALACION DE TLIBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLLIYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE..
2050 03A DE &" DE DIAMETRO. M 105.00
2050 06A DE 12" DE DIAMETRO. M 5.00
2050 09A DE 18" DE DIAMETRO. M 222.07

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZ0 2.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POzZ0O 3.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
311000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTQ EN OBRA. PZA 7.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...
6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 D1A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 21.00
6005 01B DE0.72 X 0.72 ¥ 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 24.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

Ing. Alexandrg/Limon Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DE LA
COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

"J- COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE

¥ SANEAMIENTO DF XALAPA PRO&.E(‘]IUS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Fin de obra:

% Xalapa

Inicio de obra:
Duracién en dias:

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

8051 00A

8051 02A
8051 05A
8051 07A

8020 00
8020 08

9000 0O

9000 05

9001 00

9001 05

9002 00

9002 05

9003 00

9003 05

[ng. Alexandr;
Analista

Limon Morales

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE &".. DE DIAMETRQ.
DE 12" DE DIAMETRO
DE 18"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...
DE 305 MM (12") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
OLTEO, EN CAMINO...

ng. Adan B

rtamento de Estudios y Proyectos Pagina:

pza

m3

m3

m3/km

m3/km

3/4

105.00
9.00
222.07

3.00

117.87

267.15

825.10
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DE LA
COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.
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Inicio de obra:
Duracion en dias:

" % Xala

Ayuntamiento

joe

Ing. Alexands
Analista

Limén Morales

ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
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Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcidn Unidad Cantidad
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2.~ REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE.,.
1000 08 CONCRETO ARMADO. M3 3.88
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJQ. m2 3.11
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0.31
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 2.02
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 22.85
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4060 01 SUMINISTRQ Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 355.02
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 2.34
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizacion de la obra, y que con ello se lleve a cabo

de la mejor manera, siendo estos contemplados dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

Senalizacion: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito a través de las calles y vias
alternativas, estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccidn. Ya que estos trabajos no seran
motivo de pago o remuneracién alguna, por lo gque deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los

indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existente en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los

usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales necesarias, para que no se vean
interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motive de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado
en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo

de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es responsabilidad de las empresas
participantes, realizar sondeos de todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos para con ello determinar la congruencia con el proyecto y evitar que se generen costos adicionales

al proyecto.

Por o que deberan tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los trabajos de construccion. Ya que estos
trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su

propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero de obra gue contenga;
Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla, nimero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos

oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio considerable visible. Ya que estos trabajos no
seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en lo

indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

RUPTURA Y DEMOLICION DE:
RUPTURA DE EMPEDRADO.

1000.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “ruptura de empedrado” al conjunto de operaciones que se deben realizar
para remover, extraer y acopio del empedrado para su poslerior utilizacion. Este tipo de obra se debera efectuar con espe-
cial cuidado, a fin de seleccionar al maximo el material extraido de la ruptura, con el propésito de su posterior aprovecha-
miento en la reposicién y/o indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. La ruptura se medird y pagara en metros cuadrados con aproximacion de dos decimales, conforme a
las dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que sefiale el Residente, se pagaran por se-
parado.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO
1000.02.03, 03A, 03B, 04, 05, 06, 07, Y 08

DEFINICION Y EJECUCION. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ruptura, evitando
al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte
la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun page adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias
a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. Se medira y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso del pavimento adoquinado y la banqueta
de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRAULICO.
1000.20 Y 1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garapfide los
alineamientos regueridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad necésaria; se
incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales talgs conpo el
disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no considerandose para fines de pago la obra
ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal.
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.
1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccién de base con material inerte” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion.

Previamente a |a reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberdn quedar involucrados en el analisis del precio) y el
pago se hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales.

EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

1001.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por construccion de empedrado junteado con mortero cemento arena 1:5 al con-
junto de operaciones consistentes en reponer los que hubieran sido removidos para la apertura de zanja; en esta construc-
cion se debera utilizar el material producto de la ruptura; de acuerdo con esto, en el concepto se deberan incluir las manio-
bras, movimientos y acarreos totales dentro de la obra, asi como la mano de obra correspondiente; asimismo se deberan
contemplar el suministro de los materiales necesarios para la elaboracion en obra del mortero, sin considerar el suministro
de la piedra.

MEDICION Y PAGO. Este se hara en metros cuadrados con aproximacion de dos decimales, considerando para este fin las
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07 1001.07A, 1001.07B 1001.08, 1001.09 Y 1001.10 1001.10B

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin
refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banguetas de concreto, se haré sobre una base compactada, que se paga por separado;
y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi como a las lineas de proyecto ylo las
indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccion o repaosicion de pavimentos o banquetas de concreto, se pagara por metro cuadra
aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

)
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
1004.01A

DEFINICION Y EJECUCION. La suma de maniobras que se deben realizar para cargar un camion con medios mecanicos o manuales,
de material producto de excavacion u otro tipo de materiales es lo que se valia con la presente especificacion, dentro de estos incluye
las posibles maniobras, acarreos y manejos gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por metro cubico con aproximacion al
décimo, y para su cuantificacion se utilizaran lineas de proyecto originales, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera evaluar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza,
basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningtin caso la Comision hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actividades de desyerbe y limpia, la
Comision no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta
en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrade con aproximacion a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 ¥ 1042.04, 1020 04A, 1020
04B

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material comun”, la tierra, arena,
grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo
tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada
economicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 256% del volumeh defesta,
y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija. il

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de que el volumen por
clasificar este compuesto por voliumenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en

que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. _|
/.’
ey i
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el
Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar
o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos
lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrolio normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo
de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar
este pasillo libre de obstaculos,

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste en ningin caso mas
de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuiddndose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la tuberia que sera alojada en
ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion.
El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor anticipacion posible a la colocacion
de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada
a juicio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre
el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante
su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta aquella en que se termine el relleno de la
misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente
a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen daios o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes
de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios
para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes, y
puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el
unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos. )

6
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las excavaciones no
garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El criterio constructive propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de
cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa
y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe propener el proceso constructivo
¥ su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones
para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas
con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El coniratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de instalacion del tubo, a menos
que la CONAGUA a través de su Representante (Residente) lo considere conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y
cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el page que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se
deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones
del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la remocion de
derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectlie fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de
colocacion de la tuberia le serdn pagadas por separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de
desperdicio que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el rellenc de las zanjas por
exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar se encuentre bajo
agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, guien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba
efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efecttian en material lodoso cuando por la consistencia del material se dificulte especialmente
su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria: asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las
excavaciones se efectiien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

¢).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,

’ . L]
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1100 02A, 1102 04A, 1100.03, 1101.01, 1101.02'Y 1101.03

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo
a la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONAA.- Zonas despobladas o pobladas sin instalacienes (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos o hidraulicos) que dificulten la
ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cibicos con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien
en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en
funcién de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS
1129 01, 1130.01 y 1130.02 1130.02A

DEFINICION Y EJECUCION. Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran tuberias no ofrezca la
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en
roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta
colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefale gue se ha logrado la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo
del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en forma de canal semicircular
para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el Contratista debera jé
el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera co
que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamentg arma
carrecta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.
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MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros clbicos con aproximacion a un décimo.
Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista para relleno de sobre-
excavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es
decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los Precios Unitarios de acuerdo con
cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la utilizacion del material.
b).- Seleccion del material y/o papeo.

c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08

DEFINICION Y EJECUCION: Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para relleno,
con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado™ aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente horizontales, del espesor
gue sefiale el Ingeniero, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo
de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terrenc natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las excavaciones
que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable, alcantarillado sanitario asi como las correspondientes a
estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

En las zanjas se colocaran costaleras de material producto de la excavacion para proteger o evitar el desplazamiento de las tuberias
y/o pozos de visita debida al posible contacto con el agua del arroyo. Su utilizacion se realizara en los puntos donde el residente de
obra lo juzgue conveniente

Las bolsas a utilizar seran sacos de polipropileno tejido (costales de rafia)., el material de relleno sera del producto de excatacio eI
cual debera estar libre de materia organica. -

Las costaleras se colocaran por camas o niveles, en el sentido longitudinal del eje de la tuberia en forma cuatrapeada, en la posicion
gue apruebe el residente de obra. ~

o o
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Cada costalera se colocara en su sitio adosado a las contiguas, de forma que quede el minimo espacio entre ellas para evitar que se
mueva de su sitio.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito del Ingeniero, pues en
caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada
y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno
se hara en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de
30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se colocara en las excava-
ciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la excavacion dejando sobre de ella un
monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que
cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor’ de compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas,
el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo arenosos, y a juicio
del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre €l relleno ya colocado hasta lograr en
el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno
anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran acarreados por el Contratista
hasta el lugar de desperdicios que sefale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa superficial empleando
material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas
pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y la reposicion del pavimento correspondiente.
En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectiie el Contratista, le sera medido en metros cubicos de material
colocado con aproximacién de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al
Contratista no seréa valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios Unitarios deben incluir con

caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de utilizacion del material.

b) .- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este estipulado (quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
)i

d).- Compactar al porcentaje especificado. /
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e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

ADEMES .

1150.00 y 1151.00

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por ademe a los soportes estructurales a base de material ajustable mediante
cufias con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje horizontal y/o
vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas
y planos del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se haré en forma conveniente y se conservaran en buen estado los soportes, troqueles, etc.,
que se eslimen necesarios para sostener las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a
cualquier tipo de estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como las lineas, niveles, elevaciones y pro-
fundidades, seran justamente las indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe se pagara por metro cuadrado de superficie de contacto con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir,
en el lugar de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacion, el
mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su desmantelamiento, equipo y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ASi COMO DEP. V. C.
TERMOFUSIONABLE
2050.01 AL 2050.13 Y 2051.01 AL 2051.14

DEFINICION Y EJECUCION - La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad, y de P. V. C. termofusionable es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de termofusion, esto es calentado simultaneamente las dos partes por
unir hasta alcanzar el grado de fusion necesaria, para que después con una presion controlada sobre ambos elementos, se
logre una unién monclitica 100 por ciento hermética y mas resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como referencia para establecer los
diferentes espesores de la tuberia segun su rango de presion de trabajo; siendo la abreviatura la relacion de dimensiones, es
decir es la proporcion que existe entre el diametro exterior y el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior
a mayor numero de RD corresponde una pared mas delgada en comparacion con el diametro exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia, son las mismas que para las de ashe
cemento y PVC, excepto las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales; al efecto se determinaran
directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en funcién de su diametro, y de acuerdo al proyecto ylo lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

Y
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a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y reparaciones
que se pudiesen requerir.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del
sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente durante el curso de la
instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de
alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la colocacion de las tuberias para
evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de mamposteria comun de tabique

junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAY CAJAS DE CAIDA
3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01 AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del
sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente durante el curso de la
instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de
alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacion de las tuberias para
evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de de tabique, junteado con mortero de
cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor
no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en fal
forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y con un espesor minimo de
1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los
pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la
forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafia" correspondientes, por
alguno de los procedimientos siguientes: _
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a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias", mediante el empleo de
cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se continuaran dentro del pozo los
conductos del alcantarillado, colando después el concreto de |la base hasta la mitad de la altura de los conductos
del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de acuerdo con los planos
del proyecto y/o las ordenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo especial”, segun los planos
que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de cemento-arena 1:3,
en la cual se embogquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el
plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan
por una pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planaos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacion alguna a los planos tipo
de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de visita de acuerdo con
el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de visita de "tipo especial" y las
cajas de caida, deberan llenar los requisitos serialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades completas. Al efecto se
determinara en la obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las drdenes del Residente, clasificando los pozos de
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visita bien sea en tipo comin o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido
para las cajas de caida. De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos referentes

Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19
a pozos de visita y cajas de caida:El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA.
3110.01 AL 3110.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacion de brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en
los pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las drdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente lo sefialen los brocales y tapas deberan ser de fierro fundido.

La colocacion de brocales y tapas de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de acuerdo con este concepto en su definici
implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente los brocales y tapas deban ser de concreto, seran fabricados
y colocados por el Contratista.

14
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El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener una resistencia fc=175 kg/cm2 y ser fabricado
de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion de brocales y tapas de concreto,
se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el niimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el equipo (no
incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras totales e instalacion).

b).- La adquisicion y/u abtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios,
carga en el lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y con la resistencia especificada;
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar
las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la combinacion y mezcla de
cemento, agua y agregados petreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La canstruccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo con las lineas, eleva-
ciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el pro-
yecto quedaran sujetas a las madificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado
en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada
una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. E|
Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas para
realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo 0 mezclado con
arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
guimicas durante la hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como sigue;

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo 0 mezclado c rena,
grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas dutante
la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

~

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como sigue:
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| cro (Cemenzo Borland Ordinario

[ CPP F‘ememu Portland Pazolinico

| CPEG Fem&:.:z- Forzland con Ezcoria Gramilada de alto horne
I CPC ICame:Eu Portland Congmesto

| CP5 iCe:nan::- Fortland coa humo da Silice

I

CEG Fam&mn con Ezcoria Grenulzda d2 alro horma

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo
a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de Clinker portland y usualmente
sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker
portland, esceria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice - Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, humo de
silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland,
sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40
en Newton por milimetro cuadrado (N/mmz2).

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, estos pueden ser:
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e M
I RS Fesimmte 1 los sulfatos

I EFA | F_-la_l_:l reactvidad alcaling agregado

| BCH ' pajo calor de hidratacion

[ E [Blanco

Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de hidratacion se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas
de las gue se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos de silicio o por sales calcicas de los écidos
silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir
en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan
satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M., designacién C-40), se obtenga un color
mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polve (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo nimero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117),
no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6
(seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria esté comprendida entre
los limites maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los limites citados, el Residente podra
autarizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito,
la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (
ciento.

El agregado grueso gue se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar el Contratista, capsi T4 en
fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tiérra,
pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas.
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b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M.,
designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation”
(designacién 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extraria en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el concreto, éstas deberan ser
construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre las descargas, centrado con
respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y
ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar
positivamente la distribucién uniforme de todas los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se mediré después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de la cantidad total de agua. Los
tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclade cuando lo
juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la
mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida
del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y
efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente para que con el tiempo normal
de mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre
en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion
escrita del Residente y el método de deposito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningtin colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicién
final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso
a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de
refuerzo: donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del
concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas aproxima nte
horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositadp en\cada
sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser gye se
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes desea

18

[

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. TrOMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Y (rangjiare




2 Xalapa

Tatd=Tap e i
INtamiento 23 - 2025

%

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

necesario o se asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacién de
"picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel 0 a
plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas
de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar
cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior
de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro)
grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto
al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados
no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que
tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de diametro se operaran cuando
menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de mures seran humedecidas con yute mojado
u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las
superficies se mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran
humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintitin) dias inmediatamente después del colado del
concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias
perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro metodo aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del
agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con pigmento blanco que forme una membrana
que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicidn para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo.
Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el
fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros clibicos con aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con lafresistdncia
indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nimero de metros clbicos colocadés conforme
a las lineas de proyecto y/u 6rdenes del Residente.
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No se mediran para fines de pago los volimenes de concreta colocados fuera de las secciones de proyecto y/u 6rdenes del Residente,
ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y
descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios,
carga en el lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y con la resistencia especificada;
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar
las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CIMBRAS DE MADERA

4080.01 AL 4080.07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por cimbra de madera, al conjunto de obra falsa y moldes temporales (formas
para concreto) que se emplean para soportar, confinar y moldear la construccion de elementos estructurales hechos a base
de concreto, durante el tiempo en que éste alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista debera proyectar y disedar la cimbra considerando los soportes, puntales, yugos, apoyos, contra venteos asi
como todos los elementos necesarios y su construccion sera su responsabilidad.

En el disefio de la cimbra el contratista podréa considerar, en forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes factores:
Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.

3) Rapidez y procedimiento de colocacion del concreto. -

4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales.

7) Desplante adecuado de |a obra falsa y

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.

Economia
1) Materiales, tipos de elementos para la cimbra y
2) Numero de usos; dependera del disefio del elemento estructural por colar y tipo de acabado.

Calidad
1) La cimbra deberéa terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado y limpieza. '
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Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del vaciado y vibracion del concreto,
estar sujetas rigidamente en su posicidn correcta e impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto endurecido previamente colado y se su-
jetaran de manera que al hacer el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las superfi-
cies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos o tirantes adicionales, cuando sea necesario para
ajustar las formas colocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes deberan limpiarse perfectamente antes de cada uso y se aplicara un desmoldante autorizado por el Residente.
Asi mismo la madera utilizada para la habilitacion y colocacion de la cimbra no debera estar torcida o deformada, evitando
colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar en tension. 81

El contratista debera de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las preparaciones, ranuras o cajas para insta-
laciones, coma lineas eléctricas, tuberias hidrosanitarias o cualquier otro indicado en los planos de proyecto y/o las érdenes
del Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre |a superficie del concreto después de retiradas las cimbras, se de-
bera rellenar con un material de las mismas caracteristicas del concreto.

El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o debera ser tratado o protegido de tal ma-
nera que no haya deterioro o descolorido quimico de las superficies del concreto.

Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera instalar de manera que todas las li-
neas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir.

Los acabados que deberan darse a las superficies seran conforme al proyecto y/o las ordenes del Residente. En caso de
que los acabados no estén especificados para una parte determinada de la obra, estos se hardn semejantes a las superfi-
cies similares adyacentes o conforme lo indique el Residente.

Se entendera por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las superficies de las estructuras lleven alguna clase de recu-
brimiento o cuando se coloque algin material de relleno, y por cimbra aparente cuando las superficies de las estructuras
queden a la vista, donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacion y colocacién de la cimbra deberd
construirse con mano de obra calificada conforme a la forma y dimensiones exactas y con un buen acabado conforme al
prayecto y/o las ordenes del Residente, el contratista no colocara concreto hasta que el Residente autorice que la cimbra se
encuentra en condiciones de que se pueda utilizarse para dicho prop6sito, esto se aplicara tanto a la cimbra comun como a
la cimbra aparente.

Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un material que garantice un buen sello,
que resista sin deformarse o romperse al contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.
Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones
y manchas desagradables.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Residente autorice su remocion y se removeran con cuidado para no dafiar
el concreto. La remocion se autorizara y se efectuara considerando la resistencia de disefio del concreto y del elemento es-
tructural de que se trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las esquinas del
concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes,
salvo que en los planos del proyecto asi se indique o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se mediran en metros cuadrados, con aproximacion a dos decimales.
efecto, se mediran directamente en las superficies de contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por area
contacto, conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y equipo para la habilitacion, cimbrado
descimbrado.
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No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que debié haber sido vaciado directamente
contra la excavacion y gue requirid su Uso por sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las
cimbras empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZOQ.

4090.01, 4090.02 Y 4090.03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacion de acero de refuerzo al conjunto de operaciones
necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formacion de
estructuras de concreto reforzado, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

El acero de refuerzo que proporcione el Contratista, deberé llenar los requisitos sefalados para este material en la norma
NMX-B-72-CANACERO, de la Direccion General de Normas, asi como las normas complementarias.

El acero de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefalados para ella en las normas A-431 y A-432 de la A.S.T.M.
El acero de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su colocacion en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, seran consideradas de centro a
centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicidn exacta, el traslape, el tamario y la forma de las varillas,
deberan ser las que se consignan en los planos o las que ordene el Residente.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metélicos de éstas, deberan limpiarse de
éxido, polvo, grasa u otras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el con-
creto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes metalicos, etc., de ma-
nera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener el cui-
dado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion del acero de refuerzo se hara por kilogramo colocado con aproximacion a dos deci-
males, quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; los fletes totales; las manicbras y ma-
nejos locales hasta dejarlo en el sitio de su colocacién; la mano de obra, 83 el equipo y la herramienta necesaria, asi como
alambre v silletas necesarias. Considerando como maximo el peso tedrico tabulado segtin el diametro de la varilla conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera especial debe contemplarse cuando la varilla sea de 1" de didmetro o mayor, ya que no ira traslapada sino soldada
a tope, cumplimentando los requisitos de soldadura

REGISTROS DE ALBANAL.
6005.01 6005 01A 01B 02A 02B 03A 03B

DEFINICION Y EJECUCION.- Los registros de albafial son pequefas cajas o estructuras que tienen acceso a los albafiales
del interior de los predios, permiten la inspeccion de esos albaiiales, asi como |a introduccion de varillas u otros dispositivos
semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando tales albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros
deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albaiial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, y'sus
dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm., o un minimo de 60 x 40 cm., variando su profundidad en funciorf de la
configuracion del terreno y de la pendiente del albafial.
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La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para el mismo y se pagara por
separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla de cimentacion e inmediatamente
se procedera a la construccion de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefnale el proyecto. En el proceso
del colado de la base se formaran las medias cafias del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano
medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabigue recocido del espesor que fije el proyecto, los
que formaran los lados de |a caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente
al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y aplanarse por medio de mortero, los
registros para albafal seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que seran colocadas y
en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm., por 6 mm. de espesaor, se formara un marco rectangular de las dimensiones de
la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5
mm. (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos del alambron deberan quedar soldados
al marco metélico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada en el
proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales, que el o pavimento definitivo; asi
mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositiva especial que facilite intreducir en el una llave o
varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan quedar al nivel
correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las mismas
dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla formada con
solera de fierro de 7 (siete) cm. de largo, por 25.4 mm. (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en mortero de cemento del
mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO .- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que ejecute el Contratista en la
construccién de registros con tapa para albafales sera medida en unidades totalmente terminadas, incluyendo las conexiones
correspondientes con las tuberias del albanal, incluyendo su tapa.

El Precio Unitario incluye todos los materiales, puestas en obra con mermas, desperdicios y acarreos; la mano de obra y
equipo; se utilizara como unidad la pieza; y en funcion de la profundidad: el Incremente por cada 50 centimetros.

preestablecidos y/fo autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la No icial
Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y metodos de prueba.
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las ordenes del
Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase de tuberia de que
se trate:

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPA-
QUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIBAULT.

801501 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL 8018 15; 8020 01 AL
8020 15, 8021 01 AL 8021 27.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al conjunto de actividades
que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fun-
dido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la
construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200
Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran fabricados con plomo al-
tamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-
SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con aproximacion a la
unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada
una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso co-
rrespondiente a tornillos y empagues en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el
catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimera de piezas especiales que traigan consigo sus respectivos em-
paques y tornillos de fébrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspon-
diente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran confierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que llenen los re-
quisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran terminadas en forma tal
que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura o cualquier
otro material. 135

-
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de empaques adecua-
dos y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO.
8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia corrugada de polietileno de alta densidad, para
alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las drdenes del Residente
debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del
plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico,
utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-ONNCCE-1998 - Industria de la
construccion - anillos de hule empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en
los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T-021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple con la presente especificacion.
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los materiales plasticos no celulares
- Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

b) NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo
en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004.

¢) NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y conexiones — Método de
ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

d) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Méetodo de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de 2006.

e) NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de febrero de 2010,

f)  NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de polietileno - Método de
prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

g) NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales plasticos — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

h) NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

i)  NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluidez de termoplasticos por medio del plastémetro e
sor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de novig s
de 2004.

i)  NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método de prueba. Declarato-
ria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985.
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k) NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigen-
cia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de 2010.

[) NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental para los mate-
riales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 18 de junio de 2003.

m) NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias plasticas con anillo de mate-
rial elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15
de junio de 2012.

En relacion al método de ensaye de Tension Caonstante de Ligamentas (NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-
241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir
como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.
Material del que esta fabricado el tubo (PE).
- Diametro nominal (Dn)
- Rigidez (Kpa) o SN
Uso "ALCANTARILLADO"
Referencia a esta norma mexicana
Fecha de fabricacion (dia/mes/ano o afio/mes/dia)
Simbolo o leyenda "Hecho en Méxica” o pais de origen
Marca de conformidad cuando asi se autorice
Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que
la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el tnico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

El volumen a estimar sera el namero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del fabricante o
proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta
entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o
ordenes del Residente, o las gue no cumplan con lo sefialado en esta especificacion.
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INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.E.A.D. DE 15X20
CMS. DE 15X30, 15X38 15X45 30X45 DE DIAMETRO.

INST-PEAD1 INST-PEAD2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de 15X20 cms. 15X30 cms.", 15X38 el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes
del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio que sefialen los planos
o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de
la conexién, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste
existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados en planta.
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno) por ciento, y el colchon
sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion
escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a
fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de
la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior
del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albaniales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos
de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara
la conexion y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado tramo del alcantarillado,
después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira por pieza. El precio unitario
incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.E.A.D. DE 15X20 CMS.
DE 15X30, 15X38, 15X45, 30X45 DE DIAMETRO.

SUM-PEAD1 SUM-PEAD2

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC el que haga el Contratista de aquellos
que se requieran para la instalaciéon de descargas domiciliarias.

Las piezas especiales de PVC gue suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y demas caracteristicas
sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGQ.- El suministro de la pieza especial se hara por pieza, para tal efecto se determinara en obra el nimmer
de piezas, solicitado y propaorcionado por el Contratista. No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no
cumplan con lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.
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REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLA-
VIJERO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8” Y
PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE 1/4 x 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4 x 3", UNA MANO
DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

SYCRPL-01

DEFINICION Y EJECUCION - Rejilla metalica para tragatormentas a base de tiras de placa de acero de 1/4" de espesor y 7.5 cms
de peralte constante para todas las piezas ; bastidor perimetral por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de la longitud media (I') transversal
del arroyo con separador intermedio de Angulo de 3'x1/2"; para alojar cada unc de los paneles; cada panel lleva al interior travesafios
de placa de 1/2"; colocados en ambos sentidos y ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cms; pafio a pafio; formando
una cuadricula inscrita de 10x10 cms: uniones soldadas con electrodo 7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales
tipo "t" y de esquina: tamario de la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"-1/4" x0.448 cms de longitud de garganta; incluye:
acceso al tragatormentas por medio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares de 3/4" de diametro; asi mismo, el concepto
contempla: maquilado en taller de los cortes para formar las tiras de placa, hechura e instalacion de la rejilla, acabado anticorrosivo
con primer en cromato de zinc a dos manos y una mane de pintura de esmalte, fletes, materiales, mano de obra y equipo.

MEDICION Y PAGO.- El suministro y colocacidn de la Rejilla Metalica, sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2),
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran por dimensiones de casa rejilla por colocada en obra, conforme a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

ACARREOS DE MATERIALES
9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05
9003.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde el sitio en que
la Comisién se los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por éste dltimo, hasta el sitio de su
utilizacién en las obras objeto del Contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de excavacion, cascajo,
etc., en camion de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se medira en metros clbicos con aproximacion
a un décimo. Incluye: camién inactive durante la carga, acarreo primer kilometro y descarga a volteo, y sera medido colocado
0 en la excavacion original: es decir, llevara involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camion de redilas o plataforma a
una distancia de 1.0 kilometro, se medira para su pago en toneladas con aproximacion de una decimal. Incluye carga y
descarga a mano y para evaluar los pesos; se consideraran los teoricos volumeétricos.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camion de volteo en kilometros subsecuentes a
primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kilometros con aproximacion a la unidad, medidos colocados.

Para kilémetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especial
tuberias en camion de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilometro; el numero de Ton-Km. que se
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pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material empleado en la obra con sus pesos
volumeétricos teodricos por el nimero de kilometros de acarreo.

Ing. ica-Gorizalez Olguin

Elaboro Jefe del Depto. de Estudios y Proyectos.

Vo.Bo.
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VER DETALLE "B - T e A PEAD, DE EN FILETE. CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL ) ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
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