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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, AS|I COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGCARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADQO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-010-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA © EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD,

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, AS| COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGCO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
A7

\/
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

>
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
| FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADQOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAIJOS

N° DE

CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-010-2022 PT'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA;

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales v las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opangan a la Ley citada, asi coma mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: /

La redaccioly de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

J
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
0]
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-0OP-010-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefnar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ~7
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataciéon y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucidn de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi o
determine el 6rgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si 0 por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUCAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-010-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consighados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-0OP-010-2022

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAIJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefnalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores pblicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022: ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGCAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FIiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE |PROPUESTA: D
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO DE LOS

EEs TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N® CMAS-I13P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Eﬁaﬁégs INICIO || TERMINO MIES MEES M§S Mfs M§S Mgs TOTAL

/
/|

/|

/|

/

/|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
ENDLLTI?JEO EFECTIVO MES MES MES MES ES ES RSN
Q EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO M M
\ 1 2 3 4 5 6

i

\

//
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/ |

\\
\\

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
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VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

LICITANTE

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO, DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIEICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAIOS

FECHA

INICIO TERMINO UNIDAD

ANO

TOTAL

MES

MES MES MES MES

MES

—
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

=
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LIC[TANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N2 CMAS-I3P-OP-010-2022

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
T DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PACADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl
FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(+)| Tp
L Tl J L Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TlI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.) .
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: PE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TET! | SALARIC BASE DE LEY IMSS LEY ToraL 5D
GORI'| TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS

A (ps) FACTOR
SALARIO

(sn) sn*(Dias ARTZ5 | ART 72V 73| ART | ARTIO6 | ART | ART | ARTIGE | ART | SAR EN REAL

PAGADOS/DIAS we | FRaccu | o7 | 147 | FRACCH | 21 | ARTiEE FRACCION | (fsr)
CALENDARIO) FRAC | FRACC DECIMAL
$ 105% | 758875%| 2040 10| orow| 175%|  3is5%| 100%|  200% 500 % 8 % g

UMA

TL

TP

2022
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-0OP-010-2022
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2.1

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACIONDELA  |HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE | EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA
- SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. EATESORS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION 'Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

/|
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCI

SN GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-010-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

Hed

TRABAJIOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA:; DE:
LOS TRABAJQOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION ] DESCRIPCION DEL EQUIRO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL = = OTRE
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA B (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. OfY PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo HP
{Wm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE § (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
[Ed) EDAD ANOS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANOC HORAS {Wn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGURQS { Va ) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s] PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % {Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
-C FIJ

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

l.4- MANTENIMIENTO Mm= KoxD =

{1) SUMA CARGQS FIJOS |

1l.- CONSUMOS :

11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

I.4.- LLANTAS N= Pn/vn = =

I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pala = =

[2) SUMA CONSUMOS "
1l OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)j= %

11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA] = &
COSTO DIRECTO POR HORA (EM RESERVA) = 5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

ocnomp

m

Clian

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAIJO,
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
E. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmmoOm»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-010-2022 )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C EP TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONALTECNICO
.- PERSONAL ADMIMNISTRATIVO

D-CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCERPTOS A BY C,

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAIC, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A= CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GCASTOS DE OFICINA

- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

A
B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIASY DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = //




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B} TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

€) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS CASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-0OP-010 -2022
DIRECCION DE OPERACION ) pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CONLERTO i 2 3 % 5 6 7 8 9 10 n 2

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA

EQUIPO ) ' e R (R

CQSTO INDIRECTO —
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO o B B i | T— =3 T

EGRESOS ACUMULADOS - .

"B) INGRESOS T

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS N — ] -

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) B

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO T

INDICADOR ECONOMICO: [ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

\
C




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-010-2022
DIRECCION DE OPERACION P E-43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DiRECCl(?N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-010-2022 p E _5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO AR IMPORTE
I | ] | | |
I MANO DE OBRA [ sumas |
| CATEGORIA [ unbAD | canmipAD | cosTo | IMPORTE |
| I | | ] |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORARIO IMPORTE
I | | | | |
SUMA §
[costo pirecTO = | TOTAL $ |

PORCENTAJE IMPORT
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES E

COSTO INDIRECTO (C.L.)= % C.l.x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)=% C.F.x (C.D. + C.L.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.)=% C.U.x (C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C. F.+C.U.+CA.) UNIDAD

=1

Y




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
| MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
'EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

/%
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-OP-010-2022 p
DIRECCION DE OPERACION ) E"'7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

7
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-010-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N7,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. lLaempresa que represento, propone realizar las cbras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucidn y los precios ynitarios gie proponemos.

2/
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de |a obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitaciéon, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$_____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuests,

deberan ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente /a proposicion, /o
hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de /a
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si 0 por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLAVE || LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UT]LIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado %
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-010-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COsTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPO UTILIZAR
e7-2
INICID TERMINO MES MES MES3 [| MES MES MES
1 2 & g 5]

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-010-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 =]

Parcial $

Acumulado %

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-010-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS ] .
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
// Totdj.acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE RECISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-010-2022 pE‘12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado
del Licitapte.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda gue oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar |la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO
ERCUMENTS DOCUMENTO DOCUMENTO

Si NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1
PT-12
P72
PT-1222
PT123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-4.]
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PE-101]
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-
PE-12
PE-13 _ A
PE-14 ] \
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-000-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafo, en su caracter de
Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la
persona moral y/o fisica XXXXXX XXXX, S.A. DE C.V. representada por la XXX MO XXX
a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y
Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriguez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, segun lo dispuesto en el
articulo 40 Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion en Acta de Instalacion de
del Organo de Gobierno de fecha 01 de enero del aifo 2022, mediante el Acuerdo niimero 002/0G/2022
donde se designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones Il, IV, V Y VI, y articulo 40 Fracciones |,
V1 y VIl de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
Jjuridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Quinta Sesién Ordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua Potable y

Saneamiento de Xalapa, Ver.,, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2022

quedd aprobada esta obra en el Programa General de Inversion para el ejercicio 2022.

Asimismo, en la XXXXXXX Sesion Extraordinaria de fecha XX de XXXXX de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo nimero CMAS/XX/XXX/2022-000 el Programa General
de Inversién 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este contrato. \
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados
en la Tercera modificacién del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-OP-
000-2022 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Publica Ndmero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XOOXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
OO

B) La XXX YOO XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXOOOOGXXXX
acredita su caracter de Administrader Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la
Escritura Publica namero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X20000¢ XXX XXX,
Notario Publico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
YOOXXXX de fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reUne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXX XXXXAXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones I, II, I, IV, V, VI, VII, VIIl y IX; y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

s
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H

)

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administraciéon Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en
sentido positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico L 0.0 0.9.9.0.¢.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 $,0.9.9.9.9.0.¢.6.9.¢
Registro de SEFIPLAN P E0.9.9.0.0.0.:¢.94
Padron de contratistas CMIC L9 $.0.9.0.9:9.9.4
Padron de contratistas CMAS PO.0.9.9.0.9.9.0.0.0:¢

lIl. LAS PARTES DECLARAN:
A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les

corresponda por su incumplimiento.

B

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales gue rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y MONTE
VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA,
VERACRUZ". y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el
presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados y que forman parte integrante del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) més el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 60 dias
naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de julio de 2022 y a terminarlos el dia 17 de septiembre de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
comao la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto "LA
CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
"EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la docu mentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias tégnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-000-2022 Pégma 4de19
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que,
conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo quinto de la
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y
control de obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC)
mismos gue se retendran de las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccidn: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en |la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "“EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente com probados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE’", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a3 las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a
colicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA', éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sehalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computa ran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en gque se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demds disposiciones administrativas en la materia, las gagantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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"EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido v otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la
debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mdas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida |a fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “"EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los terminos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion “I” inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de |a Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motive del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida.

F}) Que la poliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA”", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora
por "LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua

Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien sera el encargado de hacer efectiva la,presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contraty
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusidon de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE"
procederd a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones I, 1y II,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179,
180, 181,182 fracciones |, I, Ill, IV y V, 183,184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones I, Il, [1I, IV, V, VI, VI y VI
del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico na previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa
pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicarad a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos vy utilidad
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento tard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el gue lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiguen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitédcora, convenios y demas documentos inherentes, gue se generen con motive de la ejecucion de los
trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de |las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente gue rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos v obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor pudblico gue fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73 y 74
de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones y/o penas
convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
gjecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retencién aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcidon de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, ¥ en ningln caso podran ser superiores, en su conjunte, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos gue no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde |la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucién de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
el articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, I, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X1 y XIl, 203, 204 fracciones
L, 11, 1y IV y 205 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por "LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de
Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes
30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizdcion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas madificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos seré independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la gue no podré prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por "LA CONTRATANTE" |z notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA’", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendrd como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, |1, I, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensién.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y |l, 201, 202 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" guien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente,

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en gue le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |la determinacion de dar por, scindlqo el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
‘LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
"LA CONTRATANTE".

H) Si“EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

l) Si “EL CONTRATISTA"” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas

sobre la materia. \
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
"LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de |la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara gde los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para |la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el Articulo 67 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VIl y VIl y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", |la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIL VI, Xy X, 217 y
218 fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE"” y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Sidel finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
"“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21}, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse comeo el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar lnicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y
“EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLICACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Redlamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 Fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

B) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Ndmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos.

C) Asi mismo aplicacion de la retencion del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacion a cargo de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC), la empresa a quién se le adjudique el
contrato, deberd informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que
esto sea verificado por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracion de
los precios unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |a fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las dlligenclas necesarias requerldas a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) "“LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la gue haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene gue
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se abliga a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio 2 0.0.0.0.0.0.0.000.9.00009 0004
Director General de la Comision Municipal Administrador Unico
De Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Testigos
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacion Directora de Administracion
Testigos
Dra. Aidé Hernandez Trujillo Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Coordinadora Juridica Cerente de Infraestructura

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-000-2022
“Rehabilitacion de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Calle Encinos y Monte Vesubio, entre
Avenidas Monte Sinai y Popocatépetl, Colonia Higueras, en Xalapa, Veracruz”,
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION
PARCIAL O TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE
ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ 2022, DE FECHA CON UN IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ (

PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA
EXXXXXKAHKXK XXX KK KHKKKXKE XXX X XHKXKXKHKKK KX KKK IKHKKXKKXKIXHIHKIXHXHKX XXX XN IK

XHXXXKKKRHHKIKRKRKKHK KKK KKXKKIKKXKXKIXHKXKXKXKHKHXHKK KKK KIHX KK IHKIHKIHE KX XXX
XXXXKXKRKXXKKHRKKK KX KIHKIAKKKKIHKIKHKKHXH XK KK KKHXKKKXKIKHK XK I XXX XK IOOOHINKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA
FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN
LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA
FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA:
D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE
DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL
QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2022, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
XXX XXX EE IR K IHHHHHXXEIH KKK IXIXIXXEXXII KKK KKK H KKK AXXXKKIKKRRXRXRKKXAKKAKXX

XXX KOOI EIIIHHIOOIHXXEKIXEIHHXEHXKKIHKEHHKKEIKHKIXXEXKAKXIKHAXKKHAXXKKXXKAKAXK
XXX EIEHHHKIKIOKIXIEEKHKHKIHEXXEEXX KKK KKK XHXXXIIXIIXRXXIXKKKKKHKHKHHIXXKKRK
YXXXKXXXXXX." CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASI SE
HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS: C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).-

ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJ ECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADO URIDICO DE ISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCA
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EM
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__-2022 DE FECHA
RELATIVO A LA OBRA
R0 00000090V 00 I 00.6.0009.0.60.000006.00009.9990.60009.0660090.6.9.600099.9606000¢000000$000
VP9 GO0 00009 800009000060000008000090000000800000000000000e0 e 0e0e0e000060800908900 04
b O 0.09.0.0.0.0.0.00.00.0.00.00.9.0 $.0.0.0.0.0.0.0.6.00.009.000.9.0.0000000.0.0900.0000990.0.00.009069000060660 SN GO
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.NJ), LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

Al- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24
(VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..iciicin, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO
HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA: S| LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS,
EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPANIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGWACIO DE LA LLAVE.
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA E FORMATO DE ESTA
POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE L

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIE ERA EL ENCAKGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMARESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. v
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| C S GERENCIA DE PLANEACION
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABELE EN CALLE ENCINOS Y
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINA[ Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN
XALAPA, VERACRUZ,

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

dpa

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion L Unidad 1 Cantidad ‘
1.1- REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.48
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE. M3 5.92
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 0.99
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 4,95
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 295.37
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 264.45
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 287.97
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 123.42
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 02 TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: M3 58.16
EXTRACCION, CARGA, Y ACARREQ ler, KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 26.45
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 123.42
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 195.89
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 960.00

C

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista 2

IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE'CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
L CONTRATISTA, DE...
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AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

‘s{“‘ _ COMISION MUNTCIPAL DE AGUA FOTABLE

¥ SANEAMIENTO DE NALAPA PROYECTOS

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAl Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN
XALAPA, VERACRUZ.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) :

Inicio de obra:
Duracidn en dias:

Fin de obra:

* Xala

nignia

Pa

Catalogo de conceptos

l Clave

Descripcion

Unidad

Cantida{ﬂ

2050 00A

2050 04A

3060 00
3060 03
3060 04
3060 05
3060 06
3060 08

311000
3110 01A

8051 0DA

8051 03A

9000 00

9000 05

5001 00

9001 05

Ing. Alexandre [Amon Morales

Analista

INSTALACION DE tUBERiA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

DE 8" DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.50 M DE PROFUNDIDAD,

1.75 M DE PROFUNDIDAD,

2.00 M DE PROFUNDIDAD.

2.25 M DE PROFUNDIDAD.

2.75 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...
PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA.

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS
DE VISITA...

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN
LiNEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA
EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM
-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 8"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA
DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO
DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZOMA URBANA TRANSITO NORM

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c DIRECCION DE OPERACION
M AS GERENCIA DE PLANEACION >m% x

alapa

PR Comm 510N MURICIPAL OE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYE(?’[‘OS nta
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y Inicio de obra:
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAi Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN Dlirssisi endias:
XALAPA, VERACRUZ. ; :
Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripeion Unidad Cantidad ‘

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 7.39

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

5002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 324.55

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,871.81

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 48.04

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO

1.2.~ DESCARGAS DOMICILIARIAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 260.20
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 275.50
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FILJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 191.40
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 127.60

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 02 TERRAPLE!}I COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: M3 41.76
EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO 1er. KM

ORTE DE TERRAPLENES Y MIENTOS

Ine. Adan Bu o

Ing. Alexandro Limén Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

T COMISION MUNICIPAL DE AGLU POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Avuntamier

CMAS RS e oor
LS TUDIOS >'~§Xa|ap_a

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y Inicio de obra:
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAi Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN Disoion &h dias:

XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

Catalogo de conceptos |

Clave

Descripcion Unidad Cantidad |

1130 00
1130 02

1131 00
113105

2050 00A

2050 03A

INST-PEAD

INST-PEAD1

8051 DOA

8051 02A

SUM-PEAD

SUM-PEAD1

6005 00

Ing. AlexandroAimon Morales

Analista

(./

s

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 20.88
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

RELLENO EN ZANJAS...
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 250.20

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

INSTALACION DE T'UBER]'IA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

DE 6" DE DIAMETRO. M 348.00

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERTA DE P.E.A.D. DE 8" X 6” DE PZA 58.00
DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN
LiNEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA
EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM
-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 6".. DE DIAMETRO. M 348.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA
DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO
DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE PZA 58.00
DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

REGISTROS DE ALBANAL C/ M DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

PA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

Pagina: 4/8



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION nA o
c M AS GERENCIA DE PLANEACION M x l
P COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >m€ \ a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYE.C]‘OS . y Ayuntamiento FHEE « 3
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y Inicio de cbra:
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN Duracion o dias:
XALAPA, VERACRUZ. Firi deabias
L Catalogo de conceptos |
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 58.00
IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.
9000 00 ACARBED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 127.60
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 191.40
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEI‘:ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 829.40
IMPORTE DE ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,244.10
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
1.3.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1.3.1 OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE. M3 0.42
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 12145
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 213.14
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 153.46
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00DA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A ONABDEOA 2.00 M DE PR Uﬁﬁma M3 127.89

Ing. Alexandro Luhon Morales

Analista -"lg_studins y Proyectos
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

§7 COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTASEE
¥ SAMEAMITNTO DE XALARA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN
XALAPA, VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

¥ Xalapa

Inicio de cbra:
Duracién en dias:

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave DeSEHBEIH Unidad Cantidd |
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 21.32
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 160.32
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 52.32
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.06
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 32.43
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 153.46
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREQ 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.42
IMPORTE DE ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIGN EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 210.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 997.49

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO...

Ing. Alexandro Limon Morales o5 Monfil

Analista ‘partamento de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION >M€ xalapa

: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDI()S A

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Atamiar
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y Inicio de cbra:
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN Duracion en dias:
XALAPA, VERACRUZ, Fin de obra;

Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 00A ACARREO I§M. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 2.73

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE OBRA CIVIL

1.3.2 SUMINISTRO DE MATERIALES

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, 'DE 55 KG. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 355.23

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 68.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 144.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS..,

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 48.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8015 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 12.00

Ing. Alexandro

Analista Pagina: 718
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Ve c M AS DIRECCION DE OPERACION
‘ GERENCIA DE PLANEACION M
75 COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y S xa Ia pa

¥ SANEAMIENTO DE KALARA PRO \I'EC‘TOS

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y Inicio de obra:
MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAi Y POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN Duration en. dias:

XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:

Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...

803503 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F110 DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 355.23
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

213001 FIERRO FUNDIDO. KG 68.00
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 2.00

IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVA‘CI{')N, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2",
REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 58.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Analista Pagina: 8/8
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Tecnicas se refieren a la ejecucion de las obras correspondientes
ala:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN
CALLE ENCINOS Y MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y
POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, XALAPA VERACRUZ".

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccién,
instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos cuando
cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX etc.) esto con
el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan a

cada caso, si es necesario.
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f_ _CONCEPTO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE .
100005 PAVIMENTO HIDRAULICO
DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este t|po de trabajos se procurara
en todos los casos efectuar la ruptura de banque y pavimento hidraulico, evitando

al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

__UNIDAD

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos,
ya que no sera motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del

Ingeniero.
_________ i T - TV
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: M2
PAVIMENTO HIDRAULICO ____________________

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora
de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el
Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y
los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.
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MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

CLAVE | CONGEPTO ——— — - — — 1 —— —UNIDAD—— |
001 00 CONSTRUCCION DE:

1001 01 : BASE DE GRAVA CEMENTADA. M3

DEFINICION Y EJECUCION. — Se entenderd por construcc:on de base de grava
cementada al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente
a la reposicion de un pavimento asféltico o hidraulico se construira una base de un
material inerte cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de
la prueba Proctor, se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los
materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion satisfactoria segun
indicaciones del ingeniero para alcanzar el grado de compactacion requerido en el
proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales de acuerdo con
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CONCEPTO ~_UNIDAD |
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO D

100401 | ExCAVACION. M3 |
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a ‘camion de matenal
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las

maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se
pagara por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el
Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

" CLAVE | CONCEPTO & UNIDAD

100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo alas actlv:dades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
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alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos
decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,
material y mano de obra.

1020 00
........... gt ; “Wia
1020 04 :DE 2.01 A 4.00 M DE F’ROFUNDIDAD M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que Se
realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias
para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con -
el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura
que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de
zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o
dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.).
También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca,
piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente méas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volumenes parciales de material comln y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el
limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefnalada y con
la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Traba 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 J [ran; & “m{f ¢l A
i

5



El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte
central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la
tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades
o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en
aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafnos o molestias
a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que
juzgue neces:rios para la »:guridad de las obias, la de los trabajadores ¢ que exijan
las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran
por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los
danos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectluen los trabajos de
ademe 0 apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de
la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario;
las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo,
para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por
escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones
y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas
imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del
proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia

Avenida Miguel Aleman numero 108, colonia Federal.
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le seran pagados por separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo
a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de
volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en
que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50
(cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo
caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso
en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo
en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que
para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocion del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando
se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las
tuberias, y
f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de
sus condiciones; es decir, seco o en agua.

!
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__CLAVE _CONCEPTO | . UNIDAD
113000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR e
1130 02 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON | i

| MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

'DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas aplsonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una
cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que
el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicién en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo,
hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta
colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la
mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran
los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar,
si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de
plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma
correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional
por este concepto.

£
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MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o
las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco
o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que
proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio
de la utilizaciéon del material,
b) Seleccion del material y/o papeo,
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.
e) Acarreos y maniobras totales.
f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de la colocacion de la plantilla.

CLAVE UNIDAD :
113100 NO EN ZANJAS ..
; B "COMPACTADO AL 90% 'PROCTOR, CON MATE M3
| ~ |PRODUCTO DE EXCAVACION.

1131 06 . COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3 .

: BANCO.
DEFIN]CION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera

el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el

N/

\{
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nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las
ordenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las
tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes
a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la
natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de
acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que
senale el Residente, pero en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera
compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones
de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener
la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar
la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él
Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta
un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proyecto.
Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion,
colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en
capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un
monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno,
o de la altura que ordene el Residente.
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Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo senalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las
especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un
encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara
toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja,
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, guedando
este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efecttie el Contratista
le sera medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacién a
dos decimales conforme a las lineas de provecto y/o las ordenes del Residenie. E!
material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al
Contratista no sera valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las
siguientes actividades:

®
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a) Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometr6 y descarga en el sitio
de utilizacion del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

R Tl a1
2040 01A | DE 76 MM DE DIAMETRO _ M

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generaildad son valldas las espemflcacmnes

para la tuberia de asbesto- cemento; con las modalidades que son funcion de las

caracteristicas de estas tuberias.

PV. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas
internacionalmente para denominar los productos fabricados precisamente con

Cloruro de Polivinilo.

La conexién de un tubo al otro se efectia insertando el extremo achaflanado a la

campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberdn seguirse las siguientes

recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana

como el extremo achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empagque de tres labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse

con agua limpia.
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3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon

o similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga unicamente hasta la marca de color que se

encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de

la campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la
parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de

tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto
no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o

las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccién o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia

producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de
haberse construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se

efectuaran dentro de los tres dias después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas

las conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una

'
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prueba hidrostatica por medio de presion de agua, en la que se cuantificaran las

fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia
se llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una

hora como minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién sera medida en metros con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de
tuberias colocadas en funcion de su diametro y con base en lo sefalado por el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes

actividades que se mencionan con caracter enunciativo:
a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

................

2030 01 " DE 76 MM DE DIAMETRO M
DEFINICION Y EJECUCION. - - Se entendera por instalacion de valvulas y plezas

especiales, que formen parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto
de operaciones que debera realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas
piezas especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que
no se deterioren. Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma.

©
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Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su
interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros
gue no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas

especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una
junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de
una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son
mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias
ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas
moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10
kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a
pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la
tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no deberd ser menor de 10 (diez)
kg/cm2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran
sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a

%
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unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se
medira directamente en la obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las
ordenes del Residente.

La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su
colocacién, el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista
segun el proyecto y/o las ordenes del Residente, incluyendo la presentacion,
colocacién y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

o CONCEPTO UNIDAD
STALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE '
2050 00 (ALTA DENSIDAD ASi COMO DE P. V. C.

 TERMOFUSIONABLE
DE 6" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - - En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de
alta densidad, se utiliza el termino RD como referencia para establecer los diferentes
espesores de la tuberia seglin su rango de presion de trabajo; siendo la abreviatura
la relacion de dimensiones, es decir es la proporcion que existe entre el diametro
exterior y el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior a mayor
numero de RD corresponde una pared mas delgada en comparacion con el diametro
exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia,
son las mismas que para las de asbesto cemento y PVC, excepto las modalidades
que son funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

MEDICION Y PAGO. La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de
tuberia colocadas en funciéon de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se
mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
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b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unidn de la tuberia; prueba hidrostatica con
manejo del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
224000 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES..
___________ 224002 | TIPO2DE 1 00 X 0.90 M. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se entenderan a
las estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las
valvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable,
facilitando la operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por
el proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas
las valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los
lineamientos sefalados en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera
hacerse previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y
extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior
de dicha cimentacion al nivel correspondiente para que queden asentadas
correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado

con mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente

a su colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no

mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberé quedar con tabigques .
desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista Y
coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman (cuatrapeado). :

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de
operacion de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado,
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de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual
apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga
entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un
aplanado de mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo
de 1.0 (un) centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los
aplanados deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea
necesario se usaran cerchas para la construccion de las cajas y posteriormente
comprobar su seccion. Si el proyecto o el Residente asi lo ordenen, las inserciones
de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se
embogquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de
diseno especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente
suministrara la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas
de operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio
de un contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas
sefialadas por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de
la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le soldara un ancla
formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto,
las que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento,
para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco
deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas

por el proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que
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ajusten en el contramarco instalado en la parte superior de los muros de la
caja correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una
reticula rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo,
segun sea lo senalado por el proyecto; reticula que sera justamente de
acuerdo con lo ordenado por el Residente y nunca tendra material menor del
necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en
general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

d) Los extremos del alambron o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y
soldados al marco metalico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el
Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas
deberan tener el acabado que senale el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o
varilla con la cual se levantara la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados
sefalados por el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las
llaves y su varillaje destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas
en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de Ia losa como los dispositivos empotrados en la

misma deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno )
natural. Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de
las cajas de operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de
las caracteristicas sefnaladas o aprobadas por la CONAGUA. \\
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Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran
rematadas en sus muros perimetrales con un marco de diseno adecuado sefialado
por el proyecto y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la
correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de vélvulas para redes
de distribucién de agua potable serd medida para fines de pago en unidades
completas, considerandose como unidad una caja totalmente construida e
incluyendo la construccidn y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de
fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion
de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto
y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades
implicitas en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo
ordenado por el Residente.

pa
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Fig. 1.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro
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Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 3.- Caja de operacion de valvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 4.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 5.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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CONCEPTO _UNIDAD
| 2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS..
2243 02 ENCILLOS DE 1. 10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para
suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las
cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra.

Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo
de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas
ya se encuentran construidas también debera contemplar las adecuaciones para la
correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo
maniobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tmm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 Lf:{gf' t’"“c' 4

25




":LW SIQ H fUNICIRAL DE AGUA POTABLE
¥ 3. J-\Ml\’l’ apa

cMAS £ Xalapa

limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

224400 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE..
224403 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos,
a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y
colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra
terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalaciéon de marcos se cuantificara por pieza
(PZA), en funcidn de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye
los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacion considerando fletes,
maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

CLAVE | G ONCEPTO UNIDAD
306000 POZOS DEVISITA TIPO "COMUN", HASTA... |
306002 ' 1.25MDE PROFUNDlD&P ______________________________________________________________________________________________ POZO.
3120 00 | CAJAS DE CAiDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
HASTA...
3120 03 | 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA

DEFINIC]ON Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos ‘de visita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del
sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefnale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias
de alcantarillado sin que esten terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse %
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy % 3
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los
tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor )

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal
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no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar
desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre
las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las
tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo
cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando
después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos
del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de
los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la
base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las ordenes del
Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial”, segln los planos que proporcionara oportunamente la

CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:
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En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser
de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de

los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos senalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las cajas
de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano \
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de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones,

rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.
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Fig. 8.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.

=

. Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

Trabajo

q T:.fs« {‘ﬂ (m Lia

-,-.w-""-'

29



&
B

.f”i%:

i COMISION MUNICIRAL DF AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

L +
= " Broczl de eanereta o
' ferme fundide

4- =3

f
Aplanado con meetem
13 2spesoe minime
e 1o

e Talrigue puniesdy
oo mearters 14

de302a25

Varyahle Escalomes rom

:‘.'-‘g"—— I 27

Cancreto smple

g vars. G —
= -
E.Ie - j- E i o i‘;d'ﬂjr‘:‘na de tabigme e i
= SN
Yarmble — E_—I_ E 30 Bajuba de sadesto resienits,
et ;l:_ o ___:_,—{--r, o tib it rific gir
ey =
=

Carte A=A

Pam "d" de B Foma 1.0V m:
Acnarimes en rm, exc pl;u.,m.hh—

atea ikl ed

Coete B-B

Fig. 9.- Pozo con caida adosada. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.

- Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

CMAS > {  Xalapa

H. Ayuntamianto



 CLAVE CONCEPTO . UNIDAD

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
f _CURADO..  ——
403002 | DEF'C= 150 KG/CM2.. e i e oM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el
proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el
proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando
asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en general,
debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado
para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones
del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar
las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas
para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones
del Residente.

La localizacidn de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia
y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Traba
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ’-J‘ * *M—“ A5 ‘

31



- )

"\-ﬂkl" MUNICIEAL DE ..A.\ OTABLE
f SANEAMIENTO BE XALAPA

<Xalapa

_ H. Ayuntamiento

|__TP0 |
CPO [Cemento Portland Ordinario

cPp [Cemento Portland Puzolinico
CPEG '}Ceme:::a Portiand cea Esconia Grapulada de alto hormo

— p— p——— f— S—

CPC kemm:o Portland Compuesto
CPS k‘enm:o Ponland coa bumo de Silice
| CEG Femen:o con Esconia Granulada de alto borao

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de
la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto
horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una
mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de la
caliza, este puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracidén de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente
escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mma2).
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

NOMENCIATURA) | CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
l RS F-‘.es;szenre a los sulfatos

l BRA Pa;a reacavidad alcaling agregado

I BCE Pajo calor de hidratacida

[ B i FEl:mco

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado
y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un efecto
retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
6xidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua
y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio
para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de
un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia
organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer
los requisitos siguientes:
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o clbicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar,
para que sea satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del
3 (tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos

y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduaciéon de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podré autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion
expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena entregada a la
planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables
de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.
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c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia

extrafa en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar
construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamafio y tipo aprobado, vy disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han
sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion
de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del
Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la
mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de
agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora
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que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y
efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un
concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar
sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados
por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas
deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar
la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya
a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua
sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito del concreto
estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua corriente y
ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se
interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara
sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos i
o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde
sea necesario 0 se asegurara una union adecuada con la colada subsecuente,
retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado" satisfactorio.

f
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Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicion vertical y se
dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente
para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados
de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales
como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse
abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo
de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10
(diez) centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6
000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de
concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido
debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga
contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. L.as superficies superiores
de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto
como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por
el agua y las superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la
composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes
de remover las formas y durante la remaocion.
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El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintitn)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con
concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de
tuberias perforadas, regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, 0 por cualquier
otro metodo aprobado por el Residente, que conserven las superficies que se van
a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado
llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las
superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un
agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido
introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios
efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para
evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nimero de
metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u drdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u 6rdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2%
del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de

abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
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cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar
de obtencién, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su
utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara

las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad
para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE ~_CONCEPTO U UNIDAD
8005 00A SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC NORMA
__8_00504A . HID ANG RD;’26 DE 3" DE DIAMETRO M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias para agua
potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las ordenes del Residente. Asi como la colocacién del material puesto
en obra.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
/ fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
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Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-
143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie
inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unidn espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-19909.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomerico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. ™ [

M,
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e)

f

g)

h)

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme
a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-
2009.

Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones
de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-
E-213-CNCP-2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas
NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

% Xalapa

()

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Trabajo
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 aer fjjﬂ‘x____,

41



H. Ayuntamiento I 1022 - 2025

T COMISION MUNIC! DE AGLA ROTABLE
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

CMA f

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion
no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las
normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de |a llegada
de la tuberia y accesorios y sera el unico responsable de la custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos
por el contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la

campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede

mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante

Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana.

Es de importancia que la insercion se haga unicamente hasta la marca de

color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Sedebe tener especial cuidado de que la insercidn no se haga hasta el fondo

@
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de la campana, ya que la uniéon Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la
parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de
tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto
no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o
las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una
hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presién maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefada para el
tubo de que se trate y seréd mantenida durante periodos minimos preestablecidos
y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba

)
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establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de
agua potable, toma domiciliaria y alcantarilado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de P.V.C.,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el niumero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos senalados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en numero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las drdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

| 8015 00  SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO |
: FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..

801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. PZA
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO,
8016 00 EN OBRA..

801601 | DE 51 MIM A 76 MM (2” A 3") DE DIAMETR

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales
de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo,
empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes
de distribucién y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente co /
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presidn de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2). }g
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Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-
021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion seréa de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales serén puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido
al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun
el proyecto y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y no podran
emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo deberé cerciorarse que los diametros
a instalar coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su
interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros
que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se
instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una campana de
tubo, seglin se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la
campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y
estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias
ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas
moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10
kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a
pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la
tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)
kg/cm2.

# cMA % Xalapa
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Durante la instalacion de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran
sometidas las piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacidon de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y
extremidades se mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almaceén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niumero de piezas especiales
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este
caso ho se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme
a los precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M.,
Especificacion A-126-42 Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin

darena o impurezas.
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801800  SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801801  DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").

801900 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la
fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa,
sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional.

" CLAVE | CONCEPTO

_PzZA.

802100
7802103 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de
fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques
de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes de
distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-
021-SCFI1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.
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La instalacion de estos conceptos se considera dentro de la instalacion de las piezas
especiales.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y tornillos se mediran en
piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para pagar sera de acuerdo
con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.
T o ~ERREETE ’ R
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO |

~_ FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.. )
803503 DE 76 MM (3") DE DFAMETRO ; PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por 'suministro de valvulas de
compuerta al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista
para abastecer en el almacén de la obra las valvulas de compuerta, necesarias para
la construccion de redes de distribucion y de conduccion de agua potable, conforme
a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria
y alcantarillado sanitario-Hermeticidad Especificaciones y métodos de prueba
valuada por La Secretaria de Economia, complementandose con las normas
vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T
grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se especifica en seguida:

a) La fundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano

fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los

siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo

indicacion especifica que sefalen adiciones o modificaciones.
b) Elacero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier
otra parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la
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A.S.T.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas se

estipulen modificaciones.

c) El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la A.S.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion especifica.

d) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones

particulares del proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas
parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto
ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias. La prueba hidrostética de las valvulas se llevara a cabo
juntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento deberan resistir una presion hidrostatica de trabajo
de acuerdo con el proyecto.

Se entendera por instalacion de valvulas de compuerta, que formen parte de redes
de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el
Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas
piezas especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que
no se deterioren. Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta.

Antes de su instalacion deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros
que no se conecten de inmediato.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas
perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y
demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son
mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias
ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas
moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10
kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a
pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la
tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)
kg/em2.

Durante la instalacion de valvulas dotadas de bridas, se comprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran
sometidas las piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las valvulas debera considerar toda la herramienta, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Los materiales deberan ser
colocados en obra.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro e instalacién de la
valvula completa, L.A.B. en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas /
totalmente certificadas y todos los gastos que se requieran para su completa y ;

correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la cantidad conforme a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente. Dentro del precio unitario esta
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incluido el material puesto en obra. Debera ser colocada correctamente, con todas
sus piezas y entregarse en perfecto estado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de valvulas se medira por pieza (pza) completa;
al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el niumero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de
acuerdo con el tipo y diametro respectivo conforme al catdlogo de conceptos
correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima
de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes
ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale
especificacion diferente. Las vélvulas que no se ajusten a las especificaciones
generales o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
_________________ DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
900100 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

“e06705
9002 00

- ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL

' PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

ON DE VOLTEOQ, EN CAMINO... S
NA TRANSITO NORMAL M3/KM
: ACARREO ‘KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

DEFINICION 'Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportamon de

material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

9003 00

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo
durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga.
El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.
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En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en
los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-
kilometros con aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido
y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella
que autorice el Residente.

PROYECTO:
ORTIZ CRUZ

AMALISTA JEFE bE DEPTO. DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

ING. SEB,

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN CALLE ENCINOS Y MONTE VESUBIO, ENTRE
AVENIDAS MONTE SINAi Y POPOCATEPETL, COLONIA
HIGUERAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

JUNIO 2022

O
\

]
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras correspondientes
ala:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
EN CALLE ENCINOS Y MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y
POPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccién,
instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos cuando
cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista.

Previo a la ejecucidn de las obras, el Contratista deberd verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto con
el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan a
cada caso, si es necesario.

@
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE.. : !
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE F’OZO__IDE VISITA. M3

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefalado en la especificacion
general segun clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion
de la guarnicion de concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los
pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya
que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de
proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ninglin pago adicional lo que
no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicion de las guarniciones, caja de valvulas,
registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del
Supervisor.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100  CONSTRUCCIONDE.. ]
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38,

1001108 N ACELERANTE A 3 DIAS, DE 18 CM ESPESOR. e

:< Xalapa

amien

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave genérica 1001 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimento de concreto
premezclado de MR, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo,
interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de
acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

Un concreto MR esta disefiado especialmente para resistir los esfuerzos a flexion,
impuestos por el paso de vehiculos en las estructuras de pavimento.

El proceso de descarga/bombeo debera realizarse por personal competente en esta
actividad.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluira la construccion de juntas de dilatacion para la absorcion de las expansiones
provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan
rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitic empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este debera ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Segun lo establece la norma ASTM C 94 “Especificaciones estandar para el
concreto premezclado” “...La descarga del concreto debe terminarse en 1 72 horas
o antes de que el tambor haya dado 300 revoluciones, lo que ocurra primero
después de agregar el agua de mezcla al cemento y los agregados, o después d
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agregar el cemento a los agregados.” Sin embargo, la norma establece que estas
limitaciones pueden ser descartadas por el comprador si después de 1 2 horas o
300 revoluciones del tambor, el revenimiento del concreto es tal que puede ser
colocado sin agregar agua extra a la mezcla.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFIl y NMX-169-ONNCCE.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pavimento de concreto premezclado MR,
se pagara por metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, de acuerdo
con las dimensiones indicadas en el concepto, de acuerdo con las dimensiones
indicadas en el catdlogo de conceptos, segun se especifique segun clave.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que
no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta
todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio unitario.

CLAVE B CONCEPTO ~ UNIDAD

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
1100 00A CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN

ZONAB:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1102 04A  DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3,

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en la especificacion general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100
03, 1101 01, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,
“EXCAVACION DE ZANJAS’. Para efectos de pago de estos conceptos y se haran
de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos J
eléctricos, telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucidn de la obra y cuyos

desperfectos seran por cuenta del Contratista.
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. Tram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00 4L "‘ﬂ’ Gl 1_ i

4



CMAS % Xalapa

Z CU |luv LN AGUA POTABLE
. I NTi '|"r ‘(_\ ADA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
magquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias
para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con
el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales
de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El
producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de
la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
/, proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El

fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuzmi)
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que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con
la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera
medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion. El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte
central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la
tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades
o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que

juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan

las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran 4
por separado.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colenia Federal. Traba o
C. P. 81140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 *j r‘__*::rf_’ £ r; A

6



3 Xalapa

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

Fl Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de
la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario;
las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo,
para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por
escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones
y previsiones para tal situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el
proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Trqba o
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Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las
gue se realicen las excavaciones.

__UNIDAD
M2

 CONCEPTO
DEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas
entre si, forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del
terreno en trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe son a titulo de
enunciado, pero no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas
de acero, duela gruesa para forro lateral. Basicamente, la estructura estara
constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el
concurso; sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo
y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo
para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. El disefio
del ademe corresponde al contratista quien lo propondré para su revision vy
aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista de ser el unico responsable
por los dafos o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se senalan caracteristicas generales comunes de los elementos que
pueden formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base
de acero estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro,
considerando lo espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con
tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la
excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro:
superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de
acero, tablones o duela de madera, con separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar,
los materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion
se encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El

Avenida Miguel Aleman ndmerc 109, colonia Federal, Trabajo
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ademe para su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su
habilitacion; la mano de obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por
el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios, maniobras para su
transporte, colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

.

Larguero

T

Larguerc
te-— Puntsl

ChTaE At

Tablaestaca

Tarimas

=

Fig. 1.- Detalle de ademes.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes
de la excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al
empuje del talud, con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles
estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o
tablones de madera, tubos de acero, asi como el material miscelaneo para
su fijacion (tornillos o soldadura seglin sea el caso). Mismos que seran

colocados en el sitio de su habilitacion.

L b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal, Traba o
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¢) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.
d) mermas o desperdicios.
e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

f) la profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros,
y el tipo de suelo sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML,
OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la clasificacion S.U.C.S.).

CLAVE | CONCEPTO 1 UNIDAD

110 00  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS
' PARA POZOS DE VISITA...

3110 PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA
01A

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales
y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo
con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente lo sefalen los brocales y tapas
deberan ser prefabricados de concreto y el suministro debera estar puesto en el
lugar de la obra.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan
tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje \/J

R A
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Altura util del brocal es de 23 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto por una estructura de acero para aumentar su resistencia
a los esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4")

La tapa estd compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8” y anillos
de 4"

La colocacion de brocales y tapas de concreto seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicion implicita

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener
una resistencia f'c=300 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones
respectivas.

Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la
norma oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la Construccion-
Pozos de Visita Prefabricados de Concreto-Especificaciones y Métodos de Ensayo.

/
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ANCHO AL CENTRO
CON VARILLADE 3/8"
PARALE VAN TAR TARA

2 ANILLOS DE 14"DE@ BROC

CON VARILLAS DE 3/8" VerD et..
DE@ @ 15cms. de Armado

(AMBOS SENTIDQS) :

0.60 m.
MINIMO 0.60 m. CORTE A-A
CORTE A-A BROCAL
TAPA siN SIN ESC.
ESC.

CANTIDADES UE UBHA
BROCAL TAPA  TOTAL
Concreto fc = 300kg/cm® 0.108m?* 0.064m* 0.172 m?

144" 110 Kg 110 Kg 220 Kg
3/a 500 kg 1240 kg 1740 kg

Fierro de Refuerzo {

Fig. 2.- Detalle | de armados para tapas y brocales.

DETALL EDEBROCALY TAPA
DE CONCRETO PREFABRICADO

SIN ESCALA
ACOT. MTS.

NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE
CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL DETALLE
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-BRICADO.
PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE VARILLAS DE A
CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE
RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN PROYECTO

"4 VARILLAS DE #3 (3/8") DE@ Y
ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 cms.
CONCRETO F'C=300 KG/CM2

ARMADO DE BROCAL
SIN ESC.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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Fig. 3.- Detalle Il de armados para tapas y brocales.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el niUmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE  DESCRIPCION: UNIDAD
e B SN RS E S TARRE T AD |
600500  CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
'Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

6005 01A 'DE o 60 X0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en Ia especificacion general
segun clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion,
asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza
de estos. Cuando los albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los
registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcion de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una
base de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso
del colado de la base se formaran las medias cafas del albanal, bien sea empleando
cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y
con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tram O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 L :__ﬂ::ji__,_jua

13



1PAL DE AGLA POTABLE
EMTO DE XaLAPA

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso 0 pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse
y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en
las ubicaciones y a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las
normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano
del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambron de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el
proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos del
alambron deberan quedar soldados al marco metalico. Terminado el armado
o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada

en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y

texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

¢) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo

especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una K/

vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado

en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

®
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4

mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de
la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para
albafales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones
correspondientes con las tuberias del albafnal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado,
lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

TCLAVE _CONCEPTO [ UNIDAD

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE
PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
CONSTRASTE COLOR BLANCO CAMPANA BICAPA TIPO
5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA} LINIER
8051 00A | INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA
ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO EL'ASTOMERICO
DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR
ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP2013 |

_6'DEDIAMETRO
8 “DE DIAMETRO _

=44
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La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2050 00 y 8035 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberia corrugada
de polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las ordenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construcciéon - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para
drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T021-
SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberias especificaciones y metodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar
que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
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Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de
2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluidez de termoplasticos
por medio del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente
— Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
)/ el 04 de mayo de 2010.
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NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio
de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico — Metodo de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado
por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa)o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/aino o aho/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

¢ Marca de conformidad cuando asi se autorice

¢ Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuand{)
haya mas de una) =

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al .
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.
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La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietiieno de alta densidad
(PEAD), es un sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y
campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en funcion
de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de
instalacion estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no
presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina
en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje,
los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las
tuberias de concreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de
la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la
ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede

disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en

una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material

de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger

: los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que
)/ permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

"\\
DESCARGA. é)
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El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion.

La tuberia podréa ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede
ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda
de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada alrededor del
emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como
alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas completas, la paleta
puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual. La tuberia
no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos individuales
de tuberia suelta desde el camion hasta un cargador frontal y de ahi hacia el suelo.
En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para
carga y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la
tuberia. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la
descarga.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. bajo
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Flgure 1: Pipe Handling

Individual Lengths of Pipe
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Fig. 4.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en
forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de
construccién. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la
anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos.
Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento es
alternando la direccion de las tuberias de manera que las campanas no se apilen
una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de tres
tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio d
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almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequenos
dentro de diametros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fabrica sobre
la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia.
Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia
puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaques y
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccioén, protegidos contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento
en la obra. Mientras tuberias de diametro pequefno y accesorios livianos pueden
generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro
requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un
cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo
seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente
manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre el apilamiento.
Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre seguridad,
deberan tambien tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en

una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del materiaf -
de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger

los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que
permita que la excavacion proceda sin interrupcion.
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Fig. 5.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de
la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y
debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM vy
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacion en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia.
El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o
inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de
efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente

: sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser

/ suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y

mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se usa
comunmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

L]
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Fig. 6.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso
de “agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado disenados para acomodar la conexion a fin de que no
ocurra un punto de esfuerzo.

Figura 5: Bail Hole

Bell Hale

- R

Fig. 7.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones de
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la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos
de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el
correcto ensamblaje y funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma.
La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si
la inclinacion no es una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o
alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno
como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el proposito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las especificaciones del
proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado. El
relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El
entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja
sin afectar la tuberia o el relleno.

25




CMAS

..:.:_\ DE ASUA FOTA

Figura 9: Uss of Tranch Box in Subtrench lastaliation

=1 P

Backhill mﬁr.g to
peojicd specifications

#

3;‘# me pipe dismater | ,
bevel pet project
Beaﬁﬂg-—;- speciications

Fig. 8.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas de proyecto y/o las dérdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas
en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.
Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para
fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye
la mano de obra.

fuera de las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, W
con lo sefalado en esta especificacion. El material sera puesto en obra.
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INS-PEAD INSTALAC!ON DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A
' . TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X 6” DE DIAM. INCLUYE TEE.

"INS-PEAD1  INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A PZA
:  TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE
TEE

La presente espemﬂcacmn ‘se SUJetan a lo sefalado en Ias especmcac;ones
generales segun las claves genéricas 8051 14 y 8051 18 de las Especificaciones
Generales de Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “instalacion de pieza especial de
PEAD de 8"X6”, el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercidon correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo
de la conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de
ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45
(cuarenta y cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera
del 1% (uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su
longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita
del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero
Gnicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90
(noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albaial del predio, si existiera y de las
)/ condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar
/ que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden faltos de
colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
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requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que este resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas,
se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion de piezas especiales del servicio de
alcantarillado, se medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

7 i p— CONCEPTO . T :

"SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA
' DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUM-  SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A PZA~
PEAD1  TUBERIA DE P.E.AA.D. DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE |
| TEE

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 8051 14 y 8051 18 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de
PVC. para tuberias de alcantarillado P.E.A.D., a las erogaciones que deba realizar
el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén
del proveedor.

El contratista debera abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en
el proyecto ejecutivo y/o las o6rdenes del residente, considerando dichas piezas
especiales puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del residente deben cumplir con
la norma oficial mexicana nom-001-conagua-2011, sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-241-SCFI-2002, industria del plastico-tubos corrugados
de polietileno alta densidad (PEAD) con junta hermética de material elastémero,
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utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y
meétodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberén ser certificadas a fin
de demostrar que cumple con la presente especificacion. El material sera puesto en
obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con
caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe
incluir como minimo lo siguiente:

— nombre del fabricante y/o marca registrada

— marca o simbolo del fabricante

— diametro nominal, clase y tipo

— fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/ano)

— leyenda “hecho en Meéxico” o “hecho en...”

sello de certificacion

El residente debera inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime
al contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan
con las normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista
sera el Unico responsable de la custodia de las piezas especiales necesarias hasta
su correcta colocacion y debera informar al residente con anticipacion de la llegada
de los accesorios en su momento.

Se entendera por instalacion de piezas especiales de PVC a el conjunto de todas
las maniobras y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida colocacion
de las piezas en las descargas domiciliarias verificando su correcta instalacion.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, polvo
o cualquiera otro material que se encuentre en su interior.

Durante la instalacion de las piezas especiales, se comprobara que dichas piezas,
sea del diametro adecuado a instalarse en ese tramo de tuberia.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal, Trqba O
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Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro de los
accesorios, la instalacion de estos y las pruebas certificadas en fabrica, herramienta,
maquinaria, mano de obra y todos los gastos que se requieran para su completa
instalacion.

El volumen para estimar sera el nimero de piezas suministradas e instaladas de
cada accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piezas especiales, sera
medido para fines de pago por pieza (PZA). Al efecto se determinaran directamente
el niUmero de piezas especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto
y/o las érdenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el
contratista que no cumplan con lo sefalado en las especificaciones que
correspondan.

'EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON

' SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE

'BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE

REHTOMA-00 ' ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE

i 'DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
'1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
"TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

___ EJECUCION. e —) |

__A;_Q‘[ CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

_REHTOM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de toma

domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar
durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las drdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad

en el presupuesto de proyecto. \b
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Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacion de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con
material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacidn de toma domiciliaria, seréd medida para fines
de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3” 0 4” con salida de 1/2” segun indique el proyecto,
llave de insercion de 1/2” de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2°,
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

. 'CONCEPTO ___UNIDAD
ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO.. i

' ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE MATERIAL |

' PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, EN

B CAMINO..

9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion
de volteo, para fines de pago se medira en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga, acarreo primer
kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo
sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en
los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-

/’)/ El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
kilometros con aproximacion a dos decimales.

Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal, Tmm o
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La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella
que autorice el Residente.

PROYECTO:

ANALISTA JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

°
: Avenida Miguel Aleman numero 109, colenia Federal, Tr_GMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Y Lrangprareniia
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NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE
L PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15Y 20 cms DE @.

£ N - EN GUARNICION SOBRE CLAVO S S S 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

LAS SIGUIENTES COORDENADAS: COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
' PERFIL 1: ENCINOS ENTRE MONTES ALBA Y MONTE SINAI RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO

X=721,878.03 ( .

Y=2,162,932.32 ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN

7=1249.19 ESCALA VERTICAL 1 : 200 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

CAD. CADENAMIENTO P.D. PUNTO DE DESCARGA 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

N.T.N. NIVEL DE TERRENO NATURAL  C.C. CENTRO DE CALLE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

A.H. ARRASTRE HIDRAULICO PROYECTO. ] ) )

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CARA" CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE

ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS

ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL

INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA
1254 —H ] 143 252,03 COMUN.

125053 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
T ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°,
POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
15).- SE DEMOLERAN LOS POZOS NUMERADOS COMO 2,3, 6,7,8,9, 10 Y 11. MISMOS QUE SE CONSTRUIRAN
NUEVOS DE ACUERDO AL PROYECTO.
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<721 779 31 &( ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Ayuntamiento Bll2022 - 2025
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Tapa de Concreto
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c { de Calidad Aceptable y Nivel de APLANADO CON MORTERO
PLANTA II;/IXREA'\-I;AI\D?O- 20 M. A 0.60 M: D=1.20 M Libre de Piedras Ancho de Zanja Terreno CEMENTO-ARENA 1:3
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. variable ESPESOR MIN. DE 1.5 cm
. LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS — == —— = Variable
NOTAS. EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. ST o2
ACOTACIONES EN METROS 7/ /// : Variable
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 PLANTA Colchén A 7 TEE EN YEE
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 CORTE B-B Minimo : DE P.E.AD. .\ EXTERIOR ml
030m |2 DE 45°x150 ALBANAL T o010
o) ——
Relleno Compactado al - - o}
c RED
90% Prueba Proctor Nivel de 3 CAD.D DOBLE PA o % + % %
con Material de Banco Plantilla TuBO DE P& 'ND\ENTE MIN. DE 0.14 0.60 0.14
(Granular Fino, Tamafio DE 156 @,PE
Maximo 1 1/2") 0.10 m REGISTRO DE
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) | ALBANAL DE
Plantilla Apisonada al ; .
Tuberia de P.E.A.D.
85% Prueba Proctor du gI’I - 0.60 x 0.60 x Variable
con Material de Banco (Arena) e © variable. ATARJEA MEDIDAS INTERIORES
CORTE A-A
CALLES EN TERRACERIAS SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
ALAMBRON DE
6.35 mm
REGISTRO DE
TUBERIA P.E.AD MARGO Y (1/47) DE ALBARAL DE
e T CONTRAMARCO SOLDADO AL .
f ? ,é descargas domiciliarias 0.60 x 0.60 x Variable
DE FIERRO I MARCO
& Comercial Ancho de Colchén DE 2" X 1/4" / , | MEDIDAS INTERIORES
A A A Tubo Zanja Minimo ‘ VER || 0.14 0.60 0.14
ORIFICIOS DE . ‘ | | | |
VENTILACION @"(cm) (cm) (cm) / /L DETALLE['C" \ \
BROCAL GANCHO AL CENTRO A | i PEFE—
2 ANILLOS DE 1/4” DE @ Yer Detalle CON VARILLA DE 3/8" 6"(15 cms) 60 60 ‘ || | |
CON VARILLAS DE 3/8" DE @ PARA LEVANTAR TAPA TUBO DE P.E.AD. DE | |
@ 15 cms. DE0.90 A 1.20m A !
(AMBOS SENTIDOS) o L DOBLE PARED DE 15 Cmf :DE %) } }
S R 0.60
AN g S St —— S A
i A 2 B s I = |
[an] -0 N A o3 < 1
< o = s T TUBERIA P.E.A.D. I 1 11 ‘ y :iléx/lpl\ETICA / } }
e P ; ] \
z _ _ \ MINIMO atarjeas 7 < N ‘ a = 7}7 — H o
< o o060m 3 < GUARNICION i \ 1014
VARIABLE E— @ Comercial Ancho de Colchén 8 e & [ DE BANQUETA N
MINIMO 0.60 m. U | Tubo Zanja Minimo = E ‘ VER ||
. ! DETALLE "A" .
CORTE A-A CORTE A-A @"(cm) (cm) (cm) ‘ H
[
TAPA BROCAL ! Il
SIN ESC. SIN ESC. 8"(20 cms) 75 60 ‘ g
[
CANTIDADES DE OBRA 10"(25 cms) 75 60 DETALLE "A" } }
BROCAL TAPA TOTAL SIN ESC. PLANTA
Concreto f'c = 300kg/cm? 0.108 m? 0.064 m? 0.172 m? SIN ESC.
1/4" 110 Kg 110 Kg 220 Kg
Fierro de Refuerzo
3/g" 5.00 kg 12.40 kg 17.40 kg
| ANCHO DE ZANJA |
DETALLE ' VARIABLE '
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO T
DETALLE "C" DE TEE EN YEE
PREFABRICADO . "
Nivel de Nivel de DEP.V.C.DE6" (15CM) Q
SIN ESCALA . ANCHO DE ZANJA | Terreno ' ANCHO DE ZANJA i Terreno
ACOT. MTS. VARIABLE L - VARIABLE -
NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE CONAGUA DE ACUERDO A TUBG DE PEAD
COMO SE INDICA EN EL DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-BRICADO. o
] DE DOBLE PARED TEE EN YEE DE P.V.C.
PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL 1 1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE- DE 6" (15 cms) DE @ DE 8" x 6" (20 X 15cm) DE @
PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN 055 { RIAL DE BANCO (ARENA)
PROYECTO ADEME VARIABLE 2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE
BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO MAXIMO 1 1/2")
VARIABLE- VARIABLE—- (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)
3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO- /
N DUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE - -
ADEME PIEDRAS.
2.50 2.50 : ATARJEA
"2 VARILLAS DE #3 Rivel de Nivel de
(3/8") DE @ Y (H— antilla Plantila TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED
ESTRIBOS DE 1/4" 1 L 0,101 Py ar=ar DE 8" (20 cms) DE @
@ 25 cms. i . | 085 . e
_HLARJ'AELE_# T I Tubo de P.E.A.D Variable |
ARMADO DE BROCAL DETALLE DE ubo de F.E.A.D. |
Doble Pared @ Variable
SIN ESC. INS?F;)T_IXE:_O!_S,DE DETALLE DE SECCION
DETALLE
) DE EXCAVACION EN
DE EXCAVACION TUBERIA'YY ADEME .
SIN ESC. SIN ESC. TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES
MAYORES A 2.50 MTS .
SIN ESC.
, , , VERSION | FECHA REVISO
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ o1 JUNIO2022 | ABMISOG
LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO CED. PROF. 7476528
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DATOS DE PROYECTO
Poblacién de Proyecto 290 Habitantes
Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas Empleadas Harmén-Manning
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmon 1+ —2 a5
Velocidades: 4+ VP
Minima 0.30 mi/seg.
Maxima 5.00 mi/seg.
Gastos:
Minimo 1.50 L.p.s.
Medio 0.67 L.p.s.
Max. Instantaneo 255 L.p.s.
Max. Extraordinario 3.83 L.ps.

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15Y 20 cms DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN

PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS
ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA
COMUN.

13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°,
POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACION -
CM AS GERENCIA DE PLANEACION )%xahpa
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - _ Ayuntamiento lll2022 - 2025

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @ /¢

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ENCINOS

Y MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAi Y POPOCATEPETL,
COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”,

UBICACION:
CALLE ENCINOS Y MONTE VESUBIO,

POFPOCATEPETL, COLONIA HIGUERAS

ENTRE AVENIDAS MONTE SINAI Y

ING. ADAN BURGOS MONFIL

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 8614306

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 7068113

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO

DIRECTOR DE_OPERACION
CED. PROF. 988639

FECHA: JUNIO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02

CLAVE DEL PLANO:

AS-02
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X=719,400 X=719,500 X=719,600 X=719,700
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
[><] VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA PZA 200
VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3" ’ ’
DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR ~_ TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE @ PZA. 4.00
0.60m \\ ,
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Nivel de Piso aprox. N
(@ Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto. 1.00 pza Banqueta Nivel de Piso , N EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm
@ Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza l X SroUENT e O — (3" DE @ PZA. 12.00
(3 Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @. 2.00 a 6.00 mts + %-722017.24
@ Valvula de banqueta 1.00 pza M
(® Caja redonda para valvulas de polietileno 1.00 pza ©/ 911.5%0
—~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA PZA 500
H E j E ; «|» B REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5" : )
ABRAZADERA DE P.V.C. )
DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
D EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3") DE & PZA. 12.00
_| jﬂl\ Q TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA PZA. 48.00
/ ﬁl]]]]]]ﬁ]]l HEXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @
o
| o
o o)
8. | 200 a 6.00 m | , . §
3 _ \ &
(ﬁr ) >
> 54 ) S
S N
\ 124544 )
\56.52/
DETALLE DE ATRARQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A" | LADO "B" | VOL.POR
N DEGAPZALIR | ENCM. | ENCM. | ENCM. | ATRAQUE
75 3" 30 30 30 0.027
®
- 1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
(o2 NIVELADAS.
N )
/ /5 O\ 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
/ "oo ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
: cobo
) 4/07 TEE Y TAPA CIEGA 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
OQ7 DIRECCIAN DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2
PLANTA
G ESC:1:750
/ B.N .- EN GUARNICION SOBRE CLAVO
LAS SIGUIENTES COORDENADAS:
3 » Y2 162,652 52
N 1302.24 2:1,1249.)19 »
C)y 124817
KA O@Q\m - X=719,600 X=719,700
@ .
! 22 A
% \ T \ DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
<& \ RC 25 /
g N ' AT & CANT.| h b|® co cos
2 : 2 . c | a X NTRAMAR
3 N\ g ’@%/\/ J/ N o N\ CAJA DE OPERACION CAJA| DIAMETRO o ESpP Y
. ) B N ‘. 4 N
o BT - : DE VALVULAS TIPO 2. TIPO | DE EN|EN| EN| EN EN|EN
- ‘ / No. |VALVULAS | VALV MURO . . |
: ) Sencillo|Doble{Cantidad|Perfil
PROPORCIONAMIENTO mcm mjm m m| m
DEL CONCRETO
Losa del techo 1-2-3.5 2 |75y150 1 (1.27(11.31.00|090| 0.14 |1.28/1.18 110 [ — 1 100
\52.18 / / Losa del piso  1-3-5
% p
WARNICION SOBRE CLAVO ¢){(\
/ENTES COORRENADAS: \ .
/ 6\@(/ £/ CAJA |y cay [PEDACERIA|L. CONC| MURO TAB. | DALA REF. | ~\i[L.CONC] VARS.
%% //// TIPO , | TABIQUE | PISO |MORT-CEM|CONC.REF|  |TECHO | 3/8"
- m
7 L //// ~ No. m2 m3 m2 m3 m3 |kgPIC
ISOMETRICO QUE INDICA LA arilla perimetral de 3/8"@ 2 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60| 0.151 32.0
FORMA QUE SE UNE EL S~
CONTRAMARCO CON LAS
VARILLAS DE LA LOSA
B.N .- EN GUARNICION SOBRE CLAVO /b){(\
IGUIENTES COORDENADAS: 6\
¥£721,779.31 (@
Y=2,162,830.28 -7 y
7=1,251.47 A A
[ I
a a AV
Detalle Detalle | a
X=719,400 X=719,500 C.T.-02 C.T.-05 Detalle 4
C.T.-09 | X |
J Armado J
0.035 Nivel de Calle C.T.-02
Relleno Compactado al + 4 0.085 R ~
0, 1 Za
Prodicts ca Bxavacon P 7 //////////////////////////% L osts Bale s forgsns
de Calidad Aceptable y . r i T X
Libre de Piedras Ancho de Zanja ‘Il\'ltlevr(recler?g % % Corte A-A
CUADRO DE CRUCEROS Y . %
QAL NN % / 0515 KX Aplanado de Cemento
Colchd % % 1 } Y, de 1cm de Espesor
Minim © / k
e} —_ / K Fierro de Temperatura
I Y Concreto Reforeado
( ( N ( ) Relleno Compactado al Nivel de § —.E /////////////////////////// %
@ @ @ @ @@ | @ @ 90% Prueba Proctor Plantilla | 0.48 =t Pedaceria de Tabique ] 0.50 4
: con Material de Banco le ] a le] T AN Tapa de Fo.Fo.
: i T T 0615 R P
© EXISTENTE 3" ; (Granular Fino) A 0.10m Planta t ' t 1o 2 +
. EXISTENTE 3" (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubg) ) | 0.675 I T Elevacion T L
( ) . R Plantilla Apisonada al Corte B-B' -1
VALVULA DE 3 ( ) 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. RD-26
J_ con Material de Banco (Arena) de 3"64"de @
X NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS 0.615 0.50
EXISTENTE EXISTENTE PROYECTO }L ~FROYECTO PROYECTO }l{ - PROYECTO CALLES EN TERRACERIAS * *
R C\/— e — - _\/_| |_\_/_ T - _\/_| |_v_ T SECCION TIPO DE ZANJA 1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "X" y "y" son generales para todas las B B
N AT, SIN ESC. losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. V|- -t ———— — I -|7
TEE DE 3" x 3" TEE DE 3" x 3" 2.- Los perfiles estruc.tlljrales de ’150mm(6 ) d'e peralte empleados para la construcqon del contramarco seran de tipo liviano. v v
CON 3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. | 0.50 |
ATRAQUE ATRAQUE - 4.- Alos contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el | r 0615 r |
@ Comercial Ancho de | Colchdén contramarco con la losa del techo. o ’ ‘ . . . ™ Marco de Fo.Fa.
) L. 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
C.T.-02 C.T.-02 Tubo ZanJa Minimo inferior, iran en el sentido corto.
- N\ J J (pulg) (mm) (cm) (cm) 6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
3 75 60 90 que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial.
| 10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 355.23
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ VERSION | FECHA | REVISO
LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO  CED. PROF. 7476528 01 JUNIO/2022| ABM/SOC
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DATOS DE PROYECTO
Numero de lotes 58.00 lotes
Poblacion de Proyecto 290.00 habitantes
Dotacién (Uso doméstico) 250 Lts—Hab—Dia
Gasto de Alimentacion
Linea de 3"@ 2.6 1/s
Longitud de la Red
P.V.C. Hidraulico  Linea de 3"@ 355.23 m

Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa

Red de Alcantarillado

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita Tipo Comin

Colector Pluvial Existente
Red de Agua Potable Existente de 3"@

Red de Agua Potable Proyecto de 3@

NGmero de Crucero
Crucero
Longitud de Tramo

Banco de Nivel

No. de Crucero
Elev. de Terreno
Elev. Piezométrica
Carga Disponible

/10N
\49.32/

NOTAS GENERALES

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

DEBERA SER DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE @.

3).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MNIMO PARA TUBERA DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA

RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 100 CMS COMO MINIMO.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO

OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—POR NINGON MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS

DEL MISMO.

6).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO

Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
LUNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA

DEL CONTRATISTA.

8).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU

EJECUCION, Sl
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE

CMAS
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  ÉTICO.  TICO.  2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE A QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Á PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LAS REDES DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE  DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE  AGUA POTABLE AGUA POTABLE  POTABLE POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø. 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA A DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  3" DE LOMO DE TUBO A LA 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE LOMO DE TUBO A LA DE LOMO DE TUBO A LA  LOMO DE TUBO A LA LOMO DE TUBO A LA  DE TUBO A LA DE TUBO A LA  TUBO A LA TUBO A LA  A LA A LA  LA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 100 CMS COMO MÍNIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  AL CONSIDERADO EN EL AL CONSIDERADO EN EL  CONSIDERADO EN EL CONSIDERADO EN EL  EN EL EN EL  EL EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE ÉSTE ORGANISMO DE ÉSTE ORGANISMO  ÉSTE ORGANISMO ÉSTE ORGANISMO  ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXPUESTA A LOS AGENTES EXPUESTA A LOS AGENTES  A LOS AGENTES A LOS AGENTES  LOS AGENTES LOS AGENTES  AGENTES AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS  LAS CARACTERÍSTICAS LAS CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE Á REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO  SANITARIO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.  7).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR ÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  REGISTROS VISIBLES REGISTROS VISIBLES  VISIBLES VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RESIDENTE A CARGO DE LA RESIDENTE A CARGO DE LA  A CARGO DE LA A CARGO DE LA  CARGO DE LA CARGO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA ÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  SERÁ POR CUENTA SERÁ POR CUENTA Á POR CUENTA  POR CUENTA POR CUENTA  CUENTA CUENTA DEL CONTRATISTA.  8).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES MITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  DE PERMISO CORRESPONDIENTES DE PERMISO CORRESPONDIENTES  PERMISO CORRESPONDIENTES PERMISO CORRESPONDIENTES  CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU Í MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  PODRÁ LLEVAR A CABO SU PODRÁ LLEVAR A CABO SU Á LLEVAR A CABO SU  LLEVAR A CABO SU LLEVAR A CABO SU  A CABO SU A CABO SU  CABO SU CABO SU  SU SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE N EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE  POR LA DIRECCIÓN DE POR LA DIRECCIÓN DE  LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE  DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ÓN DE N DE  DE DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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