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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION

A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALCUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-011-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE |[ POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA

MODELO | ANO || SERIE

DAD

DEL
MOTOR

DE
COMPRA

MOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. )

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPQ SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, AS| COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN  TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-011-2022 pT 4

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA . B
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N°® DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-011-2022 PT-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales v las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTA: La redaccion de esta manifestacidn debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

L LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-011-2022 T"6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice;

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacidn previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de |la Llave.
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva,;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspensién de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo,

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccidn IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redacciéon de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

X
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-011-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGCARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS/ COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER, N°. CMAS-I3P-OP-011-2022

DIRECCION GENERAL PT"S

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

AND

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD || CANTIDAD A?gﬁ&igﬁs INICIO || TERMINO Mfs MEES M;:S Mfs MSES Mgs ToR

/|

/1

/|

|

/|

[

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la

clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-011-2022

PT-12.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL 2 RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
K& BE AREA DE T
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS iNicio TERMING MES | MES MES MES MES MES
4 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo J \\_
donde intervienean; —ﬁ
puede indicarse solo la - |/ Cantidad de
clave del concepto unidades a utilizar
A\ :
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

| VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-011-2022

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

INICIQ

TERMINO

MES

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAIOS

FECHA

INICIO

TERMING UNIDAD

TOTAL

MES

MES MES MES MES

MES

¥
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-IZP-OP-011-2022

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
i DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(+)| Tp

LT.‘J LT.'

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

/

W
/

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE gAlARIO Tem SALARIC BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL S
COR | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn} Sn*{DiAS ART25 | ART 72 ¥ 73 ART ART 106 ART ART ART 168 ART 548 EN REAL
PAGADOS/DIAS ioe FRACCH o7 147 FRACCH 21 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRACT FRACCT DECIMAL
4 105 % FEERTE % 2040 o) o70% 175 % 35 % 1O0 % 200 % 500% 5 % £

UMA 2022

TL

TP
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGDAIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
V PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION I ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

e
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-0OP-011-2022 pE_3
DIRECCION DE OPERACION
GCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, .
DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(PR} VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. % (HPop) POTENCIA DE OPERACION [ HP x Fo) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve VIDA ECONOMICA HORAS (C} CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{1C) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUUROS ( Va ) VIDA DELEQUIP.ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUALPROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr]  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
l.- CARG 10S :
1.1.- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/ve =
1.2.- INVERSION Im={Vm=+vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
|4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |
|- CONSUMOS ;
[10.- COMBUSTIBLES Co=Chx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
[1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+GCa) Pa =
[L.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = -
|15~ EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PalVa = =
(2) SUMA CONSUMOS “
Ill- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(5r)= %
111.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

OO mp

m

Om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, B Y C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
ez DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

oOmMmUomy»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION
SITUACION DE FONDOS
COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-011-2022 =&

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATROMNAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A - CAMPAMENTOS

8.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

{SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPQO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § =

™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A} COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.,

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION Um b.N
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAIJQOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CONCEPRPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA ) 5 - N - =
EQUIPC —= | SR - [

COSTO INDIRECTO -- | 2 —— . .|

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO . : B . 1 | o
= EGRESOS ACUMULADOS I ] B a

B) INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO . .
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO -

ANTICIPOS . - ) ) i R

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS j . . . . -
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO i = —

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
,/

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTQS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION p E-43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 05

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UEIO;E i IMPORTE

[ | | | | |

|| MANO DE OBRA || SUMA $ ||

|| CATEGORIA || UNIDAD || CANTIDAD || COSTO || IMPORTE ||

[ | | I | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H(c:)?:iTn?o IMPORTE
l [ [ ] | |
SUMA §

[cosTo pirecTO = | TOTAL $ |

PORCENTAIE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C. L+ C.F.+C. U. +CA.) UNIDAD
7 \

C




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPC |

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDOC MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MPgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIFEECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-011-2022 pE-B
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de |los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las cbras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo CC%.I contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion v los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serda el C. ___ con ceédula profesional
Na. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9, Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algdn
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L a redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de gue el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, o
hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de /a
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por s/ 0 por st representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD || CANTIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acuriuida:
donde f.nre_rw'enen; Parcial %
puede indfcarse solo la
clave del concepto Acumulado %
s
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMERE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FOBMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
HORARIO

FECHA

ANC

TOTAL

INICIO TERMING

MES

MES

MES3 || MES

MES MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N®. CMAS-I3P-OP-011-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. || DESCRIPCION [| UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UMNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-011-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-'|O.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumuliado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-0OP-011-2022 pE'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
. del Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO

DOCUMENTO

Sl NO DEL AL 1] NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA
DOCUMENTO DOCUMENTO

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-121
PT-12.2
BT-123
PT-12.4
PE-1
PE_11
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7

|PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14 ) f\
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-000-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de
Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara "“LA CONTRATANTE" y por la otra, Ia
persona moral y/o fisica XXXXXX XXXX, S.A. DE C.V. representada por la XXXXX XXX XXXXXXX
a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y
Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacidn de los Servicios Publicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 20089, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, segulin lo dispuesto en el
articulo 40 Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacién de
del Organo de Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo nimero 002/0G/2022
donde se designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones I, IV, VY VI, y articulo 40 Fracciones |,
VI y Vil de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Quinta Sesién Ordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2022
quedd aprobada esta obra en el Programa General de Inversién para el ejercicio 2022.

Asimismo, en la XXXXXXX Sesion Extraordinaria de fecha XX de XXXXX de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobd mediante el Acuerdo nimero CMAS/XX/XXX/2022-000 ¢! Programa General
de Inversion 2022, en el cual esta incluida la obra motivo de este contrato.
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados
en la Tercera modificacién del Programa General de Inversion 2022, autorizados mediante la disponibilidad
presupuestal emitida por |la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-OP-
000-2022 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas gue garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

1I. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pdblico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La X0 X000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXOOCXXXXX
acredita su cardcter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la
Escritura Publica namero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XOO0OC XXX,
Notario Publico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
YOOOXIXX de facha XX de XOO(XXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI, VI, VIIl y IX; y 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en
sentido positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico P00 0.0.9.61
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT )9, 0.0.0.0.0.0.0.6.4
Registro de SEFIPLAN p.9:9.9.9.9.9.0.0.0.4
Padrén de contratistas CMIC )6 0.0.0.6.0.0.9.4
Padrén de contratistas CMAS PO909.0.0.0.¢.00.4

IlIl. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gque a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato vy a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar corno anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.
C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE
REVOLUCION Y JOSE AZUETA, CONGREGACION EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ". v éste
se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefnalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias
naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de julio de 2022 y a terminarlos el dia 18 de agosto de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de LA CONTRATANTE", cbservando tanto “LA
CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal,

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE' otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) .dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a |la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acomparadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de Ia ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeérjcas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que,
conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo quinto de la
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y
control de obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC)
mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Alerman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de |la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos,

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizaciéon del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplica ble costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", 2
solicitud de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la
debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B} Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los terminos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que ‘LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporanea del importe de la fianza requerida.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

C) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendr2 la obligacion de pagar todas las firmas
para la proérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento] del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas criginalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, "LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que responderd civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, 11 y |11, 177 fracciones |, I, 11l y IV, 178, 179,
180, 181,182 fracciones |, II, IIl, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII
del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa
pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion dg los trabajos contratados.
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El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, narmas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucion de los
trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptaciéon del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y "EL CONTRATISTA"”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Pagina 9 de 19

e, TFCAIDAJO

 (228) 23703 0 ;}ﬁfm Spureicls

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-000-2022
"Rehabilitacidn de Alcantarillado Sanitario en Calle Vicente Guerrero, entre Calle Revolucion y Jose
Azueta, Congregacion El Castillo, Municipio de Xalapa, Veracruz”.

Avenida Miguel Aleman numero 1
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfo




£ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. Avuntamiento

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

CMAS %% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafnos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", gue podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor puablico que fungira como su representante ante
"EL CONTRATISTA’". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“A CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo-segundo, tercero y-euarto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73y 74
de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA’, la aplicacién de las siguientes retenciones y/o penas
convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendréd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retenciéon aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicade por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, estos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" |le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones gque se formulen vy el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
el articulo 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, I, II1, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 203, 204 fracciones
[, 11, 1l y IV y 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de
Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacion y autorizacidon de los referidos precios unitarios, deberd realizarse durante los siguientes
30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas moedificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato padra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucidn
o monto del misma. Si se madifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién seré con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por "LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.

Pagina 12 de 19

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-000-2022
"Rehabilitacidn de Alcantarillado Sanitario en Calle Vicente Guerrero, entre Calle Revolucion y Jose
Azueta, Congregacian El Castillo, Municipio de Xalapa, Veracruz™.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I raba O
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfopo: (228) 237 03|D0 ’J ’_-"_-:"«‘”’ e ru




CMAS >f

3 Al " COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
N ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

< )(alalg_..z,m

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiernpo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 11, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VII, VI, X, X,
Xl y XII del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL. CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente,

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se

reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada a “"EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederad a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.

H

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE'", esta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin |a comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Ill y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados v se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII y Vil y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicarad de inmediato a “LA CONTRATANTE”, a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" para |la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, 11, 1V, V, VI, VILy VI y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los tra bajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, WV, VL VI VL Xy X, 217 y
218 fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendré la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito deberd ser elaborado por ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término senalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta gue existen saldos a favor de
"LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finigquito, el documento donde conste el finiguito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Uunicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" vy
“"EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi cormmo a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 Fraccion V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

B) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos.

e
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C) Asi mismo, aplicacién de la retencion del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacion a cargo de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC), la empresa a quién se le adjudique el
contrato, debera informar mediante escrito si cuenta ¢ no con el registro de dicha institucion, para que
esto sea verificado por este Organismo. Esta aportacion no deberd ser repercutida en la integracion de
los precios unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE’, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el gue haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citaréd a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada v se levantara acta administrativa en la gue hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Mario Alejandro Maupomeé Riafo P00 00 000000900009 0004
Director General de la Comision Municipal Administrador Unico
De Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Testigos
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacion Directora de Administracion
Testigos
Dra. Aidé Hernandez Trujillo Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Coordinadora Juridica Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GCARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION
PARCIAL O TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTOQO) DE
ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $% (

PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA
KR IKAHAH KK KKK KK KKK K KK IKHEKHKEKE KX IKKHKAKKKKHKHK KKK KR KHKKHKAKKHKKKK KK I ICKHE KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK

) P0.0.9,0.0.0.9.0.090.0.0,.6.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0,0.0.09.9.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.9.0.000.0.0.09.60.0.90.0000 900000000000 0000009
b 99.0.9.9,9.0.0.0.0.0.0.0.0.0,.0.0.0.0.0.0:0.6:0.9.0.0,0 0.0.0.9.9 9.0.0.0.0.0909.0.0.0.09.0.0.0.0.0.09.8.9.0.0.0.9.0.9.09.0.00.09.00.09.0.00.00.60.50.0.
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: Al.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA
FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGCADO POR LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN
LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA
FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA;
D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE
DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL
QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2022, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
% ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADG; CUYo OBIJETO ES LA
KRR KKK KX XX XXX XXX XXX OO HXK XXX XOOXXKXXHKAKAKKIAKXAK KKK
PESTICOCCTOTTIEOEI PGP COCHCIEP000.0.6.0.00¢00.0.0.0¢090 00000000 II G0N P 00T REP0 000000000
POO00 00O 00 PIE V00O 9.9.9.0.009.0.9.0.0099.9.6.0000990000.0.0.0990.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9,0.0.0.0,0.0.9.9.0,0.0,0,0.9.9.0,0,0:¢
KXXXXXXXXKK." CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASI SE
HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).-
ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
| QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
(NOMBRE DE LA EMPRESA) NO

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALID
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDE XALAPA, VE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASOIQUE LA EMPRES
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2022 DE FECHA

RELATIVO A LA OBRA
RRO0.0.0.0.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.0.00.0.0009 0090009990000 00P 000000000ttt IIe e orIsve e e s el
) 9.9.0.0.9.9.9:0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.9.09.9.00.6.0.00.500.60909.9.¢000.60.99000909.000.00009.0.0.00000.00 0006099009000
19.0.0.9.9.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.9:0.0.0.0.0.0.0.6.6.0$.6.0.0.0.0.6.0.0.0.000.9.00.6.09.80.89.80800.0606.60.60.5050009000 SENN G O]\
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24
(VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL .ennssnnirsns , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO
HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJQS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS,
EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJQOS REALIZADQOS; F).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPANIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA
POLIZA,;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORPINADOR/[JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, XER., QUIEN\SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

¥ SAHEAMIENTO DE XALARS PROY'ECTOS

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE  Inicio de obra:
REVOLUCION Y JOSE AZUETA, CONGREGACION EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.  pyracion en dias:

(o=
T ‘ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) TRty xala a
JESSUT COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE m"‘
o o : Hrnen 2 :

Fin de obra:
Catalogo de conceptos —l
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 14.87
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1004 01A CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. M3 14.87
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 808.86
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJQ. m2 641.65

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 116.54
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 45.23

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 466.16

1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 180.93
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 23.92

IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 668.01

1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 108.02

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 1,167.49
2050 00A INSTALACION DE TUBERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 95.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 227.77
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE PZA 19.00

Ing. Alexandro Lipdon Morales

Analista

DIAM. INCLUYE TEE.

/
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Inicio de obra:
Duracién en dias:

Fin de obra:

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad !

3060 a0
306002
3060 07
3060 09
3060 13
306101

311000
3110 D1A

6005 00

6005 01A

8051 00A

8051 02A
8051 03A

SUM-PEAD

SUM-PEAD1

Ing. Alexandr
Analista

/

imon Morales

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.25 M DE PROFUNDIDAD.

2.50 M DE PROFUNDIDAD.

3.00 M DE PROFUNDIDAD.

4.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD.
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...
PREFABRICADO, DE CONCRETQ, PUESTO EN OBRA.

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS
DE VISITA...

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN
LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA
EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM
-D01-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 6".. DE DTAMETRO.
DE 8"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA
DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO
DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPE
DIAM. INCLUYE TEE.

DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE  Inicio de obra:
REVOLUCION Y JOSE AZUETA, CONGREGACION EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.  Duracion en dias:

Fin de obra:

Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad |

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3 20,92

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

5001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3 161,77

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.87

IMPORTE DE ACARREO 1ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
8002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 146.44

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,132.39
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 104.09

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Ing. Alexandig Limon Morales
Analista

Pagina: 313
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NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizaciéon de la obra, y
que con ello se lleve a cabo de la mejor manera, siendo estos contemplados dentro de los

indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

SeRalizacién: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los
sefialamientos para proteccién de obra para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y
trabajadores, y a su vez guiar el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan
rnantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran
motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de |a obra. Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar
en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existente en la zona
de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los usuarios durante el

proceso canstructivo de la obra.

Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra
instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos
no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberdn estar considerado en la
formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del

proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es
responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas las instalaciones de
alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos para con
ello determinar la congruencia con el proyecto y evitar que se generen costos adicionales al
proyecta.

Por lo que deberdn tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los trabajos de
construccién. Ya gue estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que
deberdn estar considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados

en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

A
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Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del
letrero de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra gue se desarrolla,

numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este deberé tener un tamano considerable
visible. Ya que estos trabajos no serdn motive de pago o remuneracion alguna, por lo que
deberan estar considerado en la formulacidn de su propuesta en los indirectos y ser

mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de |a obra.

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C POZO DE VISITA EXISTENTE.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por este concepto (1000 07C) los trabajos que se
deberan realizar para la demolicién de los pozos de visita existentes que se vayan encontrando
en el trayecto de la obra, ya gue se desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes,

la cual seré remplazada.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar los pozos que
deberén retirarse para la instalacion de la tuberiz de proyecto o pozos de proyecto, utilizando el
equipo necesario para la demolicién y retirando el material fuera de las dreas de trabajo,

buscando un lugar de tiro o donde lo sefiale la supervision.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificaciéon general segln clave
geneérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO.- Se pagard por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados

los trabajos de demolicion de los pozas de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los

lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
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1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
1004 O1A CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacién vy demolicion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion
con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios

que se requieran,

MEDICION Y PAGO.- La carga a camidn de materiales producto de excavacién se pagara por M3
con aproximacién a 2 (dos) decimales, y para su cuantificacion se utilizarén las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado per el Residente, es decir lleva involucrade el abundamiento, por lo
que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condicienes en que se

encuentre.

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades involucradas con
la limpieza del terrenc de maleza, basura, piedras sueltas etc, y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucidn de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el

trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hard més de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie. Cuando se gjecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte

o algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el

M2 con aproximacion a 2 (dos) decimales.

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02,1020 04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el

proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa de las redes de agua potable y

_ e
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alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes
de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de
los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su

excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacidén de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asl como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, penascos, etc., gue cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico

y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de otra indale
(martillos neumdticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacién
aguellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de

metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual o
menor al 25% del volumen cle esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo

el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomaréd en cuenta la dificultad gue haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
rmaterial comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de

estos materiales interviene en la coimposicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lade que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de

obstéculos.

i ; 7 i
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de |a excavacion debera ser afinado
minucicsamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma guede a la

profundidad sefnalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del didmetro de

la tuberia que seré alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medidz hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el

fondo de la excavacion.
El ancho de la zanja sera madido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberd efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de |la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,

este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuads a criterio del Residente, la parte central del fonde de la
zanja se excavara en forma redondeada de manera que |a tuberia apoye sobre el terreno en todo
el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a
la zanja o durante su instalacién deberad excavarse en los lugares en gue quedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas gue formaran las juntas. Esta

conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacidén hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesaric para la colocacian y prueba de la

tuberia, no transcurra un lapsa mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitirad el uso de explosivos, siempre
que no altere el terrenc adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escrito del

Residente. El uso de explosivos se restringird en aguellas zonas en que su utilizacion pued

e
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causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se

causen dahos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terrena o las dimensicones de |a excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenaré al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacidn de

ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa o

indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcizlmente las obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los

trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualguier
maodificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta gue los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa vy con las restricciones

que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructive y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras
que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc),

seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente
de instalacion del tubo, a menos gue el Residente lo considere conveniente en funcion de la

estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidon por escrito.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal,
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccidn
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal

situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el

Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista,
que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran consideradas como sobre

excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista pare efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocaciéon de la tuberia le seran pagados por
separado. lgualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que
sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el
relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se ronsiderara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que
no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el

bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectdan en material lodoso cuando por la consistencia
del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que haya usado
bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi misma en terrencs pantanosos que se
haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el equipo de excavacion.
Cuando las excavaciones se efectiien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el

concepto gue para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

_ g
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a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e].- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material v de sus

condiciones; es decir, seco o en agua.

1100 O0A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1100 02A, 1100 04 A

DEFINICION Y EJECUCION.- - Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1020 00.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en |a obra; para su volumen se podrd efectuar la
cubicacian de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas
tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas
por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se

realicen las excavaciones.

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que
debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de mateiial inerte y con
cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse

en todo su desarrollo y longitud sobre |a plantilla.

Cuando a juicio clel Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no

ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable

= * '-//I L ]
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o cuando la excavacién haya sido hecha en roca gue por su naturaleza no haya podido afinarse
en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10
cm. de espesor minimao, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para

una correcta colocacion de |la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que

forman la plantilla para facilitar su compactacién.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado de

compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia

descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista deberd recabar el visto buenc del Residente para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuoses y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por

este concepto.

MEDICION ¥ PAGQ. La construccién de plantilla sera medida para fines de pagc en M3 con
aproximacion a 2 (dos) decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla

construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volUmenes de plantilla construidas por el

Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios gue correspondan en
funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es can material de banco o con material producto de

excavacion.

./I- -
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A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir

los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacion
cdel material, b).-Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir}, d].-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y manicbras totales.

f)l-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de

la plantilla.

113100 RELLENO EN ZANIJAS...
1131 05, 31 06

DEFINICION ¥ EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de
operaciones gue debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
natural o hasta los niveles sefnalados por el proyecto y/o las ordenes del Residente, las
excavaciones gue hayan realizado para alojar las tuberias y cajones de redes de agua potable,

pluvial y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su

propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero en ningun
caso mavor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie

mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion iequerida.

No se deberd proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacién
por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total extraccién del
material utilizado en rellenos no aprobados por €l, sin que él Contratista tenga derecho a

ninguna retribucion por ello.
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La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras
y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras
y abajo vy a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos vy de estructuras, este relleno
tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuanda se trate de tuberias, este primer relleno
se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o seguln
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion,
colocédndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y

apisonadas.

Cuando por lz naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el
material se colocard en las excavaciones apiscnandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de

15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terrenc, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo senalen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenaréd el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc, para lograr la

campactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitiré en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcilloarenecsos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de material
rico en terranes o muy arenosa. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20
(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta
lograr en el mismo un encharcamiente superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisard toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja,
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso

sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualguier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,

seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en

la capa superficial empleando material gue contenga piedras suficientemente grandes par.
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evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el
periodo comprendide entre la terminacion del rellenc de la zanja y, de ser el caso, la reposicion
del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictard las disposiciones

pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le serd medido
en M3 de material colocado con aproximacion a 2 (dos) decimales conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones

o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion,
los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacién al porcentaje especificado. e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspalecs

locales.
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado, el conjunto
de operaciones que deberd ejecutar el Contratista cuando la resistencia del terreno o las

dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes.

Todos los trabajos que gjecute el Contratista en la construccion de ademes de madera deberan

sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del proyecto y/o las ordenes de Ingeniero.
Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como la linea,

niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las ordenadas por el proyecto y/o por el

Ingeniero
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MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagard por M2 de superficie de contacto con
aproximacién a 1 (un) décimo, incluyendo todos los materiales y mano de obra, asi como los

fletes, maniobras locales y su desmantelamiento.

2050 OOAINSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A, 2050 04A

DEFINICION ¥ EJECUCION.- La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de termofusién, esto es calentado
simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion necesaria, para que
después con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre una unien monolitica 100

par ciento hermética y mas resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como
referencia para establecer los diferentes espesores de la tuberfa segin su rango de presion de
trabajo; siendo la abreviatura la relacién de dimensiones, es decir es la proporcion que existe
entre el didmetro exterior y el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior a
mayor nimero de RD corresponde una pared mas delgada en comparacion con el diametro

exterior.

MEDICION Y PAGO- La instalacién seréd medida en M con aproximacién a dos decimales; al
efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en funcién
de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las

siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.

b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacidn y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones que se pudiesen requerir,

d.- Prueba Hidrostatica para comprobar hermeticidad.

P
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3060 00 POZO DE VISITA "TIPO COMUN", HASTA...
3060 02, 3060 07, 3060 09, 3060 13, 3061 01

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se entenderdn por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado pluvial,

especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente
cdurante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento
veinticince) metros instaladas de tuberias de alcantarillacdlo sin cue estén terminacdos los

respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias

v que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberdn ser mojacdios
previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que 150 cm (uno y medio
centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que

no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques gue las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcién 1:3
y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulide fino. El
aplanado se curarg, se 60 emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente
comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberfas con estas estructuras se emboquillaran en

la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media

cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",

mediante el empleo de cerchas, o

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tc,abajo
C. P. 97140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 i Sgrarencla



b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma

adecuada, mediante cerchas, o

c)- Se ahogardn tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto

de |a base, a juicio del Residente.

d).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y serén acabados de

acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de
"tipo especial’, segun los planos que proporcionara opartunamente la CONAGUA al Contratista,

los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran
al pozo y cuyo fondo interior tendréa la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una
segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por

una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida gque formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin

madificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas a los

pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.
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MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. (POZO) Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun
el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun
o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es vélido

para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos

referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientes y manicbras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y

colocacion de brocales.

3110 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...
3110 O1A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por colocacion de brocales y tapas a las actividades que
ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del

Residente.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente los brocales y tapas deban ser

de concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener una resistencia

f'c=300 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PACO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién de
brocales y tapas de concreto, se 1nedird en piezas (PZA). Al efecto se determinara en la obra el

ndmero de piezas colocadas en base al proyecta y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano
de obra y el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo,

maniobras totales e instalacién).
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6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01A

DEFINICION Y EJECUCION.- Los registros de albanal son pequenas cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando
los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que

permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetara 2 lo sefalade en el proyecto ylo las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo
de 60 x 40 cm, variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno y de la

pendiente del albanal.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para el

mMismo Yy se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de
cimentacién e inmediatamente se procederd a la construccion de una base de concreto simple
de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las
medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su planc medio

longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados

hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las ubicaciones y a las

lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros serdn construidas en la forma y dimensiones que correspondan al

registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

g
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a).- Por medioc de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular

de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca
menor gue la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto gue se colara

dentro del marco. Los extremos del alambrdn deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colaré dentro del marco un concreto de la resistencia

senalada en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al

proyecto.

c).- Al terminar el colado de Ia tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite

introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre gl registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instzlado en la misma,

deberan quedar al nivel carrespondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por
fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina
del contramarco se le soldard una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x

254 mm (1"} de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de |a caja del registro y quedaran ahogados en

mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccidn de la caja.

MEDICION Y PAGO-- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albadileria que
ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales serd medida por
PZA totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del

albafal y su tapa.
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El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se
utilizara como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50

centimetros, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

2000 05

900100 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

900105

9001 00AACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A

900200 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05

900300 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05

9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo, DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05A

DEFINICION Y EJECUCION.- Transporte de materiales dentro de la zona de las obras objeto del
contrato, efectuado de acuerdo a lo sefalado en el proyecto o indicade por el Ingeniero; entendiéndose
por zona de los trabajos, el drea ocupada por los trabajos en si, los bancos de préstamo, de depdsito

temporal de materiales y desperdicios.

E| Contratista debera emplear los procedimientos y equipo considerados en su propuesta, sin embargo,
puede poner a consideracién del Ingeniero para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un
mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso ce ser

aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

"/J -
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El equipo de acarreo podra ser el que se considera propiedad del Contratista, o el de las Uniones de

Transportistas de la localidad en que se ejecuten las obras.

No sera motivo de variacién del precio unitario para estos conceptos de trabajo si el Contratista recurre
a la utilizacion de fleteros de las Uniones de Transportistas de la localidad, habiendo cotizado con
equipo propio o viceversa, y en caso de que se trate de fleteros, seré de su exclusiva responsabilidad, los

problemas de tipo laboral que se generen con motivo de su utilizacion,

Los acarreos se efectuaran entre los sitios indicados en el proyecto o los ordenados por el Ingeniero y se

realizardn siempre, siguiendo la ruta transitable mas corta y conveniente.

ALCANCES.- Para fines de medicién y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo

relacionados, comprenderdn tnicamente el transporte y descarga de los materizles.

ACARREO.- El contratista debera de considerar en el acarreo de materiales, el abundamiento en la
conformacion de los precios unitarios, ya que en la cuantificacion de los volumenes para pagoe no se

considerara.

ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO.- Comprende el transporte del material en las unidades de
transporte; hasta un (1) kildmetro de distancia, en los sitios y con la disposicién que sefale el proyecto o

que ordene el Ingeniero y la proteccion del mismeo durante su traslado.

ACARREQ EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERQO.- Se refiere exclusivamente al transporte
en cada kilometro subsecuente al primero y hasta la distancia total indicada en el proyecto o la

ordenada per el Ingeniero.

MEDICION Y PAGO.- Para fijar las distancias que se consideran en el pago de acarreocs, se siguen las

recomendaciones sefialadas a continuacién:

ACARREQOS.- Los materiales acarreados se medliran en M3, con aproximacién a1 (una) decimal (0.1).

Las distancias se mediran siempre por la ruta transitable mas corta y conveniente entre los sitios

indicados en el proyecto o los ordenados por el Ingeniero.
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La distancia de acarreo se determinara restando a la distancia total, la distancia de acarreo libre. El
acarreo libre es el que en cada caso indique las especificaciones del proyecto para los respectivos

conceptos de trabajo.

Las distancias de acarreo se medirdn tormando como unidad el kilémetre (Km) con aproximacion a la

unidad inmediata superior cuando los decimales sean igual o mayores a O.1.

No se mediran los acarreos de los materiales gue por causas imputables al Contratista sufran dafios o

pérdidas y dichos materiales serdn repuestos con cargo al misma.

No se mediran los acarreos que no haya ordenado el Ingeniero, ni las mayores distancias que el

Contratista recorra para facilitar sus maniobras.

ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO.- Los materiales acarreados en el primer kildmetro se mediran

en M3, con aproximacion a1 (una) decimal (0.1).

Cuando el acarreo exceda la distancia de acarreo libre y no exceda el primer kildémetro, se toma como

unidad de medida un kilémetro.

ACARREO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.- El acarreo en los kilémetros subsecuentes de los
materiales se medird en M3-KM, tomando como valor el que resulte de multiplicar el material
acarreado considerando abundamientos, por la distancia de acarreo subsecuente, con aproximacion a

una decimal (0.1).

La distancia de acarreo en los kilémetros subsecuentes se determina restando a la distancia de acarreo,

el primer kilémetro (1 Km).
BASE DE PAGO

ACARREO LIBRE Queda establecido que el acarreo libre no serd objeto de pagoe por separado, por lo
que el Contratista debe tomar en cuenta el costo de esta operacién al proponer los precios unitarios de
cada concepto de trabajo respectivamente, que para que cada uno de ellos se establezca en el

cantrato.

. ; « -
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ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES Los conceptos de trabajo relativos a los
acarreos, se pagaran a las cantidades estimadas y realmente ejecutadas de cada material, a los precios

unitarios que para cada uno de ellos se establezca en el contrato.

Ao

Ing. Carlos Antonio Romero Ing. Adan Burgos M nfll
Aguilar

Jefe del Depto. de Estudios y
Elaboré Proyectos.
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NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizacion de la obre, v
que con ello se lleve a cabo de la mejor manera, siendo estos contemplados dentro de los

indirectos del presupuesto. Los conceptos seran |os siguientes:

SeRalizacion: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los
sefialamientos para proteccion de obrz para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y
trabajadores, vy a su vez guiar el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan
mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccidn. Ya que estos trabajos no seran
motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra. Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar
en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existente en la zona
de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los usuarios durante el

proceso constructivo de la obra.

Por lo que ceberdan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra
instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos
no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la
formulacién de su propuesta en los indirectas y ser mencionados en el apartado o documento del

proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es
responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas las instalaciones de
alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos para con
ello determinar la congruencia con el proyecto y evitar que se generen costos adicionales al

proyecto.

Por lo que deberdn tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los trabajos de
construccidn. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que
deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados

en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del
letrero de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,

ndmero de beneficiarios, monto total de la inversidn, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano considerable
visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que
deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser

mencionados en el apartado o documento del proceso constructive de |a obra.

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
INST-PEADI

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacion de pieza especial de PVC de 8"X6", el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segln
el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de

redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios en el
sitio que senalen los planos o prescriba el Ingenierc vy las terminara conecténdolas en la insercion
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidn, segln lo determine el
Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste

existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de S0 (NOVENTA) grados

en planta.

Para las conexiones se usard tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a juicio

del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de |la conexién sera del 1% (uUno)
por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como
minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podrd

reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el

. . / e
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colchon minime de 90 (noventa) centimetros, Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de |a salida del albanal del predio, si existiera y de las condiciones de
pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan
albafales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida.
Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no
hard la conexidn y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo

procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un sclo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construirdan

las del otro lada.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira
por PZA. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,

bajada vy tendido.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS
NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A, 8051 O3A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia corrugada de polietileno de
alta densicad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para

abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el prayecto
y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
20711.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-

tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de

- - e -
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material elastormnérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie  inglesa-

especificaciones y meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteoc hermético de la tuberia deberdan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccidn - anillos de hule empleados como empacdue en las
juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermetico; asi como la norma NMX-T021-5CFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados
como empadue en los sistemas de tuberiasespecificaciones y métocdos de ensayo o las que las

sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple

con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los materiales
plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacian el 23 de abril de 2004.

b) NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del pléstico - Resistencia a la presion hidréulica interna
sostenida por largo perfodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en

el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004,

c) NMX-E-014-CNCP-2006 |ndustria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos vy
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 5

de septiembre de 2006.

d) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método de

ensayeo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de 2006.

e) NMX-E-D29-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de febrero de
2070.
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f) NMX-E-034-5CF|-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la

Federacion el 08 de noviembre de 2002

g) NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales plasticos
— Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 05
de octubre de 2010.

h) NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacion de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 06

cle enero de 2011.

i) NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario

Oficial de la Federacidn el 30 de noviembre de 2004.

j) NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método de
prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de

noviembre de 1985.

k) NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de 2010.

) NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia

publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.
m) NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del pldstico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con arnillc de material elastomérico - Métado de ensayo. Declaratoria de vigencia

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012.

En relacién al método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme al

Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el certificado de

_-F-"-f/.
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calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalade por Entidad Mexicana de Acreditacion,
A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no

mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante,
Material del que esta fabricado el tubo (PE).

Diametro nominal (Dn)

Rigidez (Kpa) o SN

Uso "ALCANTARILLADO"

Referencia a esta norma mexicana

Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afno/mes/dia)

Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pais de origen

Marca de conformidad cuando asi se autorice

Nombre o identificacién de |z planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidon no exime al Contratista de Ia
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas en

la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de |a guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente con

anticipacién de |z llegada de esta.

El volumen a estimar sera el numero de metraos lineales de tuberia, conforme a las lineas de

proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluide ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica o
bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos los

gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de pago

por M, con aproximacion a 2 (dos) decimales. Al efecto se determinaran directamente el nGmer
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de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del

Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en esta

especificacion.

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUM-PEADI SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EAD. DE 8"
X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC el que haga el

Contratista de aquellos gue se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias.

Las piezas especiales de PVC que suministre el Contratista serdn de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos

establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hara por PZA, para tal efecto se
determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a

dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

St M/

Ing. Carlos Antonio Romero Ing. Adar’Burgos Monf’l
Aguilar Jefe del Depto. de Estudios y
Elaboro Proyectos.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. TrOMJo
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 L 5 Jrnr i




X=722,000

X=717,000 X=718,000 X=719,000 X=720,000 X=721,000
[
i\ CROQRQUIS DE LOCALIZACION CALLE VICENTE GUERRERO E:;RREE%&&ND%EPEEEEQE’,EQ
% - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
-"u/l. T — DT
%, BANDERILLA - — vb(% @ %_L
5 Pl ESTATAL | 11%9 e G
W i _ leas | -
L Aﬁf F T wwwn % CROQUIS DE LOCALIZACION
T 2 | 7o)
% Pt T - REHABILITAZION DE ALCANTARILLADO SANITARID EN CALLE
V. S \. /™~ -----*-—Qﬁﬁ_f{l'iﬂo _ ; BANCO VICENTE GUERRERD, ENTRE CALLE REVOLUCION Y JOSE
{ %& = N e AZUETA, CONGREGACION EL CASTILLO, MUNICIPIO DE
§ P~ % A S DE TIRO XALAPA, VERACRUZ.
; % REPRESA, o/
w
& 3 % A . L_,. = FECHA: MAYO DE 022 | ESCALAS: 1520000 I CLAVE DEL PLANO: LUC-U!
2 e NARANIAL e e
o } MARTIN, ey -
L Vf FACC. i )
INTIUNO coL /
e .
MARZD, SANTA . = :
. oL ANA, =4 ?AEETE:EE
180F i, < e . oty
MARZD, FRCL L, coL t _
col. ey EL e
% | MORAL, Sl
: coL ———
§ PEMEX {%&% |
: \% JosE F. HERRERA
RENACIMIENTO, 2 % VASCONEELDS: BELTRAN, COL
& coL 3 % REVOLUCION, coL 8
=] 5 coL — S
; g g B i G
2 IS5 f g---gl‘“f )| © % 4 - ,/“' - o 8
| SOLIDARIDAD, 2 3 b 1 A
E oL 2 E* . i
CERRO DE % =5
e LA EUE:EFTD. | "’&« oo CULTURAS ( '
GALAXIA '-"Gé'o“ﬂuk U, HAB, x‘s& ”“égf’ & MEXICANAS, RUTA DE E\u‘ E
g coL ACARREO \E e EL
£ ’*% L=742KM 2 TRONCONAL
i = [ | 0 i i 5 T oot 2 S LS _5.!-| e G -l'f‘
) Pt Uu:'l-.a o cqu tiro VICENTE
FEg, R o p @ GUERRERO,
o & My CAROLING coL
g ANAYA, NACIONAL,
RAFALL "-“‘5& coL coL
i LuCIo, £
~ eahg‘ﬂ,%a coL %} " 6'1“
g ? H%O%DW: | LAS §
3 . RAFAEL M == b SMARBNGOIAS, - o W1 = | 3
ol MURILLD PANTEDN X oL ' =
2 B VIDAL ety CAROLIND LAS AGUILAS, i
o Loug:: ot T > i ANAYA, coL (i W
& ROQUE, g t;_p LAMPL MINAS, LAS TURRES, >
oL = g oL coL
2
El LA UNION, ] j
=] FRACC. BOSQUESDEL s REMACIMIENTO,
NORNAL i SUMIDERD %
VERACRUZANA HERDES E AI\-;EE;!ICA, . gg!LARIA, COoL
> _ Fennoc{i:\gﬁll.sﬂos. B MORELDS, £Lcovol, i ‘@g\s"\
1 coL " 4AB. : -
; La union, 1
g FRACC, ANIPL ELARROYO, 2, A
2 3 / FRALE. : CEMTENARID,
HOGPITAL i J coL
UNIDAD 2 MIGURL Ly EL CASTILLO
g MAS'%LEI:?'“L RO ALEMAN |B = §
RAFAEL -HAB. PROGRESD PREDIO &

A T | =
a1 HES?:S:EI MACU&&F@ o %6 e ' T - "E%. = ;,.6"&"' 7 = T HIGUERAS(CASA %, = Y @
& Hihn S 4 S & & SIETE BE ARBOLEDAS == e R BLANCA), COL o
il *ﬂ ) NOVIENIBRE, DEL | o K 3
& ADOLFO 96 & coL SUMIDERD, i R o iy

LOPEL > 4 /] ¥ £OL BLANCA, COL Moy, Uty

MATEOS, i Gl i MIGUEL : ' PF&“% '\

s # o, 8 ’

cinlin ¥, * e e poRveN SITIO DE
" cAMPESINA AMAGEORRUT, CFE (CASA BLANGA) \ PROYECTO
X=717,000 X=718,000 X=719,000 X=720,000 X=721,000 X=722,000 X=723,000 X=724,000
PLANTA DE LOCALIZACION
s ESC: 1:20,000
_— o 0 250 500 1,000
T INGACARLOS 10 ROMERQ AGUILAR
DIBIO




CRORUIS DE LOCALIZACION

S ) ,
5 % A A8t © %, 1P ™ s &t ® s 1?‘16 N,
5t > > A % QR % A0 % A© & o
A& g 2 2 AN <, 2 e 5 e % A&
& 5 > ° > 7 3 > : ) Y < \o
/\Q, BANCO SOBRE \ : VER 0.14 0.60 0.14
& 1,188.696 3 g5 GUARNICION CON CLAVO DETALLE "C"
,184.846 ™ X=723,134.136
g Y=2,167,761.158 | 0.14
S o ABe-s8s Z=1,188.066 1 TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE
\ S , 104.040 P ’ E.AD.
\k Q@ Ei.%?;ﬁrg% EEOTgABLE ggr:lcgjegRE GUARNICION RED DEAGU/‘-I\ OABLE N » \ A / PARED DE 15 cms DE @ A
X=723180.332 £ 9 1190.485 * — \ —
7 Y=2167741.829 ,187.703 3.607786:885\ \ VERNOTA 13 A )_ \ 0.60 — 4
' 7=1189.929 186,205 |0 (DEMOLER)\ * 1180827 \ JUNTA AT~
T g R N 1,189.559 5 4 1,189.100 (% ; "VER NOTA 13 T
.0 \ _"VER NOTA 14 . 3.15 1.189. , *VER NOTA 13 ' 1188.882 0.14
N 1,184.159 1,785.950 ) 1.5
* NS : DEMOLER < &
AN 2 — | Ca \
) NN \ @) 1 -~ D DTN + <
2, S i 28.24 - 45- 20 ® X IS 1.10 N u GUARNICION
3 S \ 3 /s D ; N 2 @ | | | DEBANQUETA VER
G - — Y] = — 5 o Q) 3 o < DETALLE "A
19 o v O ~ < 3 ) <
g ] :‘ 1,187.484 & kS P \2.6 3 %
o 1S0fAge0s L : 5 ~20 2
o 4.301:189.559 . ; \ N Sns-uat A S A A\ 2301.189.897/ o \ ~ P.V.E. Y
% -9 ,185.259 £ [ v v v v v v N v v v v v v v “ BANCO SOBRE . 1 ,187.597 ',\\
l 8 | 1189400 . v v v N T T LT T OO GUAZNIC ON CON CLAVO &) PLANTA DE REGISTRO DE ALBANAL
S 3 - \ \ = B .
S 450-1:190.140 £33 1,190.140,, 7185950 o1« « « «\ w7 CAMPO . . o .o Y=2,167,796.260 _° DE 0.60 x 0.60 X VARIABLE
5\ 1,18l5.640 3 1185640 " A N MUNICIPAL v+ v v v \} 7=1,190.714 ‘ P S/ESC
-7 W W N v v W/ N N N v W W N N v j‘\ ) '
‘ ) : v 7 v v v\ v v v v v v v v v v 1‘ \ \02
7&3 ‘7’:\) 60 P fb ‘7(:\) 1 :\16 v L v } N ) N ) v L w{;bw . N . N ) v L v L v . v . v v N A ‘7(:\ ,f;, 3
2 s 1 B > A\® . P 2 e 19 Q
> > Q;\ N [ o s v v v v v e v v v v v v v q <. > o AN
2y 2, N o Ty 2, N e, 2, N @ PARAMENTO
% %\ \l// % 6\ P 5 v 5 N L N L v } v 5 N \V% L N L v } v } v 5 v L w\l//q,« L l % % \l/ o DEL MURO
PLANTA DE ALCANTARILLADDO SANITARIO GUARNICION E%?\I/EQEETO
CALLE VICENTE GUERRERD DE CONCRETO
1:500 0.05
0 10 20 30 50 '
VER
APLANADO CON MORTERO DETALLE "B"
1191 < z CEMENTO-ARENA 1:3
’ | w 1190.485 o ESPESOR MIN. DE 1.5 cm VARIABLE
% 3 3.607786 885 %&00 =
% o | 4501.190.140 | 1.190.140 , 4 (DEMOLER) /S 2 601 189.897 o TEE EN YEE
% o “VER NOTA 13 1,185.640\ | /1,185.640 ® Tﬁ 601187.297 1189.897 = DEPV.GC
. S 1,189.559 1,189.559 4 5 NIVEL DE “VER NOTA 13 ® (DEMOLER) 187,507 >0 o DE 45°x15¢ 1 1010
/ 5.40 . , ; 5°x15@ S
| o 1184159\ = /1,185.259 =T CALLE © Ll J
1,190 =7 (DEMOLER) — 1,189.100 . OTA 13 o -t 1+
| @ 3.15 VER NOTA @
. i @ / 1,185950 1188.882 014 060 014
% T 1,189.100 5 15 NIVEL DE 1.55
” % 1.188.696 5 g5 185.950™ CALLE REGISTRO DE ALBANAL
o % /ﬁw/—/\/ DE 0.60 x 0.60 x Variable
r 1,189 i “VER NOTA 14 S “VER NOTA 13 MEDIDAS INTERIORES
| CRUCE DE LINEA DE
= % / _@ AGUA POTABLE DE ® % ATARJEA
w % ’ 2"DE 3.00 M 2.30M
= | 5o L1703 | 1187703, oo % CORTE A -A
~ 1o % A ) 1,186.205\ | [1,186.203 S/ESC
w 17
% 450 M @\ / A . - —
@ % I -8-20
/ 3.15M 22.64
w % 430 M : 26.48 - 4- 20
z % 50 M ~‘ T
© 1187 - |
- b 7 TUBO DE P.E.A.D. DE
7 20
< % o / 5o s DOBLE PARED DE 6" (15
< | ¥ cms)DE @ TEE EN YEE DE 8" x 6"
% > )
> % /”V (20 X 15cm) DE @
//J
o — R
24
w 1186 [P - — = 46.25 - 5- 20 PERFIL DE DRENAJE SANITARIO - CALLE VICENTE GUERRERO
% /IR 0 .
. -7-
% e /4 | 42.85-7-2 e — e — — Rl
% —— 1 U —3128-12-20 0 10 20 30 50 a
- __—— % ' CAL 1:50 ATARJEA
| | — VERTICAL 1: TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE
- 2
% AA "
1,185 /% 7l _y—— 3004-14 0 1 9 3 5 PARED DE 8" (20 cms) DE @
% ,
| TERRACERIA, EXCAVACION A MAQUINA= 227.78 M
% D | DETALLE "Cc" DE TEE EN YEE
| TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CM (8") DE @ I
% % DE P.V.C. DE 6 (15 CcM) @&
|
[{e] e ~— ()] ~— < o o o o N~ [{e] ™ [e 0] <t o wn N~ [o)] N
. < © N Te] (o] o < N~ N Te) [s2] < o ™ [ee] (o] N~ [e)] ~— [ee]
= |® % = N. @ of |& N ol o S = S © NMEN 0 re N N
NP 3 3 3 @ RES 3 B & 3 o o 8 B [& & & & & MARCO Y
-
- = - - - =| |= = = = = - - - =l |= = = = = CONTRAMARCO DE
- -~ - - - —| |+ - - - - - - - ~| |~ - - - - CONCRETO
FIERRO DE 2" X 1/4" o200 kajom2 ARMADO CON 3
BECE g 2 2 G g 5 s 5 g g g I 2 3 2 E TAPADE HARILAS 83 38
Sl g 2 2 2 5 |3 2 g g 3 5 5 5 5 |s s g 3 3 CONCRETO ESTRIBOS #2
= - - - - - - | - - - - - - - - = - - - - (1/4") @ 15 cms.
lle 8 g g g gl [ 3 g = g 2 ¥ 8 CIE g = S S 00sm |- —p o
3 S g z g z g |z z - % 5 2 5 g |z g 8 3 N |
© 3 e S & & & 3 & 10.15M
: i _ i : : : _ VARILLA DEL #3 (3/8") ‘
8 8 8 8 8 8 8 8 @ 12 cms AMBOS
2 O 2 O g 2 2 O 2 SENTIDOS SOLDADO
8 8 8 8 G 8 8 8 8 AL MARCO ANCLA DE SOLERA DE FIERRO
1.76 C.C. CENTRO DE CALLE 014M DE 7 cms DE LARGO 1" x 1/4" DE
1.20, C.D.: CAMBIO DE DIRECCION : ESPESOR SOLDADO AL
VARIABLE N.T.N.: NIVEL DE TERRENO NATURAL CONTRAMARCO EN CADA
{ AH.: ARRASTRE HIDRAULICO ESQUINA
(o}
o PDOZO DE VISITA COMUN —}+—~— VARIABLE DETALLE B -B
POZzO "A g S/ESC
BROCAL Y TAPA DE POZO 'B PLANTA PLANTA
CONCRETO. ESCALONES CON
1 PREFABRICADO \ / VARS.DE 5/8"g ANCLADO
==0 A v -— 0.60 —
@gmr \ / ‘W APLANADO CON MORTERO 0.15 - :—
0.60 DE CEMENTO 1:3 CON N0.40
i l — OR MINIMO DE 1 CM. x AL MARCO Y
[ |
' \ 0.20 | CONTRAMARCO T "
. i . A A B 5 VARILLA DEL #3 (3/8")
I N | - AN | ) e — : DE FIERRO DE 2" X 12 cms AMBOS
0.40 ] I ] variable . @
] | | Q| A A A A 1/4 SENTIDOS SOLDADO
w f } ' f \ AL MARCO
- [ variable — ORIFICIOS DE I H| H H H ‘
é 'I EsélALONES CON o o e H| H H H /T | 0.05
> VARS.DE 5/8"0 ! _ \B,ES%‘ELTALLE GANCHO AL CENTRO CON H ul_ﬂ_l .
ANCLADO AL 1 i 1.76 i LANTA 2 ANILLOS DE 1/4 DE & CON DE ARMADO VARILLA DE 3/8" PARA | B —" i |
| MURO 15 CMS 1 — VARILLAS DE 3/8"DE @ @ 15 LEVANTAR TAPA , 1
L ! CORTE B-B S/ESC cms. (AMBOS SENTIDOS) | DE090 A 1.20m 0.14
. '. e ———=— VARIABLE \ | . . 0 f _L
1 e\
2N 0.40 ' \ 7 NOTAS.- c { T y
| ACOTACIONES EN METROS a7\ ;
0 210 - UNTT*EE\'SSECON ~— 0.60 —= EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 PLANTA VARIABLE -
_—| . I‘_ MORTERO 1:3 EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 S/ESC ' - - A 0.23M
DA LEMENTD A EON VARIABLE MINIMO DETALLE "A"
" ESPESOR MINIMO DE 1 CM. i — -
090 — ] ESPESOR MINIMO DE TCM ‘ CANTIDADES DE OBRA —+ MiNIMO 0.60 M. +=— —3— o60m. \ S/ESC
>) ! BROCAL TAPA TOTAL CORTE A-A
(TAPA) -
120 0',30 Concreto f'c = 300kg/cm? 0.108 m? 0.064 m? 0172 m? S/ESC c D(BRR-E EEA LQ/ ;‘5 =
- f " RELLENO COMPACTADO
CONCRETO  F ! (% VARIABLE 1/4 1.10 Kg 1.10 Kg 220 Kg AL_90% PROCTOR CON
flc=250 ka/cm2 0.15 i Fierro de Refuerzo MATERIAL PRODUCTO DE
ABLE T 3/8" 5.00 kg 12.40 kg 17.40 kg EXCAVACION DE CALIDAD
é%%%&%BLE Y LIBRE DE . VARIABLE | %IEVREQEE?\I%
Z 7227, CORTE C-C__ NIVEL DE = ~ T
CORTE A-A S/ESC \ ANCHO DE ZANJA \ | ANCHO DE ZANJA y  TERRENO /\///‘//\///x{///\ ///////////// ;//\/‘//X//X//X// VARIABLE
VARIABLE VARIABLE / i 2 G
S/ESC T ; T 1 1 , L COLCHON Nl AN "
4 VARILLAS DE #3 (3/8") DE MINIMO ,/% Y osoM |= @ Comercial | Ancho de| Colchén
@Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 S B2 : < : o
p— e RELLENO  COMPACTADO \ 1N ¥ Tubo PEAD | Zanja | Minimo
: AL 90% PRUEBA PROCTOR ¢ NIVEL DE < (cm) (cm) (cm)
DETALLE DE BROCAL CON MATERIAL DE BANCO % NTILLA >
(GRANULAR FINO, % 15 60 90
| S/ESC TAMANO MAXIMO 1 1/2") Toaom
(0.30 M. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) L 1 20 80 90
ADEME L RN X
VARIABLE PLANTILLA APISONADA AL
VARIABLE | —+ 85% PRUEBA PROCTOR CON TUBO DE P.E.AD. DOBLE
>/§ MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARED DE @ VARIABLE
\ADEME 1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CALLES EN TERRACERIAS
3.00 3.00 N MATERIAL DE BANCO (ARENA) SECCIAN TIPO DE ZANJA
—2) |- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON S/ESC
g'L\//AENLT |DLELA SIL\//EJ'TPLEL A [MATERIAL DE BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO
L @j+ MAXIMO 1 1/2") (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)
-+ —+ L 010,
TUBO DE P.EAD. 4+ 3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON
(DZS:EEL“% E’E\F;ED DE & 0.90 M 0.90 M MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD
DETALLE DE ADEME ACEPTABLE Y LIBRE DE PIEDRAS. (TERRACERIAS)
ING. EDDWIN OMIR MARTINEZ ING. CARLOS ANTONIO ROMERO AGUILAR SECCION DE EXCAVACION EN TUBERIAS PARA VeRSon | recnn | reviso
PROFUNDIDADES MAYORES A 3.00 M
LEVANTO PROYECTOYDIBUJO o e uay/22 hew,caa

Hunvs

o

12.
13.

14.

e RENACIMIENTO,

ROTARIA, COL. - .

CcOL. T e m:\-\\os

a‘e\a\ o G s,&// Py’ ) % %

‘@‘\"@; = 3 Y
o, CENTENARIO%,, &, ™ §

e COL. Y SN -4 .
. IS ‘.?a@immnij o S EN CONGREGACION
% e omet gt S8 EL CASTILLO
@,é‘b o §%§m§ ? AN & a§

L A RO N AN 5§ $

%\“ 6’5\(}%@0@ .«'\‘\6 K 5, N £ @0‘}0 q"e,,g f Eg

» % ¢ < HIGUERAS (CASA %

A & by, 2

1?% 5 B!.ANCA), COL. % % v@ "B

/\\0{: b@a/@d' oA Ma“wger%s‘ & Y -
> & % % < > S/ L &

Z%\;@ % '90% LY e %’% N ¢ g, :,,./ /mc"/”‘/;;’ N Qf
@%os“&\ qa“’@\ K o‘z\o % % &f i 7/4%% ///Z///g'?v & /4

R N AN U

S, - SITIO DE

§ v NS

s PROYECTO

elas%
Numero de Lotes 19 Lotes
Poblacion de Proyecto 95 Habitantes
Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmoén-Manning
Longitud de la Red General 227.77 mi
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 mi/seg.
Gast Maxima 5.00 m/seg.
astos:
Minimo 150 L.p.s.
Medio 150 L.p.s.
Max. Instantaneo 5.70 L.ps.
Max. Extraordinario 8.55 L.ps.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— - — —
Atarjea de Proyecto
Cabeza de Atarjea I
Pozo de Visita Nuevo Q
Pozo de Visita Existente @ PVE
Sentido de Escurrimiento
Red de Agua Potable Existende de 2" de ¢ - T T
Nimero de Pozo @
Long. — Pendiente — Didm. 2264 - 8- 20
m milésimos cm
Elevacion del Terreno 1,188.882
> . h de Pozo 1187.782
Elevacion de Plantila o

Banco de Nivel

*

Poste de TELMEX <
Poste de C.F.E. iy

Numero de lote

®

NOTAS GENERALES

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.
COMO SE INDICA EN PLANTA.

LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
DOBLE PARED ESTRUCTURA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO NOM—-001—-CNA-2011 Y
NMX—E—241-CNCP—-2013, DE 20 CMS (8") DE @.

DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 20 cms DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.

LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.

. LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO

QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

. A LA TUBERA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE

HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM—001-CNA-2011.

SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION CUALQUIER CAMBIO O ADECUACION AL
PROYECTO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE OBRA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO.
LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES 2, 6, 7 Y 8 DEBERAN SER DOMOLIDOS Y CONSTRUIDOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN ESTE PROYECTO, YA QUE HAN CUMPLIDO CON SU VIDA UTIL.

SE DEBERA TENER EXTREMA PRECAUCION AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EL
CRUCE DE LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 2" DE @, TAL COMO SE INDICA EN LA PLANTA
DEL PROYECTO.

. SE REMPLAZARAN BROCALES Y TAPAS DE LOS 8 (OCHO) POZOS DE VISITA QUE SE INDICAN EN

PLANTA.

. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS/ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

V7 AN

DIRECCION DE OPERACIAN

LY
GERENCIA DE PLANEACIAN > <xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE REVOLUCION Y JOSE AZUETA,
CONGREGACION EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

ING. ADAN BURGOS MONFIL
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 8614306

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 7068113

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: JUNIO DE 2022

ESCALAS: 1:500 ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO:

DIRECTOR DE OPERACION
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