COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 1.- DESCRIPCION DE LA PLANE)}\C[ON INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y DEL PROCESO DE COMO SE EJECUTARA
EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS, QUE DEBERA GUARDAR RELACION LOGICA CON LO PLANTEADO EN EL
PROGRAMA DE OBRA Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL QUE DIRECTAMENTE SE RELACIONARA CON LA OBRA EN LA
PLANEACION INTEGRAL. SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL
DOCUMENTO A 3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA PLANEACION DEBERA SER EN REDACCION.
(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS MEMBRETADAS DEL LICITANTE)

MEDIANTE ESTA REDACCION EL LICITANTE DEMOSTRATA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 2.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN
OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO
DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE
LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA ECONOMICA, LA OMISION DE
ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 3.- CURRICULUM DEL LICITANTE Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DEL
LICITANTE, FIRMADO Y DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA PRESENTE LICITACION, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y DE LA
CARATULA DE CONTRATOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS
DEBERAN SER ANEXADOS O EN SU DEFECTO CUALQUIER DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE LA EJECUCION DE
TRABAJOS SIMILARES, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION, COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y LA E. FIRMA,

(PRESENTAR ORIGINALES EN EL ACTO DE APERTURA DE CEDULAS PROFESIONALES Y ACTAS, CONTRATOS Y
CONVENIOS EN SU CASO PARA COTEJO).

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE
PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE MANIFESTARA QUE EN TODO MOMENTO EMPLEARA PERSONAL CON ESTAS
CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU
PLANTILLA, EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION,
NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL
LICITANTE LA CUAL DEBERA SER PRESENTADA Y FIRMADA TAMBIEN POR CADA PROFESIONISTA PROPUESTO

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR
CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 4.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS EN PROCESO Y TERMINADAS EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES,
IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 5.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES
HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE
A SUS TERMINOS.

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR IMPRESAS LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DE
MANTENIMENTO DE LAS BOMBAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°: 10-830087999- A5
DIRECCION DE OPERACION EI2A
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIGN GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO i DE | FECHA DE i HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha

, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de (en

el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de la proposicion;
\Nnterados de su contenido y aceptada integramente,
ara tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de la convocatoria a la
Licitacion.

Igualmente manifiesto conocer las especificaciones del mantenimiento de las bombas, que la Comision proporciono, asi como
acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del periodo de ejecucién.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las
disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad

de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 6.-ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE
ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES A6
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°: 10-830087999-
DIRECCION DE OPERACION £13-2020
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE| FECHADE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:
MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS
51Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ

'-\J\/ GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

de fecha

e refiero a la Convocatoria a la Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.
. relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en el caso de persona
v moral) de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra plblica o de servicios relacionados con las mismas, las
personas fisicas o morales siguientes:

. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge o sus
parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los gue tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte durante los dos anos previos a la fecha de celebracion del procedimiento de

contratacion de que se trate;

Il. Las que desempenen un empleo, carge o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas
personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la Secretaria de la Funcién Publica;

IR Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere
rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia o entidad convocante
durante un ano calendario contado a partir de la notificacion de la rescision;

IV, Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica, en los términos del Titulo
Sexto de este ordenamiento y Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren vinculados entre si por algin

socio 0 asociado comun. Se entendera gue es socio o asociado comun, aquella persona fisica o moral que en el mismo
procedimiento de contratacion es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de
dos o méas empresas licitantes, por tener una participacion accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

la toma de decisiones o en la administracion de dichas personas morales;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacion y previamente, hayan realizado o se encuentren
realizando por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de
direccion, coordinacion y control de obra; preparacion de especificaciones de construccion; presupuesto de los trabajos; seleccion
o aprobacion de materiales, equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento relacionado directamente con la
convocatoria a la licitacion, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratacion,

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro
contrato, estudios, planes o programas para la realizacion de obras publicas asociadas a proyectos de infragstructura en los que
se incluyan trabajos de preparacion de especificaciones de construccion, presupuesto, seleccion o aprobacion de materiales,
equipos o procesos, podran participar en el procedimiento de licitacidon publica para la ejecucion de los proyectos de
infraestructura respectivos, siempre y cuando la informacion utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea

proporcionada a los demas licitantes;

VI, Aquéllas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas
para la elaboracion de dictamenes, peritajes y avallios, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas
de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores puiblicos o sus familiares
por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X, Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
recibidas por servidores publicos por si o por interpésita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no
relacion con la contratacion, y

Xl Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

Asi como en ningun supuesto del articulo 78 de la citada Ley que a la lefra dice:

\i\l. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la
convocante;

Il. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o mas dependencias o entidades en un
plazo de tres anos;

Ill. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia,
causen danos o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate,

IV. Las que proporcionen informacion falsa o que actien con dolo o mala fe en algin procedimiento de contratacion, en la
celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacion o desahogo de una solicitud de conciliacion o de una

inconformidad; y

. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo parrafo del articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada en términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 7.- MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA PROPUESTA
TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO

O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN
EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS,

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE
LA JUNTA DE ACLARACIONES.

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR

XALAPA, VER. INVITACION A CUANDO A7
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N 10530067003 €15-2020
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

| FECHADE HOJA:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | PRESENTACION DE LA | DE:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS
MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS
PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE OPERACION

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.
, relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que en nuestra propuesta
se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y se consideraron las modificaciones que se

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

LUGAR Y FECHA:

de fecha

ayan efectuado a la Convocatoria ala Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha

reunion,

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron en ella y

considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante del licitante.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 8.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y DECLARACION
DE INTEGRIDAD

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA MANIFESTACION DE CONOCER EL
CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE
QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°®: 10-830087999-E13-2020

A8

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE
RAZON SOCIAL FIRMADEL  |EJECUCION DE | LA PROPUESTA: HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICA DESLEAL Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.
, relativa a los trabajos de

LUGAR Y FECHA:

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

de fecha

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el caso de
\Y\]\ persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
nternacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se requeria de materiales, maquinaria y
equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los senalados por la Secretaria de Economia.

Asi mismo y en cumplimiento al articulo 31 fraccion XXXl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
declaro de igual modo que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2018 y 2019, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020;
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2020 FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO, ASI MISMO LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO O
EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 10.- EXISTENCIA LEGAL
(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS MODIFICACIONES EN SU CASO,
COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL

LICITANTE (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE

O CARTILLA MILITAR)  (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 11.- PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO POR LA
ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO.

i ~7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA
B.- DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D.-DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS

TRABAJOS.
(GUIA DE LLENADO)

A 12 A- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA
MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO.

C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D.-DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A 12 B.-. PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

W 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D.-DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A 12 C.- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA
B.- DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D.-DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS

TRABAJOS.
(GUIA DE LLENADO)

A 12 D.- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS (AUXILIARES) DE LOS MATERIALES E INTEGRACION DE
CUADRILLAS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES), DEBERA ANEXAR LA
FORMACION DE ESTOS, AS/ COMO LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL
LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION
DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE
IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE NO MAYOR A UN MES, ESTOS
DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14.- CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL LA UMA ACTUAL. LA INFORMACION
DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA
PARA LA DETERMINACION DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A4
DIRECCION GENERAL N°: 10-830087999-E13-2020
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERI}ENOJA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION  DE| LA PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

( DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
LI SUMA

(DIDOM) DIAS DOMINGO

(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

( DINLA) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T
: o ) Tp

FORMULA (1)

W P

Ps=

Tp=

Tl

Fsr= PS{ T! J(‘l') Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo
anual (de Enero a Diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo
periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS

SEGUN CADA LICITANTE APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14A.- TABULADOR DE SALARIO REAL DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO SALARIO TABULADO,
AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO "A 14"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS Ald A
DIRECCION GENERAL N®: 10-830087999-E13-2020
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
) FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE TRABAJOS
( TABULADOR DE SALARIO REAL DE MANO DE OBRA |
No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO | PACTOR DE SALARIO | 5 pmio ReaL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO.

(GUIA DE LLENADO)

DlgBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACION
DEBERAN SER LOGICO. EN EL CALCULO SE DEBERA INDICAR EL COSTO HORARIO ACTIVO, EN
ESPERA Y EN RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°: A15
DIRECCION DE OPERACION 10-830087999-E13-2020
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

EQUIPO No. CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA _ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
.(e\ Lclz U}A LJNDrcADOR ECONOMICO PARA TASA DE INTERES (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Cit LITROS/HR. TURNO
1.- CARGOS FIJOS ;

|.1.- DEPRECIACION D= (Vm-Vr)/Ve -

1.2.- INVERSION Im = (Vm + Vr)i/2Hea =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2Hea =

1.4.- MANTENIMIENTO Mm = KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS ||

1I.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Cc =

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa :  Ah = (HP)x (Fop.) x (Ca) Ga = Cit =

I1.4.- LLANTAS N=PnfNn = =

I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa/Va = =

(2) SUMA CONSUMOS ||
I1l.- OPERACION :
\ N\ CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
A — |
(8r) = $
lIl.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

COSTO DIRECTO POR HORA AVTIVO (1) + (2) + (3) =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA EN ESPERA=
COSTO DIRECTO POR HORA EN RESERVA= §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16A.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEB’ERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE

ENUNCIAN A CONTINUACION:

A
B
o2
D

l

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

DTMOO®m>

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

SERVICIOS

QMmoo m>

A

B

EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES COMPACTACIONES Y

CONCRETOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREQS

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

ASTOS DE OFICINA

GMMOoOOm>E

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

A

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

A

SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS )

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

OO w>



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

LICITANTE TRABAJOS

PROPUESTA:

VER. MENOS TRES PERSONAS N°: 10- A 18A
D|RECC|(;)N GENERAL O 830087999-E13-2020
DIRECCION DE OPERACION
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ey
PLAZO DE ‘
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO

B- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS

A BYC.
F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

(SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

8- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES,

COMPACTACIONES Y CONCRETOS.
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

FLETES Y ACARREQS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORI

B- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRHAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION
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(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =

\\\ 5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
- LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

QO Om3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A 16A
DIRECCION GENERAL N°: I0-830087999-E13-2020 CONT.
DIRECCION DE OPERACION ,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS:

‘ FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION
C O N C E P T O CENTRAL CAMPO
SEGUROS Y FIANZAS
A.- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS
(SUBTOTALES) § =
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

(SUBTOTALES ) § =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

_A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO DIRECTO:
C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPQ = (D/A ) * 100=

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16B.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE
LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS
POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN
SER ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 22 Y EL PLAZO INDICADO

CONVOCATORIA A LA LICITACION,

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDBA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBEF{A INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES A FAVOR Y A PAGAR.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16C.- CARGO POR UTILIDAD.
(GUIA DE LLENADO)

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL LICITANTE Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16D.- CARGOS ADICIONALES.
(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL LICITANTE, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES
ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE
CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO
FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ~ ADMINISTRATIVAS QUE  EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA

CONTRALORIA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES
DE LA UTILIDAD.

- LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

INSUMO O PARTE DE SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO
EN EL DOCUMENTO A17.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A
LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A

DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A 16D
DIRECCION GENERAL N°: 10-830087999-E13-2020
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES | ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A LO NORMA
1 0.5

CA.
Vigilancia

Supervision, control y Art. 191 de la Ley Federal de Derechos

NN
g




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 17.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA
PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA

MATERIA.
CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA DE ACUERDO AL

CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO A 13

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA PROPORCIONADO.

W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A

XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A17
DIRECCION GENERAL N°: 10-830087999-E13-2020
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOUA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS. |
N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD || CONSUMO | COSTO UNITARIO || IMPORTE
I MANO DE OBRA | [ SUMA $ |
| : CATEGORIA | unoap | cantpad | COSTO | IMPORTE |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
N
\N s NOMBRE [ unoap | cantibaD | cosTOHORARIO | IMPORTE I
\ Z7
Vi /
/
| SUMA $ |
l[cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO = % C.1.x(C. D))
COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. x (C.D. + C.1.)
CARGO POR UTILIDAD = % C. U.x(C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL= 0.5%
PRECIO UNITARIO = (C.D. 4+ C.I. + C.F. + C.U. + CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 18- EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ASI COMO EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. (EL IMPORTE

DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS PROGRAMAS DE
EROGACIONES (ANEXO A 22)
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA VER. CUANDO MENOS TRES A8
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°: 10-830087999-E13-
DIRECCION DE OPERACION Ci
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE | DESCRIPCION | uNDAD | CANTIDAD | PRECIO | MONTO | % |
MATERIALES - ]
TOTAL DE MATERIALES o - e

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

'TOTAL DE EQUIPO

| TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 19.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

(GUIA DE LLENADO)
EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: CLAVE,
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO CON
NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

\\\@
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

A19

XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL N°: 10-830087999-13-2020

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE;
LICITANTE LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD ui:?ffrla?o PRECIO IMPORTE $

(CON LETRA) UNITARIO §

IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR
IVA

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 20.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE.

\ /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS A 20
DIRECCION GENERAL N°: 10-830087999-E13-2020

LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

LUGAR Y FECHA:
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE
Me refiero a la Convocatoria a |a Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de
fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos de los articulos 51 y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo con los
términos de referencia que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en

la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de la licitacion, las
especificaciones del mantenimiento de las bombas, que nos fue proporcionado por la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. y conocemos la normatividad aplicable a los trabajos motivo de

la presente licitacion.

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que
manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracion al formular el
programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros
factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluye todos los
cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y

Vigilancia.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

7. Que sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato
de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional No. expedida por la

SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA)

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria a la
licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a “La
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.", para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de $
para dar un importe total de $ (  00/100 m.n.).

11. En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicién, lo hara un
representante, quien exhibiré un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta manifieste, bajo
propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su

representada y copia fotostéatica de credencial de elector del firmante.

12. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva, procediendo a
desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algdn rubro en lo individual este
incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de proposiciones que se detecte en la revisién

detallada.

13. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan ir
firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa v foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de licitante.)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
A 21.- PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE CONCEPTOS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

A22
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XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICA
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A 22 C- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADOS DE

UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.
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XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA.
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICA
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPQS DE INSTALACION PERMANENTE

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A 22 A-PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION
MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

A22
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XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANCO DE OBRA
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICA
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A 22 B.-. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU

TIPO Y CARACTERISTICAS.

W
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A22. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICA
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

oo w>»

(GUIA DE LLENADO)

A 22 D.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 23.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA VIGENTE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL DONDE SE DEMUESTRE QUE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS A LA FIRMA DEL CONTRATO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 24.- MANIFESTACION DE CONOCER Y MANEJAR LA BITACORA ELECTRONICA
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA MANIFESTACION DE CONOCER LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN
MATERIA DEL USO ADECUADO DE LA BITACORA ELECTRONICA.

DEBERA INDICAR QUIEN SERA EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION E INCLUIR RFC, e-FIRMA
DOMICILIO, CURP Y CORREO ELECTRONICO DEL MISMO, PARA QUE EN CASO DE SER EL LICITANTE
GANADOR SEA TRAMITADA A LA BREVEDAD SU CONTRASENA 'Y CLAVE CORRESPONDIENTE PARA EL

USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.

o 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A 24
D|RECCION GENERAL N°: 10-830087999-E13-2020
DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMADEL [PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE ~ |EJECUCION  DE LA PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y MANEJAR ADECUADAMENTE LA BITACORA ELECTRONICA DE
OBRA.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GC_JNZALEZ JMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comao representante legal de: (en el caso de
persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conocen las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas referente al uso
obligatorjo de la bitacora electrénica de obra, asi mismo conocemos el uso de la misma, por lo que en caso de vernos
faygrecifios en la presente licitacion conjuntamente con el Residente de Obra nuestro Superintendente de Construccion dara
jhiento de los hechos de la presente obra en el citado instrumento.

ismo manifiesto que el C. , fungira como superintendente de construccion quien
dré las facultades para asentar las notas de bitacora correspondientes siendo su RFC, e-FIRMA
~ CURP , domicilio y correo electronico

Se anexa al presente constancia de contar con la e-Firma vigente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 25.- PARA EFECTO DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (CFF) SEGUN LO
ESTABLECE RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2020 Y SUS ANEXOS, DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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A 26.- FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA VEHIFIQACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (ANEXAR
PROPUESTA Y ECONOMICA, (ANEXAR PROPUESTA ECONOMICA EN CD).
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°: 10-830087999-E13-2020

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

A27

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE LA PROPUESTA:

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE

HOJA:
DE:

ANEXOS

DCTS. ENTEREGADOS POR LA
LICITANTE

DCTS. REVISADOS AL MOMENTO DE LA
APERTURA X EL FUNCIONARIO DESIGNADO

DESCRIPCION DEL

NG, DOCUMENTO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Sl NO

DEL AL Sl NO

DEL AL

A1

A2

A3

A4

A5

AB

A7

A8

A9

A10

A1

A12A

A12B

A12C

A12D

A13

A4

\. AT4A

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22A

A22B

A22C

A22D

A23

A24

A25

A 26
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CMAS-OP-__ -2020, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, ORGANISMO OPERADOR DE XALAPA, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE OJEDA
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

"LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA O MORAL ;
REPRESENTADA POR EL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A).- ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMJNISTRACI@N PUBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VERACRUZ, SEGUN LO DISPUESTO EN EL DECRETO
DE CREACION DE “LA COMISION", EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL ESTADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1994, ASI COMO MEDIANTE EL DECRETO DE
TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ AL MUNICIPIO DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD AL
ACUERDO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2002.

B).- MEDIANTE DECRETO NUMERO 547 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO, SE CONSTITUYO LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE XALAPA, VERACRUZ; COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA'Y PATRIMONIO PROPIO.

C).- ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ, SEGUN LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 40 FRACCIONES |, VI, VIl Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA APROBACION
EN SESION EXTRAORDINARIA DE H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE FECHA
05 DE ENERO DEL ANO 2018, Y CON NOMBRAMIENTO OTORGADO A TRAVES DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ.

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MIGUEL ALEMAN NO. 109, COLONIA
FEDERAL C.P. 91140 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

E).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 FRACCIONES II, IV, V Y VI Y ART.
40 FRACCIONES |, VI Y VIl DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL

PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

F).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
EL 60% DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PROSANEAR 2020) Y EL 40 % DE RECURSOS PROPIOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DE ACUERDO AL ANEXO Il PROGRAMA DE ACCIONES NUEVO
FIRMADO EL 29 DE MAYO DE 2020 Y APROBADOS EN LA CUARTA MODIFICACION AL PROGRAMA
GENERAL DE INVERSION 2020 POR EL ORGANO DE GOBIERNO EL DiA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" DESPUES DE LA EVALUACION DE
SU PROPUESTA PRESENTADA EN L!CJTACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
|0-830087999-E13-2020 LA CUAL REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. LA OBRA DEBERA
REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN: CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS
UNITARIOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS DE OBRA Y
PRESUPUESTO CONTRATADO, QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

rece

Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.P. 91140, Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 2370300 il
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D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA MIGUEL ALEMAN No.109, COLONIA
FEDERAL, C.P. 91140 DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

PUBLICA NUMERO VOLUMEN _ DE FECHA OTORGADA ANTE LA FE DEL
LIC. NOTARIO PUBLICO NUMERO , DE LA CIUDAD DE
. INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y

DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE , BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO

DE FECHA

A2-EL QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR
DE FOLIO ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NUMERO VOLUMEN , FOLIO DE FECHA
, OTORGADA ANTE LA FE LIC. NOTARIO

PUBLICO NUMERO . DE LA CIUDAD DE . INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE , BAJO EL
FOLIO NUMERO DE FECHA , MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO

LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

A.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, Sl LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN
SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

A4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

A5.- TIENE ESTABLECIDO SuU DOMICILIO FISCAL EN CALLE
, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE

PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS
EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y

EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

A.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE HEALIZ,@HAN LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FISICOS Y CLIMATOLOGICOS QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

A.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

A.8.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

A.9.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ACTUALIZADOS:

REGISTRO ANTE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS - INFONAVIT
REGISTRO DE SEFIPLAN

REGISTRO DE CMAS

3.- LAS PARTES DECLARAN:

rece
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A)- QUE SE OBLIGAN EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES AL OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE LES CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN EN
EL FUTURQ DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ACUERDOS Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL

PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE HAN REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ADJUDICAN
MEDIANTE ESTE CONTRATO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LAS MISMAS.

E).- QUE LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO (PTAR Il) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ DEL MUNICIPIO DE XALAPA,
VER." Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL  MONTO  TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE &

o | PESOS 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.) DANDO
UN TOTAL DE $ ( PESOS
00/100 M.N).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 50 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO
EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO
DESIGNADOS SU REPRESENTANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRAN COMO SUPERINTENDENTE
DE LA OBRA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

rece
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‘LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE

EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO "LA CONTRATANTE"
COMO “EL CONTRATISTA", LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

QUINTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" OTORGARA EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE
LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2020. QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: $ ( PESQOS 00/100
M.N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASQO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

PARA QUE PROCEDA EL PAGO DEBERA PRESENTA EL REGISTRO DEL ALTA DE LA OBRA ANTE EL IMSS.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., UBICADA EN AVENIDA
MIGUEL ALEMAN No 109 EN LA COLONIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. DENTRO DE UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 220 PARRAFO Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y
SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN
SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LAS FACTURAS SE PRESENTARAN DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

rece
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DATOS DE FACTUHACION:
NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RFC: CMA 941106 RVO

DIRECCION: AV. MIGUEL ALEMAN No. 109, COLONIA FEDERAL, XALAPA, VER. C.P. 91140.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR
POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y. EN SU CASO, EL PAGO EN
EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADQ.

CUANDQ SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE

RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA CONTRATANTE" OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE LA
OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA,

LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS
5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,

LA ESTIMACION.

CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A
LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER
CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA QUINCENA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,
APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A
DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTOBIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA.
A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR
CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A

rece
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RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA
CONTRATANTE", ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE
CASO, “LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "LA
CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDEHACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES
DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE", TAL COMO LO MARCA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

SEPTIMA: BITACORA ELECTRONICA.

EN LA ELABORAC}C')N. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA, UTILIZARAN LOS MEDIOS REMOTOS
DE COMUNICACION ELECTRONICA QUE TENGA AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, QUEDANDO OBLIGADA CADA UNA DE LAS PARTES EN FORMA PREVIA AL INICIO DE
LOS TRABAJOS A OBTENER LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES, ENTRE LOS QUE SE MENCIONA DE
MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, CODIGOS DE ACCESO Y
DEMAS REQUERIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACION.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "LA CONTRATANTE" A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EQUIVALENTE AL 100 % (CIEN POR CIENTO)
DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ)
DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL

CONTRATISTA.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALEN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFQO DE ESTA CLAUSULA “EL
CONTRATISTA" NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR NO

rece
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FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA{ SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA
OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

LA POLIZA DE GARANTIA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
A).- SEA EXPEDIDA A FAVOR DE "LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER".
B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O
ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN LOS
TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D).- QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "LA CONTRATANTE", LO HAYA
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E)- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 282, 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR,

F)- QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR “EL CONTRATISTA" , EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN A SU CARGO CON MOTIVO
DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA
DE SUS FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "LA CONTRATANTE".

G).- QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE", QUE ASi LO INDIQUE.

H).- LA AFIANZADORA RECONOCERA LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL
ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE PARA CANCELAR LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL ACTA
ENTREGA-RECEPCION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA
ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

EJECUTADO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE DICHA AMPLIACION SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A
MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.
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CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, ‘LA CONTRATANTE" DEBERA
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER

EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GAHANTIA, "LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE
HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA
LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LA CONTRATANTE" Y "EL
CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE
CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" EL QUE
LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCURRIDO
DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
PERDERA EL DERECHO DE ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO

CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.
DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBADA DE 3 (TRES) ANOS EN LA EJECUCION
DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS
IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LAS, NORMAS DE CALIDAD, CATALOGO DE CONCEPTOS O
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA
OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

COMISTON MUNICTPAL DE AGUA POTABLE

“LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SU$TITUC[ON DEL MISMO, Y "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACIOI\! DE NOMBRAR A OTRO QUE
REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”".

“EL_CONTRATISTA” ‘SEHA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN
EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD,
DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE”

POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO
CONSENTIMIENTO EXPRESQ Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A LOS QUE
HACE MENCION LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DESIGNARA POR ESCRITO AL SUPERVISOR Y AL RESIDENTE DE OBRA CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO
QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS_MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN

ORDENADAS.

Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.P. 91140, Xalapa, Veracruz. “T!
Tel. (228) 2370300 alana

Pdgina 9 de 1 8



ﬁ?*“ XALAPA

Y SANEAMIENTO DE XALAPA : H. AYUNTAMIENTO

—
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

fm CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS

LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.
DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL DE ESTE CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 BIS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 86, 87 Y 88 DE SU
REGLAMENTO, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES

Y/Q PENAS CONVENCIONALES:

A).- “LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "LA
CONTRATANTE" COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS

EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "LA CONTRATANTE"
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN
EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE
RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTQ) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA
DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO "EL CONTRATISTA"
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA
RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA
CONTRATANTE" REINTEGRARA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE
LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLFCAC:FON DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO

SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE

" EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “LA CONTRATANTE" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE
LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL
MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE "LA
CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE "EL CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
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CONTRATO.

S| "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

DECIMA SEXTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL
CONTRATISTA" POR "EL CONTRATANTE" ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR
EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS PRODUCTOS, “EL CONTRATANTE" COMUNICARA A “EL
CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO

EN LA "BITACORA DE OBRA".
DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD
Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS,
SIEMPRE Y CUANDQ ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE
ESTIPULA EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS
NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDOSE JUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA Y EXPLICITA LAS RAZONES
PARA ELLO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES
QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA MODIFICACION A ESTE CONTRATO PODRA REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS

PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE

VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CL_AUSULA TERCERA DE ESTE

CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
» CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LA MODIFJC{-\CION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA INDEPENDIENTE A LA
MODIFICACION AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA
FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO UNICO, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTE PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA" Y “LA
CONTRATANTE" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.,

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADOQ.

AL REALIZARSE UN CONVENIO YA SEA EN MONTO O PLAZO, CONTENDRA COMO MINIMO LO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS LO APLICABLE SEGUN SEA EL CASO.
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DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE TRABAJOS.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN
TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA
JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE" LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA
DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN JGUAL/PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FOHI\_.’IALIZANDOLA MEDIANTE
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LUGAR, FECHA Y
HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA, NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA
DEPENDENCIA Y DEL SUPERINTENDENTE DE “LA CONTRATISTA", ASi COMO DEL SERVIDOR PUBLICO
QUE AUTORIZA LA SUSPENSION, DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE HABRAN DE
SUSPENDERSE, DECLARACION DE MOTIVOS DE SUSPENSION, RELACION PORMENORIZADA DE LA
SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS

TRABAJOS, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR
UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN
DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL
ARTI_CULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
ARTICULO 108 DE SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA

RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “LA CONTRATANTE" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL
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CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO "LA CONTRATANTE" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) Di{\S HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SEF{A
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE
DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL
CONTRATISTA LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA" PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y
SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA
CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA

RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS

INTERESES DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

).- SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA QUE EL ORGANISMO SENALE.

Il).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA

CONTRATANTE".

IIl).- St NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL SUPERVISOR DE

OBRA O EL GERENTE DE SUPERVISION.

IV).- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJ_ECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA
DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION, Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS -

MERCANTILES.

VI).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

VI).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

VIIl).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA
Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- S| "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.
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X)- SENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL

CONTRATO, Y

Xl).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL

CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) _DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A

"EL CONTRATISTA".
VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
REALACIONADOS CON LAS MISMAS "LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, PAGANDO A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO "LA CONTRATANTE"
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A "EL
CONTRATISTA" POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS_NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA DE
INMEDIATO A “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA DE OBRA O POR
ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE
LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y
‘LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN
LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A
EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA
PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PARA LA
REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" OPTE
POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE
15 (QUINCE) DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS,
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

‘LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN:

A).- CUANDO “LA CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS,

C).- CUANDO “LA CONTRATANTE" DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A
“EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE",
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE CASO
SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE

RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN

Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.P. 91140, Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 2370300 H
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QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA
UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO

RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR
OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A
“EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE
A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE

DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI
RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS
Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES, DESDE
LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE"
PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA,
SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR "LA CONTRATANTE" Y “"EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR
UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN
OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL
PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE

CONTRATO.
VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

rece
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1.-"EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- DEL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 220 PARRAFO Il DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

B).- LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

2.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
LA RESPONSABILIDAD SERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE SJ',LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE

PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOL_!CITARA A "LA CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL
SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- "LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A
FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C) "LA CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL SUPERVISOR DE
OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A

AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA,

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" Y EL
SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMQOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

‘EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE
REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE

CONTRATO.
VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTEHPRETAQION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

LEIDO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y
FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE
DOLO, MALA FE, INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR
EN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL

rece
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CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJ_AS UTILES EN CUATRO TANTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE,

“LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y CONTRATISTA:
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER”

ING. JORGE OJEDA GUTIE!:IFIEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
TESTIGOS
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
JIMENEZ o DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTOR DE OPERACION
LIC. JANETH PLASCENCIA VARGUEZ M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
ENCARGADA DE LA COORDINACION GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

JURIDICA

“Apoyado con recursos del PROSANEAR”.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL
DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2020, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYo OBIJETO:

# " ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO
OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA
COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE 5

( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU
FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).-
LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE
GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUIETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL
ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA

POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO DE QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.

———mmreree==-F [N DE TEXTO.ccivviviererisnesniannse

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, SE EXPIDEN CON FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2020, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE S

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQO, CUYO OBIETO: “ ”, ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMQOS
CUANDO ASl SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON
ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO
PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE
COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL
CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA
AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., F).- ESTA FIANZA
PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODQOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE
EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN CUYO REQUISITO NO
PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE
GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL
ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA

POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO DE QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.
mmmmmmcmeseenaF [N DE TEXTO...ociiiiviiiiis

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, SE EXPIDEN CON FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

"PARA GARANTIZAR POR: , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO
DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. CMAS-OP-__ -2020 DE FECHA ) RELATIVO A LA
OBRA:” ”, CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $
( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO

CON ANTERIORIDAD;

B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ...cmiminniniininny
CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA..........cccceueeenno., AL TERMINO DE LOS
CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA

PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA;

C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR
ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO
DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE
REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER
EFECTIVA ESTA FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR

VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.;

E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES
CITADO, LA GARANTIA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE DOCE MESES,
A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;

F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE

DE ESTA POLIZA DE FIANZA;

G).- PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE
APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

H).- LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE
FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN

EL CONTRATO.
e F [N DE TEXTO cvvciissinionnsisian
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MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Inicio de obra:
PTAR Il UBICADA DEN LA LOCALIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VER. Duracién en dias:
Fin de obra:

Catalogo de Conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/Q CORRECTIVO ABOMBA  lote 2.00
DE LODO SECUNDARIO "2" Y "3" DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I1. A) BOMBAS:
CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE
RETENES Y CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE
ACEITE, ALINEACION, BALANCEO Y AJUSTE DEL
IMPULSOR, RASPADO Y PINTADO.

B) MOTORES: CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE RETENES,
LIMPIEZA Y BARNIZADO DIELECTRICO DE EMBOBINADO
DEL MOTOR, REVISION Y BALANCEO DE FLECHAS Y TAPAS
PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
ALINEACION CON LA BOMBA AL SER MONTADO Y PUESTA
EN MARCHA, RASPADO Y PINTADO.

C) EL SERVICIO INCLUIRA REPORTE DE ANALISIS DE
VIBRACION Y ALINEACION LASER.

D) PARA LA BOMBA DE RECIRCULACION #3 SE REQUIERE
LA SUSTITUCION DEL ACOPLAMIENTO ENTRE MOTOR Y
BOMBA.

NOTA 1: ES IMPORTANTE QUE EL SERVICIO LO HAGAN
EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO A
EQUIPOS DE ESTE TIPO Y CUENTEN CON LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARAEL CORRECTO
MANTENIMIENTO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.
NOTA 2: ES OBLIGATORIO QUE EL PROVEEDOR
DESIGNADO O QUE VAYA A COTIZAR, VISITE LA PLANTA
PARA DETERMINAR LOS ALCANCES DEL SERVICIO Y
CORROBORAR DATOS TECNICOS; PARA QUE EN LA
COTIZACION ANEXE TODOS LOS MATERIALES,
REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE ASEGUREN EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

NOTA 3: DADA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, SE
REQUIERE QUE EL REFACCIONAMIENTO SEA ORIGINAL.
NOTA 4: SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA
LIBERACION DEL SERVICIO, QUE LOS MATERIALES
RETIRADOS SEAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA
PLANTA Y ENVIAR UNA RELACION DE ELLOS A LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, ASi COMO UN REPORTE
(BITACORA) DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ANEXANDO IMAGENES
DE SU EJECUCION.

NOTA 5: LAALINEACION LASER Y EL ANALISIS DE
VIBRACION, AS| COMO, SUS RESPECTIVOS REPORTES,
SERAN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
Y LIBERACION DEL SERVICIO.

NQTA 6: SOLICITAR QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE
GARANTIA DE LOS EQUIPOS PARA LA REPARACION DE
ALGUN POSIBLE FALLO O CAMBIO DE PIEZAS
DEFECTUQOSAS, LO ANTES MENCIONADO DURANTE UN
PERIODO DE 1 ARO.

Ing. Alexandfo Limon Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA VER.

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A EQUIPOS
DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
(PTARII) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALAPA-
ENRIQUEZ DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A BOMBA DE p
LODO SECUNDARIO "2" Y "3" DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES II. INCLUYE: {

A) BOMBAS: CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE RETENES
Y CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION, BALANCEQ Y
AJUSTE DEL IMPULSOR, RASPADO Y PINTADO.

B) MOTORES: CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE RETENES, LIMPIEZA Y |
BARNIZADO DIELECTRICO DE EMBOBINADO DEL MOTOR, REVISION Y BALANCEO /
DE FLECHAS Y TAPAS PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
ALINEACION CON LA BOMBA AL SER MONTADO Y PUESTA EN MARCHA, RASP

Y PINTADO.
A

”
— | florece
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C) EL SERVICIO INCLUIRA REPORTE DE ANALISIS DE VIBRACION Y ALINEACION
LASER.

D) PARA LA BOMBA DE RECIRCULACION #3 SE REQUIERE LA SUSTITUCION DEL
ACOPLAMIENTO ENTRE MOTOR Y BOMBA.

NOTA 1: Es importante que el servicio lo hagan empresas con experiencia en
mantenimiento a equipos de este tipo y cuenten con la infraestructura y equipos para el
correcto mantenimiento, montaje y puesta en marcha.

NOTA 2: Es obligatorio que el proveedor designado o que vaya a cotizar, visite la planta
para determinar los alcances del servicio y corroborar datos técnicos: para que en la
cotizacion anexe todos los materiales, refacciones y accesorios que aseguren el correcto
funcionamiento del equipo.

NOTA 3: Dada la complejidad de los trabajos, se requiere que el refaccionamiento sea
original.

NOTA 4: Sera requisito indispensable para la liberacién del servicio, que los materiales
retirados sean entregados al personal de la planta y enviar una relacién de elios a la
gerencia de administracién, asi como un reporte (bitdcora) de las actividades realizadas
durante el mantenimiento del equipo anexando imagenes de su ejecucion.

NOTA 5: La alineacion laser y el andlisis de vibracion, asf como, sus respectivos reportes,
seran requisito indispensable para la recepcion y liberacion del servicio.

NOTA 6: Solicitar que el proveedor proporcione garantia de los equipos para la reparacion
de algdn posible fallo o cambio de piezas defectuosas, lo antes mencionado durante un
periodo de 1 ano.
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l.-INTRODUCCION

La ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz esté situada a las faldas del Cerro de
Macuiltépet! y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de
transicion entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. En
las coordenadas geogréficas: Latitud Norte 19° 32’ 24” y Longitud Oeste 96° 55’ 39”,
a 1,427 msnm, colindando con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano

Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec.

La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa dentro de sus
programas de mantenimiento a instalaciones de infraestructura hidraulica requiere de
estas acciones, razén por la cual se expone a continuacion los objetivos y ubicacion

de los trabajos.

La ubicacion de los trabajos se encuentran en la planta de tratamiento de aguas
residuales Il, la planta se encuentra entre las coordenadas x=724000 y=2156407 ,
x=724131 y=2156335.

%
N\
Figura 1.0 Ubicacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales II,
x=724000 y=2156407 , x=724131 y=2156335, 2
florece
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Il. OBJETIVOS Y ALCANCES
I1.1. Objetivos

o Realizar las acciones preventivas y/o correctivas a la bomba de agua de
servicio “A” de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales .

IL.2. Alcances
Para la realizacion de los trabajos mencionados, se considera necesario desarrollar las

actividades que se incluyen en el CATALOGO DE CONCEPTOS correspondiente,

A continuacion, se presentan las actividades en forma descriptiva pero no limitativa que
habrén de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

En funcién de los requerimientos eléctricos y de sus necesidades de control, la contratista
realizara los trabajos de acuerdo a lo establecido principalmente en la Gltima edicion de las
normas siguientes:

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones Eléctricas (Utilizacién)

“Las Normas de Distribucion para Construccion de Lineas Subterraneas” edicion 2002 CFE.
“Las Normas de Distribucién para Construccién de Lineas Aéreas” ultima edicion CFE
Procedimiento para la construccién de obras por terceros -PROTER-. CFE

NOM-J-144 “Cortacircuitos de Simple Expulsién.”

Cables de Aluminio con refuerzo de acero galvanizado (ACSR) CFE-E0000-12
Interruptores Termo magnéticos en caja moldeada. NOM-J-266

Normas de Medicion (Division Oriente). CFE

Transformadores de distribucién tipo poste y tipo subestacion NOM-J-116

Lineamientos Tecnicos para la Elaboracion de Estudios y Proyectos de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario CNA

Manual de Disefio de Instalaciones Mecanicas CNA

Av. Miguel Aleméan No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 4de15
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Manual de Disefio de Instalaciones Eléctricas CNA

Manual de Seleccién de Equipo Electromecanico CNA
American National Standards Institute. ANSI
American Society of Mechanical Engineers. ASME
American Society for Testing and Materials. ASTM
Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE
National Fire Protection Association. NFPA

National Electrical Manufacturers Association. NEMA

International Electrotechnical Commission. IEC

ll. ESPECIFICACIONES PARA LA INTERPRETACION DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS

Con el objeto de llevar el debido control de la totalidad de las acciones incorporadas al
catalogo de conceptos mismas que constituyen los alcances para la elaboracion de los
trabajos, la empresa contratista debera iniciar, en las oficinas de la Comisidon Municipal de
Agua y Saneamiento de Xalapa, la bitdcora donde se haran los “asientos” sobre la
informacién que se recabe, acuerdos, autorizaciones y todo aquello que permita dar
respaldo al ejecutor, la supervisién y los responsables por parte de la CMAS, se indicaré el
lugar y la fecha, se detallara el asiento de Bitacora y debera firmarse por las partes

participantes.

Al término del contrato se cerrara la bitacora, y se entregara a la CMAS, como Imagen del

informe final.

De igual forma la empresa o persona fisica contratista presentara un programa financiero
basado en el programa de trabajo (actividades), en el cual sera indispensable que presente
con la debida oportunidad los avances parciales que avalen y respalden sus solicitudes
para el pago de estimaciones, en cuyo caso la CMAS por conducto de la Supervisié
procedera a revisar la documentacién presentada y dictaminara sobre su contenido, cali

Av. Miguel Aleméan No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 5del5 :
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y veracidad a fin de que se libere la solicitud de pago. Asi también el Contratista se obliga
a acudir ante la Supervision para discutir y aclarar todo aquello que le sea requerido e
igualmente a corregir y complementar los trabajos para lograr el producto esperado por la
Contratante.

A continuacién, se presentan las actividades, en forma descriptiva, pero no limitativa que

habran de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

IV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A BOMBA
DE LODO SECUNDARIO "2" Y "3" DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II. INCLUYE:

A) BOMBAS: CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE RETENES
Y CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION, BALANCEO Y
AJUSTE DEL IMPULSOR, RASPADO Y PINTADO.

B) MOTORES: CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE RETENES, LIMPIEZA Y
BARNIZADO DIELECTRICO DE EMBOBINADO DEL MOTOR, REVISION Y BALANCEO
DE FLECHAS Y TAPAS PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
ALINEACION CON LA BOMBA AL SER MONTADO Y PUESTA EN MARCHA, RASPADO
Y PINTADO.

C) EL SERVICIO INCLUIRA REPORTE DE ANALISIS DE VIBRACION Y ALINEACION
LASER.

D) PARA LA BOMBA DE RECIRCULACION #3 SE REQUIERE LA SUSTITUCION DEL
ACOPLAMIENTO ENTRE MOTOR Y BOMBA.

NOTA 1: ES IMPORTANTE QUE EL SERVICIO LO HAGAN EMPRESAS CON
EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ESTE TIPO Y CUENTEN CON LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO, MONTAJE
Y PUESTA EN MARCHA.

NOTA 2: ES OBLIGATORIO QUE EL PROVEEDOR DESIGNADO O QUE VAYA A
COTIZAR, VISITE LA PLANTA PARA DETERMINAR LOS ALCANCES DEL SERVICIO Y
CORROBORAR DATOS TECNICOS; PARA QUE EN LA COTIZACION ANEXE TODOS
LOS MATERIALES, REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE ASEGUREN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

%

s
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NOTA 3: DADA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, SE REQUIERE QUE EL
REFACCIONAMIENTO SEA ORIGINAL.

NOTA 4: SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA LIBERACION DEL SERVICIO,
QUE LOS MATERIALES RETIRADOS SEAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA
PLANTA'Y ENVIAR UNA RELACION DE ELLOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION,
ASi COMO UN REPORTE (BITACORA) DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ANEXANDO IMAGENES DE SU EJECUCION.

NOTA 5: LA ALINEACION LASER Y EL ANALISIS DE VIBRACION, ASi COMO, SUS
RESPECTIVOS REPORTES, SERAN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA
RECEPCION Y LIBERACION DEL SERVICIO.

NOTA 6: SOLICITAR QUE EL PROVEEDOR -PROPORCIONE GARANTIA DE LOS
EQUIPOS PARA LA REPARACION DE ALGUN POSIBLE FALLO O CAMBIO DE PIEZAS
DEFECTUOSAS, LO ANTES MENCIONADO DURANTE UN PERIODO DE 1 ANO.

A continuacion, se hace una descripcion de las actividades que conllevara la realizacién de

estos trabajos:

1) Desenergizado.
1.1 Apagado de interruptor principal de CCM correspondiente al equipo de bombeo
(bomba de recirculacion #2 6 #3). Véase Imagen No. 1.
1.2 Aseguramiento de interruptor con etiqueta y cinturén plastico.
1.3 Apagado de botonera de arranque en campo y colocacion de seguro. Véase
Imagen No.2.
2) Desconexion eléctrica de motor.
2.1 Abrir caja de conexiones eléctricas. Véase Imagen No.3.
2.2 Desconexion de linea de alimentacion eléctrica 3 hilos THW-LS calibre 6 AWG
y 1 hilo de tierra fisica de cobre desnudo calibre 6 AWG.
2.3 Retirar conector de 31.8mm para licuatite.
2.4 Retirar cableado de caja de conexiones.
2.5 Aislamiento de puntas.
3) Desmonte de acoplamiento.
3.1 Retirar tornilleria de ajuste (12 tornillos de 3/8” x 1 %" con tuerca). Véase
Imagen No.4.
3.2 Retiro de lainas de ajuste.
3.3 Retiro de pieza central de acoplamiento. Véase Imagen No.5.
4) Desmonte de motor eléctrico.
4.1 Retiro de tornillos de base de motor (4 piezas de %" x 2"). Véase Imagen No.86.
4.2 Retirar motor de posicion original para traslado.
5) Desmonte de bomba.
5.1 Cierre de valvula de succién de 12”. Véase Imagen No.7.
5.2 Cierre de valvula de descarga de 12”. Véase Imagen No.8. A )
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5.3 Retirar tornillos de tapa de purga (2 tornillos de 5/8” x 3"). Véase Imagen No.9.
5.4 Purgar alojamiento de impulsor.
5.5 Retirar tuercas principales para montaje de bomba (4 tuercas de 5/8"). Véase
Imagen No.10.
5.6 Retirar tornillos de base de bomba (2 tornillos de 3/8” x 1 2"). Véase Imagen
No.11.
5.7 Extraer bomba de su posicién original para traslado.
6) Mantenimiento de motor eléctrico.
6.1 Extraer extremidad de acoplamiento en flecha de motor retirando los opresores
con llave allen (hexagonal 4mm). Véase Imagen No.12.
6.2 Retiro de cufia para acoplamiento.
6.3 Retiro de tapa de ventilador. Véase Imagen No.13.
6.4 Retirar ventilador de motor.
6.5 Retirar tapas de camaras de lubricacién.
6.6 Extraer tornillos de tapas principales (8 piezas).
6.7 Retirar tapas principales de motor.
6.8 Retirar rotor.
6.9 Extraccion de rodamientos lado carga y lado opuesto.
6.10 Limpieza interna de componentes con solvente dieléctrico.
6.11 Prueba de aislamiento de embobinado.
6.12 Recubrimiento de barniz dieléctrico de embobinado.
6.13 Pruebas de alineacion, balanceo y rectificado a flecha de motor.
6.14 Pruebas de balanceo, rectificado y encasquillado de alojamientos de
rodamientos a tapas principales de motor.
6.15 Cambio de rodamientos lado carga y lado opuesto.
6.16 Armado de motor.
6.17 Pruebas de aislamiento y operacién en vacio.
6.18 Raspado y pintado.
7) Mantenimiento a bomba centrifuga.
7.1 Retiro de impulsor. Véase Imagen No.14.
7.2 Retiro de tornilleria de ajuste de tapas.
7.3 Extraccién de sello mecanico.
7.4 Extraccion de flecha principal.
7.5 Extraccion de rodamientos lado carga y lado opuesto.
7.6 Pruebas de alineacion, balanceo y rectificado a flecha de bomba.
7.7 Pruebas de alineacion, balanceo y rectificado a impulsor de bomba.
7.8 Pruebas de balanceo, rectificado y encasquillado de alojamientos de
rodamientos de bomba.
7.9 Cambio de refaccionamiento interno (rodamientos y sello mecanico).
7.10 Armado de bomba.
7.11 Raspado y pintado.
8) Instalacién y puesta en operacion.
8.1 Colocacion de bomba. Véase Imagen No.15.
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8.2 Ajuste de tuercas principales de anclaje (4 tuercas de 5/8")

8.3 Ajuste de tornillos principales de base (2 tornillos de 3/8” x 1 4").

8.4 Llenado de compartimento de lubricante para bomba. Véase Imagen No.16.
8.5 Colocacion de motor eléctrico. Véase Imagen No.17.

8.6 Ajuste de tornillos de base (4 tornillos de %" x 27).

8.7 Conexion eléctrica (3 hilos THW-LS calibre 6 AWG vy tierra fisica de cobre
desnudo 6 AWG).

8.8 Instalacion de acoplamiento (opresores de 4mm y 6mm, 12 tornillos de 3/8” x 1
%" con tuerca).

8.9 Alineacion con equipo especializado y reapriete de tornillerias de bases.

8.10 Apertura de valvulas de succién y descarga de 12” ambas.

8.11 Energizado de médulo de CCM correspondiente.

8.12 Energizado en campo con botonera.

8.13 Pruebas de operacion en condiciones reales. Véase Imagen No.18.

8.14 Toma de lectura de parametros (voltaje, amperaje, temperatura, presion,
vibracion) verificando que se encuentren dentro del rango aceptable de operacién
del equipo.

8.15 Garantizar la correccion de posibles fallos futuros como garantia del servicio
durante un periodo de un afo.

MEDICION Y PAGO.
Para fines de estimacion y pago la medicién se hara por “LOTE”, debiendo el contratista
proporcionar los materiales, equipo y mano de obra necesaria para realizacion de este.
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