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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-
001-2021, RELATIVO A LA OBRA PUBLICA: "REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL,
EN LA CALLE XALAPA ENTRE LAS CALLES 14 DE FEBRERO Y BUGAMBILIAS, CON UNA LONGITUD DE
19.53 M., COL. RESERVA DEL TRONCONAL, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.".

En Xalapa, Veracruz a 08 de Junio de 2021, se informa que, de conformidad con los Articulos 46 y 47 de la Ley
No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
Articulo 54 de su Reglamento y los criterios de evaluacién mediante el mecanismo de evaluacién binaria
establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser desechada la propuesta y 5.5 criterios para la
evaluacion adjudicacion del contrato de la convocatoria antes referida, en reunién previa de la Comisién de
Licitacion relativa a Obras de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., analizaron
y evaluaron las proposiciones aceptadas en el Acto de Presentacién y Apertura de proposiciones emitiendo la

siguiente:

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada, se inicio el dia 18 de mayo
de 2021 con la invitacion a las empresas LEGO México Servicios de Ingenieria, S.A. de C.V., EYASA, S. de R.L.
de C.V., RIDALI Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., Gregorio Hemandez Coérdoba, EMPPROY, S.A de
C.V. y Oscar Durén Morales, a participar en la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas No.
CMAS-I3P-OP-001-2021; la visita al lugar de los trabajos se efectud el dia 24 de mayo de 2021; la junta de
aclaraciones se llev acabo el dia 25 de mayo de 2021; y el acto de presentacion y apertura de proposiciones
el dia 31 de mayo de 2021.

LOS CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SON LOS
SIGUIENTES:

A. Se verificd que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1
Documentos que Integran la Propuesta de la licitacion.

B. Se verificd que hayan sido debidamente firmadas y

C. Se verifico que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion de
conformidad con el numeral 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacién del Contrato de la

convocatoria a la licitacion.
Ademas, se verifico que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.

B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion los de derechos
del contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato; o

C. De rectificarse, efectuaria injustamente la posicién competitiva de los otros licitantes cuya propuesta
cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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De la revision cualitativa a las propuestas se encontré lo siguiente:
Gregorio Hernandez Cérdoba

DOCUMENTO A2
Del equipo soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 OAP. 30 Amp., no presento carta de arrendamiento de

dicho equipo.

DOCUMENTO A3
En las copias de los contratos que presenta no se pueden constatar que el licitante tiene experiencia en

trabajos iguales o similares a la magnitud de profundidad de excavacion de zanjas de hasta 8 metros
comprobables y trabajos como ademe, como fue solicitado en la convocatoria de esta licitacion; de los cuatro
contratos de obra presentados solo uno se pudo apreciar trabajos de excavacién hasta 6 metros.

No presenta carta compromiso donde manifieste que en todo momento empleara personal técnico el cual
debera ser calificado y con experiencia minima comprobada de 3 afios. como es solicitado en la convocatoria

de esta licitacion.

De los contratos CAEV-PROAGUA-RFP-EP-2020-05-INV y MCV/DOPYDM/FISMDF/2020/0017, no presenta acta
de entrega recepcion.

DOCUMENTO A9
No presento los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, ni actualizados al 30 de abril de 2021.

Asi mismo no presento la relacion analitica de activo fijo de 2020.

DOCUMENTO A11 )
DE LA PARTIDA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVUAL EN LA CALLE XALAPA:

Hay incongruencia en el concepto con clave 1100 02A Excavacion con equipo... hasta 2.00 m. de profundidad,
terminara el 26 de junio y el concepto con clave 1004 01 carga a camién de material producto de excavacion y
demolicion serd hasta el 25 de junio por lo que no se considerd un dia de carga de material.

Existe error en el concepto con clave 1130 02 dice: "Plantilla apisonada al 58% proctor..." y debe decir: "Plantilla
apisonada al 85% proctor...". siendo una de las CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA

PROPUESTA del numeral 5.4.

Hay incongruencia en el concepto con clave 1004 01 carga a camion de material producto de excavacion y
demolicion su fecha de término es el 25 de junio y el concepto con clave 9000 05 Acarreo a 1er. kilometro y
concepto con clave 9001 05 Acarreo km. Subsecuente seré hasta el 03 de julio, existiendo una diferencia de 9

dias entre la carga y el acarreo.

Existe discrepancia en el concepto con clave 1100 02A Excavacién con equipo... hasta 2.00 m. de profundidad,
que terminara el 26 de junio, con el concepto con clave 1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor sera hasta el
19 de junio, existiendo una diferencia de 7 dias entre la excavacion y la plantilla.

CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
Se observa que en el concepto con clave 1004 01 carga a camién de material producto de excavacion y

demoalicion donde la fecha de término serd hasta el 5 de julio y el concepto con clave 9000 05 Acarreo a ler.
ilometro y concepto con clave 9002 05 Acarreo km. Subsecuente serd hasta el 20 de julio, existiendo una

diferencia de 15 dias entre la carga y el acarreo.

DOCUMENTO A12A
No estan programados los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad.
DOCUMENTO A12B
FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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El equipo soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 OAP. 30 Amp programado, en el documento A2 falto la
carta de arrendamiento de dicho equipo.

Se programa el equipo Estacién total marca CYGNUS TOPCON modelo KS-102, sin haber sido relacionado en
el documento A2, ni haber presentado carta de arrendamiento o factura.

DOCUMENTO A13
Anexa hoja membretada por el licitante con diversas cotizaciones de material, pero no presenta cotizacion de

dichas tiendas como: sucursal FESTER Telleria Américas, Aceros Pefascal Xalapa sucursal Antonio Chedraui
Caram, The Home Depot sucursal Xalapa y sin embargo estos costos son considerados en el documento A18

Explosion de insumos.

DOCUMENTO A15
El valor de adquisicion de los siguientes equipos con clave: AMAIN-010 Soldadora marca LINCOLN, C990110-

1015 Camidn volteo 7 m3, son bajos debieron ser considerados como nuevos.
Los costos horarios consideran un precio bajo en el diésel ($17.26/It) y gasolina de ($17.05/1t).

En los costos horarios se considera el andlisis del equipo Estacion total marca CYGNUS TOPCON modelo KS-

102, sin haber sido relacionado en el documento A2.
No considera factor de rescate en los equipos con clave EQ-0065 vibrador de concreto y clave EQ-3018

revolvedora MIPSA KOHLER.

La Tasa de interés considerada de 7.66% se observa alta, No anexo el Indicador Econémico.

DOCUMENTO A16B
Se observa que no se anexo el célculo de la determinacién de los puntos del banco de 3.38%.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1005 01, limpieza y trazo en area de trabajo, en su andlisis considera estacion total

marca CYGNUS TOPCON la cual no esta relacionada en el documento A2,

En los conceptos con clave 1020 02A excavacion en roca fija hasta 2.00 m...., 1020 04A excavacién en roca fija
hasta 2.01 a 4.00 m...., 1020 06A excavacion en roca fija hasta 4.01 a 6.00 m....y 1020 08A excavacion en roca
fija hasta 6.01 a 8.00 m...., en su andlisis se debi6 de haber considerado una retroexcavadora o excavadora ya
que de acuerdo a las especificaciones la excavacién en roca fija se deberd de realizar con dispositivos
mecanicos (martillo neumatico y/o hidréaulicos, etc.) y no por un pedn.

En los conceptos con clave 1130 02 plantilla apisonada al 85% con material producto de banco, 1131 06 relleno
de zanjas compactado al 90% proctor y 1131 06A relleno de zanjas mejoramiento de suelo con material de filtro
al 90% proctor, en su anélisis falto considerar el agua para realizar compactaciones.

En el concepto con clave 1150 07A ademe en excavacién para zanjas, en su analisis no considera el alambre
recocido.

En los conceptos con clave PRHER18 prueba de hermeticidad 18" de didmetro, PRHER24 prueba de
hermeticidad 24" de diametro y PRHER42 prueba de hermeticidad 42" de didmetro, en su andlisis es
considerado como un material, por lo que no cuenta con mano de obra, equipo y herramienta para realizar las

pruebas.

En el concepto con clave 4030 01 fabricacion y colado de concreto vibrado y curado de f'c= 100 kg/cm2, en su
andlisis falto considerar el vibrador de concreto.

DOCUMENTO A18
FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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Los materiales siguientes difieren de su cotizacion en el documento A13: arena tiene un costo de $232 sin IVA'y
en la cotizacién de un precio de $200 sin IVA'y grava de 3/4" tiene un costo de 265.14 sin IVA y en la cotizacion

tiene un precio de 228.56 sin IVA.

DOCUMENTO A19
Existe error en el concepto con clave 1130 00 dice: "Plantilla apisonada al 58% proctor..." y debe decir: "Plantilla

apisonada al 85% proctor...". siendo una de las CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA
PROPUESTA del numeral 5.4.

El importe ofertado rebasa el techo financiero autorizado para esta obra.

DOCUMENTO A20
No anexo copia de Cédula del representante técnico

En la Carta Compromiso existe error en el monto sin IVA dice: $594,698.08 el cual debe decir: $594,968.08., asf
mismo el monto total no lo expresa en letra.

DOCUMENTO A21 )
DE LA PARTIDA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVUAL EN LA CALLE XALAPA:

Hay incongruencia'en el concepto con clave 1100 02A Excavacion con equipo... hasta 2.00 m. de profundidad,
terminara el 26 de junio y el concepto con clave 1004 01 carga a camion de material producto de excavacion y
demoliciéon seré hasta el 25 de junio por lo que no se consideré un dia de carga de material.

Existe error en el concepto con clave 1130 02 dice: "Plantilla apisonada al 58% proctor..." y debe decir: "Plantilla
apisonada al 85% proctor...".

Hay incongruencia en el concepto con clave 1004 01 carga a camion de material producto de excavacion y
demoliciéon su fecha de término es el 25 de junio y el concepto con clave 9000 05 Acarreo a ler. kilometro y
concepto con clave 9001 05 Acarreo km. Subsecuente sera hasta el 03 de julio, existiendo una diferencia de 9

dias entre la carga y el acarreo.

Existe discrepancia en el concepto con clave 1100 02A Excavacién con equipo... hasta 2.00 m. de profundidad,
que terminara el 26 de junio, con el concepto con clave 1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor sera hasta el
19 de junio, existiendo una diferencia de 7 dias entre la excavacion y la plantilla.

CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
Se observa que en el concepto con clave 1004 01 carga a camién de material producto de excavacion y

demolicion donde la fecha de término seré hasta el 5 de julio y el concepto con clave 9000 05 Acarreo a 1er.
kilometro y concepto con clave 9002 05 Acarreo km. Subsecuente sera hasta el 20 de julio, existiendo una

diferencia de 15 dias entre la carga y el acarreo.

DOCUMENTO A22A
No estan programados los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad.

DOCUMENTO A22B
El equipo soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 OAP. 30 Amp programado, en el documento A2 falto la

a de arrendamiento de dicho equipo.

Se programa el equipo Estacién total marca CYGNUS TOPCON modelo KS-102, sin haber sido relacionado en
el documento A2, ni haber presentado carta de arrendamiento o factura.

DOCUMENTO A23
No presento la constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia del INFONAVIT.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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De la valoracién a la documentacion técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el
punto 5.4 de las bases de la licitacion proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que esta
no cumple satisfactoriamente con todos los requisitos solicitados en la convocatoria, por lo antes descrito ES

DESECHADA.

RIDALI Proyectos y Construcciones, S.A. C.V.

DOCUMENTO A1
El procedimiento constructivo lo generaliza, dejando puntos importantes sin mencionar y en el cual debiera ser
mas especifico ya que para la ejecucion de la obra es fundamental, asi mismo hace mencién de atraques de

piezas especiales, siendo esta una obra que no empleara este tipo de actividad.

DOCUMENTO A2
No coinciden las caracteristicas del equipo menor y maquinaria del anexo con las de la carta compromiso y

facturas presentadas.

DOCUMENTO A3
En la revision efectuada a los contratos de obra y actas de entrega-recepcion presentados, no se puede

constatar experiencia en obras que se asimile en especialidad y magnitud con la licitada.

DOCUMENTO A11
Se observa en su programa que entre cada actividad no contempla holguras, iniciando y terminando estas al

mismo tiempo; siendo esta una programacién ilégica, no factible de ejecutar.

DOCUMENTO A12A
Se observa en su programa que entre cada actividad no contempla holguras, iniciando y terminando estas al

mismo tiempo. Siendo esta una programacién ilégica, no factible de ejecutar.

DOCUMENTO A12B
Se observa en su programa que entre cada actividad no contempla holguras, iniciando y terminando estas al

mismo tiempo. Siendo esta una programacion ilégica, no factible de ejecutar.

DOCUMENTO A12C
Se observa en su programa que entre cada actividad no contempla holguras, iniciando y terminando estas al

mismo tiempo. Siendo esta una programacion ilégica, no factible de ejecutar.

DOCUMENTO A13
El costo de la tuberia PEAD no corresponde con el de la cotizacién presentada, la de 18" de didmetro propone

$1,676.14 / mly cotiza $796.16 / ml; para la de 24" presupuesta $1,793.05 / ml y cotiza $1,462.83 / ml.

DOCUMENTO A15
En el andlisis del vibrador para concreto MPOWER 5.5 HP 7 MTS el precio de la gasolina ($110.00 It) es

excesivo.

DOCUMENTO A16B
Este fue calculado con un costo de obra ejecutada, estimaciones y cobros de $812,616.96 este dato es

erréneo, ya que el presupuesto indica $875,542.59.

Existe error en la columna estimacion pues no corresponde con los importes programados del documento A21,
en le primer mes utilizo $365,089.50 y debe ser $330,434.91 en el segundo mes utilizo $447,527.46 y el correcto

s $482,182.05.

DOCUMENTO A17

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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Para el concepto con clave 1005 01 limpieza y trazo en el area de trabajo integro de mas el equipo 03-0003
nivel para medicion.

En el concepto con clave 1130 05 plantilla apisonada al 85% Proctor en el desglose no contemplo el equipo
para la compactacién, maneja para el material de banco un factor de abundamiento alto de 1.25.

Para el concepto con clave 1131 06 rellenos en zanjas compactado al 90% Proctor en el desglose de su anélisis
el costo de los materiales es alto (agua, material de banco y pruebas de compactacién), maneja para el
material de banco un factor de abundamiento alto de 1.25.

El concepto con clave 1150 07A ademe en excavacion para zanjas en el desglose de su andlisis el costo de los
materiales y cantidades consideradas son altos (madera, clavo), no presenta cotizacion que avale estos costos,
el rendimiento de las cuadrillas no. 59 y no. 2 consideradas es bajo.

DOCUMENTO A18
El costo del agua es excesivo.

El costo contemplado para el material con clave TUBP-24 Tuberfa de polietileno de alta densidad doble pared
estructurada de 18" el costo unitario no corresponde con el ostentado en la cotizacion.

DOCUMENTO A19
Se considera una propuesta de costo elevado fuera de los rangos de mercado.

El importe ofertado rebasa el techo financiero autorizado para esta obra.

DOCUMENTO A21
El importe en la columna total de cada actividad no corresponde con la operacion algebraica de multiplicar

cantidad por precio unitario, asi mismo el concepto con clave 3110 01A suministro y colocacion de brocales y
todos los conceptos de acarreos no tienen cantidad, motivo por el cual presenta diferencia con el documento

A19.

Se observa en su programa que entre cada actividad no contempla holguras, iniciando y terminando estas al
mismo tiempo. Siendo esta una programacion ilégica, no factible de ejecutar.

De acuerdo al formato proporcionado en la convocatoria falto la columna de periodo de ejecucion.

DOCUMENTO A22A
No programo el porcentaje de herramienta menor y equipo de seguridad y de herramienta menor.

De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria falto la columna area de los trabajos.

DOCUMENTO A22D
| total de la columna importe total $41,180.00 presenta diferencia con el importe total acumulado $41,170.33

De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria faltaron las columnas de unidad y cantidad.
De la valoracién a la documentacién técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el

punto 5.4 de las bases de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que esta
no cumple satisfactoriamente con todos los requisitos solicitados en la convocatoria, por lo antes descrito ES

DESECHADA.

Oscar Duran Morales

OCUMENTO At
FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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Presenta actividades que no corresponden a los trabajos licitados ya que hace mencion que instalara tuberia de
PVC de 6"y de 8', una Yee de 6" x 8".

DOCUMENTO A2
Considera el equipo de hermeticidad como rentado, del cual no presento carta de arrendamiento.

DOCUMENTO A3
Presenta una obra de ampliacion de colector pluvial, en los documentos presentado no se pudo verificar la

profundidad de las excavaciones, ni si se utilizd ademe.

DOCUMENTO A9
De acuerdo al programa de trabajo y la documentacién financiera presentada por el licitante se observa que no

cumple con el capital neto de trabajo necesario.
Asi mismo no presenta las razones financieras al 31 de mayo 2021.

DOCUMENTO A11
De acuerdo a la convocatoria en el numeral 5.4 causas por las que puede ser desechada: modificar el

contenido de los formatos y que los programas propuestos sean incongruentes entre si, en la partida de
rehabilitacion de red de alcantarillado pluvial, se puede observar que deja pasar mucho tiempo para realizar las
pruebas de hermeticidad ya que estas estan programadas hasta el término de todos los trabajos.

En la partida de elaboracion de tragatormentas, se puede observar que las actividades con clave 4030 01 y
4030 05 fabricacion y colado de concreto las realiza antes de haber terminado la actividad de 4080 05 cimbra
de madera para acabados en muros y 4090 01 suministro y colocacién de acero.

Faltaron las columnas de unidad y periodo de ejecucion.

DOCUMENTO A12A
De acuerdo a la convocatoria en el numeral 5.4 causas por las que puede ser desechada: modificar el

contenido de los formatos; se observa faltaron las columnas de area de los trabajos y fechas de inicio y
termino. .

Falto programar el por¢entaje de herramienta menor y de equipo de seguridad.

DOCUMENTO A12B
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria faltaron las columnas drea de utilizacién, rendimiento

efectivo, nimero de equipo, fechas de inicio y término y total.

DOCUMENTO A12C
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria falto la columna de fechas de inicio y término.

DOCUMENTO A12D
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria falto las columnas unidad, de fechas de inicio y término y

total.

DOCUMENTO A13
Se observa que de las cuadrillas integradas, solamente en la cuadrilla de topografia considero el porcentaje

equipo de seguridad y herramienta menor.
DOCUMENTO A14

No respeto los datos de célculo de acuerdo al formato proporcionado en convocatoria, utilizando 365.25 dias
calendario, 52.18 domingos, 7.17 festivos oficiales.

DOCUMENTO A15

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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En el andlisis del equipo AMAIN-001 revolvedora para concreto, EQHA545-200 camién pipa de 800 Its.,
considera un porcentaje alto de 5% de prima de seguro, las primas de seguro promedio que se utilizan son
entre un 2% al 3%.

En el andlisis del equipo CAMTA3.5 ton camioneta 3.5 ton SUPER DUTY, EQACV001 camién de volteo 7m3
Mercedes Benz, EQHA525-500 camién pipa de 800 Its, no considera el valor de adquisicion como nuevo,
presentan un porcentaje alto de prima de seguro de 5%, las primas de seguro promedio que se utilizan son

entre un 2% al 3%.

Falto el analisis EQ-HERMT equipo para pruebas de hermeticidad.

DOCUMENTO A16
Se observa que no contempla el gasto del letrero informativo de obras, el monto considerado para fianzas y

seguros es bajo.

DOCUMENTO A17
Se observa que en sus analisis el porcentaje de herramienta menor y factor de equipo de seguridad no tiene

valor, la cuadrilla de topograffa fue la Unica donde fueron considerados.

En el andlisis del precio con clave 1005 01 limpieza y trazo en el desglose no contempla el equipo topografico
para el trazo.

En los conceptos de excavacion de roca fija de hasta 2.00, 2.01 a 4.00 mts, 4.01 a 6.00, 6.01 a 8.00 con claves
1020 02 A, 1020 04 A, 1020 06 A, 1020 08 A, en el desglose no considera el equipo para la excavacion solo una

cuadrilla.

En el precio con clave 1130 02 plantilla apisonada al 85 % con material de banco el porcentaje de
abundamiento del material arena de mina en camién es alto (1.28), en promedio se utiliza un porcentaje de

1.20.

Se observo en el precio con clave 1131 06 relleno en zanjas al 90 % proctor con material de banco el porcentaje
de abundamiento es alto (1.28), la cantidad considerada de prueba de laboratorio por m3 es alta.

En el concepto con clave 1131 06 A mejoramiento de suelo con material de filtro en el desglose considera de
mas un camion de volteo y material de banco.

Se observa el precio con clave 3060 16 pozo de visita comun considera de mas la excavacion, contempla para
el junteado mortero 1:5 y un aplanado de mortero-cemento 1:4, de acuerdo a proyecto y especificaciones debe

ser proporcion 1:3.

Para el concepto con clave 1150 07A ademe en excavacion para zanja, considera un rendimiento alto de la
cuadrilla carpinteria obra negra de 24 m2/ jor, haciendo que el costo sea menor.

En los anélisis con clave PRHER18, PRHER24 y PRHER42, pruebas de hermeticidad de 18", 24" y 42", falto
considerar el agua.

En el andlisis del precio con clave 3070 18 pozo de visita tipo especial considerada demas excavacion,
contempla para el junteado mortero 1:5y un aplanado de mortero-cemento 1:4 se indica de acuerdo a proyecto
utilizar proporcion 1:3 para junteado y 1:5 para el aplanado de mortero-cemento.

DOCUMENTO A18
El costo utilizado de la tuberia de concreto reforzado ($2,920.00) no corresponde con la cotizacién presentada
($3,650.00) existiendo una diferencia de $730.00 por ml.

El costo del agua (130 m3) y agua en pipa (180 m3) se considera alto.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
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DOCUMENTO A19
De acuerdo a la convocatoria en el numeral 5.4 causas por las que puede ser desechada cuando modifique las

cantidades de trabajo sefialadas en el catélogo proporcionado, el licitante en la partida rehabilitacion de red de
alcantarillado pluvial, en el concepto con clave 3020 05 Instalacion de tuberia de concreto reforzado de 1070

mm de didmetro modifico la cantidad del catalogo de 19.53 a 10.53 m.

En la partida construccion de tragatormentas, en el concepto con clave 9002 05 del presupuesto del licitante,
no fue transcrito de acuerdo catalogo proporcionado en la convocatoria.

El importe ofertado rebasa el techo financiero autorizado para esta obra.

DOCUMENTO A21
De acuerdo a la convocatoria en el numeral 5.4 causas por las que puede ser desechada: modificar el

contenido de los formatos y que los programas propuestos sean incongruentes entre si, faltaron las columnas
de unidad, cantidad y periodo de ejecucion.

En la partida de rehabilitacion de red de alcantarillado pluvial, se puede observar que deja pasar mucho tiempo
para realizar las pruebas de hermeticidad ya que estas estan programadas hasta el término de todos los

trabajos.

En la partida de elaboracién de tragatormentas, se puede observar que las actividades con clave 4030 01 y
4030 05 fabricacion y colado de concreto las realiza antes de haber terminado la actividad de 4080 05 cimbra
de madera para acabados en muros y 4090 01 suministro y colocacion de acero.

DOCUMENTO A22A
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria falto las columnas éreas de los trabajos y fechas de

inicio y termino.
Falto programar el porcentaje de herramienta menor y de equipo de seguridad.

DOCUMENTO A22B
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria faltaron las columnas area de utilizacion, nimero de

equipos, rendimiento efectivo y de fechas de inicio y término.

DOCUMENTO A22C
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria falto la columna de fechas de inicio y término.

DOCUMENTO A22D
De acuerdo al formato proporcionado en convocatoria falto las columnas unidad, cantidad y fechas de inicio y

término.

De la valoracion a la documentacion técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el
punto 5.4 de las bases de la licitacién proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que esta
no cumple satisfactoriamente con todos los requisitos solicitados en la convocatoria, por lo antes descrito ES

DESECHADA.

EYASA, S.de R.L.de C.V.

DOCUMENTO A1
La redaccion no cumple el objetivo de los trabajos licitados en el apartado de la planeacién y procedimiento

constructivo.

La licitacion no es a precio alzado como lo indica el procedimiento constructivo.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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En la Descripcién de la planeacién hace referencia a “...incluir personal de este en las Plantas de produccion
de asfalto”, en los trabajos que nos ocupa no existe suministro de asfalto para pavimentacion.

Se observa se transcribié un documento de otra licitacion y no se realizé en particular para la obra que licita
este Organismo, pues hace referencia a una carretera en operacion.

El personal descrito como clave para la ejecucién de la obra, no corresponde con el mismo ndmero de la
estructura organizacional anexa (ORGANIGRAMA).

DOCUMENTO A3
Aun cuando el Superintendente propuesto cuenta con experiencia, no demuestra en esta propuesta la

especialidad del tipo de obra que se licita.

DOCUMENTO A6
Falto el Ultimo parrafo de la manifestacion “Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta

mencionada con anterioridad sea sancionada en términos de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables”.

DOCUMENTO A7
La licitante, no participo en la junta de aclaraciones que se llevd a cabo el dia 28 de mayo de 2021 a las 13:30

h, sin embargo, en la manifestacion indica “Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se
celebrd...".

DOCUMENTO A11
Modifico la redaccion del concepto 1100 08A transcribiendo la misma redaccion del concepto 1100 06A.

DE LA PARTIDA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVUAL EN LA CALLE XALAPA:

Esta mal programada la actividad 1004 01 de Carga a camion de material producto de excavacion y demolicion
que concluye el 15 de junio de 2021, con respecto al acarreo 1er kildmetro tanto de material producto de
excavacion y demolicién excepto roca (9000 05) como el de acarreo 1er kildmetro de roca en camién volteo
(9001 05) y sus subsecuentes, actividades que concluyen el 30 de junio de 2021.

Asi mismo las excavaciones con equipo para zanjas excepto roca de 2.01 a 4.00, 4.01 a 6.00 y 6.01 a 8.00
(1100 04A, 1100 06A y 1100 08A), estan programadas concluir el 02, 03 y 05 de julio respectivamente; posterior
a haber concluido el 15 de junio de 2021 la carga a camion (1004 01), como la actividad de acarreo de material
a desperdicio (9000 05) que termina el 30 de junio de 2021.

La actividad 3110 01A Suministro y colocacion de brocales y tapas para pozo de visita tiene un periodo de
ejecucion del 11 de junio al 18 de junio de 2021, se observa discrepancia con la fecha de término de los
conceptos 3060 16 Pozo de visita tipo comun de hasta 4.75 m que concluye el 09 de julio y el concepto 3070 18
Pozo de visita tipo especial para tuberia de 73 a 107 cm de 5.75 m de profundidad que concluye el 17 de julio.

CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
g observa mucho tiempo programado para el concepto 4030 01 Fabricacion y colado de concreto vibrado y

curado de fc= 100kg/cm2 (13 de julio al 22 de julio), ya que el concreto concepto 4030 05 Fabricacion y
colado de concreto vibrado y curado de f'c= 250kg/cm2 que se utilizara para los muros del tragatormentas
tiene la misma duracion (13 de julio al 22 de julio) y previo a la construccion de los muros se requiere la
colocacion del acero con un periodo del 11 al de julio y cimbra que tiene una programacion del 11 al 25 de julio.

Asf mismo la fecha de conclusién de la colocacion del concreto fc=250 kg/cm2 (concepto 4030 05) esta
programada para el dia 22 de julio y la cimbra para los muros (4080 05) concluye hasta el 25 de julio.

El concepto de suministro e instalacién de acero estructural para rejilla electroforjada con placa .... Clave
SYCRPL-02 deberia al menos iniciar a la fecha de conclusién de la colocacion del concepto 4030 05

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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Fabricacion y colado de concreto vibrado y curado de f'c= 250 kg/cm2, ya que el contramarco debe quedar
fijado al tragatormentas.

DOCUMENTO A12A
No se puede evaluar si el personal incluido y las cantidades en el programa son lo mismo que presenta la

explosion de insumos Documento A18.

DOCUMENTO A12B
No se puede evaluar si el equipo incluido y las cantidades en el programa son lo mismo que presenta la

explosion de insumos Documento A18.

DOCUMENTO A12C
No corresponde la cantidad del insumo programado IMPER Impercon P, impermeabilizante integral polvo de

3.942 saco con la cantidad manifestada en el documento A18 Explosion de insumos de 0.85022.

DOCUMENTO A12D
Las categorias del personal técnico y administrativo establecidas en el documento no pueden ser verificadas en

el documento A16 A Calculo e integracion de los costos indirectos, ya que en este documento no se desglosa
el personal considerado.

DOCUMENTO A14
La informacion no se presenta como se solicita en los anexos a la convocatoria.

Para el célculo del tiempo pagado entre el tiempo laborado considera 5 dias festivos por ley para el ejercicio
2021, son 7 dias.

DOCUMENTO A15
Se observa que aplico indistintamente un factor de mantenimiento de 80% en todos los analisis.

DOCUMENTO A16A
Se considera aceptable el célculo, sin embargo, no se puede revisar el costo directo utilizado ya que no se

cuenta con ese dato, pues en la propuesta falto informaciéon del documento A18 Explosiéon de Insumos.

DOCUMENTO A168B
El importe de gastos de este célculo (625,168.18) no corresponde con la suma del costo directo mas indirectos

del documento A16A (625,145.94).

DOCUMENTO A17
El porcentaje de abundamiento contemplado del material de banco para relleno del 30% se considera elevado.

Se observa muy bajo el rendimiento de la mano de obra del concepto 2050 09 Instalacion de tuberia de
polietileno de alta densidad de 18" de diametro (3 personas 10 ml/jor).

Se observa bajo el rendimiento de la mano de obra y de la retroexcavadora Cat 416 del concepto 2050 11
Instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de 24" de didmetro (3 personas 7.41 ml/jor).

No respeta los costos de adquisicion del material de los conceptos 8020 11 suministro de empaques de
neopreno de 457 mm (18") cotizando $1,250.43 considerando en su propuesta $1,280.29 y 8020 11 suministro
de empaques de neopreno de 610 mm (24”") cotizando $1,573.38 considerando en su propuesta $1,610.92.

Existe un error en el costo de adquisicion contemplado para los conceptos 8051 07A de suministro de tuberia
de polietileno de alta densidad de 18" de diametro ($1,850.93/ml) y el del concepto 8051 08A de suministro de
tuberfa de polietileno de alta densidad de 24" de diametro ($1,529.39/ml), asi mismo difiere significativamente
los costos utilizados con respecto a la cotizacion anexa, para el tubo de 18" cotiza $804.06 ml y para el tubo de

24" $1,141.11 ml.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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En los conceptos de Acarreos al primer kildmetro (9000 05 y 9001 05) contempla el uso de una retroexcavadora
($9.45/m3) que representa en costo mas del 50% de la tarifa de acarreo (18.20) considerada en el andlisis.

DOCUMENTO A18
El documento esta incompleto, solo anexa lo relativo a materiales.
No presenta la cotizacién del tubo de concreto reforzado de 107 cm de diametro que representa el 19.99 % del

costo directo de la propuesta.

DOCUMENTO A19
Modifica la descripcién del concepto 1100 08A, transcribiendo la misma redaccién del concepto 1100 06A, por

lo que el presupuesto presentado omite un trabajo solicitado siendo una de las CAUSAS POR LAS QUE PUEDE
SER DESECHADA LA PROPUESTA del numeral 5. 4.

El importe ofertado rebasa el techo financiero autorizado para esta obra.

DOCUMENTO A21
Modifico la redaccién del concepto 1100 08A transcribiendo la misma redaccién del concepto 1100 06A.

DE LA PARTIDA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVUAL EN LA CALLE XALAPA:

Esta mal programada la actividad 1004 01 de Carga a camion de material producto de excavacion y demolicion
que concluye el 15 de junio de 2021 con respecto al acarreo 1er kildmetro tanto de material producto de
excavacion y demolicién excepto roca (9000 05) como el de acarreo ter kilémetro de roca en camién volteo
(9001 05) y sus subsecuentes, actividades que concluyen el 30 de junio de 2021.

Asi mismo las excavaciones con equipo para zanjas excepto roca de 2.01 a 4.00, 4.01 a 6.00 y 6.01 a 8.00
(1100 04A, 1100 06A y 1100 08A), estan programadas concluir el 02, 03 y 05 de julio respectivamente; posterior
a haber concluido el 15 de junio de 2021 la carga a camién (1004 01), como la actividad de acarreo de material
a desperdicio (9000 05) que termina el 30 de junio de 2021.

La actividad 3110 01A Suministro y colocacion de brocales y tapas para pozo de visita tiene un periodo de
ejecucién del 11 de junio al 18 de junio de 2021, se observa discrepancia con la fecha de término de los
conceptos 3060 16 pozo de visita tipo comun de hasta 4.75 m que concluye el 09 de julio y el concepto 3070 18
Pozo de visita tipo especial para tuberfa de 73 a 107 cm de 5.75 m de profundidad que concluye el 17 de julio.

CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS

Se observa mucho tiempo programado para el concepto 4030 01 Fabricacién y colado de concreto vibrado y
curado de f'c= 100kg/cm2 (13 de julio al 22 de julio), ya que el concreto concepto 4030 05 Fabricacion y
colado de concreto vibrado y curado de f'c= 250kg/cm2 que se utilizara para los muros del traga tormentas
tiene la misma duraciéon (13 de julio al 22 de julio) y previo a la construccién de los muros se requiere la
colocacion del acero con un periodo del 11 al de julio y cimbra que tiene una programacion del 11 al 25 de julio.

Asi mismo la fecha de conclusiéon de la colocacion del concreto f'c=250 kg/cm2 (concepto 4030 05) esta
programada para el dia 22 de julio y la cimbra para los muros (4080 05) concluye hasta el 25 de julio.

El concepto de suministro e instalacién de acero estructural para rejilla electroforjada con placa .... Clave
SYCRPL-02 deberia al menos iniciar a la fecha de conclusién de la colocacién del concepto 4030 05
Fabricacion y colado de concreto vibrado y curado de f'c= 250 kg/cm2, ya que el contramarco debe quedar

fijado al tragatormentas.

DOCUMENTO A22A
No se puede evaluar si el personal incluido y los importes en el programa son lo mismo que presenta la

explosion de insumos Documento A18.

DOCUMENTO A22B
FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-OP-001-2021
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No se puede evaluar si el equipo incluido y los importes en el programa son lo mismo que presenta la explosion
de insumos Documento A18.

DOCUMENTO A22C
No corresponde la cantidad ni el total del insumo programado IMPER Impercon P, impermeabilizante integral

polvo con la cantidad manifestada en el documento A18 Explosion de insumos.

El importe total programado para el rubro de materiales es de $370,568.52 y el reportado en lo presentado
como explosién de insumos es de $367,225.81.

DOCUMENTO A22D
Las categorias del personal técnico y administrativo establecidas en el documento no pueden ser verificadas en

el documento A16A Calculo e integracion de los costos indirectos, pues no se presento desglosado, adicional a
esto el costo total del personal en indirectos es de $26,866.40 y el reportado en el programa es de $29,336.83.

De la valoracién a la documentacién técnica y econdémica presentada y con fundamento en lo indicado en el
punto 5.4 de las bases de la licitacion proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que esta
no cumple satisfactoriamente con todos los requisitos solicitados en la convocatoria, por lo antes descrito ES

DESECHADA.

Por lo tanto, las propuestas que fueron desechadas son: Gregorio Herndndez Cérdoba persona fisica, RIDALI
Proyectos y Construcciones, S.A. C.V., Oscar Duran Morales persona fisica y EYASA, S. de R.L. de C.V., por lo
que en apego a lo establecido en el Articulo 47 fraccién I, 48 y 49 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los criterios de evaluacion
mediante el mecanismo de evaluacion binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser
desechada la propuesta y 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de la Licitacion por
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas y las consideraciones pertinentes, se declara formalmente el
resultado de la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. CMAS-I3P-OP-001-2021 y fallo
inapelable de la siguiente manera:

7 "REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENLA CALLE1

XALAPA ENTRE LAS CALLES 14 DE FEBRERO Y BUGAMBILIAS, CON UNA
CMAS-I3P-OP-001-2021 | | 5\ GrTUD DE 19.53 M., COL. RESERVA DEL TRONCONAL, EN LA CIUDAD DE
XALAPA, VER.”, NO SE ADJUDICA LA OBRA PUBLICA.

Una vez analizada las propuestas por la Comisién de Licitacion Relativa a Obras de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se declara Desierta la Licitacion esto con fundamento en el
articulo 48 primer parrafo de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral 5.3 Licitacion Desierta de la
convocatoria debido a que las propuestas, no satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, que
aseguren las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas y demas circunstancias pertinentes,
tomando en cuenta los criterios de la evaluacién binaria establecidas en el punto 5.5 criterios para la evaluacion
y adjudicacion del contrato, 5.4 causas por las que puede ser desechada la propuesta de las bases de la
Licitacion por Invitacidon a Cuando Menos Tres Personas No. CMAS-I3P-OP-001-2021 y por no existir ninguna
propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento y la convocatoria de la

licitacion.

El presente fallo, se daré a conocer a los licitantes por escrito via electronica y a través de la tabla de avisos de
la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., asi mismo en la pagina oficial del
Organismo en https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/, de conformidad con lo previsto en el Articulo 55 del

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Contra el Fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley
No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando para
constancia los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Victpr Man alez Jiménez M.l. Ricardo Méndez de la Luz
e Operacion Gerente de Infraestructura

Las firmas forman parte del fallo de la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. CMAS-I3P-OP-001-2021, relativo a la obra publica:
"Rehabilitacién de red de alcantarillado pluvial, en la calle Xalapa entre las calles 14 de Febrero y Bugambilias, con una longitud de 19.53 m., col.
Reserva del Tronconal, en la ciudad de Xalapa, Ver.".

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
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