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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. LPE-CMAS-OP-001-2023,
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA
Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE
LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA
LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR.
JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

En Xalapa, Veracruz a 24 de julio de 2023, se informa gue, de canformidad con los articulos 46 y 47 de
la Ley Nimero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y 54 de su Reglamento y los criterios de evaluacién mediante el mecanismo de
evaluacion binaria establecidos en el punto 54 CAUSAS POR LA QUE PUEDE SER DESECHADA LA
PROPUESTA y 55 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y. ADJUDICAC!ON DEL CONTRATO de la
convocatoria antes referida, en reunion previa de la Comision de Licitacién relativa a Obras de la
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se analizaron y evaluaron las
proposiciones aceptadas en el Acto de Presentacion y Apertura de proposiciones emitiendo la
siguiente: : \7

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacidn antes mencionada, se inicié el dia 26
de junio de 2023, con publicacion de la convocatoria ala licitacion publica estatal para la cual se
inscribieron para participar las siguientes empresas; Gomatructora Lupama, S.A. de CV, Tamarindo
Construcciones S. A. de C.V., Supervision Construcciony Edlﬁc;amon Leo, S. A.de C.V,, GR Infraestructura
Civil e Inmobiliaria, S.A. de C.V., Constructora Ruizacero de; Xalapa, S.A. de C.V.y GRUCVER, SA. de C.V.;
la visita al lugar de los trabajos se efectué el dia 05 dejullo de 2023; la junta de aclaraciones se llevo a
cabo el dia 07 de julio de 2023; y el'acto de presentacuon{y;apertura de proposiciones el dia 14 de julio
de 2023. :

Los criterios generales utilizados para la evaluacién de las pro\posiciones,‘son los siguientes:
A.  Se verifico que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1
Documentos que Integran la Propuesta de la Conyocatoria‘a la licitacién.
B. Se verificd que hayan sido debidamente firmadas‘yf : )
C. Se verificé que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion
de conformidad con el numeral 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de
la convocatoria a la licitacion. ‘

asimismo, se analizé que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:
A. Afecte de manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.
B. Limite de manera considerable los documentos de licitacion, los derechos del contratante o las
obligaciones del licitante en virtud del contrato; o
C. De rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los otros licitantes cuyas
propuestas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

/ De la revision cualitativa a las propuestas presentada por los licitantes se encontré lo siguiente:
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> SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO, S. A. DE C.V.

De la valoracion a la documentacion presentada en la propuesta técnica y econdmica, se determina
que el licitante cumple con los requisitos minimos requeridos de las condiciones solicitadas, para poder
realizar los trabajos. Se verificd el cumplimiento de las condiciones legales exigidas, que los recursos
propuestos fueran los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los trabajos encomendados,
conforme a los programas de ejecucién y cantidades de trabajo establecidas; que los analisis célculo e
integracion de los precios fueran légicamente elaborados y acordes con las condiciones de precios de
materiales, mano de obra y maquinaria en la zona, y con los recursos propuestos necesarios para
ejecutar satisfactoriamente la obra, conforme alas cantidades de trabajo establecidas; por lo antes
descrito, esta propuesta ES ACEPTADA.

» GR INFRAESTRUCTURACIVIL‘«E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-11 \ Fhemd

El programa no tiene congruencia para la ejecucion de los trabajos. En la partida de Rehabilitacion de
alcantarillado pluvial, propone realizar trabajos de trazo y corte en pavimento hidraulico del 29 de julio
al 12 de agosto cuando la rupturay dempolicidn de pavimento termina el 10 de agosto.

Propone realizar el concepto de fi‘targa a.camion de material producto de la excavacion 4 dias antes de
iniciar las excavaciones, en los rellenos compactados al 90% proctor, con material de banco, termina la
compactacion con material de banco después de la compactacion con material productos de
excavacion, iniciando un mes antes la colocacién de tuberia.

Para la proteccion de las zahjas con ademe no la considera durante‘el tiempo que dura la instalacion
de la tuberia, posteriormente en los pozos de visita propone terminarlos antes del inicio de la instalacion
de tuberia. | A

Para la partida Construccion de tfragat\orm'entas para la gjecucién de los acarreos los considera realizar
un mes después de la carga.de material producto de excavacion, propone colocacion de plantilla para
tragatormentas pero considera terminar esta actividad antes de concluir excavaciones.

Para la partida de Rehabilitacion de drenajé sanitario propone realizar el concepto de carga a camion
de material producto de la excavacién antes de iniciar las excavaciones. Propone realizar los trabajos
de colocacion de plantilla y concluirlos antes de terminar excavaciones.

El ademe lo propone del 12 de septiembre al 21 de septiembre vy la instalacion de la tuberia del 30 de
septiembre al 15 de octubre, los acarreos los dispone en mes de octubre programando la carga de
producto de excavaciony Ios\acarreo‘sﬁasta‘el mes de septiembre.

En la partida de Rehabilitacion de red de agua potable, en el concepto de Suministro e instalacion de
Marcos c/tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 55 kg, la propone ejecutar durante todo el
periodo de ejecucién de la obra sin considerar cuando ya existen las estructuras que lo soportan, para
la ejecucion de los acarreos los dispone en mes de noviembre, la operacion de carga de material
producto de excavacion esta del 15 de septiembre al 26 de septiembre.

De la Propuesta Econémica:

e DOCUMENTO PE-1
Para la integracion del basico: LOS10320.- Losa inferior de 20 cm de espesor, presenta uso de andamios,
LOSPOI0.- Losa de piso y tapa de 10 cm. presenta uso de andamios.

Para la Integracion de cuadrillas. - Establece el mismo porcentaje de utilizaciéon de cabos para todas las

cuadrillas sin considera el nimero de integrantes de cada equipo de trabajo.
9
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Presenta incongruencia entre los precios determinado en la cotizacion y los empleados para la
integracién de la propuesta son los siguientes: El insumo 01-039.- Brocales y tapa trafico pesado:
cotizacion $1,100.00 y presente en lista de materiales $1,982.00

¢ DOCUMENTO PE-5

En la integracion de los precios unitarios se detectaron las siguientes inconsistencias en los conceptos
de trabajos con claves siguientes: 3060 04.- Pozo de visita tipo comun de 1.75 m de profundidad, 3060
05.- pozo de visita tipo comun de 2.00 m de profundidad, 3060 06.- pozo de visita tipo comun de 2.25
m de profundidad, 3060 07.- pozo de visita tipo comun de 2.50 m de profundidad, 3060 09.- pozo de
visita tipo comun de 3.00 m de profundidad, las cantidades propuestas de tabique rojo recocido y
concreto f c= 250 kg/cm2, son insuficientes para la elaboracién de los trabajos.

En el concepto con clave 3070 O5A.- Pozo de visita “tipo. special™ con caida, p/tuberia de 30 a 76 cms
de didmetro, de 2.50 m de profundidady 3070 09A.- Pozo de visita “tipo espeual” con caida, p/tuberia
de 30 a 76 cms de diametro, de 3.50 m de profundidad, propone realizar la construccion de los pozos
de visita con muro de 14 cm de espesor, difierecon el proyecto que establece muro de 28 cm de espesor,
la cantidad de riel es insuficiente para Ia elaboraCIOn de estos trabaJos

En el concepto con clave 2240 09.- Caja de opevracién"de valv«ulast medidas interiores tipo 9 de 1.20 x
0.90 m y 2240 10A.- Caja de operacion de valvulas, medidas-interiores tipo 10 de 1.30 x 1.20 m, presenta
volumenes que no corresponde con la geometria de los elaf:mentas a construir.

En el concepto con clave 2243 02.- Suministro e instalaciéon de cantramarcos sencillo de 110 m con canal
de 100 mm (4") y 2243 03.- Suministro e instalacion de contramarcos sencillo de 1.40 m con canal de 100
mm (4"). El contratista no considera dentro de |os alcances de su andlisis realizar la soldadura del
contramarco con el armado de |a caja de operacion segun lo establece el proyecto.

e DOCUMENTO PE-7

Presenta error en la cantidad de volumenes de a@uerdq a IQ presupuestado en |os siguientes conceptos:
En la partida, rehabilitacion de drenaje sanltarlo el concepts 9003 O5A.- Acarreos a km subsecuentes..,
unidad m3/km, la ‘cantidad - c<:>n5|derac:ja . es  errénea, dice 10,539. 00
y debe decir 10,569.48, en la partida de Rehabilitacién de agua potable el concepto 1004 0O1.- Carga a
camion con material producto de excavacion, unidad m3, dice 769,09, debe decir 769.24 y el concepto
1005 01 Limpieza y trazo en el érea de trabajo unidad m2, dIC@ 697 .66, debe decir 697.68.

e DOCUMENTO PE- 1

El programa no tiene congruencia para Ia EJGCUC[OH de Ios trabajos En la partida de Rehabilitacion de
alcantarillado pluvial, propone realizar trabajos de trazo y-corte en pavimento hidraulico del 29 de julio
al 12 de agosto cuando la ruptura y demolicién de pavimento termina el 10 de agosto.

Propone realizar el concepto de carga a camion de materjal producto de la excavacion 4 dias antes de
iniciar las excavaciones, en los rellenos compactados al 90% prOctor, con material de banco y producto
de excavacion, termina la compactacién con material de banco después de la compactacién con
material productos de excavacion, ademas los inicia mas de un mes antes de iniciar la colocaciéon de
tuberia.

Para la proteccion de las zanjas con ademe no la considera durante el tiempo que dura la instalacion
de la tuberia, posteriormente en los pozos de visita propone terminarlos antes del inicio de la instalacién
de tuberia.

Para la partida Construccion de tragatormentas para la ejecucién de los acarreos los considera un mes
posterior, la operacion de carga de material producto de excavacidén esta del 08 de agosto al 22 de

agosto, propone colocacion de plantilla para tragatormentas pero considera terminar esta actividad
- antes de concluir excavaciones.
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Para la partida de Rehabilitacion de drenaje sanitario propone realizar el concepto de carga a camion
de material producto de la excavacidon 3 dias antes de iniciar las excavaciones. Propone realizar los
trabajos de colocacion de plantilla y concluirlos antes de terminar excavaciones. Para la proteccion de
las zanjas con ademe la propone del 12 de septiembre al 21 de septiembre y la instalacion de la tuberia
del 30 de septiembre al 15 de octubre, para la ejecucion de los acarreos los dispone en mes de octubre,
la operacion de carga de material producto de excavacion esta del 10 de septiembre al 24 de
septiembre.

En la partida de Rehabilitaciéon de red de agua potable, en el concepto de Suministro e instalacion de
Marcos c/tapa de fierro fundido de 50 x 50 ¢ém con peso de 55 kg, la propone ejecutar durante todo el
periodo de ejecucion de la obra sin considerar cuando ya existen las estructuras que lo soportan, para
la ejecucion de los acarreos los dlspoﬁe en mes deé noviembre, la operaciéon de carga de material
producto de excavacion esta del 15 de septiembre al 26 de septiembre.

De la valoracién a la documentaciéh técnica y econdmica presentada, y con fundamento en lo indicado
en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTAy 5.5 CRITERIOS PARA
LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de las bases en la convocatoria de la licitacién, se
determina que la propuesta ho es técnica y econémicamente solvente, ya que de acuerdo con lo
observado no garantiza para el Organlémo eI Cumpllmlento de las obligaciones respectivas; por lo antes
descrito ES DESECHADA. :

> CONSTRUCTORA RUIZACERO DE XALAPA, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Econémica;

e DOCUMENTO PE- 2

En el tabulador de salarios, las categorfas del persOnaI “fierrero” y “tubero” no coincide con el calculo del
factor de salario real. «

e DOCUMENTO PE- 5

El porcentaje considerado para el cargo adICIonal es de 0.05, no es el requerido de acuerdo a la
convocatoria de la presente IiCltaoon

e DOCUMENTO PE-7

Presenta inconsistencia en el volurﬁeﬁ del concepto SYCRPL-02- Suministro e instalacion de acero
estructural para rejilla electroforjada con placa de %" y peralte de 3", incluye: marco con angulo de 4"
x 3-1/2" y contramarco condngulo de V4" Xy 3" , unidad-m2, dnce 34.45, debe decir 34.35.

e DOCUMENTO PE- 8 : —
No presenta cedula profesional del responsable técnico.

De la valoracion a la documentauon técnicay economica presentada, y con fundamento en lo indicado
en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPU ESTAy 55 CRITERIOS PARA
LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de las bases en la convocatoria de la licitacion, se
determina que la propuesta no ‘es técnica y econdémicamente solvente, ya que de acuerdo con lo

observado no garantiza para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes
descrito ES DESECHADA.

»  GRUCVER, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Técnica:
e DOCUMENTO PT-11
La programacion de obra presenta incongruencias en su légica. En la partida de Rehabilitacion de
drenaje pluvial en el concepto con clave 1004 01 Carga a camién... Realiza los acarreos antes de efectuar
la carga de materiales producto de excavacion.

s
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En el concepto 1130 02A Plantilla apisonada... propone concluir la actividad 4 dias antes del término de
excavaciones de 2.01 a 4.00 m de profundidad.

En el concepto 8051 O7A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR..de 18" .. DE DIAMETRO, esta
actividad se inicia y termina antes que el inicio y termino de la plantilla apisonada.

En el concepto SEIPVC256 Suministro e instalacion de tuberia... propone terminar la instalacion antes
de la instalacion de piezas para descarga a tuberia.

En el concepto SEIPVCS208 esta ag:tlwdad se iniciay termma antes que el inicio y termino de la plantilla
apisonada.

En la partida Rehabilitacion de red de agua potable en el concebt@ 1004 01 Carga a camion de material...
propone que esta actividad se inicia \Y% term‘ina:antes ‘qu,e el inic‘io ygj;gr‘mino de los acarreos.

En el concepto con clave HBO 02A Plantllla api50r\a:

‘ h‘ClUi‘r‘ la actividad 3 dias antes del
término de excavaciones de 2.00m de prafundldad Jigty ‘

En el concepto con clave SONDD2 SONDEO A MANO A UNA DROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00 M. esta
actividad se debe realizar antes de Ias excavaciones.

De la Propuesta Econémiga:

e DOCUMENTO PE- 11

Deficiente consideracion de mano” de obra en auxiliar 020318 Habllltado y armado de acero de
refuerzo..rendimiento bajo. 03-01570 Cadena de cerramiento de 14x15 cm... deficiente consideracion de
volumen de concreto, el volumen presentado no corresponde con la geometria del elemento analizado.
03-8456 Relleno en zanja de estructura.. deﬂuent consideracion  del ‘abundamiento en base
hidraulica, excede los parametros de la medla | \

e DOCUMENTO PE-5

Deficiente consideracion de numero da escalones de- |Q \c:cmceptos 3060 04 1.75 m de profundidad,
3060 05 2.00 m de profundidad, 3060 06 2.25 m de- profundldad y 3060 07 250 m de profundidad.
Deficiente integracion de precio unitario del concepto 370 05A 2.50 m de profundidad, considera un
volumen de mortero que no corresponde a la geometria del'elemento analizado (aplanado de muros
de tabique), el auxiliar 059-122 considera una separacién de acero de refuerzo que no corresponde con
la indicada en el proyecto. Deficiente integramon de prec:o umtarlQ del concepto 8020 11A de 457 mm
(18") de diametro, los alcances del concepto son el suministro del materlal Y. propone considerar mano
de obra para instalacién. Deficiente integracion de prec nitario del concepto 8051 O7A de 18". de
diametro no considerd en su analisis el desperdicio de tuberia.

e DOCUMENTO PE-7

El documento presenta errores de redaccioén, en el concepto con clave 1004 01 Carga a camion de
material producto de excavacion agrega en el concepto la frase "y demolicién" alterando el catalogo de
conceptos.

En la partida 8051 OOA Suministro e instalacion de tuberia de polietileno... dice "hermfficidad" y debe
decir "hermeticidad".

En la partida con clave 9001 OOA Acarreo ler km de roca en camion de volteo, descarga a volteo en
camino... cambia la clave de la partida dice "9000 OOA" y debe decir "9001 O0A".
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En el concepto con clave 9001 01A Zona urbana transito normal cambia la clave del concepto dice "9000
O5A" y debe decir "9001 O5A".

En la partida 9001 O0B Acarreo Ter. km. de material producto de demolicion en camion de volteo, en
camino: cambi6 la descripcidn del concepto dice "ler km de roca en camidn de volteo, descarga a volteo
en camino.. "y debe decir "Acarreo ler. km. de material producto de demolicién en camidn de volteo,
en camino".

En la partida 9000 OOA Acarreo ler km de-material producto de excavacion excepto roca en camion de
volteo, descarga a volteo en camino... cambla la descripcién de la partida dice "Acarreo Ter km de roca
en camion de volteo, descarga'a \/olteo en.camino.." y debe decir "Acarreo ler km de material producto
de excavacidn excepto rocaen camlon de volteo, descarga a volteo €n camino.."

e DOCUMENTO PE-10.4

El documento no presenta congruehcia, éﬁ las canhdades presentadas contra las presentadas en el
documento PT-12. El salario presentjado‘debe ser correspondiente a la unidad que es el jornal.

De la valoracion a la documentacion técnicay éconémica presentada, y con fundamento en lo indicado
en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTAY 5.5 CRITERIOS PARA
LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de las bases en la convocatoria de la licitacion, se

¥ determina que la propuesta no es técnica y econdmicamente solvente, ya que de acuerdo con lo
observado no garantiza para el Orgah|5mo el cumpllmlento de las obligaciones respectivas; por lo antes
descrito ES DESECHADA / ~

Las empresas CONSTRUCTORA LUPAMA S.A. DE C.V. y TAMARINDO CONSTRUCCIONES, S. A. DE
C.V. no presentaron propuestas

Por lo tanto, las propuestas que fueron deséchadas soh: GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V,, GONSTRUCTORA RUIZACERO DE XALAPA, S.A. DE C.V.Y CRUCVER, S.A.
DE C.V., en apego a lo establecido en los criterios de evaluacion mediante el mecanismo de evaluacion
binaria establecidos en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE SERA DESECHADA LA PROPUESTA y 55
CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y. ADJUDICACION DEL CONTRATO de la Convocatoria a la Licitacion
por Invitacion a Cuando Mehos Tres Pérsonas y el articulo 47 fraccion |, 48 y 49 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios' Relac:lonados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo al andlisis realizado a las propuestas técnicas y econdémicas presentadas, y después de
haber examinado y valorado" pormendrizadamente todas ellas, se¢ determina que la empresa
SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO, S. A. DE C.V., es |a propuesta mas viabley factible
para el Organismo y que garantiza el cumiplimiento efectlvo de los trabajos a realizar.

A continuacion se informa, que con fundamento en el articulo 45 y 47 de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 54
de su Reglamento, en el numeral 5.2 FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS y 55 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO; y tomando en cuenta todos los elementos legales, técnicos y econdmicos en los trabajos a
ejecutar y una vez hecha la revision detallada y las consideraciones pertinentes, se declara formalmente
el resultado de la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N° LPE-CMAS-OP-001-2023,
y el FALLO INAPELABLE de la siguiente manera:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA
LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO
NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO
GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ,
COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."., se adjudica al
contratista: SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO, S. A.
DE C.V., con un monto de $ 7'193,441.08 (Siete millones ciento noventa
y tres mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 08/100 M.N.) sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

LPE-CMAS-OP-001-2023

El presente fallo, se dara a conocer a los licitantes por via electrénica y a través de la tabla de avisos de
la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, asi mismo, en la pagina oficial
del Organismo en https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/y surte efecto para el licitante adjudicado
para su notificacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 55 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y para ello se
obliga a firmar el contrato respectivo el dia 27 de julio del presente afio, apercibido que de no cumplir
en tiempo con las obligaciones sefialadas, dejara de surtir efecto la presente adjudicacién. Asimismo,
el licitante adjudicado deberd presentar en el Departamento de Construccién de esta Comision, las
garantias correspondientes y el seguro de responsabilidad civil'del contrato de acuerdo con los
ordenamientos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas'y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de
la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado.e| presente fallo el dia de su inicio, firmando
para constancia los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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