H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/18/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
) EJERCICIO 2025 FEBRERO
i . A) PLANEACION Y DAT! ENERALES
MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA: 2025309090003 3 LOCALIDAD El CASTUIO MIUINICIPIO DE XALAPA VVERACRIIZ
. L ANTECEDENTES DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| x [NOf [
0 DEOBRA:U';?:LIZADAS CON FISM‘DF’CLAVE o GRADO DE REZAGO SOCIAL: PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA
Y B
ZONA: URBANA AGEB: N/A ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO[ X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI H-x Na
DIRECGTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIPA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA I
LATITUD 19.536118100 LONGITUD -96.847945300
; ; AVANCE 20%
. TADO FINANCIERO DE OBRA
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No. O o CONIVA 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: | $6,200,000.00 C/IVA
ANTICIPO $1,830,602.89 SPEI | $1,830,602.89 | 579A3 |$1,830,602.89 $0.00 $0.00 $0.00 $1,830,602.89 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $6,200,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
LOE PERMISOS: MUNICIPIO DE XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-001-2025 [FECHA:]  11/02/2025
CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUZMAR SA DE CV
RFC: PCL180519VB0
MONTO CONTRATADO: $6,102,009.62 [ c/IvA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 12/02/2025 12/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERMING 11/07/2025
DIAS 150 17
APLICA | X [NO APLICA |
ANTICIPO: MONTO: | $1,830,602.89 [ PORCENTAJE: [ 30.00
FECHA DE PAGO: | 11/02/2025
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 30.00 $0.00 $0.00 $1,830,602.89
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
) MONTO AFIANZADO: $1,830,602.89 $526,035.31
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D)
o > > . x ] o fud
] P S - P N I R ST N o No. DE FIANZA: 3801-02327-5 3801-02328-5
MONTO PAGADO EN EL MES: 30.00 AVANCE ZlE(S(2|S|3|2|2|2|8|2 (5| |recha 11/02/2025 11/02/2025
. PROGRAMADO o 2.82] 0 0 0 0f 0 0 0 0 0 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: S0.00 REAL o 20 o o o o 0 o o o o ol CONVERIO MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO of 200 of of of of of of of of o o . INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o |MOPIFICATORIO: PLAZO
NO APLICA| X
[OBSERVACIONES: MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +
CONTRATO) DE OBRA: / $6,102,009.62 N EﬁXA
) /
Ing. Civil Juan y!pyzé es /

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja. [ FORMATO 11
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 24/03/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
) EJERCICIO 2025 FEBRERO
A) NEA ENE
“MUNICIPIO: JMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | ~XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | REVABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
0. DE OBRA: 2025309090009 | AGUACATE, ENTRE JOSE DE ARRILLAGA Y JOAQUIN PENSADO, DE LA COLONIA ALVARO
T T T e _ ANTECEDENTES: [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: _
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [Ng |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY ATO MEDIO BAI0 MUY BAIO X AGUACATE, ENTRE JOSE DE ARRILLAGA Y JOAQUIN PENSADO, DE LA COLONIA ALVARO
ZONA: URBANA AGEB ALTO OBREGON, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g
GHECIE & (GOHPLERRE RESTRINGIOA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA 1
LATITUD 19.522859000 LONGITUD -96.899647300
SE REPORTA UN AVANCE DEL 15 %
e FINANCIERODEOBRA* ==
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No- Rl CONTVA 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $2,500,000.00 | C/IVA
~ANTICIPO | $697,525.59 SPEI | $697,525.58 | 29 $697,525.59 $0.00 $0.00 $0.00 $697,525.59 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $2,500,000.00 C/IVA
B | o 1 i ) IVALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE| X [NOEXISTE [  [NOA APLICA‘
) B |DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS - -
T ) | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NOEXISTE |  [NO APLIW -
I - - L - DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
g FACTIBILIDAD: o
| - T i R i B | |PERMISOSYCONCESIONES: |[EXISTE| X [NOEXISTE [  [NOAPLCA[
DEPENDENCIA QUE OTORGA
7” — e " - — - { S PERMISDS: H. AYUNTANEENTO DE XALAPA )
I ) 1 B ) ~ EXISTE
‘ o TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA ] -
T B - - | LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X 777
i o ) . - LICITACION PUBLICA
) - [ L NO. DE CONTRATO: |  CMAS-OP-002-2025 [FECHA:[  14/02/2025
- - - o CONTRATISTA: SERVICIOS GBS INDUSTRIAS SA DE CV
) — i - RFC: ~ |SGI9804143E7
- MONTO CONTRATADO: ~ $2,325,085.27 [ c/va
§ . | PROGRAMADA _ REAL |
. INICIO 15/02/2025 15/02/2025
- _: - PERIODO DE EJECUCION: ~ TERMINO 14/0?/2025 - 77 ]
B - B - DiAS 150 ) 14 o
B I T - | ApucA | X [NOAPLICA]
B i B i ANTICIPO: | MONTO: | $697,525.58 | PORCENTAJE: | 29.99 |
- FECHA DE PAGO: | 27/02/2025
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $697,525.59
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
MONTO AFIANZADO: $697,525.58 $200,438.39 B
EXISTE FECHAS AFIANZADORA A INSTITUCION DE GARAI\ INSTITUCION DE GARA
wl|lao| || > 2lolalr]= No. DE FIANZA: '25A05665 25A05663
MONTO PAGADO EN EL MES: i - AUEBE glE|3|2]3 312(%|8]8]8] |recha: 14/02/2025 | 14/02/2025 |
PROGRAMADO 0| 8.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL o = S % o o 5 0 5 s 7 S MONTO — T .
FINIQUITO CON IVA: 1$0.00 - ACUMULADO of 3] o o o o o o o o o o |[CONVENIO ) INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) ol o o o o o o o o o o o |MOPIFICATORIO: PLAZO |
NOAPLICA| X N
\ ONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +
{:'ONTRATO) DE OBRA: (< $2,3§,08‘5ﬁ7\ C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

FECHA DE ELABORACION:

ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

3/19/2025

MES QUE SE REPORTA

EJERCICIO 2025

FEBRERO

_A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:

XALARA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS

|No. DE OBRA:| 2025309090010 CALLES MARIO RIIIZ ENTRE 1 111S DONAIDO COLOSL

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS

OV DIANAIAIIRA RIOIAS —

T A e  ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META)DELAOBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI| X |NQ| REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y DIANA LAURA RIOJAS,
TIPO D.E U';%*Z‘:\‘LA CU“"_E N/A ;‘_‘% ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X LIQUIDAMBAR ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIO RUIZ, ROBLE ENTRE FRANCISCO VILLA Y
SE Eﬁg%im;\ EN UNA ZAP: AGEBS';I Hugl_i‘{ TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MARIO RUIZ Y DIANA LAURA RIOJAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CAOBA Y CONSTRUCCION
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI N DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

LATITUD

19.559342300

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.949567800 |

AVANCE 13.64%
C) ESTADO FINANCIERO DE ¢

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

" POLIZAS CHEQUE _ ACTU
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No: ETIMAGIGH! CONIVA AIMILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $2,150,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $2,150,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X  [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
L0S PERMISOS: MUNICIPIO XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-008-2025 [FECHA:]  18/02/2025
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR TOPCAN, SA DE CV
RFC: GCT181102US3
MONTO CONTRATADO: $2,009,360.99 [ C/iva
PROGRAMADA REAL
- INICIO 19/02/2025 19/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERIANG 39/05/2025
DIAS 100 10
APLICA | [NO APLICA] X
ANTICIPO: MONTO: | $0.00 | PORCENTAJE: | 0.00
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $173,220.78
FECHAS AFIANZADORA: VLA SEGUROS S.A. DE C.
< > o > No. DE FIANZA: 3.00203E+12
" Ylo |l |E|lc |22 a | b %) o
MONTO PAGADO EN EL MES: $0.00 AVANCE E w s 2 s 2 2 &t') % 8 % = FECHA: 18/02/2025
. PROGRAMADO ol 03] of o of of of of o o o o EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL R T I B B ., B B e I MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO o|36s] o o o o o o o o o o |CONVENIO ] — INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o [MODIFICATO {
NO APLICA| X N
NTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + |
CONTRATO) DE OBRA: 1 /((C , $2'009'3#0'?9 J /VA
4 S
Ing. Adan Burgéé Monfil (Ing

DIRECTOR R/y

N—

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/18/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2025 FEBRERO
o . A) PLANEACION Y DATOS GENERALES :
MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ - . REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
DESCRIPCION DE LA OBRA:
[No. DE OBRA:| 2025309090013 | PO7A RICA ENTRE AVENINA L11IIS DONAIDO COLOSIOY CALLE CARDEL Y CAILE
o e - _ANTECEDENTES: ~ - : ~~ DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si] X [NO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
1170 DEOBRA:‘U'I‘&‘:LIZADAS CON FISM-DF: S oy GRADO DE REZAGO SOCIAL: POZA RICA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CARDEL Y CALLE
ZONA: URBANA AGEB. N/A ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X TLAPACOYAN ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE CARDEL, DE LA COLONIA FREDEPO, EN
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: I a TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: XALARA:VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
DIRECTA & COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 0.000000000 LONGITUD 0.000000000
AVANCE 25%
JANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No. Mgn?a:g?é:: " CONIVA SMILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,750,000.00 C/IVA
ANTICIPO $494,015.80 SPEI | $494,015.80 C-30 | $494,015.80 $0.00 $0.00 $0.00 $494,015.80 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,750,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE | X  [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: __|CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X  [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA [
DEPENDENCIA QUE OTORGA
L0S PERMISOS: MUNICIPIO DE XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-004-2025 [FECHA:[  14/02/2025
CONTRATISTA: ELOCSA SA DE CV
RFC: ELO200331NHA
MONTO CONTRATADO: $1,646,719.34 [ C/ivA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 15/02/2025 15/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERMINO 15/05/2025
DIAS 90 14
APLICA | X [NO APLICA]
ANTICIPO: MONTO: | $494,015.80 [ PORCENTAJE: [ 29.99
FECHA DE PAGO: | 14/03/2025
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $494,015.80
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $494,015.80 $141,958.56
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D|
< > o — | = No. DE FIANZA: 4290-00305-5 4290-00306-8
" w m < o < z — o @)
MONTO PAGADO EN EL MES: »0.00 AVANCE ZlE|S|2(5]|3|2|2(49(8|2|5] |[recha 14/02/2025 14/02/2025
- PROGRAMADO o578 of o of o of o of o o o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 CEAL o 29 o 0 5 5 " 5 2 z = o MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO o[ 25 o o o o o o o o o o fa%"b\;irégmmo- p— INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o : |
o NOAPLICA| X
MO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + . -
ge#:gATO) DE OBRA: $1W9'34 vp
Ing. Adan BurJa%onfll W Flcg‘

DIRE(_QRMA SUPERVISOR DE OBRAS
*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja. FORMATO 11
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*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/19/2025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2025 FEBRERO
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES i ~
:] XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION BE LA/GBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA:| 2025309090014 | : REHARIITACION DE TRAGATORMENTAS EN1AS CALLES CUALIHTEMOC ENTRE
e = e " ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DELAOBRA: -
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI| X _[NO| [ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS, EN LAS CALLES CUAUHTEMOC ENTRE
T;zng URR%%*\‘LA f\'é‘;‘f N/A i ALTO MEDIO BAJO MUYBAO X ALHONDIGA DE GRANADITAS Y FINAL DE LA CALLE Y ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE
SE ENCUENTRAEN UNA 2AP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: CUAUHTEMOC Y BLVR. XALAPA BANDERILLA, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA,
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H gl
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: T
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA I
LATITUD 19.578170700 LONGITUD __ -96.929723900
‘ » ‘ AVANCE 10%
N © C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No; ”‘E’m%ﬁf 3 ICON VA 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $1,650,000.00 C/IVA
ANTICIPO $426,341.12 SPEI | $426,341.12 | 2B921 | $426,341.12 $0.00 $0.00 $0.00 $426,341.12 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,650,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
LOS PERMIEEE: MUNICIPIO XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-005-2025 [FECHA:[  18/02/2025
CONTRATISTA: CALLI INGENIERIA CIVIL SA DE CV
RFC: CIC881222D94
MONTO CONTRATADO: $1,421,137.08 [ C/VA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 19/02/2025 19/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERT 15/05/2025
DIAS 90 10
APLICA | X [NO APLICA |
ANTICIPO: MONTO: | $426,341.12 | PORCENTAJE: | 29.99
FECHA DE PAGO: | 18/02/2025
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $426,341.12
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $426,341.12 $122,511.82
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: NTERREY, ASEGURADORDNTERREY, ASEGURADOR]
E3 > S - = No. DE FIANZA: 2324211 2324212
1 Yloal<s|Z | |Z2|= a 8]
MONTQ'PAGADO ENJEL MES: $0.00 AVANCE Zle|s|2|s|35|2|2|8|8|2|58]| |[echa: 18/02/2025 18/02/2025
) PROGRAMADO o 728 o o o o o o o o o o EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL oo o o o o o o o o o o CHUERDD MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO o[ 1] o o o o o o o o o o ) INICIAL || FINAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) o o o o o o o o o o o o [MODIFICATORIO: PLAZO | \ / f
NO APLICA| X | N /
'TO TOTAL CONTRATADO CONVENIO + . ‘
,Lgf?;RATO) DE OBRA: } $1;E?'H % 8 / A
N - XTI N
Ing. Adan Burgg/Monfll /\ — i digfenez \ S
DIR&CTQR RA SUPERVISOR DF'OBRA
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/18/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
o EJERCICIO 2025 FEBRERO
S ~ A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: ] XALAPA-ENRIQUEZ < . REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
DESCRIPCION DE LA OBRA: © ! )
2025309090016 RIN AMAZONAS ENTRE RIO IAMAPA Y RIO COATZACOALCOS DE 1A COLONIA CAROLINGO
e ANTECEDENTES: 1 "™ e [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LAOBRA: L
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI L X JNOI [ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
e OBRAsU"‘&?LIZADAS CON HSM‘DF'CLAVE i GRADO DE REZAGO SOCIAL: RIO AMAZONAS, ENTRE RIO JAMAPA Y RIO COATZACOALCOS, DE LA COLONIA CAROLINO
ZONA: URBANA AGEB- ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X ANAYA Y CALLE HUASTECA, ENTRE RiO COATZACOALCOS Y TOTONACA, DE LA COLONIA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: CULTURAS MEXICANAS, EN XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.565784900 LONGITUD -96.905325200
‘ ; AVANCE 10%
C) ADO FINANCIERO DE OBRA L
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE/GERA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No. M@”n?«i&”oﬁl 8 CONIVA 3 MILLAR, ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,500,000.00 C/IVA
ANTICIPO $403,050.64 SPEI | $403,050.64 410 $403,050.64 $0.00 $0.00 $0.00 $403,050.64 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,500,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: _ |CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
polataasl MUNICIPIO DE XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-006-2025 [FECHA:]  18/02/2025
CONTRATISTA: SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO SA DE CV
RFC: SCE1107071N6
MONTO CONTRATADO: $1,343,502.12 [c/vA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 19/02/2025 19/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERMINO 19/05/2025
DIAS 90 10
APLICA | X [NO APLICA]
ANTICIPO: MONTO: | $403,050.64 | PORCENTAJE: | 30.00
FECHA DE PAGO: | 18/02/2025
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $403,050.64
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $403,050.64 $115,819.15
AFIANZADORA: NTERREY, ASEGURADORDNTERREY, ASEGURADOR|
< > o > No. DE FIANZA: 2323820 2323822
A Yl |S [ |Z2|= a |5 S}
MGNTO.PAGADO, ENEL MES: 50.00 AVANCE Zle(s|2(s|3|2|2|a|8]2(5 ]| |[recha 18/02/2025 18/02/2025
. PROGRAMADO of 55| of o o of o o o o o o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL AT . B T R T T [ R e — VIONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO 0] 10 0) 0| 0) 0) 0f 0) 0| 0) 0 0 INICIAL ‘ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o [MODIFICATORIO: PLAZO
NO APLICA| X
[OBSERVACIONES: MONTO TAL CONTRATADO (couvzmo + 4
i SRR $1,343,502.1—777 C/NA
Ing. Addn Burg\ sA)nflI X rtiz
OR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/18/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
R EJERCICIO 2025 FEBRERO
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES ~
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA:| 2025309090017 i DAMAS ROTARIAS ENTRE C11IR ROTARIOY CALLE POPOCATERPETI DE LA COIONIA
e e _ ANTECEDENTES: . . L L ; [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DELAOBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI| X [NO | .
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY AT VEBIG . VAT X DAMAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATEPETL, DE LA COLONIA
ZONA: URBANA AGEB. ALTO ROTARIA, EN XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: l gl TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.554709200 LONGITUD -96.889847400
‘ AVANCE 10%
\ _C) ESTADO FINANCIERODEOBRA* =~~~ ==
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA JHMPORTE CERA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No: M@nﬁ%ﬁ‘ CONIVA MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,450,000.00 C/IVA
ANTICIPO $394,881.77 SPEI | $394,881.77 59 $394,881.77 $0.00 $0.00 $0.00 $394,881.77 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,450,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X  [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE [ X  [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES: _ [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
105 PERMISOS: MUNICIPIO DE XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-003-2025 [FECHA:|  14/02/2025
CONTRATISTA: CONSTRUVIALES MAXMAR SA DE CV
RFC: CMA140618M40
MONTO CONTRATADO: $1,316,272.58 [ c/iva
PROGRAMADA REAL
- INICIO 15/02/2025 15/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: —EENIING 15/05/2025
DIAS 90 14
APLICA | X [NO APLICA]
ANTICIPO: MONTO: | $394,881.77 [ PORCENTAJE: | 29.99
FECHA DE PAGO: | 14/02/2025
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $394,881.77
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $394,881.77 $113,471.77
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: L COMPARNIA DE GARANTL COMPARNIA DE GARANT|
o > o > No. DE FIANZA: BKY-0889-0239770 | BKY-0889-0239773
. YWla|l<|E|lx|2]|= a |5 o
MONTOIPAGADO EN EL HES; $0.00 AVANCE ZlP|S|2[5[(3(2(2|2|8|2|5]| |recha: 14/02/2025 14/02/2025
. PROGRAMADO of 7971 o o o o o o o o o o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL 7 T ) T ) s I N I I B CONVENIO MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO of 1] of of of o of of of of o o . INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o |MOPIFICATORIO: PLAZO
NO APLICA| X
|ﬁ'0 TOTAL CON \TADO, (CONVENIO +
/ nraato) prosary, £ $1,316,272.58 c/vA
Ing. Adan Bu)g/Monfl}/ \ _ Ing Civil Juan C)W}(gu?és /
/ D|RECTW )
\

ORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/21/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2025 FEBRERO
s T T T A) PLANEACION Y DATOS GENERALES _ G i i =
MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO [ LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA:| 2025309090018 . CAORA ENTRE CALLE LIOLINAMRAR Y CALLE RORLE_CALLE ROBLE ENTRE CALIES ENCING
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY CAOBA ENTRE CALLE LIQUIDAMBAR Y CALLE ROBLE, CALLE ROBLE ENTRE CALLES ENCINO
N/A ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X !
ZONA: URBANA AGEB: / ALTO Y CEDRO, DE LA COLONIA UNE-PRI, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI Ng| X i TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO S1 N DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA l
LATITUD 19.556624800 LONGITUD -96.948534300
AVANCE 5.09%
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No. i CoN A . ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,400,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,400,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
e MUNICIPIO XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-007-2025 [FECHA:[  18/02/2025
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODIFU, SA DE CV
RFC: CIC041221PH2
MONTO CONTRATADO: $1,285,567.22 [ c/IvVA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 19/02/2025 19/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERTATNG 19/05/2025
DIiAS 90 10
APLICA ]| [NO APLICA] X
ANTICIPO: MONTO: | $0.00 | PORCENTAIE: [ 0.00
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
AN \ \ \ R \ MONTO AFIANZADO: $110,824.76
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARAN|
= > o - | = No. DE FIANZA: 3006148
) Yleal<s || |Z2 |2 o (S}
MONTO PAGADO EN EL MES: $0.00 AVANCE Z|@|S|2|S|5|2|2|&(8 o |g FECHA: 18/02/2025
. PROGRAMADO of1a1l of ol of of o of o o o o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO.ACUMULADO: $0.00 REAL 0| 5.09) 0| 0| 0) 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO of 509 o o o o o o o o o o ;%'I‘)‘;:“m — INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) 0| 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO APLICA| X / ]
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +
CONTRATO) DE OBRA: } /c X $1'28ﬁ'567/22 A
Ing. Kdan a/os MoyJ/ li mirg Medel
DIRECTOR'DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/21/2025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2025 FEBRERO
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:

XALAPA-ENRIQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA I
-96.939590000

|No. DE OBRA:| 2025309090020 DELEINQ VICTORIA ENTRE CALLES ISALIRO SANCHEZ Y VICENTE VIVEROS DE 1A COLONIA
S \ T T T ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: T
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI| X [NOf I REHABILITACIGN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SANCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA
T:;::-E URR%'Z/?VI;\ f\;‘;‘,’f N/A :'L% ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2A PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO
SE ENCUENTRA/EN UNA 2P: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: PRESIDENTES Y ALEJANDRO MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA,
SE ENCUENTRAEN ELICATALOGO H gl:l DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

LATITUD 19.537768300 LONGITUD
AVANCE 2.00%
") ESTADO FINANCIERO DE OBRA* i
POLIZAS CHEQUE FACTURA
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No: MONTO Ho: M?fn%ﬁ??oﬁ’ " CONTVA S MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: \ $1,850,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,850,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: _ |CMAS, XALAPA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS; XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X  [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
L OSIPERMISOS: MUNICIPIO XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-0OP-009-2025 [FECHA:[  24/02/2025
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CARIPE SA DE CV
RFC: CCA190206NR1
MONTO CONTRATADO: $1,670,762.28 [ C/IvA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 24/02/2025 24/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERMINO 24/05/2025
DIAS 90 5
APLICA | [NO APLICA] X
ANTICIPO: MONTO: | $0.00 | PORCENTAJE: | 0.00
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $144,031.23
EXISTE AFIANZADORA: L COMPAR(fA DE GARANT]|
. wlel|EleZlz]_Talr[2 No. DE FIANZA: BKY-0235-0240315
MONTO PAGADO EN EL MES: $0.00 AVANCE z | & <§( ] § 5|3 Q&8 g g FECHA: 34/02/2025
PROGRAMADO of 728) o o o o o o o o o o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL 0 > o o ol ol = o ol o ol 0 MONTO -
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO o 2 o o o o o o o o o o [CONVENIO NI T
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) o[ 528l _of o o o o o o o o o |[MOPIFIC c PLAZO
NO APLICA| X
MONTO TOTAL CONT! Al CONVENIO +
CONTRATO) DE OBRA: ? ( /“| $1,670,762.28 C/ 'V

Ing. Addn rgos Mgﬂ(/
DIR ﬁAS
b

Arg. Luis Ang ar/

SUPERVISOR DE OBRAS

I ————

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/21/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
) EJERCICIO 2025 FEBRERO
: i e : . A) PLANEACION Y DATOS GENERALES :

MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |No. DE OBRA:| 2025309090021 | i CHININI ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN | AS COLONIAS IACARANDAS Y 1AS
R ——— . " ANTECEDENTES: s . ; DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: i

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nof [ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
Rt DAS CONFISHDR, ave GRADO DE REZAS0 SOCIALL CHININI, ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN LAS COLONIAS JACARANDAS Y LAS
T;Pog:_E ey R GEB_ N/A et ALTO MEDIO BATO MUYBAIO X TORRES; CALLE JAZMIN, ENTRE CALLES NARANJO Y CHININI, DE LA COLONIA LAS TORRES,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: gl TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: EN XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
DIRECTA X COMPLENENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA l
LATITUD 19.556955600 LONGITUD -96.887929900
’ : . AVANCE 12.00%
\ . LR _ C)ESTADO FINANCIERODEOBRA* = =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IVEORTE0BRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No: MONTO No. e CON VA 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,350,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,350,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: _ |CMAS, XALAPA
|FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA
PERMISOS Y CONCESIONES: _ |EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
LOS PERMISOS: MUNICIPIO XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-010-2025 [FECHA:[  24/02/2025
CONTRATISTA: VILLAS VERANDA RESIDENCIAL SA DE CV
RFC: VVR1408050X5
MONTO CONTRATADO: $1,170,751.14 [c/iva
PROGRAMADA REAL
- INICIO 24/02/2025 24/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERMAING 24/05/2025
DIAS 90 5
APLICA | [NO APLICA] X
ANTICIPO: MONTO: | $0.00 | PORCENTAJE: | 0.00
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
. T . MONTO AFIANZADO: $100,926.82
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: URADORA ASERTA, S.A. D|
o > o - > No. DE FIANZA: 3616-28689-1
A Yl |l |S|x|Z |2 o @]
MONTO PAGADO EN EL MES: S0.00 AVANCE 5 w s 2 s 2 2 k{.’) % 8 g = FECHA: 24/02/2025
i PROGRAMADO o| 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL o 1 oo o oo o = 5o o MONTO
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO o 12| o o o o o o o o o o ;%':)‘;i;‘g° ) - INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of of of o o o o o o o o o |
NO APLICA| X
N MONTO TOTAL CONTRA’ (CONVENIO +
/ CONTRATO) DE OBRA: 1)‘ $1,170,751.14 . ,C,/ IVA
Ing. Adan B, Mopfil
DIRECTOR'DE OBRAS
N—

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 3/20/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2025 FEBRERO
e . . ' L A) PLANEACION Y DATOS GENERALES : : ‘ ‘
MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: J REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS [No. DE OBRA:| 2025309090024 | . ANTONIO M CARIAN ENTRE | AS CALLESISALIRO ACOSTA Y ESPERANZA AZCAN Y EN
DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA .
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
b DEOBRA:U';%LIZADAS CON FISM'DF‘CUWE . GRADO DE REZAGO SOCIAL: ANTONIO M. CARLON, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCON, Y EN
ZONA: URBANA AGEB: N/A ATO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X PRIV. DE ANTONIO M. CARLON, ENTRE CALLE ANTONIO M. CARLON Y FINAL DE LA
SE ENCUEl\;TRA EN UNA ZAP: .SI N X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: PRIVADA, DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI H Ng|
muaan X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.555569400 LONGITUD -96.935778500
; ; ‘ ; AVANCE 5.00%
L ADO FINANCIERO DE OBRA* .
POLIZAS CHEQU FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE CERA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO o M?;Tn?«ﬁ?m 3 CON.IVA 3 MILEAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,050,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,050,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE [ X  [NO EXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
FACTIBILIDAD:
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE [ X [NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
L0S PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-011-2025 [FECHA:[  24/02/2025
CONTRATISTA: WILBERT VALENCIA CERVANTES
RFC: VACW880110DTA
MONTO CONTRATADO: $952,393.03 [ C/IVA
PROGRAMADA REAL
- INICIO 24/02/2025 24/02/2025
PERIODO DE EJECUCION: TERTING 24/05/2025
DIAS 90 5
APLICA | [NO APLICA] X
ANTICIPO: MONTO: | $0.00 | PORCENTAIE: [ 0.00
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: $82,102.85
AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARAN
3 > > .
] wlwal|lZS]ecl[x]z]_l20a [ o No. DE FIANZA: 3008854
MONTO PAGADO EN EL MES: $0.00 AVANCE E w s 2 s 2 2 2 % 8 %) = FECHA: 24/02/2025
- PROGRAMADO of 13a] of o o o[ o o of of o o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $0.00 REAL T ) B I I I I ConvERIO MONTO 38/10/2024
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO 0 5| 0| 0 0| 0| 0 0 0| 0 0| 0 . INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o [MODIFIC PLAZO 09/05/2024 | 31/12/2024 28/10/2024
NO APLICA| X K
OBSERVACIONE ‘ IIONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + L
CONTRATO) DE OBRA: ‘? } z'l $952’#9' 03 JQVA
D
Ing. Ad,én/Bu Ing. T Ali M6ntehira Medel
SPIPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAR

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad:  ~ XALAPAENRIQUEZ =~ Ejerciciofiscal: | BJERCICI0 202> ...
No.deobra: 2025309090003 Periodo: | FEBRERO . ... Numero de estimacion:
Descripcién: PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD Fuente de Financiami'elznt’o: ... INGRESOS PROPIOS

EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ Fecha de revision: 05/03/2025 . .

Concepto de Excavacion para fosas de lodos Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Juan Ortiz

=~ Supepvisor c@ﬁbras

ING. CIVIL

Profesion
Contralor Interno
Tesorero Municipal
Director de Obras Publicas
Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

\ BN
Localldad EJerC|C|o fiscal

No. deobra' 2025309090009 o Periodo:______ ____FEBRERO Niimero de estimacion: 3
Descripcion: REHABILITACION DE ALCANI'ARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de financiamiento: B INGRESOS PROPIOS B
" AGUACATE, ENTRE JOSE DE ARRILLAGA Y JOAQUIN PENSADO, DE LA COLONIA ALVARO Fecha de revision: | 05/03/2025

Concepto de construccion de registro sanitario calle aguacate Concepto de registro sanitario terminado y reposicién de banqueta
obra ejecutado: obra ejecutado:

ianca Aurora Anell Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesion del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras PUblicas
c.c.p. Orfis

.
.
.
.
.
.
.
»
0
0
’
.
'
.
.
.
.
.
.
.
’
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FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES . , .
XALAPA-ENRIQUEZ Eje

_____________________________________________________________ Nimero de estimacion:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS Fuente de Financiamiento:
CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y DIANA LAURA RIOJAS Fecha de revisién: 07/03/2025

EJERCICIO 2025

Descripcion:

Concepto de construccion de pozo de visita Concepﬁo de obra
obra ejecutado: ejecutado:

ING.

c.c.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal

HOJA1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

. ‘ DATOS GENERALE ‘ ‘ A
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: Ejercicio fisca EJERCICIO 2025

No. de obra: 2025309090013 Periodo: FEBRERO Numero de estimacion:

Descripcion:

Concepto de construccion de pozo de Visita Concepto de obra  Excavacién para colocacién de tubo de drenaje,sanitario
obra ejecutado: ejecutado:

nell Flores

Supervisor de Obras

ARQ.
.C.p. Profesion
i .c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
<.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

'E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ChAS

Localldad‘

Mumc1p|o- _____________________________________________ Ejercicio fiscal:  EJERCICIO 2025

No.deobra: 2025309090014 _ Periodo: Namero de estimacién:
Descripcién: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE Fuente de financiamiento: ___ INGRESOS PROPIOS _ .
" REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS, EN LAS CALLES CUAUHTEMOC ENTRE Fecha de revision: 07/03/2025

Concepto de  Desplante de Registro 60x60 Tabique rojo recocido para  Concepto de
obra ejecutado: descarga domiciliaria obra ejecutado:

Residente de Obra en finciones de Supervisor de
Obra
/ ARQ.
Profesion del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras PUblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
«. ~ AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAS

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

. \&N 6&&
Ejercicio fiscal:
Niamero de estimacion:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS

RIO AMAZONAS, ENTRE RIO JAMAPA Y RfO COATZACOALCOS, DE LA COLONIA CAROLINO Fecha de revision: 05/03/2025

A
MunIClpIO.
No. de obra:

Descripcion:

Concepto de instalacion de tuberia de pvc de 12" de diametro Concepto de obra estado actual de calle Huasteca ey t e’rio consulado y rio
obra ejecutado: ejecutado: coatzaedal

e

ING.

c.p. Profesion
ic.c.p. Contralor Interno

fc.c.p. Tesorero Municipal

<.C

cic

g i om

c.c.p. Director de Obras Publicas
.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A

AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No. de obra: 2025309090017 Perlodo: FEBRERO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ~ Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS

Descripcion: |\MAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATEPETL, DE LA COLONIA

EJERCICIO 2025

E]erc1c10 fiscal:
Numero de estimacion:

Fecha de revision: 05/03/2025

Concepto de Instalacion de tuberia de P.V.C. para rehabilitacion de Concepto de obra
obra ejecutado: drenaje sanitario ejecutado:

Construccién de registro de albarial

Juan Ortiz kgu»&‘)/l

e/ o

ING. CIVIL

€.C.p. Profesion
Ec.c.p. Contralor Interno

.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Ejercicio fiscal:
Nimero de estimacion:

CALLE  Fuente de Financiamiento:
Fecha de revision:

Municipio:
No. de obra:

Descripcion:

Concepto de preparacion para caja adosada Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

FAlMefitemira Medel

upervisor de Obras

ING.
€.C.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

o . DATOS : ‘

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: _  XALAPAENRIQUEZ Ejerddio fiscal: | BIERCICIQ205 ...
No.deobra: .. .2025309090020 .. ... Perlodo: __......... 325 216 N Numero de estimacion: ...
Descripcion: REMABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: ___ INGRESOS PROPIOS. ...

DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO, SANCHEZ Y. VICENTE VIVEROS, DE LA Fecha derevision: 05/03/2025 ..

Concepto de Ruptura y demolicién de pavimento de concreto Concepto de obra Toma domiciliaria a rehabilitar

obra ejecutado: ejecutado:

r , ‘/“
Luis Angel Avelino Mafin 77
Supervisor de Obras

ARQ.
€.c.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

CHMAS

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DELOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

\x\ w \
Ejercicio fiscal:
No. de obra: .................292.5.3.099‘?992..1 ................ Periodo: | FEBRERO .. . Numero de estimacién:
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS

Descripcion: -~ NInT, ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN LAS COLONIAS JACARANDAS Y LAS Fecha de revision: 05/03/2025

Concepto de Rehabilitacion de red de drenaje sanitario Concepto de obra  Excavacion para zanja en rehabilitacién de red de drenaje
obra ejecutado: ejecutado: sanitario
Juan Ortlzkgunleﬁ //I
: Su i
: ING. CIVIL
c.C.p. Profesién

‘c.c.p. Contralor Interno
C.e.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Orfs

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Ejercicio fiscal:
Numero de estimacion:

Descripcion:

Concepto de obra

Concepto de )
ejecutado:

obra ejecutado:

“Supervisor de Obras

ING.

Profesion

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

<.c.p. Director de Obras PUblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



