COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M AS ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 03/01/2025
MES QUE SE REPORTA
7 ('I’!‘MISiON PALUNICIPAL DE AGUA POTARLE EJERuuo 2024 DlC[tMBRE
¥ SANEARMIENTCO DE X ALARA
A) mﬂ"?’bm : - =
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: PERF DEP ROFUNDO PARA EXTR N'DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024305090003 | CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.
B e e e S iEais Y s b IPCION D D B DE LA OB
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd I
L "“"'DFCMVE = GRADO DE REZAGO SOCTAL: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL
20NA: LRBANA AGEB N/A i ALTO MEDIO BAIO MUY BAID X CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ,
SE ENCUENTRA EN UNA zﬂ: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO | X l g '
e L T DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA [
LATITUD 19.533974200 LONGITUD __ -96.846645000
AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
_ _ C)ESTADO FINANCIERO DEOBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA TPORTE OBt pryme=—— CARGOS IMPORTE
o Honlo o I iy con v SMILAR | sorcronnies NETO MONTO AUTORIZADO: 35,354,088.81 TC/VA
FINIQUITO ] $134,626.72 SPEI | 513332753 | BIB7B | 5134,626.72 | $0.00 580.29 5718.90 $133,327.53 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: _$5,354,988.81 | chiva
N $898,907.66 | SPEI | $625,360.76 | EFA3F | $898,007.66 | $269,672.30 | $3,874.60 $0.00 | 9625360.76 | |VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NO EXISTE [NO APLICA |
ANTICIPO $1,461,496.74 | spei | 51,461,496.74 | 2FE39 $1,461,496.74|  50.00 $0.00 T s0.00 $1,461,496.74 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS -
N $266,873.79 SPEl | $185661.33 | 91630 | $266,873.79 | $80,062.14 | 61150.32 $0.00 $185,661.33 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X NO EXISTE [NO APLICA |
1A | 5160,558.74 SPEI | $111,699.06 | OE013 | 5160,558.74 | $48,167.62 $692.06 $0.00 '$111,699.06 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS I
2N $207,869.01 | SPEl $144,612.32 | D2138 | $207,869.01 | $62,360.70 $895.99 | 50.00 $144,612.32 FACTIBILIDAD: i | o
2B $360,707.05 | SPEI | $250,940.16 | 23EAC | $360,707.05 | $108,212.12 | $1,554.77 5000 | §250,940.16 PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X |NOEXISTE | NO APLICA |
AN $873,001.53 SPEI | $607,338.13 | AS000 | $873,001.53 | $261,900.46 $3,762.94 $0.00 $607,338.13 DEPENDENCIA QUE OTORGA | H. AYUNTAMIENTO DE X ALAPA |
48 $1,763,698.75 | SPEI | $1,226,986.97 (D416 | $1,763,698. 75 $529,109.63 | $7,602.15 | $0.00 $1,226,986.97 LOS PERMISOS: ’ e
5N 55'76' 064.53 | SPEI | $571,138.69 | 80795 | $676,064.53 | $102,011.77 | $2,914.07 50.00 $571,138.69 1 EXISTE
— [ [ ' - TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA I ]
T e ' " o LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS F X
- | - j N — o - [LICITACION PUBLICA [
| |
B = | . - ‘ - o — NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-082-2024 FECHA:[  25/06/2028
B . ! . - - CONTRATISTA: [MECANICA HIDRAULICA DE PRECISION DOSSA DECV
— ‘ ' RFC: ~ MHP091014FC3
I - [ 1 [ o - MONTO CONTRATADO: ~ $4,871,655.79 C/IVA
- T ‘ | ’ - [ T o [ PROGRAMADA REAL
A ’ [ - | - ' | INICIO | 25/06/2024 25/06/2024
| — — T | . PERIODO DE EJECUCION: |- yp i 22/09/2024  30/10/2024
= — 1 ] e T I ) 8
] i _ o — ] APLICA X [ NO APLICA|
! [ il | W ANTICIPO: | MONTO: | $1,461,496.73 | PORCENTAIE: | 30.00
| ' =—= | N | FECHA DE PAGO: | 08/07/2024
TOTALES | 55342,307.78 | 53,857,064.95 | 5,342,307.78 | 51,461,496.74 | 523,027.19
TIPO DE FIANZA: _ [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
E MONTO AFIANZADO: | §1,461,496.74 §419,970.33 $534,230.78
- EXISTE AFIANZADORA: URADORA ASERTA, 5.A. DURADORA ASERTA, 5.4, CURADORA ASERTA, 5.4 1
) wlalelelz]lz]l-]o]a z [ <] [Wo.DEFIANZA: 4426-07794-9 4426-07795-0 5054-00751-9
e | M _ o FOENCE Z|8)3]2)3|5|3[2[&|B|8]|8] Imonm | 25/06/2024 25/06/2024 | 31/10/2024
| PROGRAMADO 0 0 0 0 o} s.21] 14.23| 5322 0| 27.34 0 0 | | EXISTE IMPORTE/PERICDO | FECHA
MONTOPAGADOACUMULADG: | $372373742 | REAL o o o o o[ | 3| mal o el o | MONTO | X | 483333.02 | 23/10/2094 |
FINIQUITO CON IVA: | $133,327.53 27/12/2024 ACUMULADO of o of of o | sz 3| 38| ws| ws| wo| |CONVENIO oy | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | = X | 31/10/2024 ATRASD (%) o] o] o] o] ol oziica|zzer] o o o o Momn(;xromo:.__\_. PLAZO b "~ [o8/10f2024 | 2 25/10/2024 | 22/10/2024
\ NO APLICA | 1
'ONTO TOTAL CONTRA' CONVE
/|conTRATo) oe osaA: j‘yf }"" $5,354,988.81 c/va
fil \ Ing. Civil Ju
DIRECTOR DE OBRAS.~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A%an‘m‘c—gwmw
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DELA OBRA: LITACION DE RED DE A NTARILLADO SANITARIO E LLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO; | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090034 . HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAIIN ¥ CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE
e s = = DESCRIP DA DEL OBIETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: s1]| X [ng |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY _— — i — X HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE
ZONA: URBANA J\GEB. ALTO SAUCES ¥ CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO | X I a ]
co St R PRI DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.566300300 LONGITUD _ -96.907824400
AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
e = o S RO DE - S e R
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST, MONTO CON IVA TVCRTE OBR 2000 CARGOS IMPORTE
i [ MONT i "%&i&"&f“ ”?:'Tl‘"‘ JHILLAR: ADICIONALES | NETD MONTO AUTORIZADO: $1,438,408.13 C/IVA
FINIQUITO | 5536,500.85 SPEl | $326,462.19 | 72513 | 5536,500.85 | 5205,184.16 | $2,312.50 52,542.00 $326,462.19 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $1,438,408.13 | C/va
18 I $98,541.29 SPEI | 56855415 | CFO22 | $98,54129 | 529,562.39 | 5424.75 50.00 $68,554.15 VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE| X |NOEXISTE NO APLICA |
L $655,919.63 SPEl | $456,316.51 | D6097 | $655919.63 | $196,775.88 | $2827.24 | $0.00 $456,316.51 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS -
ANTICIPO | $431,522.44 _SPEI | $421,522.44 | 380887 | $431,52244 |  $0.00 $0.00 5000 $431,522.44 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE | INO APLICA |
_ I . | | | |DPEPENDENCIA QUE OTORGA LA| CMAS
| | 3 FACTIBILIDAD: S
| [ [ — : ‘ PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
i — ‘ ——1  [ctitirioe ! H. AYUNTAMIENTO
| : - [ - EXISTE
i -~ TIPODE  ADIUDICACION DIRECTA i
— o — LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS ) X e
| i : ] = LICITACION PUBLICA T
[ . . [ : - ) NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-043-2024 [FECHA:| _ 28/02/2024
! ' : | I CONTRATISTA: [LIU JACINTA PENSADO VASSALLO )
- : , 1 RFC: - PEVLB1031919A _ .
1 B B = MONTO CONTRATADO: | 51,438,408.13 ~_Tdva
= . | I | _"_RFJGR?."“DA | REAL e
i y INICIO 25/02/2024 29/02/2024
' —1 ) — FRRIORO DR KIECCHGE lirémmc: 07/06/2024 —— 1sfo7/2028
| | | i ~ DIAS 100 141
_' | 1 APUCA | X NO APLICA| -
| B [ ANTICIPO: | MONTO: | $431,522.43 PORCENTAJE: | 30.00
| | | FECHA DE PAGO: | 06/03/2024
TOTALES |  51,290,961.77 $851,332.85 [$1,290,961.77 5431,522.43 | 55564.49 52,542.00 $1,282,855.29
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO__ | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
EE ~ | |MONTO AFIANZADO: $431,522.44 | $172,501.98 $129,096.18
- ]| EXISTE FECHAS AFIANZADORA: | INSTITUCION DE GARANSTITUCION DE GARANTIA] INSTITUCION DE GARAN|
) U lm|z|lz|z]lz]la]lo]lalc]2 No. DE FIANZA: 2893481 2893483 2976102
—— e S 00 _ APANEE glel[3[2[3[3[2[2]|5[8]|8]8]| [recha: 28/02/2024 | 28/02/2024 | 19/07/2024
i PROGRAMADO 0] 1443629 30f 27.39 7.88 0 0 0 a 0 EXISTE IMPORTE/PERIODO | FECHA
PONTO RRGADG AG.IMEAIJO. | $524,870.65 ! REAL ol 1| 2] saf 1] & o] o o o1 o os | i 0.00 20/01/2025
FINIQUITO CON IVA: : $326,462.19 | 20/12/2024 ACUMULADO o[ 1| 22| 6| ss| s3] 83| 5] 99| sea] saa GOV INICIAL | FINAL :
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X 19/07/2024 ATRASO (%) o] oa3a]1s2s]  of s3a| e8] of of o o o o MODIFICATORIO' | 20/01/2025 | 20/01f2025 20/01/2025
HES 5 = - _—
$1,438,408.13 I\y

Ing. Civil Juzh sudes
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CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO ¥ MONTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/7025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: ~ XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCIAN DE LA OB HABILITACT EAGUA P EVALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090037 " CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN
= e _____ ANTECEDENTES: 3] [LADA DEL A] DELA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
TIPO DE RURAL CLAVE MUY CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ¥ AV. LAZARO CARDENAS EN
ZONA:  URBANA AceB: ALTO ol g e MRS & LA COLONIA BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA zi:; TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 ’
WRER X coMmReNT RERTRARERS DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA GBRA EN EL MIES: =
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19,525371400 LONGITUD __ -96.901472000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%
_C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA®. =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
MNo. EST. MONTO CON IVA IMPORTE chia AMORTIZACO CARGOS IMPORTE
. MONTO to. i T CONTA SR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $5,155,000.00 | C/IVA
5N $312,382.12 SPEI | 5217,321.01 | 71128 | 5312,382,12 | 593,714.64 $1,346.47 50.00 §217,321.01 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: __ 55,155,000.00 | ¢/iva
aN ~ §745,572.10 SPEl | 5518,686.80 | G6CFFE | $745572.10 | $223,671.63 | $3,213.67 $0.00 ~ $518,686.80 VALIDACION DEL PROYECTO:  EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
2N $562,808.09 | SPEI | $391,539.74 | E3E99 | $562,808.09 | 516884245 52,425.90 $0.00 $391,539.74 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS ) ) —
AN $476,675.74 | SPE | $331,618.36 | 62468 | $476,675.74 | $143,002.74  $2,054.64 50.00 $331,618.36 | |FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE ~ [NOAPLICA |
_ANTICIPD $1,006,078.55 | SPEI | $1,096,078.55  EFE65B | $1,00607855 5000 | $0.00 $0.00 "$1,096,078.55 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA| - CMAS
3N i $415,429.56 | SPEI | 5289,010.03 | FB2EA | $415429.56 | $124,628.89 | $1,790.64 $0.00 $289,010.03 FACTIBILIDAD: | _ _ il
2A $97,758.21 _ SPEI | $68,009.36 | 02001 | $97,758.21 | $29,327.48 $42137 | 50.00 $68,009.36 PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE| X [NOEXISTE [NO APLICA |
_3A $25,20884 | SPEl | $17,537.51 D270 | $25208.84 | $7,562.67 $108.66 | $0.00 ~ §17,537.51 DEPENDENCIA QUE OTORGA H. AYUNTAMIENTO
4A _ 5217,521.26 | SPEI | $151,327.29 | 38695 j 5217,521.26 | $65256.38 | $937.59 | 50.00 $151,327.29 LOS PERMIS0S: '
58 | $319,206.76 | SPEI | $222,068.84 | T126 | $319,206.76  $95,762.03 $1,375.89 50.00  $222,068.84 [ EXISTE
—5 $24,919.46 | SPEl | $17,336.21 | Ti37 $24919.46 | 57,475.84 $107.41 $0.00 $17,336.21 TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
i | 1 ; = LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
B | . - . - LICITACION PUBLICA
i il I | NO.DE CONTRATO: | CMIAS-OP-044-2024 [FECHA:| _ 28/02/2024
| - ] | |conTRATISTA: 'TAMARINDO CONSTRUCCIONES SA DE CV
] f ) | - == RFC: ~ |TCO130829EEA _ -
' [ I ‘ MONTO CONTRATADO: 53,653,595.16 [ C/ivA
§ , ' | = — ] | PROGRAMADA | _REAL
- . INICIO 29/02/2024 29/02/2024
‘ ‘ . | | [PERIODO DE EJECUCION: | pyinG | 27/07/2024 o
| S | . i | S I == _DiAs | 150 276
4‘7 B | | APLICA | X [NO APLICA|
| . | | ] ——— ANTICIPO: MONTO: | $1 096,078.54 PORCENTAJE: | 30.00
| | | | | FECHA DE PAGO: 04/03/2024
TOTALES | 53,197,482.14 | [ $2,224,455.15 | [$3197,482.14| 5959,244.75 | $13,782.24 S0.00 | $3,320,533.70
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= E — | |MONTO AFIANZADO: | $1,096,078.55 $3,114,965.10 |
S I | TN AFIAN_ZA_D’I_)_I!#: Y [RNACIDNAL FIANIAS ME] RNAICONAI. FMNZAS ME]
E | wlag|lelel=zlz]_lT2Ta = | | |[No. DE FIANZA: | BKY- 0235-0191916
el 30.00 APRNCE c|Bls|2]5|35]|2|2|8|8[8]|8]|renn | 28022024 | 28/02/2024 |
i PROGRAMADO 0] 015| 7.71] 1807| 18.28] 29.6] 26.19] 26.19 0 [ 0 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODQ FECHA
LoPR AR SR $2.224ﬁi.15 REAL of 3] wl a| ae[ 15| 8| 13| 3| 3 3] s oo | MONTO | ] 00,/ ! )
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO o 3| | a5 s3] es| 7] s3] so| 1| =] ) | ' INICIAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: | - ATRASO (%) o o] o] 707 0| ies|iee]mis] o] o] o /[MODIFICATORIO: | PLAZ0 X asjorjzom
NO A |
= = MONTO TOTAL CONTRA’
CONTRATO) DE OBRA: *3'55 C/IVA

-:—ﬁﬁé—;@%iv
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION: |
c M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
"5 COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTARLE EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
¥ SANEARMIENTO DE XALAPA
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES : p
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: | FEPABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN (A CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS o. DE OBRA: 2024309090038 " |PRIVADA RIO NAQLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA: CALLE
Ty EaEEgEe s = e = S AmﬁENﬁ'-' S " E S L= =D S et o Dmﬁiﬁ ﬁﬁ Eﬂﬁiiﬁﬁnﬁi OB]EiD'iﬁﬁAi Iﬁ§ ]j OBEA: B fE o
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVD. SI I x |Nd l REAAGTOTACTUN UE NED UE AQUR FUTADLE T ALCAN T ARILLAL L SATITT ARTUTIN LA LALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: PRIVADA RIC NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO 50TO DE LA MARINA ¥ RIO COLOMBIA; CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY sl MEDIO dEiD F— X RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL.
ZONA: URBANA AGEB: ALTO CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION
SE ENCUENTRA EN UNA ZAAF:: s1 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DERENOE AGIIA DATABIE EMIA CALLE ANDAROAR CARAING ANTIANAA MAALINCA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO si| X |no__ |
M RESTRI ' - o
PR % COPPLEMENTARIA R DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: i
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.560046800 LONGITUD -96.905112300
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
= : __C) EST FINANCIERO DEOBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THPORTE oA e, CARGOS TMPORTE
No. I MONTG No. oY o ok on 1 [ SMILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: ] $1,386,900.35 TC/IVA
ANTICIPO | 5416,070.11 | SPEI | $416,070.11 | 012007  $416,070.11 | $0.00 | 50.00 |  50.00 $416,070.11 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | _ $1,386,900.35 | CAvA
N | 3415,507.02 | SPEI | $289,063.93 | 3628 | $415,507.02 | $124,65211 | $1,79098 |  $0.00 | $289,063.93 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE [NO APLICA |
| . : I . _ | DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS - _ _
| _ I FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
B _ . . DEPENDENCIA QUE OTORGA LA |
. | _ . | ‘ . | ——= FACTIBILIDAD: N _ ‘:N_[AS
i _ | | | _ __ ' PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE| X |NO EXISTE [NO APLICA |
| | ) | [ | 1 | : DEPENDENCIA QUE OTORGA
= | = | = 108 PERMRIGOR: | H. AYUNTAMIENTO
] | _ _ . _ . EXISTE
| B [ | ; [ ] | | - TIPO DE | ADJUDICACION DIRECTA -
| | | | | | ) LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X -
[ | | ] _ _ — LICITACION PUBLICA |
_._ ‘ ) [ L - | | - o NO. DE CONTRATO: ~ CMASOP029-2024 FECHA:  22/02/2024
i | - B - [ CONTRATISTA: [INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACION SA DE CV]
- 1 _ | - RFC: [IC0B0126GKE _
i , ; ] 1 j , —— MONTO CONTRATADO: | $1,386,90035 C/IVA
| | | | | PROGRAMADA REAL
i | i | | | L Nicio [ 23/02/2024 | 23/02/2024
I — | | = | : — PERIODODEEIECUCION: | réqniiNG | 21/06/2024 | 25/06/2028
1 - | - _ pias | 120 | 124
' o | | L ] | i |_APLICA | X | NO APLICA | o
1 i | _ — _ ANTICIPO: | MONTO: | $416,070.11 | PORCENTAIE: | 30.00
| | _ i _ | | FECHA DE PAGO: | 01/03/2024
TOTALES 3415,507.02 | | 5289,063.93 | | 5415507.02 | $124,652.11 | S1,790.98 | 0.0 | 5705,134.04
TIPO DE FIANZA: _ [ ANTICIPO | CUMPLMIENTO | VICIOS OCULTOS
g == — AVANCE FISICO REAL —] [MONTO AFIANZADO: | 541607011 |  $119,560.38 |  $124,634.95
- | | FECHAS AFIANZADORA: SURADORA ASERTA, SA TEURADORA ASERTA, 54 'ummn_.a_\ ASERTA,
. T glmlzlz]lzlz]ol2]= >Tw No. DE FIANZA: | 4125-01196-5 | 4125{1_13?_-@_1 4125-01288-7
MONTO PAGADO EN EL MES: | Hae | ANANCE z|Bz[=5[2]5/13|%|&|B|E|8] (memn | 22/02/2004 | 22/02/2024 | 25/06/2024
. PROGRAMADO 0| 28803199| 26.2|2163[1703] o] o o o o o [ EXISTE| IMPORTE/PERIODO |  FECHA
Mom‘op MI_'IHU S 52_8_9_'063'93 ) REAL ol 1] as] o] o] o o o o o o 1 CONVENIO MONTO | | ]
FINIQUITO CON IVA: | $0.00 | ACUMULADO of 1| so| so| ss| @s| ws| ss| wsa| e9] s9| o0 S | INICIAL | FINAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: | , ATRASO (%) o 1] o] o|umex o] o o o o o o |MOPIFICATORIO: | e |
_ | NOAPLICA| X /
= * |mONTO TOTAL CONTRATADO{CONVENTO + | 7 o
CONTAATO)DEOBRE. | $1,386,90035 / c/iva
oot
FINIQUITO EN REVISION / Arq. Carlos GlistavB ffefnandez Paredes
SUPERTISOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION;
( M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2024 DIClEMBRE
¥ SANEAMIENTO DE LALAPA
A)F
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | XALAPA- ENRIQLFEZ DEscumaN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No DE OBRA: 2024309090044 COATEPEC ENTRE CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
= ~~ ANTECEDENTES: RIPCION DETAL BIETO [META, OBRA: ==
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI I X INd | REHABILITACION DE ALCANTAR[LLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A
wone i s R R o GRADO DE REZAGO SOCIAL: COATEPEC ENTRE CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
ZONA: URBANA AGEB ALTO ALTO MEDIO BAID MUY BAIO X POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ¥ CALLE TOLTECAS, COLOMIA EMILIAND ZAPATA EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 I
COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA — -
PREEH X [DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO G LA OBRA ENEL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA :
LATITUD 19.508910000 LONGITUD -96.926395100
AVNCE FiSICO DE99 %
1- " l\ = e = "-
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
MNo. EST. MONTO CON IVA TMPORTE CBRA AMORTIZADD CARGOS IMPORTE
i e e iy i > MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $3503,281.75 [ C/WA
—IN 5526,758.30 | SPEI | 5366,460.30 | TK224 | 5526,/58.30 | 5158,027.49 | 52,270.51 30.00 $366,460.30 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~ 5$3,503,281.75 | C/IVA
ANTICIPO | 51,050,981.52 | SPEl | 51,050,981.52 | B3680 | $1,050,981.52| 50.00 50.00 $0.00 $1,050,981.52 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE| X [NO EXISTE | [NO APLICA
| | _ DEPENDENCIA QUE VALIDA:  [CMAS _
| — FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA R
| I | FACTIBILIDAD: — : y .
| . | PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
| DEPENDENCIA QUE OTORGA
- | |tos permsos: _ H. AYUNTAM;ENTQ DE XALAPA, VER.
| | L | A . ' | EXISTE
- | TIPO DE aDJummUON DIRECTA
' LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
o ) |LICITACION PUBLICA
1 ' B [ NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-047-2024 FECHA:  28/02/2024
- _ CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA MARVAS SA DE CV )
I | | |rec: |CMA100802121
—i ‘] MONTO CONTRATADO: $3,503,271.75 [ c/va
E | : PROGRAMADA _REAL
INICIO 29/02/2024 29/02/2024
— i — ‘ PERIODO DE EJECUCION: TERMINO i 27/07/2024 =
= B B - B - I - DiAS 150 | e
- 1 — APLICA X [ NO APLICA] )
[ B ANTICIPO: MONTO: $1,050,981.52 | PORCENTAJE: | 29.99
| [ FECHA DE PAGO: | 07/03/2024
TOTALES | $526,758.30 $366,460.30 | 3526,758.30 | 5158,027.49 | 52,270.51 $0.00 $1,417,441.82
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= = MONTO AFIANZADO: $1,050,981.52 $302,006.00
B EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: . INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DE GARAN
3 [ wlelE]lelzlzlololalrlz]o No. DE FIANZA: 2894116 2894126
[T EARA P S 50.00 (RIS glels|2|3[2|2]|8[%5|8]2|5] [recHa 28/02/2024 28/02/2024
AT PG ADG RET AR 4$366,460.30 PROGRAMADO 0| voz| 9.76|27.95] 26.15] 19.47] 1665 [ [ [ a [ L _E_XFSTE _IMP_OHTE{PERI_QPD | FECH&_
[ o REAL of 1] 41| 10 30 3 1 1 of of o o o __Q'I_(_]_N_'If\_f_) |
FINIQUITO CON IVA: $0.00 - ACUMULADO of 3| as| ss| sa] 97| os[ ss| ws| wa| ss| s Y ™ INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) o] o] ofwes| ofwsar15e2] o o o o o MODIFICATORIO: | PLAZD | T o
NOAPLICA| X /
[ | | ;
MONTO TOTAL CONTRATADG (CONVEMD + | 35027175/ /W cva
/
) Arq. Carlos JMVnandez Paredes

sups'nvpén DE OBRAS
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. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
3 A ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
i MES QUE SE REPORTA
o1 L o
0 %‘- COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
Y S ¥ SANEAMIENTO BE XALAPA
A) PLANEACTON Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | REMABILITACION DE RED DE AGUA ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090051 i CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS ¥ RAYMUNDO SALAS,
s e e S ANTECEDE ELEE e : 2 = DESCRI A DEL OBJETO (METAJDELAOBRA:
CUENTJ\ CON PROYECTO EJECU“VO! SI r x Iud ] REMADILITALIUN LT RED U AUUA TUTADLE T ALCRNTANLLADY SANMTTARIL T LS CALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS,
TIPO DE RURAL CLAVE MUY RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO,
A ALTO MEDIO BAID MUY BAJO X L
ZONA: URBANA AGEB: N/ ALTO ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI E{"HX TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: LANNARAR DARIA W MENINA ENTRE ANDANAR LIS G MAURILLOY CARIOC L ACCLIRAIN. |
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI N "
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGID. mmﬁpc' N DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN EL MES: S e
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.516547900 LONGITUD __ -96.931751300
AVANCE F[SICO DEL 100%
== = ST RSTAl ANCIERO DE OBRA® ~
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA HEQRTE Ly AMORTIZADD CARGOS IMPORTE
= [ gl i e EEF R | s ADICIONALES I NETO MONTO AUTORIZADO: | 51,894,463.23 - C/IVA
3A _ $132,141.82 | SPEI | 591,929.69 | B83B9F | 513214187 | 53964255 |  §569.58 | 50.00 | 591,929.69 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,894,463.23 | C/IVA
3N | 5311,058.06 | SPEI | $216,399.87 | 4EA64 | $311,058.06  $93,317.42 $1,340.77 |  50.00 | $216,399.87 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NOEXISTE INOAPLICA |
2A ; $151,318.08 | SPEl | $105,270.43 | 630D5 | 5151,318.08 | $45,395.42 $652.23 | 5000 | $105,270.43 DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS _ -
2N $433,727.47 | SPEl | $301,739.72 | 4CD27 | $433,727.47 | $130,11824 | $13869.51 5000 | $301,739.72 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA
1A $8,374.18 SPEI | $5825.83 | DES47 | $8374.18 | $2512.25 $36.10 s0.00 $5,825.83 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
ANTICIPO | $568,338.97 SPEI | $568,338.97 | 42F0D | $568,338.97 |  50.00 | $0.00 | 5568,338.97 FACTIBILIDAD: :
iN ] $419,093.16 | SPEl | $291,558.77 | 44280 | $419,093.16 | $125,727.95 | 50.00 | $291,558.77 PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X [NOEXISTE | INO APLICA |
] DEPENDENCIA QUE OTORGA |
—_— i — ! o | LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIEI\EDE XALAPA, VER,
- | | S ey } et — mer
] U - TIPODE  |ADIUDICACION DIRECTA _ -
| o | = LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
. I - LICITACION PUBLICA
n f I | [ _ —i j | [NO. DE coNTRATO: CMAS-OP-050-2024 [FECHA:| _ 28/02/2024
[ | [ - J| [ | L CONTRATISTA: _ MIGUEL TELLO SEGURA
1 | | | =i | REG TESMS5305082€3 o —
C ] . _ | _ | MONTO CONTRATADO: | ~ §1,894,463.23 _ c/iva
B j | | [ PROGRAMADA | REAL
| [ | _ =i _ on. | INICIO | 29/02/2024 | 25/02/2024
] - - . : - 1 : - PERIODO DE EJECUCION: | yepmiNG | 27/06/2024 27/06/2024
- | - : j 1 ] pias 120 120
— | (- ] _ | APLICA | X ___[NOAPLCA] — -
= | I — | | | - ANTICIPO: | MONTO: | $568,338.96 | PORCENTAIE: | 30.00 |
| FECHA DE PAGO: | 13/03/2024
TOTALES 5145571277 | [ 51,012,724.31 S1,455712.77  5436,713.83 | $6,274.63 50.00 51,581,063.28
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
BJREPORTE = _  AVANCEFISICOREAL ] |MONTO AFIANZADO: '$568,338.97 $163,315.80 |  5187,316.50
| EXISTE AFIANZADORA: , INSTITUCION DE GA ISTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN
e ) wlomlesle[z[z]l2lalElz]o No. DE FIANZA: 2893652 | 2893655 2991842
HOHTD Al N TL e 3000 _ AYANEE Sle|S[2)5|23/3(/8|8[8|2|8]| [recua 28/02/2024 | 28/02/2004 | 27/06/2024
x PROGRAMADO o] ousf2161]a02s] 199]m06] o o o o o o | EXISTE| IMPORTE/PERIODO |  FECHA
ot _J:‘_cu"u = AT REAL of 1] 25| =l u| sl o o o o o 1 — T MONTO |
FINIQUITO CON IVA: 50.00 ACUMULADO of 1] 2] so| es| 3| =s| se| ea| ss| e8| w0 I [ ; INICIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | ATRASO (%) ) I B ) I A !""mﬂm O =
. ____\ MOAPLICA| X |
[OBSERVACIONES: = = e e e ~ 7 |monTOTOTAL CONTRAT. NVENIO + st
CONTRATO) DE OBRA: | &
FINIQUITO EN REVISION - 03 \ e e
DIREGTOR DE OBRAS _/ RESIDENTE Deoyén FUNCIONES DE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
AY PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | — XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: | NENABILTACION DE [A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024303050056 | 2 CALLLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA
B e ; : ~ ANTECEDENTES: _ DESCRIPCION DETALL Bl ; OBRA: _
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| ¥ [ng |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA
TIPO DE RURAL CLAVE MuY CALLLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA
ZONA: URBANA AGEB: /A ALTO i e i g 2 COLONIA SANTA ROSA , XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: s INng X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI Na |
et U B AR, DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA GBRA EN EL WIES:
COORDENADAS DE GEORREFEREN
LATITUD 19.503671000 LONGITUD __ -96.897368000
AVANCE FISICO DEL 99%
_________C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA* =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA FRPIE EERA MMORTIZADO CARGOS IMPORTE
o- MONTO - "esmiacion CON VA DAILEAR | ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: o 53,770,942.94 [ C/IVA
2N 5684,672.81 SPEl | 5450,156.85  BEDD3 | GS684,672.81 | 5205401.84  32,051.18 $26,162.94 $450,156.85 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ~ $3,770,942.94 | C/iva
1N $437,016.39 SPEI | $297,704.49 471 | 5437,016.39 | 5131,104.92 51,883.69 $6,323.29 $297,704.49 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |[NOEXISTE NO APLICA |
ANTICIPO $1,127,321.49 SPEI | $1,127,321.45 | 724489 | $1,127,321.49 5000 | $0.00 $0.00 | 51,127,32149 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS -
3N $698,754.37 SPEI | $489,790.67 | 54823 | $698,754.37 | $209,626.31 $3,011.87 | -53,674.48 $489,790.67 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NOEXISTE | NO APLICA |
3A $74,999.38 SPEI | $37,371.56 | N13 | 474 999.38 | $22,499.81 | $323.27 | $14,804.74 $37,371.56 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA M AS
| ‘ ' FACTIBILIDAD: N _
| [ . PERMISOS Y CONCESIONES: X |NOEXISTE | |NO APLICA
' I DEPENDENCIA QUE OTORGA
— | — £08 Salpitihis ] H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER,
I — — | I E EXISTE N
o . TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA i
. | Bl LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
| . . | - |LICITACION PUBLICA
' - | ' NO. DE CONTRATO: CMAS-0P-051-2024 FECHA:  28/02/2024
— 1 CONTRATISTA: ~ [RAWEN INGENIERIA SA DE CV
) | . RFC: |RIN1403214U5 - -
| | | - ‘ MONTO CONTRATADO: $3,757,738.30 | C/va
! . s : : : PROGRAMADA __REAL
' . ! . INICIO 29/02/2024 29/02/2024
| —— i e . PERIODO DE EYECUCION: ' pyiinG ' 27/07/2024
| ; | A B DIAS 150 276
[— | - APLICA | X NOAPLICA]
' - ] ANTICIPO: ‘ MONTO: | $§1,127,321.49 | PORCENTAJE: | 30.00
FECHA DE PAGO: 05/04/2024
TOTALES 51895442.95 | $1,275,023.57 $1,895,442.95 $568,632.88 | 58,170.01 | 543,616.49 52,402,345.06
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS
e EEaaT “AVANCE FISICOREAL | |MONTO AFIaNzADO: $1,12732149 |  $32394296 |  50.00
- EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: iIATID N_-@L_F_INEE{S MEXIATIONAL FINANZAS MEK
; ol . wlalzlzlz]lzlo12] =To No. DE FIANZA: BKY-0226-0191988 | BKY-0226-0191989
sl | 50.00 | _ AL HIEHHEIHEHE B EEE | 28/02/2024 28/02/2024 | N
: PROGRAMADO 0| 0.03f 1639 20.46] 26.71] 199] Ba9 0 of o 0 0 EX!STE IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PF??O ACIMIRADD: | 5_1'2?5’023'5? REAL of 1l 8] | | 7] 82 7| of s 1 o - _' _ﬁaﬁﬁ_! 240000.00 | 14/08/2024
FINIQUITO CON IVA: | $0.00 ACUMULADO o 1| o] 21| 1| e8| 72| 32| 32| su| ws| ss| JCONVENID |y | INCAL | _ENal [ =
ACTA ENTREGA RECEPCION: | ATRASO (%) 0 of 839f 1346 o] 12.89] 029 0 [ a 0 a} MQDIFICATDRICD\ RRAZO 07/20284" : 23077202
NO / APLICA
[OBSERVACIONES: 2 s MONTO TOTAL oom.\'ry}(ém
i CONTRATO) DE OBRA:
\ ng. Addn Bdreos il bo Hernandez Pérez

1 l; mﬂmn NF NRRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMJ\S 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A D
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EXTERNA DE OBRA PUBLICA DE LA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: No. DE OBRA: | 2024309090058 : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
e e _ ANTECEDENTES: DESCRIPCION D L META] DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd I
i+ roemd il T GRADO DE REZAGO SOCTAL: SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EXTERNA DE OBRA PUBLICA DE LA
ZONA: URBANA m;ga bocts Aro NEDI: B0 MUY BAIO X COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
SE ENCUENTRA EN UNA zip: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a
BRARcR SRR el DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19547447500 LONGITUD __ -96.916658900
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 91.56%
=2 __C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* ST
POLIZAS mequs FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA PRI GRRk AMORTIZAOD CARGOS IMPORTE
fo- MONTD . ”;",'&m{,“ - CONTVA 2 THLEAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: | £4,658,850.00 | C/IVA
SN $542,996.09 SPEI | 5323,457.16 | CFDI40 | 5542,996.09 | 5217,198.43  52,340.50 50.00 $323,457.16 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | 54,658,850.00 C/IVA
N $542,996.09 | SPEI | $323,457.16 | CFDI34 | $542,996.09 | $217,198.43 | $2,340.50 50.00 $323,457.16 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | NO EXISTE [NOAPLICA X
SN $542,996.09 | SPEI | $323,457.16 | 23 | $542,996.09 | $217,198.43 | $2,340.50 |  $0.00 $323,457.16 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | N
3N $542,996.09 SPEl | $323,457.16 14 [ $542,996.09 | $217,19843 | $2,34050 |  50.00 $323,457.16 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE |NO EXISTE INOAPLICA| X
ANTICIPO $1,863,540.00 SPEI | %1, 863,540.00 | | D6B36 |51,863,540.00] $0.00 | $0.00 | 50.00 ~$1,863,540.00 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA|
- IN $357,660.12 SPEI | $213,054.43 | 10 $357,660.12 | 5143,004.05 | 51,541.64 50.00 $213,054.43 : | i ) )
2N $456,505.92 SPEI | | 4% $456,505.92 | $182,602.37 | $1967.70 50.00 $271,935.85 ONCESIONES: | EXISTE NOEXISTE | X [NOAPLICA|
aN $542,996.09 SPEI [ 18 $542,996.09 | 5217,198.43 | 52,340.50 $000 | $323,457.16 DEPENDENCIA QUE OTORGA
6N $542,996.09 SPEI | $323,457.16 | 028 | $542,996.09 | $217,198.43 | $2,340.50 $0.00 ‘ $323,457.16 LOS PERMISOS:
8N $542,996.09 SPEI | $323,457.16 | CFDI38 | $542,996.09 | $217,198.43 | $2,340.50 s0.00 | 5$323,457.16 ] EXISTE
B ' ' ' ' TIPO DE ADIUDICACION DIRECTA X
L LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
[ . - B B S— LICITACION PUBLICA
|
| i ' NO. DE CONTRATO: CMAS-SR-001-2024 FECHA: _ 12/03/2024
. | | [ B CONTRATISTA: |GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUC"I’URA ¥ PROYECTC
i | BEG, |GDI200421180 .
= ] ‘ 1 : . MONTO CONTRATADO: ~ 8465885000 C/VA
[ : N - PROGRAMADA | REAL
. INICIO  12/03/2024 | 12/03/2024
i ] . = - PERIODO DE EJECUCION: ‘ TERMING 31!12!2024 T
_ ] I T | Dias 295 295 B
. ' - APLICA X NO APLICA B
1 | - _ ANTICIPO: ‘ MONTO: $1,863,540.00 PORCENTAIE: | 40,00 |
| . | FECHA DE PAGO: 14/03/2024
TOTALES $4,615138.67 | [ $2,745,150.40 | [ 54,615,138.67 | 51,846,055.43 | 519,892.84 | __ 50.00 54,612,730.40
[TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
e = MONTO AFIANZADO: | $1,863,540.00 $401,625.00 | O
o _ FECHAS AF_IAN_ZJ\DD_RA; lﬁ\lﬂ!gﬂ_ﬁl[_}i GARAK INSTITUCION DE GARAR
= wlalzlelzlz]l_JlolalrT3 No. DE FIANZA: 2897992 2897997
MONTO PAGADO EN EL MES: ‘ $323,457.16 | 20/12/2024 AVANCE Z| @ g E g S/a|lel&|8|¢& E FECHAT 12/03/2024 | 12/03/2008 . ———
: PROGRAMADO 0 o aga|1249)1457] 874 ofs082] 95| gsz| as| 231 EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADY: $2,749,190.40 | REAL 0| of 4991249 145] 871  of ssa] a5 sm]| 9s{1213 T  MONTO | [ 0.00 |
FINIQUITO CON IVA: $0.00 | B ACUMULADD 0| o] 499] 17.48| 32.08] 40.75] 40.79) s061| 60.11] 68,93 75.43| s156| | CONVENIO [ FINAL: | oo
ACTA ENTREGA RECEPCION: | ' | ATRAS0 (%) o] o o o o ooa] o s o o o a ODIFICATORIO: PLAZC X Giforjeozs | zajuafoas | 20/12/2024
74 APLIC
. . - - {{ &%‘,ﬁ}ﬁm" jy/: $4,658,850.00 c/vA
CONVENIO DE TIEMPO ' Ing. Adé 5 Mo Ing. Civil Juan OrtizAaglres /

,/

SUPERVI
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
; \' l'_(-;MISI(iN MUNICIPAL DE AGLIA i‘()i.;&il( EJERaCIo 2024 chiEMBRE
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA
& — :
MUNTCIPTO: MUNICIPAL BE AGUA FOTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | WENABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO|
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS ho. DE OBRA: 2024303090062 | 2 LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON PREPARACIONES DE RED
2 e == ANIECEDENTES: = e e —| [DESCRI [ DEL OBIETO ELAOBRA AREaE
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: Si| X | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO
- e RO s =3 GRADO DE REZAGO SOCTAL: LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON PREPARACIGNES DE RED
ZONA: URBANA AGEB: N/A et ALTO MEDIO BAID MUYBAO X SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO COLORADO, RIO SAN
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: '5! N X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ANDRES ¥ RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLING ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ,
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI Na:|
BRE 5 COMELEWENTAY Ll DESCRIPCIGN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MESE
RDENADAS DE GEORREFERENCIA -
LATITUD 19.556690700 LONGITUD -96.907018700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DE 100%
= __C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTO CON IVA IMPCHETE CHRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
ot sl i esmacion con 1A SMLUR | sorciomaes NETO MORTO AUTORIZADO: §2,261,104.80 VA
N I 567287978 SPEI | 546231482 | 146 $672,8/9.78 520186393 3290034 | 3580069 $462,314.82 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:  52,261,104.90 [ C/IVA
1A I $12525358 | SPEI | $86,057.85 | 144 | $12525358  $37,57607 | $539.89 | $1,079.77 | $86,057.85 VALIDACION DEL PROYECTO:  EXISTE | X | NO EXISTE | [NO APLICA |
U 945481600 | SPEI | $312489.96 | 141 | $454,816.00 | $136444.80 | $1960.41 | $3,920.83 | $312,489.96 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS a
ANTICIPO | $678,33147 | SPEl | $678,33147 139 | 367833147 | $0.00 | 5000 | $0.00 | $678,33147 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NO EXISTE [NO APLICA |
| | | | ] | | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
| | ! =t | | | | | FACTIBILIDAD: - . 4 e NETRr 2
, 1 . | | ‘ - . _ PERMISOS Y CONCESIONES: |EXISTE | X |NO EXISTE | NO APLICA |
B | | DEPENDENCIA QUE OTORGA |
_ : i 3 i — i i gt | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
[ . | | : _ , ! TIPODE  |ADJUDICACION DIRECTA
== - | | | ) | LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
‘ B LICITACION PUBLICA
| _ . ' : : e — ~ | [wo DECONTRATO: | CMAS-OP-061-2024  |FECHA: _ 12/04/2024
- [ , | | B _ ; | CONTRATISTA: [ACARREQS DE BASALTICO Y ASFALTO SA DE CV N
,__ . _ N | _ _ RFC: ABA290901DZ0 ]
| o | | | | - MONTO CONTRATADO: $2,261,104.00 | C/IVA
- ‘ ‘ | | [ 5 | |  PROGRAMADA | REAL
; | . f | g INICIO 13/04/2024 13/04/2024
- - | ! f _ = = PERIODO DE EJECUCION: | —yrppiing 09_;;39_,’2024 | 18/10/2024
| _ ; _ - I ) _ | Dias 150 i 189 ]
. | | | ) | APLICA |nO APLICA' -
- _| _ _ | = | ANTICIPO: | MONTO: _____$6?8 33120 | PORCENTAJE: | 30.00
| | | FECHA DE PAGO: | 17/04/2024
TOTALES | 51,252,949.36 $860,862.63 $1,252,949.36| $375,804.80 | 5540064 | $10,801.29 %1,530,104.10
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO_ | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
_ S [ | |MONTO AFIANZADO: $678,331.47 $194,922.84 | $187,463.55
= - | ? | AFIANZADORA: _RADOM INSURGENTES, SADORA INSURGENTES, SADORA INSURGENTES, 5.4
- “lelzlzlzlz]lololalET=2]o No. DE FIANZA: | 8246077965 | 8246-01197-6 chzqam?;_s;s ]
MONTD PARADOENFLMES! $0.00 ANANCE glel3|2[3|3](3]8|8]|8[8]|8] I[recha T 12/04/2024 12/04/2024 24/10/2024
| [ PROGRAMADD of o ol salzn| 232 walweliww] o o o | | ' EXISTE| IMPORTE/PERIODO | FECHA
mm.mnoo ACUMULADO: $860,862.63 ey R R R - iR i i S 1 =
FINIQUITO CON IVA: $0.00 ACUMULADO of o o 0| so| 70| 74| ws| ws| 9s] 98| 0o | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | | ] ATRASO (%) of o o o o s 2] 522] o o of o |MODIFICA : PLAZD ] _
# ‘NO APLICA X |
- 0 =] |{ONTUTOTAL CONTRATADD JCONVEN '
/| conTrato) oE ooRA: 3/ /O : 2,261,104.00
FINIQUITO EN REVISION Ing. Adén Bp’zymm{ l
\_Wﬁ?ﬂ“%' 7
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

.(_,-'-. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

s ¥ SANEARMIENTO DE XALAPA

MUNICIPIO:

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES . . _
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR] UA POTABLE EN CALLE

XALAPA-ENRIQUEZ

| DESCRIPCION DE LA OBRA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090063 CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMING AL SUMIDERQ A CAMINO AL SUMIDERD, COLONIA EL
: T et SR e — ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META] DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [ng |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADD DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMING AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERD, COLONIA EL
MN/A ALTO MECIO BAIC MUY BAIO X 2 -
ZONA: URBANA AGEB: / ALTO TANQUE, XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI N X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO sI H Ng
DIRECTA COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA - =
% DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
19.554085200 LONGITUD -96.893537600
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%
~ C)ESTADO FINANCIERO DE CBRA* e
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO COM IVA THPCRTE OBRA AMCRTIZADD CARGOS IMPORTE
i MowI R [ conrua SMILLAR | apicionates NETO MONTO AUTORIZADO: $722,809.02 TC/VA
3N | $138,536.16 | SPEI | 596,378.17 123 | 5138,536.16 | 541,560.85 $597.14 s0.00 | 596,378.17 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $722,809,02 | ¢/iva
2A _ $138,877.30 | SPEI | $96,615.50 | A115 | $138,877.30 | $41,663.19 5598.61 $0.00 | $96,615.50 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NOEXISTE | NO APLICA |
ANTICIPO | $216,842.70 | SPEI | 5216,842.70 | 3956C | $216,842.70 $0.00 $0.00 $0.00 $216,842.70 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS
N [ $214,054.65 | SPEI | $148,915.60 | 6D9D0 | 5214,054.65 | %64,216.40 $922.65 $0.00 $148,915.60 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE NO APLICA
2N $141,273.74 | SPEIl | $98,282.68 Al14 | $14127374 | $42,382.12 $608.94 $0.00 $98,282.68 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
3A | $37,722.47 | SPEI | $25,106.76 A122 | $37,72247 | $11316.74 $162.60 $1,136.37 §25,106.76 FACTIBILIDAD: | _ ; )
; PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE| X  [NOEXISTE [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA
— — — T _— (05 PERMEEOE: H. AYUNTAMIEHTO DE XALAPA
: : . . BASTE
| | | = | — TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA _ X
I _ ! ! LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
| ! ; LICITACION PUBLICA
| |
! | e — —
! 1_ NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-072-2024 [FECHA:| _ 01/05/2024
g CONTRATISTA: | CONSORCIO CONSTRUCTOR CASTILLO & OLIVO, SA DE CV
| 1 RFC: |CCC180509775 )
MONTO CONTRATADO: $722,809.02 [ c/iva
PROGRAMADA i REAL
INICIO 01/05/2024 01/05/2024
- — f PERIODO DE EJECUCION: TERMAIND 39/07/2004 | pelo s
| | N " plas 90 | 214
B : I | APLICA ~ X [NOAPLICA]
| ' [ g ANTICIPO: | MONTO: | 521677042
I . FECHA DE PAGO: |
TOTALES | $670,464.32 5465,298.71 [ 5670,464.32 | 5201,139.30 | 52,880.04 31,136.37 | 2682,14L.41
TIPO DE FIANZA: “ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
: = B 1CO RE/ MONTO AFIANZADO: | $216,842.70 $62,311.12
= = ~ EXISTE FECHAS AFIANZADORA: STITUCIOND DE GARANTHSTITUCION DE GARANTH
: wlal|lzlzlzl=]2]a =T No. DE FIANZA: 2914695 2914696 | ————
MmO | sane ANBNGE 218135)2(3(5|2]2|&[B[8|8] |rem 01/05/2024 | 01/05/20%8 |
) PROGRAMADO o] o 0 o 11.76] s0.83 0 0 of o 0 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODO | FECHA
e PAEALG ACIRIRADO! $465,298.71 REAL of of of o] =] 2| 1 38 o a o o R | MONTO 0.00 ==
FINIQUITO CON IVA: 50.00 ACUMULADO of o o o 0| so| eo| s3] es| s8] s s | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: = RTRASO (%) o o[ o[ o] o[mm| o] o o o o s [MOPIFICATORIO: | PO | X aoorzzan | sjespoz | OM07/2024
____[NOAPLICA 1
: S NTO TOTAL CONTRAT, + 7
it /@"fﬂ‘ﬁ $722,809.02 / F j} C/VA

Arq. Carlos Gléa@%’néndez Paredes

supeaw;dﬂ E OBRAS

Ing. Adén
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 12/30/2024
CALAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
AI_FLAHE@N_Y_DAIQS_GEHEB&LES
MUNICIPIO_]_MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA: 2024309090064 2 L CIAVEIESY CALLE NIAN DARIO AINASORA CON BEHARIITACION DE REQ NE DE AGLA |
Baar oo = = __ ANTECEDENTES: [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA; _
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: S| X INOI | REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CLAVELES Y CALLE JUAN PABLO ALDASORO CON REHABILITACION DE RED DE DE AGUA
23;{5 U’;‘;ﬁ; i::s:E i ALTO MEDIO BATD MUYBAD X POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE CLAVELES A CALLE EL HAYA Y
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: ¢ - n- TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE EL HAYA, ENTRE CALLE
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO L x Ino[ |
DIRECTA X COMPLEVENTARIA RESTENGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MIES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA ‘
LATITUD 19.570281600 LONGITUD __ -96.897120200
. AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
e R C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* ?
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTD CON IVA NPT CERA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
- —— el M g con s JERAR l ADICIONALES NETO MONTO AUTORZADO: $537,157.35 C/vA
FINIQUITO 5229,339.12 SPEI | $147,060.78 A76 | $229,339.12 | $80,849.77 | 5988.53 $440.04 $147,060.78 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $537,157.35 C/IvA
ANTICIPO $161,147.20 SPEI | $161,147.20 | 60D28 | $161,147.20 50.00 $0.00 $0.00 $161,147.20 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NO EXISTE | [NOAPLICA |
iN $267,658.11 SPEI | $186,206.98 | AG3 $267,658.11 | $80,297.43 $1,153.70 $0.00 5186,206.98 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  [CMAS ]
o = FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE | NOAPLCA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
. = ) FACTIBILIDAD: S B
PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
] DEPENDENCIA QUE OTORGA
LOS PERMISOS: H. n_vrunmwmm DE XALAPA B
. EXISTE
o TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA X
i LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
LICITACION PUBLICA
) ) B NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-059-2024 FECHA:|  04/04/2024
CONTRATISTA: SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA SA DE CV
RFC: SCC180425KH7
B MONTO CONTRATADO: $537,157.35 [ C/va
B PROGRAMADA REAL
.| inicio 05/04/2024 05/04/2024
N PERIODO DE EECUCION: | —raniNG | 16/05/2024 26/06/2024
| DS 45 83
- APLICA | X [NO APLICA] _
i = ANTICIPO: MONTO: | $161,147.20 [ PORCENTAJE: [ 29.99 |
FECHA DE PAGO: | 12/04/2024
TOTALES $496,997.23 $333,267.76 $496,997.23 | $161,147.20 | $2,142.23 $440.04 $494,414,96
TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS |
_ B)REPORTE =Eaam EE ~— AVANCE FISICO REAL — ] [MONTO AFIANZADO: | $161,147.20 $46,306.67 $49,699.72
) EXISTE FECHAS AFIANZADORA: ISTITUCION DE GARANTI4STITUCION DE GARANTI| INSTITUCION DE GARAN
= > [=) = No. DE FIANZA: 2905089 295093 2559429-0000
' Ll |l<s|F|<|=2|= o %] 2
MONTO PAGADO EN EL MES 3000 AVANEE Z218(3|8/515/3]|2[&|8(2|8]| [mnm — 04/04/2028 04/04/2024 01/07/2024 |
. PROGRAMADO of o osessisiay o of o o o o | EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
:’_O"m PAGADO ACUMULADO: 5156‘20638 REAL of o of e 27| 7s of o o o o os CONVENTE—— MONTO | B
FINIQUITO CON IVA: $147,060.78 23/12/2024 ACUMULADO of o of es] 9 995 995 995 995 995 95| 100 _INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 01/07/2024 ATRASO (%) o o o o za o o o o oo {MODIFICATORIO: \ PLAZO ’
NOAPLICA| X )
OBSERVACIONES: z s MONTO TOTAL CONTRA' (CONVENIO +
k CONTRATO) DE OBRA: f}
niil
DIRECTOR D?oanyl

lde2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  LOCALIDAD:

XALAPA-ENRIQUEZ

_A) PLANEACTONY DATOS GENERALES
2 |

DESCRIPCION DE LA OBRA:

FECHA DE ELABORACION:
20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

CONSTRUCCION OE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV, LAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: No. DE OBRA: | 2024309090066 DALIAS ¥ SALVADOR ALLENDE): SALVADOR ALLENDE (ENTRE NARANIOS Y HUAJE) DE LA
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: sI| Ing X ]
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: DALIAS Y SALVADOR ALLENDE] SALVADOR ALLENDE (ENTRE NARAN.IOS ¥ HUAJE} DE LA
TIPO DE RURAL CLAVE MUY COLONIA RUBT ANIMAS; NARANJQOS (ENTRE PRINCIPAL ¥ PRIV, LAS DALIAS) DE LAS
ALTO MEDID EAID MUY BAJO X :
ZONA: URBANA AGEB: ALTO COLONIAS RUBI ANIMAS Y BALCONES DE XALAPA ; REHABILITACION DE
SE ENCUENTRA EN UNAZ;:I:-: SI TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ALCANTARN L ANA SAMITARIO Y BEN DE AGHA POTABLE EALLA CALLE IIAIE [ENTRE DRIV
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI
OMPLEMENTARIA RESTRIN —
IRETA . " ‘m SO DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.510841700 LONGITUD -96.869143300
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%
s = - =35 [ N O DE OBRA* < T
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA TFORTE e CARGOS IMPORTE
i b = Y an St AR ADIZIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $3,776,142.74 | CIVA
iN $383,464.59 | SPEI | $265,099.75 | NTK747 | 538346455 5115039.38 | 51,652.86 51,672.60 $265,099.75 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ) $3,776,142.74 | C/IVA
__ANTICIPO $924,196.16 | SPEI | $824,196.16 | EE527 | $924,196.16 | 5000 | 50.00 $0.00 $924,196.16 VALIDACION DEL PROYECTO: | EXISTE X |NO EXISTE [NO APLICA
| — | DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS o . ) _
. = FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE|  NOEXISTE | [NOAPLICA] X
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA |
I . = B FACTIBILIDAD: _ - _ -
! = = PERMISOS Y CONCESIONES:  |[EXISTE | X | NOEXISTE | |NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
i =1 - 105 PERMISOS: ! H. AYUNTAMIENTO DE XALP.\I.‘.jli"__
l= - [ - | EXISTE
— | | i TIPO DE [ADJUDICACIGN DIRECTA |
i - LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | %
[— | LICITACION PUBLICA |
! B | — = [ NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-062-2024 [FECHA:;|  12/04/2024
| e [ ; j CONTRATISTA: [CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VASQUEZ SA DE CV
I ) | i i RFC: [CIV050309AK2
. . =i i MONTO CONTRATADO: $3,080,653.86 | c/va
| | PROGRAMADA REAL
= = L ___'_ — - { . il i
| = | 5 INICIO | 13/04/2024 13/04/2024
i _ - i PERIODO DE EJECUCION: eppiney | 09/10/2024
, —— NN DiAs | 80 | 237
| - | [ B APLICA | X NO APLICA
| | — ANTICIPO: MONTO: _|_  $924,196.15 PORCENTAJE: [ 30.00
| | | FECHA DE PAGO: | 22/04/2024
TOTALES | $383,464.59 | $265,099.75 | $383,464.59 | 5115,039.38 | 51652.86 $1,672.60 51,189,295.91
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO [ CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
TE = = B= _ AVANCE FISICO REAL ] |mONTO AF1ANZADO: $924,196.16 $265,573.61
- EXISTE FECHAS AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DE GARAN - -
- - i ; glamlzlelx|z|a|2]alb[B8]e No. DE FIANZA: 2908235 | 2508239 -
MUNIO PARADO FIEL MES B 5000 | AVAIEE G E|S|2|5]|3|2|2|%|[8[2]5] [recna 12/04/2024 | 12/04/2024 B
PROGRAMADO 0 0| 0| sssf2a82f1521] 21.55) 16.52] s.25] 207 0 0 EXISTE| IMPORTE/P FECHA
f‘ FAADD AL, ?265_’299'?5 | REAL o o o 1 30 o 37| 22| 2| 254 15| 2% | MONTO | X | 34 22/10/2024
FINIQUITO CON IVA: ~$0.00 ACUMULAGO o o] o 1| 31| 31| es| 0| s2|oasa|oeoa] ss| |CONVENIO SAZ0 x| INICIAL kiias
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of of of esa| o|wa| o o 7as| o o o |WOPIFICATORIQ; _ | 10/10/20¢8 AA0r0R
//, e ! L
10N |MONTO TOTAL CONTRA (co 10 +
W e )"‘ $3,376,142.74 C/IvA

r Morales Bandala

SUPERVISOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 22/01/2025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
B AY PLANEACION Y DATOS GENERALES :
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ L DESCRIPCIGN DELA OBRA: REHABILITACION DE RED DE D ; UA POTABLE Y DRE
_FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090069 " PLUVIALEN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO
s = B —_ ANTECEDENTES: S = = DESCRIPCION DA DEL OBJETO (META] DE L : 2
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [Ng 1 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
i e LT o GRADO DE REZAGO SOCIAL: PLUVIAL EN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO
ZONA: URBANA AGEB- it ALTO MEDIO BAJO MUY BAIO X RAMIREZ, CON PREPARACION EN CALLE MARIA GREBER, DE LA COL.FRACCIONAMIENTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: XALLITIC, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 I )
RESTRIN - -
BER % DeAReEem e DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.512811700 LONGITUD -96.862176700
AVANCE DE LA OBRA DEL 100%
St it Cj AD N OBRA* : e
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA JMECREIE DOV AMORTIZADD CARGODS IMPORTE
i i " sty s S N ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ 54,537,520.68 [ VA
N $383,510.00 | SPEI | $3B1856.94  D2757 | 5383,510.00 | 3000 | 5165306 | $0.00 $381,856.94 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ~ 54,537,520.68 —_|cva
VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NOEXISTE NO APLICA |
. - DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS j
e FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
| - DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
. - FACTIBILIDAD: N _ CMAS -
) : _ . : | _ ] . PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |NOEXISTE | NO APLICA |
| [ | | . [ | i | DEPENDENCIA QUE OTORGA
B . i . . i , i e LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
| | TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA
| - LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
| | | - ! LICITACION PUBLICA X
! 1) [ I j I F———— NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-067-2024 FECHA: 2470472024
j , = _ CONTRATISTA: |MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRU
. . e RFC:  [MSI0B0O710HA4 _
- | : . =i MONTO CONTRATADO: | 5453752068 | civa
(I otiey I | PROGRAMADA | REAL
I | — = : f ’ INCIO | 25/04/2024 | 25/04/2024
—— ] [ | : I PERIODO DE EJECUCION: | répming | 20/12/2024 | 20/12/2004
L . . | ! | ) | i | DiAs | 20 | 0
= ' : | | ] | APLICA | |[NOAPLICA. X
_ I | [ _ ANTICIPO: | MONTO: | 50.00 PORCENTAJE: |
| ! FECHA DE PAGO: |
TOTALES 5383,510.00 | | 5381,856.94 | 338351000 | 50.00 S1653.06 | 50.00 ~— 3381,856.94
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
e ey EEee e e AVARCE FISICOREAL. — ] |mownTo AFIANZADO: | 6391,165.58 5453,752.07
] | FECHAS = Amml)oﬂﬂ.' IS'IITUCIUN DE GARANTIASTITUCION DE GARANTI
_ Sl el Elelslzl ol Bl lEl= T No. DE FIANZA: | 2911826 | 2998246
MONTO PAGADO EN EL MES: $0.00 | _ AVANCE AR N A o FECHA: | 2ajoaj2004 | 76/12/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO: $381,856.94 PROGRAMADO B0 O] 034 47 &2 10.97]2482) 136] 9 4s) a8s) B = [EXISTE| IMPORTE/PERI@DO )| FECHA
- S = e | REAL 0 0 0 1 8l o5] 55| 38 28 7 2 1 f o ~
FINIQUITO CONIVA: | $0.00 _ ACUMULADO of o of 1| s es| za] ez s0| sv] s o0 C‘;’;‘,"f“ b N INICIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X | 26/12/2024 ATRASO (%) of o of o o o[mas] o of zes| ees| o |MODIFICATORIO: \ _
i X | 2 B
/‘ -
MOWTY ToTAL CONTRA $4,537,520.68 c/IvA
REVISION FINIQUITO Ing. Civil Ruben O
SUPERVIS@RDE OB

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja,

FORMATO 11
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
C M AS ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 03/01/2025
MES QUE SE REPORTA
g 3‘. COMISION MUNICIPAL DE AGLUA POTABLE EJERCICIO 2024 D]GEMBRE
- s ¥ SANMEAPMIENTO DE XALAPA
A) DA :
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ _ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTA ANITARIOY R AGUA POTAB
_FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA:| 2024309050070 2 CALLES RUB/ (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL [ENTRE PERLA Y DIAMANTE], DE
B e B e T m_“—m e e = = T o = = R D DELD oM OBRA: . e
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: st X [nd |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGOD SOCIAL: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SAMITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN LAS
TIPO DE RURAL CLAVE MUY CALLES RUBT (ENTRE DIAMANTE ¥ AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE
ZONA: URBANA AGEB- ALTO ALTO B Ene i % LA COLONIA AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: I I g [ TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRI DEL AVANCEFIS E LA OBRAEN ECVIES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA " —
LATITUD 19.566000200 LONGITUD  -96.945481600
AVANCE FISICO DEL 100%
= : _____C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA SHPCRTS DA AMORTIZADD CARGOS IMPORTE
M. | MENTO a; s CON VA SHILAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: 54,140,704.12 C/IVA |
FINIQUITO | $371,121.49 SPEI 99,817.26 | 7000734 | 5371,121.49 | 5269,704.57 5$1,599.66 50.00 599,817.26 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ‘ _ $4,140,704.12 | C/IVA
8 | $140,23023 | SPEI | 00726 | $140,230.23 | $42,069.07 | 360444 | s0.00 | $97,556.72 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE| X [NO EXISTE [NOAPLICA|
aN- $681,257.50 | SPEI . | 00725 | $681,257.50 | $204,377.25 | $293645 & $0.00 $473,943.80 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS o o
n $91,324.19 | SPEI | $63,533.29 | 00691 | $91324.19 | $27397.26 | $393.64 | $0.00 __ $63,53329 |  |FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
ANTICIPO | $1,242,211.24 | SPEI | $1,042,21124 | 684 |$1,242,211.24 5000 | 000 | s0.00 $1,242,211.24 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
N 5$840,744.45 SPEI | $584,897.21 | 00692 | $840,744.45 | $252,22334 = £362390 |  50.00 $584,897.21 FACTIBILIDAD: o o
N $270,285.57 | SPEI | 5188,034.88 | 00659 gz?o ,285.57 sal'ﬁisﬁ 67 | $1,165.02 50.00 $188,034.88 | |PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE| X | NO EXISTE [NO APLICA |
2A $255,208.91 SPEI | $177,546.20 | 00698 | $255208.91 $76562.67 | $1,100.04 |  $0.00 | $177.546.20 DEPENDENCIA QUE OTORGA | '
3N 519466298 | SPEl | $13542503 | 00714 | $194662.98 | $58398.89 | $839.06 |  $0.00 | $135425.03 LOS PERMISOS: H ATUNTAMIENTO DEXARARA
3A | $106,294.25 | SPEl | $73,947.81 00716 | $106,294.25 | $31888.28 | 458.16 | $0.00 | $73,947.81 [ ) I EXISTE
SN | 5378,168.53 | SPEI | $263,087.93 | 7000733  $378,168.53 | $113450.56 | 51,630.04 | 50,00 5263,087.93 TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA |
5A | 528351225 | SPEI | $197,236.53 | 7000729  $283,512.25 | $85053.68 $1,222.04 $0.00 | $197,236.53 LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
: N [ - ] - LICITACION PUBLICA |
I ‘ ! ' - | f NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-060-2024 | FECHA: _ 12/04/2024
) | [ | ) CONTRATISTA: 'GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA SA DE CV
— | — | | ] RFC: Gicosaoes2 .l
- = i | | | . [ MONTO CONTRATADO: |  $4,140,704.00 | C/va
| I [ . . o | PROGR‘;“MDA ' fe'muz S
| : INICIO | 13/04/2024 13/04/2024
= | [ : _ ' ' PERIODO DE EJECUCION: | 7ermiNG | 08/12/2024 06/11/2024
. - | [ [ , . DiAS | 240 I 208
= ' - | _ i _ ' B ] | APLCA | X NO APLICA|
o B _ | ) | _ ' ANTICIPO: | MONTO: | $1,242,211.20 | PORCENTAIE: | 30.00
| | I FECHA DE PAGD: | 18/04/2024
TOTALES | 53,612,810.35 | $3,355,026.66 $3,612,810.35] $1,247,211.24 | 515,572.45 50.00 | $3,557,237.90
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= _AVANCE FISICO REAL ~_ | |MONTOAFIANZADO: | $1,24221124 |  $356,957.25 |  $361,281.03
AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DF GARAN { INSTITUCION DE GARAN
= wlaomlsle[zlz]la]C]lalr]= No. DE FIANZA: 2908780 | 2908790 2990364
i - ) s S(W|S[2|S|3(/2|8[H 3|28 [mecuar | 12/08/2024 | 12/04/2024 | 07/11/2028
z PROGRAMADC 0 [} 0| 115] 1as] z68| 1098] 10.17] 12.08] 2201 [} o | EXISTE lMPGRTEfPERIODD FECHA
ORI PAGARO ACURLILADG: $2,255,209.40 REAL of ol o us| s 1z 4| 2| 1| | s 1 MONTO [
FINIQUITO CON IVA: | $99,817.26 27/12/2024 ACUMULADO of of of 1| 3of 42| as| 70| so| so| ws| 10| |CONVENIO [ [
ACTA ENTREGA RECEPCION: '— = ATRASO (%) o ol o o o] of 738 of zes|izai] o] @ |MOPIFICATORIO: “ | PLAZF) |
\  |NOAPLICA| X
S e s e s e omotow.oomxu?o veu - |
/ CONTRATO) DE OBRA:
il g
DIRECT@R DE OBRAS RESJDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
_ ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1/3/2025
CMAs B8 MES QUE SE REPORTA
' EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
AP ES :
|_MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LNGRESUS PROPIOS |No. DE OBRA: | 2024309090071 | 2 CAILE RORIE ENTRE | AS CAIIES QAN Y CENRN- ENIA CAILE CENRN ENTRE 1AS |
e e e e ANTECEDENTES! [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META) DE LA OBRA: ;
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nof I [ EHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN (A
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO ¥ CEDRO; EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS
T;:g:s iend E'E:‘;E N/A o4 ALTO MEDIO Ba0 MUYBAO X | | CALLES FRAMBOYANES Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA LOS CEDROS, EN LA RESERVA
SE ENCUENTRA EN UNA zf.: 51 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: TERRITORIAL Y EN LA CALLE OLIVO ENTRE LAS CALLES CIPRES Y EUCALIPTO EN LA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO X | a |
GIRECH X COMPLEMENTARIA REaIRINGLA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA [
LATITUD 19.496417400 LONGITUD _ -96.881248800
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
e C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo, EST. MONTO CON IVA IVECRIE CORA AMORTIZADD CARGOS IMPORTE
Ho- tassi o | o con SMLLAR | sociowes NETO [MONTG AUTORIZADD: $3,129,739.34 VA
| _FINIQUITO 535,505.45 SPEI | $24,700.78 | 7000727 | $35,505.45 $10,651.63 | $153.04 |  $0.00 $24,700.78 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $2,129,739.34 I C/IVA |
| 3A $55140.82 | SPEI | $38,360.85 | 00706 | $55,140.82 | $16,542.25 5237.68 50.00 $38,360.89 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NO EXISTE| [NO APLICA |
3N $154,712.81 SPEI | 5107,632.10 | 00705 | $154,712.81 | $46,413.84 5666.87 50.00 $107,632.10 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS _
1B $203,953.44 SPEI | $141,888.30 | 00693 | $203,953.44 | $61,186.03 $879.11 ~ $0.00 $141,888.30 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NOEXISTE| [NOAPLICA]
1IN $678,904.26 SPEI | 5472,306.67 | 00694 | $678,904.26 | $203,671.28 | $2,926.31 50.00 $472,306.67 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA P
| ANTICIPO $638,921.80 SPEI | 5638,921.80 688 $638,921.80 50.00 50.00 $0.00 $638,921.80 FACTIBILIDAD: _ _
| 2N 5207,441.45 SPEI | $144314.88 | 00703 | $207,441.45 | $62,232.43 $894.14 $0.00 $144,314.88 PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |[NOEXISTE| INDAPLICA ||
“2A 5$295,446.,42 SPEl | $205,535.01 704 | $295446.42 | $88,633.93 $1,273.48 $0.00 5$205,539.01 DEPENDENCIA QUE OTORGA H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
4N 5$140,268.20 SPEI | 597,583.14 | 00718 | $140,268.20 | %42,080.46 $604.60 $0.00 $97,583.14 LOS PERMISOS: ' 3
4A $33,321.34 SPEI | $23,181.31 0719 $33,321.34 | $8,996.40 $143.63 $0.00 $23,181.31 [ . [ EXISTE
5N $267,469.49 SPEI | $186,075.75 | 00723 | 5267,469.489 | $80,240.85 $1,152.89 50.00 5186,075.75 TIPO DE ADJUDICACIGN DIRECTA i ]
SA 557,575.66 SPEI | $40,054.79 | 00724 | $57,575.66 | $17,272.70 5248.17 $0.00 $40,054.79 LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
- - LICITACIGN PUBLICA
J B NO. DE CONTRATO: CMAS-0P-064-2024 [FECHA:|  17/04/2024
- - | CONTRATISTA: __|GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA SA DE CV
B RFC: GIC091120E52 -
| |MONTO CONTRATADO: $2,129,739.34 | Cfiva
PROGRAMADA REAL
) 2 INICIO 18/04/2024 18/04/2024
PERIODO DE EYECUCION: | —pyingG | 14/06/2024 14/09/2024
DIAS _ 150 150
APLICA | X [NO APLICA]
B —— ANTICIPO: MONTO: | 5533 921.80 [ PORCENTAIE: | 29.99
| FECHA DE PAGO: 19/04/2024
TOTALES $2,129,739.34 | $1,481,637.62 | $2,129,739.34| $638,921.80 | §9,179.92 50.00 $2,120,559.42
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS
ESIEEa ; e AVANCE FISICO REAL | |MONTO AFIANZADO: | 5638,921.80 5183,698.22 $212,973.93
EXISTE | FECHAS AFIANZADDM INSTITUCION DE GARANNSTITUCION DE GARA INSTITUCION DE GARAN
- wlel|[ESTe]Zl=z[_T2a = [No. DE FIANZA: 2908800 2508810 2974484
PRGN BERADA: BN e MeS: »00 AYANCE 218|5|2(3(5/3/2(5|8B|2|8]| [recnn 17/04/2024 17/04/2024 | 14/09/2024
i PROGRAMADO of of o ossfaess]1211] 1043 1982] 1938 o o o | EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $1,456,936.84 T L e e “MONTO
FINIQUITO CON IVA: $24,700.78 30/12/2024 ACUMULADO of _of of i ao] a5 mo| oa ] s 95 1eo] [CONVENIO = INICIAL | FINAL T
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 14/08/2024 ATRASO (%) 0 o o o o ol 1e3] 1238 o o 0 MOPIFI!:AIQE.IO
| NOAPLICA| X 7
[OBSERVACIONES: == “|mMonTo ToTAL CO Do (mvznm + 42,1207
/ CONTRATO) DE oaw ___d-ré}“
I -
\. Ing. M,/é Mnﬂl ng. Civil Gilbefto Montero Pérez
(DIR )CTOR DEOB OTRO EN FUNCIONES DE

J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 22/01/2025
MES QUE SE REPORTA
COMISTON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EJERCICID 2024 DKCIEMBRE
¥ SAMEAMIENTD DE XALAPA
AY PLANEACYON Y DATOS GENERALES i :
XALAPA-ENRIQUEZ ] ; m ANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA
FUENTE DE FINANcnmEmo |INGRESOS PROPIOS Nd. DE osm\' 2024309090072 DESCRIPCION DE LA OBRA: CINCO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL, EN XALAPA, VERACRUZ.
== ANTECEDENIES! DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LADBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd [
R |- el W - SRADO DERTRRG OGN EHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA
Y
ZONA: URBANA AGEB_ N/A hith ALTO MEDIO BAID MUY BAIO X CINCO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL, EN XALAPA, VERACRUZ,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO Hﬂa I —— : _ :
HpeEh % (CRPREIRENEL B DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
; COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.570560100 LONGITUD __ -96.912052700 |
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
—  C)ESTADO FINAN DE OBRA T
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON TVA THPGITE o, AcRTIZACO CARGOS IMPORTE
oy MONTD o i o (VA 7 MILLAR ‘ ADICIONALES NETO WONTO AUTORIZADO: T §1,020,000.00 TC/IVA
ANTICIPO | 5305,868.49 | SPEI | 5305,868.49 | 0B418 | 5305,868.49 5000 | 5000 | 50.00 $305,868.49 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~$1,020,000.00 | CfIvA
N $368,342.58 | SPEI | $256,252.13 | 10 | 5368,342.58 | 5110,502.77 | 51,587.68 |  $0.00 $256,252.13 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |[NOEXISTE NO APLICA |
2N | $141,281.17 SPEI | $70,031.61 | 17 $141,281.17 | 570,640.59 5608.97 | 5000 | $70,031.61 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS
A $78,242.14 | SPEI | $38,783.82 | 19 §78,242.14 | 639,121.07 | $337.25 |  S0.00 | $38,783.82 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE [ X |NOEXISTE | [NO APLICA |
~_FINIQUITO ~ 5169,374.56 | SPEI | $80,667.24 | 27 $169,374.56 | 5$85,604.06 j $73006 | s0.00 | $83,040.44 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | —
| i | . FACTIBILIDAD:
I | f PERMISOS'I’CONCESIONES_!FMSTE [ X [NOEXISTE [ [NOAPLCA |
| | | : | DEPENDENCIA QUE OTORGA
= | = = i ! H. AYUNTAMIENTQ DE XALAPA
' ' B ~ EXISTE -
- ’ TIPO DE |ADIUDICACION DIRECTA
) - . _ . LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
! LICITACION PUBLICA
i i . |
= ' ' : NO.DE CONTRATO: | CMAS-OP-065-2024 [FECHA:|  17/04/2024
; ' | CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ
i MONTO CONTRATADO: _ $1,01856164 [ C/iva
g PROGRAMADA REAL
) ' ' INICIO | 18/04/2024 | 18/04/2024
| . { A i R | SR
- - i ‘| PERIODO DE EJECUCION: | 7gaiNG 14/09/2024 11/10/2024
B | | _pias [ T Is0 T aw
- | - | _ APLICA X [ NOAPLICA |
| I _ _ ANTICIPO: | MONTO: ~ $305,868.49 | PORCENTAIJE: | 29.99 |
| | FECHA DE PAGO: | 22/04/2024
TOTALES $757,240.45 $445,734.70 $757,240.45 | $305,868.49 | $3,263.96 50.00 5753,076.49
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
C AVANCE FISICO REAL ~ ] |MONTO AFIANZADO: | $305,868.49 $87,893.25 $75,724.05
| I\FIANZADOM IN.STIT!_C_I{_'.'N I;!E GAR!\N{ INSTITUCION PE @ARAN, INSTITUCION DE GARAM
; [ wlmlzlelz]lz|2]2]a z| o No. DE FIANZA: [ 2908565 | 29085566 | 2974480
OO RAGADE R S A - aufitiies HAEHHHEBEEEEIEREHEHRE S | 17/04/2028 | 17/05/2004 | 15/10/2024
> 1 [ PROGRAMADO ol o] o] 257]7832| 26.88| 3146] sss[1222] o] o] o | ExiSTE. IMPORTE/PERIODO | FECHA
JronTOPA :cunu — 5365‘_067'55 | ) REAL of of of 1| e | 4 af 1] of of 1 | MONTO | [ - -
FINIQUITO CON IVA: $80,667.14 25/11/2024 ACUMULADO o of o] 12] 75| wo| o] 98] s9s] 93] =s| o] |CONVENIO | INICIAL | FINAL
T I ————y : - MODIFICATORIO! PLAZO | = = =
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 15/10/2024 ATRASO (%) ol o of ofisa|uey(27as| ass|iiz] o of o | 1 il
|NO Apum. X
== ONTO TOTAL CONTRAT CONV 10 +
/ CONTRATO) DE OBRA: }‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
i 3 — ? EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
' A) PLANEACION Y DATOS GENERALES : :
MUNICIPIO: UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCHIBEIOHN DE LA ol | R PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO S
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:INGRESOS PROPIOS  Wo. DE OBRA: 2024309090073 " | REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES CAUCASO Y
2 Sl e — ANTECEDENTES: g S e — |[DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META) DE LAOBRA:
cu NTA CDN PROYECTO EJECU“VO: SI i x |NOI I NS TRULLUTUN UT LULCUTUNR FLUVIAL, RERADILITALTUN UT HLLHW'IH AU 5A
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMING AL SUMIDERO ENTRE CALLES CAUCASO Y
TIPO DE RURAL CLAVE N/A — . — i T LAGOS DE IGUAZU; CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE
ZONA: URBANA AGEB: ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MONTES HIMALAYA,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO|_X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ENTEE CALLES |AGOS NEIGIAZILY CASTILA ENTEE CASTILLA Y CAMINA AL SLBAINERA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI H NO|
A RESTR -
PIRECR CORPLENETIAVA o DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES.
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.552614800 LONGITUD __ -96.893816100
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 90%
e RO DE OBRA* ;
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IvAa ONTO IMPORTE CBRA AMORTIZADO IMPORTE
e | s o | ST | ik > MILAR i [ NETO MONTO AUTORIZADO: [ $47,000,000.00 [ C/VA
4A [ 52,1B4B1257 | SPEl | 5150111691 | A/95 | 52,1B4,812.57 3655,443.77 5541730 | 51883459 |  51,501,116.91 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $47,00000000 | c/iva
4N | $3,967,500.49 | SPEI | 52,725946.45 | A794 | $3967,500.49 | $1,190,250.15 | $17,101.30 | $34,202.59 |  $2,725946.45 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | [NO EXISTE | [NOAPLICA| X
3N | $6,387,775.65 | SPEI | $4,388,84240 = A783 | $6,387,775.65 | $1,916,332.70 $27,533.52 | 555067.03 |  $4,388,842.40 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | _ _ -
| ANTICIPO | $11,743,798.98 | spei | $11,743,798.98 | 0OABAC | 511,743,798.98 |  $0.00 $0.00 | 50.00 | $11,743,798.98 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | [NO EXISTE | [NOAPLICA| X
N | $3,458,580.48 | SPEI | $2,376,283.32  A756 | 53458,580.48 | $1,037,574.14 $14,90767 | 52981535 |  $2,376,283.32 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA |
2N | $5540,818.76 | SPEI | $3,806924.61 = A777 | 55540,818.76 | $1,662,245.63 | $23,882.84 |  547,765.68 |  $3,806,924.61 FACTIBILIDAD: | ) ) -
3A  $665,747.08 | SPEI | 5457,414.16 | 5665,747.08 $199,724,12 i $2,869.60 | $5739.20 | 5457,414.16 PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X [MOEXISTE | [NOAPLICA
| B DEPENDENCIA QUE OTORGA
= = i | i — i LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE xmjﬂ\.l.’.A
= N | I ; | Lo — | EXISTE
[ . j | | TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
| | | LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS B
f. LICITACIGN PUBLICA X
_ | i 1 : f N : NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-068-2024 [FECHA:] 74{04/2024
o _ _ _ _ | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA LUPAMA SA DE CV
| | . | ) _ . o 0 RFC: _ |CLUB40203RVA - -
[ B . = H . _ ] MONTO CONTRATADO: | $39,145,996.60 [ c/va
| ] | | | | | PROGRAMADA REAL
= ) : INICIO 25/04/2024 | 25/04/2024 |
= :, i PERIODO DE EJECUCION: " TERMING 20/12/2004 | = =
- 3 | | | | o _ | Dias L 251
| | | | | APLICA X | NOAPLICA] -
== _ . | — _ _ i ANTICIPO: MONTO: $11,743,798.98 PORCENTAIE: | 30.00
| FECHA DE PAGO: | 09/05/2024
TOTALES $22,205,235.03 | §15,256,527.85 $27,005,735.03 _ 56,661,570.51 $95,712.23 S191,424.48 | 577,000,326.83
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
e [ AVANCEFISICOREAL ~ ||monTo AF1ANZADO: $11,743,798.98 $3,374,654.88
- | FECHAS AFIANZADORA: ;LI RADORA ASERT#\ 5A DGURADORA ASER’TA, 54 D
: i w @] 2] @ | Z]lz] = |2 alr] 2 o] DEFranNza: | 1423-027966
MONE rmafu EN EL MES: ‘ 54 227,063.36 | 03/12/2024 AVANCE z |s|[g]| 2|25 S |el&]8]|2 |8lirecna: 3470412024 -
PROGRAMADO o] 0] 0] o085 599 685| 967| 11.19] 12.87] 16.81] 19.69] © | ~ EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTS RAADD ACIDIUEADD: 1525650708 REAL I I I I T ) I I Y I | MONTO | X | 699889061 | 30/12/2024
FINIQUITO CONTVA: | $0.00° ACUMULADO o o o 15| 30|  ma| as| so| 7| a7 oof| CONVENIO—— pLazo | x | INIGAL T FINAL | oo/ p0o,
ACTA ENTREGA RECEPCION: | ATRASO (%) o] o o ol o] o e o 7es] 0| 73] of|MO ICA'I'ORIO. | 211202004 | 2ojorfaozs | /
LICA / A
[DBSERVACIONES: 7| [MoNTO TOTAL CONT 'ré,sﬁ copviinio &
."'/ CONTRATO) BEC:BNR‘::“ ( * I $46; 144,38?2 i. " CﬂVA
'\ Ing. Adan#urgas pMonfi)’ Arq. Carlos Gustavo’Heknandez Paredes
DIRECTOR DEOBRAS SUM/I}GR ?e OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
COMISION MUNICIPAL DFE AGUA POTABLE EJERCICIO 2024 DECJEM BRE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
Es==n A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | KALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITALT UA POTABLE Y AL ILLADO SANITARIO E
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090080 | - TAJIN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE MAYA ENTRE LAS
e e 3 : ~ ANTECEDENTES: A fiE e e i WWD T A DEL OBJETO [METAIDELAGBRAT .~ = : -
CUENT‘ CDN movic-ro ﬁcu-rwo: SI I x ENd I REFALDILITALUIUN UC RCU UT RAODUR PFUTADLT T ATCRIW IHl\fLLHUU JHNI IHnIU CII I-H U‘\LLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: TAJIN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE MAYA ENTRE LAS
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY 470 — HAI0 ARG X CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE HAYA ENTRE LA CALLES MAYA Y OLMECA;
ZONA: URBANA AGEB: ALTD EN LA CALLE ZAPOTECA ENTRE OLMECA Y RIO COATZACOALCOS, REHABILITACION DE
SEEHCLEHTRA B LNAZAN SI N TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: REN OE ACLIA DATARLE EALA CALLE RIANE |08 DESCANNAS ENTRE L AS CALLES BIA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO si| X |no |
DIRECTA COMPLEMENTARI RESTRINGIDA -
X FIARA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: ==
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 16.568035900 LONGITUD -96.905697700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%
= = = C)EST. RO DE OBRA* ==
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA [HPCHTE GaRA pr— CARGOS TMPORTE
o bl " eI SR Il | ST ADICIONNLES NETO MONTO AUTORIZADO: | 56,445,000.00 | C/IVA
iN $725,855.26 | SPEI | 5504,969.99 | NTK752 | 572585526 | $217,756.58 $3,128.69 | 5000 5504,969.99 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~ $6,445,000.00 | C/IVA
ANTICIPO  51,788,338.17 | SPEI | $1,783,338.17 | 4EA79 |$1,788338.17|  $0.00 $0.00 $0.00 | $1,788,338.17 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE NO APLICA |
[ | [ f DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS - )
| B | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X  [NOEXISTE NO APLICA |
[ ; | [ | , | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
] ! I | i [ | FACTIBILIDAD: | T .
1 PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
— i LOS PERMISOS: .__H:EJNTAMIENTO DE XALAPA
T = | s ' EXISTE
b e e = - TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA ) | -
| | | o | LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
[ | . LICITACION PUBLICA
; | = : [ NO. DE CONTRATO: ~ CMAS-OP-077-2024 FECHA:|  21/05/2024
| = | | | | |CONTRATISTA: |CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VASQUEZ SA DE CV
| | 5 | | | RFC: |CIV050309AK2 - )
| | MONTO CONTRATADO: $5,044,460.58 | Chiva
| . [— | | | PROGRAMADA | REAL
. | | | i [ s _INICIO 22/05/2024 22/05/2024
| — i — PERIODO DE EJECUCION: | —zppsiNg | 1771172004 | —
| I | | . _ _ [ pias | 180 | 193
. | ] | APLICA | X NOAPLICA|
= [ =i B . | | ANTICIPO: | MONTO: $1,782,743.72 | PORCENTAIE: | 29.99
e | FECHA DE PAGO: 05/06/2024
TOTALES | 5725,855.26 5504,969.99 | 5725,855.26 | 5217,756.58 | 53,128.69 5000 | $2,293,308.16 __
— TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
2 ' | b AVANCEFISICOREAL ] |MONTO AFIANZADO: $1,783,338.17 $512,453.50
i E)(IS'I'E | FECHAS AFIANZADORA: _||ISTITUCIOI\? DE GAR#NTFAIS‘I’I‘IUCIGN DE GARA!\ITI’L!I i
. wmlelelsl=z=lalel s =T a No. DE FIANZA: 2921488 29214889 |
B Gt s _ AANCE 2 B|3|2)3|5/3|¢e|&[8[8[8] [reemn | 21/05/2024 | 21/05/2004 |
) PROGRAMADO o o ©0| o 35| 323| 314| 13| 1068] s.14] 1202] o | EXISTE| [IMPORTE/PERIODO |  FECHA
hoto B ACUMULADO: 5_504'959'99 - REAL of of o of a| us| we7| 11| 23] 223] se| 38 CONVENIO | MONTO | ] -
FINIQUITO CON IVA: $0.00 | ACUMULADO of o o of 1] 16 327 e37] 66| sa3] ssa| 99 INICIAL FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | ATRASO (%) [} Q 0 o] 255]17.29] 147 2 o of 511 [} MODIFJCATORIO:. PG
N NOAPLICA| X 1
o ACIONES: = e = e TT7] {MONTO TOTAL CONTRATADG (CONVENIO + 45,944 ! /IVA
.-/ CONTRATO) DE OBRA: | v s /\
. HeBer Ali Mao/ mlM‘Eﬂﬂ
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) EA ENERALE
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: XALAPAENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIOY |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESQS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090082 | " | REDESDE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES,
e : = "ANTECEDENTES: i . SEThe Sl DESCRIPCION DET, AD ETALD B
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: st] X [ng | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y
— DEOBR“&’:&‘:@"“ CoN ”s""”éu“ ) GRADO DE REZAGO SOCIAL: REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES,
ZONA: URBANA ,GEB N/A u.% ALTO MEDIC BAIO MUY BAIO X REVOLUCION, HIGUERAS, AMPLIACION VICENTE GUERRERO, ALVARO OBREGON,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: : TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION RENACIMIENTO, VERACRUZ Y EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3:'
RESTRINGI :
GIRRIN. X CONFHEMENTANIA o DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.558475000 LONGITUD ___ -96.887201700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
—  _  C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA® GEnEEE
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON TVA TCRTERRA. AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
o MoNTo o e con v SMLLUR | soiciouates NETO MONTO AUTORIZADO: 5137747360 TTIVA
FINIQUITO | $194,503.00 | SPEI | 513559199 | 558 | 5194,903.00 | 358,470.91 5840.10 | 5000 5135,591.99 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ) $1,377,472.60 | G/IVA
| ANTICIPO | 541324178 | SPEI | $413,241.78 | A638E | $413,241.78 $0.00 | 5000 | $0.00 | $413,241.78 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE [NO APLICA
IN | $1,182,569.55 | SPEI | $822,701.40 | 554 | $1,182,569.55| $354,770.87  $5097.28 | $0.00 | 5822,701.40 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS S
| | - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | NO EXISTE |NO AFLICA X
- | | - DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
| i T FACTIBILIDAD: (. _
_ _ . _ _ . i PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE| X | NO EXISTE | NO APLICA |
i - DEPENDENCIA QUE OTORGA
] | . | _ _ | | | LOS PERMISOS: | CN_W’
. S | I | | | | ] R i | EXISTE
) [ . _ _ _ _ _ - TIPO DE ADJUDICACIGN DIRECTA _
| - | | | [ | LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
| ] . : | _ . |LICITACION PUBLICA
o - ' [ f o NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-078-2024 FECHA:| _ 01/06/2024
) | : ; . CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RUIZACERO DE XALAPA SA DE CV
RFC: CRX010307kAL -
| MONTO CONTRATADO: 8137747160 | chva
PROGRAMADA REAL
B B | | | | f ' I . INICIO 01/06/2024 01/06/2024
| ] _ [ . : PERIODO DE EJECUCION: | —y¢piring 28/09/2024 | 28/09/2024
| | | - [ _olas | 120 o
i | | : g | APLICA | X NO APLICA|
B _ _ | j ANTICIPO: | MONTO: | $4137241.78 | PORCENTAIE: | 29.99
B T | | _FECHA DE PAGO: | 11/06/2024
TOTALES $1,377472.55 $958,293.39 [ 3137747255 5413,241.78 | 5593738 | $0.00 $1371535.17
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
BREEORIE s penenes [ _  AVANCE FISICOREAL ~— 1 |MONTO AFIANZADO: $413,241.78 $118,747.64 | $137,747.26
EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: |, INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARANA INSTITUCION DE GARAN
: ulalE2lzlz]lzlo]o]a =To No. DE FIANZA: | 24m28286 | 20A28248 | 2466526
pmilEeen R Suh ) AVAIEE 21B|3|2|3|5|3[e[&[8]8]8] [reemn | 01/06/2024 | 01/06/204 | 01/10/2024
- PROGRAMADO of of o of of2ae| zas] 3va|1525] o o o | |EXISTE| IMPORTE/PERIODO |  FECHA
i P AEUMARARD: | 5822'3?}'@ o REAL ool o of o st o wf sl b af Bl | | MONTO | o
FINIQUITO CON IVA: . $135,591.99 | 23/12/2024 ACUMULADO of of o] of of ss| ss| ss| as| ea] o0 o [ [ | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X 01/10/2024 ATRASO (%) of of of of of oof ass] 7a] 128] W] o] o HODI_I;}GATUI!IO:-.___\ | PLiZIC{ | I = ] |
NOAPLICA| X T
- — ‘gg:::‘}gn';‘[‘,’n"u'm /‘m“f"“’ ¥ §1,37747260 | C/VA /
=
il Arq Luus Kngel Avelino Mgm /
DIRELTOR DEUBRAS SUPERVISOR DE OBRAS
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ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

12/27/2024

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MITIGACION POR
INLINDACIONES EN ANDANOR PINOS COMSTRUCCIAN NE CABCAMO DE |

CMaAS P
EJERCICIO 2024
it - A PLAPm
MUNICIPIO: LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA:| 2024309090084 DESCRIPCION DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF; GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPODE  RURAL CLAVE MUY
ZONA: URBANA AGEB- N/A ALTO ALTO MEDIO BAID MUY BAID X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | a I TIFO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL “TALOGO DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.512675200 LONGITUD -96.922533300

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEQ DE AGUAS F'LUV!ALES EN
ANDADOR PINOS, INTERCONEXION SOBRE CIRCUITO PRESIDENTES ENTRE
POETA ANGEL NUNEZ BELTRAN Y ANGEL CARVAJAL, Y EQUIPAMIENTO DE

PREDID, COL. EMILIAND ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

AVANCE DEL 79%

POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No, EST. MONTO CON IVA JMPCRIE CBRA AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
No, MONTO No. HENT Cou P 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $29,000,000.00 CIA
2N $14,090,256.37 SPEI | $9,680,977.87 | A1584 |$14,090,256.37| $4,227,076.91 | $60,733.86 | 5121,467.73 $9,680,977.87 MONTO DEL PRESUPUESTO $29,000,000.00 C/IVA
IN $574,278.50 SPEI_| 5394, 568.93 | Als83 $574,278.50 | 5172,283.55 $2,475.34 54,950.68 5394,568.93 VALIDACION DEL PROYECEXISTE | X [NO EXISTE | [No ApLicA
ANTICIPO $5,850,255.34 SPEI | $5,850,255.34 | 17ED9 | 55,850,255.34 50.00 $0.00 $0.00 $5,850,255.34 DEPENDENCIA QUE VALIGCMAS
- ) FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLIcA |
) DEPENDENCIA QUE
) OTORGA LA - CMAS
- | PERMISOS Y CONCESIONES: [EXISTE | X |NO EXISTE | [NO apLica |
. DEPENDENCIA QUE
TOREA LGS PERNISHE: H. AYUNTA_MIENTO DE XALAPA
- I EXISTE
— TIPODE  |ADJUDICACION DIRECTA X
B LICITACION: [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
LICITACION PUBLICA
|No. DE | CMAS-OP-074-2024  |FECHA:| 09/05/2024
CONTRATISTA;: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON SA DE CV
RFC: CDMO50915H75
MONTO CONTRATADO $19,500,851.13 [c/iva
- B PROGRAMADA REAL
- | |pERIODO DE INICIO 09/05/2024 09/05/2024
| EJECUCION: TERMINO |  24/11/2024
DIAS 200 237
APLICA X [NO APLICA] ]
ANTICIPO: " MONTO: $5,850,255.33 [ PORCENTAIE: [30.00
| FECHA DE PAGO: | 09/05/2024
TOTALES $14,664,534.87 $10,075,546.80 $14,664,534.87| $4,399 360.46 | $63,209.20 | $126,418.41 $15,925,802.14
s L TIPO DE FIANZA: ~ANTICIPO CUMPLIMIENTO [VICIOS OCULTOS]
____ B)REPORTE MONTO AFIANZADO: | $5850,255.34 | $1,681,107.86 ]
- EXISTE FECHAS AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARAMNSTITUCION DE GARAN
] wln|[Ele[Zz]z]_120a = No. DE FIANZA: 2916439 2916442
MONTO PAGADO EN EL MES: B $10,075,546.80 13/12/2024 AVANCE z | 52‘ 2 3 S|3|9|& g 0|z FECHA: 09/05/2024 09/05/2024
N PROGRAMADO of of o o o 28 ofssss| 181] sasfesz| o EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
HONTO PAEADD ACUMULADD: $10,075,546.80 REAL N N T T . O O MONTO | X 916540003 | 28/10/2024
FINIQUITO CON IVA: 50,00 | ACUMULADO of [ 0 o of 26| 26| a76] 55| vl | 79 : INICIAL FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: _ [ ATRASO (%) oo o o o o omss| o ofemal o [MOPIFICATORIE; PLAZO | X Tojosjaoas |31/12/2004 | 25/ 10/2024
NO APLICA
DBSERVACIONES: MONTO TOTAL mw
(CONVENIO + CONTRATO) np/ oBRA:




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M AS ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
COMISION FAUNICIPAL DE AGULA POTARLE EJERCIC:O 2024 D‘CIEMBRE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
A) N Y DAT : ' ,
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090085 ! PLUVIAL, EN LA CALLE MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CARDENAS Y
== = = = = — ANTECEDENTES: bz S = D DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| ¥ [nd ]
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY PLUVIAL, EN LA CALLE MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CARDENAS Y
ZONA: URBANA AGEB A ALTO AR ki i il X ESPERANZA BRINGAS, DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA zip: | | TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO 3 |
e A RN DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAENELMES.
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.561043300 LONGITUD _ -96.926253300
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.99%
gigss “C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTO CON IVA IPFOTE CMeR, AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
e | HONTO ho. "m‘ CON VA 5 HILLAR ADICIONALES MNETO MONTO AUTORIZADO: | S2,2?4,34?,_03 | C/IVA
38 $156,071.94 SPEI | 5116,720.18 | 1130 | 5156,071.04 | 546,821.58 | 567272 | -58,142.54 |  5116,720.18 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: |  $2,274,347.03 | C/IVA
ANTICIPO | $682,304.11 | SPEI | $682,304.11 | 9928 | 5682,304.11 5000 | %000 4000 | 5682,304.11 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | [NOAPLICA
N | $550,294.13 | SPEI | 5363,045.81 | 20834 | $550,294.13 | $165088.24  $2,371.96 519,788.12 | 5363,045.81 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS
IN | 5501,138.22 | SPEI | 5333,051.02 | T124 | $501,138.22 | $150,341.47 = $2,160.08 | $15585.65 |  $333,051.02 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
3N | $560,159.30  SPEI | 5412,023.01 | DBABA | $560,159.30 | $168,047.79 = $241448 | -522,325.98 | $412,023.01 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
2B | $31,263.54 T SPEl | $26,335.17 | (2790 | 5$31,263.54 $9,379.06 $134.76 -54,585.45 $26,335.17 FACTIBILIDAD: )
- == ' ' | | _ ) [ — PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA . -
; {06 PERMISOE: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
- - - EXISTE
' | ' ' TIPODE  |ADJUDICACION DIRECTA
| | | | LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
! ' ' ] | ' LICITACION PUBLICA
i | i S R E— NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-080-2024 FECHA:[  01/06/2024
! : . | CONTRATISTA: [ TAMARINDO CONSTRUCCIONES SA DE CV
' ] . s j [l | g RFC: | TCO130829EEA
| T | | | | | | ~ | |MONTO CONTRATADO: | $2,274347.03 | chva
; ; : [ = PROGRAMADA | REAL
- . . INICIO 01/06/2 !
m— } 1 | PERIODO DE EJECUCION: TERMING 08;89::23%: 1 0-1'{‘06!2-024
i ! | - —— DIAS 100 ; 183
| I | APLICA X [NO APLICA|
| I~ | ANTICIPO: MONTO: $682,304.10 | PORCENTAIE: | 30.00
| | | | ] | === ~ FECHA DE PAGO: | ~05/06/2024
TOTALES $1,798,927.13 | $1,251,175.19 $1,798927.13 | 5539,678.14 ___ 57,754.00 $319.80 51,933,479.30
TIPO DE FIANZA: _ [ ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
- E——— " RAVANCEFISICOREAL ] |MONTO AFIANZADO: $682,30411 | 5196,06440 |
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: AL COMPARIA DE GARAML COMPARIA DE GARA
- wlelzlz]lxzlzl=lClalb]z2 No. DE FIANZA: BKY-0235-0204198  BKY-0235-0204199 | =
MO PRGRIG BN MESH ¥0.00 -_ AVANCE z|2(3(2]|3|3|3[2[&[8[8]|8] [rechn 01/06/2024 | 01/06/2024 i ==
PROGRAMADO a [ o [} of 4102 74.86| 93.38] 100| D01 0 0 EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PASABO ACUMUEADO: SL251,175.18 | REAL a [ ol of of 30| 12 18 25| 1] osms| o MONTO | |
FINIQUITO CON IVA: £0.00 | ACUMULADO ol o] o o] o | 42| e0| 85| s9|9aga|sass| |CONVENIO xzG | | INICIAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: | ATRASO (%) o o o o o|iio:|ezee| | 75| of o o |WOPIFICATORIO: " |
2 NOAPLICA| X |
2R - : - : : N :2}‘:,";’:::‘”“) /m" il C s22mparos chva
Ing. Civil Rube Morales Bandala
OR DE OBRAS

lde2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 03/01/2025
MES QUE SE REPORTA
COMISION MURNICIPAL DE AGUA POTARLE EJERCICIO 2024 DECIEMBRE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
A)
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ . DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309030086 | ' BARRIO (ENTRE RESIDENCIAL EL ENCING Y CALLE CERRADA LUZ DEL BARRIO) Y
e e e CEDENTESI=e e = s e s s RIPCION A ETO [MIET. OBRA: e
CUE"T“ CON PROYECTO E'IECU'I'IVO. 51 E x —[Nq | REAADSIOTATTUN U ATCANTARICCAUU SANITARIOEN O l..J“\I.I.: CALLAUVALUL UEL
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: BARRIO (ENTRE RESIDENCIAL EL ENCINO Y CALLE CERRADA LUZ DEL BARRIO) ¥
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY e Vi G B X REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALZADA LUZ DEL BARRIO,
ZONA: URBANA AGEB. ALTO (ENTRE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y CERRADA LUZ DEL BARRIO) , EN LA COLONIA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: L7 NEL BARRIO ERLYALADA \ERACGILT
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g |
RESTRINGIDA
DIREGTA X COMENENTARIA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN ELMES:
RDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.550382700 LONGITUD -96.953411200
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 95%
= 2 — C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* Eas
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA TFFORTE ok AMORTIZADD CARGOS IMPORTE
", HORTO AL P N i ‘ S HIELAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: T $6,250,000.00 [ C/IVA
3A 1 5181,801.57 | SPEI $126,477.47 | 894 5181,801.57 | $54,54047 | $783.63 50.00 | $126,477.47 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $625000000 [ C/iva
EL] _ $634,893.71 | SPEI | $441,688.99 | 893 $634,893.71 | $190,468.11 | $2,736.61 $0.00 | 5441,688.99 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE| X [NOEXISTE [NO APLICA
2A | $439,884.96 | SPEI | 5306,023.41 887 | $439,884.96 | 513196549 | $1,896.06 $0.00 [ 5306,023.41 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS ) e e
1N | $1,745,573.22 | SPEI | $1,214,377.23 | 880 |51,745573.22| $523,671.97 | $7,524.02 $0.00 | $1,214,377.23 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
ANTICIPO | $1,809,908.27 | SPEI | $1,809,908.27 | C02A3 |51,809,908.27  50.00 |  $0.00 $000 | $1,809,908.27 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
1A | 5183,995.87 | SPEI | $123819.42 | 881 | $183,995.87 | 55519876 | $793.09 $4,184.60 | 15123,819.42 FACTIBILIDAD: ! o
2N | $501,737.84 | SPEI | $353,23843 | 886 $501,737.84 | §150,521.35 | $2,162.66 | -$4,184.60 | $353,238.43 PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE | X [NOEXISTE [NOAPLICA|
] | | | | [ [ DEPENDENCIA QUE OTORGA
- _ _ _ _ LOS PERMISOS: | HATUNTAMIENTO DEXAAPA
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA |
[ | | | | | LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
! ’ . _ . | LICITACION PUBLICA |
I |
| NO. DE CONTRATO:  CMAS-OP-081-2024 |FECHA:|  25/06/2024
| CONTRATISTA: |CONSTRUCCION MARINA Y TERRESTRE SA DE CV
| RFC: (CMT040521IH8 el
. | MONTO CONTRATADO: ) ~56,033,027.56 [ c/va
| _ | PROGRAMADA REAL
| I | I | 3 INICIO | 25/06/2024 25/06/2024
= ! 1 | - _ _ ) PERIODO DE EJECUCION: TERMING 21/12/2024 -
) i _ . [ _ | pias | 180 190
T | | _APLICA | X [NOAPLICA]
] ] i [ | ANTICIPO: ~ MONTO: 51,809,908.26 PORCENTAJE: | 30.00
| | FECHA DE PAGO: | 28/06/2024
TOTALES 53,687,887.17 | 52,565,624.95 | 53,687,887.17| 51,106,366.15 | 5158096.07 $0.00 $4,375,533.22
TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
== = E= = “AVANCE FISTCO REAL MONTO AFIANZADO:  $1,809,908.27 $85,967.47
I E)CISTE | FECHAS A_F_IANZADQM: {UBB FIANZAS MONTERRAUBE FIANZAS MDNIERR:
: | | wlalgslelzlz]z]2als]l2]u No. DE FIANZA: | 2284573 | 2287574 -
MONTO :AGADD EN_ EL Iies._ . 55637166,46 . 27/12/2024 AVANCE zlw|slelg|3|2l2|4|8|12]|8 FECHA: 75/06/2024 | 25/06/2024 .
) PROGRAMADO of o[ o] o of oes| 179[2228] 71]z20s] 171] o | EXISTE| IMPORTE/PERIODO | FECHA
MDNTO!_'AGADD Acumy ) iZ,_S??,EN.BS REAL 0 0 0 0 o| ose|13ss]17.45{ 1687] 23 3| 943 CONVEND . MONTO 0.00 | -
FINIQUITO CONIVA: | $0.00 I ACUMULADO of of o o o| oes|192s| 367|5357] 7657 as.57| s | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | | ) ATRASO (%) o] o] o o o o of aes] of o si1 o [WODIFICAIORIO: PLAZO X | 22/12/2024 | 05/01/2025 | 11/12/2025
NO APLICA :
e e e e ™M TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + /
NTRATO) DE OBRA: / / $6 033 027.56 ,C A
Ing. Adén i nelliflores
7 SUPERVISOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, FECHA DE ELABORACION:

c M AS ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
g COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EJERUCIO 2“24 DICIEMBRE
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA
W =
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALTDAD: XALAPA-ENRIQUEZ REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE|

DESCRIPCION DE LA OBRA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS “No. DE OBRA:| 2024309090088 JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCION DE
== e T o ANITECEDENTES o ' s T T DETALLADA DEL OBJETO (META] DE LA OBRA: :
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: sI| X [NQ | = REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
- DEOBM:U?A“L“Z“D‘“ CON HSM'DF(':L“E i RADO DE REZAGO SOCIAL: JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCIGN DE
ZONA: URBANA AGEB' AEFG ALTO MEDIO BAIO MUY BAJO X DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENICIA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 I
RESTRINGIDA -
DRECTA % DRI G DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA GBRA EN EL MIES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.565783600 LONGITUD -96.947990300
ESTA OBRA CUENTA CON UN AVANCE DEL 100%
e e C) ADO CIERO DE : SN
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IvA JMPORTE DA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
oy ' T W | e | con vk | MR | sociowes NETO MIGNTO AUTORIZADO: T $4,067,798.25 [C/VA |
2A | $183,135.90 | SPEl  $127,405.75 37 5183,135.90 | 554,940.77 578938 | 30.00 5127,405.75 MONTO DEL PRESUPUESTQ BASE: | 54,067,798.25 | C/va
2N $567,023.87 | SPEI | $394,557.89 36 | $567,023.87  $170,107.16 | $2,444.07 -585.25 1$394,557.89 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NO EXISTE MO APLICA |
ANTICIPO | 51,220,339.48 | SPEI | $1,220,339.48 | 13 | $1,220,339.48  $0.00 s0.00 | s0.00 $1,220,339.48 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS _ _ _
IN . $559,629.87 | SPEI | $389,243.46 30 | $559,629.87 | $167,888,96 sz,_a;_z_.gq__ %8525 | $389,243.46 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
[ [ | | | [ | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
| | | | | | : . _ FACTIBILIDAD: . R . S _
- _ | = . | PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |NO EXISTE | |NO APLICA |
| | | | DEPENDENCIA QUE OTORGA
[ _ . — 105 PERMISGS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAP.A, VER. B
e 4 1 4 — — - { 1 | T 4 EXIS-I-E
| ] | | | [ TIPO DE ADIUDICACION DIRECTA X
I | | ] | | B LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
I | LICITACION PUBLICA
NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-101-2024 | FECHA: _ 18/07/2024
! CONTRATISTA: CINDY YAMILETH LOZANO RAFAEL
- [— - - RFC: LORC970117NM8 ]
. i — MONTO CONTRATADO: $4,067,798.25 C/IVA
‘ L | ; . PROGRAMADA REAL
. ' : INICIO 20/07/2024 20/07/2024
{ { i { | S - Loartel! Al Wb S bt Focmicwi
: _ i . PERIODO DE EJECUCION: | a0t 16/12/2024 16/12/2024
[ | — . _ . _ - | pias 150 150
[ - : 5 . _ I APLICA ‘ X |NOAPLICA| ,
g _ _ _ . —— | _ ANTICIPO: MONTO: | $1,220,339.47 | PORCENTAIE: | 30.00
: FECHA DE PAGO: | 26/07/2024
TOTALES | 51,309,789.64 | $911,207.10 | $1,309,789.64 | $392,936.80 | 55,645.65 $0.00 | $2,131,546.58
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
[ ~AVANCE FISICO REAL ~ ]| |mONTO AFIANZADO: $1,220,339.48 |  5350,672.26 $406,776.82
. EXI | { AFIANZADORA: ﬂDORA INSURGENTES S. @DOM INSURGENTES 5. ;IQDCIRA INSURGFNTFS 5.4
] | ElamlEelels]=] =] o] & =T o No. DE FIANZA: | 10020-01147-2 | 10020-01146-5 | 10020-01202-4
sl S w00 | KL S |B|S|2/2(5(2/2(8|8(8|8]| [recmn: | 19/07/2024 | 19/07/2024 |  12/12/2024
MONTO P 5 ACLIMULADO: $911,207.10 | PROGRAMADO 0 0 0 [ [i o] 3.47| 17.65{ 17.33| 30.04| 571 [ | ) | EXISTE ___ll\ﬂ[_JRTE;’PERIODO | FECHA
S | | REAL 0 [i 0 0 a 0 1] 13 20f 35| 18] 15 CONVENIO MONTO |
FINIQUITO CON IVA: | SO.DG_ = | ACUMULADO 0 [ 0 [ 0 0 1 14| 33| e9| &s| 100 | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X 18/12/2024 ATRASO (%) ol o o o o ol zw| wel o of of o [MOPIFECATORION vl IR i Ao
/ \ [NOAPUCA| X |
[GBSERVACIONES: e e s s e e e e e e e s {IONTO TOTAL CONTRATADG (CONVENIO + | : ;|
CONTRATO) DE OBRA: $4,067,798.25 ¢/ 'f‘“

/ /
PENDIENTE DE PAGO : % Monfil K Arqw

DIREETOR BE DBRAS SUPERVISOR DE OBRASQ
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

FECHA DE ELABORACION:

C M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
S COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABLE EJIERCICIO 2024 DICIEMBRE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES .
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCISN DE LA OBRA: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024305090089 - ‘ POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ALAMO Y JOSE MARIA MORELOS), Y
e e e e ~ ANTECEDENTES: DE DETALLADA DEL OBIETO A A OBRA: —
CUENTA CON PROYECTO E}ECUTNO: 51 } x Iud I r\EHHBFLIIHLIUN TLUNSTRULCOTUON DT HLLHIIIHI\ILLHUU .)HI‘III'HT\TL! T nl’.U Ul: J“\\JUH
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ALAMO Y JOSE MARIA MORELOS), Y
TIPO DE RURAL CLAVE MUY REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE PINOS (ENTRE JESUS
ALTO MEDIO BAJO MUY BAIO X 5
ZONA: URBANA AGEB' ALTO : CARRANZA Y JOSE MA. MORELOS) Y EN CIRCUITO CEIBA (ENTRE JOSE MA. MORELOS Y
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: E TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: CINAL NEL FIBCLITAN DF | A COUCAIA LINE DRI EA YALADA \ERACRIIT
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ESTRINGIDA
DIREA % FOMPLETIENTAIA B DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA DBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19,554344100 LONGITUD -96.947531500
AVANCE FISICO DEL 99%
— T)ESTADOH RODEOBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IvA AP TE R AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
2l | gl M iy SOt Ith SR AGICIGNALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $2,500,000.00 [ C/IVA
2A $71,378.67 | SPEl | 549,657.40 A1301 | $71,378.67 | 521413.60 | 5307.67 |  0.00 549,657.40 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: _ $2,500,000.00 | C/vaA
2N $455,672.10 | SPEI | $321,558.36 | 1299 | $455,672.10 | $136,701.63 | 5196410 | -$4,551.99 $321,558.36 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA
ANTICIPO $723,250.15 | SPEI | $723,250.15 | 53DA2 | $723,250.15 $0.00 | S0.00 | 50,00 $723,250.15 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS - )
1N $340,443,37 | SPEI | $232,290.94 | 1284 | $34D44337 | $102,13301 | $1,467.43 | $4,551.99 $232,290.94 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
3N $775,655.53 | SPEI | $539,615.53 = AI311 | $775655.53 | 5232,696.66 | $3,343.34 50.00 $539,615.53 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
L AR B A | | ! o CMAS
_ ) FACTIBILIDAD: | - _ )
: PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE| X |[NOEXISTE | |NO APLICA
i I DEPENDENCIA QUE OTORGA
B | = — 08 PERMISOR: _ H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
. - : I EXISTE
| TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA | -
- il LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
| | i |LICITACION PUBLICA
] . i T ‘ NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-083-2024 TFECHA]  25/07/2024
; I | | |conTRATISTA: |ARRENDADORA EDIFICACIONES ¥ CONSTRUCCIONES GARRID)
. I = REC: |AEC1202103N7 - -
| . = - MONTO CONTRATADO: - $2,410,833.82 C/IVA
B 1| | | - | PROGRAMADA | REAL
| - ) ; INICIO 25/06/2024 25/06,/2024
= | e | 3 2 ofclh |
| : PERIODO DE EJECUCION: TERMING | 22/10/2028
| | [ ~ DiAs | 120 | 159
| . | . | | APLICA | X [NOAPLICA
| ' == i ANTICIPO: MONTO: | 5$723,350.14 PORCENTAJE: | 30.00
| FECHA DE PAGO: | 28/06/2024
TOTALES | 51,643,149.67 [51,143,122.23 | 1 51,643,149.67 | 5492,944.90 | 57,082.54 $0.00 $1,866,372.38
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
_ = = — AVANCEFISICOREAL — ] |mONTO AFTANZADO: | 5723,250.15 $207,83050 |
o = | EJ(ISTE FECHAS . MF_IKNZADORA: iTlTUC!ON DE GARANTIA‘TITUCIIDN DE GﬂHﬂNTJA‘
R ] slelzlz]|xlz]_-1cla = i No. DE FIANZA: | 28A33720 | 24A33722 | O
MONTO PAGADO EN EL r_-|Es. $0.00 . AVANCE glE|2|l=2|12|(5|2|¢e|& g 8|z BECHA: | 25/06/2024 25/06/2024 |
" PROGRAMADO 0 0 [} [i] o] 1osf 2299 B54)3323) 342 [i] 0 | EXISTE IMPORTE/PERIODO | FECHA
MONTO FAEADO ACUNU il 51'143’}_2_2‘23 REAL of of o o of 1 12] 5] mes| 2] 1 o | MONTO | ) | -
FINIQUITO CON IVA: $0.00 | ACUMULADO of o of of o i 1] ms| ] | os| os| [CONYENIO - sz | [ INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: - ATRASO (%) o| o] of o of oms|wss] o o 52 o o IFICATORIO: | _ ' |
NOAPLICA| X
[OBSERVACIONES: = i MONTO TOTAL CONTRATADO (COWVENIO + | e 3
CONTRATO) DE OBRA: /'W | $2,41p853. &
Ing. A ur, onfil i ra Anell Fl
DIRBETOR DE OBRAS SUPER\I‘ISOR DE DBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 03/01/2025
| c MES QUE SE REPORTA
. i COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
el bt Y ¥ SANEANMIENMTO DE XALAPA
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: RED DE ALCANTARILLAD ARIO Y RED DE AGUA POTABL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090090 | CALLES CIRCUITO RIO SEDENO Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES (MANANTIAL DE SAN
_.:.., = = i = ST =2 s W T = e — —— = W—WDE LLAD ELOBIET ™ ﬂl DE ‘. = = -
CUE"TA COWOYECTO EJEC‘.'TIVO: SI | x lud ] ACFADILITAUTUN UE REDU UE ATCRANTARTCADU SANITANTOD T RED O H\JUH I'UIHDLE [44]
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: 'GRADO DE REZAGO SOCIAL: CALLES CIRCUITO RIO SEDENO Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES (MANANTIAL DE SAN
TIPO DE RURAL CLAVE MUY CRISTOBAL Y TATAHUICAPA), REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
ALTO MEDIO BAID MUY BAIO X
ZONA: URBANA ﬂGEB' ALTO EDIFICIOS MACUILTEPETL, ENTRE (EDIFICIO "D" Y EDIFICIO "F"), DE LA COLONIA XALAPA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: AL BRI ALNS A AR rR
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a |
RESTRINGIDA
HRRE R MBI DESCAIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA GBRA EN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.510737100 LONGITUD -96.902750200
AVANCE DE OBRA DEL 99%
e T ADO FI ERO BRA* :
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IHPORTE dou AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
o HIEMIO o "emecin con v SMILLAR | aoicionaies NETO [MONTO AUTORIZADG: T $3,504,000.00 TC/VA
SN [ 5288,568.28 | SPEI | 519541117 | BC6BE | 5288568.28  586,5/0.48 $1,24383 | 5534280 $195,411.17 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ~$3,504,000.00 | [ c/va
4A | 555,105.06 | SPEI | $38,336.02 | 6ES9D | $55,105.06 @ 516,531.52 $237.52 | s0.00 $38,336.02 i VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NOEXISTE |NO APLICA |
4B $119,861.91 SPEI | 583,386.69 T148 | 5119,861.91 @ $35,958.57 $0.00 | $83,386.69 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS - _
3N j $122,017.15 SPEI | $84,886.05 | 142 | $122,017.15 | $36,605.16 5000 | 584,886.05 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |[NOEXISTE | |NO APLICA |
N | $239,542.77 SPEI | 5166,647.43  C7F8D | 5239,542.77 | $71,862.83 50.00 5166,647.43 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
ANTICIPO $877,037.13 SPEl | $877,037.13 | 78313 | $877,037.13 | $0.00 $0.00 | 5877,037.13 FACTIBILIDAD: | ) )
2N $315,410.47 SPEI | $219,427.80 | 119 | $31541047 | $94,623.14 | 53 | 50.00 $219,427.80 PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X [NOEMISTE | |NO APLICA
2A $107,291.30 | SPEI | 57464145 | 120 | $107,291.30 | 532,187.39 | 346246 | s000 | $74,641.45 DEPENDENCIA QUE OTORGA
_3A | $13877940 | SPEI | $96,547.39 | T139 | $138,779.40 | $41633.82 |  $598.19 | $0.00 | $96,547.39 LOS PERMISOS: , ST RS AP
El] $109,759.12 | SPEI | 576,358.28 T140 | $109,759.12 | 53292774 | 47310 | $0.00 | $76,358.28 L - EXISTE
4N | $138,103.27 SPEI | $96,077.02 | T146 | $138,103.27 | $41430.98 | 5$595.27 | s0.00 | $96,077.02 TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA o
| [ f | = | | LICITACION:  |INVITACION A MENCS 3 PERSONAS X
| | B : LICITACION PUBLICA
| |
! ! | NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-084-2024 [FECHA:[  25/06/2024
- B B { | CONTRATISTA: | TAMARINDO CONSTRUCCIONES SA DE CV )
B [ ) | RFC: |TCO130829EEA -
| = i i MONTO CONTRATADO: B $2,703,457.11 | ¢/iva
- I ' | PrOGRAMADA | REAL
) | ' | i CINICIO | 25/06/2024 | 25/06/2024
| ' 1 ) i PERIODODE BIECUCION: - “yepmiNe | 22/10/2024 | '
._ 3 ' ' Dias | 20 | 190
i ) B , L | | APLICA | X [ NO APLICA | )
. ; | _ = | [ | | ANTICIPO: | MONTO: $811,037.13 | PORCENTAJE: | 29.99
| | | | _FECHA DE PAGO: | 27/06/2024
TOTALES | 51,634,43873 | 51,131,719.30 | 51,634,438.73 | 549033163 | &7,04500 | 55,342.80 $2,008,756.43
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO T CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
__B)REPORTE _ . BE== == ~ AVANCEFISICOREAL ] |MONTO AFIANZADO: $811,037.13 $233,056. _5_5___|
. = | EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: __M COMPARIA | DE GARANAL COMPANIA DE GARAN
) wlalzleslz]lzl=lC]alElz]o No. DE FIANZA: | BKY-0235-0208077 | BKY-0235-0208081 | ]
MONTO PAGADO EN EL Mzs; $195,411.17 . 31/12/2024 AVANCE Z| 8 Et 2 E S2l¢e|& 41218 FRCHA: s fﬂﬁ ’,202 2 I 25/06/2024 |
; PROGRAMADO 0 o] o 0f 0] oss|17.392557|3233] 24 2 0 | |EXISTE| IMPORTE/PERIODQ FECHA -
MONTO AGADOACUMIIEADD: __ Selnaan ) REAL ol o o of of o u = s i 3 = TMONTO | X | 799376.09 22/10/2024
FINIQUITO CON IVA: $0.00 [ ACUMULADO 0 o] o o 0 2| 1a] as| sa| es[ ea| e CONVENI s | PLAZO X | INICIAL | /
ACTA ENTREGA RECEPCION: - ATRASO (%) of o o o o o s o o 2| o o ym’ﬂcnmmo: | | [ 2371072024 |
| NO APLICA
= SR S ol SEE e e MONTO TOTAL CONTRAT. ONVENIO + | o
DN Sh o | $3,502,833 C/vA
Ing. Civil Ruben/Bffiar Morales Bandala
SUPERVISOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
MES QUE SE REPORTA
COMISION MUNICIPAL DE AGIAA MOTABRLE EJERCICIO 2024 DIC{EMBRE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD:  XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | "ENABIUTACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090091 ° | BENITOJUAREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS), DE LA COLONIA
e e e e s s O ANTECEDENIEST DEL OB :
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si] X [nd | i i EMALR - ST PR L e
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: BENITO JUAREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS), DE LA COLONIA
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY s ik 30 o LOMAS DE SAN ROQUE, Y EN ANDADOR 6 (ENTRE AGUSTIN LARA Y FINAL DEL
ZONA: URBANA AGEB: ALTO ANDADOR), DE LA COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO; Y CONSTRUCCION DE
:E ENCU::I::E: UNAZ‘:P:OGG SI : X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ALCANTARUIANOSAMITABIOY BENNE ACIIA DOTABIE EM A FALTE EBANCISET WA
EENCU EL CATAL sI| X | g ’
e e R DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA ‘|
LATITUD 19.558777700 LONGITUD  -96.940131400
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
e __C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* ==
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
MNo. EST. MONTO CON IVA JUPCIIE LR, AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
o | MO N | e o vk SMILLAR 1 soicionaies NETO MIONTO AUTORIZADO: - $1,361,000.00 T/IVA
28| 560,056.98 | SPEI | 53094351 | B742 | 560,956.98 | 529,/50.7Z | 26275 |  50.00 $30,943,51 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~51,361,000.00 C/IVA |
3A | $51,893.71 _SPEI | $36,10192 [ B470 | $51,893.71 | $15568.11 | 5223568 50.00 | $36,101.92 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE| X [NOEXISTE | NOAPLICA |
3N ] $152,539.77 | SPEI | $106,120.34 | B471 | $152,539.77 | $45761.92 | &657.50 50.00 $106,120.35 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS -
1A | 566,313.36 | SPEI | $45,13352 | B467 | $66,313.36 | 519,894.01 | 528583 $0.00 $46,133.52 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NOEXISTE |  |NOAPLICA |
1N | $397,646.04 | SPEl = $276,638.24 | BAG6 | $397,646.04 | 5119,293.81 $1,713.99 $0.00 5276,638.24 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS '
ANTICIPO ~ $336,780.29 | SPEI | $336,780.29 | 2BAAD | $336,780.29  $0.00 |  $0.00 $0.00 5$336,780.29 FACTIBILIDAD: |
2N | $297,907.65 | SPEI | 5207,251.27 | B468 | $297,907.65 | $89,372.30 $1,284.08 $0.00 5207,251.27 PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE| X [NOEXISTE | |[NOAPLICA
2A | $57,131.38 | SPEI | $39,74571 B469 | $57,131.38 | $17,139.41 $24626 | %0.00 $39,745.71 DEPENDENCIA QUE OTORGA H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
L | | - | - LOS PERMISOS: o
- [ 1 _ i ; - - ] BXISTE
| | | i | TIPO DE ADIUDICACIGN DIRECTA | X
. | | | - | | LICITACION:  |[INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
=i [ | ' | [ [LICITACION PUBLICA | '_
' ‘ _‘ [ NO. DE CONTRATO: _ CMAS-OP-085-2024 [FECHA:[  27/06/2024
L | | . | ! ) CONTRATISTA: |LORENZO GONZALEZ SANCHEZ -
| . . . [ M |GOSL5708103WA : s |
. ! | 1 | MONTO CONTRATADO: | 5112260096 | c/iva
[ [ | _ ! | S | _PROGRAMADA | .. REAL
' " INICIO 27/06/2024 27/06/2024
| = | | f i T— PERIODO DE EJECUCION: i_f-ER.M!NO 1 04[1@(2024 '04’,11,.202%—
= : 1 =, — | _APLCA | X [NOAPLICA] -
| - - ANTICIPO: | MONTO: | 5336,780.28 | PORCENTAJE: | 30.00
| | FECHA DE PAGO: | ~04/07/2024
TOTALES $1,084,388.89 | | $742,934.51 151,084,388.89 5336,/80.28 | 54,674.09 50.00 §1,079,714.81
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO [ CUMPLIMIENTO | VICIOS GCULTOS
B S _ | |mONTO AFIANZADO: | 833678029 | 9677595 | $134,454.94
.ﬂ_mNZADO_RA:_ _Z INSTITUCION DE GAHAN! INSTITLF(EIO_N DE GARI\I‘M_STITUUON DF GARAI_\I
: wlalelelz]lzllelal-Tz2 No. DE FIANZA: | 2934309 2934314 2991786
sl a0 ! o el S|le|[S[/2[3[3]2(82]|8|8|8|8| [recua | a7j06/028 | 37/06/2038 | 06/11/2094
e [ PROGRAMADO ol o o o] of 6oz 176|a01s] 224] o| re7| o [ EXISTE. IMPORTE/PERIODO |  FECHA
b | 5?429_?2 | REAL of of o] of o eoz| 2| sas|zas| o 1| | MONTO | X | 22898940 22/10/2024
FINIQUITO CON IVA: $0.00 : ACUMULADO of o] o of of soz[a002|7252] 38| s8] sa| 10| |CONVENIQ — [ LAZO | INICIAL | FINAL £
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 06/11/2024 ATRASO (%) o o of o o o o o s ofos| o |MOPIFICATORIO: “\ P | 0s/10/200 | 0aiy/a0n | 23/10/2024
NO APLICA |
a8 e MONTO TOTAL CONTRATADO VE! +
CONTRATO) DE OBRA: ﬁ@;j‘;—)——-——\cﬂ‘m I
FINIQUITO EN REVISION rg. Bian 3

SUPERVISOR DE OBRAS \ 4
!
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
Algw_m e
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309090095 . ANDADOR AZALEA ENTRE CALLES LOMAS DE XALAPA Y LOMAS DE LA VILLA, COL. LOMAS
e sy s — ANTECEDENTES:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
TIPO DE RURAL CLAVE MUY ANDADOR AZALEA ENTRE CALLES LOMAS DE XALAPA Y LOMAS DE LA VILLA, COL LOMAS
ALTO MEDIO BAIO MUY BAJO X :
ZONA: URBANA AGEB ALTO VERDES, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a
PR L CMPORENNA RESTRINGIOA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN ELMES.
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 0.000000000 LONGITUD 0.000000000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
POLIZAS CHEQUE ' — FACTURAS
MNo. EST. MONTOD CON IVA THPORTE OB Jr—— CARGOS TMPORTE
. skl - el bty | ZMILAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: | 52,820,000,00 [ C/IVA
3N _ 5458,255.08 | SPEI | 5456,279.84 377 $458,255.08 50.00 | 5197524 | 50.00 5456,279.84 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | 52,820, 0,000. 00 | ¢/iva
2A ~ $161,330.54 | SPEI | $160,635.15 376 | 5161,330.54 | $0.00 | $69538 | 5000 | $160,635.15 VALIDACION DEL PROYECTO: | EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
2N | 5316,880.49 | SPEI | $315514.63 | 375 | 5316,880.49 | 50.00 | 51,385.86 | S0.00 [ 5315,514.63 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS ] ) )
iN | %650,87523 | SPEI | $648,069.73 366 | $650,875.23 | 50.00 $2,80550 |  S0.00 | 5648,069.73 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE [ X |[NOEXISTE | [NO APLICA |
1A | $50,149.63 | SPEI = 558,894.67 365 $59,149.63 | 50.00 5254.96 | $0.00 | S58,894.67 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
3A ! 595,153.40 | SPEI | 59474336 | 378 | $95,153.40 $0.00 $41034 | S000 | $94,743.26 FACTIBILIDAD: | (. )
FINIQUITO | $1,075654.28 | SPEI | $1,071,017.84 | 383 51 075,654.28 | $0.00 5463644 | 5000 | 51,071,017.84 PERMISOS Y CONCESIONES:  |[EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA |
| | [ — ' A [ DEPENDENCIA QUE OTORGA
} — i i _ _ LOS PERMISOS: i . MUNTAM'E”TD be XAL_AT__
e | | | L EXISTE
| .l | | I TIPO DE 'ADJUDICACION DIRECTA
B | e | | [ LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS B X
P . . ; | | LICITACION PUBLICA
) = = !_;___ - ! - | | NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-092-2024 [FECHA:[  10/07/2024
S | L | _ _ | CONTRATISTA:  [BRIMEX CONSTRUCTORES SA DE CV
- — 1 | i i | . I RFC: ) BCO170525AD1 el
1 B = [ MONTO CONTRATADO; ) _ $1,87945064 [ C/IVA
S [ ] | | S | PROGRAMADA __REAL
| | i | | B ] 3 CINICIO | 11/07/2024 11/07/2024
— | ' j PERIODO DE EYECUCION: | —7epmiinG | 07/11/2024 | 07/12/2024
_ 1 | ! ~Dlas ‘ - 120 150
(i L APLICA [NOAPLICA] X
- ] I ! ANTICIPO: MONTO: 50.00 PORCENTAJE: | 0.00
| | FECHA DE PAGO: |
TOTALES $2,817,298.65 $2,805,155.12 [ 52,817,298.65 30.00 512,14353 | 50.00 $2,805,155.12
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
2 | "AVANCE FISICO REAL MONTO AFIANZADO: | | s1e2,02161 | $281,729.87
—— g - EK]STE | FE_CI'INS AF!.AI(ZADOI!A. | IJR.QDORA MERTA _S A RADQ_R_A ASERTA, SAT C_
GADO : [ sl |E5|lz|z2|=2]|8]« o |lw No. DE FIANZA: | T 3679-03687-5
MONTO PA EN EL MES; J $1,02?,1?2._88 19/12/2024 ! AVANCE HEAEIE R A g g2 FECHA: N o 10 107_ 72024 09/12/2024
PROGRAMADOD of o o o o o|iniz|31sz|2903] 2304 438] o EXISTE| IMPORTE/PERIODO | FECHA
MR RAGRD AR I8 REAL o o o o] o o | & w» al 3 MONTO | X | 93784801 | 22/10/2024
| FINIQUITO CON IVA: $1,071,017.84 30/12/2024 ACUMULADO of o o o o o| 20| es| 75| 6| 5| wo| |CONVENIO pazo | x | INICIAL | FINAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 09/12/2024 ATRASO (%) of o o o o o] o o|mos zo3] 1ss] o |MORIFICATORIO: \ I 11/07/2024 | 07/12/2024
JNO APLICA |
[OBSERVACIONES: MONTO TOTAL CONTRATADO, o + ) [
_— CONTRATO) DE OBRA: 42,817,298, C/IVA
Ing. Addn I jas Ortiz

gngsﬁy/ SOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
AY PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: ~ XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILTACION DE ALCANTARILLADO SANTTARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090096 a PAGANINI, (ENTRE AV. PASEQ DE LAS ARAUCARIAS ¥ BEETHOVEN), DE LA COLONIA
e e e S ~ ANTECEDENTES: _
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI| X |Nd I
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: PAGANINI, {ENTRE AV. PASEQ DE LAS ARAUCARIAS Y BEETHOVEN}, DE LA CDLDNlA
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY wTo VEDIO - — X INDECO ANIMAS Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
ZONA: URBANA AGEB: AT CALLE JOSE DE ARRILLAGA, (ENTRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMAVERA),
SE ENCUENTRA EN UNA ZA’P: 51 TIPO DE Comlﬂuclmi DEL PROYECTO: DE LA CONOIBIA AVVARDORBESOR EMYAIADA VERACDIIT
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a I
DIRECTA % COMPLENETARIN RESTRINGID DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELWIES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.533616700 LONGITUD -96.893175000
AVANCE FISICO DE LAOBRA DEL 100%
= .~~~ C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA* =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THEORTE ORRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
to. ‘ MONTD. o ‘ jediinr by G0N VA 9 MRLAR ADICIONALES [ NETO MONTO AUTORIZADO: [ - $2,143,000.00 [ C/IVA
FINIQUITO | $969,266.49 | 2397 | 3B05,646.89 2397 | 3960,266.49 | G150,441.73 | 94,177.87 50.00 5805,646.89 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ) ~52,143,000.00 | C/IVA
2N : $734,074.91 SPEl | $510,688.32 | 2386 | 5734,074.91 | $220,222.47 | $3,164.12 50,00 $510,688.32 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE NO APLICA
ANTICIPO $511,443.32 SPEl | $511,44332 @ D6C2E | $511,443.32 | $0.00 $0.00 50.00 $511,443.32 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS
N | $439,263.73 SPEI | $305501.23 | 2346 | 5439,263.73 | $131,779.12 | $1,893.38 $0.00 $305,591.23 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | [NO EXISTE NO APLICA |
| _ DEPENDENCIA QUE OTORGA LA| CMAS
_ | = FACTIBILIDAD: — S : :
| BN N PERMISOS Y CONCESIONES: STE| X [NOEXISTE [NO APLICA |
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA
— i = LBé ERMISGR: L H. Avummmnswo DE XALAPA
=l | B TIPODE  ADJUDICACION DIRECTA
B I LICITACION: | INVITACION A MENQOS 3 PERSONAS | X
— | [ o 5 LICITACION PUBLICA '
M | | |
- i ! - "— NO. DE CONTRATO: ~ CMAS-OP-051-2024 FECHA:[  01/07/2024
| | | |cONTRATISTA: ~ |GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ SA DE CV -
RFC: |GCB130716P54
I MONTO CONTRATADO: $1,704,811.08 C/Iva
: ] I ' B - PROGRAMADA REAL
[ | . ~INICIO 01/07/2024
. ! | | PERIODO DE EJECUCION: | oo AL
| | Dias 100
' | APLICA | X |NOAPLICA
| | ANTICIPO: MONTO: §511,443.32 | PORCENTAIE: | 29.99
FECHA DE PAGO: | 12/07/2024
TOTALES | 52,142,605.13 | $1,621,926.44 | 52,142,605.13 | 5511,443.37 | 39,23537 $0.00 52,133,369.76
TIPO DE FIANZA: ANTICIFO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
~ B)REPORTE === [ — AVANCE FISICO MONTO AFIANZADO: $511,443.32 | 5146066.47 | $214,260.51 |
EXISTE FECHAS .ﬁFLI_\NZAI_)QRA: _ :JEQRA kSERTA. SA. I:iI.JH.ADDRﬂ ASERTA, 5.4, IX{URADCIRA ASERTA 5A Df
: slalzlelzlz]l_Jolalrlz No. DE FIANZA: | 3596-04244-9 3596-04245-2 3596-04380-6
fRARSTERARISCI e Higsma | '93/12/2004 AEIKE gle|[3[2[3[3]|3|2|S5[8[8|8]| [recua | 01/07/2024 01/07/2024 ! 01/11/2024 |
3 PROGRAMADO o] of o o of of 231[306l6s598] oo of o EXISTE  IMPORTE/PERIODO |  FECHA
MBI RARARIACUMOLADO: $816,279.55 REAL oo o o o o . w & o 1 N LMONTO X | 4377 | 22/10/2024
FINIQUITO CON IVA: $805,646.89 17/12/2024 | ACUMULADO of o o] o o of 40| ss| s3] 9e| 1on| 10| |COMVE 5 \\ ' INICIAL | —
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X 01/11/2024 ATRASO (%) of o o o o] of o|wmoslzsss] o o o |MOPIFICATORIO: PLAZO '
pum F
ACli 2 = e e MONTO TOTAL CONTRA 10+ |
Ak m /“ $2,142,6 C/vA

Ing. Civil Rube% Morales Bandala

SUPERVISOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
AY PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090097 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSHD ¥ VICENTE GUERRERD, COL. NACIONAL;
ANTECEDENTES: DEscn!mEn DETALLADA DEL OBJETO IMF”‘E DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL;
TIPO DE RURAL CLAVE MUY REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
ALTO MEDIO BAJD MUY BAJO X
ZONA: URBANA AGEB. ALTO VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO |. MADERC Y VICENTE GUERRERO, COL.
SE ENCUENTRA EN UNA Z.il’: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MACIOMAL EN YAILADA VEDACDIILT
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g I
DERECTA A LOMPLEHENTARIA EESTRINGILY DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.560851700 LONGITUD -96.901611700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTO CON IVA TFFORTE GarA CARGOS IMPORTE
i | MEwTO M. i ‘ e MIELAR ‘ ADICIONALES I NETO MONTO AUTORIZADO: il ~ 51,960,000.00 | C/IVA
FINIQUITO | $E86,198.77 | SPEI | 5505,210.16 3657 | 5886,198.77 | 5377,168.79 $3,819.82 50,00 | $505,210.16 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~ $1,960,000.00 | C/IvA
ANTICIPO | $574,888.22 SPEI | $574,888.22 | 14009 | $574,888.22 | $0.00 $0.00 | s000 | 5574,888.22 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE| X |NOEXISTE | [NO APLICA
iN . $659,064.76 SPEI | 5458,504.53 3647 | $659,064.76 | $197,719.43 $2,84080 | %000 | $458,504.53 DEPENDENCIA QUE VALIDA: |CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA
| | | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
| I | FACTIBILIDAD: S
Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA
R _ _ . . . . _ tospermisos: | AYUNTAMIENTODEXALAPA
| TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA |
B i - | LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
| LICITACION PUBLICA
it ——— | | | : : NO.DECONTRATO: |  CMAS-OP-100-2024  |FECHA:  15/07/2028
| | CONTRATISTA: |INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACION SA DE CV|
I | | . . | RFC: |IC060126GKE B )
ioni . . . . . MONTO CONTRATADO: | $1916294.06 [ c/va
B | PROGRAMADA | CREAL
i | | | | . | L INIcio | 16/07/2024 16/07/2024
i . . PERIODO DE EYECUCION: | ¢y incy 12/11/2024 12/11/2024
‘ ) , . j ' Dias | 120 | 120
] | _ . | : | APLICA | |NOAPLICAT
| 5 j . | ANTICIPO: | MONTO: | $5?4 888.21 | PORCENTAJE: | 30.00
| ~ FECHA DE PAGO: 25/07/2024
TOTALES $1,545,263.53 | 5963,714.69 | $1,545,263.53 | 5574,888.22 56,660.62 50.00 51,538,602,91
[TIPO DE FIANZA: CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
“)TaTnTlTE [ AVANCE FISICO REAL ] |MONTO AFIANZADO: 516519746 | 5154,52635
EX]?I'E | FECHAS AFIANZADORA: UR.hDORﬂ .&SERTA 5.A. CURADORA ASERTA, 5. A DURADURAASERT SA D
: G loel | ZElEel=l=] 208 o =« No. DE FIANZA:  4125-01250-0 4125-1251-1 4125-01301-1
MONTO PAGADO EN EL MES: _ $0.00 _ AVANCE HHHEIHEEEIEEEHER | 15/07/2024 | 15/08/2024 | 15/11/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO: $458,504.53 PROGRAMADO il 0 [ [i] 0 0| e41] 10.24] 35.25( 39.53] asa 0 EXISTE.  IMPORTE/PERIODO | FECHA
REAL a il 0 [i] o ol 5] 12| 28 a0 5 0 — MONTO | |
FINIQUITO CONIVA: | $505,210.16 | 13/12/2024 ACUMULADD of o o o o o 15| 27| %5 95| 10| | |CON T [ i TINICIAL ] 'FINM'::F"’
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X | 15/11/2024 ATRASO (%) ol o o o o o o o 725 of 358 @ TFICATORIO: ™\ vl I =il B ' ;
/ [ nOf APLECA | | ;
BSERVACIONES: MONTO TOTAL CONTRAT) ENIO +
i [ oty | $1,916,204.06 2
< Onﬁ il A s 7
*En caso de requerir mas filas en el apartado de estade financiero utilizar otra heja.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
: A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCYON DE-LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO URENA, |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA:| 2024309090099 | : ENTRE CALLES (MACADAMIA ¥ PRIVADA ABEDUL), DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA
= = ANTECEDENTES: ; SRS s [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META] DE LA OBRA: .
CUENT“ CON pRoYEcTO E_i—E-CUTIVO: s] | x ]NC‘ l LU TRULLIUN UC REU LT ALLANTARTICALU SANTTARIUTEIN TALTE ATBEN TU UNENA,
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIVADA ABEDUL), DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY AT — 5 — ” EL CASTILLO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ZONA: URBANA ﬁGEB- ALTO CALLE FERNANDO Z MERCADO ENTRE CALLE (TRANSVERSAL 2 V HERIBERTO JARA
SE ENCUENTRA EN UNA Z.;P: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: CORNAMAL CALLE TRAMSUEBGAL 9 ENTRE CALLE (FANSTITI IVENTES OE 1857 Y
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g |
L Rl DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.537896700 LONGITUD _ -96.899160000
AVANCE FISICO DE LA OBRAA DEL 100%
: . — C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA* : :
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THPCHTE CERA AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
. | il N | e o SMILAR | aoicromaies | NETO WONTO AUTORIZADO: %7,968,971.05 TR
N | $574,825.29 SPEI | $399,900.00  AIS9 | 557/4,825.29 | 517244759 | 52,477.70 5$0.00 $399,900.00 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $2,268,921.05 | C/ivA
ANTICIPO | $680,676.31 SPEI | 5680,676.31 | F9FE6 | 368067631 |  $0.00 $0.00 $0.00 $680,676.31 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE NO APLICA
[ ' | ] | | DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS )
| | | | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE NO EXISTE | [NOAPLICA | X
| | | - DEPENDENCIA QUE OTORGA LA |
| | | FACTIBILIDAD: S
- _ ; : e .o PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |[NOEXISTE [NO APLICA
- DEPENDENCIA QUE OTORGA
| —_ - LG8 BERMISOE: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
| ! ! === T EXISTE
e TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA -
B LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS %
i A [LICITACION PUBLICA
' | — ' NO. DE CONTRATO: |  CMAS-OP-093-2024 FECHA:[  10/07/2024
CONTRATISTA: ~ [VILLAS VERANDA RESIDENCIAL SA DE CV
) I | . ] RFC: - | VVR1408050X5 - _
| | MONTO CONTRATADO: $2,268,921.05 | chva
B | | o I PROGRAMADA REAL
- N 7 e S | || — - INICIO 11/07/2024 11/07/2024
1 — PERIODO DE EJECUCIGN: : TERMING  07/11/2024 07/11/2024
1 | Dias 120 120
] | = I | APLICA | X NOAPLICA I
1 | f = ANTICIPO: | MONTO: [ 5680,676.31 PORCENTAJE: | 29.99
| | FECHA DE PAGO: 17/07/2024
TOTALES | 5574,825.29 $399,900.00 | $574,82529 | 5172,447.50 | 52,477.70 50.00 | 5$1,080,576.31
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS DCULTOS
= GRECE B [ AVANCEFISICOREAL | |MONTO AFIANZADO: $680,676.31 $195,596. 64_____\__ $206,670.98
EJ(ISTE | FECHA_%_ AFIANZADORA: URN}ORA J'-\SERTJ’&f 5.A E!JRADGRA ASERTA, 5.A. LIRADORA ASERT ASA 0O
) wlalzlelzlzllClalblz]o No. DE FIANZA: 3616-26771-7 | 3616-267720 3616-28494-7
e | 99,5000 | G AYANCE E|e|3|2[3|5(3/8|5[8|2[a] [|recna 10/07/2024 | 10/07/2024 10/07/2024
| PROGRAMADO a [ [} a 0 o] 2.73] 3ses| z232] 3:25] 5@ 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODO | FECHA
NMOHTO RO A, _5399,90_0,0[) ! REAL of o of of o o 1wl 30| 22 =] 4 ~MONTO I I |
FINIQUITO CON IVA: "~ 50.00 ACUMULADO ol o o o o | | 0| 62| w5| s o] |CONVENIO [ I IN!CIAL e |
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 11/11/2024 ATRASO (%) of of of of o o o] sea] o o 18 o Mo CATD% | | | ~
PLICA | ' | N
BSER G MONTO TOTAL CO VENIO + ~ [ .
ettty “‘9’)&’ $2,268,921.05 C/IVA 7 |
FINIQUITOEN REVISION Ing. Hidd Mgnfil i
RAS SUPERVISOR DE oenxﬁ /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01/2025
} MES QUE SE REPORTA
¥ '_,.-“ COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE EJERCICIO 202“ DIC{EMBRE
T ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES :
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Locnumn-_ XALAPA-ENRIQUEZ | OESCRIPCIGNDELAOBRA: | e AT A ANTARILLADO SANITARID EN CALL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090100 " | MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA Y AV, MONTE EVEREST, COL
= = = = EDENTES: === [DESERI DA DEL OBJET DELAOBRA: ==
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
- DEOB“:U';?LW“S CON FISM-DFCI.AVE o GRADO DE REZAGO SOCIAL: MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA ¥ AV. MONTE EVEREST, COL
ZONA: URBANA AGEB- MK ALTO ALTD MEDiG 8410 MUYBNO X HIGUERAS; REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE CARPATOS, ENTRE CALLES
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: APENINOS Y ANDES, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H ﬂ |
DIRECT! Ci —~
s S CHCATARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA DBRAEN ELMES:

COORDENADAS DE GEO|
LATITUD 19.547685000 LONGITUD -96.889288300

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

: 5 = = 0) Al CIERODEOBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA DPCRIE DEAA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No. HNTG SO TVA contva 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: _ $900,577.11 C/IVA
ANTICIPO | $270,173.13 SPEI | $270,173.13 | 55914 | $270,173.13 30.00 $o00 | So00 | §370,173.13 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $900,577.11 | C/IVA |
[ [ 1 | , , | | VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NOEXISTE [NO APLICA
; DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS _
| [ | ; | . _ FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: (EXISTE | X |NOEXISTE | [NOAPLICA]
| B . . | _ [ _ _ DEPENDENCIA QUE OTORGA LA Erite
B - PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
oAt H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
e s —— ] WIS T T CCT TRt - | EXISI-F
TIPO DE ADIUDICACION DIRECTA ! X
| LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
- | LICITACION PUBLICA
| | | [ | NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-087-2024  [FECHA:]  27/06/2024
H ! ' CONTRATISTA: |CONSTRUCCIONES TL CINCO SIETE SADECV
; ! | RFC: _ |CTC140313QC9 - e
= | ; MONTO CONTRATADO: | $900,577.11 [ ¢/IVA
I . ) _ | PROGRAMADA | “REAL
s INICIO | 27/06/2024  27/06/2024
- ; - PERIODO DE BYECUCION: " reqiNg | 04/10/2024 | 24/10/2024
[ Dpias | 00 120
APLICA | X [NOAPLICA
; | | | - ANTICIPO: MONTC: | $270,173.12 | PORCENTAIE: | 29.99
. FECHA DE PAGO: | 09/07/2024
TOTALES | 30.00 50.00 5000 | 30.00 50.00 $270,173.13
TIPO DE FIANZA: _ANTICIFO CUMPLIMIENTO |_VICIOS OCULTOS
| _AVANCE FISICO REAL ] |monTo AFIANZADO: $270,173.12 $77,635.96 | 5$98,003.17
- FEI:HAS_ AFIANZADORA: I INSTITUCIDN DE GAR-I‘\N 1N§TFILF?FON DE GARAN] INSTITUCION DE GARAN]|
MONTO PAGADO EN BL MaS: ; wlalslz|lzlz|2]2]a|[]8]e No. DE FIANZA: | 2935597 2935598 | 2991227
30.00 AVANCE sle(s|2|3[2|2]|2|#|8[2]|5] |[ecna | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 28/10/2024
. | PROGRAMADO of o o o of osalau3|ngrfsazar| 7311 o o EXISTE IMPDRTE;"PERIODO FECHA
MOUTO RGN CINIRAS: | 00 | B REAL o[ o o o o 2 | w| = s o 1 " MONTO 79454.60 | 22/10/2024
FINIQUITOCON IVA: | 0.00 — ACUMULADO o o o o o 2| 32| a2 s ss| ss| 100 |CONVENIO-— CINICIAL [ FINAL ————
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X 28/10/2024 ATRASO (%) ) ) ) ) e | PP 1 [arjosfa02a | 2af10/2020 | .
¥ APLICA i
[OBSERVACIONES: FiEa 2 R = | MoNTO TOTAL CONTRA ENIO + ' [
< CONTRATO) DE OBRA: $980, 031.71 C/Iva
REVISION DE FINIQUITO nfil MMWPW
DIRECTOR DEOBRAS SUPERVISOR DE OBRAS /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
[ XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE
FUENTE DE FINANCIAHIENTO' [INGRESOS PROPIOS No. DE oaRA 2024309090102 i REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA,
e e e : = ECEDE e i == N DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OB|
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [ng T EHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTAR!LLADD SANITARIO, INCLUYE
TIPO DEOBRA?U'}&:LIZAMS . FISIM—B‘F(':Lal\\flz MUY SRRHD B RECAGD SO REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA,
ZONA: URBANA AGEB_ N/A Al ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X ENTRE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO ¥ FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g I 3
DIREETA % CRMPLLMENTARLA BervA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MIES:
COORDENAD, E GEORREFERENCIA
LATITUD 19,553228300 LONGITUD -96.904326700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
A e G e et D e C) ESTADO CIERD DE OB e
‘ POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo, EST. MONTO CON IVA TMPORTE CHRA AMORTIZADD CARGOS IMPORTE
iz ] il No. “E%‘L‘SS&L“‘ | O TR ZMILLAR ADICIONALES NETOD MONTO AUTORIZADO: B $955,736.25 C/IVA
FINIQUITO | 3955,736.25 | SPEI | $664,895.83 | F16  %955,736.25  5285,720.87 54,11955 | 3000 | 3664,895.83 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $955,736.25 | C/IVA
ANTICIPO | 5$286,720.87 (SPEI | $286,720.87 | 01A4C | 5286,720.87 | $000 | 5000 | %000 | $286,720.87 VALIDACION DEL PROYECTO: |[EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
T DEPENDENCIA QUE VALIDA: _|CMAS
- _ FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
i | | 1 FACTIBILIDAD: EMas -
T ! | PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
= | | DEPENDENCIA QUE OTORGA
i _ =a— LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
oo EXISTE
- - TIPO DE | ADJUDICACIGN DIRECTA X
i LICITACION:  [INVITACIGN A MENOS 3 PERSONAS
| i o LICITACION PUBLICA
- o | -
e | | | NO. DECONTRATO: |  CMAS-OP-088-2024 | FECHA: 27/06/2024
T CONTRATISTA: [ISIDRO ROLDAN HERNANDEZ -
| [ — . | | | RFC: ~ |ROHI811120H11 B
. B _ | | | | S A MONTO CONTRATADO: |  %955,736.25 [ C/IVA
T . _ | PROGRAMADA REAL
S| - ; _ | : . INICIO 27/06/2024 | 27/06/2024
e ; , _ | S PERIODO DE EJECUCION: —rapiNG 04/10/2024 | 04/10/2024
| N | DIAS 100 100
. | | APLICA | X | NOAPLICA] )
I | | S — ANTICIPO: | MONTO: | $286,720.87 | PORCENTAJE: | 29.99
| | | FECHA DE PAGO: | 11/07/2024
TOTALES $955,736.25 4664,895.83 | $955,736.25 | 5286,720.87 | 54,119.55 50.00 5951,616.70
TIPO DE FIANZA: [_ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
~— BJREPORIE _ ~ | O AVANCEFISICOREAL | |MONTO AFIANZADO: | $286,720.87 $82,391.06 $95,573.63
L | EXISTE FECHAS AFIANZADORA: i, INSTITUCIION DE GARAK INSTITUCIION DE GARAR INSTITUCION DE GARAN
) wlolzlzlz]lz]lo]0]a = o No. DE FIANZA: | 2935563 2935566 | 2984814
i i s _ | AVANCE 2|E312(3(3]|23/8(8|8[8|8]| |remn _  27/06/2024 27/06/2024 | 09/10/2024
) PROGRAMADO of of o o o] s sesfussafssaa] o] of o | EXISTE|  IMPORTE/PERIODO FECHA |
MONTO PAGADD MMUL_ADD' $0.00 REAL 1 0 ol o [ s| 4] | 33 1 1 0 MONTO | - ‘
FINIQUITO CON IVA:  5664,895.83 16/12/2024 ACUMULADO of of of of o s| a| &s| s8] s8] 10| 1w PLAZO INICIAL | __F_‘F’IHA.I.—-::—'
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 09/10/2024 ATRASO (%) [ 0 [} 0 ) 0 [ o| 513 [} 0 0 o i I )
- /NOAPLICA| X / N
e MONTO TOTAL CONTRATAGO{CONVER{O + e —L /
CONTRATO) DE OBRA: _ | $955,736.25 ey WA A
) A L g ),
S~ SUPERVISOR DE OBRASY
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309090106 | i FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOFERES, COL. ARBOLEDAS DEL
s e e e ST e CEDENTES: i TEn Tl s = = Dﬁmmg Dﬂﬂmbg OBIETO!METJA;DELADBRA:'; - e L
CUENTA CON PROYECTQ EJECUTIVO: si] X [nd |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOFERES, COL. ARBOLEDAS DEL
TIPO DE RURAL CLAVE MUY TRONCONAL Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
N ALTOD MEDID BAaJD MUY BAID X
ZONA: URBANA AGEB' ALTO SANITARIO EN LA CALLE ARRAYANES ENTRE CALLE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA,
SE ENCUENTRA EN UNAL;P: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: COl ABENY ENAS NEL TROKCOMAL ENYAIADA VERACRILTZ
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 i
RIRECER A TCCHEREMENTONA RESIRISR DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL WES: =
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.566496700 LONGITUD -96.899273300
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
i ~ C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA®
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPGRTE DBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
No. MONTO No. ‘ MEATD Sn 1, coN VA 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: T $1,320,236.09 | C/IVA
FINIQUITO | $145,812.12 | SPEI | 5101,439.59 | 4FDCO | 514581212 @ 543,743.63 562850 | 5000 | 5101,439.99 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ~$1,320,236.09 | C/iva
2N _ $343,564.25 | SPEIl | $239,014.09 | 6C69A | 5343,564.25 5103089.28 | $1480.88 |  $0.00 |  $239,014.09 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X NOEXISTE | [NO APLICA
ANTICIPO | $396,070.83 | SPEI = $396,070.83 | 7F379 | 5396,070.83  50.00 %000 | s000 | $396,070.83 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS
N | $448,008.70 | SPEI | $311,737.63 | [EE13B | 5448,098.70 $134,42961 | 5193146 |  S0.00 | $311,737.63 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE . X |NO EXISTE | |NO APLICA
3N ] $382,761.02 | SPEI | $266,282.88 @ 900A4C | 5382,761.02 = $114,82831 | $1649.83 |  S0.00 | $266,282.88 ) DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
S| ([ — | FACTIBILIDAD: ‘ ] _ _
: _ . _ . . | _ PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
| | | | | | | i - DEPENDENCIA QUE OTORGA
= . i . . : iy | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
| | | | | | [ | EXISTE
i : i | B TIPO DE |ADJUDICACIGN DIRECTA |
A ) LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS : X
|LICITACION PUBLICA
= B = B NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-094-2024 [FECHA:  10/07/2024
CONTRATISTA: GH CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, 5.A. DE C.V.
o | e RFC: GCC221107FES -
| | | | | | MONTO CONTRATADO: $1,320,236.08 [ civa
| | | | | | PROGRAMADA REAL
| — | — — | .| NGO | ayorpoa | 11/07/20%
| _ [ _ _ _ . _ PERIODO DE EJECUCION: | yepvinG | 18/10/2024 | 18/10/2024
| | | _DIAs 100 100
1 | . APLICA | X [ NOAPLICA|
= | | | | . . ANTICIPO: MONTO: | $396,070.82 PORCENTAIE: | 30.00
| | | FECHA DE PAGO: 16/07/2024
TOTALES | 51,320,236.09 | 3918,474.59 | §1,320,236.09| 5396,070.83 | 55600.67 | 50.00 $1,314,545.42
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
~ BjREPORYE ] [ AVANCEFISICOREAL ] |MONTOAFIANZADO: | $396,070.83 $113,813.46 §132,023.00
) ) o | EXISTE | FECHAS_ i AFIANZADORA: URADORA AS[R & 5A D_JRAUORA ASERTA, 5.4, I:I_URADDHA ASERTA, 5.A Df
OO PALAGO EN ELIES: [ ; | wlem|E|lz]z]lz]=]2]a = o No. DE FIANZA: 3763-01019-0 | 3763-01020-0 | 3763-01064-0
TO PAGRDO > i - AVANCE E|E[212(2)5/3[2(8(8]8 8] |recmm 10/07/2024 10/07/2024 22/10/2024
| PROGRAMADO ol ol o ol o o|ae0s|3roa| 154]z347] o o |EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
_N_‘?NTD & ACLBURARD: ) .?5?1?,?34.60 | REAL ol o] o[ ol o o 3o 32| ] af 1| o o | MONTO |
FINIQUITO CON IVA: ; $101,439.99 | 19/12/2024 ACUMULADD ol o o o o o | ez 7s| ss| 0| 100 | | | INICIAL T ENAL T
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X | 22/10/2024 ATRASO (%) ol ol o o o o o so7| of 248 o o mcnmuuo- . PLAZO I i .
| NOAPLICA| X
Vi R e e == e e ey e e e : = MONTO TOTAL CONTRAT, 10 + [
A TROTon D A V‘ _ 132023609 VA A
/
o5 ﬂk —qu-tms‘ﬁﬂg‘a%n /
DIREGFGR DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS
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R T COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
53&%*«3:’ M A S ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 20/01,/2025
® C MES QUE SE REPORTA
COMISION MUNICIPAL DE AGLLA POTARLE EJERCICIO 2024 DIC|EMBRE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
A) PLANEACTION Y DATOS GENERALES e . e
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: ~ XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090107 . JUPITER ENTRE LA AV. POPOCATEPETL Y FINAL DE LA CALLE, CALLE VENUS ENTRE CALLE
T e _ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LAOBRA;
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE Muy JUPITER ENTRE LA AV, POPOCATEPETL Y FINAL DE LA CALLE, CALLE VENUS ENTRE CALLE
ALTO MEDIO BAID MUY BAIO X '
ZONA: URBANA AGEB ALTO JUPITER Y AV. POPOCATEPETL , COL. UDICV, EN XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN UNA Zlkl’: | ’ g TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA e
DIRECTA X DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES,
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA -
19.550516700 LONGITUD -96.883821700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
= = x CIERO DE OB == =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA SR I CORA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
ho- MONTO to. ”;E’,?.&L“‘ LN IV S MILAR | ADICIONALES l NETD MONTO AUTORIZADO: 5923,013.91 C/IVA
ANTICIPO $276,904.17 | SPEI | $276,904.17 | B2AD5 | $276,904.17 | 50,00 | 50.00 $0.00 $276,904.17 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ] 592301391 C/IVA
f | | i} - VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE [ X [NOEXISTE | [NO APLICA
' | DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS ) )
| . FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | |NO APLICA |
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA| CMAS
| | | FACTIBILIDAD; ) S
- j PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X |[NOEXISTE NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
. L6 BERMIST H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
BISTE
| TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA X
| [ LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
| ; [ LICITACION PUBLICA
[ T - i — NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-097-2024 FECHA: _ 10/07/2024
| o CONTRATISTA: | DISENO CONSTRUCCION TORRESHAM, SA DE CV
= | RFC: DCT2102025)3 ]
| ] MONTO CONTRATADO: $923,013.91 [ C/VA
S _ B PROGRAMADA | REAL
- | . INICIO 10/07/2024 | 10/07/2024
== PERIODO DE EJECUCION: 17/10/2024 l 17/10/2024
| 100 100
] X [nO APLI(_Z_.E =
| _ ANTICIPO: 5276 904.17 | PORCENTAIE: | 20.99
| | | FECHA DE PAGO: _26/07/2024
TOTALES | 50.00 50.00 50.00 5000 | S0.00 | %0.00 $276,904.17
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
'ANCE FIST MONTO AFIANZADO: $276,904.17 | $79570.17 $92,301.39
] AFIANZADORA: ) IRADORA ASERTA, 5.4, []
3 el =]z o No. DE FIANZA: 10-00254-6 4290-00301-3
eI | 00 AVANGE AEAEIEIE 1 5| |recha: 10/07/2024 | 10/07/2024 21/10/2024
PROGRAMADO o o o o o o [ EXISTE| IMPORTE/PERIODO |  FECHA
FONTD PAGADD Aﬂ:IHI.H.ADOe 20400 REAL ol of o o o o 1 R MONTO B
FINIQUITO CON IVA; $0.00 | ACUMULADO ol of o o o o 100 — INICIAL FINAb=———
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) ol o o o o olwse o o 2z o a [MO0 Amnim\ e | T ; -
\ |NOAPLICA| X A ~
7] /|MonTo ToTAL conTrATADG (CONVENIO + T )
/ CONTRATO) DE OBRA: $923,013.91 C/IVA
% » o ' r. -
Arg. Luis A
SUPERVISOR DE OBRAS /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A : : A) PLANEACION Y DATOS GENERALES :

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | ¥ALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTAELE Y ALCANTARILLADG SANITARIO EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS o. DE OBRA: | 2024305090109 ’ GUSTAVO DIAZ ORDAZ (ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VICENTE
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: s1| Ind X ] ABTLITR " A

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: GUSTAVO DIAZ ORDAZ (ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VICENTE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY GUERRERO), COL. NACIONAL, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
N/A ALTO MEDIO BAID MUY BAJO X
ZONA: URBANA AGEB: / ALTO ANDADOR 1 (ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE LA CASTILLA) Y CALLE LA CASTILLA (ENTRE AV.
SE ENCUENTRA EN UNAZAAP: SI N X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: LARAALCA W AN AACNTES EVEBESTY DE LA SO ONIA |OWAAS DE CASA BLANSA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI H_x Ng ‘
GIDA — - - -
DIRECTA X CORELEMENTAAEA RETAIN DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES: =
COORDENADAS DE GEORREFEREN
LATITUD 19.561008300 LONGITUD -96.900290000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
= ~ C)ESTADO FINANCIERODE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Na. EST, MONTO CON IVA TSCRIE CORA AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
wo | wowo | w | omam [ o [ oswuw | R KETO WONTO AUTORZADD, | S50 TCVA
FINIQUITO $1,106,145.20 | SPEl | 5769,533.77 | Al4 |51,106,14520, $331,843.56 | 54,767.87 | 5000 | $769,533.77 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~ $1,106,145.20 i | C/IvA
ANTICIPO $331,843.56 | SPEI | $331,843.56 54683 | 5331,843.56 5000 | 5000 | $0.00 | $331,843.56 VALIDACION DEL PROYECTO: | EXISTE| X [NOEXISTE | NOAPLICA
- | | o DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS S
_ | | - i FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
% i DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
| | i FACTIBILIDAD: (I EMAS
| | 1 PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |NOEXISTE | NO APLICA
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA
: ! | e LGS PER TSGR H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
i I _ f EXISTE
| B TIPO DE ADIUDICACION DIRECTA | X
! - LICITACION:  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
| - LICITACION PUBLICA |
B | ‘ - NO. DE CONTRATO: ~ CMAS-OP-096-2024 | FECHA: 10/07/2024
| | I | CONTRATISTA: |CONSTRUCTORA XAMO 5A DE CV
| | | RFC: |CXA140924)U3
B 1 ' | ' : ' ! | MONTO CONTRATADO: | 51,106,145.20 | C/vA
!  p— [ PROGRAMADA _REAL
10/07/2024 10/07/2024
! | ! | i | !
l i | —— PERIODO DE EJECUCION: _ T 17/10/2008 17/10/2024
| ' S e | L DlAs | 00 100
| | ' | APLICA | X | NOAPLICA| B
: | _ _ _ | | ANTICIPO: MONTO: | 5331,843.56 | PORCENTAJE: | 30.00
| | FECHA DE PAGO: | 24/07/2024
TOTALES | 51,106,145.20 | | 5760,533.77 $1,106,145.20 %331,843.56 54,767.87 50.00 $1,101,377.33
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO | CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS
] i Ml —  AVANCEFISICOREAL ] |MONTO AFIANZADO: | $331,84356 | 59535735 |  $110,614.52
‘ EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: | INSTITUCION DE GARAN| INSTITUCION DE GARANK INSTITUCION DE GARAN
- e [ N wlm | Z|lz|z]lz]l=]2]a = [ No. DE FIANZA: | 2939785 2939790 2986817
T | i | AVANCE 1B312]|5|3|2|2|8|8[8[8] [recnm | 10/072024 | 10j07/2024 | 21/10/2024
. PROGRAMADO 0 [} [} [} [) o] 17.17 29.19] 45.56| 807 0 [1] | EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PR A ACUMLIEADG: ! i | REAL of of of of of o | 2| a2 s 1| o | MONTO | [ '
FINIQUITO CON IVA: | 5769,533.77 | 23/12/2024 ACUMULADO of o of of of af as[ sa| e4] e[ w00[ w00 PLAZO INICIA
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 21/10/2024 ATRASO (%) [} 0 o o 0 0 o| 219] 358] 307 0 i I |
NO APLICA| X S
[OBSERVACIONES: % = = | ' = | P —
' ' 0 | $1,106,145.20 VA 1/
- Luis-AngefAle ard ,—
SUPERVISOR DE OBRAS /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
c M As ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
e A EJERCICIO 2024 DICIEMERE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ | i
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE UBM:I 2024308090110 DESCRIPCION DE LA OBRA:
T T ANTECEOERTES
CUENTA CON paovscm EJECUHVO si| X [nd |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CALLE DOROTEQ ARANGO (ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY FEDERALISMO) Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 1
N/A ALTD MEDIO BAIO MUY BAJO X
ZONA: URBANA AGEB' ALTO (ENTRE LA CALLE DOROTEQ ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 1) Y EN LA PRIVADA 2
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: (ENTRE LA CALLE NOROTEN ABANGO ¥ EIMAL OE 1A PROVANA 2) EALLA COLOKIA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g:I DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

DENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.539943300 LONGITUD

-96.897095000

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja,

POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA TMPLIRTE OB IR CARGOS TMPORTE
o, ‘ HONTD Ne. ‘ "&T&%ﬂ“ CON VA FMILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $1,281,000.00 | C/IVA
FINIQUITO | 5121,871.25 | SPEI | 5116,639.24 AZ6 5121,871.25 | 54,706.70 $525.31 50.00 5116,639.24 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $1,281,00000 [ C/IVA
2N 5445,840.30 | SPEI | $310,166.48 22 | 544584030 | 513 | $192173 | $0.00 $310,166.48 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
1A $90,943.86 | SPEI | $63,268.70 20 $90,943.86 | $27 $39200 |  $0.00 563,268.70 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS )
N | $621,845, 60 | SPEI | 5432,611.55 | 19 | $621,845.60 | $186,553.68 | 52,680.37 |  50.00 $432,611.55 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE| X [NOEXISTE | [NOAPLICA |
ANTICIPO | $352,295.63 | SPEI | 5352,295.63 | (2379 5352 29563 | %000 | 50.00 50.00 $352,295.63 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
il b
| FACTIBILIDAD: S R : : .
_ : PERMISOS Y CONCESIONES: |EXISTE| X |NOEXISTE | [NOAPLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
- — — L0 PeKIiS0E H. AYUNTAMIENTO DE XA?_A"FA
=) = | EXISTE
) I ! ? [ TIPODE  ADJUDICACION DIRECTA | X
- 5 , ] LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
1 f | LICITACION PUBLICA |
: |
S I = i NO. DE CONTRATO: — CMAS-OP-098-2024 [FECHA:| _ 10/07/2024
= ' CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELCON, SA DE CV
B [ ) RFC: [= 02091X1 o
) - - | MONTO CONTRATADO: $1,174,318.76 | C/va
. : - | I PROGRAMADA _ | [RE;'L L
' G INICIO 10/07/2024 10/07/2024
= = = ' PERIODO DE EJECUCION: | yipninG 17/10/2024 17/10/2024
| DIAS 100 100
—i| APLICA | X | NO APLICA] o
— - . ANTICIPO: MONTO: | $352,295.63 | PORCENTAJE: | 30.00
| | FECHA DE PAGO: | 26/07/2024
TOTALES 51,280,501.01 $922,685.97 | $1,280,501.01| 5352,295.63 | 5551941 | _ 50.00 51,274,981.60
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
: s — ] |monTo nmunno. $352,295.63 $101,234.38 $128,050.10
EXISTE | FECHAS .nsxscu COMPARIA AFAMEXICO COMPARIA AFIA!\!_PE!:_C_(;Q_M?ANM AFL IgN_zﬂ
. w | o = [ x]z]=]2]a > 096173-00000 096176-00000 |
PO RSO IR sl ikiiing HEHHEHEREIEEE 10/07/2024 10}0?;2?')24
PROGRAMADO of o ol o 0 0| 30.84|52518334| 100 0] o EXISTE| IMPORTE/PERIODD
VIONTO PAGADIO ACUMULADG: 3806,046.73 REAL o] o o o] of o 33 3s 30| 2 o o MONTO X 106182.2
FINIQUITO CON IVA: 5116,635.24 03/12/2024 ACUMULADO ol of o of of o] 33| e8] e8| 10| 1] 100 o | INICIAL | FINR
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 28/10/2024 ATRASO (%) ol o o of of o of vs[saml s o o [ PLAZ X | 1oforjaoas | 24
NO APLICA -
Sl L $1,280,501.01\
0s Morfil | Ing. Civil Ruben Opf
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
/ ¢ EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
" V5 2 HENTO DE Kad AT
~A) PLANEACION Y DATOS GENERALES : T
 MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBHA: REHAB g AN DO DE PERFORACION
No. DE OBRA: 2024305090111 ’ DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA CALLE
= ; = ~  ANTECEDENTES: | [GESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO |[META) DELA OBRA:
CUENT&\ CON PROYECTD EJECUT.W'O. 5! ] X Ind' f RETTADILITALTUN VL SUDLULTUTUN SANTTARTIU TUN MICTUUU UT FERFURALTL
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY T, e i VR X MARINA NACIONAL AL CADENAMIENTO 0+080 SOBRE LA CALLE ALONSO DE VILLAN ¥
ZONA: URBANA AGEB' ALTO REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DEL CADENAMIENTO 0+080 EN LA CALLE
SE ENCUENTRA EN UNA ZAAT_: TIPO DE CONTRIBU DEL PROYECTO: ALCNEN NEAILAN AL Na123 ENLA CALLE COMSTAMTING BRAVO EN LA £F1 OMIA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3
NGIDA e
RIRECEA SERRLENENTARI s DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
COORDE AS DE GEORREFEREN :
LATITUD 19.558924500 LONGITUD -96.897561000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
c) i BRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTO CON IVA IMPORTE CBRA AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
s s o b Sap iy AMILLAR l ADICIONALES I NETOQ MONTO AUTORIZADO: [ 52,550,000.00 [ C/IVA
FINIQUITO $17,906.15 | SPEl | 51245713 | 1184 517,906.15 3537184 S77.18 | 5000 | 512,457.13 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~ $2,550,000.00 L EivA
ANTICIPO | 5758,574.21 | SPEl | 575857421 | B99EB | 5758,574.21 50.00 $0.00 | S0.00 | $758,574.21 | |VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE | X NOEXISTE NO APLICA
1N | $1,797,330.24 | SPEI | $1,250,384.06 | 1163 | $1,797,330.24 | $539,199.07 §7,747.11 | S0.00 | $1,250,384.06 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS - N -
2N L _ $258496.22 | SPEI | 51?9,333.;4 | 1174 S 258,496.22 | 577,548.87 $1,114.21 | 5000 | 5179,833.14 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X |NOEXISTE 'NOAPLICA |
3A $454,848.10 | SPEI | $316,433.12 1176 | 5454,848.10 | 5136,454.43 51,960.55 | 5000 | $316,433.12 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
| - | FACTIBILIDAD: [ _ o
| ' [ . | PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE| X | NOEXISTE | NO APLICA |
; | | ) DEPENDENCIA QUE OTORGA
| = | e I — ! | LOS PERMISOS: H: MUNTAM'EFTE' PE x’“@_?_‘“_ i
| . i i R EXISTE
] | TIPO DE |ADIUDICACION DIRECTA - |
R | LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
|LICITACION PUBLICA
- — . =1 | : T | ~ |[vo.pEcownTRATO: | CMAS-OP-099-2024 [FECHA:| _ 15/07/2024
. | | | . | | CONTRATISTA:
) 1 | ' | | | I B RFC: R
- | | = MONTO CONTRATADO:  $2,52858071 | c/iva
i PROGRAMADA | REAL
= B | — | r . INCIO | 16/07/2024 | 16/07/2024
N | i [ ' _ ' PERIODO DE EJECUCION: | ypminG | 12/11/2024 12/11/2024
B i ] pfas 1 120 [ 120
) ) APLICA X [NOAPLICA]
| - = _ | ANTICIPO: MONTO: | $758,574.21 | PORCENTAJE: | 29.99
| | FECHA DE PAGO: 22/07/2024
TOTALES |  52,528,580.71 $1,759,107.45 $2,528,580.71| 5758,574.21 | 510,899.05 |  50.00 $2,517,681.66
TIPO DE FIANZA: ANTICPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= 1 L = : MONTO AFIANZADO: $758,574.21 |  5$217,981.10 $252,858.07
= | EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARAN| INSTITUCION DE GARANY, INSTITUCION DE GARAI
) [ | wlaol|lzsle[z]zl=]2]a > [ | |No. DE FIANZA: B 2941683 . 1941691 2982973
HONO D I EL RS 00 L ANAHGE HAHEEHHBEHEERER 15/07/2024 | 15/07/2024 | 13/11/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO: $1,746,650.32 | PROGRAMADO 0 0 [i] 0 [i o] e899|48397|1292] 257 342 0 . E)(ISTEI IMPORTE/PERIODO FECHA
. | REAL of of o o o o 2| 38 4 18 2 o MONTO
FINIQUITO CON IVA: 81 45? 13 | 16/12/2024 ACUMULADO ol of o o o o 2| a0 s ss| 1oo] 1oo| |CONVENIO S | INICIAL | | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | 13/11/2024 ATRASO (%) [i 0 [ 0 0 o| 6.99] 1036 o| 7.69] 142 | | .
NO APLICA| X ' | ]
$2,528, 5&0 71 NA
Ing. Civi Juar Dr}!ﬂé’éﬁne;/
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 12/27/2024
CALAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
S AP
| MUNICIPIO:|MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ _ DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROP|OS |No. DE OBRA:| 2024309090112 . CALIESUFRACRIIZ Y QIOOARO BATALLA ER | A COLOMIA BUREN DARFILO ACOSTA EN
e e e = - ANTECEDENTES: : e DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [nd
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY CALLES VERACRUZ ¥ DIODORO BATALLA EN LA COLONIA RUBEN PABELLO ACOSTA, EN
ZONA: URBANA AGEB: A ALTO ad e i i S, XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA zz: sI X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO sI H-x N
- GHECTE R COMRINENIARIA AERINGIRA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.563275000 LONGITUD -96.912816700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
e C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* :
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo, EST. MONTO COM IVA IMPERIE CERN AMCATIZADO CARGOS IMPORTE
il s o N e Sl ivA SMILAR ADICIONALES NETO MONTC AUTORIZADO: 5700,000.00 C/IVA
__FINIQUITO $561,770.60 SPEI | $390,817.99 58 $561,770.60 | $168,531.18 | $2,421.43 |  50.00 $390,817.99 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $700,000.00 C/IVA
ANTICIPO $168,531.18 SPEI | $168,531.18 | A158D | $168,531.18 5000 | 50,00 | %0.00 $168,531.18 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA
T 3 | DEPENDENCIA QUE VALIDA: _ |CMAS ) -
o - . B FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE [NO EXISTE | [NO APLICA] X
B DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
. — FACTIBILIDAD:
L —— - PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA]
DEPENDENCIA QUE OTORGA
B - — LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENT(_} DE XALAPA, VER.
N  EXISTE_
. L ) TIPO DE ADIUDICACION DIRECTA X
- = ] LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS -
- LICITACION PUBLICA
] = —| NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-109-2024 [FECHA:]  08/08/2024
— o | |conTRATISTA: CONSTRUVIALES MAXMAR SA DE CV
= RFC: CMA140618M40
) = 1 MONTO CONTRATADO: $561,770.60 [ C/ivA
= . I __PROGRAMADA | REAL
. | INicio 08/08/2024 08/08/2024
__ I PERIODO DE EECUCION: | —eniNG | 06/10/2024 06/10/2024
i DIAS 60 60
= ——— B - APLICA | X [NO APLICA| ]
- ANTICIPO: MONTO: | $168,531.18 | PORCENTAIE: | 30.00
FECHA DE PAGO: | 23/08/2024
TOTALES $561,770.60 $390,817.99 $561,770.60 | 516853118 | §2,421.43 50.00 §555,349.17
TIPO DE FIANZA: — [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
soatame s [ AVANCE FISICOREAL _ 1 [wonToAF1ANZADO: $168,531.18 $48,428.50 $56,177.06 |
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: __INATIONAL FIANZAS ME l_N.M:IONAL FIANZAS MERNATIONAL FANZAS ME
. wlal|2[le|X]lz]s]9a = No. DE FIANZA: BKY-0889-0215261 |BKY-0889-0215259 BKY-0889-0231780
S o ) 0400 N AYARCE 2|38 |33|2]2|58(5]8]2] [recnn 08/08/2024 08/08/2024 08/10/2024 |
i PROGRAMADO of of o o o of of 335 sso| 75| of o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
HONTD PARADD ACUMBLADG: $0.00 REAL ol o o o o o o 137 si3 3 1 o T MONTO
FINIQUITO CON IVA: ) $390,817.99 18/12/2024 ACUMULADO ol o o o o o o 137 e 9] 100 im| [|CONVENIO i INICIALA__ FINAL T
ACTA ENTREGA RECEPCION: ] ATRASO (%) 0 0 o 0 ol o ol 128 78 o o S MOD! TORICY PLAZO f
] NO APLICA X
OBSERVACIONES = o = = MONTO TOTAL CONTRATADS (CONYVENIO +
CONTRATO) DE OBRA:
| onfil
DMR D B}Z
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
3 ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1/23/2025
Cas F-% MES QUE SE REPORTA
b EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEAEEE Y D. ENERAL

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:] XALAPA-ENRIQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV,

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA:| 2024309090114 RAEAEL MIIRILO VDAL Y EINAL DEL ANNADOR NEVRA- BEHARIITACIAN ¥
= : ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBIETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: st x [no | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV,
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: RAFAEL MURILLO VIDAL ¥ FINAL DEL ANDADOR NEYRA: REHABILITACION ¥
T;zoN:E Uﬁ‘é‘;‘“NLA :"-;“E‘;E N/A it ALTO MEDIO B0 MUYEAID X | |CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV.
SEENCUENTRAEN LINA 249 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MURILLO VIDAL Y LA CALLE ANGEL CARVAJAL EN LA COL. OBRERQS TEXTILES Y
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a
RIRECTA X CEMELEMEIARIA EFTRINGIG DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA l
LATITUD 19.506718300 LONGITUD _ -96.875026700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%
i ] ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTO CON IVA FAPCRTE EBRA, AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
Ne: ManTe Na. iy con i SHILAR ADICIONALES NETQ MONTO AUTORIZADO: 1 $1,024303.12 T/IVA
1N $428,054.90 SPEI | $297,793.37 126 $428,054.90 | 5128,416.47 | 51,845.06 $0.00 $297,793.37 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 51,0243 [ C/vA]
—ANTICIPO $701,402.95 SPEI | $701,402.95 | 9BF52 | $701,402.95 |  50.00 $0.00 50,00 $701,402.95 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO m-:rs “[NOAPLICA |
[ DEPENDENCIA QUE VALIDA;  |[CMAS ;
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE [ X [NOEXISTE | NOAPLICA |
) == = DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
s — FACTIBILIDAD: ;
= PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
——= — ity H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
= [ EXISTE
= TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
= LICITACION:  [INVITACION A MENQS 3 PERSONAS X
[LICITACION PUBLICA
= — NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-107-2024 [FECHA:|  05/08/2024
= CONTRATISTA: GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA SA DE CV
e e = RFC: GEC010403PD5
I — 1 == MONTO CONTRATADO: $2,338,009.85 [ C/iva
== PROGRAMADA REAL
) = . INICIO 06/08/2024 06/08/2024
—=— - ==——| — = = g —— PERIODO DE EJECUCION: TERMINO 23/11/2024
= o DiAS 110 B _148
= ) = = = APLICA | X [NOAPLICA| ]
== ANTICIPO: | MONTO: | §701,402.95 | PORCENTAJE: | 29.99
| FECHA DE PAGO: | 16/08/2024
TOTALES $428,054.90 | $297,793.37 $428,054.90 | 5128,416.47 | 51845.06 $0.00 $999,196.32
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
== = = [ : == AVANCE FISICO REAL _ = — ] |MoNTO AFIANZADO: $701,402.95 $201,552.57 $102,430.31
EXISTE FECHAS AEE_N_Z#DOR?._ R IESII_TUCIONI DE GAHA INSTlT_L_.IEZ_I_()N DE GARAR INSTITUCION DE GARAM
= > o = No. DE FIANZA: 2048322 2948326 2998856
s Wilmnm| |2 |x|Z |2 o o
MORTE AR B BL MES: =000 AUANGE slal2|5(s(3|3]e(a|8 e[| [memm 05/08/2024 05/08/2024 377/11/2024
1 PROGRAMADO of o o o of o o 14335729541 459 0 EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
VIEHENO PAGADI ACUMLLADI: $297,793.37 REAL 0 0 [1 0 0 0 0 8l 3Ls| 10 03] 493 anveiis MONTO
FINIQUITO CON IVA: 50.00 ACUMULADD 0 0 0 0 0 0 [i 8| 395 49s| a97] oy ~ INICIAL |
|ACTA ENTREGA RECEPCION: X ATRASO (%) o o o o o o o 53] az|esa ass] o |MOPIEICATORIO: PLAZD |
NOAPLICA| X
OBSERVACIONES: IMONTO TOTAL CONTRA (CONVENIO + —
CONTRATO) DE OBRA: / $2,338,008.
nfil Ing. Me ‘
RAS SUPERS
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1/3/2025
CAMAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICI_r_';o_ [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:] XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA:] 2024309090115 s POTARLE ENCALLE MAILARCA ENTRE CALLES CASTIIA Y ADALACHES: CALIE CIRCLITO)
e e —  ANTECEDENTES: [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META}DELAOBRA: : :
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: s1] x [ndf | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIALY RED DE AGUA
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES; CALLE CIRCUITO
’;P::_E i i'(';AE“;E N/A b ALTO MEDIO BAIO MUYBAIO X | | NOGAL, ENTRE CALLES APALACHES Y AV. NIAGARA; AND. EL ROBLE, ENTRE CTO. NOGAL
St Enguerinu EN UNA ZAP: 51 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ¥ CALLE LA CANADA; CALLE LA CANADA, ENTRE CALLE APALACHES Y AND. ROBLE; CALLE
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO X | 3 |
DIRECTA L COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19,547344600 LONGITUD __ -96.893975700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 80%
= ~ C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No, EST. MONTO CON IVA PMPCRTE DA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
o i ) MR- i con SMILLAR | aoiciomaies NETO MONTO AUTORIZADO; 35,400,000.00 TIVA
ZN $823,699.81 SPEI | 5565,938.58 | GR1562 | 5823,699.81 | $247,109.94 | $3,550.43 $7,100.86 $565,938.58 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $5,400,000.00 C/IVA|
iN $844,492,95 SPEI | $580,224.89 | GR1S61 | 5844,452.95 | $253,347.89 | $3,640.06 $7,28011 | 5580,224.89 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE [ X [NOEXISTE | [nO APLICA
ANTICIPO $1,497,614.66 SPEI | $1,497,614.66 | (50461 |51,497,614.66 $0.00 50.00 $0.00 $1,497,614.66 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS T
— | |FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |[EXISTE [ X [NO EXISTE | [No APLICA [
o DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
FACTIBILIDAD:
| PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE [ X [NO EXISTE | [N APLICA |
I DEPENDENCIA QUE OTORGA
— LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER,
= EXISTE
| TIPO DE ADJUDICACIGN DIRECTA X
== T LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
) _ - LICITACION PUBLICA
o B NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-113-2024 [FECHA:[  22/08/2024
B B CONTRATISTA: GRUCVER SA DE CV
B B I RFC: GRUD40402C49
) - MONTO CONTRATADO: $4,992,048.88 | C/Iva
- ) PROGRAMADA REAL
. INICIO 22/08/2024 22/08/2024
—_— PERIODO DE EJECUCION: ~TERMING 09/12/2024
l 110 132
[NO APLICA | X
ANTICIPO: 50.00 | PORCENTAJE: [ 0.00 |
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $1,668,192.76 51,146,163.47 51,668,192.76]| 5500,457.83 $7,190.49 $14,380.97 52,643,778.13
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO [ VICIOS OCULTOS
= e E “AVANCE FISICO REAL = ] |MONTO AFIANZADO: $1,497,614.66 $430,349.04
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: STITUCION DE GARANTIASTITUCION DE GARANTIA
s @ Ll |Z|= 219l a = No. DE FIANZA: 2956856 2956858
MONTO PAGADO EN EL MES: $1,146,163.47 30/12/2024 AVANCE z|[B|2[3|2 33128 g e g FECHA: 32/08/2024 32/08/2024
< PROGRAMADO [i | 0 0 [i i of 121357 19| 53.47] 0 EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACLMULADA: 51_' 1{@.,}"6_3.;‘4? REAL of o of o o o o 1 7 7] 35| 30 MONTO X 200000.00 30/12/2024
FINIQUITO CON IVA: 50.00 - ACUMULADO o o o o o o o 1| 8 15 so| s [CONVENIO INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: - ATRASO (%) of of of o of of o oadf 657 1| o PLAZO i
NO APLICA | ]
[OBSERVACIONES: NTO TOTAL CONTRA Do ONVENIO + $5,192,048.88 / /; VA

Ing. Adgn B%M/ l

Arg. Carlos Gé% dez Paredes
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A] N | DE i I UA POTABLE PARA LA COLONIA
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA-ENRIQUEZ T o croTortAN e s a mmmn. | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA |
'FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS 0. DE omu 2024309090116 | DESCRIPCION DE LA OBRA: | VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO,
ANTECEDENTES: : DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META] DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI] X [N [
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA
TIPO DE RURAL CLAVE MUY VICENTE GUERRERD, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO,
N/A MEDIO BAIC MUY BAID X i : % 5
ZONA: URBANA AGEB- ALTO — CONSTITUCION DEL SUMIDERO Y ENCANTOS DEL SUMIDERQ, EN XALAPA, VERACRUZ
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | | g I TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.564113500 LONGITUD -96.896761300

AVANCE DEL 99%

= C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS

No. EST. MONTO CON IVA EOn ek AMORTIZALG CARGOS IMPORTE
. pamTe e I g con e SMILLAR | poicionnies NETO MONTO AUTORIZADO: I $4,084,923.00 TC/VA
3A | $69,419.46 | SPEI | $34,410.51 569,419.46 | 534,709.73 $299.22 | 5000 | $34,410.51 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $4,084,923.02 | C/IVA
3N | $550,711.80 | SPEI | $2 2.14 TK77: ____5550 711.80 | $275355.90 | $2,373.76 50.00 $272,982.14 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X NOEXISTE [NOAPLICA |
2A $42,024.36 | SPEI | ¢ 91 | NTK762 | $42,024.36 | 512,607.31 518114 | 5000 $29,235.91 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS - o
N 5592,355.18 | SPEI | $412,005.37 | NTK760 | $592,355.18 $177,706.55 | $2553.26 |  S0.00 | 5412,095.37 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | NO EXISTE [NOAPLICA| X
ANTICIPO 51 .91 SPEI | $1,225,476.91| B4053 | $1,225,476.91 $000 | %000 | s000 | 51,225,476.91 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | ' -
1A 35 SPEI | $32,613.87 | NTKJ57 | 846,879.85 51406396 | 520207 | 50.00 | $32,613.82 FACTIBILIDAD: | ) ] o
00 SPEl | 5409,859.30 | NTK761 | $589,141.00 | 5176,742.30 | 52,539.40 |  50.00 | 5409,859.30 PERMISOS Y CONCESIONES: |EXISTE | X |NOEXISTE NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
= | = 1 i _ _ i L0S PRRMICOS: . H. AYUNTAMIENTO DE XALiP.A. .
| : _ : _ | | | [ EXISTE
| | | [ | - | ] | TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA ) |
— | o [ LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
|LICITACION PUBLICA
= i [ | | NO.DE CONTRATO: | CMAS-OP-103-2024 FECHA:|  26/07/2024
. § | . | |conTRATISTA: ONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VASQUEZ SA DE CV
= — - | - | | : RFC: CIVOS0309AK2 R
— i | ! I . MONTO CONTRATADO: | ~ 54,084,923.02 C/IVA
i - I ! . i _ ; | PROGRAMADA | o
| | [ ; INICIO 27/07/2024 27/07/2024
= - i : PERIODO DE EJECUCION: TERMING | 03/12/2024 |
- B [ | B B ~ plas | 130 158
I | ' ABLICA | X [ NO APLICA|
-~ o | B ANTICIPO: MONTO: | $1,22547690 | BC
' FECHA DE PAGO: | _08/08/2024
TOTALES [  51,890,53165 | | 51,191,197.05 | [ $1,890,531.65| 5691,185.75 | 58,148.85 50.00 $2,416,673.96
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
B)REPORTE = b ~ AVANCE FISICO REAL : : ~||MONTO AFIANZADO: §1,225,476.91 $352,14854 |
- = | EXISTE FECHAS AFIANZADORA: |/ INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN| -
. Wl lalZ|lz|zlz]lo]2]a = [ o ||No. DE FIANZA: 2945335 2945338 |
MONTO PAGADO ENELMES: | $30730265 | 16/12/2024 AVANCE Z18(5)2(3(35|23(2|8[8]2]8|rechn _ ' 26/07/2024 26/07/2024 |
MONTO PAGADO ACUMULADG: $1,191,197.05 PROGRAMADO o o 0 a a o| 0.31]19.55| 23.66] 42.24| 13.93 0 | EXIS‘LE__IMPORTE!PERIODQ | ~ FECHA
. REAL ol of o o o o 1 2| 22| 20| as] 9 | MONTO |
FINIQUITO CON IVA: 5000 - ACUMULADO of of o o o o 1] 3] 5| 5| oo| oe||CONVENIO INICIAL | FINAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 05/12/2024 ATRASO (%) of of of o of o] ofi7ss| res|222a] o o | ]
|
OBSERVACIONES: _ I
1]

44,084,923.02

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
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\ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
q M AS ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
4 ASUA POTABLE EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
i ; _A) e : z
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ ‘ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090118 3 LAUREL, (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CIPRES), EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS
e e e = — ANTECEDENTES: DESCRI D ! OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: s1| X [ndg |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY LAUREL, [ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO ¥ CIPRES), EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS
N/A ALTO MEDIO BAJO MUY BAID X 3
ZONA: URBANA AGEB: / ALTO LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI N X TIPO DE CONTRIBU N DEL PROYE 8
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO sI H N
RESTRINGIDA - - - - - e
DRRECTA k  CSSLEENEEs DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LAOBRAENELMES,
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19,498906600 LONGITUD -96.877183300
AVANCE DEL 100%
) iy : AT T
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo, EST. MONTO CON IVA THRCRIE ek [res— CARGOS IMPORTE
L g Ne. i CONIA FMILLAR, ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ 5661,173.19 L C/va
FINIQUITO | $327,474.16 | SPEI | $326,062.63 | 106 | 5327,474.16 50.00 | 5141153 | 5000 | $326,062.63 MONTO DEL PRESUPUESTOBASE: ~ 5661,173.19 C/IVA
IN ! $275,783.46 | SPEl | $274594.74 | 104 | 5275,783.46 50.00 | 51,18872 | $0.00 $274,594.74 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE [ X [NOEXISTE [NO APLICA
| | | i B DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS )
| - | | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA
i DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
R - | | FACTIBILIDAD: | - )
B - j | PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |[NOEXISTE | [NO APLICA
| ] [ | - - DEPENDENCIA QUE OTORGA
: ; T i . il i LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIEﬂTO DE XALAPA
- = | | | | | | ' R [ EXISTE
| | _ _ _ . ) TIPO DE |Am_uD|cACION DIRECTA [ X
! 1 H . _ LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS i
| | |LICITACION PUBLICA
= | - | | i [=—— : =] NO. DE CONTRATO: | CMVAS-OP-106-2024 | FECHA:| _ 26/07/2024 |
| = i | [ ; ; CONTRATISTA: MI CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV
L. | . _ | | | | - RFG:  |MCI1012038Y0 oo
| = = ——| T | | MONTO CONTRATADO: ~ 5661,173.19 [ C/wa]
= i c . o [ | L _ PROGRAMADA REAL
= | N | i | | _ ; INICIO_ | 26/07/2024 ~26/07/2004 |
i i — _ ’ — _ : PERIODO DE EJECUCION: | epavinG  23/09/2024 23/09/2024
[ 1 : ] . | _ DIAS | 60 | 60
- Ii | | . | APLICA | | cAL X
- ; | i . _ | ANTICIPO: ~ MONTO: | 50.00 | PORCENTAJE: [ 0.00
| | | | FECHA DE PAGO:
TOTALES 5603,257.62 | 5600,657.37 | | 5603,257.62 | 50.00 $2,600.25 50.00 S600,657.37
TIPO DE FIANZA: T ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= 2| B ~ AVANCE FISICO REAL = |MONTO AFIANZADO: | 619835196 $56,997.69 |  $60,325.76
e : EXISTE | FECHAS i AFIANZADORA: ] INSTITUCION DE GARAN INST!TUCIQN_I?_E_GARM@ INSTITUCION DE Gl\w
ONTO PAGADO EN EL MES: ‘ : Yle | S| 2|22 |=2|18|a|l5|8|vw No. DE FIANZA: | 24A41522 24A41524 _24A68003
" : | $0.00 _ NS S|le|s[2[5[3[3]2|8|8[S|5] [eEcHa | 26/07/2024 | 26/08/2024 25/09/2024
. | PROGRAMADO of o of o o of 3i7fes3s/3143] of of o | EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTOFARARG M:um_"_ et 8 52?4'59‘_‘_'34_ - REAL ol of of o of o 3| 15| aa| 25| m| 2 | MONTO | |
FINIQUITO CON IVA: $326,062.63 | 26/12/2024 ACUMULADO of o of o o o 3] 18] e e o8 im PuiZS INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 25/09/2024 ATRASO (%) of of of of o] of oifsezs] of of of o | | | |
[NOAPLICA| X | :
(CONVEIO +
s hssdsedin o $661,173.19 c/va
Ing. Adén 0s Mopfil Ing. O ojas Ortiz
S R DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS 03/01/2025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
e : = y
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | XATAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024308090120
= . 2 e EDENTES: _
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X _[Ngf I
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS COLONIA HIGUERAS Y REHAB]UTACION
TIPO DE RURAL CLAVE MUY e VS S5 e DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE
ZONA: URBANA AGEB. ALTO SCHUBERT ENTRE CALLE RAVEL Y AREA VERDE DE FRACCIONAMIENTO INDECO ANIMAS,
SE ENCUENTR“ EN UNA ZAP: TIPO DE cmmwus" DEL PROYECTO: OO ANMGECD ARMIBAAS ERMYALADA \VIFBACBLIT
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g I
FLEMI RESTRINGIDA - TR -
PIREETA & COMBLEVENTARIA Sl DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA _
LATITUD 19.550148000 LONGITUD -96.885171700
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
) OB e 2
POLLZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
N“' i M | con e SMILAR | porcionases NETO MONTO AUTORIZADO: T 31,706,508.00 TT/VA
FINIQUITO | 51,0/8,766.80 SPEl | 5712,164.54 | FC1700 | 51,078,766.80, $361,952.40 | 54,649.86 | 5000 | 5712,164.54 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ~ 51,206508.00 [ C/IVA
ANTICIPO $361,952.40 SPEl | $361,952.40 | D4AA5 | $361,952.40 $0.00 50.00 $0.00 $361,952.40 VALIDACION DEL PROYECTO: X [NOEXISTE NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE VALIDA: ) ) ) )
. _ [ _ _ | I _ FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA |
| lr | R | DEFEHDENCLIQUEDTORGALA
' ' _ PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA |
il DEPENDENCIA QUE OTORGA |
i i E O PERCOL: | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
[ [ [ EXISTE
| ) | T B TIPODE ADJUDICACION DIRECTA . X
LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
| |LICITACION PUBLICA |
: | i 1 NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-110-2024 FECHA:|  08/08/2024
| 5 _ CONTRATISTA: [INDUSTRIAS FRIYA SA DE CV
B i ' | ) RFC: _ |IFR200525D13 —
| ' MONTO CONTRATADO: 51,206,508.00 ) c/va
| | | | | | |  PROGRAMADA REAL
- . | | i i | _ . INICIO | 08/08/2024 | 08/08/2024
5 | _ [ _ _ PERIODO DE EECUCEON: | —gpming | 05/11/2028 05/11/2024
| | pias 90 90
| — APLICA L7 < YR S—
| | ANTICIPO: MONTO:  $0.00 | PORCENTAJE: | 0.00 |
FECHA DE PAGO:
TOTALES | 51,078,/66.80 $712,164.54 $1,078,766.80 | 5361,052.40 | 54,640.86 50.00 $1,074,116.94
TIFO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
e = g = e "AVANCE FISICO REAL ~] |MONTO AFIANZADO: $361,952.40 | $107,876.68
EXIS_TE FECHAS AFIANZADORA: STITUCION DE_GAR&NTI&_, INFI'ITU;EG N DE GARA) INSI'IT_UF_IQ!\I _DE GARAN
MONTO PAGADO EN EL MES: 00 wlaols2lzslzlzla]|2]al|5]138]e No. DE FIANZA: 2953477 | 29 2989757
5 ANANCE sle|s|2[5|23[3]2|4[3|2]5] [ 08/08/2024  08/08/2024 07/12/2024
B PROGRAMADO 0 0 0 0 0 o of 13.77| 34.27| 38.37| 759 0 E)(ISTZ IMPORTE/PERIODO | FECHA |
e e R REAL o o o o o o of ms| s m & s _MONTO )
FINIQUITO CONIVA: 5712,164.54 | 27/12/2024 ACUMULADO o o o o o of of w5 e 93 s o [CONVENIO R INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 07/11/2024 ATRASO (%) o] o o of o of o ol of sas| 158 o [ I _i ]
NO APLICA X [z
. W $1,206,508.00 < /A
Ing. Adan r Ing. Os s Ortiz
SEPERVISOR DE OBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 22/01/2025
MES QUE SE REPORTA
94 P, OF AGUA POTAUE EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
Muulczmq_m_@gffgl._m AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA—ENR!QUEI ) DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090123 CALLES (FRESNO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACION DE
T = == = = = ANTFCFDENTES
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI] X [NQ [ ;
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CALLES {FRESNO EUCALIPTO, ENCINOS HAYAS ¥ NFSPEROS), ¥ REHABiLrTACION DE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCALIPTO Y HAYAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL
5 N/A ALTO MEDIO BAIO MUY BAJO X N
ZONA: URBANA AGEB ALTO INTEROCEANICO Y CALLE NISPEROS, DE LA COL. UNION FERROCARRILERA, EN XALAPA,
SE ENCUENTRA EN UNA zip: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: LR APHLL
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 ,
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA - -
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:.
COORDENADAS DE GEORREFE :
LATITUD 19.555075000 LONGITUD -96.911250000
AVANCE FISICO DEL 100%
G 1ER! : = = = =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA PRTE ORRR Jr— CARGOS IMPORTE
No. MONTO No.
| 2 rin RN FMILEAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ 54,310,000.00 [ C/Iva
_ANTICIPO | $1,202,14884 | SPEl | 5120214884 | 789633 51,202,14884| 5000 | 5000 | 50.00 | $1,202,148.84 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ) $4,310,000.00 | c/va
- | | | | | | ] | | |vALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | [NOAPLICA |
| | —ifi= [ [ | | DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS )
| | [ | | | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | [NG APLICA |
| | | | | | | |DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
| = [ S | | | FACTIBILIDAD: [ : B
i | ) | I | | . PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
| | | | | |pEPENDENCIA QUE OTORGA
! f =1 : — | LOS PERMISOS; | H. AVUNTAWENTQ DE XALAPA., VER.
| [ | [ EXISTE
) | | - | TIPO DE {ADJUDICACION DIRECTA !
[ | | LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
= | | ILICITACION PUBLICA |
i -
= R | NO. DE CONTRATO: ~ CMAS-OP-111-2024 [FECHA:|  16/08/2024
— | | CONTRATISTA: [ELOCSASADECY
B : ] I | S S REEs . ElO20033INHA .
- ] | ) [ MONTO CONTRATADO: | ~ 54,007,162.80 | C/iva
= ] | | REAL
L [ | INICIO [ 17/08/2024 17/08/2024
= — i _ : PERIODO DE EJECUCION: TERMING | 24/11/2024 24/11/2024
— e - . | ] | B _Dias [ 100 [ 100
—  T— — | _ ! | APLICA | X [NOAPLICA]
- | ) | | | ANTICIPO: | MONTO: $1,202,148.83 | PORCENTAIJE: | 30.00
| | FECHA DE PAGO: | 27/08/2024
TOTALES 50.00 I S0.00 | S0.00 | 50.00 $0.00 30.00 $1,202,148.84
_ TIPO DE FIANZA: _ANTICIPO [ CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= MONTO AFIANZADO: $1,202,148.84 |  $345445.07 $419,649.80
= | ) E | AFIANZADORA: BURADORA ASERTA, SA cpuanumu ASE 4 SA EURADORA ASERTA, 5A 0
MONTO PAGADO EN EL MES: | 0.00 AVAN w =<} % o« E = — Q| a C = 5} N_O. DE FIANZA: 4290-00268-3 | 4290- 00259 0 4290_—@302-0
' | $ CE Zle[s|2|2|3[2]12)14|8[8]58] |recan 16/08/2024 | 16/08/2024 11/12/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO: 40.00 PROGRAMADO ol of o of of of ol 77ses0s]11e7jsan| o [EXISTE| IMPORTE/PERIODO |  FECHA |
I = - ) REAL of o o o o o of 8 o 18| 12 1 MONTO | X | 189335.21 04/12/2024
FINIQUITO CONIVA: | 50.00 ACUMULADO of o o o o of o s e8] s s o Sk T e——
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) of of of of of of of ofews| of 23| o _ZO | X i osﬁzf’éﬁm--\
B NO APLICA — [ —— )
MONTO TOTAL CONTRA CONVENIO + o o ) B
CONTRATO) DE OBRA: _ | $4,196,498.01 Nty 7 i
REVISION FINIQUITO A7G Tl Ange &
SUPERVISOR DE DBRAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
— AP :
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: EHABILITACION DE RED DE AGUA L NRIQUE Z. MERCADQ, ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309090124 : CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA
e e e — ANTECEDENTES: i3 DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA;
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X _[nd | :
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGD SOCIAL: CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA
TIPO DE RURAL CLAVE MUY — — . viveds % ENRIQUE Z. MERCADO, ENTRE CALLE ENRIQUE Z. MERCADO Y FINAL DE PRIVADA DE LA
ZONA: URBANA J\GEB. ALTO COLONIA LAURELES Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SE ENCUENTRA EN UNA Zﬁ: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: SARITABIO EM CALIE LIMAS ENTRE | AS CALLES HAYA ¥ LAS BOSAS FAl 1INS DRARAS
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g | e, _ _ _
MIRESER. k EONELENENTAUA S DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELWIES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.566286700 LONGITUD ___ -96.907555000
AVANCE FISICO DEL 100%
% — C)ESTADOFINA DEGBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST, MONTO CON IVA TVPGRTE CorA CARGOS TMPORTE
o, " L e g it IR ANICOMALES NETO MONTO AUTORIZADO: | $1,250,000.00 C/IVA
FINIQUITO $1233492.227 | SPEI | 587142528 | A2651  51,233,492.22| $356,/50.16 | ©5,316.78 30.00 $871,425.28 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,250,000.00 C/VA
__ANTICIPO | $356,750.16 | SPEI | 6356,750.16 | E7441 | 5356,750.16 |  $0.00 50.00 $0.00 $356,750.16 VALIDACION DEL PROYECTO: |E><|5TE | X [NOEXISTE | [NO APLICA
' | | DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS - i )
_ N FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | [NOAPLICA |
| | . . DEPENDENCIA QUE OTORGA LA T
; ' . 1 - FACTIBILIDAD: _ o
N f PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X [NOEXISTE |  [NOAPLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
= B Koy H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
. : ' —— f EXISTE
| ' - TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA _ X
=i - LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS -
) [ | [LICITACION PUBLICA
| T
— - | |
? | — ! NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-108-2024 FECHA:|  06/08/2024
_____ ; ) . 3 | . ! CONTRATISTA: 1A Y CONSTRUCCIONES ESRO SA DE CV
. . 5 = RFC:
— 1 1 | S " s
] 1 | R— MONTO CONTRATADO: 51,189,167.20 C/IVA
. . ' PROGRAMADA REAL
I P— ! i ; . INICIO 06/08/2024 06/08/2024
— | —1 = . PERIODO DE EJECUCION: TERMING 03/11/2024 03/11/2024
- | e ! - Dl [ %0 %0
— | 1 APLICA | X |NO APLICA| -
== ANTICIPO: MONTO: $356,75016 | TAJE: | 30.00
FECHA DE PAGO: 16;03;2024
TOTALES | 51,233,492.22 | §871,425.28 [$1,233,492.22| 3356,/50.16 | $5,316./8 30.00 §1,228,175.44
TIPO DE FIANZA: CANTICIPG | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= — AVANCE FISICOREAL ~ ] |MONTO AFIANZADO: | $356,750.16 | $102,514.41 $123,349.22
AFIANZADORA: ISTITUCION DE (:ARANTIIISTITUCION_DE GRRANTI STITUCION DE GARANTI
ulalzlzlzlz]l_-lolalrlz]o No. DE FIANZA: 2948279 2948281 2987358 |
HPTC NSO . | FAANGE ElE|S|2[3]|3|3|2|4|8[2]5] [recha - 06/08/2024 | 06/08/2024 |  05/11/2024
. PROGRAMADO 1 a 0 0 [ 0 of 19.74 se.14| 235 064 0 - | EXISTE | IMPORTE/PERIODO [ FECHA
MO PO NNNIAD | 50.00 | REAL o o o o o o o = = I ] 1 MONTO | X e 1 31/10/2024
FINIQUITO CONIVA: | $871,425.28 | 23/12/2024 ACUMULADO o o o o o o o 2| 78| s s o] |CONVENIO P INICIAL | FINAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X 05/11/2024 ATRASO (%) ol o o o o o o of s 25| o o |MOPI B
| NO APLICA
‘mp""““ $1,234,220.1 c/vA
Ing. Adan Btirgos il Ortrz
R Z_SUPERVISOR DE OBRAS
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
_ ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 12/27/2024
Chaak MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACTON Y DATOS GENERALES
| MUNICIPTO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: - XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULEVAR ADOLFO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS |No. DE OBRA: 2024309090125 g RLUZ CORTINES ENTRE AVENINA ACUERUCTOY PROLONGACICIN VI A HERMOSA EN |
' ANTECEDENTES: _ - DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META] DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: S| Inol x|
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULEVAR ADOLFO
TIPO DE RURAL CLAVE MUY RUIZ CORTINES, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACION VILLA HERMOSA, EN
ZONA: URBANA AGEB: WA ALTO 0 i 2 o % LAS COLONIAS RAFAEL MURILLO VIDAL Y UNIDAD MAGISTERIAL EN XALAPA, VER.
SE ENCUENTRA EN UNA ZT: SI nNo[_ X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO sI| X |Na I
BIRERTA % COMPLENENTARIA RESTRIKAIDA DESCRIPCIGN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA 'l
LATITUD 19.556587500 LONGITUD -96.932537000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
= —__ C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA¥ =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THPGRTE OBRA [ra— caRGDS TMPORTE
Mo, MUNED No- i LCH 1A TUILAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: 51,734,414.17 C/IVA
FINIQUITO 51,612,954.06 SPEI | $1,071,772.64 | 647 |51,612,954.06| 5520,324.25 | 56,952.39 | 513,904.78 5$1,071,772.64 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,73441417 | C/IVA|
ANTICIPO ~ 5520,324.25 SPEI | $520,324.25 | E4D58 | $520,324.25 $0.00 50.00 §0.00 | $520,324.25 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE| [no AsLicA
= | o DEPENDENCIA QUE VALIDA: _ [CMAS . B
—; N 1 B FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X  [NO EXISTE | |NO APLICA '
e = B A — = DEPENDENCIA QUE OTORGA LA NS
e e———— FhmmuDAD: - i fpipabplpiiieh - T
= o o - PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | % |NOEXISTE|  |NOAFLICA
| DEPENDENCIA QUE OTORGA
— - = . LOS PERMISOS: W AYUNTAMIFNTO D_E_:(A_LAT“_
— ) = ] o EXISTE
= o TIPODE  [ADJUDICACION DIRECTA
= ) LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
[ T LICITACION PUBLICA
S S I NO.DECONTRATO: [  CMAS-OP-112-2024  [FECHA:[  16/08/2024
= | CONTRATISTA: PEMARTESADECY
— - — RFC: PEM910102U1A
= B MONTO CONTRATADO: i 51,734,414.17 [ Civa
i . PROGRAMADA REAL
. INICIO 17/08/2024 17/08/2024
- ' i PERIODO DE EXECUCION: | —yzriiinG 74/11/2024 24/11/2024
) - ) DiAS 100 100
APLICA_ | X [NO APLICA | B
T - ANTICIPO: MONTO: | $520,324.25 | PORCENTAJE: | 2
| | - FECHA DE PAGO: | 27/08/2024
TOTALES | $1612,954.06 $1,071,772.64 $1,612,554.06] $520,324.25 | 3695239 | 513,904.78 51,592,096.89
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
== _BIREPORTE- — —— — = E = ~ AVANCEFISICOREAL ]| |MONTO AFIANZADO: $520,324.25 $166,146.05 | $161,295.41
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: STITUCION DE GARANTESTITUCION DE GARANTIY, INSTITUCI_QI_\I__DE%
. wlwl|Ele|Zlz]_]2a > No. DE FIANZA: 2951668 2951670 2984153
NOTm RO IR S ANANCE Z18|3[2|315/3|2|&|8[2|8]| [recma 16/08/2024 16/08/2024 21/10/2024
> PROGRAMADD of o of o of of ofzrs esofesal 100] o [EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: 50,00 REAL £ By R Eor B e B e N MONTO "
FINIQUITO CON IVA: $1,071,772.64 06/12/2024 ACUMULADD of o o o o o o so 70| ss 1oo] 1o |CONVENIO 1 INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 21/10/2024 ATRASO (%) o o o[ o o o o o sown o o [MODHACATORI | PO | A
- L |noarucal x| | | W/
OBSERVACIONES: e : : ; 2 = : MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + e
CONTRATO) DE OBRA: o
. Addl os Monfil
DIRECTOR D jms

rd
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12]2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
B A 75 GE ;
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALTDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERREROQ, CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309090127 | ’ | HIGUERAS, PRIVADA HIGUERAS, PRIMERA, SEGUNDA ¥ TERCERA PRIVADA HIGUERAS,
T s ANTECEDENTES: _ [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUT“O' SI r X |Nd | LUNSTRULLIUN UT REU U AGUA FUTABLE TN LALLT VILENTE \JUEI‘\HEI’\U, LHLLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CRADD DE REZAGO SOCIAL: HIGUERAS, PRIVADA HIGUERAS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA HIGUERAS,
TIPO DE RURAL CLAVE MUY s ANDADOR HIGUERAS, CALLE FRANCISCO VILLA, PRIVADA FRANCISCO VILLA,
ZONA: URBANA AGEB. N/A ALTO g i e R X PROLONGACION NACIMIENTO, CALLE FRANCISCO |, MADERO, PRIVADA FRANCISCO 1.
:E E:Eﬂ::::: E: gr:lﬁ":\tOGO H a:! TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MANERO CALLE ANDANAR GARNCAUAS ANMNANAR INAEDERAENCIA AMOADAR
BIRECTA S S DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE UA OBRA EN ELMES,
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.566173600 LONGITUD  -96.880166100
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
> : —__ C)ESTADO RODEOBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THPCHTE GERA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
e, MORID Mo ‘ MM O con v SMILAR | aptcronaes NETO TIGNTO AUTORIZADO: —57.850,000.00 A
FINIQUITO | $1,066,954.57 | SPEl | 5689,/60.11 | AG638 | 51,066,954.5/ 5303,397.64 | 54,538.94 $9,197.88 S689,760.11 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | 52,850,000.00 | C/iva
ANTICIPO | $775595.31 | SPEl | $77559531 | 8D26C | $775595.31 | $000 | s0.00 $0.00 $775,595.31 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE X NO EXISTE [NO APLICA |
1N | $L,157,67549 | SPEI | $795402.90 | AAAG26 | $1,157,675.49| $347,302.65 | $4,989.98 $9,979.96 $795,402.90 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS ) )
1A $216,316.72 | SPEI | $14B62450 | AAAG27 | $216,316.72 | $64,895.02 |  $932.40 $1,864.80 $148,624.50 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE NO EXISTE | [NOAPLICA| X
; B DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
i | _ FACTIBILIDAD: ] )
j PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |NOEXISTE [NO ARLICA
| . - DEPENDENCIA QUE OTORGA
— 5 i LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIEﬂTD DE XALAPA
| : ' | EXISTE
) R TIPODE  |ADIUDICACION DIRECTA
B | LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS x
i |LICITACION PUBLICA
- - ' | NO. DE CONTRATO: CMAS-0P-118-2024 FECHA:[  18/09/2024
[ | CONTRATISTA: |CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV
i B - RFC: |cBROD60823K37 ]
l ] | MONTO CONTRATADO: | ~ 52,585317.71 [ C/vA
I || PROGRAMADA | REAL _
| | o - ;| INICIO 18/09/2024 18/09/2024
— —— PERIODO DE EJECUCION: | reppinG 06/12/2024 21/11/2024
[ B | DIAS 80 65
i | — | APLICA | [NO APLICA | X
= ’ ANTICIPO: | MONTO: ~ $0.00 | PORCENTAJE: | 0.00
| | | FECHA DE PAGO: |
TOTALES | 52,440,946.78 | 51,633,787.51 52,440,946.78| 577559531 | ©610,521.32 | 521,082.64 $2,400,382.82
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
T B)REPORTE r TAVANCE FISICO REAL ~ | |MONTO AFIANZADO: | §775,595.31 $222,872.22 | 524409468
| . EXISTE FECHAS - RFIANZ.I!DORA‘ !.QL COMPARIA DE GARAMAL COMPARIA D GAH..\N:RNA'IIDNAL FMNZAS ME
= | wlolslelzlz]l_12]a i No. DE FIANZA: | BKY-0235-0220957 | BKY-0235-0220968 [BKY
PRONTE EAARDRM W A ‘ S0 . ANANCE HEHHHEEEIEIEIE RN | 18/09/2024 18/09/2024 |
MONTO PAGADO ACUMULADO: | $944,027.40 | PROGRREAATADQ [} (] 0 0 0 0 0 o| s.46]|37.43| 2413 [ | EXISTE 1MFORTE;"PER!0DO FECHA
——em e ppi st s " L o 0 2 0 9 L) i as 53 2 L) MDNTO
FINIQUITO COM IVA: ] $689,760.11 09/12/2024 ACUMULADO of o of of of o of o as| sa] o[ e | ' INICIAL FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 22/11/2024 ATRASO (%) ] 0 0 0 0 3 0 [ o of 42.13 0 | PLAZD | |
/| [NOAPLICA| X | i
[OBSERVACIONES: 2 | I
s prdsphbcbodposing ‘m":‘/’“" i3 $2,585,317.71 C/IVA
Ing. Adan Byfgbs Mopfil
M DIRECTORBE OBBAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
i MES QUE SE REPORTA
T s ; 1 EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) A ERAL '
Mumcmm [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBIRA: REHABILITAC It APOTABLE EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090128 2 RICARDO FLORES MAGON, ENTRE LAS FLORES ¥ EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA |
e e e e ANTECEDENTES e e e e e — | [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (METAJ DELAOBRAT — e
CUENT‘ co" PROYECI-O EJECU“VO: SI [ x inq I ACTADILITALIVN UT ALLANTARLLAUU SANTTARU T RLTUUT HUU I‘UIHDLE CN L.H LALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGOD SOCIAL: RICARDO FLORES MAGON, ENTRE LAS FLORES Y EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA
TIPO DE RURAL CLAVE MUY JOSE VASCONCELOS Y REHABILITACION ¥ AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
ZONA:  URBANA AGES: ALTO i i i RS % SANITARIO EN LAS CALLES HAYA, ENTRE LAS CALLES BERENJENAS Y GARDENIAS Y
SE ENCUENTRA EN UNAZAAT TIPO DE CUNTRIBUCIEN DEL PROYECTO: CADNEMIAS EMTRE LA CAIIE HAVA Y TREONL OE LA COIOIKMIA 1OS DRANCS EM YA ADA
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a
WRESR R CALMENGARIA TR DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA GBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA ]
LATITUD 19.568463300 LONGITUD ___ -96.906901700
AVANCE DEL 100%
e ey DO FIN 0 DE e
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON TVA NPT A AMCRTIZADG CARGOS IMPORTE
i dhcidd 0 ety IV HMA ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: $850,000.00 | C/IVA
iN 5311,363.74 [ 30 | 3216,612.53 30 | 3311,363.74 | 393,409.12 31,342.09 50.00 | $216,612.53 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $850,000.00 B [ C/ivA
ANTICIPO | $242,746.61 | SPEI | $242,746.61 | E2BSAE | 5242,746.61 $0.00 50.00 50,00 $242,746.61 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NOAPLICA |
FINIQUITO | $480,618.73 SPEI | $329,209.61 | 31 | $480,618.73 @ $149,337.49 = $2,071.63 s0.00 | $329,209.61 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS -
' |l | ] o FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE| X NOEXISTE [NO APLICA |
] _ | | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
| f | | | . | S FACTIBILIDAD: | . I S
! | | ] 1 _ PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |NOEXISTE | |NO APLICA |
f DEPENDENCIA QUE OTORGA
i : ; ! L 56 BRI IS Be: H.AVUNTAMlENTq DE XALAPA,\.JEH.
I | |  EE— S . . BT
| ' — | ' 5 i | | TIPODE ADIUDICACION DIRECTA ' X
| f | | | | LICITACION: | INVITACIGN A MENOS 3 PERSONAS
i - ] [ —— . I D |LICITACION PUBLICA
i ' : | | | f ' ' I NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-121-2024 [FECHA:| _ 01/10/2024
B ! - CONTRATISTA: ~ |ARQUITECTURA E INGENIERIA GONMA SA DE CV
| [ ; RFC: |AIG2103065D1
! . ) —= MONTO CONTRATADO: | ~ 5809,155.36 [ C/VA
| [ _ : - - :  PROGRAMADA | RE.;AL_ B
; s | INICIO  01/10/2024 01/10/2024
i = —[= PERIODO DEEJECUCION: < gpming | 29/11/2024 29/11/2024
B - ] I plas | 60 60
) ? | _ _ | APLICA | X NO APLICA| O
_ _ — ] | ANTICIPO: | MONTO: $242,746.60 | PORCENTAIE: | 30.00
| - | |_FECHA DE PAGO:
TOTALES | $791,982.47 | 5545,822.14 [ 5791,982.47 | 5242,746.61 | 5341372 |  S0.00 | 5788,568.75
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
JREE | B = =~ ] |MONTO AFIANZADO: | $242,746.61 $69,754.77 $79,198.25
| EXISTE | FECHAS AFIANZADORA: . :IBERTV FIANZAS, 5A DE C_IBERTY FIANZAS, 5A DE ClIBERTY FIANZAS, SA DE ¢
. woml=]lelzlz]lo]o]a = No. DE FIANZA: | 2543977-0D000 | 2543978-00000 | 2576192-0000
MONTO PAGADO EN EL MES: - $216,612.53 B 13,"12{'2024_ AVANCE ZlE[2]|=2|2|5|3|¢g|& g e |g FECHA: 01/102024 | 01/11/2024 | 02/12/2024
) PROGRAMADOQ of o of o o o o o o sasl 314] o | | EXISTE. IMPORTE/PERIODO | FECHA
HONTO PAADRACIRRADD: | $216,612.53 | REAL of of of of o o @] o o es] 30| 1 MONTO | | [
FINIQUITO CON IVA: [ $329,209.61 | 26/12/2024 ACUMULADO of o] o o o o o o o ] s 10 [|CONVENIO [ I | INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 02/12/2024 | ATRASO (%) of of o o o o of o o of 13 « : . A | [ |
NOAPLICA| X
& = ] MONTO TOTAL CONTRATA (cownm + |

ldel



H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
" ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 12/37/2024
caas f7 MES QUE SE REPORTA
: EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIOJ_MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS 'No. DE OBRA:| 2024308090129 . PRIV NE | ING SERRANG ENTRE | INA SERRANA Y EINAL NVE | A PRIVADNA Y AND S/N |
: e e : ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| x [nOl | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A
- osﬂzuﬁ?m CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: PRIV. DE LINO SERRANO ENTRE LINO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. §/N
zog A URBANIA i'é;‘f ﬂ% ALTO MEDIO BAIO MUY BAXD X ENTRE 3A PRIV, DE LINO SERRANQ Y FINAL DEL ANDADOR; Y REHABILITACION DE
SE ENCLENTRA EN UNA ZAP: c TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN SERVIDUMBRE DE PASQ ENTRE
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
DIt ¥  ComEmmE RESTRIEIA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19577101500 LONGITUD __ -96.930857000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
: . __C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* s
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA TPORTE DBRA AMORTIZADG CARGOS IMPORTE
- oY e "E&iii"alf‘ it i ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: 50958,571.88 | C/IvA
2A ~ 5107,812.62 SPEl | 57500412 | 1181 | $107,812.62 | $32,343.79 $464.71 50.00 $75,004.12 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $958,571.88 C/IVA
2N $408,608.98 SPEI | $284,26504 | 1180 | 5408,608.98 | $122,582.69 | 51,761.25 |  50.00 $284,265.04 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NO EXISTE] [NO APLICA
AN $218,785.92 SPEl | $152,207.10 | 1171 | $218,785.92 | $65,635.78 $943.04 0.00 $152,207.10 DEPENDENCIA QUE VALIDA: _ |CMAS O
'ANTICIPO 5287,571.56 SPEl | $287,571.56 | F48EC | $287,571.56 $0.00 $0.00 50.00 5287,571.56 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | [ND APLICA |
3N $131,234.11 SPEI | $91,298.22 1186 | $131,234.11 | $39,370.23 5565.66 | 50.00 $91,298.22 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
 FINIQUITO $92,130.24 SPEI | 564,094.06 | 1188 $92,130.24 | $27,639.07 | $397.11 0.00 $64,004.06 FACTIBILIDAD: . B
- ) PERMISOS Y CONCESIONES:  [EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA [
) - DEPENDENCIA QUE OTORGA
- - LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE xALAPA___ -
o [ EXISTE
. TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA ! ik
) - LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
- B |LICITACION PUBLICA
I - NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-114-2024  |FECHA:| _ 10/05/2024 |
CONTRATISTA: EQXA SA DE CV
— - ) RFC: EQX070808V94
B i MONTO CONTRATADO: 5958,571.88 [ C/IVA
- - _PROGRAMADA REAL
i _ .| iNicio 11/09/2024 11/09/2024
- - PERIODO DE EJECUCION: | gy iNG | 28/11/2024 29/11/2024
: ___Dips | 80 80
- - o APLICA | [NO APLICA] X
- ANTICIPO: MONTO: | 50.00 [ PORCENTAJE: | 0.00
FECHA DE PAGO: |
TOTALES $958,571.87 5666,868.54 $958,571.87 | 5287,571.56 | $4,131.77 $0.00 $954,440.10
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
— BYREPORTE e [ ~ AVANCE FISICO REAL ] |MONTO AFIANZADO: $287,571.56 $82,635.51 $95,857.19
EXISTE __FECHAS ﬂFIANZADOM L INSTITUCION DE GARAR INSIITUCIDN DE EQRM ANSTITUCION DE GARAN
2 = [ = | = No. DE FIANZA: 2959823 2959826 2990077
MONTO PAGADO EN EL MES: ; YWlml|lg | |lg |22 a o | Mok 526 |
= 5056738 el AVANCE le|s|2|5|3]3|2[5|8(2(5]| [recha 10/09/2024 10/09/2024 02/12/2024
. PROGRAMADO of o of of of o o ofziesf72maf o EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $602,774.48 REA d d o d o o o o =|saal 18 o7 MONTO =
FINIQUITO CON IVA: $64,094.06 26/12/2024 ACUMULADO ol o of of of o o o 2 soa| sea CONVENIO blAZO IFIEIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 02/12/2024 ATRASO (%) o o o o o o o o o] m o (MO TOl | PRt B 5
NOAPLICA| X |\ N
(OBSERVACIONES: /MON‘I'OTO‘I’ALOCINW r.tinv:nm + 88 YV eiva
CONTRATO) DE OBRA: : (L
IS 1
Ing. Adénjé wyj# 7
j‘ SUPERVISOR DE OBRA

lde2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: | D DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL A T
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS 0. DE OBRA: | 2024309090130 | " | ZAFIRO, ENTRE CALLE CAMING ANTIGUO A NAQLINCO Y CALLE ZAFIRO: REHABILITACION
=== G ~ ANTECEDENTES: [E[iﬂ DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: X [nNg[ I : ; i
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: ZAFIRO, ENTRE CALLE cnmmo ANTIGIJDA NAOLINCO Y CALLE ZAFIRO; REHABILITAC#ON
TIPO DE RURAL CLAVE MUY i i i R X DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A
ZONA: URBANA AGEB ALTO NAOLINCO Y CALLE ZAFIRO; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
SE ENCUENTRA EN unaz;:: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: T A AT ARIFE ERITOE PALLE EERACRALIA ¥ Bl L R P AL MRl EASE SALLE
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a
DIRECEA X CEMPLEMENTARIA RESTRINGIDS DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.572157400 LONGITUD _ -96.900728500 |
AVANCE FISICO DEL 100%
~ C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* :
POLI’ZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST, MONTO CON IVA THFPORTE OBFA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
. Mo Mo S e con v EMIELAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: I $1,165,800.00 CIVA
2N 522193542 | SPEl | $152,484.93 397 $221,935.42 | 566,580.63 5956.62 $1,913.24 $152,484.93 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $1,165800.00 | CAvA
__ANTICIPO $349,740.00 | SPEI | $349,740.00 | B2843C0 | $349,740.00 |  $0.00 $0.00 $0.00 $349,740.00 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA
iN $385,723.44 | SPEI | $265,018.61 | 389 $385,723.44 | $115717.03 | 51,662.60 | 53,325.20 $265,018.61 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS ) ) o
T [ | | ] FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: .EXISTE X [MOEXISTE |  [NOAPLICA |
' ) DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
] = PERMISOS v_t_:_qg(gsmu:s: [EXISTE [ X [NOEXISTE | [NOAPLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
- - — {05 PERNMISOS: | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
- = | - | EXISTE
. T | j TIPO DE 'ADJUDICACION DIRECTA 1 %
B | | LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS ‘ -
B | ] |LICITACION PUBLICA
B | = [ NO. DE CONTRATO: CVIAS-OP-115-2024 [FECHA: _ 10/09/2024 _
T B =] CONTRATISTA: [GRUPO CONSTRUCTOR TOPCAN SADECV
== ] R 6CT181102053 - N
L - = - - (- — | MONTO CONTRATADO:__ il 51,155,80[].00 o | C/IVA
| ) J 1 - ‘ - ) | PROGR?M;QDA ~ REAL
; ] INICIO | 11/09/2024 |  11/09/2024
- B i i ——— PERIODO DE ESECUCION: —7aiiinG ‘ 29/11/2024 | 29/11/2024
1 i . N Dias 80 T80
] 7 | 1 APLICA | [ NOAPLICA| X
I [—— | _ | B ANTICIPO: MONTO: $0 00 | PORCENTAJE: |
' | FECHA DE PAGO: |
TOTALES 3607,658.86 | 5417,503.54 5607,658.86 | 5182,297.66 | 5$2,619.22 $5,238.44 | 5767,243.54
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
ZBREPORIE . ocea ey [ AVANCE FISICO REAL ]  |MONTO AF1ANZADO: §349,740.00 | 510050000 | $116580.00
EXIS'_I'_E_ = FECHAS AF.IANZADDRA MEJ(ICC_! _CQMP_A&\_AHA MEXICO COMPALIA AFIA MEXICO COMPALIA _AFIA
. ulmls|lzlz]lz]lslClalElz]o No. DE FIANZA: 100034-00000 100041-00000 | 107190-00000
MONTO PAGADO EN EL MES: $152,484.93 19/12/2024 AVANCE Z | W § a § S|3|g|a 22 lg FE CHA: 10/09 /fﬁi 2 10/05/2024 | 92 f 2 /2 074
. PROGRAMADO [ [i [ 0 o 0 0 0| 17.38] 37.09] 4553 of E}'HSTE IMPDF{TE;‘PERIODO | FECH.&
MONTO PAGADO ACUMULADO: 5417,503.54 REAT s O T T ) T G ™ ) 1 MoNTO | e At
FINIQUITO CON IVA: $0.00 - ACUMULADO of o of o o o o o s| 3| s o |CONVENIO SE | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 02/12/2024 ATRASO (%) ol of of of of o o] ofwmi|wm| o | [ -
REVISION FINIQUITO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A)
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS R, SMITH, CALLE SIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS o. DE OBRA: 2024305090131 : NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE
' &2 ; ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA DBRA:
CUENTA CON pROYECTO EJECU'I'IVO: SI I x INq I LU TRULLIUN UL AU U AGUATUTABIE EW FRIVADR LHI’“.UJ e AV FI, LALLE jl'N
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF; GRADO DE REZAGO SOCIAL: NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY - Vg i W G % ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA, ENTRE CALLES JOSE MAR(A
ZONA: URBANA J\GEB ALY MORELOS ¥ PAVON Y ANDADOR VERANO, EN CALLE VERANO, ENTRE CALLES CEIBA Y
SE ENCUENTRA EN UNAZJ;P: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DRINAAVERA ¥ ANDANAR VEBANA ENTBE CALLE DRIMAVERA Y EINAL NE ANNANND
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g !
AT N ORI RERTRINSIN DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRAEN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.552534000 LONGITUD _ -96.947951900
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
e _ C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* :
“FOLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THECRTE CBRA AMORTIZADS CARGOS IMPORTE
i ' icalls i ety £ v | SRR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: [ $1,445,000.00 - C/IVA
2N | 5449,290.10 | SPEI | $312,566.46 418 5449,290.10 | 5134,787.04 | 5193660 | 50.00 ~ 5312,566.46 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~51,A49,000.00 C/iva
ANTICIPO $329,499.77 | SPEI | $329,499.77 | 6C42D | $329,499.77 $0.00 | $0.00 | s0.00 $329,499.77 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X |[NOEXISTE | [NO APLICA |
IN $500,715.93 | SPEI | $348342.89 | 410 | $500,715.93 | $150,214.78 | $2,158.26 |  50.00 $348,342.89 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS ] ) |
| ) | I j - _ | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | [NO EXISTE | _[NOAPLICA| X
B | , | - DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
_ | | | [ | _ _ |FACTIBILIDAD: . R
| _ . ! _ B PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X [NO EXISTE NO APLICA |
| ] ' ! I i DEPENDENCIA QUE OTORGA e
| S _ : : . | — [0S DERMISOS H. AYUNTAMIE!l'QTO DE XALAPA
. | e | | . LOS | N—— — s
] ) _ [ | | | N _‘_ TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA X
| | 1] [ | [ | LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
. | i |LICITACION PUBLICA
i :
1 - . [ ] I _ _ NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-116-2024 FECHA:|  10/09/2024
- I ! | . [ — _ | CONTRATISTA: |A&A CONSTRUCTORA DEL GOLFO SA DE CV
S B S , T B RRG  ACGMOMOISO -
- I | ] | | - | [MONTO CONTRATADO: ~ $1,098,332.57 [ civa
— . _ | __ | PROGRAMADA | REAL
B o - | | B o ] Ll INicio | 11/09/2024 | 11/09/2024
— - ! S—— : i [ | [PeRIoPoODERIECUCION: | répviNg | 29/11/2024 | 20/11/204
I o - r i i | Dbias | 0. _ |l D
] B = | = | | APLICA | [NOAPLICA| X
‘ ) . ANTICIPO: | MONTO: | su 00 [ PORCENTAIE: | 0.00
| | | FECHA DE PAGO: |
TOTALES | $550,006.03 | $660,909.35 | | $950,006.03 | 5285,001.82  54,094.86 S000 | 5990,409.12
TIPO DE FIANZA: ANTICIFO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
: = BIREPORIE ;=0 o [ = 2 AVANCE FISICO REAL — | |MONTO AFIANZADO: _ $329,499.77 $94,683.84 |  $113,850.45
o | EXISTE ] _FECHAS AFIANZADORA: RINSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAM INSTITUCION DE GARAN
) ' . wlm|E|lz|z]lz]o]0]a o No. DE FIANZA: | 24A50272 | 24A50283 |
MONTO PAGADO EN EL MES: $312,566.46 17/12/2024_ AVANCE HEAEIEIEIEL AR g § g FECHA: | 10/09/2024 10/05/2024 | /
PROGRAMADO ol o o o o o o o sos| 28] 3,08 o E}HSTF_ IMPORTE/PERIODO | FECHA
s s sl B Aooess | N REAL o o o[ o of o o o m| so| m 1 “MONTO | | 35046583 | 28/11/2024
FINIQUITO CON IVA; $0.00 I ACUMULADO o o o of o o o o 15| e s ioo| |COMVENE Ao | x | INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X | 03/12/2024 ATRASO (%) o o o o o o o o o o o o [HOP 1 | 11/09/2024 | 29/11/2024 |
NCI APL1CA
[OBSERVACIONES: - == ; = = j MONTO TOTAL CONTRAT} 10+ :
CONTRATO) DE OBRA: ¥ i 1,448,798
REVISION FINIQUITO
SUPERVISOR DE OBRAS/

“En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja,

FORMATO 11
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMERE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAIE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309090132 g AMARILLO, ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA
. ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META] DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X [Nd I
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RiO
TIPO DE RURAL CLAVE MUY AMARILLO, ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RiO VERDE, DE LA COL, CAROLINO ANAYA,
ZONA:  URBANA AGEB: N/A ATO - 1O = mree 3 EN XALAPA, VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: 3 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H g I
DIRECTA x SEFERTRE A PRSIERREN DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES!
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA ’
LATITUD 19.562520000 LONGITUD -96.908043000
AVANCE FISICO DEL 100%
— C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA THFORTE CORA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
H: ‘ MORTO e m&w DO I | 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTCRIZADO: 5757,086.04 | C/IVA |
FINIQUITO 5735,173.70 | SPEl | S508,861.80 | 159 5739,173.70 | 5227,125.81 | 53,186.09 | 50.00 5508,861.80 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: $757,086.04 | Ciiva
ANTICIPO | 5227,125.81 | SPEI | $227,125.81 | 36875 | $227,125.81 | $z) 00 $0.00 |  30.00 $227,125.81 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA
| ) N | DEPENDENCIA QUE VALIDA:  |CMAS -
] | ’ ] i FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA A
= FACTIBILIDAD:
i B PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE | X |NOEXISTE [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA
: i LOS PERMISOS: | H. Avuumw&ﬂm DE XALAPA
. | | | EXISTE
| | | - TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA X
| | | ] LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
B | ‘ [ . | B [LICITACION PUBLICA
I ' | | NO. DE CONTRATO: _ CMAS-OP-117-2024 [FECHA: _ 10/09/2024
B I : | B | B CONTRATISTA: |CONSTRUCTORA GALWION SA DE CV o
; | — ] B RFC: - |CGAL00722HRL
) | il | 1 | N il MONTO CONTRATADO: | _ §757,086.04 [ C/va
[ 4'7 ) ] - ' "PROGRAMADA ~ REAL
i INICIO 11/09/2024 11/09/2024
I — = - | |PERIODODEENECUCION: | eRviNG | 29/11/2024 | 29/11/2024
B B ) - Dias | 80 20
‘ 1 . B . | _ APLICA | [NOAPLICA]
| ) [ T ANTICIPO: MONTO: $0.00 | PORCE
| | | FECHA DE PAGO: |
TOTALES $735,173.70 | 5508,861.80 | $739,173.70 | 5727,12581 | 53,186.00 $0.00 | $735,987.61
TIPO DE FIANZA: ANTICIFO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
_B)REPORIE = B AVANCE FISICO REAL MONTO AFIANZADO: | $227,125.81 L $65266.04 | $73,917.37
o EXISTE | FECHAS | AFIANZADORA: ' NST}TUCION DE GARAl IN_S'_I'ITUCIDN DE GAMN‘ INSTITUCICIN DE GARAN
5 Wwleml=lelz]lz]l_]2]sa = [ No. DE FIANZA: 2957716 | 2957722
il T i ) AVANCE Z(8)312]2(3]|3(e|8|5|2[8] |mecnm | 10/08/2024 10/09/2024 ‘
3 PROGRAMADO [ 0 0 0 0 0 0 0 o] 51| a8 0 I EXISTE| IMPORTE/PERIODO
MONTO PAGADO ACUMULADO: | 50.00 B s o T ) ) B s o s SO oG 1L
$508,861.80 26/12/2024 ACUMULADO of of o o o o] o o 1a ass| 97a| 100 | | | INICIAL FINAL
N X 05/12/2024 ATRASO (%) o] o o o o o o o o 2 o o yﬁ:z"r_gxmuo: PLAZO
[NOAPLICA X
[OBSERVACIONES: MONTO TOTAL CONTRATADS (CONVENIO + |
CONTRATO) DE OBRA:
ng. d {t} nti
=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 30/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
No. DE OBRA: | 2024309090133 | 4, ENTRE CALLE CAMING ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D, DE LA COLONIA PREDIO
2 - ANTECEDENTES: : [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CuENT.ﬂ CON pnoﬁc-ro EJEC‘mvo: SI l x INd I REAABIOTACTUON OE RED U AGUR FUTRABLE T ALCANTARIILADL SANITARIO IV I.-HLHLI.C
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: 4, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D, DE LA COLONIA PREDIO
TIPO DE RURAL CLAVE MUY - U 6 — X DE LA VIRGEN ¥ AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIV,
ZONA: URBANA AGEI!- ALTO DEL AGUACATE, ENTRE 2DA. PRIVADA DEL TEJAR Y FINAL DE LA PRIVADA, COL. ALVARO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MABECON M YALADA WEBACRLLT
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H 3 ‘
RIN —
DIRECTA % COMPLENRITARIA AT DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MiES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19551858300 LONGITUD -96.907135000
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
= C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* :
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON Iva IMPORTE OBRA AMORTIZADO CARGOS IMPORTE
o [ s o | "maas cona SMILAR | soictomaies NETO NIGNTO AUTORIZADO: ] S1,831,049.66 [ C/VA
A 521,426.93 SPEl | 514,906.49 57 $21,426.93 5642808 | 59236 | 5000 '514,906.49 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | 5183104966 | C/IVA
IN | $1,154,499.64 SPEI | 5803,173.46 56 $1,154,499.64| $346,349.89 | 54,976.29 [ 5000 $803,173.46 VALIDACION DEL PROYECTO: |EXISTE| X [NOEXISTE | [NO APLICA
ANTICIPO | $549,314.90 SPEI | $549,314.90 | 00D48 '§549,314.90 $0.00 | 000 | 5000 ~ $549,314.90 DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS o -
[ ; i FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
- ] | , i DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
= i ook ] | | — . FACTIBILIDAD: | : R R
- | _ B | PERMISOS Y CONCESIONES:  EXISTE | X |NOEXISTE | INOAPLICA |
- i ] ) | | . i DEPENDENCIA QUE OTORGA |
= _ = — i —T i i &= = LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMlE!\ITD DE XALAPA -
1 , . | | T . - ~ EXISTE
il - [ | I _ . ] TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA I )
| | ! | _ ! _ - LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS | X
| 1 | | 1 . |LICITACION PUBLICA
|
- ] | | | ' | | ) | [~o.DEconTrRaTO: | CMAS-OP-120-2024 [FECHA:[ __ 18/09/2024
- I B ) | CONTRATISTA: [H M PAVIMENTACIONES SA DE CV
- 1 [ N | B | j RFC: _ |HMP060911KI3 -
| ] ) | | [ — | - - MONTO CONTRATADO: | ~ $1,831,049.66 [ C/va
AR i | —— | _ ROGRAMADA | _ REAL
B I = = [ ) . INICIO | 18/09/2024 |  18/09/2024
) | : | === = PERIODO DE EECUCION: | —ryinG | O6/12/2024 06/12/2024
I _ 1 = - _ _ . DAS | 80 | 80
I - ] [ R (S i - | APLICA | NOAPLI .
- | I e B ] | B ; ] = ANTICIPO: | MONTO: | 50.00 RCENTAIE: | 0.00
| | | FECHA DE PAGO: |
TOTALES | $1,175,926.57 $818,079.95 | | 91,175,926.57 | $352,777.97 | 55,068.65 50.00 | 51,367,394.85
TIPO DE FIANZA: _ | _ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS.
BREPORTEE e | : 5 __ AVANCEFISICO REAL ~ ] |moONTO AFIANZADO: | %5453 5157,849.11 |  5177,584.16
ExIEI‘E ‘ _FECHAS AFIANZADORA: _ /AL COMPARIA DE GARANAL COMPATILA DE GARANAL COMPARIA DE GARAN
g wla|Z|=lz]z]=]0]= = G No. DE FIANZA: BKY-0235-0220990 | BKY-0235-0220994 | BKY-0235-0234360 |
MONTO PAGADO EN EL MES: $818,073.95 | aiags AVRNCE Z1813(2/2/3/3|2|8|8[8|8] [feomn = | 18/03/2024 18/09/2024 | 09/12/2024
i PROGRAMADO [i] 0 0 [ [ [ 0 0| 635] 63,13 28.52 a o EXESTE IMPDRTE[PERIODO FECHA
MON’TD ’2???_@"““ ) 581819?9,95 ‘ REAL of o o o o o o o s 3s[ so ~ MONTO i
FINIQUITO CON IVA: $0.00 [ ACUMULADO ol of o o o o of of s| | so PLAZO FN]C!AL _ FINAL |
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 09/12/2024 ATRASO (%) 0 ol of o 0 of of o] 134|z813 0 T
NOAPLICA
X : 2 : s (CONVENIO + c ;‘W A
REVISION FINIQUITO n

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABGRACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
NEACION Y E
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO| LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION O LA GERRA: NSTRUCCION DE RE T X A MARFIL, ESMERALDA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS “No. DE OBRA: | 2024309090134 ROQUETA, AZABACHE, ZAFIRO, CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE
' ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: sI | [Ng X ] CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA MARFIL, ESMERALDA,
o neosngukni%moﬁ CON FIS”'D"cm GRADO DE REZAGO SOCIAL: ROQUETA, AZABACHE, ZAFIRO, CALLE SIN NOMBRE 1Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE
ZONA: URBANA hGE‘;E N/A :ﬁé ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X AVENIDA MARFIL Y PROPIEDAD PRIVADA, DE LA COLONIA EL ARENAL, EN XALAPA,

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: I i g | TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: VERACRUZ.
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
SURRETA % COMRLEMENIARA sl DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES!
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.573669500 LONGITUD __ -96.895897100
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA HMPGRTE GERR AMCRTIZADG CARGOS IMPORTE
e 50 N jralediolog b > MILLAR ADICICNALES NETO MONTO AUTORIZADO: 5850,000.00 | C/VA
FINIQUITO $230,059.95 | SPEI | %97,329.58 50 | $230,059.95 | $131,738.73 599164 50.00 $97,329.58 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | $850,000.00 | C/IVA
ANTICIPO $216804.18 | SPE| | $216,804.18 | 25A72 | $216804.18 3000 |  $0.00 $000 | $216,804.18 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA |
iN 528355149 | SPEI | $197,263.84 | 47 | $28355149 | $85065.45 | 51,2220 $0.00 | $197,263.84 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS ' |
| | | I FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE [NO EXISTE | [NOAPLICA| X
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
) o ) FACTIBILIDAD: -
' ' : [ PERMISOS Y CONCESIONES: |EXISTE | X NOEXISTE | [NOAPLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA |
5 e | L0 PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
I i SHNESE | . . LOS | _— S
| | | TIPO DE | ADJUDICACION DIRECTA 1 X
’ _ 1 ! | LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS .
- j ' | I | I i [LICITACION PUBLICA
il | . | f ) s _ ) | [wo.DEcCoONTRATO: | CMAS-OP-118-2024 [FECHA:[  10/09/2024
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAMNIA SA DE CV
- [ | | 1 RFC: CCI210804EWA o
B | | 1 | | MONTO CONTRATADO: $722,680.61 [ C/iva
— I - _ ———— | PROGRAWADA | ReAL
| | | ; INICIO 11/09/2024 | 11/09/2024
3 B ' ' PERIODO DE E)ECUCION: | vepmviNG | 25/11/2024 | 20/11/2024 |
] ) ' - — ! i ' ' = DIAS | 80 [ 80
| - I [ [ | I APLICA | X [NOAPLCA|
"* — ] - | ' i ANTICIPO: | MONTO: | $216,804.18 PORCENTAIE: | 29.99 |
| | | | = | FECHA DE PAGO: | .
TOTALES _| §513,611.44 $294,593.42 | $513,611.44 | 5216,804.18 _ $2,713.84 30.00 §511,397.60
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
B)REPORTE = [ : AVANCE FISICO REAL : | |MONTOAFIANZADO: | $216,804.18 |  $62,300.05 | 55136114
o | _ EXISTE FECHAS Ammnonn AL COMPARIA DE GARANAL COMPARIA DE GARM\TN&TIQN.QL FIANZAS ME
e o=l ]lzl10]a No. DE FIANZA: BKY-0235-0220617 | BKY-0235-0220623 | BKY-0235-0231732
MONTO PAGADO ENEL MES: - AVANCE 21B|3(2/3/3|3|8|8|8]8[8] |femn _ 10/09/2024 | 10/03/2024 | 06/12/2024
. PROGRAMADO [ a o [ [} 0 [ o] 37| s17| 100 [i] | EXISTE IMPORTE{PERIDDO FECHA
MONTO PAGADO IEINtLASr 519?’_2_6_3'3 REAL of of of of o of o o & 52 e o MONTO |
FINIQUITO CON IVA: $97,329.58 | 16/12/2024 ACUMULADO of of o of of of o of s e0 0] 100 PLAZO
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 06/12/2024 ATRASO (%) [ 0 ol o 0 0 o] o o o] &0 0 |
| no APL!C.A'L X
OBSERVACIONES: - .
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) EACION ENE|
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO| LOCALIDAD: | WALAPA'ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLEEN |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090137 : ANDADOR ARBOLEDAS ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA
g SETE——— ; ANTECEDENTES: g 3 [DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META]) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: si| X _|Nd |
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
TIPO DE RURAL CLAVE MUY ANDADOR ARBOLEDAS ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA
ZONA:  URBANA AGEB: HA ALTO ALTO MEDID i mhe X RAFAEL HERNANDEZ OCHOA EN XALAPA, VERACRUZ,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: sI | ’ TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO a |
PIRECTA % cArLEelTAR: N DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA ‘l
LATITUD 19.559995000 LONGITUD -96,933401500
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
_  C)ESTADO FINANCIERO DE OBRA* =
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
Mo. EST. MONTO CON Iva IMPORTE OBRA AMORTIZADG IMPORTE
= Mo e areaon el SHILAR l ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: | $1,540,000.00 C/IVA
1A $86,541.03 | SPEI | %60,205.70 FEA0B | S86,541.03 | 5250962.31 $373.02  s000 | 560,205.70 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | ~51,540,000.00 | C/IVA
IN | $613,109.15 | SPEI | $426,533.70 | FE47 | $613,109.15 | _5'183 93274 | 5264271 |  S0.00 | 5426,533.70 VALIDACION DEL PROYECTO: 'EXISTE | X |NO EXISTE | [NO APLICA |
ANTICIPO | $368,745.88 | SPEI | $368,745.88 | CEGA4S | $368,74588 | 5000 |  $0.00 $0.00 | $368,745.88 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS _ _ B
N i i : o [ FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE [NOEXISTE | [NOAPLICA |
i f [ | | ] i [ DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
- | | FACTIBILIDAD: |
] | | ! | | PERMISOS Y CONCESIONES: [EXISTE | X [NOEXISTE | [NOAPLICA|
| | DEPENDENCIA QUE OTORGA
! SEESS o i_ t — — T 1 i T l—— LOS PERMISDS:__ H. AYUNTAMIENTQ DE XALAPA, VER
_ | | ] - S o [ EXISTE
| | | | — = | _ TIPO DE ADIUDICACION DIRECTA X
_|_ ) | ) [ | § LICITACION:  |INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
| ) ] | [ == ; ILICITACION PUBLICA l -
| — T N | [ ) 5 1 NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-122-2024 [FECHA:|  01/10/2024
- - S - - ] B ] 1 | B | |conTRATISTA: |SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEQ SA DE CV
- i ) ; | [ _ T RFC:  ISCE110707IN6 -
[ E . | T 1 | — i MONTO CONTRATADO: ‘ ~ $1,229152.94 C/IVA
R a — - n ] T PROGRAMADA
[ iicio 01/10/2024 ’ 01;10;2024
i e i - ' = = PERIODO DE EJECUCION: | zp s 04;12;2024 04/12;'2024
- T — i - 1 5 . . Dias | 85
o - [ | _ 1 | ] - | ApLCA | ] NO APLICA [ ] "x
[ —— ) | ) | ) ) | ) ANTICIPO: | MONTO: | $0.00 | PORCENTAJE: | 0.00
| _ | | ==/ | | FECHA DE PAGO: | o
TOTALES | $699,650.18 [ 5486,739.40 | $699,650.18 | 5209,895.05 | 53,015.73 |  %0.00 | $855,485.28
TIPO DE FIANZA: [ ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
: ~ B)REPORTE _ s B [ e = UK REAL 7 |MONTO AFIANZADO: | $368,745.88 $105961.46 | $153,514.30
B _ EXISTE FI‘:CHAS AFIANZADORA: RNACIONAL FIANZAS MEJATIONAL ANZAS ME IATIONAL FINANZAS MEX
EEEa wlelzleslzlzlololalr=]= No. DE FIANZA: BKY-0235-0223937 | BKY-0235-0223942 | BKY-0235-0235050
"f“m IiG@ EN EL M-ES. $486,739.40 - 17/12/2024 AVANCE Z|w| |92 S(a2|12|a(8|2 E FECHA: o110/ ,{2|02 4  01/10/2024 06/12/2024
. PROGRAMADO [ o 0 0 0 [i [l [ 0| ses|azas 0 | E)(ISTE IMPORTE!PEHTODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: $486,739.40 | REAL o o[ o of o o o o o s s ‘ MONTO = X 31013287 | 03/12/2024
FINIQUITO CONIVA: ~_ $0.00 o ACUMULADO of o 0 o o «a 0 ol o] 38| s0| 100 CONVENIO [ |N|(;|AL | Fl R
ACTA ENTREGA RECEPCION: | X | 06/12/2024 ATRASO (%) of o o o o o o o o o o o |MOPIFICATOR | PLAZO '
[NO APLICA|
[OBSERVACIONES: ' 10+
REVISION FINIQUITO B

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estada financiero utilizar otra hoja.

SUPERVISOR DE OBRA
FORMATO'11

ldel



"En caso de requeric mas filas en el apartado de estado finandero utilizar otra haja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 27/12/2024
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) NY DA E
TMUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: XALAPA-ENRTQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADD SANITARIO EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090138 ' | HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMAN, EN
- : —_ ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: s1| X [nd [
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE: GRADO DE REZAGO SOCIAL: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
TIPO DE RURAL CLAVE MUY HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMAN, EN
Ti MEDIO BAID MUY 4
ZONA:  URBANA AGEB H/A ALTO ALTO Ep) e X XALAPA, VERACRUZ,
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP; s1[  no[ X TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO sI N
PIHECIA X COMPLEVENTARTA ESTRINGI0 [DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA |
LATITUD 19.497653800 LONGITUD -96.875341600
AVANCE FISICO DEL 100%
: : C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA® _ :
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IvA TMPORTE CaRA AT CARGOS IMPORTE
Nz MENTD ho. by NI S ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: o 5850,000.00 | C/VA |
__FINIQUITO $302,901,49 | SPEI | $202,553.12 ' 406 | $302,901.49 | $99,042.76 _ 51,305.61 50.00 | 5202,553.12 |MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: _ 5850,000.00 | C/VA
ANTICIPO $234,566.62 SPEI | $234,566.62 | F299261 | $234,566.62 |  $0.00 5000 $0.00 | $234,566.62 VALIDACION DEL PROYECTO:  EXISTE | X [NO EXISTE | [NO APLICA
IN 7 5451,746.19 | SPEI | $314,275.15 | 405 $451,746.19 | 5135523.86 | $1,947.18 ~ %0.00 $314,275.15 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  CMAS ) o -
L ) | | B i FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA |
[ | | - | DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
= | | — PAcTIBIDAD: | e
) i | |PERMISOS Y CONCESIONES: |EXISTE | X [NOEXISTE | |[ND APLICA |
= S— — | —— e fgf,'::ﬁ"‘é::sfwf OTORGA H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER,
— | - ; ! ! I — - ot e E)(]S-I‘E
= 1 1 - TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA X
1 | . i - . g . LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 PERSONAS -
1 4‘» . : ] ] LICITACIGN PUBLICA
1 | L ) B i - 1 - NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-123-2024 [FECHA:]  01/10/2024
1 ; 1 | |conTRaTISTA: |COMPANIA SERRANA DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA |
1 — —— ! - RFC. |SCM090403TUO —
R - - N I B | MONTO CONTRATADO: 5781,888.72 [ civa
. o e | | PROGRAMADA _ REAL
B - o | |/ = .| INicio 0171072024 | 01/10/2024 |
] = T _’_ o - PERIODO DE EJECUCION: oG | 29/11/2024 29/11/2024
o — . - - DiAs | 60 | 60
0 ==~ B [ - - - B APLICA | X [NOAPLICAT
- il | 1 - - [ - ANTICIPO: ~ MONTO: | 3234 566.62 | PORCENTAIE: [ 30.00
| | | FECHA DE PAGO:
TOTALES | 5754,647.68 [ $516,828.27 | | 575464768 | 5234566,62 | 53,252.79 $0.00 | $751,394.89
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO | CUMPUMIENTO | VICIOS OCULTOS
~ BJREPORIE E=w [ AVANCE FISICO REAL ] |MONTO AF1ANZADO:  5234,566.62 | $67,404.20 575,464.77
e EXISTE | FECHAS |MEX MEI!(__TG COMPANIA AFIA_ MEXICO CDMPAI.IA AFIA E!EILCO COMPALIA AFIA AFI.ﬁ!
. f wlaolEle]z]lzl=12]a > o 101303-00000 1 105733-00000
it dealiol S ‘ HERRE® z|18(s|2|5|5[23]|¢|&[8|8]¢8 | 01/10/2024 | ¢ | 02/12/2024
z PROGRAMADO of o of o o o o o ofzselezar] o | o EXISTE|  IMPORTE/PERIODO FECHA
MO PARAIG MM ADC: __5?4’2?_5‘_1? - REAL of o of of o o o o o =] e 1 [ MONTO | o B
| FINIQUITO CON IVA: _ %202,553.12 | 16/12/2024 ACUMULADO ol o o o o o o o o 37 s e Bk _INICIAL [ FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 02/12/2024 ATRASO (%) of o of of o o o of o of 1a] o NN . _
NO APLICA X
7 = | o
i It $781,888.72 c/IvA
REVISION FINIQUITO fil Ing. Osca i

WSOR DE OBRAS
[__FORMATO 11 ]

ldel



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 03/01/2025
MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
AYP YDATOS G
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD: | XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPQONDELAOBRA: |°ED ACION DE RED D POTABLE Y ALCAN ANITART
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090140 | : JAZMIN ENTRE LA CALLE LUIS DORANTES Y CALLE ALFREDQ SERRANG, COL. PORTON
ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META] DE LA OBRA:
CUEN-I-“ CON PROYECI-O E-,Ecunvo. 5[ I INd x I RETADILITALIUNUE R DT AGUA TUTADLE T ACCANTARLLADT SANTTANIT EIN LR CALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: JAZMIN ENTRE LA CALLE LUIS DORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANG, COL. PORTON
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MuY pray sl . NEERG % COLORADO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RUBI, ENTRE CALLES
ZONA: URBANA ﬂGEB- ALTO ANDADOR CORAL Y OLA, 1° DE MAYO, ENTRE CALLES RUBI ¥ SANTA CECILIA, PRIVADA §
SE ENCUENTRA EN umzip: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: NE CERBERN ENTEE FALIEC SANTA CECU LA Y CINAL NF DRIVARA AE € L LERRERA Y
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H ﬁ |
R
GREER X OUMEENTING Sl DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELMES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.569353200 LONGITUD ___ -96.904170900
AVANCE FISICO DE LA OBRA DE 100%
: __ C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON 1VA TPORTE GO p—— IMPORTE
o 1IONTO o Eomhtaciin on A SMILR | sotciouaes NETO MONTO AUTORIZADO: T8 47276 [ C/IVA
N $567,963.14 | _SPEI| $395126.08 | 969A5 | 5567,963.14 | 5170,388.94 | 52,448.12 30.00 5395,126.08 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:_  5944,472.26 [ C/IVA
ANTICIPO |  $283,341.68 SPEI | $283,341.68 | 6C84973 | $283,34168 | $0.00 | 50.00 $0.00 57283,341.68 VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE | X [NOEXISTE | [NOAPLICAT
- _ . | ' f DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS - o
] | | FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X [NOEXISTE | [NO APLICA |
_ . 1 ! ! ) DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
L | | ! | [ | FACTIBILIDAD: - e
. | , | PERMISOS Y CONCESIO EXISTE | X [NOEXISTE | NO APLICA |
i i | ) I B DEPENDENCIA QUE OTORGA
,. i — i : —_— LOS PERMISOS: B H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.
| | | B |
J' - - i ) B TIPODE | ADJUDICAGION DIRECTA ]
? ) B ) LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS |
B [ : |LICITACION PUBLICA |
. i | ) i S i - I . - NO.DECONTRATO: |  CMAS-OP-124-2024 [FECHA:| _ 01/10/2024
N 1 - | - | CONTRATISTA: ~ [INDUSTRIAS FRIYA SA DE CV
B I - - ) RFC: IFR200525D13 -
L | . . L il l | | MONTO CONTRATADO: | _ $944,472.2¢ | Chva
S - . L : - | PROGRAMADA REAL
: ] o ) | [ .. INICO | 01/10/2024 01/10/2024
- — i I — 1 1 _ PERIODO DE EJECUCION: ' veRMING | 04/12/2024 04/12/2024 |
: 1 | S [ ! == _DiAs | 65 65
S . 1 | - | : L _ APLICA __|NOAPUCA] X
[ - | 1 — 1 ANTICIPO: MONTO: | 80,00 | PORCENTAJE: | 0.00
| | FECHA DE PAGO:
TOTALES 3567,063.14 $395,126.08_| | 9567,063.14 | $170,388.04 | 5244812 | _ 50.00 5678,467.76
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
_ B)REPORTE ek [ AVANCE FISICO REAL | [MONTO AFIANZADO: | 528334168 |  $8142002 | $9,072,386.00
) o ~ EXISTE [ FECHAS | AFIANZADORA: _ ISTITUCION DE GARANTIASTITUCION DE GARANTIASTITUCION DE GARANTIA
Ton ) ulalzslz[zlzl=]l]lalslz]o No. DE FIANZA: ) 2969044 2969048 2992623
MONTO PAGADO EN EL MES: $395,126.08 “ 20/12/2024 AVANCE glelS|2[3|5(3/2|5[8[8[8] |recha 01/10/2024 | 01/10/2024 |  06/12/2024
3 PROGRAMADO 0 0 of @ 0 of o « 0| 50.96| 42.2 0 EXISTE| IMPORTE/PERIODO FECHA_
R EQI.S:l.ZE.DS o REAL o o of o of o of o o s 50| 11s 'MONTO -
FINIQUITO CON IVA: [ $0.00 - ACUMULADO o o o o o o o o o 3s| sas| wo| |CONVENI BLATD INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X | 06/12/2024 ATRASO (%) ol o o o o o of o] ofizas] o o |MODIFICATOR
; - NOAPLICA| x|
OBSERVACIONES: _ MONTO TOTAL oon-rmﬂ;;o (GONVENIO + 4722
CONTRATO) DE OBRA: fo | e
REVISION FINIQUITO : . Bia ar i

*En caso da requeric mas filas en el apartado de estade financiero utilizar otra hoja.
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G rJ COMISION MUNICIPAL DE AGLUA POTABLE
. ¥ SANEARIENTO DE X414 AR

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
10/01/2025
MES QUE SE REPORTA
DICIEMEBRE

EElEi g A) NE T

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO | LOCALIDAD: ~ XALAPA-ENRIQUEZ I DESCRIPCION DE LA OBRA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: | 2024309090141 . CASTILLA Y AV, NIAGARA EN ANDADOR UNO ENTRE CALLE LOS ANDES Y AV, MONTES
e ~ ANTECEDENTES: RIPCION D ADEL OBJETO (META) DE LA OBRA: i 2
CUENTﬁ CON PRDYEC'-O U-Efmwo: SI r x [Nd [ ALNADILITALUTUN DT RED U AOUR PUTADLE £IT CALLLTUS ANDTES El‘i{!\ﬂ LHLI.C I.H

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CASTILLA Y AV. NIAGARA, EN ANDADOR UNO ENTRE CALLE LOS ANDES Y AV, MONTES
TIPO DE RURAL CLAVE N/A MUY . — " it ki X HIMALAYA, EN ANDADOR DOS ENTRE CALLE LOS ANDES Y MONTES PINDO ¥ AMPLIACIGN
ZONA: URBANA .AGEB‘ ALTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR DOS ENTRE CALLE MONTES PINDO ¥ AV.
SE ENCUENTRA EN UNAL;PI TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: BAONTES LUBAALAVA FOUOKIA I ORAS DE CASA BIAMCA ¥ BEW AN ITACAR OE
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a
RESTRI - - - -
TR X CHRLBENTARIA ok [DESCRIPCIGN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ELIES.
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.548503800 LONGITUD -96.897367700
AVANCE FISICO DEL 100%
= FINANCIERODEOBRA®*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No, EST. MONTO CON VA THFGRTE OBFA RTIZADG CARGOS IMPORTE
e MONTO Mo gl g con v SMILAR | sorciomsiss NETO MONTO AUTORIZADO: 31,001,584.68 TC/VA]
ANTICIPO 530647541 "SPEI | $306,475.41  SFOAF6 | $306,475.41 | 50.00 50.00 50.00 5306,475.41 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: ~ $1,021,584.69 B C/AVA
iN $295,237.79 SPEI | $205,393.87 = A1323 | $295,237.79 i $88,571.34 $1,272.58 50.00 $205,393.87 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE| X [NO EXISTE | [NO APLICA |
- B = DEPENDENCIA QUE VALIDA: | CMAS -
. - - | B B FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | X |NO EXISTE | INO APLICA
— - ] | - DEPENDENCIA QUE OTORGA LA | CMAS
- | = | - FACTIBILIDAD: | oo — : _
- - . B | B PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |NO EXISTE | |ND APLICA
- - o - DEPENDENCIA QUE OTORGA
B i B ‘ 3 = SO8 PERMIEDS: Hi‘rUNTAMiENTO DE XALAPA, VER, N
| . - — - — ! __EXISTE
= _ B o ‘ 1 TIPODE  |ADJUDICACION DIRECTA ] X
- 1 o _ B LICITACION: | INVITACION A MENOS 3 PERSONAS -
- : e B B |LICITACION PUBLICA |
| | ‘ - I _ = | [wO. DE CONTRATO: CMAS-OP-125-2024 [FECHA:]
- i I | j ! B CONTRATISTA; ___ |ARRENDADORA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GARRID
= - 1 | R RFC: |AEC1202103N7 A = B
] 1 - | - MONTO CONTRATADO: $1,021,584.69 [ Cfiva
] | PROGRAMADA REAL
- - - i INICIO | 01/10/2024 | 01/10/2024
= == i i - - — — ‘ = _ - PERIODO DE EJECUCION: | TERMINO | 04/12/2024 |  04/12/2024
[ | — | | e | i — DiAs 65 65 -
I | ] ) - [ APLICA [ [NOAPLICAT X
= B - | - ] | ANTICIPO: | MONTO: | $0.00 | PORCENTAJE: [ 0.00
| | | FECHA DE PAGO: |
TOTALES $295,237.79 [ 5205,393.87 529523779 | $B8,571.34 | 5127258 | 50.00 ] 5511,869.28
TIPO DE FIANZA: ANTICIFO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
= _ AVANCE FISICO REAL MONTO AFIANZADO: | 330647541 | $88,067.65 $102,158.47
| EXISTE AFIANZADORA: ISTI'_I'_L_I_EI___ DE GAHANTINSTITUCIDN DE GARANTm:rrrUCION DE GARANTI]
- [ ulml[zslelzlz]l=lolalelzlo No. DE FIANZA: 24A34756 | 2454754  24A70531
NoERIeR | 30.00 AVANCE |2 |S[2|35]3/3|2(& /8|28 |recha — | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 06/12/2024
3 PROGRAMADD ol ol of o o o o o of w703z o | | EXISTE|  IMPORTE/PERIODO FECHA
Hon MGADDACEW : 5205'_393'87 REAL of of of o of o o o o 32| =8| 1w ~MONTO | - - i
FINIQUITO CON IVA: ~$0.00 _ ACUMULADO ol o] o o o o o o o 32 sl wo| |CONVENIO — INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 06/12/2024 ATRASO (%) o ol o o o o o o o o 6| [MOPIFD s | | -
|NOAPLICA| X /- | i
[OBSERVACIONES: el g {ONTO TOTAL CONTRATADG (CONVENIO + | |
= CONTRATG) D A V; $1,021,584.69 f ] C/IVA
A
REVISION FINIQUITO | Arq. Carlos Gfistayd Herhandez Paredes
sum{gyés?( DE OBRAS
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. FECHA DE ELABORACION:
i ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1/10/2025
CMAS MES QUE SE REPORTA
EJERCICIO 2024 DICIEMBRE
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:| XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: ] CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS ENTRE
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS INo. DE OBRA:| 2024309090142 . CALLE NURAZNO Y EINAL DE LA CAILE EN LA COIONIA LININAD HARITACIONAL El
_______ ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUENTA Con PkovEcro EJECUTIVO: s1| X [NOf I CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS ENTRE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: CALLE DURAZNO Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL
1:;0 N:E uiamlh gla:\gf o4 ALTO MEDIO BAI0 MUYBAID X CAFETAL Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIGO, ENTRE
SE ENCUENTRA EN UNA z?sp: st ] TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROVECTO: AVENIDA GRANADA Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA ARBOLEDAS DEL SUMIDERO,
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO st X |
MR X COMPLEMENTARIA FESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA ‘
LATITUD 19.547590200 LONGITUD  -96.901911000
_ TRABAJOS REALIZADOS 1%
: = C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST, MONTO CON IVA INPCRIE DRHA CARGOS IMPORTE
o mehiie - oy con vk 5 MILLAR ADICIONALES NETO MONTO AUTORIZADO: I §100,000.00 /A
ANTICIPO $1,628,493.07 SPEl |51,628,493.07 | A20F72 |$1,628,493.07 50.00 s000 | S0.00 51,628,493.07 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 5100,000.00 C/IvA
T ] VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X [NOEXISTE | INO APLICA
= il - DEPENDENCIA QUE VALIDA: __|CMAS o
) FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: |EXISTE | [NO EXISTE | INOAPLICAT X
B DEPENDENCIA QUE OTORGA LA |
B - FACTIBILIDAD:
| |PERMISOS Y CONCESIONES: [EXISTE | X |NOEXISTE | [NO APLICA |
B DEPENDENCIA QUE OTORGA
= = == 108 PERIISOL: ) H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.
B B _ EXISTE
TIPO DE ADJUDICACION DIRECTA
— B B LICITACION: IINVITACJON A MENOS 3 PERSONAS X
- |LICITACION PUBLICA
. - B NO. DE CONTRATO: | CMAS-0P-126-2024 [FECHA:[  23/10/2024
CONTRATISTA: CAMACHO NAVARRO Y ASOCIADOS SA DE CV
- RFC: CNAD30313GB4 B
B MONTO CONTRATADO: $5,428,310.25 [ c/va
B B PROGRAMADA REAL
B . INICIO 23/10/2024 23/10/2024
= PERIODO DE EJECUCION: TERMING 11/12/2004
B . DiAS 50 70
N ) APLICA | X [NO APLICA |
ANTICIPO: MONTO: |  $1,628,493.07 | PORCENTAJE: | 29.99 |
FECHA DE PAGO: | 06/11/2024
TOTALES 50.00 50.00 50.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $1,628,493.07
_ [P0 DE F1ANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
BYREPORTE e | "AVANCE FISICO REAL | |monTO AFIANZADO: $1,628,493.07 $467,957.78
EXISTE FECHAS AFIANZADORA: IJRADOHA ASGRTA 54 DIURADORA ASERTA, SA
= T = = o > No. DE FIANZA: 3616-27968-8 | 3616-27969-7
. w @ < = = = s o i J
MOMVD PAGARG BN EL LS i AVANCE E(E|S[2|S|3[2|2[H[8|2[8| [recha 23/10/2024 3/10/2024
; PROGRAMADO of o o o o o o o ofizisfsiial g EXISTE | IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO PAGADO ACUMULADO: 50.00 REAL T i . i I R, I I ™ . W Lgse MONTO
FINIQUITO CON IVA: 50.00 ACUMULADO of o o o o o o o o 1] 1 1] - INICIAL | FINAL
ACTA ENTREGA RECEPCION: ATRASO (%) ol o o o d o o o o 233 ssis _g |MODIFICATORIO: PLAZO 7 /
| JRoapucal x / Z
(OBSERVACIONES: e MONTO TOTAL CONTRATADO/(CON m + /
CONTRATO) DE OBRA: $5,428,310.25 c/iva
TERMINACION ANTICIPADA POR CONFLICTO SOCIAL Ing, Aghén ,B{ga’i Mo/nﬁl / Arg. Carlos 4,{ 5tp}/ﬁl/¥ indez Paredes
___.mata@;an /
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H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:

1/3/2025

CaAS

EJERCICIO 2024

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
| MUNICIPIO:[MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD:) XALAPA-ENRIQUEZ | DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS [No. DE OBRA:| 2024309090144 | ' GONZAIOVATOLIE? VEI A ENTRE CALLE BOIILEVARD NIAMANTE ¥ A1 E INBGE CERNAN
T e : SR ANTECEDENTES: DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META) DE LA OBRA:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI] [No X ] REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: GONZALO VAZQUEZ VELA ENTRE CALLE BOULEVARD DIAMANTE Y CALLE JORGE CERDAN
e Uk i'é‘é‘;f N/A o ALTO MEDIO B0 MUYBAD X Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR TURQUESA ENTRE CALLE
SE ENCUENTRA EN UNAZ iP: TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROVECTO: GONZALO VAZQUEZ VELA Y ANDADOR AMATISTA, EN LAS COLONIAS EMPLEADOS
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO H a |
BIRECIA  VEQUELEMENTARIA RESTRINGIDA DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA I
LATITUD 19,548792900 LONGITUD __ -96.937843700
- AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%
: C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*®
POLIZAS CHEQUE FACTURAS
No. EST. MONTO CON IVA IMFORIE QR IMPORTE
Ho: MONTO = vamcant | “ovm SMILAR | oicioumies NETO WIONTO AUTORIZADO: $1,173,667.35 , cmm
— FINIQUITO 51,048,552.75 SPEI | $682,933.15 [ AAA653 |51,048,592.75| 5$352,100.21 | $4,519.80 | $9,039.59 |  5682,933.15 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: S1,17366735 | C/VA
| ANTICIPO $352,100.21 SPEI | $352,100.21 | 1B4D455 | $352,100.21 |  $0.00 50.00 50.00 | $352,100.21 VALIDACION DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NOEXISTE | [NOAPLICA |
[ B DEPENDENCIA QUE VALIDA: __|CMAS
B FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: [EXISTE | X |NOEXSIE | [NO APLICA |
= DEPENDENCIA QUE OTORGA LA RS
B FACTIBILIDAD:
B PERMISOS Y CONCESIONES:  |EXISTE | X |NOEXISIE | [NO APLICA |
DEPENDENCIA QUE OTORGA %
- - - — — - LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTD DE XALAPA, VER.
[ [ EXISTE
B B i TIPO DE |ADJUDICACION DIRECTA | X
B ) LICITACION:  [INVITACION A MENOS 3 FERSONAS
R LICITACION PUBLICA
) -~ i NO. DE CONTRATO: | CMAS-OP-129-2024 [FECHA:[  28/10/2024
) |CONTRATISTA;: CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV —— 1
) RFC: CB&060823K37 —
) MONTO CONTRATADO: $1,173,667.35 | civa
PROGRAMADA REAL
. INICIO 28/10/2024 28/10/2024
- PERIODO DE EXECUCION: | —zpyiinG | 15/12/2028 15/12/2024
DIAS 49 | 49
- ) APLICA | X [NOAPLICA|
== i i ANTICIPO: MONTO: |  $352,100.21 | PORCENTAIJE: | 30.00
| | FECHA DE PAGO: | 15/11/2024
TOTALES | $1,048592.75 | $682,933.15 $1,048,592.75] $352,100.21 | $4,519.80 | $9,039.59 $1,035,033.36
__ TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS
_ B)REPORTE e [ AVANCE FISICO REAL = | [MONTO AFIANZADO: $352,100.21 $101,178.22 $104,859.27
EXISTE FECHAS_ o AFIAHZABBRA:_ AL COMPARIA DE GARANL COMPARIA DE__G_,Q_RA ML COMPARIA DE GARAN
Z e | Zlzlzlzl_ol2]a > No. DE FIANZA: BKY-0235-0227920 BKY-0235-0220623) BKY-0235-0234121
o 000 B AyaNeE zlE/s[2[S|5]|3|2|% S5 [Fecha: 28/10/2024 28/10/2024 17/12/2024
PROGRAMADO o of o o o o o o o a1es7 0 EXISTE | IMPORTE/PERICDO FECHA
MENTO PAGARO. ACUMIILADOY $0.00 REAL of of of of o ol of o o 5| ezl 27 | MONTO /
[FINIQUITO CON IVA: $682,933.15 27/12/2024 ACUMULADO of o o o o o o o o s 733 i |[CONVENIO —_ == INICIAL | FINAL
|ACTA ENTREGA RECEPCION: X [ 17/12/2024 ATRASO (%) o o o o o o o o o 143 q -[MOPIFICATORIO: ™ | Puazo g
/[NOAPLICA| X / |
OBSERVACIONES: ., ggm 'ngﬂ': c::;:ﬂ {ooujxno - $1,17367.85__ i k ﬂ‘@.
Ing} Heler Ali Moxexri Medel
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FORMATO 09A
Chas P AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

e ~ DATOS GENERALES - =
M"ﬂ'dvh INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO lﬂﬁ"dﬂd' ..?SAL&?&?NBI.QU.E.Z.. — Ejercicio fiscal: | £ ERCI.C.IQ.Z.‘@.Z‘.‘! .......
No.deobra: 2024309090003 Periodo: | DICIEMBRE Numero de estimacion:
S PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS . .
(CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRYZ, Fecha derevision: 20/01/2025

Concepto de Estado actual de revestimiento con material de base tipo Concepto de obra Estado actual de revestimiento con material de base-tipo calizo
obra ejecutado: calizo ejecutado:
Observaciones: =
t.cp. Profesion

r.c.p. Contralor Interno
k: c.p. Tesorero Munic[pa!

HOJA1DE1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CALAS 1

i

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

= ~ DATOSGENERALES
Mumupio' JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Locandad- XALAPA-ENRIQ_UEZ

_________________________________________________ ] Ejercicio fiscal: ___EIRCICIO 2024,
No.deobra: 2024309090034 Periodo: _______ DICIEMBRE Namero de estimacién:
Dasaindiin: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS

" HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE Fechaderevision: 20/01/2025 .

Concepto de Estado actual de revestimiento con material de base tipo Concepto de obra Estado actual de revestimiento con ma
obra ejecutado: calizo ejecutado:

Observaciones:

€___ Superviserde Obfas

3 ING. CIVIL
T.C.p. Profesion
r.c.p. Contralor Interno

.c.p. Tesorero Municipal

HOJA1DE1



FORMATO 09A
.+  AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

fan+

ChMas

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS 0 DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

"Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: ___EJERCICIO 2024

No.deobra: 2024309090037 Periodo: | DICIEMBRE Namerodeestimacién: . ...
Desciipdbn: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIOENEL  Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
'CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV, LAZARO CARDENAS EN_ . Fecha derevision:  20/01/2025

nr-qr’ T .’xrf'.l .-;',I*_:. v VL
Concepto de tomas domiciliarias y registros sanitarios rehabilitados Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

 Observaciones:

Ruben Oppér Morales Bandala

i Suﬁé}ﬂso‘r de Obras
: ; ING. CIVIL
: x.c.p. Profesion
: x.c.p. Contralor Interno
: .c.p. Tesorero Municipal
B e e e et e AT A T A SR c.c.p. Director de Obras Plblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A

caas o« AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
s - = >  DATOSGENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: ___ XALAPAENRIQUEZ RICIO 2024
No.deobra: . ......... 2024309090038 ... Peddodor ... DICIEMBRE _........
Descripcin: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: __INGRESOS PROPIOS. ...

" PRIVADA RIO NAQLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y. RIO COLOMBIA; CALLE Fechaderevision: _  20/01/2025 .. ..

Concepto de Revestimiento con material calizo calle andador Naolinco Concepto de obra Reposicidn de pavimento Hidraulico en calle andador Naolinco
obra ejecutado: ejecutado:
Obser\racumas - = - Carlos G dez Paredes
: : Sﬁ_p}ﬂfy Obras
E ARQ.
: §c.c.p. Profesion
: c.c.p. Contralor Interno
: €.c.p. Tesorero Municipal
k. Director de Obras Pblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Chas 7Y

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

: — i _ DATOSGENERALES ._ =
unicipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad:  XALAPAENRIQUEZ el Thacedt; EREEI0 A0
No.deobes ... ..o AR ... cospensses Petiado: ...} L i, N Nimerodeestimadon: . ... .. ...
Descripcién: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A Fuente de Financiamiento: ___INGRESOS PROPIOS ..
.COATEPEC ENTRE CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y REDDEAGUA. ... Fecha derevision: ZULLE -

Concepto de construccién de registro albafial Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones; avo

: - ]mr’v?pf d+ Obras
: : ARQ.

r.c.p. Profesion

: r.c.p. Contralor Interno

: «.c.p. Tesorero Municipal

- s s . S . B ___k.c.p. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA 1 DE 1



FORMATO 09A
.. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

csas P

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JN DE AGUA POTABLE Y IENTO Localidad:

No.deobra: . . 2024309090051 .  Periodo: DICIEMBRE . Nimerodeestimacion: . .. . ... ...
Descripcién; REMABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: ___INGRESOS PROPIOS, .
" CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, ... Fechaderevision: _ 20/01/2025 ...

Concepto de Estado actual de la obra Concepto de obra

obra ejecutado: ejecutado:
Observaciones:
ARQ.
: éc.c.p. .~ Profesion
: x.c.p. Contralor Interno
: c.c.p. Tesorero Municipal
e mcp. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Chas [
E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: BIERCICIO 2024 .
No.deobra: 2024309090056 Periedo: | DICIEMBRE Namero de estimacion: .
— REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA~ Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS

_CALLLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA Fechaderevision: 20/01/2025

Concepto de registro albafial y toma domiciliaria en santa Concepto de obra

obra ejecutado: ejecutado:

Dbservadlones: =~~~ = . — = ;
] : Supervisor de Obras &
g ING. CIVIL :
i c.ep. Profesion
: x.c.p. Contralor Interno
] £.c.p. Tesorero Municipal
R O P S S S e S S e e s s o c.c.p. Director de Obras Piiblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ChAS

E FOTOGRAFICO DE AVANCE HENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

e - DATOS GENERALES
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ocklidad; XALAPA-ENRIQUEZ

No.deobra: 2024309090062 Periodo: _ DICEMBRE _  Namerodeestimacion:
Descripdibn: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS,
LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON PREPARACIONES DERED . Fecha derevisién: 20/014/2025 .

Concepto de caja de movimiento de valvula en rio Lerma esq rio Concepto de obra registro albafial en rio le a
obra ejecutado: colorado ejecutado: l
- IA—J J
" oo . . ' — 1/
Observaciones: - = Victor Hudo Hernandez Pérez
: : Supervisor de Obras (
5 5 ING. CIVIL \
x.c.p. Profesién
sc.c.p. Contralor Interno
: c.c.p. Tesorero Municipal
e Director de Obras Publicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A

¢sas ¢ AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

= -~ DATOSGENERALES
Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: __ XALAPA-ENRIQUEZ _ Ejercicio fiscal:
No. de obra: ........2024300090063 Periodo: DICIEMBRE Nimero de estimacion:

Descripcion:

_EERCICIO2024 .
'REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE  Fuente de Financiamiento: ~_ INGRESOS PROPIOS.
_CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMINO AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA EL Fechaderevision: 20/01/2025

Concepto de construccidn de caja de operacion de valvulas Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones: . s oo - dez Paredes

r.c.p. Profesion
i:.c.p. Contralor Interno
éc.c.p. Tesorero Municipal
___.c.p. Director de Obras Publicas
c.c.p. Orfis

P
.

HOJA1DE1



FORMATO 09A
.. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEFR

Cmas Y
E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AG.L}&PQT.&B!:E.X.%N.E&M.I.E.NIO Localidad: XALAPA- ENRIQUE.Z. &
No.deobra: 2024309090064 Periodo:  DICIEMBRE Numerodeestimacion:
Dessikicidi REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE  Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
_CLAVELES Y CALLE JUAN PABLO ALDASORO CON REHABILITACION DE RED DE DEAGUA Fecha derevision: 20/01/2025

Concepto de tendido de caliza en andador el haya Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones: e
: Supervisor de Obras &

: ; ING. CIVIL

i %.c.p. Profesion

: r.c.p. Contralor Interno

: c.c.p. Tesorero Municipal

i eeis e T ______.c.p. Director de Obras Publicas

c.c.p. Orfls

HOJA 1 DE 1



FORMATO 09A
.. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMaAS ¥

i

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

~ DATOS GENERALES : -
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: __ XALAPA-ENRIQUEZ Ejerciclo flacak: . ... EERUCD2RY. ......
No. de obra: ....2024300090066  Periodo: _ DICIEMBRE _ _ Nimerodeestmacon: "
DiescHpcs: 'CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV. LAS  Fuente de Financiamiento: ~INGRESOS PROPIOS.
.DALIAS Y SALVADOR ALLENDE): SALVADOR ALLENDE (ENTRE NARANJOS Y HUAJE) DE LA, Fechaderevision: . 20/01/2025  ......

Concepto de reposicion de empedrado Concepto de obra

obra ejecutado: gjecutado:
 Observaciones:
: : ING. CIVIL
i T.C.p. Profesion
i £.c.p. Contralor Interno
: €.c.p. Tesorero Municipal
.. Director de Obras Piblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

it )

Cmas I

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES ey
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: __ YALAPAENRIQUEZ Ejercicio fiscal: ___EJERCICIO 204

No.deobra: . 2024300090069 " Periodo: " DICEMERE  Numerodeestmacién:
Descripcién: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE  Fuente de Financiamiento: _INGRESOS PROPIOS

PLUVIAL EN CALLE LINQ CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO Fechaderevision:  _ 20/01/2025

Concepto de colocacion de material calizo Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

ING. CIVIL

: r.c.p. Profesién
éc.c.p. Contralor Interno
€.c.p. Tesorero Municipal

__&.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
csias i« AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

~ DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: _ XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal BERCICIO 2024 .
No.deobra: 2024309090070  Periodo: | DICIEMBRE Nimero de estimacién:
Descripcion: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS

(CALLES RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y. DIAMANTE), DE Fecha de revisién: 20/01/2025

Concepto de Estado actual de la obra Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

. N
—e—

o
] : Residente de Obra en funV de Supervisor de
3 Obra

AR
x.c.p. Pl’otﬂﬂél'l

i;.c.p. Contralor Interno

.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAS Y

CIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Ejercicio fiscal:  EJERCICIO 2024

________________________________________________ Numero de estimacion:
Descripcion: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA~ Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS
PAON: ~ALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO; EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS Fecha de revisién: 20/01/2025

Concepto de registro albafial y toma domiciliaria Concepto de obra pozo de visita en calle cedro
obra ejecutado: ejecutado:
& - 7 =
: sy .. Gilberto M rez
; : Otro en funciones de Supervisor de Obra
: ING. CIVIL
: .cp. Profesion
: : x.c.p. Contralor Interno
i ‘.c.p. Tesorero Municipal
: <.c.p. Director de Obras Plblicas

HOJA1DE 1



FORMATO (09A
¢ v AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: _ XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal:  EJFRCICIO2024
No.deobra: . 2024309090072 ... . Periodo: | DICIEMBRE ... Numero de estimacién:
Descripcién: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ~ Fuente de Financiamiento: ___INGRESOS PROPIOS

" CINCO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL, EN XALAPA, VERACRUZ. Fecha de revision: .23/01/2025

Concepto de recuperacion de pavimento y construccién de caja de Concepto de obra
obra ejecutado: valvula ejecutado:

: ' ING. CIVIL =
£.C.p. Profesién
: c.c.p. Contralor Interno
: £.c.p. Tesorero Municipal
o aes S = . ___&.c.p. Director de Obras Pdblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAS P

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal:  EJERCICI0 2024
No.deobra: 2024309090073 .~ Periodo: | DICIEMBRE Numero de estimacion: .
Descripcion: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS

SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES Fechaderevision: _  20/01/2025

Concepto de Excavacion con equipo en material tipo c Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

: : Wr de Obras
: : __ARQ.
: T.c.p. Profesion
i:.l:.p. Contralor Interno
é:.c.p. Tesorero Municipal
b R - z s -........c.c.p. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICD DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

S . DATOSGENERALES
JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I..ocalldad' XALAPA-ENRIQU{-Z . Ejercicio fiscal

EERCICIO 2004

— 2024309090080 Periodo: | DICIEMBRE Nimero de estimacion:
REHABIL!TACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: __INGRESOS PROPIOS
" TAJIN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE MAYAENTRELAS Fecha derevision:  20/01/2025

Concepto de rehabilitacién de toma domiciliaria y registro de albarial Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:
; | | " ; \_..)‘Sd'pervlsor Te o \
; NG,
: r.c.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno

lc c.p. Tesorero Municlpal

HOJA1DE1



FORMATO 09A
i -« AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS o DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ludad.

L XALPA ENQUE . Ejercicio fiscal: ___EJERCICIO204

No. de obra: 20243[}9090084 Periodo:  DICIEMBRE Niumero de estimacion:
Descripcion: "ELABORACION DE PROYECTO E]ECUT'IVO PARA MITIGACION POR INUNDAC.IONES EN Fuente de Financiamiento: _INGRESOS PROPIOS
_ANDADOR PINOS, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXION SOBRE . Fecha derevision: _ 20/01/2025

Concepto de construccion de banquetas y guamicion en andador pinos Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

S
Victor Hugo Hernang /afz Pérez
Supervisor de Obras <

.
.

: ING. CIVIL
x.cp. Profesion
.c.p. Contralor Interno
éc.c.p. Tesorero Municipal

___c.c.p. Director de Obras Pblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
Chaas P AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

- DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Lomlldad. . XALAPAA ENRIQUEZ o Ejercicio fiscal: ___ EJERCICIO 2024 o

No.deobra: 2024309090085 Periodo:  DICIEMBRE __~ Nimerode estimacion:
Descipcion: 'REHABILITACION DE ALGWTAMLMDO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE  Fuente de Financiamiento: ~_ INGRESOS PROPIOS .
'PLUVIAL, EN LA CALLE MARTA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CARDENASY ... Fecha de revision: ___ 20/01/2025

Concepto de construccion de tragatormentas Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

: ING. CIVIL
£.c.p. Profesién
r.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal

___.c.p. Director de Obras Publicas
c.c.p. Orfis

.
.
.
e

HOJA1DE1



FORMATO 09A
cmas PN AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

e - DATOS GENERALES
Munidplo JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad:  XALAPA- gug;gqg_z{_ _ CEjerciciofiscal:  EJERCICIO 2024
No.deobra: 2024309090086 o Periodo: | DICIEMBRE Numero de estimacion:
Desciipdin: REMABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CALZADA LUZ DEL BARRIOFuente de Financiamiento: ~ INGRESOS PROPIOS.
_(ENTRE RESIDENCIAL EL ENCINO Y CALLE CERRADA LUZ DEL BARRIO) Y REHABILITACION. Fechaderevision:  20/01/2025

Concepto de toma domiciliaria Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones: e o o ell Flores
Supervisor de Obras

: ___ARQ.
c.c.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Plblicas

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

chmas

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
-~ DATOS GENERALES = -

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: __ XALAPA-ENRIQUEZ _EERCICIO2024

No.deobra: 2024300090088 Periodo: | DICIEMBRE Namero de estimacion:
Descripcibn: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS ..
" JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCION DE __. Fechaderevision: _ 20/01/2025

Concepto de Reposicion de concreto Concepto de obra Estado actual de los trabajos
obra ejecutado: ejecutado:

: ~ Supervisor de Obras |
; : ARQ.

: r.c.p. Profesion

i.c.p. Contralor Interno

: z.c.p. Tesorero Municipal

S— R R R e i...Cop. Director de Obras Pblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

cMmas B

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

. : . DATOS GENERALES e 5
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: | XALAPAENRIQUEZ .. Ejercicio fiscal: | BJERCICIO2024 .
No.deobra: 2024309090089 =~ Periodo: _  DICIEMBRE  Namerodeestimacién:
Descripcién: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDDEAGUA  Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS .
.POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ALAMO.Y JOSE MARIA MORELOS), Y. ... ... Fecha derevision: _ 20/01/2025 .

Concepto de Toma de domiciliaria Concepto de obra Estado actual de la obra
obra ejecutado: ejecutado:

)

Observaciones: : -
; : Supervisor de Obras |
: : ARQ.
: r.c.p. Profesion
: i.c.p. Contralor Interno
:t.c.p. Tesorero Municipal
L €.c.p. Director de Obras Piblicas

HOJA1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

oMaAs F

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

i — ~ DATOS GENERALES : e
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad:  XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fisca EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090090 Periodo: DICIEMBRE Nimero de estimacion:

Descripcion:

Concepto de cajero para colocacion de concreto Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:
Supervisor de Obras
ING, CIVIL
£.c.p. Profesion

ic.c.p. Contralor Interno
€.c.p. Tesorero Municipal

HOJA1DE1



CMAS p*‘*

FORMATO 0SA

AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LDS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DA‘!‘OS GENERALES

Descripcion:

Ejercicio fiscal: N
Nimero de estimacion:

EJERaaozoz4

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS. .
BENITO JUAREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS), DE LA COLONIA Fechaderevision:  20/01/2025

Concepto de Estado actual de la obra Concepto de obra
obra ejecutado: gjecutado:

Observaciones:

Estado Actual de la obra

res
Supervisor de Obras |

: ARQ.
£.C.p. Profesion
't.c.p. Contralor Interno

§::.c.p. Tesorero Municipal

‘c.c.p. Director de Obras Pblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A

¢aas i« AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

_DATOS GENERALES

No. daohra. 2024309000095 Periodo: DICIEMBRE

QUEZ Ejercicio fiscal: _

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONJ\DOS CON LAS MISMAS

"BEROCIO 024 '

Numero de estimacién:

Descripcin REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR Fuente de Financiamiento: ~ INGRESOS PROPIOS.

Concepta de construccién de pavimento hidraulico Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

AZALEA ENTRE CALLES LOMAS DE XALAPAY,LOMAS DE LA VILLA, COL. LOMAS VERDES, Fecha de revisién: 20/01/2025

construccién de banqueta de concreto

r.cp.
c.c.p. Contralor Interno

€.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
CMas B AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

- DATOS GENERALES -
Municipios JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _ Localidad: XALAPA»ENRIQUIZ

Ejercicio fiscal:
No.deobra: 2024300090097 Periodo: _ DICIEMBRE Namero de estimacién:
Descripcion: REMABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 Fuente de Financiamiento: __INGRESOS PROPIOS
DE_MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDQ COLOSIO Y VICENTE GUERRERO, COL, NACIONAL; Fecha de revisién: 20/01/2025

Concepto de Rehabilitacion de toma domiciliaria Concepto de obra Tendido de material tipo calizo
obra ejecutado: gjecutado: S

e
Luis Angel Avelino

Supervisor de Obras

J

. ARQ.
r.c.p. Profesion
r.c.p. Contralor Interno

i::.c.p. Tesorero Municipal

et At S B e k0 BB A A S BB €.c.p. Director de Obras Piblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
ciias «  AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
e e DATOS GENERALES - SEEEe

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: __ XALAPAENRIQUEZ ~ Ejercicofiscal: __EJERCICIO2024
No.deobra: 2024309090099 " Periodo: DICIEMBRE  Numerodeestimacién:
Descripdidn: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO URENA, ~ Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS

* ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIVADA ABEDUL), DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EL. Fecha derevision: _ 20/01/2025

Concepto de Revestimiento con material calizo Concepto de obra

Rehabilitacion de toma domidiliaria
obra ejecutado: ejecutado:

Luis Angel Avelino Mar]

. . B - E Supervisor de Obras
; ARQ.
; r.c.p. Profesion

r.c.p. Contralor Interno
ic.c.p. Tesorero Municipal
... cCp. Director de Obras Pblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
caas v AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

o DATOS GENERALES -

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: _ XALAPAENRIQUEZ Ejercidio fiscal: || EJERCICIO 2024 ...
No.deobra: .. _.2024309090100 ________  Periodo: __ DICIEMBRE  Nomerodeestimacién:
Descripcion; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ~ Fuente de Financiamiento: _INGRESOS PROPIOS

.MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA Y, AV MONTE EVEREST, COL . . Fachaderevicon: . 20/01/2025

Concepto de Revestimiento con material calizo Concepto de obra Rehabilitacion de descarga domiciliaria

obra ejecutado: ejecutado: 3
ﬂ:—t“_
Luis Angel Avelino Marin
: Supervisor de Obras
ARQ.
c.cp. Profesion

r.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

£.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMmaS | o8

L

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT(  Localidad: ___XALAPAENRIQUEZ ~ FEjerciciofiscal: _ ERCICIO 2024
No.deobra: .2024309090104 ... Periodo:  DICIEMBRE Nimero de estimacién: ...
Descricion: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE Fuente de financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS

* GAVILANES, IGNACIO ZARAGOZA, 2DA. PRIV. DE IGNACIO ZARAGOZA, CALLES SIN Fecha de revision: 20/01/2025

Estatus Actual. Obra ‘erminada

L
NN I'I'DA
Jab1rJam )i
Residente de Obra en fundiones de Supervisor de
ra
Q.
Profesion del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras PUblicas
c.c.p. Orfis

Concepto de Estatus actual, Obra terminada Concepto de
obra ejecutado: obra ejecutado:

Observaciones:

HOJA 1 DE 1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

emas

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

asamnar

~ DATOSGENERALES =
- o XALAPAENRIQUEZ ... ERCICIO2024
No.deobra: 2024309090107 Periodo:  DICIEMBRE _ Nimerodeestimaciom: . ...
Descripcién: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS, .
JUPITER ENTRE LA AV. POPOCATEPETL Y. FINAL DE LA CALLE, CALLE VENUS ENTRE CALLE . Fechaderevision: _ _ _ 20/01/2025 .

e

Concepto de Rehabilitacién de pavimento de concreto Concepto de obra

Instalacion de brocal de polietileno
obra ejecutado: ejecutado:

Luis Angel Aﬁlnm

i o : Supervisor de Obrag
5 : ARQ.

: r.c.p. Profesion

r.c.p. Contralor Interno

: c.c.p. Tesorero Municipal

___c.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJAL1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ki

Chas 78

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
~ DATOSGENERALES

 Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: ____XALAPA-ENRIQUEZ Ejerdidio fiscal:
No.deobra: 2024300090111 Periodo: | DICIEMBRE Namero de estimacién:
Descripcion: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO POR METODO DE PERFORACION Fuente de Financiamiento: __INGRESOS PROPIOS
" DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA CALLE . Fechaderevision: 20/01/2025 . .......

Sitio en donde se rehabilitd subcolector sanitario Concepto de gbra Sitio en donde se rehabilitd subcolector sanitario
ejecutado: —

Concepto de
obra ejecutado:

. EERCICIO 2024

Observaciones:

; : ING. CIVIL
5 x.C.p. Profesion
éc.i:.p. Contralor Interno
i .c.p. Tesorero Municipal
R c.c.p. Director de Obras Publicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
.+« AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAS

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Ber ? S i ~ DATOSGENERALES =
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: __ XALAPA'ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: ___EIFRCICIO2024 .
No.deobra: 2024309090112 = Periodo: | DICIEMBRE Nimero de estimacién:
Descripcién: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS
" CALLES VERACRUZ Y DIODORO BATALLA EN LA COLONIA RUBEN PABELLO ACOSTA, EN . Fecha derevision: __  20/01/2025
Concepto de Estado actual de la obra Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:
e———
3 ING.
X.C.P. Profesion
: r.c.p. Contralor Interno
: £.c.p. Tesorero Municipal
& 5 RS s N ___t.c.p. Director de Obras Piblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
Chins e AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEFR

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
~ DATOS GENERALES
idad:

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Local

\GUA POTABL ... XALAPA-ENRIQUEZ Ejerciciofiscal: ____FERCICIO2024
No.deobra: 2024309090114 ~ Periodo: _ DICIEMBRE  Namerodeestimacion: . ...
Descripcion: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV. Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS .
* RAFAEL MURILLO VIDAL Y FINAL DEL ANDADOR NEYRA; REHABILITACIONY .. Fechaderevision: _ 20/01/2025 .
Concepto de construccion de escalinatas en andador Neyra Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Siipérvisor de Obras

: ING. CIVIL
r.cp. Profesién

t.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal
_c.c.p. Director de Obras Plblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
caas AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISHAS
~  DATOSGENERALES : '

~ Municipio:

NEAVIENTO  Localdad: . XALAPRENRIOUE?. " Ejecdo fica e
No.deobra: ' 2024309090115 Periodo: | DICIEMBRE Nimero de estimacién:
Désciipcitiii REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA _ Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS .

POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES; CALLE CIRQUITO,. Fecha de revisién: |~ 20/01/2025

Concepto de Construccion de tragatormentas Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones: = Carlos & ez Paredes

: : ARQ.
: r.c.p. Profesion
: ic.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
_._c.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
.. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAS ]

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

— -~ DATOS GENERALES ! ot
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad XALAPA—ENR‘[QUEZ jercici E]ERU(302024 .

No.deobra: 2024309090116 Periodo:  DICIEMBRE ~~ NGmerodeestimacién:
Rescod CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA Fuente de Financiamiento: ___ INGRESOS PROPIOS, .
VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DEMARZO, ... Fechs de rinision; 20012025

Concepto de Estado actual de reposicion de concreto hidraulico Concepto de obra Estado actual de reposicién de concreto hidraulico
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones;

r.Cp. Profesion
r.c.p. Contralor Interno
x: c.p. Tesorero Munidpal

HOJA1DE1
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FORMATO 09A
catas AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

T

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

= == ~~ DATOSGENERALES —_

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: | XALAPA-ENRIQUEZ Rjercicio fisca RSO A0t
No.deobra: 2024309090118 Periodo: | DICIEMBRE Nimero de estimacién:
Descripcion; REMHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS .
LAUREL, (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CIPRES), EN LA COLONIA BOSQUES DELAS . Fechinderevision: ... i -

Concepto de tendido de céliza Concepto de cbra registro san
obra ejecutado: ejecutado:
Observaciones: Osca iz
: Wnﬁsor de Obras
: ING.
c.c.p. Profesion

5c.c.p. Contralor Interno

fa:.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A

CMas F AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVIC.IOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

: i e ~ DATOS GENERALES st s
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: ___ XALAPA-ENRIQUEZ E]eruﬂoﬁscal: FJERC[CIO 04

No.deobra: 2024309090120 Periodo:  DICIEMBRE Numero de estimacién:
Descripcion: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANIITARIO EN (‘ALLE  Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
" LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACION Fecha derevision: 20/01/2025

B

Concepto de tendido de céliza Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:
air Rojas Ortiz
: : Supervisor de Obras
f ING.
r.cp. Profesion

:t.c.p. Contralor Interno
: :c c.p. Tesorefc Munk:ipal

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
Chas AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad:  _ XALAPAENRIQUEZ Ejercidio fiscal: = BERCICIO2024
No.deobra: 2024309090123 Periodo: | DICIEMBRE Numero de estimacion:
Descripcion: REMABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS ~ Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS . .

CALLES (FRESNO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y. REHABILITACION DE Fecha de revision: 20/01/2025

=4

Concepto de Instalacion de brocal de polietileno Concepto de obra Rehabilitacion de rejillas de tragatormentas

obra ejecutado: ejecutado: s
Luis Angel Avelino Man/

Supervisor de Obras

_ ARQ.
x.c.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno
‘c.c.p. Tesorero Municipal

_.‘c.c.p. Director de Obras Plblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A

cmas Fo AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

; DATOS GENERALES - = =
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: Ejercido fiscal: | EIERCICI02024 .
No.deobra: 2024309090124 Periodo: Numero de estimacién:
Descripcién; REMABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE Z. MERCADO, ENTRE  Fuente de Financiamiento: ___INGRESOS PROPIOS
.CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO.Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA . .. Fecha de revision: 20/01/2025

Concepto de tendido de calizo Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

? ING.
r.c.p. Profesion

::.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal

HOJA1DE1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

"E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

cmas | 15

-~ DATOSGENERALES -

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT(  Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Eerdcofiscal: __BERCICIO 2024 ...
No.deobra: 2024309090125 ... Periodo: DICIEMBRE Nimero de estimacion: ...
—— REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULEVAR ADOLFO  Fuente de financiamiento: ___ INGRESOS PROPIOS, .

RUIZ CORTINES, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACION VILLA HERMOSA, EN Fecha de revision: 20/01/2025 .

Concepto de Estatus actual de Prolongacion Villahermosa. Obra Concepto de
obra ejecutado: rerminada obra ejecutado:

Observaciones:

: : Residente de Obra en funcjiénes de Supervisor de
: : Ob,

E : Q.

; : Profesion del Supervisor

: : c.c.p. Presidente Municipal

: c.c.p. Contralor Interno

: : c.c.p. Tesorero Municipal

! 1 c.c.p. Director de Obras Publicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A

Cmas T AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

"E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT(  Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: BJERCICIO 2024
No.deobra: 2024309090128 Periodo: DICIEMBRE . .. Numero de estimacién:
Descripcién: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Fuente de financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS

* RICARDO FLORES MAGON, ENTRE LAS FLORES Y EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA Fecha de revision: . 20/01/2025
Concepto de registro sanitario Concepto de
obra ejecutado: obra ejecutado:
Observaciones: =~~~ = 0 irRojas Ortiz
Supérvisor de Obras
ING.

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Plblicas
c.c.p. Orfis

: Profesion del Supervisor

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Chas

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: Ejercicio fiscal: ___ EJERCICIO2024

No.deobra: 2024309090129 Periodo: Nimero de estimacién:
Descripcion: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLEEN LA3A  Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
_PRIV. DE LINO SERRANO ENTRE LINO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. S/N .. Fecha derevision: _ 20/01/2025

Concepto de Estado actual 3a Priv. Lino Serrano. Obra terminada Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

Observaciones:

{ Residente de Obra en ﬂlﬂ? de Supervisor de
! Obra

AR

r.c.p. Profésion
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
_____c.c.p. Director de Obras Plblicas
c.c.p. Orfls

HOJA1DE1



FORMATO 09A
cias « AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

= —~ DATOSGENERALES =
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Locabidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: .__@.Egggg_gg_zg_ L
No.deobra: _2'ng1'qu9_@9§]_1_3‘0 ________________ Periodo: DICIEMBRE Ndmero de estimacién:
Descripcion: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CA[J_E Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS
ZAFIRO, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y, CALLE ZAFIRO; REHABILITACION Fecha de revision: 200012025 .........

Concepto de Estado actual de registros de albafial Concepto de obra Estado actual de construccién de reglstr%e albafial
obra ejecutado: ejecutado: ]
Observaciones: o - - - Juan Ortiz
: ras
g : ING. CIVIL
2 c.c.p. Profesion

:nc.p. Contraler Interno

c.c.p. Tesorero Municipal
___&.c.p. Director de Obras Piblicas

c.c.p. Orfis

HOJA 1 DE 1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

- DATOS GENERALES

jercicio fiscal: ......@5&@!@9.@?@1...

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SMEMIEWO Localidad: xALAPA-ENRiQUE_z_ o 7
No. deobra.“___ 2024309090131 o Periodo: | ... DICIEMBRE ~ Namerodeestimacion: .
o—— CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS. R. SMITH, CALLESIN _ Fuente de Financiamiento: _ _INGRESOS PROPIOS
'NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACION: Y CONSTRUCCION DEREDDE Fecha derevisién: _  20/01/2025

Concepta Estado actual de la obra Concepto de obra
ob;nejecut:go: ejecutado:

Observaciones:

Supervisor de Obras \

: ! ARQ.

: T.Cp. Profesion
't.c.p. Contralor Interno

't c.p. Tesorero Municipal

HOJA1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

crmas J

i

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIDS RELACIONADOS CON LAS MISHAS

~ DATOS GENERALES

Mumcipw JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: mmﬂgx_q;gg ...... Ejercicio fiscal: E]ERC[GD 2024 o
No.deobra: 2024309090132 Periodo: DICIEMBRE Nimero de estimacién:
Descripcion: 'REHABILITACION DE RED DE DRENAJE smrmmo Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RO Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS

* AMARILLO, ENTRE CALLE RfO FUERTE Y CALLE RIQ VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA, Fechaderevision: 20/01/2025

Concepto de rehabilitacion de toma domiciliaria y registro de albafial Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:

: : ING.

: X.C.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno

. c.c.p. Tesorero Municipal
e s N R T R R c.c.p. Director de Obras Piblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEFR

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JNICIPAL DF AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Locatidad: ... XALAPAENRIQUEZ _ Ejercicio fiscal: __ EJERCICIO 2024

No. de obra: 2024309090133 Periodo:  DICIEMBRE Numero de estimacion:
Descripcidh: "REMABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
4, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D, DE LA COLONIA PREDIO DE Fecha derevision: _ 20/01/2025

Concepto de Estado actual de revestimiento con material de base tipo Concepto de obra Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo
obra ejecutado: calizo ejecutado:

r.c.p. Profesion
: ¥.c.p. Contralor Interno
: .c.p. Tesorero Municipal
___k.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

chas FY

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: ___XALA ~ Ejerciciofiscal: ___FJERCICI0 2024

No. de obra: 2024309090134 Periodo:  DICIEMBRE Namero de estimacién:

Concepto de tendido de céliza en andador sin nombre uno en colonia Concepto de obra
obra ejecutado: arenal ejecutado:

Descripcion: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA MARFIL, ESMERALDA,  Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
" ROQUETA, AZABACHE, ZAFIRO, CALLE SIN NOMBRE 1Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE Fechaderevision: _ 20/01/2025

Supenrisor de O‘Bras z

: ING. CIVIL

r.cp. Profesion
c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

: _c.c.p. Director de Obras Publicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAS | Y

Numero de estimacion:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revision:

J
Concepto de  Habilitado de acero en armados de muro y losa, cimbray  Concepto de
obra ejecutado: preparacion de ler colado de muro seccion 2 y 3 de canal obra ejecutado:

.‘;',Ilifé’ir;éa

Observaciones:
Residente de Obra T:iones de Supervisor de
bi

: ra
' - ARQ.
! Profesion del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Publicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
.. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

chas FF

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

< _ - DATOS GENERALES =
I"‘“‘""‘:il’io JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO loca"dad- . ....X&M?&ﬁNBIQUE... Ejercicio fiscal: __@Eggt_:;_c_)_z_pgq,_'_,_.
No.deobra: =~ 2024309090137 Periodo: | DICIEMBRE Numero de estimacion: .
Dascipeta: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
.ARBOLEDAS ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA RAFAEL Fecha derevision: 20/01/2025 ...

Concepto de Toma domiciliaria Concepto de obra Reposicién de concreto
obra ejecutado: ejecutado: /\
aciones: - = = \Bian g
: : Supervisor de Obras l
: i ARQ.
! r.c.p. Profesion
c.c.p. Contralor Interno
: c.c.p. Tesorero Municipal
i e e e S A R S A c.c.p. Director de Obras Piblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 0SA
AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ChMas %

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

- = -~ = ~ DATOSGENERALES
Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

No.deobra: . .. 2024309090138 Periodo: _  DICEMBRE
Descripcion: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: __ INGRESOS PROPIOS. ..
" HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMAN. EN.____ . Fechaderevision: _ 20/01/2025 . .

Concepto de tendido de caliza Concepto de obra

obra ejecutado: ejecutado:
 Observaciones:
: ZSupervisor de Obras
: __ING,
: r.C.p. Profesion
: x.c.p. Contralor Interno
€.c.p. Tesorero Municipal
=y <.c.p. Director de Obras Publicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
Chas AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

o ~ DATOS GENERALES
Munidpio. INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localldad: ___XALAPAENRIQUEZ Ejercicio fiscal:

...  FEjerciciofiscal: | EJERCI 9[929.2.‘! .......

No.deobra: 2024309090140 Periodo:  DICIEMBRE Numero de estimacion:
Deseripelfag REHABn.rrACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS .
_IAZMIN ENTRE LA CALLE LUIS DORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL, PORTON . Fecha derevision: 20/01/2025 ...

Concepto de Estado actual de la obra Concepto de obra registro sanitario
obra ejecutado: ejecutado:

ARQ.

r.cp. Profesion
k.c.p. Contralor Interno

: ic.c.p. Tesorero Municipal

L e e A S S S SRS c.c.p. Director de Obras Plblicas

c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



FORMATO 09A
R AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

= = e ~ DATOS GENERALES
: INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad:  XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal:

' Ml.lpl

......................................... EERCICIO202%........

No.deobra: 2024309090142 Periodo: | DICIEMBRE Numero de estimacién:

Descripdn; 'CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS ENTRE ~ Fuente de Financiamiento: _ INGRESOS PROPIOS
.CALLE DURAZNO Y FINAL DE LA CALLE, EN.LA COLONIA UNIDAD HABITACIONALEL . . ... Fecha de revision: 20/01/2025

Concepto de Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento Concepto de obra  trazo y corte con cortadora gde disco

pavimento hidraulico
obra ejecutado: Hidraulico ejecutado: ?
Observaciones = = Carlos Gustavo, Herhéndez Paredes
: : : Supervisor de Obras
: : ARQ.
: r.c.p. Profesion
i x.c.p. Contralor Interno
: c.c.p. Tesorero Municipal
Eecmss e s e iR e ... t.cp. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



No. de obra: 2024309090143 Periodo: DICIEMBRE

Descripcion:

Concepto de Registro sanitario de 60x60 cmsconcluido con tapa, Concepto de
obra ejecutado: marco y contramarco obra ejecutado:

Observaciones:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE
REVUELTAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JOSE ROLON DE LA COLONIA INDECO

FORMATO 09A

. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Ejercicio fiscal:  EJERCICIO 2024 =

Namero de estimacion:

RE Fuente de financiamiento:  INGRESOS PROPIOS
Fecha de revision: 2 0{01/2025 ________

Residente de Obra en}{nciones de Supervisor de
Obra
ARQ.
Profesion del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Publicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE 1



FORMATO 09A
Cmas Fx AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DATDS GENERALES

No.deobra 2024309090144 Periodtr BRE  Numero de estimacién:

— REMABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ' Fuente de Financiamiento:  INGRESOS PROPIOS
. GONZALO VAZQUEZ VELA ENTRE CALLE BOULEVARD DIAMANTE Y CALLE JORGE CERDAN Y _ Fechaderevisién:  20/01/2025

Ejercicio fiscal EJERGCI02024

Concepto de Estado actual de la obra Concepto de obra
obra ejecutado: ejecutado:
Observaciones:
: : ING.
: c.c.p. Contralor Interno
: .c.p. Tesorero Municipal
A T — i B i ___.c.p. Director de Obras Piblicas
c.c.p. Orfis

HOJA1DE1



