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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLODELALICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N-.
CMAS-I3P-OP-007-2026, RELATIVO A LA OBRA: “REHABILITACION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADECUACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PABLO
NERUDA ENTRE AV. FRESNOS Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAS BARRICAS, DE LA COLONIA
SHIPE ANIMAS EN XALAPA, VERACRUZ.

En Xalapa, Veracruz a 05 de octubre de 2026, se informa que, de conformidad con los articulos 46 y 47 de la
Ley Numero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 44 fraccion |, 45, 46 de su Reglamento, mediante el Mecanismo de Evaluacién Binaria y los criterios de
evaluacion establecidos en el punto 5.4 CAUSAS POR LA QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA y 55
CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de la convocatoria antes referida, el
Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas de la Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., analizaron y evaluaron las proposiciones aceptadas en el Acto de Presentacion y
Apertura de proposiciones emitiendo la siguiente:

L. FUNDAMENTO LEGAL

PRIMERO. -Que de conformidad con lo establecido en los. Articulo 40 Fracciones |, lll, V, VI y VIl de la Ley
Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave, la convocante esta legalmente facultada para la celebracion
de concursos y para la adjudicacion de los contratos respectivos.

TERCERO .- Que de conformidad con lo establecido en los articulos 47 fraccion | 'y 48 de la Ley Numero 233
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; para emitir
el presente instrumento, se consideraron como criterios para evaluar las propuestas de la licitacion que nos
ocupa entre otros aspectos, la factibilidad técnica y economica, imparcialidad y honradez, con el objeto de
asegurar las mejores condiciones para el Organismo, para lo cual se verifico el cumplimiento de las condiciones
legales exigidas, que los recursos propuestos fueran los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los trabajos
encomendados, conforme a los programas de ejecucion y cantidades de trabajo establecidas, que los analisis,
calculo e integracion de los precios fueran logicamente elaborados y acordes con las condiciones de precios
de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo en la zona.

1. EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada se inicio el dia 11 de
septiembre de 2026, con la invitacion a las personas morales, IC Daza, S.A. de C.V., Kemsy, S.A. de C.V,,
Maquinaria y Soluciones Integrales para la Solucion, S.A. de C.V. y la persona fisica Rut Selene Paramo Téllez,
a participar en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°. CMAS-I3P-OP-007-2026; la visita
al lugar de los trabajos se efectuo el dia 17 de septiembre de 2026; la junta de aclaraciones se llevo a cabo el
dia 18 de septiembre de 2026; y el acto de presentacion y apertura de proposiciones el dia 28 de septiembre de
2026.

Siendo recibidas su evaluacion y revision las siguientes:

No. LICITANTE MONTO SIN IVA
1 | ICDaza, SA deCV. $2'209.691.07
2 | Rut Selene Paramo Téllez $2'460,454.63
3 | Maquinaria y Soluciones Integrales para la Solucion, SA. de C\V. $2'933,293.00 /é,; ‘
4 | KEMSY, SA.deCV. $3103.482.20 7
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El objeto del presente lo constituye la dictaminacion de las propuestas presentadas para la adjudicacion de la
“REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADECUACION DE
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE AV. FRESNOS Y ACCESO AL
FRACCIONAMIENTO LAS BARRICAS, DE LA COLONIA SHIPE ANIMAS EN XALAPA, VERACRUZ".

Los criterios generales utilizados para la evaluacion de las proposiciones son los siguientes:

A.  Se verifico que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1
Documentos que Integran la Propuesta de la Convocatoria a la licitacion.

B. Se verifico que hayan sido debidamente firmadas y

C. Se verifico que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion de
conformidad con el numeral 55 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de la
convocatoria a la licitacion.

Ademas, se verifico que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:

A. Afecte de manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.

B. Limite de manera considerable los documentos de licitacion, los derechos del contratante o las
obligaciones del licitante en virtud del contrato; o

C. De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros licitantes cuyas propuestas
cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

De la revision cualitativa a las propuestas presentada por los licitantes se encontrd lo siguiente:

¢ IC Daza, S.A.de C.V.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-1

La planeacion carece de un proceso constructivo, describe trabajos por partidas, lo que impide establecer de
manera objetiva la correspondencia de las actividades descritas.

e DOCUMENTO PT-3

EL Curriculum Vitae del Superintendente no presenta firmas en original.

o DOCUMENTO PT-11

Existen incongruencias en algunas actividades a realizar:

En la partida de alcantarillado Pluvial, propone realizar el mejoramiento del suelo en el periodo del 11-nov-2026
al 14-nov-2026 posterior al tendido de plantilla 10-nov-2026 al 14-nov-2026.

Propone realizar los rellenos con material de banco y producto de excavacion en el periodo comprendido del
11-nov-2026 al 14-nov-2026 v la instalacion de tuberia la propone iniciar el 16-nov-2026.

Misma programacion se repite en las partidas de alcantarillado sanitario y agua potable por lo que no hay
congruencia en la cronologia de la ejecucion de los trabajos.

o DOCUMENTO PT-12.2

No se apega a los formatos establecidos por la convocatoria, omite columnas requeridas para la correcl/'
evaluacion del programa, (columna Rendimiento efectivo y No. de equipos).

e DOCUMENTO PT-12.4

No se apega a los formatos establecidos por la convocatoria, omite columnas requeridas para la corrgtta
evaluacion del programa, (columna area de los trabajos).
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De la Propuesta Econdmica:

e DOCUMENTO PE-1.1

En el basico AUS-ESC "Escalon de varilla 5/8". -Considera en la mano de obra una cuadrilla no necesaria para
la ejecucion de los trabajos (soldador y ayudante), ya que en detalle de plano indica que este sera anclado al
muro.

e DOCUMENTO PE-1.2

En las cuadrillas CUAD-0100 (1 fontanero + 1 ayudante), CUAD-25 (2 cadeneros), CUAD-PEON (1 pedn) y cuad-
tuboo1 (1 tubero y 1 ayudante). - no considera al mando intermedio en su integracion.

La cuadrilla CUADRI-02 (2 peones). - presenta discrepancia en la integracion solo considera 1 pedn, asimismo
no contempla al mando intermedio.

e DOCUMENTO PE-7

Hay discrepancias en las cantidades de los siguientes conceptos:
1001 01A "Base de grava cementada..". - dice: 22.50 m3, debe decir: 22.56 m3.
4080 05A "Muros hasta 3.0 m de altura”. - dice: 5.78 m2, debe decir. 29.51 m2.

o DOCUMENTO PE-9

Existen incongruencias en algunas actividades a realizar:

En la partida de alcantarillado Pluvial, propone realizar el mejoramiento del suelo en el periodo del 11-nov-2026
al 14-nov-2026 posterior al tendido de plantilla 10-nov-2026 al 14-nov-2026.

Propone realizar los rellenos con material de banco y producto de excavacion en el periodo comprendido del
11-nov-2026 al 14-nov-2026 y la instalacion de tuberia la propone iniciar el 16-nov-2026.

Misma programacion se repite en las partidas de alcantarillado sanitario y agua potable por lo que no hay
congruencia en la cronologia de la ejecucion de los trabajos.

e DOCUMENTO PE-10.2
No se apega al formato establecido por la convocatoria, omite la columna numero de equipos.

De la valoracion a la documentacion tecnica y economica presentada, y con fundamento en lo indicado en el
punto 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA y 55 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de las bases en la convocatoria de la licitacion, se determina
que la propuesta no es tecnica y economicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza
para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

o,

» KEMSY, S.A.deC.V.

De la documentacion distinta:

1.- No presento todas las modificaciones de las actas constitutivas.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-1

No presento planeacion integral, describe trabajos por partidas y no presento organigrama del personal qu
estara involucrado en la obra.
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e DOCUMENTO PT-2

No presento carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria propuesta.
e DOCUMENTO PT-3

No presento cartas compromiso del personal técnico, curriculum de topdgrafo y documentacion soporte que
avale experiencia del superintendente.

e DOCUMENTO PT-11

Presenta incongruencia en los siguientes conceptos de trabajo: de la partida de drenaje sanitario. - Propone la
carga a camion del 30-oct al 13-nov y Acarreos 1er km material producto de excavacion, 1er km de roca y 1er
km material producto de demolicién y sus subsecuentes del 30-oct al 23-nov.

De la partida de construccion de tragatormentas:

Propone la ruptura y demolicion de pavimento hidraulico del 20-nov a 21-nov y construccion de base grava
cementada y pavimento de concreto del 09-oct a 17-dic.

- N < .
Carga a camion del 20-nov al 21-nov y Acarreos 1er km material producto de excavacion, 1er km de roca y ler
km material producto de demolicion y sus subsecuentes del 21-nov al 22-nov.
De la partida de Encofrado:

Fabricacion y colado de concreto de F'C=250 kg/cmz2 y de F'C=350 kg/cm2 del 20-nov a 21-nov. e instalacion
de tub. de 18" del 09-oct a 13-oct e instalacion de tub. serie 20 de 200 mm del 18-oct al 1-nov.
De la partida de Red de agua potable:

Carga a camion del 18-nov al 22-nov y Acarreos 1er km de roca y 1er km material producto de demolicidn y sus
subsecuentes del 18-nov al 27-nov.

No se apega a los formatos establecidos por la convocatoria, omite columnas que no permiten realizar la
evaluacion de la propuesta, (columna periodo de ejecucion.

De la Propuesta Econdémica:

e DOCUMENTO PE-1.3

En los materiales de las siguientes claves:
PINT RA26 Acabado Epoxico RA26 y del SANIT-015 Pieza de descarga de tuberia de PVC de 8'x6", los precios
anotados son incorrectos.

o DOCUMENTO PE-2.1

No contempla la categoria MO 12-OP EQMA Operador de maquinaria, considerada en el analisis del FSR.

e DOCUMENTO PE-3

De la clave EQUIP 01 BOMB Motobomba autocebante 4" de hierro gris. Diésel 4 tiempos, 1080 LPM 13 M.. tipo
de combustible que utiliza el equipo es diesel ($23.25) y considera precio de gasolina ( $20.49).

e DOCUMENTO PE-5 /

Deficiente integracion de los siguientes conceptos de trabajo:
1000 21 Trazo y corte c/cortadora de disco.. no considera agua, disco de corte y el operador de equipo menéf
se duplica, lo contempla también en PE-3 costos horarios.

1130 02A Plantilla apisonada al 85% proctor con material producto de banco.. no considera agua.

1131 06B Mejoramiento de suelo con material filltrol... no, considera equipo d(la com a(cjtacicfn. )
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e DOCUMENTO PE-9

Presenta incongruencia en los siguientes conceptos de trabajo: de la partida de drenaje sanitario. - Propone la
carga a camion del 30-oct al 13-nov y Acarreos 1er km material producto de excavacion, 1er km de roca y 1er
km material producto de demolicion y sus subsecuentes del 30-oct al 23-nov.

De la partida de construccion de tragatormentas:
Propone la ruptura y demolicion de pavimento hidraulico del 20-nov a 21-nov y construccion de base grava
cementada y pavimento de concreto del 09-oct a 17-dic.

Carga a camion del 20-nov al 21-nov y Acarreos 1er km material producto de excavacion, 1er km de roca y 1er
km material producto de demolicion y sus subsecuentes del 21-nov al 22-nov.

De la partida de Encofrado:
Fabricacion y colado de concreto de F'C=250 kg/cm2 y de F'C=350 kg/cmz2 del 20-nov a 21-nov. e instalacion
de tub. de 18" del 09-oct a 13-oct e instalacion de tub. serie 20 de 200 mm del 18-oct al 1-nov.

De la partida de Red de agua potable:
Carga a camion del 18-nov al 22-nov y Acarreos 1er km de roca y 1er km material producto de demolicion y sus
subsecuentes del 18-nov al 27-nov.

o DOCUMENTO PE-11

No presento constancias de cumplimiento y copia de registro patronal del alta de IMSS e INFONAVIT

El documento no se encuentra debidamente requisitado, asimismo, el dispositivo USB anexado no permite
visualizar la informacion digital (no es reconocido por los equipos de computo).

De la valoracion a la documentacion tecnica y economica presentada, y con fundamento en lo indicado en el
punto 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA y 55 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de las bases en la convocatoria de la licitacion, se determina
que la propuesta no es técnica y economicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza
para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

< MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

De la documentacion distinta:

1.- El documento constancia de situacion fiscal se presento incompleto falta hoja 2 y 3. La propuesta no se
presento foliada como se solicita en la convocatoria.
3.- No anexo catalogo de conceptos.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-1

Para el procedimiento constructivo solo realiza una descripcion general de las partidas, sin precisar la
metodologia de los trabajos a realizar.

e DOCUMENTO PT-2

No presento documentacion (facturas) que compruebe la propiedad del equipo propuesto. 7
/
« DOCUMENTO PT-3 /A7

No anexo contratos y actas de entrega-recepcion que demuestren experiencia en obras similares a la presen
licitacion.

. . . w . /
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Del personal técnico propuesto no indica quien sera el responsable directo de la obra y no integra curriculum
vitae y carta compromiso de estos.
11

e DOCUMENTO PT-4

El documento no puede ser cotejado al no presentarse la documentacion soporte de los contratos ejecutados.
e DOCUMENTO PT-11

No se apega al formato establecido por la convocatoria, omite columnas de inicio y termino de cada actividad,

por lo que no permite realizar la evaluacion del programa.

De la Propuesta Econdmica:

e DOCUMENTO PE-1.1

Basico MCOREJo01 "Marco para rejilla...". - no considera soldadura.
Basico CTMCOREJ02 "Contramarco para rejilla...". -no considera soldadura.

e DOCUMENTO PE-5

Deficiente integracion de los siguientes conceptos de trabajo:
Para el concepto con clave 1000 21 "Trazo y corte..". - no considera el agua y los insumos necesarios para el

“trazo, de igual forma considera cuadrilla de operacion del equipo y en el anexo PE-3 Costos Horarios este rubro
esta considerado.

En el concepto 1130 02A "Plantilla apisonada..". - Considera cementante, lo cual difiere a lo establecido en el
detalle del plano, el cual indica que debe ser arena.

Para los conceptos con clave 3060 02, 3060 03 y 3060 04 "Pozo de visita..". - La cantidad de concreto propuesto
para la base es deficiente. ’

En el concepto 3060 04 "Pozo de visita..hasta 1.75..". - La cantidad de escalones considerados no se apega a lo
indicado en el detalle de proyecto.

Deficiente integracion de los conceptos 3120 02 y 3120 04 "Cajas de caida adosada..". - no considera malla
electrosoldada, el concreto f'c=250 kg/cm2 y tubo de P.V.C. para la bajada.

Concepto 6005 01A "Registro de albafal..". - no considera el concreto f'c=100 kg/cm2 para la plantilla, asimismo
la cantidad de mortero, el marco y contramarco propuesto no son los indicados de acuerdo con la geometria
del registro.

Para el concepto con clave SYCRPL-021 "Suministro e instalacion de acero..". -No considera soldadura, los
metros de placa de acero de 3'x1/4" son insuficientes para la correcta gjecucion del concepto.

En el concepto 2240 10A "Caja de operacion..”. -considera concreto f'c=150 kg/cm2 el cual no es requerido
dentro de los alcances del concepto.

En los conceptos 8018 01 "Suministro de tornillos." y 8019 03 "Suministro de empaques..". - considera la mano /
de obra para la instalacion, lo cual esta fuera de los alcances del proyecto.

Deficiente integracion del concepto con clave REHTOMA-03 "Rehabilitacion de tomas...". -no considera la llave
de banqueta y los conectores necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

e DOCUMENTO PE-7

Elimporte ofertado rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada para la presente convocatoria. ,
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o DOCUMENTO PE-g

No se apega al formato establecido por la convocatoria, omite columnas de inicio y termino por lo que no
permite realizar la evaluacion del programa.

o DOCUMENTO PE-11

Las opiniones no se encuentran vigentes a la presentacion de la propuesta.

e DOCUMENTO PE-13
El documento no se encuentra vigente a la presentacion de la propuesta.

e DOCUMENTO PE-14

El documento no se encuentra debidamente requisitado, asi mismo, el dispositivo USB anexado no permite
visualizar la informacion digital (no es reconocido por los equipos de computo)

De la valoracion a la documentacion tecnica y econdmica presentada, y con fundamento en lo indicado en el
punto 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA y 55 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO de las bases en la convocatoria de la licitacion, se determina
que la propuesta no es técnica y economicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza
para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

L. RESOLUTIVO

Por lo tanto, las propuestas que fueron desechadas son: IC Daza S.A. de C.V., KEMSY S.AA.DEC.V.S.A.deC.V.y
MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.., en apego a lo establecido
en los criterios de evaluacion mediante el mecanismo de evaluacion binaria establecidos en el punto 54
CAUSAS POR LAS QUE SERA DESECHADA LA PROPUESTA y 55 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO de la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas
y el articulo 47 fraccion |y 48 Ley Numero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 5

De acuerdo con el analisis realizado a las propuestas técnicas y econdmicas presentadas, y después de haber
examinado y valorado pormenorizadamente todas ellas, se determina que la persona fisica RUT SELENE
PARAMO TELLEZ, es la propuesta mas viable y factible para el Organismo y que garantiza el cumplimiento
efectivo de los trabajos a realizar.

A continuacion, se informa, que con fundamento en el articulo 45 y 47 de la Ley Numero 233 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 54 de su Reglamento,
en el numeral 5.2 FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS y 5.5 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO:; y tomando en cuenta
todos los elementos legales, técnicos y economicos en los trabajos a ejecutar y una vez hecha la revision
detallada y las consideraciones pertinentes, se declara formalmente el resultado de la Licitacion por Invitacion
a Cuando Menos Tres Personas N° CMAS-I13P-OP-007-2026, y el FALLO INAPELABLE de la siguiente manera:

REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y ADECUACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE AV. FRESNOS Y ACCESO AL
CMAS-I3P-OP-007-2026 FRACCIONAMIENTO LAS BARRICAS, DE LA COLONIA SHIPE ANIMAS
EN XALAPA, VERACRUZ". Se adjudica a la persona fisica: RUT SELE

PARAMO TELLEZ. con un monto de $2'460,454.63 ( dos millorfes
cuatrocientos sesenta mil, cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 63//1

M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. /
[P
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Elpresente fallo, se dara a conocer a los licitantes por via electronica, asi como en la pagina oficial del Organismo
en https.//cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/ y surte efecto para el licitante adjudicado para su notificacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 52 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y para ello se obliga a firmar el contrato
respectivo el dia 08 de octubre del presente afio, apercibido que de no cumplir en tiempo con las obligaciones
sefaladas, dejara de surtir efecto la presente adjudicacion. Asimismo, el licitante adjudicado debera presentar
en el Departamento de Construccion de esta Comision, las garantias correspondientes y el seguro de
responsabilidad civil del contrato de acuerdo con los ordenamientos de la Ley Numero 233 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley
Numero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando para
constancia los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEXALAPA, VER.
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Ny Felipe Medina Landa
Director de Operacion

Av. Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.

Regll & es C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

Por el bien de X alapa



