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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALCGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE (| CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO||ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGCO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,

ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN

EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMADEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER | TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-007-2023 PT'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

Q/ Ve
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL M
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podrén presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdin beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacidn previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

p
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si o0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que

desee participar;
VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciéon de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado

del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 72 Fraccidn IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

5 Y.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, ’VER. N°. CMAS-I3P-OP-007-2023 pT-7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitaciéon.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELQO DEL CONTRATO: AS COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SuU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabgjos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi comno mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, magquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO DE 2023,
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE
FEBRERO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES
ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD
PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE
CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR
ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES
POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

Vd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ve

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PT-12

PT-121

PT-12.2

PT-12.3

PT-12.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-007-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ; pT""-I 2-1
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

” AREA DE LOS MES | MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO (| TERMINO . > 3 4 5 6

i —

Conceptos de trabajo

donde intervienen;

puede indicarse solo la

L clave del concepto

T




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO

AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINOG MES MES MES MES MES MES

Ji \ 1 2 3 4 5 6

/|

\
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/

|
[
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\\
\\
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Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto
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L unidades a utilizar

rJD Cantidad de |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

X

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|13P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-1.3

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I
No. MATERISL GTNSUIMG UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, AS| COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) 1
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEQ) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI T!
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"X

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | cATE| sALARIO TE/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL S0/
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWT | CLOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIOE | ARTIOE | ART ART | ARTIB8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCH 107 147 | FrRACCH, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACCT DECIMAL
2023
L g 7.58875 % £
105 % % 2040 10| 070% | 175%| \Vara %| 100% 200% 500% 3

UMA

TL

™

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. ERiEECeas TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-007-2023 p E_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES!

PO 1 : __ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA g (HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. S {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBELE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS () HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ i) TASA DEINTERES ANUAL % [(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va ) VIDADELEQUIP.ACC, Y/O PZAS. ESP. HORAS
(5) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % [sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
L.- CARGOS FIJOS ;

|1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve -

|.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm={Vm+Vr)s/2 =

1.4.- MANTENIMIENTO Mm= KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS ||

Il- CONSUMOS :

I1.1- COMBUSTIBLES i Co=Chx Pc E

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

14~ LLANTAS N=Pn/Nn = =

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pajfva = =

(2) SUMA CONSUMOS
I1l- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %

1111.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTC POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

OOwp

m

Om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

N OMmMoONmP>

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2023 - .1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N CEP TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DELSEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECI. N, MANTENIMIENTO Y TAS

EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
BODEGAS
- INSTALACIONES GENERALES
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
- DEPRECIACION O RENTA'Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVI

"Moo WD P

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

S Y ACARRE

A- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
FIAN.

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = M

&




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INCRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS CGASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROCRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-007-2023 -
DIRECCION DE OPERACION ] _U m h..N
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

>Zh_._m_m. CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES
CONEERTO 1 2 3 % 5 3 7 8 5 10 T 2

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

__zpzo DE OBRA

EQUIRPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS |

DIFERENCIA ENTRE INGRESQS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARCGCO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

//ﬂ



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGCOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5 AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA

NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION

DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.4

vigilancia.

LOPSRE

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDOC MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

e CONCEPTO

COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO RS IMPORTE
[ I I I I J
l MANO DE OBRA [. sumas$ |
I CATEGORIA [ unoAaD | cantibap | costo | IiMPORTE |
[ | I I [ _
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD erinnl IMPORTE
[ I I I I 1
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C.l.x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x(C.D.+ C.l. + C.F. )
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIOUNITARIO = (C.D.*C.I.L*+C.F.+C. U +CA.)

UNIDAD

rdl



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTOQ).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2023
DIRECCION DE OPERACION PE‘6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE |LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE| %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANODEOBRA =~~~ | : .

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE

£
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

/!



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2023 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'Mpng
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

A
V&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

“\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-a
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave -

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacidon de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién qgue forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4, Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollode la

obra.
5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios gue proponemaos.

5.

Vd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la cbra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y

Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera e C. __ con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $__ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
4 para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos vy requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y adn después al acto de presentacidon y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracidn.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copla fotostatica de credencial de elector del firmante.

e !



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA D

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD || CANTIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Vi
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD | caNTIDAD | unNiTario || INnicio TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE|PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO || TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-007-2023 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidén de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresién de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboraciéon, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse

en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo

realizara el contratista al finalizar la obra.

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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SION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-007-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJCS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTQOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO PRESENTA

DOCUMENTO

NUM, DE FOLIO

Sl NO

DEL AL 1 NO

DEL AL

PTA

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-12

PT-12.

PT-122

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-1.3

PE-2

PE-2.1

PE-3

PE-4

PE-4.1

PE-4.2

PE-43

PE-5

PE-&

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $% ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBIJETO ES LA

MK IOX KKK KKK ORI KKK KKK KKK K KR X KKK I HHXKX X IXIHHIHK KKK KA KKK X HK KK

KKK KK HKKHHA KKK KK KKK KKK HKHKIKIKHKIHHKRK KKK KKK KKK KHKH KKK KKK KKK HKKKKHIOK KKK HIXKK XK XK
SOEXXK KX KK H KK IHXH KKK I IO XK KKK IR KK IOEK A IHHKHIKR KKK IHK KX HHHKHIEIX KX KOOI KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE €
{ PESOS 00/100 M.N.); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGURQS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, I, I, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DETEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

ﬂﬁ_



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADG; CUYO OBJETO ES LA
OO IIIKHKIAKIIOOKHKIOKIOKIKIIKHKIKHKHIK XK IIOKHLKHIIXAEHXHKKXAKXAKXKHXKAKAXKKKAKK

XXKIKIHXHKHIHIIIHXIHIXIIHKIKIHHIHHIHEHIIXHXAIIKIIOKIIAKIK XK XK IHKIKIIXHKIXAKHXHKKKKK

XXOEOCKKIKIIOHXIXIOOOKIXKXKXKXXXXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANTA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLICACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION .Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA'Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIIIIl INCISOS A) Y B}, IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJ ETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO---

4 4




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA'Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
.00 0.0.0.0.0.9.9.90.6.6.0.66.0¢09.06.09¢000.600009.9.6.00¢90.0.00000 00000 09.0.9.0.0.009.0090.09.00 0009090000909

SOOI ICHOHIHKHHKIIHKHIKHHIE KKK IOEHKOHKHIK KHKHKHIKHKHKHKHK KKK KX KK KK IKXHOORKIKKHOCCKIRKHHHHAK KKK

V9000396004 0.0.90.00009.06.0.0.09.990.00000099099.00000 000000090900 800.0000 0000000000006 4 CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .. , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.....cconny AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES |,II,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

FIN DETEXTO

£
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_< Xalapa

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestaciéon de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sehala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

D

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, IV, VY VI, y 40 Fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo niumero
XXX/OG/2023 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién

2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacion del Programa General de
Inversién 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos
Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.

_J Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 1 de 19 #{?
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- IZ3P-XX-XXX-2023 |la cual reune las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Puablico Niumero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXXX.

B) La XXX XXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXOOOOOXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XX XK XX XXX XXX XXXX Escritura
Pablica niumero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic, X0OOXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

c

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econédmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo gue senala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G

—_—

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

H

—_—
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico b 90660006604
Registro patronal ante el IMSS - INFONAWVIT . FXKRXKXKKKAHX
Registro de SEFIPLAN KK KXIOXHKAKXX
Padrén de contratistas CMAS 1 0.9.6.0.0.0.¢.0.0 ¢4

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

B

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXXXXXX XXOOOOOOOOOOONC XOOOCOOOOOOOK
20U X000 XOOOOOXXXX 20000000000 XOO0O0000OONKX
XXX IOXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

4
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA". o \ 4 - A7

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Alem&n No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacidon plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal gjecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado. .

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |z que liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del téermino de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias

naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
) de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los tltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafnado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de |a fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para

su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan scbre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitadcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado

en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Nuimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE', equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtiré efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere |a fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones

contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Segquros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de

/ “LA CONTRATANTE".
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G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por

“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con.lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable |la presentacién del Acta Entrega-Recepcidén de conclusién de los
trabajos del presente contratoy la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe

ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar la flanza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" podréan

convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario seréd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v IlI, 188 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajﬂste de los costos sea al alza, ser-a'“‘;EL CO.NTRATISTA."-ei que lo promueva;siesala
baja, serd “LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a |a publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir |a resolucién que proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendrd

por aprobada.
DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitédcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

i
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecuciéon de los trabajos vy deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios vy
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo casc se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico gue fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar 2 “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones gue en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“| A CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

4
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme

al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE’ le aplicaré las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podrén ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, |l incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE’", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
"EL CONTRATISTA' dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentar3
también dicha autorizacién en la bitécora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el

cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimeo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualgquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensidn, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica Y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I1, 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensidén.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 202 fracciones |, 11, I1I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de |Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el

cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos gue motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA”" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito

la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceders a la rescision administrativa de este contrato cuando “"EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale; -

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

H

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gob_ierho en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.

| A
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aldn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a

“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, I, Il y IV del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, seglin corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directammente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar

acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA’", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJQOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL. CONTRATISTA"” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén

debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “"EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA'" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este

contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, I1l, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente

quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan: .

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estarterminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuandoc “LA CONTRATANTE" dé por terminade anticipadamente este contrato, pagarda a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto

del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, lll, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a traves de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"

tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
Vi
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE’, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan socbre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términaos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demaés
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad seré a
cargo de “EL CONTRATISTA".

e
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre ély el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion vy los
presentarad dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |a fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "“EL. CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunidon convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en |la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XXX KKK XXXXX XXXX
Directora General Administrador Unico
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

s
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA Duracién endias:
MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin da obra:
| Catalogo de conceptos [
I Clave Descripcion Unidad Cantidad—’
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.96
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 27.61
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 51.92
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 7.79
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 266.20
DESVALC3 DESMANTELAMIENTO DE VALVULA DE 3" DE DIAMETRO EN CAJA DE VALVULA CAJA 1.00
EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CRUZ DE FO.FO., EXTREMIDADES DE
FO.FO. Y JUNTAS GIBAULT) CON RECUPERACION DE PIEZAS, Y DEMOLICION DE
ATRAQUES CON RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LIBRE LA
CAJA.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 7.79
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 38.52
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 38.88
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 337.29
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 577.17
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 117.90
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 7.38
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
/ |
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROF&INDIDAE?. II m3 166.42
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. l m3 23.69

a \

EN S)CA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

IMPORTE DE EXCAV'PCI

1100 00A EXCAVACION CON EQUI
ROCA, EN SECO EN ZONA
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Descripcidon del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA Duracién en dias:
MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ Fih de obra:
I Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 547.76
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 87.40
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 148.00
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA'Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 43.81
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 629.82
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 234.60
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 1,513.10
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO “COMﬂN", HASTA...
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS PQZbS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. f" -,-"/ CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOG-'ACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 15.00

Ing. Alexandrg/Limén Morales

Analista

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000,KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES ‘ll' TAPAS 0S DE VISITA DE POLIETILENO
Ill
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proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

Duracion en dias:
Fin de obra:

pPa

Catalogo de conceptos

I Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ]

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

6005 01A
6005 01B
6005 02A

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FLIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.
DE 0.72 X 0.72Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA

SEIPVC201

METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERFA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE Pim PAR;C\ DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:

200 MM (8") X 160 MM (6") D ’DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

SUMIPZ126 SUMINISTRO E INSTALACION DE, PIEZAS PAR{% DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:

9000 00

9000 05

315 MM (12") X 160 MM (¢ ) DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6".
(INCLUYE PRUEBA HIDRO! ATICA)

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCT : DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DE CARGA A VO[TEO EN CAMINO..

|
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL:
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA Duracion en dlas:
MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ. . .
Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad I
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 190.11
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1er. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 23.94
IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,602.12
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... -
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,471.43
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 311.22
IMPORTE DE ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANIT?B}O
AGUA POTABLE A
A
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE/.J’;/\
. |
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO.  / / | M3 5.61
Lo | ;
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DI$CO ENi!: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 100.70
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
.l’I i
1001 00 CONSTRUCCION DE ... |
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTfDA COM m3 11.22

Ing. ‘ingel Parragulirre (
Ing. AIexandr/mon Morales h ) W
Analista / Jefe del De '.\ ‘ Pagina: 47
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA Duracién en dias:
MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ ) ,
Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripeion Unidad Cantidad |
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 28.05
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 114,62
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 378.50
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 24.29
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD., m3 49.96
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 175.56
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 22.71
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 140.80
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 84.40
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... -
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VITSRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. 4 . M3. 0.67
IMPORTE DE FABRICACION {(JU\DO DE GDNCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCT 0 PE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARG%\ A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL |l|| m3 59.05

IMPORTE DE ACARREQ 1ER K MA é PRODUCTO DE EXCAVACION

SCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

Analista Pagina:

/ Jefe del Depart

s

Y,

57



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

PO COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

C M A S (DBIIEF;{EECT\?CI ?AND[;EEPif\iJR;ﬁ% 1%?;1 ;m v é x a l a

Ayuntamiento

ok
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA Duracién en dias:
MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ. 3 )
Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 49.96
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREOQ 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 5.61
IMPORTE DE ACARREO l1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEI"jTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 767.65
IMPORTE [}E ACARREO KM SUBSECUEN’TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 649.48
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO lfM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 72,93
IMPORTE DE A'CARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3"}!;QIAMETRO. M 378.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INS'i'ALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E- 145[1, PUESTO EN OBRA CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
S
8015 01A Df 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 458.40
| "
8015 024 E 101 MM A 303 MM {4”iA 12")h§ DIAM 0. KG 25.00
. N !
Ing. 4ngel Parragiirre Gancedo
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA Duracién en dias:
MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ. Fi .
in de obra:
| Catalogo de conceptios |
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 420.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 36.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 192.00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 48.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. pza 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1,00
lI\fIPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMEI’RO CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASOOBOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 62.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABBkZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE M.UMINIQ DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQL{ ETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVIC O AL DOMICILIO.

Ing. Alexandrg/Limén Morales
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE RED DE: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA~ CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO
QUETZALCOATL, DE LA COLONIA __ MOCTEZUMA EN XALAPA,

VERACRUZ.

Todas las instalaciones se e]ecutaran conforme alas sngu;entes espec:ﬂcamones alos
planos del proyecto, a las: Espemﬂcacmnes Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establemdo en Ias normas planos tipo vy

recomendaciones de la CONAGUA

Las obras por construir. o mstalar seran por completo de cargo del Contratlsta Donde

obra de mano |mpuestos derechos munlcspales, gastos generales y utllldad para
efectuar la construccion, :nstalacmn y montaje de las obras. Coil L)

El Contratista debera cemfxcar la cahdad de -los materlales mediante ensayos
efectuados en un Iaboratono aprobado. Los certif' cados emitidos por el fabricante sdlo
seran validos cuando cumplan con esta condlmon Los gastos referentes a ensayos y

controles de calidad seran de cargo del Contratlsta

Previo a la ejecucion de las obras eI Contratzsta debera venf car en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la |nfraestructura eXIstente (C.F.E, TELMEX, PEMEX,
etc.) esto con el fin de no provocar dafos a las mzsmas y adoptar las medidas
necesarias que correspondan a cada caso SI es necesario, .-

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tmba O
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono; (228) 237 03 00 QMZ /’7
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO
1000 03C  |DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO CARGA A CAMION Y M3
ACARREOS. . ;

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000
03P) los trabajos que se deberdn realizar para la demolicién de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya
que se desarrollara en una zona urbana con, mstalacuones emstentes :

Para la ejecucion de estos trabajos se debe lnspecclonar el sitio para ubicar las cajas de

vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de
proyecto cajas de valvulas, regtstros 0, pozos, de proyecto utlhzando el equnpo r:ecesarlo para la

demolicion. S s R T SR, Bl
Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y Su remocién a un sitio
donde no interfiera ni dlflculte la ejecuczon de los trabajos ya que no sera motwo de ningun pago
adicional. - ! ;

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especnﬂCamon general segun
clave genérica 1000 00 de las Espec:fcacmnes Genera!es de Construccion de Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por | M3 con aproanacmn a 2 (dos) demmales una vez
realizados los trabajos de demolicion de los pozos de visita existentes:.

No se considerara para fines de pago la cantldad de obra EJecutada por el Contratlsta fuera de
los lineamientos fijados en el proyecto yfo !as mdzcacmnes del Ingenlero

CLAVE = _ CONCEPTO UNIDAD
100000 |RUPTURAY DEMOLICIONDE... | /i |

RUPTURA Y DEMOLICION' DE POZO DE- wsm HASTA
100007C |5 00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la

poblacidn.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera

motivo de ninglin pago adicional.
El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los

conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.
Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal. I ram O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 4 '”‘Qm# cia

Pagina 3

1,



CMAS

3 SLPPG MUREC bR TF ALLA POTAIRE
bi ¥ bk s bl r ) g wa ade

H. Ayuntamuento

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro ctbico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de
los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTOI" .. UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE: ; g ]

BANQUETA DE CONCRETO P 150 KGICMZ 10 CM DE
1001 O7A ESPESOR. i ; M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto al conJunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, rnterconectadas medlante Juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye Ia estructura de apoyo.
La construccién o reposicion de pawmento 0 banquetas de concreto se hara ‘sobre una base
compactada, que se paga por separado y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado
con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto
se sujetara en lo conducente a la especificacién que . en este mismo catalogo aparece sobre
concretos, incluyendo el sumtnlstro de todos los materiales puestos en obra asi como el retiro
de los sobrantes, la mano. de obra Y. el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual a[ existente o el que senale las especﬂ'cacmnes partlculares asi
como a las lineas de proyecto yio las :ndlcamones del Resuiente '

MEDICION Y PAGO. - La construcmon o} reposrclon de pawmentos o banquetas de concreto, se
pagara por metro cuadrado con aprommac;én a dos dec&males de acuerdo a dimensiones de
proyecto y/o las indicaciones del Resm!ente ' - R

CLAVE CONCEPTO '_ 5% UNIDAD

100100 |CONSTRUCCION DE: " 2

1001 108 |PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR= 38 i
CON ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR 18 CM.

DEFINICION Y EJECUCION. - La construccién o reposiciéon de pavimento de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado,
vibrado y curado; de concreto con el Modulo de Resistencia igual a MR=38 kg/cm? a los 28 dias,
debera contar con un revenimiento en un rango de 10 a 12 cm, el mismo debera ser el adecuado
para las condiciones de carga mas comunes en vialidad; asi mismo el concreto se sujetara en lo
conducente a la especificacién que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el

suministro de todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la
7 mano de obra y el equipo necesarios. El acabado debera ser igual al existente. (Liso o rayado). I
b

f
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. m 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 Ej fﬁnsﬁm ea m
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MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos, se pagara por metro
cuadrado con aproximacion a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
1100 00A |CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN

ZONAB:
1100 02A |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ks M3
1100 04A  |DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, , : M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04,
etc. para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se
desarrolle la excavacién con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin mstalacmnes (Tomas domlc;hanas ductc
eléctricos, telefénicos o hidraulicos).” .

ZONA B.- Zonas pobladas con mstalac:ones (Tomas domrcailanas ductos electncos telefénicos
hidraulicos) que dificulten la ejecucmn ‘de la obra y cuyos desperfectos serén por cuenta del

Contratista.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen ‘se podra efectuar la
cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas
tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas
por el Residente; los conceptos apllcables estaran en funmon de ¥as condlcmnes en las que se

realicen las excavaciones.

CLAVE S - CONCEPTO ) UNIDAD
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS y
TENDIDO DE MATERIAL DE BASE .TIPO. CALIZO DE 8
CMS. DE ESPESOR CON__INCORE’ORACI_ON DE AGUA
TEND CALIZO [NECESARIA, PARA LA COMPACTACION ‘DE LA BASE, M3
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA'Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que
se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos.

Averiida Miguel Alemian ndmero 109, colonia Federal Tram °
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La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable alcantarlllado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que tendra la
vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material
sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de
acuerdo al medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que
el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando
por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para la
construccion del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un
material uniforme, la eleccidén de la mezcla quedara a jLIICIO del residente, el cual debera

garantizar el grado de compactacion requerido. |
El material debera ser calizo para revestimiento y debera |nclu1r las siguientes actividades de

manera enunciativa, mas no limitativa:
a) Extraccion, carga y descarga de Ios materiales.

b) Material puesto en obra, debiendo provemr del banco mas prommo a Ia zona del proyecto

c¢) Tendido del material en todo lo ancho de Ia corona

d) Papeo o eliminacion de sobretamanos

e) Humedad requerida (adl_cmnar_o qu1tar).

f) Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por Ia_s_upervisiéh.
f) Compactar al 90% de la prueba Proctor.

h) Medido en funcion de Ilneas de proyecto deblendo cons:derar desperd:c:os ‘abundamientos,
etc., ya que estos no seran motivos de pago. | ™o | .

MEDICION Y PAGO. - La construcmon de revestsm[entos se medlra tomando como unidad el
metro ctbico del volumen colocado compacto con aprommac:on a dos demmales de acuerdo a
lineas de proyecto y/o las ordenes del ReS|dente : :

CLAVE SR CONCEPTO UNIDAD

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 00 A 2 00 IVI SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sondeo a mano a la accion de excavar para
identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el area de los. trabajcs a realizar. Son
aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones
Generales para la Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion para sondeo realizado a mano se cuantificard y pagara
por sondeo con aproximaciéon a dos decimales y/o dependiendo de las indicaciones del

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podra efectuar la cubicacién de este de acuerdo con el proyecto autorizado o los

planos aprobados o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones ey
giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las 4,/

que se realice el sondeo.
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. rOMJo
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| CLAVE CONCEPTO UNIDAD
| 1150 07A |ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporaimente el empuje del terreno en trabajos de

excavacion, ;
Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe,. son a titulo de enunciado, pero no

limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para
forro lateral. Bésucamente la estructura estara constituida por materlal de acero, para mayor

proteccién.

El contratista debera emplear los procedlmlentos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependenc:la para su aprobac:én cualquier cambio
que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo;
pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revisién 'del precio unitario
establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra
para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista de ser el Unico
responsable por los dafios o msegundad que causare la falla de este. '

A continuacién, se sefialan caracteristicas generales ‘comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: Ia_rgueros con tubos o vigas a base de acero estructural,
que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos
apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas,
colocados transversalmente a la excavacion ‘para trquelar los largueros o el bastidor que
soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales) constituido
con placas de acero, tablones o duela de madera .con separacmn y grosor necesano

Fijacion: la fijacion o ensamble ‘debera ser practho con la fmahdad de recuperar Ios materiales
descritos y poder utilizarlos en operamones subsecuentes I

El ademe no debera ser retlrado en su totalidad" hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud El ademe para su
fabricacién, acarreo, montaje y retiro, mcluyen los materiales y su hablhtaC|on la mano de obra
necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de‘equipo y herramienta;
accesorios, andamios, mamobras para su transporte colocamon en el smo de uso y su

recuperacion. .

MEDICION Y PAGO. - El ademe se mg_diré, en el caso de ser pagos '-ir'i'dependientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m2) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con
una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi
como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segun sea el caso). Mismos
que seran colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.

Avenida Miguel Alemdn ndmero 109, colonia Federal. l j .
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfano; (228) 237 03 00 4 [FARE FHAr o Chi
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c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.
d) mermas o desperdicios.
e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

La profundidad méxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con

la clasificacion S.U.C.S.).

| CLAVE ' " CONCEPTO AU UNIDAD
BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO =

SUMINISTRO Y COLOCACION -DE BROCAL Y TAPA
TRAFICO - PESADO DE . POLIETILENO  DE ; ALTA
311501A |RESISTENCIA A CARGA. HASTA 30 000 KG, CUYO PESO|. & PZA
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (OUE CUMPLA CON LA
1NORMA POR LA SCT Y CONAGUA) N

3115 00A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por colocacion de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita

de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de
visita, con una cama de polm de madera de 4x4” para ewtar que el material producto de corte
azolve el pozo. i1 L R W i

Este concepto incluye el sumlmstro y cotocac:on de brocal y tapa de pol:etlieno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntam|ento de Xalapa en relleve

* Disefio: Circular y con base en medldas acotaclones
Y

* Material de fabricacion: Polletllenc de alta reS|stenC|a

El brocal de polietileno prensado se colocara asentado con mortero cemento -arena prop. 1:3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pawmento se recomienda
especial atencion en no colocar mortero enel penmetro del pozo de ws;ta

Todas las tapas de los pozos de visita’ deberan de asentar perfectamente en todas sus
superficies de apoyo para evitar deterioro al paso de los’ vehlculos

La contratista ejecutara los trabajos aqui descntos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo ‘complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucién de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra.

La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero
de 5/16" de didmetro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos
/ B) Flexion al 75% con toda la carga
Avenida Miguel Alerman ndmera 109, colonia Federal. m
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228] 237 0300 NE [rar en ffﬁ%
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C) Recuperacion al 100%
D) Textura antiderrapante
E) Contraccion: 1.5 -3%
F) Resistencia a la tensién: 5.0N/MM2 — 13 N/MM2.

El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresion, al desgaste por
abrasion al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesado y
a la disgregacion del cuerpo, no presenta deterioro _a Ios rayos UV, durabilidad y alto
rendimiento. , ey :

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicién de este:'r;'*c:)'ncepto de trabé;o se tomara como
unidad de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el niimero de piezas colocadas

en base al proyecto y/o lo ordenado por el Res;dente :
El precio unitario incluye el sumlmstro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la
mano de obra y el equipo. £ P i

CLAVE o | {CONCEPTQ = : UNIDAD
REGISTRU UE Atamrc;r—wrcrﬁms—m:—mm

CM,APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3 Y
TAPA DE CONCRETO CON'. LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
1/4", ASI. COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
6005 00A EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS

MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO 'MCA COMEX o]
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO -SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DES_ARROLI__O _DE.?
CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO EXPUESTO DE

GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1!4“ A 3!8" DEGRAVA
/NI CANICA NECDA :

600501A |DE0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD ; PZA
600501B |DE0.72 X 0.72Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. - PZA
5005 02A INCREMENTO POR -CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN INC

REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS INTERIOR.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequefias cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando
los albarfiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que

permitan el acceso y maniobra de un operario.

-
Averida Miguel Aleman numers 109, colonia Federal. T
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La construccién de los registros para albanal se sujetard a lo sefialado en el proyecto y/o las
érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo
de 60 x 40 cm, variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno y de la

pendiente del albafial.
La excavacion para alojar un registro de albafial se haré de las dimensiones necesarias para el

mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una planhlla de
cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto simple
de las caracteristicas que sefiale el proyecto. Encl proceso del colado de la base se formaran
las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio
longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recoc|do en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondlente al piso o pavimento definitivo.
La superficie interior de los muros laterales dela caja del registro deberan repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albafal seran constrwdos en las ubicaciones y a las
lineas y niveles sefalados en el proyecto.
Las tapas para registros seran constrwdas en la forma vy d:mensmnes que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor se formara un marco
rectangular de las dimensmnes de la tapa del reglstro !
Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambron de 5 mm (1/4") de diametro,’ ‘en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca
menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por- temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos def alambron deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia
sefialada en el proyecto. . Noll : -

b).- La cara aparente de la tapa del reg:stro debera acabarse con Ios mlsmos matenales que el
pavimento definitivo; asi mismo Ias ;untas colores y texturas del termmado seran de acuerdo al
proyecto. : %L . ; Lo i

¢).- Al terminar el colado de la tapa del reglstro se proveera de un dlsp05|t|vo espemal que facilite
introducir una llave o varilla que permlta !evantarla una vez mstalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dlsposﬁwo instalado en la misma,
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pawmento 29

Los muros de la caja del registro seran rematados por. med;o de un contramarco formado por
fierro angulo de 63.5 mm x 6 mm de éspesor. En cada esquina del contramarco se le soldaréa
una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados
en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albaiiileria que
ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafiales sera medida por
pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del

/ albafal y su tapa.
Avenida Miguel Aleman numero 109, colomia Federal. Tram 0
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 ‘4 7"" nS fras ("‘ '** //’47
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El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puesios en el Iugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se
utilizara como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50
centimetros, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

X ' Xalapa
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CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
8015 00A |DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES)

EN OBRA... i
8015 01A |DE 51 MM A 76 MM (2" 3") DE DIAMETRO. s KG
8015 02A |DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. = KG
8016 00A SUMINISTRO E lNSTALAC!ON ‘DE EXTREMIDADES DE

FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01A |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO : . - KG
8016 02A  |DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG

SUMINISTRO, E INSTALACION DE VALVULAS DE|
803500A |COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN
OBRA...

803503A |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. y { PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacen de la obra Ias piezas espemales de fierro fundido con
bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de ‘conduccién de agua
potable, conforme a la normathdad \ngente a las Ilneas de proyeclo yfo las drdenes del
Residente. [ 4 s 7 1 F | :

Las juntas gibault seran cdmpletas con goma refoiiéda ademés de Ser compatible con el
diametro exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD,’26 de acuerdo ala NORMA NMX-E-145/1
tal y como se indica en proyecto. Y . P

La prueba hidrostatica de las plezas espemales se Ilevara a cabo juntamente con las valvulas y

tuberias. 4 o { o
El cuerpo de las piezas especzales y sus- brtdas seran fabrfcadas para re5|st|r una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2). % . :

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas 'y piezas espec;a[es de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de
plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques
de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales
seran puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto
de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segln el proyecto y/o las
ordenes del residente. Previamente a su instalacién el residente inspeccionara cada unidad para
eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningtn lugar de esta. Asi mismo debera

cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el proyecto.

Avenida Miguel Alemidn numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Telefono: (228) 237 0300 j ?‘;”*‘"5[’-*’ (e r’fﬂ
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Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la
que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo
liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente verticales, y
estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demés p:ezas especiales que sefiale el
proyecto y/u ordene el Residente. ;

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se su1etaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberla a que se conectaran la cual en todo
caso no debera ser menor de 10 (diez) kglcmz e : .

Durante la instalacién de piezas espemales dotadas de bﬂdas 'se comprobara que el empaque
de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a Ias brrdas sm que sobresalga
invadiendo el espacio del dlametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuxdadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si
durante la prueba de presién hidrostatica a que .seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se ~observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuenire
previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad. | @

La instalacion de las prezas sera puesta en obra, y se debera conmderar herramlenta mano de
obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacmn W -

MEDICION Y PAGO. - El summlstm e mstaiacaon de plezas espemales y “extremidades se
medirdn en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de
cada una de las piezas con limitacién maxima al lndlcado en las especificaciones de fabricacion.
No se considerara el peso correspondrente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos
se pagarén por separado a los precios estipulados en ‘el catalogo La canndad para pagar sera
de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Resxdente e

El Contratlsta y el Resudente deberan selecc:onar eI numero"fde piezas especlales que tra|gan

estos para fines de pago. /.
Por lo que respeta a las demas plezas se medlran y pagaran por un:dad conforme a los precios
del catalogo correspondiente.

a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,

faciimente maquinable.
c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
staran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o

grietas. /
,v ‘,v ‘ Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal. Tmm O
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Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o
que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente

por el Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO bt =N UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P VC
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001; M

| SEIPVC238 |eopnaia NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BE PV.C|
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001;
SEIPVCS208 |- ONAGUA. NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO, M
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) - __ '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
SR ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001; -
CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.
|(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por. summistro de tuberias  de PVC, para
alcantarillado serie métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyec{o ejecutivo y/o las
ordenes del Residente, conmderando el costo L A.B.en fabrlca oen almacen del proveedor.

Todas las tuber;as que sumlmstre el contratlsta de acuerdo a las dlmensmnes fi Jadas en el

CONAGUA-2011, Sistemas de ‘agua potab!e “toma’ dOFT'IICIlIarIa y alcantarlllado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX- E-215/1-CNCP-2012-
“industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastlfcante con junta hermética
de material elastomero, utilizados en S|stemas de alcantarlllado -serie metrzcaespemflcacmnes 0
las que las sustituyan. : )i Wi :

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321 srempre cumphendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA ' e

J/
Avenida Miguel Aleman numero 102, coloma Federal. I m i
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El tho de compactacién y relleno alrededor de la tuberia influyen szgmflcat:vamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado
para su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme,
estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la
zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la
zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan rellenarse y compactarse
hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado para la plantilla, se
sobreexcavara la zanja y se rellenard con materiales especificados por la ingenieria. Se debera
colocar una capa de amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y
piedras grandes y filosas deberan ser remowdas para permltzr un minimo de 0.30 m. de sobre
ancho (a cada lado de la tuberia). : '

Las clases de material de relleno estan basadas en materfales de relleno tal como se describe y
define en el estandar ASTM D2321. :

Todos los niveles de compactacion estan basados en dens:dad PROCTOR estandar.

La compactacion y material de refleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno

Debera usarse implementos, herramientas y equamlentos aproplados para prevenir dafios en
la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es aguas arriba (con
la campana en tal direccion). Asi la instalacién inicia en el punto mas ba;o y avanza hacia los
pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
campana sobre la espiga) se reduce la pombﬂndad de que quede atrapadas tierra/piedras en los
empaques o que estos se dafien. . .

Si la instalacién de la tuberia se det:ene antes de Ilegar a un pozo de V|S|ta proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos;
la grava/ arena deben comprender méas del 50% de los materiales clase Il (1 ¥2" tamano
maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS) Al Ilegar al registro asegurense de que esté

tapado para evitar |ntrus:ones I
Alinee la tuberia y empuje el tope de la esplga hor;zontalmente Las tuberlas menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la Junta a mano. Los dlametros de 24" a
60", necesitan uso de una barra 0 equipo mecanico para empu1ar Se debe usar un bloque de
madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para ev:tar el dano de la campana
al empujar. _ " ; _

En la generalidad las espemﬁcamones para Ia mstalaclon de la tubena son:

A) Retire la envoltura protectora del empaque

B) Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la esp|ga y campana del tubo
estén limpias antes del ensamble. :

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de Ia campana La capa de Iubncante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Aseglrese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicién, desensamble la union y verifique la posicion del empaque de

hule y remueva cualquier escombro.

CE Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I mba 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 rj YLnnspw a-r y M
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MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalaciéon seran medidos en metros con aproximacion
a dos decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcién de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones que se pudlesen requerlr | 7

CLAVE i CONCEPTO e UNIDAD
ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE|.
9001 00A |DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A|
VOLTEO EN CAMINO: ;
9001 05A |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.~ .= M3
ACARREQO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
9003 00A |PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
; CAMINO:

{ 9003 05A  |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, : M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION Se entenderéa por acarreos la transportacrén de material producto
de excavacion hasta el sitio de5|gnado por el Res:dente i

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del materlal producto c!e excavac:!on en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kllometrc para fines’de pago se ‘medira en ‘metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye:; Abundamrento camion mactlvo durante la carga,
acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no mcluye la carga El pago de este concepto solo
sera procedente cuando lo ordene el Residente. ; b

En el caso de que el material producto de excavamon se deposﬂe dlrectamente en los vehiculos
de transporte sin tener que realizar traSpaieos no se pagaré la carga. |

El acarreo de material producto de excavaCIon en camién de volteo en kildmetros subsecuentes
al primero, se medira para fines de pago en metros cubtcos-kliometros con aprommac:on a dos

decimales. i il ;
La distancia de acarreo se medlra segun Ia ruta transﬁable mas corta 0 blen aquella que autorice
el Residente. e A _ :
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA
SUMIPZ86 |DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 PZA
MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODOQ DE 45°X6"
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA
SUMIPZ126 |DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 315 MM (12") X 160 PZA
/ MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
Traba o///

Avenida Miguel Alernan ndmero 109, colonia Federal.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de pieza especial de
P.V.C. el que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

La instalacién de pieza especial de P.V.C. de sera el conjunto de operaciones que debe ejecutar
el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero,
las piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el
sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la
insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segun lo determine
el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste

existiere.
Las conexiones formaran con el aicantarlilado un éngulo aprommado de 45 (cuarenta y cinco)

grados en planta. :
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centlmetros o més de didametro a

juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente
podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de
dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del predio, si existiera y de las
condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se
construyan albanales en el mtenor del predlo ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la
pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchon y pendiente
minimos; el Contratista no hara la conexién y debera comumcar!o por, escnto al Ingeniero para
que éste resuelva lo procedente. - j

Para hacer las conexiones. domlcallarlas se constrmran pnmero las ‘de un solo lado de
determinado tramo del alcantanllado despues de termmadas totalmente estas se construiran

las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de la pieza especial se hara por pieza, para tal
efecto se determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en
cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros. El precio unitario incluye las
maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

| CLAVE CONCEPTO UNIDAD
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[ REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
’ EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON
SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE
BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL

DOMICILIO.
REHTOMA-01 |CON V!ALIDAD DE TERRACERIA - o TOMA

g Xalap :

Ayuntamiento

REHTOMA-00

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas domiciliarias
que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la
obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las dérdenes del Residente se
deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de
piezas para tomas domiciliarias sumlmstradas confcrme alas Irneas de proyecto y/o las érdenes

del Residente.

CLAVE ' CONCEPTO h 5 UNIDAD

DESMANTELAMIENTO DE VALVULA DE 3" DE DIAMETRO
DESVALC3 |y caJA DE VALVULA EXISTENTE, INCLUYE: i

DEFINICION Y EJECUCION. - Estos trabajos 'se realizan con el objeto de remover vélvulas de
seccionamiento, cruz, extremidades y juntas Gibault de fierro fundido de diversos diametros,
indicados en proyecto, instaladas en el sitio de trabajo que sean consideradas ser removidas
para su sustitucién, eliminacién del sitio de trabajo o) emplazamlento en un lugar distinto al

original. Yo Uit :
La contratista debera usar la herram:enta adecuada con el Fn de no danar la valvula y otras
piezas especiales o tuberias aledafias o unidas a la que se.busca remover. De lo contrario la
reposicion del elemento dafiado ira con cargo a la contratista.

Para asegurarse de que no exista pérdida de volumen la contratista se debera asegurar de que
existe una linea auxiliar de seccionamiento que impida el paso del fluido en caso contrario se
buscara la opcidon mas viable en conjunto con el Residente para lograr un adecuado para no
afectar a la poblacién debido a un corte de suministro. En caso de ser necesario se debera
considerar el uso de un tapdn del diametro correspondiente.

La pieza removida se quedara a disposicién de la indicacién del Residente para su recuperacion.

Avenida Miguel Aleman nudmers 109, colonia Federal. l ! .
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MEDICION Y PAGO. - La desinstalacion de las valvulas de Seccionamlenlc asi como de las
piezas especiales se pagara cuando los trabajos estén concluidos a satisfacciénh del Residente
conforme lo indicado en el proyecto contemplando que no existan fugas ni danos que deban ser
reparados. La medicién del trabajo se haré en obra de acuerdo con Ios dlametroslde proyecto.

La unidad para su pago sera en caja.
/ /

irre Gancedo
ios y Proyecto

Ing. Christopher Galicia Vargas . Ing. Angel Pa

Elaboré Jefe del Depto. de E
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES -
GENERALES DE OBRA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO
QUETZALCOATL, DE LA COLONIA MOCTEZUMA

EN XALAPA, VE RACRUZ

4

FEBRERO 2023
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecuciéon de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE RED .DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA~ CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL .Y CIRCUITO
QUETZALCOATL, DE L'A COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA,

VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutarén conforme a las S|gwentes espemﬂcamones alos
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas planos tipo y

recomendaciones de la CONAGUA

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo transporte,
obra de mano, impuestos, derechos mummpales, ‘gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, mstalacron y montaje de Ias obras iy’

El Contratista debera certlf icar !a cahdad de ‘los. materlales medtante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certifi cados emitidos por el fabricante sélo
seran vélidos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos Yy

controles de calidad seran de cargo del Contratlsta

Previo a la ejecucion de las obras eI Contratlsta debera verlf icar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la mfraestructura emstente (C.F.E, TELMEX, PEMEX,
etc.) esto con el fin de no provocar_danos a-las mrsn‘;as y adoptar las medidas
necesarias que correspondan a cada caso, si es n'e,t_:esario.' e,

7

Traba o
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. | M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la

poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los ‘trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dtfculte la ejecucmn de los trabajos, ya que no sera
motivo de ningln pago adicional. =% :

El corte en el pavimento se pagara por separado y se ewtara perjudlcar el pavimento (en los .
conceptos en que proceda), y molestras a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro ctibico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado vy la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a las

dimensiones de proyecto.
No se considerara para fmes de pago la cantldad de obra ejecutada por el Contratista fuera de
los lineamientos fijados en el proyecto yfo las mdlcacaones del Ingeniero.

CLAVE . CONCEPTO ' UNIDAD
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN M
PAVIMENTO HIDRAULICO. o : é

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos
los cargos directos e indirectos, la mano de obra: correspond|ente y los matenales tales como el

disco, agua, etc., asi como la operamon del equrpo

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE:
BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% M3

/ 100101 |procTOR
{
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DEFINICION Y EJECUCION. - Previamente a la reposicién de un pavimento asféltico o
hidraulico se construird una base de material inerte cuyo espesor serd comunmente de 20 cm.,
se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segtn indicaciones del ingeniero.

MEDICION Y PAGO. - Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar
desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar mvolucrados en el analisis del precio) y

el pago se hara por metro cublco

CLAVE CONCEPTO _ UNIDAD

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO _DE| . M3

1004 .01 EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entenderé por ‘carga a camion de matenal producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con medios
mecénicos 0 manuales, se mcluye todas las mamobras y mowmlentos necesarios que se

requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavamén se pagara por
metro cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se ut:lizaran las lineas
de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista deberé valuar eI tipo de materlal ‘asi como las

condiciones en que se encuentre

CLAVE - T CONCEPTO -~ / | /7] UNIDAD

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.~ /.~ M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por Ilmpleza y trazo a las actlwdades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura p:edras sueltas etc., y su retlro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este conc:epto esta implicito
el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por

construir.

En ningtin caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en
la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacién a dos decimales.

H. Ayuntamuento
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| CLAVE CONCEPTO UNIDAD
S— EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02  |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1010 04 |DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
1020 00
ZONAB..
102002 |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. e M3
1020 04 |DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 por "excavacion de zanjas" la que se realice segtn
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y
taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacion a
uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo
normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con eqmpo mecamco previamente
a su excavacion cuando se requiera. R | By

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del materla[ se entendera por
"material comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, penascos, etc., que cublquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tlpo de materlal que no pueda ser claSIficado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la ‘que se ‘encuentra en mantos ‘con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole
(martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc) También se consideran dentro’de’ esta clasificacién
aquellas fracciones de roca, p|edra suelta o penascos que cubfquen alsladamente mas de 0.75
de metro cubico. = ]

Cuando el material comtn se encuentre entremezclédo con la roca f ja en una proporcion igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado,
todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la drﬂcultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de
estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en
el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. EI Contratista debera conservar este pasillo libre de

obstaculos.
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede
a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partlr del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion. i :

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes vertlca!es paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine ames de tender la tuberia,
este sera por cuenta excluswa del Contratista. :

Cuando la excavamén de zanjas se reallce en materlal comun, para alolar tuberlas de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte. central del fondo de la
zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en
todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud, Asi mismo antes de bajar la
tuberfa a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas, Esta
conformacion debera efectuarse |nmed|atamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la coiocacmn y prueba de la
tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (snete) dl’as naturales i

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija se permitird’ eI uso ‘de explosivos,
siempre que no altere el terreno’ adyacente a Ias excavaciones y previa autorlzacmn por escrito
del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizaciéon pueda
causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse. exploswos dentro de una poblacién se

causen dafos o molestias a sus habrtantes

Cuanda la resistencia del terreno o las dlmensmnes de la excavamén sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavamén a juicio del R931dente este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes 'y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan Ias !eyes o reglamentos ‘en vigor. La colocacion de

ademes y puntales se pagaran por separado. >

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serén autortzadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efecttien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones
que pudlesen existir.

Trabajo
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En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA. el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas,
pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente
de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion de la
estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccidon
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consmeracmnes y previsiones para tal

situacion. A S 1y .

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clibicos con aproximacién
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratlsta fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista,
que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto seran ‘consideradas como

sobre excavaciones,

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que
sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el
rellenc de las zanjas por exceso de volumen por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua solamente en eI caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que
no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdémicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso. al Contratlsta Ias obras de desviacion o el
bombeo que deba efectuarse : it A >

Se considerara que las excavaciones se efectuan en materlai Iodoso cuando por la consistencia
del material se dificulte eSpeclaimente su extraccwn incluso en el caso -en que haya usado
bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi:‘mismo en ‘terrenos pantanosos que se
haga necesario el uso de dispositivos de . sustentamon (balsas) para el equipo de excavacion.
Cuando las excavaciones se efectien en agua o materlal Iodoso se le pagara al Contratista con
el concepto que para tal efecto emsta il : ’

A manera de resumen se sefialan las actlwdades fundamentales con caracter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocidn del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccién de derrumbes.

T

A

. BT m H. Ayuntamiento I IEIY -+ IO

bajo

Avenida Miguel Aleman ndmere 109, colonia Federal.
C. P. 940, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228] 23703 00 ‘1 f' JﬂS{-’M N' ﬂs

Pagina 7



Ayuntamiento

_-.'m_ & Brfaga
}- £ A bt 12 G HALASR

CMA ;ﬁﬁ( Xalapa

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o0 en agua.

[ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
113000  |PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 |CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

§

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte
y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longltud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Re5|dente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido
afinarse en grado tal que 'la tuberia tenga el asiento correcto, se construirda una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una

superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantila se apisonara hasta que el rebote del pison sefale que se ha Iogrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion. | i

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con plSOTl metalico o eqmpo hasta lograr el grado de
compactacion estipulada. | j

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberlas de concreto sera
construida en forma de canal sem|C|rcuIar para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y Iongltud sobre la plant:lla _

Las plantillas se construiran 1nmed|atamente antes de tender la tuberla y prevramente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que cons;dere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratlsta tenga derecho a nmguna compensamon adicional por

este concepto.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de plantilla s:eré medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan
en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto
de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir
los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda. .

Avenida Miguel Alemdan numers 109, celonia Federal. I */’
C. P. 940, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228] 237 03 00 [ra -*5 Dk '-'r “
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a).-Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacién
del material,
b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado.
e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condlc:lones originales antes de la colocacion de
la plantilla. .

H. Ayuntamento

CLAVE Lol CONCEPTO UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION. =
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATER!AL DE ;
1131 06 BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderé el conjunto
de operaciones que deberé ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado “para alojar las - tuberias de “redes de agua potable vy
alcantarillado, asi como las correspondientes a estmcturas auxiliares. |

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el S|mple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactac;on alguna Salvo la natural que produce su
propio peso. AV 34

Se entendera por "relleno Compactado aque! que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el ReS|dente pero en ningun
caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumallco hasta obtener la compactacién
requerida. :

No se debera proceder a efectuar ningdn relleno de excavacmn sin antes obtener la aprobacion
por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna
retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras
y deberd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de
estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras,
este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o
segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran

humedecidas y apisonadas.

&

Ra

Trabajo
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Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactamén especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de
15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima, oy e

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un
nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala
se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictard modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en
la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para
evitar el deslave del relleno motzvado por el escurrimiento de las aguas pluwales durante el
periodo comprendido entre la termmacmén del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion
del pavimento correspondlente En cada caso partlcular el Res:dente dictara las dlSpOSICIODES

pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacién a dos decimales conforme a
las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente. El material empleado en el relleno de
sobreexcavaciones o derrumbes |mputables al Conlratlsta no sera valuado para fines de

estimacion y pago. SN

De acuerdo con cada concepto-y en Ia medida que- proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben mcIun‘ con caracter enunciativo las siguientes

actividades: k
a).- Obtencidn, extraccion, carga, ‘acarreo prlmer kllometro y descarga en el sitio de utilizacion

del material.
b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactamén al grado que esté estipulado (quitar

o adicionar).
c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacién al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

4

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

®
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‘ 3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO

CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
3120 00
HASTA...
| 3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas de
125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de a!cantan[lado sm que estén terminados
los respectivos pozos de visita. RS

La construccion de la camentacron de los pozos de visita debera hacerse prevlamente ala
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar ba;o Ios extremos de las
tuberias y que estos sufran desaiojamlentos :

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tablques deberan ser
mojados previamente a su co[ocaCIOn con juntas de espesor no mayor, que 1.50 cm (uno y
medio centimetros). Cada hilada debera quedar desp[azada con respecto a la anterior en tal
forma que no exista commdencaa entre las juntas verticales de los tablques que las forman
(cuatrapeado). _ . _ | -

El paramento interior se recubrlra con un aplanado de mortero cemento arena de proporcion 1:3
y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El

aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar
su seccion. Las inserciones de |as tuberias con estas estructuras se emboquntaran en la forma

indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Resudente

Al construir la base de concreto de los pozos de v15lta se harén en ellas los canales de "media
cafna" correspondientes, por alguno de los procedimientos 5|gU[entes B
a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente Ias 'medias carnas",
mediante el empleo de cerchas, o = .« 7 SR ] |
b).- Se construiran de mamposteria de tablque y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la

base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto /

de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las drdenes del Residente.

4 | Trabai
Avenida Miguel Alermadn numero 109, colonia Federal. j MJO
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Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial”, segln los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista,
los que fundamentalmente estaran formados de fres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se. emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente;

una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se
ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantanl!ado estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se constru:ran dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas. y

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectwo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo réspectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. "3

De manera enunciativa se senalan las actividades pr:ncupa!es que mtegran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: ' .

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdlclos y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se mcluyen en estos conceptos excavac:[ones rellenos ni suministro y

colocacion de brocales.
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CLAVE - CONCEPTO __ P e UNIDAD
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VlBRADO Y
CURADO... | A2 j
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. R i i f M3

DEFINICION Y EJECUCION., - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de
la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado
en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresién por lo menos igual
al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras representativas
para realizar las pruebas correspondientes de concreto conforme a las indicaciones del

Residente,
La localizacién de las juntas de construccién debers ser aprob'ada' por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua,
ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidrataciéon v que,
una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414- ONNCCE-2010 los diferentes tipos de cemento se designan

como sigue:

CPO [Cemento Poriland Ordinasio
CDD F‘emsnm Porsland Puzolinico

CPEG [Cemento Portland coa Escoria Gramilada d&a]rohmm

I

[

l

r CPC F.‘em.eam Po:ﬂandﬂumpum ;
1 Femﬂml:‘mﬂandconhmode Sitice

R e S e N 5T

crc- [Ce:ueu:u cmzxm&maadmmhm

e
I

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes ‘sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las. Normas O’r' ciales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el c:emento produmdo a base de la molienda
de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio. :

Se entendera por Cemento Portland con Escorla Granulada de alto horno Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland -escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.
Se entendera por Cemento Portland Compuesto _Esel cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolénlcos escoria alto horno y
caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los
28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

'
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De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pue'den ser:

LO5 CEMENTOS
'[ : F{esxstmexlussu]:ﬁam _
| _BFA o recid st e
| BeH fpégocﬂmdemmm e :
| B

Ejemplo de identificacion del cemento

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad a!calma-agregado y bajo calor
de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias lnorgamcas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento. .

Se entiende por puzolanas aquellos matenales compuestos principalmente por 6xidos de silicio o
por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente
sean capaces de reaccionar con el htdromdo de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fébricacic’:_n de mortero y "c'ohcreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafio mayor, plzarras alcalis, materia organica,’ tuerra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan sat:sfacer los reqwsnos s:gmentes

a).- Las particulas no deberan tener formas iajeadas o a!argadas smo ~aproximadamente
esféricas o cubicas. \ :

b).- El contenido del material orgamco deberé ser tal ‘que en Ia prueba de color (A.S.T.M,,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.
c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero
200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no deberé exceder del 3 (tres) por ciento en peso.
d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
A.S.T.M.E.11.3a.

'.Ih‘
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Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar
siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacidon de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetab!es de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal mica y, otras substanclas perjudicla[es y debera satisfacer los
siguientes requisitos: "

a).- Las particulas no deberan tener formas Iajeadas o] alargadas smo apro>umadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2. 4

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero
200 (doscientos) (A.S.T.M., demgnamén C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en

peso.
d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard
de U.S. Bureau of Reclamation” (demgnauén 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en

peso.
e).- No debera contener materla orgénica, sales o cualquier otra sustancia extrana en proporcién

perjudicial para el concreto. .
Cuando se empleen toivas para el almacenamiento y el propormonamrento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera Qque se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practlcamente vacias por lo menos cada 48 {cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ‘ser mantenido y
operado de manera que no haya perd;das de matenales durante el transporte ni se entremezclen

distintas cargas. B i % _ _
Los ingredientes del concreto se mezc!aran perfectamente en mezcladoras de tamafio vy tipo
aprobado, y disefadas para asegurar pomtwamente la dastr:buc:on umforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado ' :

El tiempo se medira después de que estén en Ia mezcladora todos los materiales, con excepcién
de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados
basandose en un control apropiado de la velocidad de rotaciéon de la mezcladora y de la
introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de
mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y
consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la
mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo
___po de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con
los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad,
impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cim_entacién de estructuras, dentellones, etc., hasta
que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya
sido desalojada No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacio’n escrita del Residente y
concreto en agua corriente y ningtin colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin
que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicion final y no se dejaré que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permltlra la separacién excesiva del agregado grueso a causa de
dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertlcal o porque choque contra las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el (:oncreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del
Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horlzontales a no ser que se
muestren de otro modo en los planos o que lo ‘ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superf‘ cial" a base de una Operac:lon de' plcado .satisfactorio.

Todas las intersecciones de las Juntas de construcmon con superﬁc:es de’ concreto quedaran a
la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segln el caso. . . .

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta Ia densndad méxima practicable,
de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra
todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto,
el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza wbradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (vemtaslete) grados centigrados
y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y.otros medios aprobados para mantener la temperatura
del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener
temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros
o mas de diametro, se operarén a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por
minuto cuando sean metidos en el concreto.

P
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto
cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta
que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en
evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se
haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curado con agua se mantendra ‘mojado por Io menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco,
por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas
mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que
conserven las superficies que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El
agua usada por el curado llenara los reqmsﬁos del agua usada en la: mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la apltcacuon de una compos;cmn para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de. concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un, agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tambor,
por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido
estaran prowstas de trampas efectwas para evitar que el acelte 0 la humedad entren en la
MEDICION Y PAGO. - El co_ncret_o se medira en metros__c-.ibicos con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia in'dica'da en el proyecto; para lo cual se determinara
directamente en la estructura el ‘nimero de metros CUbICOS colocados conforme a las lineas de
proyecto y/u érdenes del ReSidente ' ; el - ot T

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las secciones
de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el vo!umen .ocupado por el acero
de refuerzo, cuando este exceda eI 2% del volumen de concreto cuanhﬂcado conforme a las
lineas de proyecto. S e e
De manera enunciativa se senalan a contmuac;on Ias prmmpales_ actividades que se contemplan
en estos conceptos: o & |

a).- El suministro del cemento en obra conSIderando carga enel SltIO de abasteC|m|ent0 todos
los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las
mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.
b).- La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, transporte total
hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.
c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

% e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

j/ -
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estad pagando unidades de obra

terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones

y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias

de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8".X 2 1/2"). PZA
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8"X 3"). E g = PZA
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... 7
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

| 8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. : ‘ PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sumlmstro de piezas espec:ales el que haga el
Contratista de las unidades que se requieran para la construccmﬁn de red de abastecimiento de

agua potable, segun lo senale el proyecto .

La prueba hidrostatica de las plezas especaales se Ilevara a cabo conjuntamente con las valvulas
y tuberias. i :

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabrlcadas para resushr ‘una presion de
trabajo de 14.1 kg/Cm2. (200IbfpuI92)

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas espeCfaIes de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de
plomo, de acuerdo con lo conszgnado en la Norma DGN 21 -61. de Ia SIC

MEDICION Y PAGO. - El summlstro de ptezas espemales y extrem!dades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea eI concepto al efecto se
determinaré directamente en la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se consrderara ‘el peso correspondiente a
tornillos y empagues en las mlsmas ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. e, o
El Contratista y el Ingeniero deberan selecc:!onar eI numero de plezas espemales que traigan
consigo sus respectivos empaques ytorml!os de fabrlca ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago. % , By B ]
Por lo que respeta a las demas p|ezas se medlran y pagarén por unrdad conforme a los precios
del catalogo correspondiente.
a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.
b) .-La funcién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.
c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

‘ Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbUJas rugomdades etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material. - e -
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por

medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o
que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
ACARREO 1ER KM MATERIAL -:PRODUCTO DE
9000 00 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMIéN DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... -

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE_

900100 |y5 TEO, DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO...
900105 |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - : M3
ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o _MATERIAL
9002 00 PRODUCTO DE_ "EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO EN CAMINO... '
900205 |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3/KM
S50 il ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
900305 |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. e M3/KM |

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por acarreos la tranSportaCIon de material producto
de excavacion hasta el sitio des:gnado por el Resrdente '

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a
una distancia de 1.0 k|_|0metr0, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye:’ Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga EI pago de este concepto solo

sera procedente cuando lo ordene el Reswiente e . e
En el caso de que el material produc{o de excavambn se deposne dlrectamentq en los vehiculos
de transporte sin tener que realizar traspafeos no se pagara la carga.’

El acarreo de material producto de excavamon en ‘camion de volteé en kildmetrbs subsecuentes
al primero, se medira para fines de pago en metros cublcos-kllorﬁetros con ap ximacion a dos

decimales. ’
La distancia de acarreo se medira segin la ruta tranSttabIe mas [corta o blen aquella que autorice
el Residente.
\
Ing. Christpp : lng Angel ragJirre Gancedo
Elaboroé Jefe del Depto. de dios y Proyecto "

L ]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°® CMAS-I3P-OP-007-2023

DESCRIPCION “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA OBRA: SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL,
DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ".

LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUMPLIMIENTO
AL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 2, FRACCION XXVII, 7 TER, 20 FRACCION 11, 34 FRACCION I, 49 Y
51 FRACCIONES |, II, 1ll, IV, V Y VI DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASI COMO EL
ARTICULO 60 FRACCIONES |, II, 11l, IV, V, VI, VIl Y VIII DE SU REGLAMENTO; CELEBRARA LA LICITACION
POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS
PROPUESTAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, QUE SE DETALLA A CONTINUACION, LA CUAL SE
SUJETARA A LO DISPUESTO EN LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUAmIne < ..._.NOS
TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-007-2023

A. CONVOCANTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

B. DATOS GENERALES DE LA OBRA MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION

LICITACION POR

INVITACION A

CUANDO MENOS CMAS-I3P-OP-007-2023

TRES PERSONAS

DESCRIPCION DE “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LA OBRA SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATLY CIRCUITO QUETZALCOATL,
DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ".

TRABAJOS A REHABILTACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REALIZAR SANITARIO.

UBICACION DE LOS CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA
TRABAJOS MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ.

B 4
SMEBVE T

Pagina 1|35



: CQMISION MUNICIPAL DE AGUA FOTASILE
"-n,_,{ SANEAMIENTO DE XALAPA

es

.1 CMAS ek Xalapa
' oIV u " ' |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-007-2023

DESCRIPCION “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA OBRA: SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL,
DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ".

LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUMPLIMIENTO
AL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 2, FRACCION XXVII, 7 TER, 20 FRACCION 11, 34 FRACCION II, 49 Y
51 FRACCIONES |, II, lll, IV, V ¥ VI DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AS[ COMO EL
ARTICULO 60 FRACCIONES |, 11, l1I, IV, V, VI, VI Y VIl DE SU REGLAMENTO; CELEBRARA LA LICITACION
POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS
PROPUESTAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, QUE SE DETALLA A CONTINUACION, LA CUAL SE
SUJETARA A LO DISPUESTO EN LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-007-2023

A. CONVOCANTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

B. DATOS GENERALES DE LA OBRA MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION

LICITACION POR

INVITACION A

CUANDO MENOS CMAS-I3P-OP-007-2023

TRES PERSONAS

DESCRIPCION DE “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LA OBRA SANITARIO EN LA CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATLY CIRCUITO QUETZALCOATL,
DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ".

TRABAJOS A REHABILTACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REALIZAR SANITARIO.

UBICACION DE LOS CALLE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA
TRABAJOS MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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COMISION MUNICIPAL o AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE xaLapa

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Se entenders por:
LA LEY. - Ley Nimero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de I3 Llave

EL REGLAMENTO. - El Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave

LA LICITACION. - Procedimiento de contratacion para |a adjudicacién de las obras publicasy los servicios
relacionados con ellas.

EL LICITANTE. - |5 persona que participe en cualquier Procedimiento de licitacién, o bien de invitacién
a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE . La Unidad Administrativa fesponsable de [levar a cabo ¢ Procedimiento de
contratacion.

LA COMISION. -Comisién de Licitacién Relativa a Obras.

de La LEY,

& /7
SUESUE abajo
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C. FECHAS PARA LA VISITA DE OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURAS DE
PROPUESTAS, FALLO DE ADJUDICACION Y PLAZO DE EJECUCION.

Cl. VISITA DE OBRA

FECHA Y HORA LUGAR

"SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV. MIGUEL ;
 ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ. |

30/MARZO/2023
10:00 HRS.

C.2. JUNTA DE ACLARACIONES:

| FECHAYHORA | LUGAR

O3/ABRIL/2023 | SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV. MIGUEL
12:30 HRS. _ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ. |

C3. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

FECHA Y HORA LUGAR
10/ABRIL/2023 SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV. MIGUEL
10:00 HRS. ' ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ.

C4. FALLO DE ADJUDICACION

FECHAY HORA LUGAR

 SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV. MIGUEL

12/%%%'%_{;223 | ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ.
e - |

|
C5 PLAZO DE EJECUCION

FECHA ESTIMADA ;
PARA EL INICIO PLAZO DE EJECUCION

14/ABRIL/2023 | 120 DIAS NATURALES (FECHA ESTIMADA DE TERMINO 11 DE AGOSTO DE
1 2023).

NOTA: DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE SALUD PUBLICA, A LOS EVENTOS MENCIONADOS SOLO
UNA PERSONA POR PARTICIPANTE PODRA ASISTIR, ASIMISMO, SE LES RECUERDA QUE POR
DISPOSICION OFICIAL DEBERAN PORTAR CUBREBOCAS.

5 7
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D. CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

D1

D2

La entrega de las propuestas Técnicas y Econémicas seran presenciales en el dia, hora y fecha
sefalados en la presente convocatoria.

La convocatoria a la licitacién se encuentran disponible para su consulta y obtencién gratuita
desde su publicacion, en las oficinas del Departamento de Construccion ubicadas en la Comision
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Av. Miguel Aleman No. 109,
2do Piso, Col. Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 91140, teléfonos 01228 237 03 00 ext. 214 y 215, de lunes
a viernes, en el horario de 9:00 a 1400 horas y en el portal de la CMAS en
https://cmasxalapa.gob.mx/.

Para la obtencién de los documentos de la Convocatoria, deberan presentar por oficio de aceptacion a
participar dirigido al Director de Operacién, con atencién al Gerente de Infraestructura y estar
firmado por el representante legal de la persona fisica o moral hasta el dia que sea realizada la Visita
de Obra. Es requisito indispensable presentar dicho escrito para poder considerarse como participantes
en la Licitacion.

D.3.

11

El Licitante para poder participar en la presente licitacién, ademas del oficio de aceptacién a
participar deberan presentar en las oficinas de esta convocante los siguientes documentos:

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos
que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servira para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran
todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto, asi como un correo electrénico donde
se pueda realizar alguna notificacién.

. Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con facultades

suficientes para comprometer a su representada, que contendra los datos siguientes:

De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razén social,
descripcién del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, numero y
fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o fedatario pdblico que
las protocolizé; asimismo los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

Del representante legal: Nombre del apoderado, nimero y fecha de los instrumentos notariales
de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando: nombre, nimeroy
circunscripcién del notario o fedatario publico que los protocolizé; asimismo debera proporcionar
direccién de correo electréonico, en caso de contar con él; y

De la persona fisica: Acta de nacimiento, identificacion oficial (credencial para votar, pasaporte
vigente o cartilla militar), solicitud de inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes y la cédula
de identificacion fiscal.

Copia de la Identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal y presentar original

A

para cotejo. //?
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IV. Escrito en el que El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.

V. Copiadel Tarjetén del Padron de Contratistas de |la Secretaria de Finanzas y Planeacion (SEFIPLAN)
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y presentar original para cotejo.

VI.  Escrito en el que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentre en los
supuestos del articulo 52 fracciones |, 11, I1l, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Xy XI de la Ley.

Estos documentos deberan estar dirigidos a quien emite la presente convocatoria a esta licitacion.
La convocante se reserva el derecho de verificar toda la informacién proporcionada por el Licitante
dentro de su propuesta, incluyendo la de indole fiscal.

D.4.  No podran participar en la presente Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, las
personas que se encuentren en los supuestos del articulo 52 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
y Xl de la Ley. Asimismo, con fundamento en el articulo 39 fraccién XllI de la citada Ley, El Licitante
que pretenda participar en el procedimiento de contratacién para la ejecucion de esta obra,
deberan manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o
programas que previamente hayan realizado, asi como supuestos y especificaciones son
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como en su caso,
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; esta manifestacion si es
el caso, debera presentarse, conjuntamente con la indicada en el numeral D.3. En caso de que la
manifestacion se haya realizado con falsedad se sancionaré al Licitante conforme a lo preceptuado
Y previsto por la Ley y demés disposiciones aplicables.

D.5. El Licitante que resulte ganador del contrato de obra, deberé tener actualizada la inscripcion al
Padrén de Contratistas de CMAS,

D.6. Laexperiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en obras semejantes en
aspectos relativos a monto, complejidad, magnitud y especialidad, debera anexarse en su

propuesta (articulo 39 fraccién XIV de la Ley) y consiste en: Rehabilitacién de redes de
alcantarillado, agua potable y drenaje pluvial en zona urbana (Formato PT-3).

Anexar la documentacién que compruebe que cuenta con la capacidad y experiencia técnica en
el ramo, comprobable en un plazo maximo de 5 afios.

D.7. La capacidad financiera que deberd ser acreditada se anexa en su propuesta de acuerdo a la
documentacién solicitada (Formato PT-9).

D.8. Laobtencion de la convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas vy el
registro a participar seran de manera gratuita.

D.S. Todos los gastos que realicen los participantes en la elaboracién y presentacién de su proposicién
seran con cargo a su representada y no seran reintegrables.

s »
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D.10. Esresponsabilidad de El Licitante presentar todo lo solicitado en esta convocatoria en los términos
y tiempos que se indican, si omite alguna indicacion el resultado podria ser motivo para el rechazo

de su proposicion.
1. GENERALIDADES DE LA OBRA

1.1. ORIGEN DE LOS FONDOS

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del contrato objeto de esta Licitacion, se
cuenta con Recursos Propios de CMAS contemplados dentro del Programa General de Inversion 2023.

1.2. FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION

La fecha prevista para el inicio de los trabajos sera el dia 14 de abril de 2023 y la fecha de terminacion
serd el dia 11 de agosto de 2023.

1.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de gjecucion de los trabajos sera de 120 dias naturales contados a partir de la fecha de inicio de
los trabajos.

1.3.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Licitante elaborara sus programas de ejecucién considerando lo indicado en los numerales 1.2 y 1.3,
relativos a las fechas estimadas de inicio y terminacion, y plazo de ejecucion, respectivamente.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona CMAS o
podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el numeral 4.2.

1.4. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES

1.4.1. E| Licitante, que a la fecha de la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos se hayan registrado a
la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas, podran visitar los
lugares en que se realizaran los trabajos objeto de la presente Licitacién, para que, considerando las
especificaciones y documentacién relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los
elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier
otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos; asimismo, debera contemplar el tramite de los
permisos, que por necesidad sean requeridos.

En ningun caso la CMAS asumira responsabilidad por las conclusiones que El Licitante obtengan al
examinar los lugares y circunstancias antes sefaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato,

el hecho de que no se hayan tomado en consideracién las condiciones imperantes, no le releva de
su obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

g 4
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De la visita de obra se entregara constancia de la asistencia al lugar emitida por la Gerencia de
Infraestructura, la cual debera ser integrada en la propuesta, siendo optativa su asistencia, pero
invariablemente, El Licitante deberd manifestar por escrito, que conoce el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en
su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres

Personas. (Formato PT-7).

En caso de no asistir el representante legal, tanto a la visita de obra como a la junta de
aclaraciones, quien se presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con dos
testigos y copia fotostatica de identificacion oficial de las cuatro personas que intervienen en

dicho poder.

La visita al sitio de los trabajos se realizara el 30 de marzo de 2023 a |as 10:00 hrs, el punto de partida
al sitio de la obra sera en la Sala de Juntas de Capacitacién de CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman
Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz. Derivado de la Contingencia de Salud
Publica cada participante debera prever su medio de transporte a cada punto a verificar.

1.4.2.EL Licitante, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitaciéon por Invitacion a
Cuando Menos Tres Personas, sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven
de la visita al lugar en que se realizaran los trabajos objeto de la licitacidon, las cuales seran aclaradas
por CMAS. Esta solicitud sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la
persona moral o) fisica debidamente firmado, via email al correo
construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el Departamento de Construccién 24 horas antes de la

junta de aclaraciones.

Cabe aclarar que las preguntas que no sean entregadas y recepcionadas por el Departamento
de Construccién no se les dara respuesta, no habra excepcién en ningun caso, ya que la reunion
de la junta de aclaraciones se hara en el menor tiempo posible debido a la Contingencia de Salud
Publica y solo se daran a conocer las respuestas a las preguntas enviadas con antelacion de 24 horas,

tal como se menciond en el parrafo anterior.

Los asistentes en la primera junta de aclaraciones deberan presentar copia del oficio de aceptacion
para la participacion a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

La junta de aclaraciones se efectuara el dia 03 de abril de 2023 a las 12:30 hrs. en la Sala de Juntas
de Capacitacion de CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa,

Veracruz.

La asistencia al acto de la primera y en su caso, subsecuentes juntas de aclaraciones seran de
caracter optativo. De toda junta de aclaraciones se levantara un acta, que contendra la firma de los
asistentes, las preguntas formuladas vy sus respuestas, de la cual se les entregara copia a los
presentes debidamente firmados y se pondra a disposicion de los ausentes, en las oficinas de CMAS
o en el portal de la CMAS en https:/cmasxalapa.gob.mx/.

Para la presentacion de sus propuestas, El Licitante debera considerar los costos de los insumos
de obra puestos a pie de obra en el lugar de ejecucidén de los trabajos, por lo que, no se admitiran
posteriores reclamaciones por acarreos, fletes o maniobras.
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2. INFORMACION CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PESONAS.

2.1. La convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas especifica los trabajos
que se requieren, los procedimientos de licitacién y las condiciones contractuales, ademas, incluyen:

a) Modelo de Contrato.

b} Modelo de Fianzas.

c) Catdlogo de Conceptos.

d) Proyectos, Especificaciones Generales y Particulares de Construccién, aplicables.

e) Formatos y Guias de llenado de los Documentos.

2.2, El Licitante deberad examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que
figuren en la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, con motivo
de no incurrir en alguno de lo sefialado en el numeral 5.4 donde se precisan las causas por las que
puede ser desechada la propuesta.

3. MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

3.1. CMAS, por causa fundamentada, hasta el séptimo dia natural previc a la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones, podréa modificar plazos o documentos de licitacion, mediante
rectificacién por escrito, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracion solicitada por
algun licitante en la junta de aclaraciones. La informacién relativa también estara disponible en

https://cmasxalapa.qgob.mx/convocatorias/.

3.2. Las modificaciones que se generen en la Junta de Aclaraciones seran obligatorias para los
Licitantes, de no contemplarlas en sus propuestas sera motivo de descalificacién.

4, PREPARACION DE LA PROPOSICION

La proposicién que El Licitante debera entregar en el acto de presentacién y apertura de proposiciones
se hard mediante la entrega de un sobre cerrado, el cual contendra la propuesta técnica y econdmica,
identificando cada documento por separado en folder cada una debiendo estar foliados en todas y cada
una de las hojas que la integran. La documentaciéon distinta a las propuestas deberd entregarse
acompafando por separado al sobre que contenga la propuesta.

Solo puede ser presentada una propuesta por licitante, y ningudn licitante podra participar directa o
indirectamente en la proposicién de otro en la misma licitacion.

4.1. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, El Licitante presentara un escrito
en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que, cuenta con las facultades suficientes
para comprometerse por si o por su representada, misma que contendra los datos siguientes:

» Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialard la
descripcién del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las

. personas morales, asi como el nombre de los socios, y M
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* Del Representante legal del licitante: Datos de las escrituras publicas en las que le fueron
otorgadas las facultades de representacion y copia fotostética de identificacion oficial.

En el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones sea distinta al representante legal del Licitante, anexara a la proposicién por separado,
carta poder simple con dos testigos y copia fotostatica de identificacion oficial de las cuatro personas que

intervienen en dicho poder.

4.2. FORMA DE PRESENTACION

La propuesta podré presentarse en los documentos que para tal efecto se integran en esta convocatoria
a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, o reproducirlos, siempre y cuando se respete
el contenido y estructura de los mismos propuestos por el Convocante, debiendo devolver firmado
todos y cada uno de los formatos y anexos proporcionados por el Convocante en el sobre y anexo que
corresponda; asimismo se deberan foliar todas las hojas que la integran, siendo motivo de
descalificacién el no cumplir con la forma de presentacién mencionada anteriormente.

La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el Convocante, deberan requisitarse y
presentarse en el idioma espafiol y Moneda Nacional.

Sin excepcidn, no se aceptaran tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier alteracion de la
documentacién presentada en su propuesta.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de Licitacién por Invitacion a Cuando menos
tres Personas, y sus propuestas con sus anexos y formatos que forman parte de las mismas, podran ser

negociadas.

Con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisién para la Transparencia y el
Combate a la Corrupcién, pueden asistir a los actos publicos de la Licitacidon por Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas, las Cédmaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no
Gubernamentales, Testigos Sociales debidamente acreditados, asi como cualquier persona fisica, que,
sin haber adquirido bases, manifieste su interés en estar presente en los mismos, bajo la condicion de
que en ambos casos, estos deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma

en los mismos.

La propuesta que El Licitante entregue en el acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones debera
estar integrada en la forma siguiente:

4.2,1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

La propuesta contendrd en un sobre cerrado debidamente etiquetado, dos sobres cerrados donde
contendra la Propuesta Técnica (FORMATOS TECNICOS) y la Propuesta Econémica (FORMATOS
ECONOMICOS), v tendran los siguientes documentos los cuales deberan ser presentados de manera

individual cada uno en un félder.
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PROPUESTA TECNICA

Descripcion de la planeacion integral del licitante y Procedimiento constructivo de la
ejecucion de los trabajos.

Copia de oficio de aceptacion a la Licitacion por Invitacidén a Cuando Menos Tres Personas,
debidamente recibido per la convocante.

Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas e instrucciones y
anexos impresos.

Descripcion de la planeacion integral del licitante y del procedimiento constructivo de la
ejecucion de los trabajos, que deberd guardar relaciéon légica con lo planteado en el
programa de obra y organigrama del personal, que directamente se relacionara con la obra.

En la planeacion integral presentara el sistema de aseguramiento de calidad en este caso
de los trabajos a ejecutar a través del control de calidad de los materiales.

Sera motivo de descalificacion un procedimiento constructivo no factible de ejecucion;
asimismo si el licitante resulta ganador y existieran variaciones con respecto a su
procedimiento manifestacdlo por abatir atrasos o improductividad, no podra solicitar
variaciones o reconsideraciones a sus precios de |a licitacion que seran los contratados y que
regiran hasta la conclusion y cierre de la obra, siendo responsabilidad de cada licitante, las
consideraciones que estime pertinentes en la elaboracién de sus precios unitarios.

Relacion de Maquinaria y Equipo de Construccién.

Si el equipo es de su propiedad, anexar copias fotostaticas que lo comprueben (presentar
original para cotejo). Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o
sin opcion a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento vy

disponibilidad.

Capacidad Técnica

El participante comprobara su capacidad técnica mediante la presentacién del Curriculum
Vitae de la empresa firmado, destacando las obras que tengan similitud en especialidad y
magnitud con la de la licitacion, anexando al menos dos copias de contratos completos de
la misma naturaleza que hayan sido ejecutados previamente a esta licitacion en un plazo
maximo de 5 afios, con sus correspondientes actas de entrega recepcion de estas obras, en
caso de existir convenios de ampliacién en tiempo de los contratos, deberéd anexar copia
fotostatica, asi como Curriculum vitae firmado del personal técnico que participara en la
ejecucion de la obra objeto de esta licitacién y copia de cédula profesional. Presentar para
cotejo, los originales de cédulas profesionales, actas y contratos, asi como convenios en

Su caso.

El personal técnico involucrado en la obra debera ser calificado y con experiencia por lo que
el licitante presentara en formato libre, siempre y cuando contenga todos los datos como
es el nimero de la licitacion, nombre de la obra, entidad convocante, fecha de
presentacion, periodo de ejecucién, nombre y firma del licitante, una carta compromiso
bajo protesta de decir verdad del personal técnico que serd encargado y responsable
durante el inicio, ejecucién, terminacién y entrega de la obra, el cual figurara como
superintendente de construccién no podrd ser responsable técnico en otra obra de forma
simultanea a la ejecucion de los trabajos a efectos de la operacion, control y seguimiento de

svovc Trabajo
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la bitdcora de obra publica, asimismo conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones de proyecto y de construccién, convenios y demas documentos inherentes,
gue se generen con la ejecucion de los trabajos.

Dicha carta debera contener descripcion de la obra, periodo de ejecucion, domicilio, teléfono
y documentos que comprueben su experiencia de haber estado en trabajos que tengan
caracteristicas técnicas y magnitud similar al objeto de la presente licitacién, siendo de
preferencia arquitecto o ingeniero con cédula profesional, anexando el documento en este

apartado
En este apartado igualmente debera anexar:

Escrito bajo protesta de decir verdad de haber ejecutado en un lapso no mayor a diez afios
las obras con contratos terminados en costo v tiempo, en caso contrario el nidmero de éstas,
numero de contrato y motivo por el cual no fueron llevadas a cabo en estos términos.

Escrito bajo protesta de decir verdad de que, en la celebracién de contratos de obra publica
celebrados en un lapso no mayor a diez aflos previos a la publicacién de la convocatoria, no
hayan sido objeto de rescisién administrativa o de alguna figura juridica en su caso el
numero de estas, nUmero de contratos respectivo.

Escrito bajo protesta de decir verdad de que, en la celebracion de contratos de obra publica
celebrados en un lapso no mayor a diez afios previos a la publicaciéon de la convocatoria, no
hayan sido objeto de penas convencionales, en su caso indicar el monto de estas y el,

numero de contrato respectivo.

Se reitera que los curriculums del personal técnico deberan estar firmados por cada
profesionista en todas sus hojas independientemente de la firma del representante legal.

Relacién de obras en proceso y terminadas relacionadas con los trabajos que se licita

En los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante,
descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, seglin sea el caso.

El licitante debera presentar en el documento PT-3, los contratos completos, convenios
completos (si es el caso) y documentos de entrega recepcion de cada obra relacionada
en este apartado, para que la convocante pueda revisar y valorar el cumplimiento de

este anexo.
Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria.
En este anexo incluir la informacién entregada relativa al proyecto.

Los participantes deberan presentar impresas y firmadas las especificaciones y los planos,
estos en las dimensiones adecuadas para su revision y posterior uso en el proceso
constructivo, donde todos los datos sean legibles.
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PT-6 Escrito mediante el cual el licitante declare que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 52 de la ley.

PT-7 Manifestacion escrita de haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los
trabajos motivo de la licitacion y sus condiciones ambientales.

En este escrito manifestara que ha considerado en la propuesta, todas las peculiaridades que
inciden en los precios unitarios, asi como si asistié o no a la junta de aclaraciones. Anexar
copia de constancia de visita de obra y de acta de junta de aclaraciones.

PT-8 Manifestacion escrita de conocer el modelo de contrato y de fianzas y declaracién de
integridad (presentar Impresos y firmados anexandolos en este apartado).

PT -9 capacidad financiera

Copia de la declaracion anual 2021, pagos provisionales de enero a diciembre de 2022, pagos
provisionales de enero a marzo de 2023, estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y
actualizados al 28 de marzo de 2023 firmados por auditor externo certificado ante la
secretaria de hacienda y crédito publico, que incluyan sus relaciones analiticas y razones
financieras (indicador de liquidez, capacidad para pagar obligaciones, indicador de
solvencia), anexar copia de cédula del auditor externo y presentar original para cotejo. No
sera aceptable el rubro de aportaciones por capitalizar sin la respectiva modificacién

notarial.

El capital social deberd estar suscrito y pagado; asimismo las utilidades del ejercicio o de
ejercicios anteriores deberan estar reflejadas en su declaracién anual.

Se verificard que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en el andlisis financiero
presentado (art. 48 fraccién VI, inciso A) del reglamento).

PT-10 Existencia legal

Persona moral. - copia del acta constitutiva, asi como todas sus modificaciones, en su caso,
copia de cédula del registro federal de contribuyentes y copia de identificacion oficial
(credencial para votar, pasaporte vigente o cartilla militar) del representante legal de la

empresa (anexar originales para cotejo).

Persona fisica. - copia del acta de nacimiento, cédula del registro federal de contribuyentes,
y copia de identificacién oficial (credencial para votar, pasaporte vigente o cartilla militar)
(anexar originales para cotejo).

PT-11 Programa mensual cuantificado y calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

PT-12 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes
rubros.

PT-121 Dela mano de obra.

PT-122 De la maquinaria y equipo de construccién. s
PT-123 De los materiales y de los equipos de instalacion permanente. //77
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PT-12.4 De la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervision y administracién de los
trabajos.

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
PE -1 Anélisis de los Costos

PE-11 Basicos de Materiales.

Anexar en este apartado la cotizacidn de los materiales mas representativos y que impactan
en el precio de la propuesta de fecha reciente, estos deberan estar en rango similar a los del

mercado en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

PE-12 Integracion de Cuadrillas.
PE-13 Listado de Materiales con los costos de los mismos.
PE-2 Calculo de Factor de Salario Real.

Incluir copia de factor de riesgo vigente, el cual se utilizara para el mencionado célculo. Sera
motivo de descalificacién no realizar el cilculo con la UMA actual, asi como el no apegarse

a lo establecido en la reforma del Art. 168.
PE- 21 Tabulador de Salario Real.

PE-3 Anadlisis, calculo e integracién de los Costos Horarios de la maquinaria y equipo de
construccién en activo, reserva y espera.

No se consideraran tiempos muertos de maquinaria, anexar el indicador econdmico
considerado.

PE- 4 Calculo del Sobre Costo.

PE-4.1 Analisis, célculo e integracién de los costos indirectos. Debera considerar los costos necesarios
de acceso a la obra, almacenes, transporte, permisos, tramites, servicios y demas aplicables a
la ejecucion de la obra que no se contemplen en los catadlogos de conceptos como trabajos
directos, no siendo valido duplicar estos rubros.

PE-4.2 Anélisis, calculo e integracion del costo por financiamiento. (Anexar el indicador econémico
considerado).

PE-4.3 Cargo por Utilidad.

PE-4.4 Cargos Adicionales.

PE-5 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo de la propuesta.
PE-6 Explosién de Insumos.

PE-7 Catadlogo de Conceptos.

Este documento formaréd el presupuesto de obra que servira para formalizar el contrato
correspondiente.

2 Vi
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PE-8 Carta compromiso y declaraciones de su propuesta

PE-9 Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, calendarizado y
cuantificado mensualmente.

PE-10 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de utilizacién
mensual para los siguientes rubros:

PE-101 Dela mano de cbra.

PE-10.2 De la maquinariay equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristica.

PE-103 De materialesy de los equipos de instalacion permanente.

PE-10.4 De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

PE-T Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social expedida
por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Del Fondo Nacional de da
Vivienda para los Trabajadores.

La informacion debera estar actualizada y vigente a la fecha de presentacion de propuestas.

Anexar copia de registro patronal del alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

PE-12 Manifestacién escrita de conocer el letrero informative de la obra mediante el cual se dé
a conocer a la poblacién la informacién siguiente.

Descripcion de los trabajos a realizar, numero de beneficiarios, logotipo a color de la imagen
representativa de la comisién municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver,, con
las dimensiones y disefio que deberdn estar apegados a lo indicado en el ejemplo que se
adjunta como anexo y se colocara uno en el centro de gravedad de la obra motivo de la
presente licitacién o en el lugar designado por la supervision.

PE-13 Documento expedido por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) con el que
compruebe sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente a la fecha y con
una opinién positiva.

El licitante debera presentar este documento para efecto del articulo 32-D fracciones |, I, Il

IV, V, VI, VIl y VIl del Cédigo Fiscal de la Federacion (CFF) segun lo establece la resolucion de
modificaciones a la resolucion miscelanea fiscal para 2023 y sus anexos.

PE - 14 Formato en forma de lista para la verificacion de la recepcion de los documentos que el
licitante entregue en la presentacién y apertura de las proposiciones.

El licitante debera capturar la columna documentos entregados por la licitante vy debera ser
congruente con los documentos foliados y presentados en su propuesta (entregar en cd la
propuesta técnica y econdmica en formato PDF y Excel).

En el sobre deber3 indicarse el nimero de licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas,
descripcion de la obra y los datos completos del licitante (nombre, direccién, teléfono, fecha de

presentacion, etc.).
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4.3. IDIOMA

Todos los docurnentos relacionados con la propuesta deberan presentarse en idioma espafiol.

4.4. MONEDA

La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: Moneda Nacional.

4.5. ANTICIPOS.

Se otorgara el 30 % (Treinta por ciento) de la asignacién inicial presupuestal aprobada programada para
el contrato, para el ejercicio 2023, previo al inicio de los trabajos, para que el contratista realice en el sitio
de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la
compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos gue se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar con fundamento en el articulo 58 fraccién I
de la Ley.

Cuando el contratista no entregue |la garantia de anticipo en la fecha de firma del contrato, no procedera
el diferimiento, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

4.5.1. El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por El Licitantes para la
determinacién del costo financiero de su proposicién.

4.5.2. E| Licitante gue resulte ganador, para el tramite de anticipo deberd presentar factura y recibo
simple; asimismo, a la firma del contrato debera presentar la programacion de la forma en que
aplicara el anticipo.

4.6. AJUSTE DE COSTOS.

CMAS de acuerdo con lo sefialado en los articulos 39 fraccidon XXIV de la Ley y 175,176 fracciones |, 11 y Il y
177 fracciones |, 11, Il y IV de su Reglamento, determina que el procedimiento de ajuste de costos se lleve
a cabo de acuerdo con lo siguiente:

= La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato conforme a alguno de los indices que
emita la autoridad competente para obtener el ajuste o en caso de dejar de existir estos sus
equivalentes;

= Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato y se revisard cada uno de los
precios para cbtener el ajuste.

= Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa

de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiere convenido.

4
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= Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme
al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se

aplicaréd este Ultimo.

= Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
[ndices Nacionales de Precios Productor con servicios que determine el INEG|. Cuando los indices
que requiera el contratista y CMAS, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, se
procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento

del contrato inicialmente otorgada.

4.7. CONDICIONES DEL PAGO DE ANTICIPO

CMAS otorgara conforme al articulo 58 fracciones |, Il, V y VIl de la Ley, un anticipo del 30 % del importe
de la obra; cabe hacer mencidn que el pago total serd cubierto por unidad de concepto de trabajos
terminados y conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, formulacion de estimaciones
sujetas al avance de los trabajos con base en el proyecto, normas de calidad de los materiales vy

especificaciones de construccion requeridas.

4.8. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del contrato se pagaran conforme a lo establecido en el catédlogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran un periodo maximo de 30 dias, como lo estipula
el articulo 65 de la Ley; las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra dentro de los
5 (cinco) dias naturales siguientes a |a fecha de corte para el pago de las mismas, la que sera el dia Gltimo
de cada periodo acordado, |a residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones
contara con un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar
Y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serdn pagadas en el Departamento de Egresos de
CMAS, en Av. Miguel Aleman No. 109, 2do Piso, Colonia Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 91140 dentro de un
plazo no mayor a veinte (20) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de obra, para que “CMAS." inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacidn, sin menoscabo de que si existe retraso imputable al contratista se aplicaran
retenciones a los montos de los trabajos autorizados.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, los derechos que

conforme a lo estipulado en el articulo 65 de la Ley, por la prestacidn del servicio de inspeccion, vigilancia
y control de obras, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de las estimaciones que se

cubran.

La estimacion debera estar acompanada de la siguiente documentacion: //[/]
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a) Facturay recibo simple elaborados de acuerdo a la estructura de la fuente de financiamiento;

b) Caratula de estimacion;

c) Estado de cuenta;

d) Resumen de partidas;

e) Concentrado de volumenes;

f)  Numeros generadores;

g) Notas de bitacora;

h) Croquis de localizacién de los conceptos a ejecutar para la determinacion de los nimeros

generadores;
i)  Control de calidad o pruebas de laboratorio, que en su caso deberan ser reportes y certificados de

calidad ante las dependencias y estandares aplicables al acero, concreto, tuberias, piezas
especiales y demas aplicables, asi como reportes de pruebas de compactacién para terracerias,
rellenos, plantillas y resistencias de concretos;

j)  Fotografias de cada uno de los conceptos a estimar, sin duplicidad.

No serd imputable a CMAS que el contratista no estime los trabajos ejecutados por su morosidad en el
cobro.

4.9, PROHIBICION DE LA NEGOCIACION

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas, asi como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podran ser negociadas.

4.10. DEDUCCIONES

El contratista al que se le adjudique el contrato aceptard que del importe de cada estimacion le sea
retenido el 0.5 % (cinco al millar) por concepto de Servicio de Inspeccién, Vigilancia y Control de
conformidad con los articulos 65 parrafos quinto y sexto de la Ley y 174 de su Reglamento.

4.7, SUBCONTRATACION

No se permitira la subcontratacién de ninguna parte de los trabajos.
4.]2. FIRMA DE LA PROPOSICION

El Licitante, si es persona fisica, o su representante legal si se trata de persona moral, DEBERA FIRMAR
CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN TODAS SUS HOJAS. NO SIENDO MOTIVO DE
DESCALIFICACION LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN DOCUMENTO, SALVO TRATANDOSE DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y/O PRESUPUESTO DE OBRA Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS,
MISMOS QUE SERAN FIRMADOS EN CADA HOJA.

4.3, INTEGRACION E IDENTIFICACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE debera integrar su proposicion en original, en la forma que previene el numeral 4.2.1.1. Para
los Documentos Técnicos y el 4.2.1.2. Para los Documentos Econémicos. Una vez integrada deberd ser
colocada en UN SOBRE CERRADO, identificando el nimero de la Licitacién por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, nombre de los trabajos y la razén social del licitante, LOS DOCUMENTOS DEBERAN
VENIR SEPARADOS CADA UNO EN UN FOLDER Y EL TOTAL DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA

PROPUESTA DEBERA VENIR FOLIADO.
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CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-007-2023

PROHIBICION PARA PARTICIPACION DE LA PRESENTE LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

No podran participar en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, las personas fisicas o
morales inhabilitadas por resolucién de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o Secretaria de
la Funcion Ptblica, con el propésito de evadir los efectos de la inhabilitacion; tomando en consideracion,

entre otros, los casos siguientes:

a)

b)

Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucién de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de

la Funcién Publica;

Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a
su vez, participen personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la
Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de la Funcién Publica; y

Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucién de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de
la Funcién Publica. En este caso, la participacién social deberd tomarse en cuenta al momento de la
infraccion que hubiere motivado la inhabilitacion.

Asimismo, aquellos en lo que aplique lo estipulado al articulo 52 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
de la Ley, como son los casos siguientes:

78

Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdn
beneficio para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte;
al menos que el servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento
respectivo;

Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del drgano interno de
control respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el
servicio publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administraciéon y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Licitantes que participe en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate
de la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis
u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

&
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V. Agqguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro
licitante o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con procedimiento de
contratacion en que desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado Ia
suspension de los efectos del mismo;

VIl.  Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo.

VIIl.  Aqguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Pldblico convocante les

4

hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el
propio Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado
firme dicha determinaciéon y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con el
convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Lasque se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el articulo 79 de la Ley.

X. Las gue hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl.  Lasque contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por
interpésita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la
contratacion.

Cuando una persona fisica se encuentre en los supuestos previstos en los parrafos antes sefialados, el
impedimento alcanzara a la persona moral respecto a la cual forme parte; ya que, en su caso, seran
sancionados en términos de lo estipulado en el articulo 79 de la Ley.

4.15. DESIGNACION Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE LICITACION RELATIVA A OBRAS QUE
TENDRA A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS.

CMAS a través de la Comision, tendra bajo su responsabilidad la evaluacion de las proposiciones; dicha
Comision tendra amplias facultades para aplicar la presente convocatoria y las leyes que sean relativas a
la Licitacion, la cual estara integrada por: la Direccion de Administracién, la Direccion de Operacion, la
Cerencia de Infraestructura, la Gerencia de Recursos Financieros, la Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales, el Departamento de Construccion, la Coordinacién Juridica, asi como La Contraloria
Interna de CMAS para que en el ambito de su competencia asesore y opine lo que considere necesario.

4.16. PLANOS AS BUILT

El contratista al finalizar los trabajos se obliga a entregar los planos de proyecto construido (As Built)
IMPRESOS en tamano 0.60 x 0.90 m para su revision y consulta, teniendo como norma lo indicado por la
dependencia que competa y en CDR en programa AUTOCAD-2016 o superior, implementados con las
modificaciones autorizadas durante el proceso de construccion de la obra, al proyecto original.
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J.Lanapy

Pagina 19|35

Vi



.','. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
y ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

'& LT
(L] CMAS % Xalapa
- » gy W .

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-007-2023

4.17. RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS

El contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale CMAS. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

Los contratistas deberan prever todo lo necesario para el acceso de maguinaria y materiales sin afectar
la propiedad ni los derechos de terceros y se compromete a respetar la Ley 823 que regula las
Construcciones PUblicas y Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serdn
responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del Licitante conocer y aplicar correctamente la bitacora para el correcto seguimiento
y control de la obra a licitarse.

5.

5.1.

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones deberdn entregarse a las 10:00 hrs, el dia 10 de abril de 2023, en |a Sala de Capacitacion
de CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz, donde se
llevard a cabo el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones, bajo la presencia del servidor publico

designado.

El Licitante es el Unico responsable de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto
de presentacién y apertura de proposiciones, no se recibiran propuestas que se presenten después de
la fecha y hora establecida en esta Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres

Personas.
El Licitante debera sostener su proposicion por 30 dias después de |la fecha de apertura de proposiciones.

Derivado de la Contingencia de Salud Publica que impera en el Pais y con el unico fin de
salvaguardar el bienestar de todos los involucrados en el proceso de licitacién, en caso de no poder
estar presentes todos los licitantes, de entre los que hayan asistido, éstos elegiran a uno que sera el
unico representante que estara en todo momento presente en el acto, con el fin de evitar cualquier
tipo de cercania que pudiera afectar la salud de los presentes.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

l.

P
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Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevara a cabo la apertura de las mismas y se
hara constar la documentaciéon presentada, leyendo en voz alta el importe de las proposiciones
aceptadas. No se desecharan en el momento de la apertura las que hubieren omitido alguno de los
documentos exigidos o no hayan anexado copia de oficio de aceptacién a la participacion a la
Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas o la propia convocatoria a la Licitacion pory)
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Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, sin embargo, esto contaré para la evaluacién a detalle de
las propuestas.

IIl. El Licitante elegira a un representante, para que en forma conjunta con el servidor puablico designado
de CMAS, firmaran las partes de las propuestas econdmicas presentadas correspondientes al Formato
PE-7 (Catdlogo de conceptos).

lll. Se levantard acta que servird de constancia de la celebracion del acto de presentacion y apertura de

las proposiciones donde quedaran asentadas las propuestas aceptadas para su revision cualitativa y
el importe de cada una de ellas; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicién o
se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun Licitante no invalidaré su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que no hayan asistido, para efecto de su
notificacion.

IV. En esta acta se asentard |lugar, fecha y hora en que se darad a conocer el Fallo de adjudicacién de la

5

Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, el cual se efectuara por escrito via electrénica.

Conforme a lo establecido en el articulo 47 de la Ley, CMAS con base en el analisis cuantitativo y
cualitativo de las proposiciones elaborara el Fallo de adjudicacién correspondiente.

5.2. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre El licitante, a aquél
cuya proposicidn resulte solvente porque relne, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, las condiciones legales,
técnicas y econdémicas requeridas por la convocante y, por tanto, garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque rednen las condiciones antes sefialadas,
el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores circunstancias para
CMAS, que sera aquella que otorgue mayor confiabilidad en la ejecucién y conclusién de los trabajos a
contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratacién en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Con fundamento a lo establecido en el articulo 47 de la Ley, el Fallo de adjudicacion de la Licitacion por
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, serd por escrito (via electrénica) el dia 12 de abril de 2023,
poniéndose a partir de las 15:00 hrs de esa fecha en el portal Attps//cmasxalapa.gob.mx/ para efecto de
su notificacién.

Por lo que se reitera que el correo electrénico manifestado en el escrito solicitado en la Fraccién | del
apartado D.4, debe ser fidedigno.

CMAS podré diferir el Fallo de adjudicacién, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 15 (quince)
dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para éste, mediante la notificacién
por escrito a todos los interesados de acuerdo al acta de presentacion y apertura de propuestas.

Contra la resolucion que contenga el Fallo de adjudicacién no procederd recurso alguno; sin embargo,
procederd la inconformidad que se interponga por El licitante en los términos de la Ley.
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5.3. LICITACION DESIERTA

CMAS no adjudicard y declararé desierta la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas,
cuando a su juicio las propuestas presentadas no rednan los requisitos de la Convocatoria a la Licitacion
por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas o sus precios no fueran aceptables, cuando ninguna
persona adquiera la convocatoria o cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, conforme a lo estipulado en el articulo 48 de la Ley.

5.4. CAUSAS POR LAS QUE SERA DESECHADA LA PROPUESTA
Se consideraréd como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes

circunstancias:

= Las propuestas incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulacién.

» Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y/o no presente en su caratula los datos
solicitados.

= Incluya cargos y conceptos indebidos.

= Cuando en la propuesta haya omitido las indicaciones asentadas en el Acta de la junta de
aclaraciones.

= | afalta de firma o folio de algun documento en la forma indicada.

= La omisién en la presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a
la licitacién, después al acto de presentacion y apertura de proposiciones detectada en la revisién

detallada;

= La presentacion de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos
en esta convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas;

= Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en
esta Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas;

= Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas;

= |a ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefalados en los articulos 39 fraccion XX, a 52
fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Xy Xl y 79 de la Ley;

= E|incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitacion por
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, asi como la comprobacion de que algun licitante ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como
fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

= Modificar el contenido de los formatos proparcionados, con la finalidad de no asentar la informacién
solicitada;

= |afalta de la documentacién de su personal técnico;

= Que los programas propuestos sean incongruentes entre si y, por lo tanto, no sea factible ejecutar
los trabajos;

= Sudocumentacién y la de su personal técnico y administrativo esté incompleta;

e [
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= Cuando no presente el cdlculo del factor de salario real con el UMA actual, asi como las tasas para el
cédlculo de las cuotas;

= Proponga un plazo de ejecucidn diferente al sefialado por la convocante;

* |ncluya maguinaria y equipo que no redna las caracteristicas minimas necesarias para la ejecucion
de los trabajos;

= Cuando no exista una relacién légica entre el proceso de construccion descrito en el Formato PT-1y
el programa de ejecucién de los trabajos (Formato PT-11);

= Cuando modifique las cantidades de obra sefialadas en el catdlogo proporcionado;

= |a omision o adicion de conceptos sin justificacion técnica escrita, sustentada en su caso desde la
junta de aclaraciones;

* Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catédlogo de conceptos, o algin anexo o
documento ya sea técnico o econdmico presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o
enmendaduras;

= Cuando el licitante en su documentacién no senale el indicador econémico especifico de la tasa de
interés utilizada en el célculo del costo por inversion integrante de los analisis de los costos horarios;

= (Cuando el licitante no presente uno o varios anélisis de precios unitarios o que éestos estén
incompletos;

= Cuando el licitante, en su catédlogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios;

= | os analisis de precios unitarios cuyos rendimientos de materiales, mano de obra, de maquinaria y
equipo, carezcan de razonabilidad técnica conforme a la calidad establecidas en las especificaciones
generales de construcciéon y particulares del proyecto, de conformidad con las normas y reglas

aplicables;

= Presenten incongruencias, contradicciones o cambios en cualquier especificacion, unidad de
medida o cantidades de obra del catdlogo de conceptos con respecto a la solicitada por la
convocante;

=  Cuando el licitante, en su documentacién no sefale el indicador econdmico utilizado en el analisis
del costo por financiamiento;

= Cuando el licitante, en su andlisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion de los
anticipos otorgados;

= Cuando en la parte econdmica se incluyan los cargos por concepto de asociacion a camaras
industriales o comerciales de la construccion;

= El nocontemplar en los costos indirectos las vias de acceso, el letrero informativo de obra, asi como
todas las obras provisionales de caracter estructural, de proteccién y seguridad de los trabajadores,
de aseguramiento de la vialidad, permisos, pruebas de |laboratorio (control de calidad, pruebas de
compactacion y calidad de concretos) y tramites necesarios para la ejecucion de los trabajos
contratados dentro del plazo estipulado y sin afectar a responsables directos y terceros; y

= |asdemas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
sean consideradas expresamente en la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos

2 M
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Tres Personas por CMAS y que sean estrictamente necesarias para la evaluacion de las propuestas
o la realizacién de los trabajos.

5.5. CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento articulos 47 fraccién |, 48 fracciones |, I, I, IV, V, VI
inciso a), b) y ¢) y VI, incluido los aspectos del apartado “A” por tratarse de proposiciones con condiciones
de pago sobre la base de precios unitarios; y 49 fracciones | y 11, incluido los aspectos del apartado “A” por
tratarse de proposiciones con condiciones de pago sobre la base de precios unitarios y que se detallaran
mas adelante; la evaluacién técnica y econdmica de las proposiciones, se llevard a cabo bajo el
Mecanismo de Evaluacién Binario, conforme a lo siguiente:

Seran considerando entre otros los siguientes criterios.

= En la evaluacién de las proposiciones, se verificard que las mismas incluyan la informacién,
documentos y requisitos solicitados en la convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos

Tres Personas;

= Constatar que las propuestas cumplan cuantitativa y cualitativamente con la documentacion,
informacién y requisitos solicitados en la presente convocatoria; la falta de alguno de ellos o gue
algun rubro en lo individual esté incompleto, serd motivo para desechar la propuesta;

= Que cada documento contenga toda la informacidn solicitada;

» Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion y ejecucion de los mismos;

= En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que debe cumplir el licitante se
considerara, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia laboral
especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionadas con la ejecucién de los trabajos;

= Que el licitante cuente con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, funcional, suficiente
Y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

= Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos
sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

= Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos
a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion;

* Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados
en su analisis financiero presentado;

= Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y el grado en que éste depende del

endeudamientoy la rentabilidad; y
4;/ M
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5.5.1. De los programas

Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y
en el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacion permanente; y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

5.5.2. De la maquinaria y equipo

Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la presente licitacion, y que los datos coincidan con el listado de
magquinaria y equipo presentado por el licitante;

Quie las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidén consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
deberdn ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el
contratista con las restricciones técnicas, cuando el ente publico fije un procedimiento; y

Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de |la zona donde se llevaran a cabo

los trabajos;

5.5.3. De los materiales

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los
usos de acuerdo con la vida atil del material de que se trate; y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
de construccion, establecida en la presente convocatoria publica; y

5.5.4. De la mano de obra

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

'y
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Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de |a
zonay las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

5.5.5. Para la evaluacion econdémica de las proposiciones se deberan verificar, entre otros, los

siguientes aspectos:
Que cada documento contenga toda la informacién solicitada; y

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,
que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberd
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se
ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de
manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

5.5.5.1. Del presupuesto de obra

4

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con ndmero y con letra, los cuales deberan
ser coincidentes entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, prevalecera el que
coincida con el del anélisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando se

tenga dicho andlisis; y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El
monto correcto sera el que se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

Que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento:

a. Quelos analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién;

c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado:

SUEBVE Trabajo
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d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este

reglamento.

e. Queelcargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto,
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate; y

f.  Que los costos horarios por la utilizacién de la maguinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

= Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en el citado Reglamento, debiendo ademas considerar:

a. Queloscostos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacién
de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la
licitacion;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos; y

c. Quelos costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran
como maximos, los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
asi como las caracteristicas ambientales de |la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

* Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento, debiendo ademas considerar:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;

b. Que, para el andlisis de los costos indirectos, se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra; y

=  Que el andlisis, célculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo
siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,

durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y
su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacién de los

anticipos;

{ Trabaij 4
DVEIVE 'rabajo

Pagina 27|35



L
CMAS X Xalapa
9.

T COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
-4 ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA F L: S

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°® CMAS-I3P-OP-007-2023

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c. Quelatasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d.  Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con
montos mensuales; y

e. Que la mecanica para el analisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante, sea congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la licitacion.

Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se considerard el Impuesto Sobre la Renta vy la
participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran; y
que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccion y de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones
de |a ejecucion general de los trabajos.

5.5.5.2. De la adjudicacién del contrato

5.6.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicard a “El Licitante”, cuya
propuesta resulte solvente porque reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la obra objeto de |a presente licitacién.

Una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o mas proposiciones son solventes
porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en el contrato, se adjudicaré a quien
presente la proposicion que resulte econémicamente mas conveniente para CMAS.

CORRECCION DE ERRORES

5.6.1. Las proposiciones que hayan sido determinadas como aceptables, seran verificadas para

comprobar si existe cualquier error aritmético. Los errores podran ser corregidos conforme a lo
siguiente:

5.6.1.1. Cuando exista discrepancia entre precio unitario, expresadas en numero y letra, prevalecera la

expresada en letra.

5.6.1.2. Si existiera una diferencia entre el precio unitario y el importe total que resulte de multiplicar el

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total
sera corregido.

5.6.1.3. Siel licitante no aceptare la correccion su proposicion sera rechazada.

5.6.2. El importe total de la proposicion sera ajustado de acuerdo a lo que arroje las correcciones

G
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mencionadas.

5.6.3. En los casos que asi lo amerite por considerarse una propuesta factible de ejecucién y
conveniente para CMAS, éste evaluard el error que haya sido y de ser posible adjudicara el
contrato siempre y cuando el licitante acepte la decision tomada por la Comisién para su

correcciéon o enmienda.
6. DEL CONTRATO

6.1. MODELO DEL CONTRATO

El modelo de Contrato que se anexa a esta Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, como
parte del Formato PT-8 y la manifestacién escrita de conocer el modelo del contrato, de que los precios
no se cotizan en condiciones de practica desleales y declaracion de integridad, son emitidos en apego a
lo previsto en la Normatividad vigente.

6.2. FIRMA DEL CONTRATO

La persona fisica 0 moral que resulte adjudicada debera realizar la consulta de opinién ante el SAT, dentro
de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del Fallo de adjudicacién

correspondiente.

En caso de que previo a la formalizacion del contrato correspondiente, el SAT emita una opinién en
sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que resulté adjudicada, CMAS
se abstendra de formalizarlo, se remitira a la Contraloria Interna y a la Contraloria General del Estado de
Veracruz, la documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de
forrmalizacién del contrato por causas imputables al adjudicado.

La adjudicacién del contrato obligara a CMAS y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el
documento relativo el 13 de abril de 2023 a las 10:00 hrs. en el Departamento de Construccion de CMAS
de Xalapa, Ver. ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Ter Piso, Colonia Federal, C.P. 91140 de la

Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Para la formalizacién del contrato, lafel licitante ganador debera acreditar su existencia legal y
personalidad juridica, entregando copia de los siguientes documentos, presentando originales o copia
certificada para cotejo:

Tratandose de Persona Moral y/o Persona Fisica

1. Copia de acta constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el registro publico
correspondiente;

Acta de nacimiento (solo para persona fisica).
Cédula de Identificacion Fiscal.

4, Poder notarial del representante legal (debidamente inscrito en el registro publico
correspondiente).

o

Identificacion oficial del representante legal.

i
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IMSS/INFONAVIT registro patronal.

Cédula de Identificacidn del Padrédn de Contratistas de la Secretaria de Finanzas y Planeacidn del
Estado de Veracruz (vigente).

Cédula de |dentificacion del Padron de Contratistas de CMAS.

En caso de contar con domicilio Fiscal fuera de la ciudad de Xalapa, sehalar domicilio en esta
ciudad donde oir y recibir notificaciones.

En dicho acto el licitante ganador debera presentar para llevar a cabo la firma del contrato la siguiente
informacion:

e Fianza de cumplimiento.
» Fianza de anticipo.

+ Oficio de manifestacion de estar o no inscrito en la CMIC.

e Seguro de responsabilidad civil

« Copiade consulta vigente de opinidn positiva ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, con fecha a la firma
de contrato

e Altadelaobraante el IMSS.

» De conformidad con lo establecido en el articulo 84 del Reglamento, el contratista debera
presentar un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara el anticipo; enlistando
detalladamente y con montos en qué se planea erogar el recurso.

» Copia de tarjetén vigente de inscripcion del padrdn de contratistas ante CMAS.

Con fundamento en el Gltimo parrafo del articulo 48 de la ley, si el interesado no firma el contrato por
causas imputables a él mismo, CMAS a través de la Comisién podrd, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion
solvente que resulte mas conveniente para CMAS, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi
sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez

por ciento).

6.2.1. COMPROBACION DE EL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS.

CMAS exigira del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, presente junto con la garantia
de cumplimiento, un escrito en formato libre en el que ademas de senalar su nombre, denominacién o
razon social, domicilio fiscal, clave del R.F.C,, actividad preponderante, nombre y R.F.C. del representante
legal, asi como el correo electronico de éste dltimo, precise el monto total del contrato y tipo de moneda
en que esté suscrito y se manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C, a que se refieren el Cédigo Fiscal de
la Federacion y su Reglamento;

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la
presentacion de la declaracion anual del ISR por los dos Ultimos ejercicios fiscales por los que se

W
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encuentren obligados; asi como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los Ultimos
12 meses anteriores al penultimo mes a aguél en que se presente el escrito a que se refiere esta
fraccion., Cuando los contribuyentes tengan menos de dos afos de inscritos en el RF.C, la
manifestacion a que se refiere este inciso, corresponderd al periodo transcurrido desde la
inscripcidn y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningun caso los pagos mensuales
excedan de los Ultimos doce meses;

c) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV,
o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las
autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la obra publica que se
contrate, en la fecha en que las citadas autoridades sefialen, en este caso, se estara a lo establecido

a la resolucién miscelanea fiscal para 2023.

d) Que tratdndose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o
hubieran interpuesto algun medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se
encuentren garantizados conforme al articulo 141 fraccion |l del Cédigo Fiscal de la Federacién;

e) En caso de contar con autorizacidon para el pago a plazo, manifestarén que, a la fecha de
presentacion del escrito, no han incurrido en las causales de revocacion a que hace referencia el

articulo 66, segundo parrafo fraccion 1l del Cédigo Fiscal de la Federacian.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcion en el R.F.C,,
ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar,
total o parcialmente, las declaraciones a que se refiere el articulo 66 fraccién IIl | Incisos a), b) y c) del
Codigo Fiscal de la Federacion asi como los residentes en el extranjero que no estén obligados a
presentar declaraciones periédicas en México, asentaran estas manifestaciones en el escrito a que se
refiere el primer parrafo de la citada fraccién.

6.3. DE LAS GARANTIAS PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO; DE LA DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

Las fianzas que se formulen serén a favor de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Ver.

6.3.1. DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo, se deberé proporcionar por escrito signado por el
representante legal del licitante o la persona fisica que suscribird el Contrato, una fianza por el importe
total del anticipo programado (30 %) de conformidad con los articulos 57 fraccién | de la Ley y 84 de su

Reglamento.
6.3.2. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En la fecha de la Firma del Contrato debera presentar por escrito signado por el representante legal del
licitante que suscribira el Contrato, una pdliza de fianza otorgada por Institucién de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., por valor
del 10% (diez por ciento) del importe total del monto presupuestado sin incluir el IVA, de conformidad
con los articulos 57 Fraccion |l de la Ley y 75, 76, 77 y 83 fracciones |, incisos a), b), ¢) y d), II, lll y IV de su

% Reglamento. M
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6.3.3. DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepcién formal, el contratista se obliga a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo.

Para garantizar por un plazo de veinticuatro-meses los defectos de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el licitante, a su eleccion; debera constituir
por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribira el Contrato,
fianza por el equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total ejercide (suma de estimaciones de obra
y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, 6 presentar una
carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra de
conformidad con los articulos 68 de la Ley y 80, 81,82y 83 fracciones |, 11, Il y IV de su Reglamento.

Quedaran a salvo los derechos de La Contratante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

Si opta por la fianza deberéan garantizar a CMAS el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato correspondiente, ademas de contemplar lo antes expuesto, se deberd establecer:

Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y articulo 83 de su Reglamento, asi
como, en los términos del contrato citado.

Con fundamento en el articulo 81 del Reglamento, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la
garantia, CMAS lo hara del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y
notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, la dependencia o entidad procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

6.3.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONTRATISTAS

De conformidad con el articulo 72 de la Ley el contratista sera el Ginico responsable de la ejecucion de los
trabajos y debera sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la vialidad publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al respecto le sefiale
CMAS. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
del contratista, sin menoscabo de la responsabilidad final que pudiera aplicar.

Derivado de lo anterior y para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar a terceros durante el
desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega, debera presentar para la formalizaciéon del

contrato un Seguro de Responsabilidad Civil a Contratistas hasta por el 30% (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.
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Este documento debera ser presentado a mas tardar a la firma del contrato respectivo.
6.4. NO-FORMALIZACION

En el caso de que el LICITANTE ganador no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento,
se estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA",

6.5. INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La Contraloria Interna de CMAS podra intervenir en la inspeccion, verificar en cualquier tiemnpo que la
obra se realice conforme al proyecto, sus especificaciones y en la recepcién de los trabajos objeto del
contrato de conformidad con lo establecido en los articulos 75 y 76 de la Ley.

6.6. ATRASO Y PENAS CONVENCIONALES.

La CMAS y el contratista, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de dltimo, la
aplicacién de las siguientes penas convencionales:

6.6.1.

6.6.1.1.

6.6.1.2.

6.6.2.

5

CMAS tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando por
el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabzjo aprobado; para
lo cual, compararé periédicamente contra el programa, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debid realizarse, CMAS procederd a hacer las retenciones
economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen
los atrasos, las cuales serén calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Se calculara
la retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por
cada dia de atraso correspondiente al periodo en gue debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones en ningun caso podran ser superijores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso
sefialados en el programa de ejecucidn, podra recuperar las retenciones econdémicas que se le
hayan efectuado, por lo que la CMAS, reintegrara al contratista el importe de las mismas que al
momento de la revision tuviera acumuladas.

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a los contratistas, determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Por lo
anterior, la retencién aplicada en términos del inciso anterior, tendra el caracter de definitiva y se
aplicara como pena convencional si el contratista no concluye los trabajos en la fecha pactada;
en este caso, el monto de la pena convencional seguirad incrementandose hasta la fecha en que
se terminen totalmente los trabajos programados, o que se rescinda el contrato por parte de
CMAS, aplicandose el 5 al millar al importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso.
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6.6.2.1. El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se
formulen y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre
y cuando el atraso en la ejecucién de los trabajos sea por causas imputables a el contratista y que
no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de
interés general que a juicio de CMAS, no se atribuya a culpa del contratista.

6.6.2.2. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, CMAS,
podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa del
mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia de
anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision, en el caso de gue el anticipo no se
encuentre totalmente amortizado.

6.7 TERMINACION ANTICIPADA

CMAS podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, por lo que ésta podra designar a los servidores publicos que podran ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta; la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Asimismo
se podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que impidan la conclusién de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a CMAS, se determine
la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o por resolucién de una autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspensidn de los trabajos, de conformidad con el articulo 66 parrafo segundo de
la Ley vy articulo 204 de su Reglamento.

6.8 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 202 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI,
VI, VI X, X, X1y X1, 203, 204 fracciones |, I, 1l y 1V, 205, 206 y 207 fracciones |, 11, 11l y IV del Reglamento,
CMAS podra rescindir administrativamente el contrato de obra publica por razones de interés general, o
por contravencion de los términos del contrato o de las disposiciones de Ley citada.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciard a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; y

Il.  Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, CMAS contara con un plazo de 15 dias
para resolver, considerando los argumentos y las pruebas que hubiere hecho valer el contratista.
La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundamentada,
motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

6.9 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas es la
establecida en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz-Llave, la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Cédigo Civil para el Estado de Ignacio de la Llave; Ley
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de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Organica del Municipio Libre; y las demas disposiciones
administrativas aplicables.

6.10 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres
Personas, se resolveran con apego a las disposiciones mencionadas en el punto 6.9 denominado MARCO
NORMATIVO de esta convocatoria y en cualquier otra norma legal aplicable.

Asimismo, las polémicas que puedan surgir respecto a la interpretacion y cumplimiento del contrato

seran resueltas por los tribunales competentes de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando las
partes a cualquier fuero presente o futuro que por razén de su domicilio les pudiera corresponder.

7. OTROS

7.1. CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra sustraer informacién alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuente con la autorizacién previa, expresa y por escrito de la CMAS.

7.2. INCONFORMIDADES

En caso de existir alguna inconformidad respecto a los actos celebrados que contravengan lo dispuesto
por la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, El licitante debera presentar ante la Contraloria Interna de CMAS y ante la Contraloria
General de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La inconformidad serd presentada por escrito dentro de los 6 dias habiles siguientes a aquel en que
ocurra el acto o el inconforme en que tenga conocimiento de este.

XALAPA, VER,, A 21 DE MARZO DE 2023

ING. GER
ENCARGADO DE A AIRECCION DE OPERACION
et
ING. TO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
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