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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-029-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SECUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

P
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
) FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2022 p T‘5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracién de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

i A
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

e
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc

/ ATENTAMENTE W

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a |la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N7
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le este permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo,

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, carge o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

s
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por alguln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asf lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-029-2022

DIRECCION GENERAL PT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

( NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS: DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-029-2022

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
asus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que |os servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

e
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2021
Y ACTUALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

4
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

<
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DIRECCION DE OPERACION
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X

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:

DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

AND

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

&




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.]

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION ligﬁfgsﬁn ESENTACION DELA  |HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD Afgﬁsa‘iggs INICIO || TERMINO Mfs Mzgs M3ES Mfs MSES Mgs TR,

/
/|

/|
[

/
|

/|

i —

Conceptos de trabajo

donhde intervienen;
puede indicarse solo la

clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
N, B AREA DE
E L}lpo - EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES TOTAL
Q EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
1 \ 1 2 3 4 5 6

Conceptos de trabajo J X

donde intervienen; r‘ . ﬁ

puede indicarse solo la Cantidad de y

clave del concepto ) unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMING

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAIOS

FECHA

INICIO

TERMINC UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LIC[TANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE

PRESENTACION DE PROPUESTA.

7%



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-12  INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICJTANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.

s
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) I
(DICAL) |DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Donde:

Fsr=

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

2

Tl Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

[/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE SALARIO TE/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL S50
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CLUOTAS

A {Ps) FACTOR

SALARIO
{sn) Sn*{DiAS ART25 | ART 72V 73| ART ART 106 ART ART ART 68 ART S5AR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 FRACCH 07 147 FRACC I 2n ART I68 FRACCION {fsr}

CALENDARIO) FRAC/ FRACC! DECIMAL
$ 105 % 7.58875 % 2040 10| 070% 175 % Zi5% | 100% 200 % 500 % K i $

UMA

TL

TP

2022
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-029-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-—2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEQORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

A »
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA'Y RESERVA.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-029-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No, | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm} PRECIO DE LA MAQUINA % [HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
{(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va )] VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(5} PRIMAANUALPROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % {Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
1.- CARGOS FIJOS
I11.- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |
Il.- CONSUMOS .
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/vn = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS
Ill- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)j= S
I11.].- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=$
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)= §

G



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

m o0w»

om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTICACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

omMmoo®»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPC DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

[



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-029-2022 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

9 Y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C.MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DEPLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

71 M




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ARO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGCAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

<
Vd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DlRECCIC:JN GENERAL ) N°® CMAS-I3P-OP-029-2022 P E_4-2
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES
CONCEPTO

TOTAL

A) EGRESOS
COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA — — o

EQUIPO ' e - N
COSTO INDIRECTO ] ' EE— — B I S

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO F— e e R -
- EGRESOS ACUMULADOS ' S

B) INGRESOS — = . = —1

[[AMORTIZACIGN DEL ANTICIPO | - '
ESTIMACIOMNES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS — =i |

" INGRESOS ACUMULADOS ' S I =

ESTIMACIONES DE OBRA ' - i i

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS o : I
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) I T T ' ==

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO N B . T T =

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

G

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

- ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAIJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

5 M

»



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-029-2022
DIRECCION DE OPERACION ) pE'43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC?N GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-029-2022 p E _ 5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO UE]?TSATSO IMPORTE
| | | [ l |
| MANO DE OBRA | sumas |
[ CATEGORIA [unibaD | cantibaD | costo | IMPORTE ||
L | | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H(C:)??iTRCi)O IMPORTE

| | I | [ |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.1.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+C.F.+C.U +CA.) UNIDAD

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-0OP-029-2022 p E"‘6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
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HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
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TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

g~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-029-2022 pE .7
DIRECCION DE OPERACION . &
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP?RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTALSIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-029-2022 pE 8
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd e C. ___ con cédula profesional
No._____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacidon y apertura de
proposiciones gue se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de gue todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccicn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si © por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD (| CANTIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
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LICITACION POR INVITACION A

N° CMAS-13P-OP-029-2022

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; 5
s Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-029-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE NOMERE AREA DE
EQUIPD DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPD
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO
HORARIO

FECHA

ANC TOTAL

INICIO TERMING

MES

MES

MES3 || MES MES MES

—
»-..________-—

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-029-2022
DIRECCION DE OPERACION , PE-10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINC || MES MES MES MES MES MES
UNITARIO 1 2 3 &4 5 &
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-029-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'] 0.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS | DESCRIPCION | UNIDAD || CANTIDAD | PRECIO MES [ MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO || INICIO || TERMINO || 1 2 | 3] 4|5 | s

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-TL. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

e

Al



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2022 P E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y diseno que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

< y
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocaciéon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

&
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DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.

PE-13
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).

&

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOC DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-14

PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
DESIGNADC

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

LICITANTE

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Si NO DEL AL Si NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PTI21
PT-122
PT12.3
PT12.4
PE-1
PE-I]
PE2
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Publica N° XXXXXXXXX, a base de precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a quien en lo
sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral o fisica
AOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOCOOOOOCOCOOOOXXXX XXX, representada por el C.
YOO XXXXXXXXX quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA",
de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Pdblica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994, asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del
Gobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

A

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Sesion Extraordinaria de H. Cabildo del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022, mediante el Acuerdo nimero 176
donde se designa a través del Presidente del Organo de Gobierno de la Comisidon Municipal de Agua
Potable de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, VY VI, y 40 fracciones |, VI y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXXX XXXXXX Sesion XXXXXXXX del Organo de Gobierno de esta Comisiéon Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXXX de 2022 mediante el Acuerdo
namero XXX/0G/2022 quedé aprobada esta obra en la XXXXXX XXXXXXXXX del Programa General de
Inversion para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la XXXXX Sesién XXXXX de fecha XXX de XXXX de 2022 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de este Organismo, se
aprobé mediante el Acuerdo ndimero CMAS/OX/XXX/2022-XXX en la XXXX XXXXXXXXX del Programa
General de Inversion 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este contrato.
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A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, que estan contemplados y aprobados
en la Quinta Modificacion Programa General de Inversién 2022, mediante la disponibilidad presupuestal de
folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXXXXX de 2022.

B) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION XOOOOOOOKOXXXXXXXXXXX N°. CMAS-13P-OP-0XX-2022 |a cual retne las
condiciones legales, técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catalogo de conceptos y precios
unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXXX de
fecha XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Licenciado XXXXX XXXXXXXXXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXXX, XXX, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXX*XX de
fecha XX de XXXXX de XXXX.

2

El C. Arg. XXXXX XXXXX XXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad la Escritura Pablica Numero XXXXX de fecha
XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX XXX XXX XX XX Notario Publico
Numero XX de la ciudad de XXXXXX, XXXX. inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electréonico No. XXXXXX*XX
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

B

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este

contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio en la calle XXXXXXOOOXKXXXXAXXKXXXXXXX, XXXXXXX XXXX, Col.
OO OOXXXXX, C.P. X000, XXXXX, XXX, mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones,
alin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. /I/
[
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinion del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria, asimismo presenta la Opinién
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la
Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT, sin identificarse adeudos.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico $0.0.9.0.0.6.9.0.0 4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ) 9.0.0.6.6.6.0.0.9.4
Registro de SEFIPLAN XAXUXXXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

A

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

B

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacidon de los trabajos consistentes en la
2 0.0000.0000000000800000000000000000800600006000006000000000000000600800060600006604

XA XXXAKXXXXXXXX", v éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato es de $ XXXXXXX (XXXXXXOOHKKIKHHKIKXKXXKXXXXX XX pesos XX/N100

M.N.) mas el impuesto al valor agregado de $XXXXXXXXX OO XXX XXX XX pesos
XX100 M.N.) resultando un total de $ XXX (XXOCKKIKIIRIIXHKIKHIKHKHKKI KK KKK HXKKK pesosw

XX/100 M.N.) con IVA incluido.
Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-0XX-2022 / Pagina 3 de 19

OO KOO OGO GO0

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 -M" BE-WM! r,m



AV

i CMAS o & Xalapa

,.;F COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. Ayu ntamiento
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

ST ]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXXXXXXX de XXXX vy a terminarlos el dia XX de XXXXXX de
XXXX, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucidn de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA”", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

d 4
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Los importes una vez analizados y calculados deberédn considerar para su pago, el cinco al millar para los
derechos que, conforme a los articulos 191 de la Ley Federal de Derechos; 65 parrafo quinto de la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 174 del
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliguen mismos gque se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 102 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver..

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de |a fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse. M
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato. / V?
S Pégina 6 de 19
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el

presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los terminos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion |, inciso d), del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: " Que /a afianzadora acepta expresamente Jo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atn para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida”.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrate e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por "LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, quien serd el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en ;
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato. M
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serad requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, "LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusion y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 11 y I11,177 fracciones |, I, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, 111, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, II, llI, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de
ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA” el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberad presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se

tendrd por aprobada.
DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungira como superintendente de construccién, el cual deberd contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 3 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditaréd con los documentos idoneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los

trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construcciéon y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico /
especializado para la ejecucion de los trabajos. é

&

i .
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente

contrato.
DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en los articulos 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, vy los
trabajos efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecuciéon de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
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retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso

conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicaciéon de estas retenciones tendré el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiguito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" v gue no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisiéon administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XlI, 203, 204
fracciones |, 11, lll y IV y 205 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la
“Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en gue se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos
productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los
siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la w

bitacora. ;
g

a
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, v 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de Ia Ley
NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por uUnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato pedra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debgré sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “"LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 10
fracciones I, II, lll, IV, V, VI y VIl incisos a), b), ¢}, y d) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |la Llave “LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria _

y equipo de construccion. W
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La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucidon convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos de los articulos 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 101 fracciones |, II, llI, IV, V, VI v
VIl incisos a), b), ¢}, y d) de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 201, 202 fracciones |, I1, I, IV, V, VI, VII, VIII, 1X, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA",
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando “"LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisidn,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesaric que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar la /
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escriti

la resolucion que proceda./
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No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de

“LA CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.

H

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualguiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.
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Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, 1, Il y IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor
o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda,
pagando a "EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en los articulos 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; v 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII v 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitécora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un m
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén

debidamente concluidos. /{
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Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marcan los articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 210, 211, 212 fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE"' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 214, 215, 216 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, I, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante,

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en los articulos 17-a y 21 del Cédigo Fiscal
de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes, En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este

contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" v
“EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ﬂ’\

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:
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s Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con los articulos 191 de la Ley
Federal de Derechos; y 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 174 de su reglamento, por
concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los trabajos.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citaréd a "EL. CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el gue se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.
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>___ "~ Xalapa

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XX de XXOOXXXX de XXXX.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
).0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.06.0600600600004

1000006 00000006090000006000604

C. 200000AOOOOOOAOOOOOX

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez $
Administrador Unico

Directora General

Testigos
Ing. Gera artinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de & Djfeccion de Operacion Directora de Administracion
Testigos
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. GiTberto Montero Pérez

Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGCADO, CUYO OBIETO ES LA

XXX CHKKXAKHIKH KKK H KX HIIHKHK K HKXH I IHIKHIOHX KKK XXX KK IOOGHKK K XK KX KK

POLOCO 000000000000 000000¢0 0000000 0eetPeeore st tssre st ttsr ettt tvettve st e
PO XXHOOCHKOCOOCOOROOOCOOOCOOOCX IR I KKK HIKOCKIX KK KHCCKH KX KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE B
( PESOS 00/100 M.N.J; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LI INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ., ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,; CuYyo OBIJETO ES LA
R0.0:0.0.0.0.0.0.0,¢.0.0.00.0.0.0 00000000000 00009.6:0.0.9.00.0.00 000000000 5000.5000000.00000000000.0.00.600.060

E9.0.09.0.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.0.09.0.9.0.69.9.0.96.6.0.90.66.00.6.60.00.060.0099.60.00600990690.800.6060.60.60.60060800.60.680¢0

XXXKKHKXXXKXKHXK KKK LXK KXKHKXK KKK XKAXXXXK., CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA CARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE,

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
EAG0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6.9,0.080.000000.000 0000666000000 0000 6600000660 000000000E¢eete0se000Eee e e

POG0 G 00990099800 000 00000000 e0ee ettt sttt tvetes e ottt rott ettt et e ot e otPeee et e

LV 0000000 00.000.000 ¢00000.00009.0.50.0000.000 0000000ttt d Pt teee ettt eeee v e v et e e CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......ocn , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 20 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, IlI, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. QUIEN SERA EL ENCARCADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

By, o0
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

J

Xalapa

¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS J?‘.',“.IH tamiento
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE  pyracién en dias:
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN ———
XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 4.66
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 2.50
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. m 30.98
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 2.50
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 4.66
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 12.50
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 185.79
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 94.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.33
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 164.96
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 9.40
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 104.00
1131 07A MATERIAL DE FILTRO LIBRE DE FINOS M3 47.00
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 312.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQU OMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
GEO_01 SUMINISTRO E INSTALACION DE/GEQTEXTIL NO\TEJIDO POLIESTER DE 350 GR/M2 m2 344,65
2050 00 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DE...
24" DE DIAMETRO. m 78.33

2050 11

Ing. Alexandro
Analista

imén Morales Ing: At

mdnto de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION L -

GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )
PROYECTOS
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE  pyracion en dias:
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN "

XALAPA, VERACRUZ.

( Xala

A yuntamiento

pa

Catalogo de conceptos

Clave Descripcidn Unidad

Cantidad

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE...

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

311000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 08A DE 24" DE DIAMETRO. m

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. " m3
IMPORTE DE ACARREO 1eri K E MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION

9002 00

Ing. Alexandro Kimon Morales
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Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,154.72
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 128.31
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 17.50
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 10.95
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 12.40
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 9.31
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 1.64
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 5.07
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 0.72
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 2.66
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 23.76
IMPORTE DE CIMBRA DE MA ADOS NOAPARENTES EN
4090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERD DE REFUERZO. KG 329.04
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABI| L. kg 21.28
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P

Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcién Unidad Cantidad
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 6.08
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.64
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 9.31
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 14.76
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 83.79
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 113.75
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 10.62
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 315.97
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 276.78
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... -
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 115.70
IMPORTE DE EXCAVACION A O PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO.. f
1020 00 EXCAVACION EN ROCA F;dn, / ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 ASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 30.75
1020 04 m3 s

DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDA

e uirre Gancedo
Ing. Alexandr@ Limon Morales
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GERENCIA DE PLANEACION o x
P ——— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ( a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntami s 32- 2028
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE  pyracién en dias:
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN ——
XALAPA, VERACRUZ. '
Catalogo de conceptos |
Clave [ Descripcién Unidad Cantidad ]
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1042 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, CON PRESENCIA DE AGUA, ZONA B...
1042 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 3.69
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, CON PRESENCIA DE
AGUA, ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 161.93
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD. M3 11.78
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1101 00A EXCAVACION CON EQUIPO EN ZONA B, PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA:
1101 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 33.19
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO EN ZONA B, PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 169.26
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 38.69
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 87.85
1131 07A MATERIAL DE FILTRO LIBRE DE FINOS M3 36.88
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 168.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 545.64
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 45.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. Lo, M 137.50
2050 06A DE 12" DE DIAMETRO. g I' | 98.34
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDtESTATIFA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA \SPECI. L DE/?.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,

INCLUYE:

i Ing. Ang tirre Gancedo
Ing. Alexapdro Limon Morales = ' 2
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Catalogo de conceptos
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Clave

Descripcion Unidad

Cantidad |

INST-PEAD3

REHPOZO-05

311000

3110 01A

3120 00
312002

6005 00

6005 01A
6005 01B

8051 00A

8051 02A
8051 03A
8051 05A

SUM-PEAD

Ing. Alexandr,
Analista

Limon Morales Ing. Angel P

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" X 6" PZA
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE POZO
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURQ, APLANADO CON MORTERO

DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM, Y CONSTRUCCION DE LA

MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA
DE0.72X0.72Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 6".. DE DIAMETRO. M
DE 8"..DE DIAMETRO. M
DE 12"..DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013 ;

UMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE
JINCLUYE:

P.V /' . PARA DESCARGA DOMICILIARIA,

m" e Gancedo
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SUM-PEAD2 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" X 6" PZA 10.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

GEO_01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIESTER DE 350 GR/M2 m2 285.19

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 283.91

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 32.06

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 11.38

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

8002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,987.37

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 224.42

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3/km 79.63

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

MANO DE OBRA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE.;..
1000 03B EMOLICION DE CAJA DE Vﬁ'«[.{fULAS EXT NCLUYE: MANO DE OBRA, M3 2.22

Analista Jefe del De njento de Estudios y Proyectos Pagina: 710
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[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 40.32
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 140.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 9.24
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE O A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 83.16

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 8.40
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05 CoM PACI'ADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 52.08

1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 31.22
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.24
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO..,

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 31.08

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 9.24

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DBE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO

9002 00 ACARREO KM SUBSECUEN E$ AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION 'DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ONA URBANA TRANSITO th m3/km 217.56
Ing. Alexandfo Limon Morales Ing ‘!.\ngel bt j Ganesdn
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CONSTRUCC]QN DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLAENTRE CALLE  pyracion en dias:
FRANCISCO VILLA'Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN Eify de: obia:
XALAPA, VERACRUZ. '
Catalogo de conceptos [
Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEN‘TES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3/km 64.68
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE MANO DE OBRA
SUMINISTRO DE MATERIALES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 140.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 17.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 36.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLDMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. "\_ PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTI}O DE' FMPAQU S DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTI,{S GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAM ] | PZA 4.00
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I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...

8035 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACI(')N)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 140.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

213001 FIERRO FUNDIDO. KG 69.80
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00

IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 27.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

Ing. Alexangdfo Limén Morales
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“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEEINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de bangue y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitard perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagard por metro cibico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se consideraré para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO M2 '

) .] .
10002 HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,

etc., asi como la operacion del equipo.
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“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hard por metro lineal (M) de corte en funcion del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en

el proyecto.

e comcsp'ro
1100100 CONSTRUCCION DE: R .
100101 BASE DE GRAVA CEMENTADA, M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccién de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construirda una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyscto.

MEDICION Y PAGO. - La construcciéon de base dz grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacion a dos decimales de acuesrdo con dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

100401  CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. ' M.a L:

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de’

excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanices 0 manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidn de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximaciéon a dos decimales, y para su cuantificaciéon se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva

involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi

como las condiciones en que se encuentre.

4
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“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV, FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estad implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ninglin caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion gjecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra. el desmonte o algunas
actividades de desyerbe v limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines d= pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccion horizontal, y tornando comeoe
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a cos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucién, herramienta. material y mano de obra.

CLAVE o " CONCEPTO UNIDAD
1010.00 EXCAVACION DE ZANJAS
101002  HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD M3

/.
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se realice /
segun el proyecto y/u lo ordenado por €| Residente para alojar la tuberia de las redes de/ ,/
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar of
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
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“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun”, la tierra, arena, grava, arcilla v limo, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en genera! todo tipo de material que no pueda ser clasificado como

roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aguellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos gque cubiquen
aisladarmente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entramezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, v en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, taodo el material seré considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voliumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales intervienes en la compaosicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre

en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el/

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculas.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma gue cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
gque esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que |la tuberia que postericrmente se instale en la misma
qguede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

4
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“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
ERANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd madido entre |as dos paredes verticalss paralelas que la delimitan.
£l afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre al afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central

del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que guedaran las juntas, cavidades o "cc nchas'aue alojen las campanas o cajas | |
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de /
tender la tuberia. /A

]
El Residente debera vigilar gue desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta que ,/
<e termine el relleno de esta. incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prusba
de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siet2) dfas naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por

eccrito del Residente. El uso de explosivos se restringirda en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro

de una poblacién se causen danos 0 molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan

en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesa rios para /

(
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“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

la seguridad de las obras, la de los trabajadores o gue exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas per el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se dzeriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente [as obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadlores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propusstos sean congruentes con €l programa y
con las restriccionas que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el obletivo de la CONACGUA, el Contratista ™
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por '
improductivo) no seréd motivo de variacidon en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

Zanjas. /A

El contratista debera tomar en cuenta gue |a excavacion no rebase los 200 m adelante del /
frente de instalacion del tubo, 8 menos que el Residente lo considere conveniante en
funcion de |z estabilidad del terrenc v cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones vy previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas se medird en metros clUbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las V\
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ESPECIFICACIONES GENERALES

excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto ylo las
indicaciones del Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante ! tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarrec a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones aue no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, per su mala calidad o por cualguiera otra

circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en gue el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard gue las excavaciones se efectUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material locdloso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caradcter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las excavaciones, Dé

<
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d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes, y horizontales cuando se
requisran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, vy

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de las conceptos se harda en funcion de las caracteristicas del material v de sus

condiciones; es decir, seco 0 2n agua.

RvE - coNEERTE—— iR
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB...
L e
b b DE LBt A 400 T B PRSEUNBIDAS— R
104200 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, CON PRESENCIA DE AGUA,

EN ZONA B...
104202  HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las coperacicnes necesarias para amacizar o »

limpiar la plantilla y taludes de las mismas. la remocién del material producto de las FK.

excavaciones, su colocacidon a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma

que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas

excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.

Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el y

material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se/__..- ' /f'_

requiera, /7
L/-/'

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera *

por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico vy en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificaciéon aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubice.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no pueda ser excavado por
separado, todo el material seré considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviens en |a composicidn del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos. )
s
Las excavaciones deberan ser afinaclas en tal forma que cualquier punto de las paredes de ; _f' 2
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose! //
que esta desviacidn no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera sef” !/
afinado minuciosamente a fin de que |a tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad senalada y con la pendiente ce proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.
La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,

hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
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El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de |la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de Ia tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes cle tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, parz alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior v en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en gque quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmadiatarmente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar aue desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que

se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo nacesario para la colocacion y prueba

de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 [siete) dias naturales. {(
AN

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringirad en aquellas zonas en que su _
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro / I d
de una poblacidn se causen danos o0 molestias a sus habitantes. i 2 '

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para

la seguridad de las obras, |la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando consicdere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efecttien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no sera motivo de cambic en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavacionas para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.

E| contratista debera tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacidn de! tubo, a menos que | Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccion teérica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones

para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidn de zanjas s medird en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se ceterminaran los volumenes de las

excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto yio las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran
consiceradas como sobre excavaciones.

s A
Trabajo
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el rellenc de Ias zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavacicnes se efectian en agua, sclamsznte en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agctada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagara 2n todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usadoc bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones s2 efactien en agua o material lodoso se ";-?..‘_\\
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion, 7y
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines, ; ),”
c) Remocion del material producto de las excavaciones, /

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran. = /

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y 2

f) Extraccion de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco o en agua.

"CLAVE CONCEPTO - UNIDAD
B—— 'EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL, i m
EXCEPTO ROCA, EN AGUA. ...
110102 EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. ' M3
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DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04
etc. para efectos de pago de estos conceptos, se haran de acuerdo a la zona en que se
desarrolle la excavacidén con bass en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
con aproximacion al décimo. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto auterizado o los planos aprobadios de

zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones d= los materiales o las

instrucciones giradas por el Residente: los conceptos aplicables seran funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

T SU— e CETERE SR =
113000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..
nso - " PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL 5 '
PRODUCTO DE BANCO.
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.
Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
olantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia. M
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La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisdn sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asli mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Fesidente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectucsos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en “\ ™
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del b
Residente. :
No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. f, by
La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que’r/’ )/
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacién.

A continuacion de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

Seleccion del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), m
Compactacion al porcentaje especificado.
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e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de |a colocacion

de la plantilla.

CLAE CONCEPTO
13100  RELLENO EN ZANJAS ...

755 "COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE | Ms
- EXCAVACION. i

113106

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavacicnes de zanjas se entendera e
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles senalados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua

potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado" aquel gue se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (guince! cm. Cada capa sera compactada uniformemente en [ /
toda su superficie mediante el empleo de pistonas de mano o neumatico hasta obtener la

compactacion requerida.

No se debera procederd a efectuar ningdn relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista

tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
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estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seguln proyecto. Después se continuard el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apiscnandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente asi lo sefalen, el ralleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de |a
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacidn empleando agua no se permitirda en rellenos en que se empleen ‘“.f’-.;\.-
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, v a juicio del Residente podra emplearse cuando se

trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la

zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua :
sobre el relleno ya colocado hasta legrar en el mismo un encharcamiento superficial; al dia /;"' .

siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior . /
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 {qumcm) .
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara /
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
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de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las ércenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientas
actividacles:

Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarrec, maniobras, movimientos y traspaleocs locales.

i B T o —— R T
"""""" " BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
M4003  4"DEDIAMETROYT2HP, - H

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achigue se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias gue se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar especial atencion a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdmica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante

su operacién, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;

en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcion del modelo del equipo.
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El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operacidon del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medira en horas (H) efectivas con aproximacion de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las drdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que Iz ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacion del equipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos gque no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por 2! Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo vy
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no preduzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines d2 pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residents.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se senalan
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Diametro de 30 a 45 m3/hr.

Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr.

Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr. A

Bomba de 6" Diameatro de 260 m3/hr.

R T
213000  INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.. S
213001 - FIERROFUNDIDO S - KG
e e e

216005 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. . - PzA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacién de valvulas y piezas especiales, el
conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segun el proyecto V’
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y/o las ordenes del Ingeniero, las valvulas y piezas especiales que formen parte de redes de
distribucion de agua potable.

La Comisién Nacional del Agua proporcionara al Contratista las Valvulas y piezas especiales
que se requieran, salvo que a la celebracion del Contrato se pacte en otro sentido, en cuyo
caso dicho suministro debera de ser hechc por el Contratista. La entrega de dichos
materiales al Contratista, su manejo y utilizacion que éste debe hacer de los mismos sera
su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas
especiales serdan manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se
cleterioren. Previamente a su instalacion el Ingeniero inspeccionara cada unidad para
eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se
retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la misma, debiendo ser
respuestas por la Comisién o por el Contratista, segun cuien las haya suministrado
originalmente.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otrc material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalarén los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extiremos de estos cruceros que no conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, seguin se trate respectivamente
del extremo liso de una tuberia o de |2 campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas
perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que senale el proyecto y/u ordene el Ingeniero.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con
concreto si son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro. Previamente a su instalacion
a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas las piez

&
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especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg./cm?2. Las valvulas y piezas especiales
que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del
doble de |la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no
debera ser menor de 10 (diez) kg./cm2.

Durante lainstalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaqgue de plomo o neopreno o de hule que obrara como sello en las uniones de las
briclas, sea el diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del
diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos v tusrcas en forma de aplicar una presion uniforme que impida

fugas de agua. Sidurante la prueba de presion hidrostatica a que saran sometidas las piezas
especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observan ’
fugas, debera desarmarse la junta para volverla & unir de nuevo, empleando un sello de TR
plomo o neoprenc o de hule repuesto que no s2 encuentre previamente deformado por \\\
haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medird
directamente en la obra, el numero de valvulas de cada diametro completas instaladas por f
el Contratista, seguin el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. /
La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion de ur."'.ri/-",’/x
decimal. Al efecto se determinard directamente en |2 obra, previamente a su colocacion, el /”:
peso de cada una de las piezas, que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o*
segun las ordenes del Ingeniero. D2 manera enunciativa se senalan las principales

actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A).-Cuando las valvulas vy piezas especiales sean suministradas por la Comision Nacional del
Agua; el Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar y probar las piezas especiales y
valvulas (No se incluyen los acarreos).

B).-Cuando las piezasy valvulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que
las va a instalar, en este caso aungue se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago;
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el Contratista en lo que se refiere a la instalacién Unicamente debera contemplar la revision,

presentacion, colocacion y prueba; y en cuanto al suministro debera considerar que este se
hara en los sitios precisos donde se vayan a instalar.

S — - - S L
224000 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
224002  TIPO2DE1OGX0S0M ” M

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacidn se entenderdn las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacién de dichas

valvulas.

Las cajas de operacién d= valvulas seran construidas en los lugares senalados por el
proyecto y/u ordenadas per el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas

y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos |
sefalados en los planos, lingas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. ,-"' i
La construccion de la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse ™ /
previamente a la colocacién de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran /
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel *
correspondiente para que gueden asentadas correctamente y a sus niveles de proyacto las

diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comisidn,

y salvo estipulacion u ordenes en contrario, serdn de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcion de 13 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacion 4020. Los tabigques deberan ser mojados praviamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5

(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntasm
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

5
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Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas
quedarad formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefnaladas por aquellos vy sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.
El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcion de 1:3 y con un espasor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que serd terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia ¢ extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en |z formz indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo senale el proyecto se construiran cajas cle opearacion de valvulas de diseno
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comisién al Contratista. Cuando asi lo sefizle el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo
los alineamientos senalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o |a tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldaréd una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones senaladas por el proyecto, las que se fijaran en los murcs de las cajas

empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores®
del contramarco deberan quedar al nival de la losa y del terreno natural o pavimento, segin ./

sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas senaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en g
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se& armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segun sea lo senalado
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
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material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia senalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado que sefale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuacios para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la loza.

f).- Durante el colocado de |3 losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en |a caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente d= la losa coma los dispositives empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimentao o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefiale y/o lo ordene e! Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por |a
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a guedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de diseno
adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto

integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribuciéon de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo senalado por el
proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero. De manera enunciativa se incdican a
continuacian las principales actividades implicitas en estos conceptos:

5
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2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CO NTRAMARCOS
224302 SENI ILLOS DE 110 M CON CANAL D‘— 'IOO MM ( } - PZA /4 '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a -~
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
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adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también deberd contemplar las adecuaciones para la carrecta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarces, incluyendo maniobras, mano de obra y
equipo necesario, asi como limpieza general.

224400 SUMINISTRO E lNSTALACION DE MARCOS C[TAPA DE... _ -
. 224403 FIERQO FUNDIDO DF 50 K 50 CON PESO DE 55 KG - - PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcaos, a la serie
de actividades que deba r=alizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los \
marcos con tapa de fierro fundido en los lugaras que indica el proyecto; entendiéndose ‘:i:
esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales

necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza. /
f/ _.;f.-’
CLAVE CONceprO  uNibAD /
3060 00 ] POEOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA . :
306003 150 M DE PROFUNDIDAD. ' - - POZO.

3120 00 "CAJAs DE CAIDA ADOSADAS A LOS pozos DE VISITA HASTA

T 1 OO M DE PROFU r\‘ D! DAD -5 C s

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de

alcantarillado W
Estas estructuras serén construidas en los lugares que senale el proyecto y/u-ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan
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mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientes.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobadoc por la CONAGUA y seran de
tabigue, junteado con mortero de cemento-arena en propercion de 1.3. Los tabigues
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor N0 Mayor que
1.50 cm (uno y medio centirnetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabigues
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanadc de moertero cemento-arena de
proporcion 1:3y con un espasor minimo ce 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

caRa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de |la base se formaran directamente las "medias canas’,
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
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Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial’, segun los planos gque proporcicnard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozc y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; Una segunda parte formada por la chimen=za del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillade. estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
rmodificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 0.50 v 2.0 metros. Sg construirdn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 ¥ 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tioo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y €l concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos senalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. /
MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) v (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto tambien es valiclo para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptaos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras |locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra vy

«
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equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.

£
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Fig. 2.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19. M
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403000  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

403001  DEFC=100KG/CM2. M3
| 403002  DEF'C=150KG/CM2. - M3
403005 DEF'C=250KG/CM2. - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados peétreos en proporciones

adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sehale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, deberd tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras

representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las

indicaciones del Residente.
La localizacién de las juntas de construccién deberé ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle

agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene |a propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua. en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se

designan como sigue:

¢
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerde con las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento

gue resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato

de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de

la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,

escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento gue resulta de la RN
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio. :
Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada 3
de alto horno. i

Fi

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser: /-"
g’

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénica a la compresién a_-

4

I

los 28 dias vy se indica corno 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mma2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, estos pueden ser:
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Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzoldnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacidn se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH
Dentro de los materiales que de azcuerdo con la definicion deben considerarse como

nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales célcicas ce los &cidos silicios gue en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos
cernentantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,

otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AST.M,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea

satisfactorio.

¢) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.ST.M,, designacion C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en

4

peso.
d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido d

arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

=
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e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion AST.M.E3a.
Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregadz a la planta mezcladera debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.
El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concrato y que en su caso deba
proparcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
dlcalis, materia organica, tierra vegatal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no cebera ser mencr de 2.4.
c) El contenido de polvo (particulas menorss de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientas) (A.ST.M., designacion C-117). no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en pesa.
d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba raspectiva " Método :;*
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no deberd exceder del 1
(Uuno) por ciento, en peso.
e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto.
Cuandio se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados -~/
para el concreto, éstas deberan ser censtruidas de manera que se limpien por st mismas y se J/ _
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas. /
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente’
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se

entremezclen distintas cargas. %
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Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafoy tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
rmateriales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcidon de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han siclo
especificados basdandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la intreduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. £l agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente |a
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado preduzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin cue haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos. cimentacion de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita”
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto gue se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra, permitiendo o
causando segregacién. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque cheque con las
formas o contra las varillas de refuerzo: donde tal separacidn pudiera ocurrir, se colocaran
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canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todoe el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La canticlad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesaric 0 se asegurara una union adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de 1as juntas de construccion con superficies de concreto queadaran
alavista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cacla capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibradier s pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberz ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatre) grados centigrados. En los colados de
concrete durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no

se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medic de vibradores electricos 0 neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez] /

centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo mencs de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menocs de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
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cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.
Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran hiumedas antes de remover las formas y durante la remocion.
El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas. o0 por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

] El curado con membrana se hard con la aplicacidn de una composicion para sellar con

S Y

" 7 pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire ,
comprimido estardn provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad /,

entren en la composicion. L/
MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros clubicos (M3) con aproximacion a dos .//
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto;, para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimearo de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u é6rdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto

cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

-
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De manera enunciativa se sefalan a continuacidon las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adguisicion y/u obtencidn de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalfas, mermas y dessperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra vy descarga n el lugar de su utilizacion.

¢) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramianta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA ai utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o & lo indicado por el Residente.

408000  CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..

408005  MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. M2.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por cimbra de madera o “formas para concreto”,
las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar |a

contaminacién del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies

adyacentes de |a excavacion.
Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del

vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicidon correcta y lo

for F

suficientemente impermeables para evitar la pérdida de |a lechada.
Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetardn justamente contra el de manera que al
hacerse el siguiente colado las formas no se habran y no se permitan desalojamientos de las
superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos o tirantes
adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto

endurecido.
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Los moldes de madera seran en nimero y disefic previamente aprobados por el Ingeniero,
y su construccion deberd satisfacer las necesidades del tra bajo para el que se destine.

El entablado o el revestimiento de las formas debeara ser de tal clase y calidad, o debera ser
tratado o bafado de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto amoldado. El tipo y la condicion del entablado o revestimiento de
las formas, la capacidad de las formas parz resistir esfuerzos de distorsién causados por el
colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obraempleadaenla

construccidn de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto,
después de acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas
Especificaciones en cuanto a acabados de superficie amoldadas. Donde se especifique el
acabado aparente, el entablado o el revestimiento se deberd instalar de manera que todas
las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la sugerficie por construir, y de
manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrado, las lineas verticales de las formas sean continuas a traveés de toda la
superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en tableros, el entablado debera
cortarse a escuadra y cada tablero debera consistir de piezas continuas a traves del ancho
del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el
entablado debera cortarse a escuadra v las juntas verticales en el entablado deberan quedar
salteadas y deberan quedar en los travesanos.

Los acabados que deben darse a las superficies seran como se muestra en los planos o como
se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte 7 /.
determinada de la obra, estos se hardn semejantes a las superficies similares adyacentes, / '_/{-
conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de superficies de concreto debe hacerse por /:
obreros expertos, y en presencia de un msper‘tcr dz la Comisién. Las superficies serary
aprobadas cuando sea necesario para determinar si 'as irregularidades estén dentro de los
limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas” o
“graduales”. Las irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocacién del
revestimiento de la forma o de las secciones de forma, por nudos flojos en las formas u otros
defectos de la madera de las formas se consideraran como irregularidades “abruptas” y se
probardn por medida directa. Tedas las demas irregularidades se consideraran como
irregularidades “graduales” y se probaran por medio de un patrén de arista recta o su
equivalente para superficies curvas. La longitud del patron sera de 1.50 metros para probar
las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Ante

Pagina 39 de 81
Avenida Migual Aleman numero 109, celonia Federal.
. P aN4d, ¥alana, Verscruz Teléfono: (228) 237 03 00

Trabajo



“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas,
de todas las incrustaciones y manchas desagradables. Al colar concreto contra las formas,
éstas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extranos
gue pudieran contaminar en concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las
formas deberan aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la
acdherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite
cdebera ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite
debera consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mMas
ingredientes apropiados para este fin. No se permitird que contaminen el acero de refuerzo.
Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Ingenierc autorice su remocion y se
removeran con cuidado para no danar el concreto. La remocién se autorizara y se efectuara
tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicacion cel compuesto para sellar
y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion de los desperfectos del
concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto vy las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del
proyecto asi se indique o que lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto
terminado y no para los moldes. El uso ce wbraoores exige el empleo de formas mas
estancadas y mas resistentes que cuando se usan méetodos de compactacién a mano.

MEDICION Y PAGO. Las formas de concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion de una decimal. Al efecte, se medirdn directamente en su estructura las

superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que estuvieron erT /

contacto con las formas empleadas, es decir por drea de contacto., 3
El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y
considere su reposicion en funcion de los usos vy las reparaciones, asi como el tiempo que
necesariamente deba permanecer

hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su peso propioy las cargas
vivas a que pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios
necesarios. Incluye tambien el suministro de los materiales complementarios, la mano de
obra y el equipo necesario.
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No se medirdn para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar
concreto que debié haber sido vaciado directamente contra la excavacién y que requirio el
uso de formas por sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco
las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o que ordenen
el Ingeniero.

409000 | SUMINISTRO VY COLOCACICN DE ACERO DE REFUEQZQ KG

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de fierro de refuerzo
al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las
varillas de refuerzo utilizadas para la formacién de concreto refarzado.

El fierro de refuerzo que preporcione la Comisidon Nacional del Agua para la construccion de
estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba proporcionar el Contratista,
debera llenar los requisitos sefialados para ese material en la norma B-6-1995 de la Direccion
General de Normas.

La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos senalados para ella en las normas
A-431y A-432 de la AST.M.

El fierro de refuerzo debera ser enderazado en |z forma adecuada, previamente a su empleo
en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos,
seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la
posicién exacta, el traslape, el tamano y la forma de las varillas, cdeberan ser las que se
consignan en los planos o las que ordene el Ingsniero. ,--"-/{’{
Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes mﬂtallcés 7
de éstas, deberan limpiarse de oxido, polve, grasa u otras substancias y deberan mantenersg
en estas condiciones hasta que guedzan ahogadas en el concreto. ‘
Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de
soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del
concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener cuidado necesario para
aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO. La cuantificacion se hara por kilogramo colocado con apr‘oximacién%gz

unidad; quedando /
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incluido en el precio; mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; asi como alambre y
silletas necesarias para su instalacion. Considerando como maxirmno el peso tedrico tabulado
segun el diametro de la varilla.

En el caso de que el acero lo proporcione la comision Nacional del Agua; la carga, acarreo y
descarga al sitio de la obra se haréd por separado. Cuando el suministro lo realice el
Contratista, debera incluir los fletes totales; las maniobras y manejos locales hasta dejarlo en
el sitic de la obra. En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y
la herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor ya que
no ird traslapada sino soldada a tope. complementando los requisitos de soldadura.

For e R st T
4140 01  SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ~ KG
DEFINICION Y EJECUCION. Comprende el suministro de un impermeabilizante integral
aprobado por la Comisién, cuyo fabricante sez de reconocida capacidad técnica, mismo que
se adicionard al concreto durante su fabricacion en la forma y proporcion estipulada por el
fabricante o aprobado por la Comision.

MEDICION Y PAGO. En funcion del proporcionamiento aprobado, se pagara por kilo de
impermeabilizante colocado; para ta! efecto y de acuerdo con la cantidad utilizada se
determinara el nimero de kilos, cebiendo incluir fletes, maniobras de colocacion y la mano
cle abra.

. CLAVE ~ CONCEPTO ~ UNIDAD
800500  SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE. | x
800504  TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO - M e

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualguier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones gue se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del

Residente. ﬂb’
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presién de trabajo disefada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistermas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos d= prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en e
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T], Sistemas ce agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentas o las que las sustituyan, conform= se indica a continuacion,
segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir come minime con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012- /
ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las /

tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion. e

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos _f/
establecidos en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.
Los métodos de ensavos cumpliran v se llevarédn a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermeticidad o estanquidad. conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.
Ensayo de Prasion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE- 2006.
Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007. '
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales

en cuanto a su ensayo y desempeno M
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El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la
tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje
longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberd cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-201 y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos cle estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistamas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexicnes de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1929.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidn espiga-campana serie inglesa. deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastomeérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo pericdo, conforme
a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

Ensayc de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005. c‘: /

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma’
NMX-E- 016-CNCP-2004. :
Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-
E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-5CF[-2001.
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Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E- 131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversidon térmica, conforme a la norma NMX-E-173-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-£-213-CNCP-
2004,

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piszas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didametros nominzles indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
toleranciade = % en mm

Eldiametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en fabrica:
Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del
plastico-tubos de poli cloruro de vinile crientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccion
de agua a presion-serie inglesa- especificacionesy métodaos de ensayo, y para la serie metrica _
la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- #
O) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma 1SO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regird la norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCF|-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion atémica
en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba. y

K
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NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003  Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Metodo de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat -
Método de ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011  Industria del pldstico - Determinacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico - Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) - Terminologia.

NMX-T-021-SCF1-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empagque en los
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme 2 las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the convavance of fiuids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Metric series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to intarnal pressure — Part 1: General method N
ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — \
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1N167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4 Preparation of assemblies "f, :
ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above—grouncj,/--"':___-___jf""
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part

-

Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride} (PVC-U) — Part

5!

Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution usingc/”
capillary viscometers — Part 2: Poly(viny| chloride) resins
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ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters
ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General
test method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Datermination of dimensions
ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-
the- clock method

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made
of unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U), chiorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and
high- impact poly (vinyl chlaride) {(PVC-H!)

ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic - i
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation /
ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichioromethane resistance at [ /
specified temperature (DCMT) — Test method f/’

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO 11922-11997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances

— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classificaticn, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-
bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected
to bending and internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflectio

and deformation
&
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ISO 13845, Plastics piping systerms — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with
angular deflection

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (D5C) method — Part 1
Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMx-Z-012-3-1987.

Todas las materias prirnas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar

con una certificacion de calidad aprobada v cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo v desermmpeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmatros nominales indicados en el proyecto y/o

las indicaciones del Residenia.

La longitud util de los tubos serie metrica debe ser d= 560 a 5.95 m con una tolerancia de *

30 mm. La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia  ~._
de =30 mm. VoL
Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autarizacion del Residente, conservando la a0
toleranciade + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme
a las narmas
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie métrica). d{j’r;/
Para la serié matrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en”
“las normas I1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccion de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las norrmas siguientes W

s

4
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Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccién conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-O13-CNCP-2004.

Ensayo de Reversién térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-£-179- CNCP-
2009.

Ensayo para determinar la Rasistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCFI1-2003.

Ensayo para realizar la Extraccidon de metales pesados de los tubos a través del contacto con
el agua segln NMX-E-028-SCFI-2003.

Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segin NMX-E-034-

SCFI-2002.
Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX-

E-061-CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad ce los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 vy

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de £
prueba. /
Las unionas de tuberia y conexiones se llevarén @ cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion
necesario para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la
union monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas

por el mismo fabricante y cuando se instalen. resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del
compuesto en un molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien,
obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIW
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CILINDRO DE ACERO, utilizades para conduccidn y distribucion de agua a presion, asi como

las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que

cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli clorure de vinilo (PVC}, poli cloruro de vinilo

orientado (PVC-0O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro

material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas

correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase v tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacién (afo/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho
n.." v Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material Dicha inspeccion no exime

al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso,

relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la

tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica

o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos

los gastos gue se requieran para su complata y correcta entrega. £

El volumen a estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas dﬂ
proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- E|l suministro de tuberia de cualquier tipo, serda medido para fines de
pago por metro lingal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista gque no
cumplan con los requisitos senalados en las especificaciones que correspondan, segun e
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las ordenes del Residente.
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B S FTTITeT Y
: Bmsoo  SSTE BE B EFECATE: DEVERG e st
= {EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..
CasiEe o o
6100 B
T i
/801800 SUMINISTRO DE TORNILLOS... o
e o T
S5 65 TSUMINIS RO BEELSAGUES BE RO I N .
G DE €M ] OF DIAETEO, e
802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS... | T
802103 DE 76 MM (3') DE DIAMETRO. o 7 TTpza

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividadas que se raguieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremnidades, tornillos, empaques de plome, empacues de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto yfo las érdenes del
Reasidente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las

valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de’ -
[

trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vaivulas y piezas especiales de fierro fundido,/
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empacjues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
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separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo gque respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundico gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacicn A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
Impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningin motivo se permitiran grietas ¢ burbujas, rugosidades, atc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualguier otro material.

Las bricdas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaqgues adecuados vy tornillos. .
Las piezas que no se ajusten a las =specificacion=s gensarales valuadas en las Normas \
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas 5\,
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional. \

CLAVE CONCEPTO - UNIDAD
. 0o SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 S /r
Sl FUBSIA EN OBRA; B _ “/
803503  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el
conjunto cle operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segun el proyecto

y/o las ordenes del Ingeniero, las valvulas y piezas especiales que formen parte de redes de
distribucion de agua potable.

La Comision Nacional del Agua proporcionara al Contratista las Valvulas y piezas especiales

que se requieran, salvo que a la celebracion del Contrato se pacte en otro sentido, en cuyo -
caso dicho suministro deberd de ser hecho por el Contratista. La entrega de dichos M
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materiales al Contratista, su manejo y utilizacion que éste debe hacer de los mismos sera su
responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacién el Ingeniero inspeccionaré cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retirardn de la obray
no podran emplearse en ningun lugar de la misma, debiendo ser respuestas por la Comision
o por el Contratista, segun auien las haya suministrado originalmente.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cuzlquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionzles en los extremos de estos cruceros gue no conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos. valvulas y demas piezas especiales gue

sefiale el proyecto y/u ordene el Ingeniero. /]
Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con ,/
concreto si son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro. /

Previamente a su instalacidon y a la prueba a que se sujetar2n junto con las tuberias yaf
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas moviles se
sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg./em2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg./cm?2.

Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule que obrara como sello en las uniones de las
bridas, sea el diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del
didmetro interior de las plezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretaﬂdﬂ
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agu¥.

5
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Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observan fugas, debera
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un sello de plomo o neopreno
o de hule repuesto que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado
con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocaciéon de valvulas se medira en piezas vy al efecto se medira
directamente en la obra, el numero de valvulas de cada didmetro completas instaladas por
el Contratista, segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacién de un
decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacidn, el
peso de cada una de las piezas, que daberd instalar el Contratista segun el proyecto y/o segun
las 6rdenes del Ingenierc. De manera enunciativa se sefalan las principales actividades que
se deben incluir en estos conceptos:

A).-Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisién Nacional del
Agua; el Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar y probar las piezas especiales y
vélvulas (No se incluyen los acarrzos).

B).-Cuando las piezas y valvulas especiales sean suministradas por 2l propio Contratista que T\

las va a instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago;
el Contratista en lo que se refiere a la instalacién Unicarmente debera contemplar la revision,
presentacion, colocacion y prueba; y en cuanto al suministro debera considerar que este se
hard en los sitios precisos donde se vayan a instalar

FT O . R . TG o
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN /"
! CAMINO...
900005 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - - M3

900100 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
| DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
900105  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., - M3
900200 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
900205  ZONA UQBANATRANSITO NOF?MAL M3/KM W
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555 55— ARG T SUBSECURNTES AL o DE ROGA BN GAMIBN BET

' VOLTEO, EN CAMINO...

900305 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

900000 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIOI
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

: CAMINO... _

R R o v

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos |a transportacion de material
producto de excavacion hasta ! sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo del material producte de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kilometre, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descargz a volteo, no incluye Iz carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuanco lo ordene el Residante.

En el caso de que el material procucto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener qua realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camidén de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, s& medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con

aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contemplz el tendido y bandeado dentro del

banco de tiro.
La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que

autorice el Residente.

A
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

it e _ CONCEPTO e T e

M T T 1 ONIDAD |

T DEMOUCION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO
'DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA,.

. M3
10RO HERRAMIENTAS Y EQUIPOQ. o

S 100003 B M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000
07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra,
ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitic para ubicar las cajas de
valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de
proyecto cajas de vélvulas, registros o pozos da proyecto, utilizanco el equipo necesario para
la demolicion.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de N,
ningun pago adicional. ‘
Las presentes especificaciones, se sujetan a lo senalzdo en la especificacion general segun
clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de _
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. 7

L.

o/
MEDICION Y PAGO. - Se pagard por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una ve;ﬁ
realizados los trabajos de demolicidn de los pezos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

'IO_Q? 00 CONSTRUCCION DE...
'PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38, CON

1001108 A CELERANTE A 3 DIAS, DE 18 CM ESPESOR

4 a
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La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacidon general segun clave
genérica 1001 00 de las Especificaciones Generalas de Construccidén de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimento de concreto premezclado de MR,
al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversalesy longitudinales, y conectores de acero, apoyacas sobre un suelo mejorado que
constituye la estructura de apoyo.

Un concreto MR esta disenado especialmente para resistir los esfuerzos a flexion, impuestos
por el paso de vehiculos en las estructuras de pavimento.

El proceso de descarga/bombeo deberd realizarse por personal competente en esta
actividad.

La construccién o reposicion de pavimento, se hara sobre una bass compactada, que se paga
por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado; incluira la construccion
de juntas de dilatacion para la absorcion de las expansiones provocadas por los aumentos

. de temperatura evitando asi que se procdluzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.

Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 £ 3 cm. El concreto con menor
puede ser ajustado en el sitio empleando un aditive. El concreto con un revenimiento mayor
al especificado debera ser rechazado. Este debera ser medidc maxime 15 minutos despues
de llegado el concreto a la obra.

Segun lo establece la norma ASTM C 94 “Especificaciones estdndar para el concreto
premezclado” “..La descarga del concreto debe terminarse en 132 horas ¢ antes de que el

tambor haya dado 300 revoluciones, lc gqus ocurra primero después de agregar el agua de *

mezcla al cemeanto y los agregados, o después d= agregar el cemento a los agregados.” Sin
embargo, la norma establece que estas limitaciones pueden ser descartadas por el
comprador si después de 1 ¥ horas o 300 revoluciones del tambeor, el revenimiento del
concreto es tal que puede ser colocado sin agregar agua extra a la mezcla.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma Mexicana
NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las normas NMX-X-109-
ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pavimento de concreto premezclado MR, se pagara

por metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, de acuerdo con !aZM

s
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dimensiones indicadas en el concepto, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el
catélogo de conceptos, segln se especifique segun clave.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no este
indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las mermas,
desperdicios 0 incrementos de volimenes en su precio unitario.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER

HO2QOA MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A ENZONA B DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 044 DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en la espeacificacion general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de 1a CONAGUA.

Son aplicables las especificacionas sefaladas en 1090 01, 1100 017, 100 02, 1100 03, 101 01, 1NO!1

02 Y 1101 03, ete, de las Especificaciones CGenerales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS'. Para efectos de pago 1w
de estos conceptos y se harén de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con \
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos serén
per cuenta del Contratista. /__f
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la que- ,",;'
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar Ia tuberia de las”
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maguinaria o equipo recomendado para

ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de

las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal

de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para

la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones gque debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera. M

5
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Para la clasificacidn de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas

las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no puecda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad gue haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno

de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije

el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entrz el limite de |la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma gue cualquizsr punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso més da 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion cdebera ser _
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma ;"
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto. /
Las dimensiones de las excavacicnes que formaran las zanjas variaran en funcion del/ / /
diametro de la tuberia que serd alojadz 2n ellas, La profundidad de la zanja sera medida hacia i
abajo a partir del nivel natural del terrenc, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la '
zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacidn de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de

la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terrenw
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en todo el desarrollo de su cuadrante inferiar y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siate) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de |las paredes de la excavacion, a juicio d=2| Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales gque juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separacdio.

Las caracteristicas v forma ce los ademes y puntalas seran autorizadas por el Residente sin
que estoreleve al Caontratista de ser el Ginico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza |z seguridad necesaria para las obras y/o los

trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento. -
El proceso constructivo prcpuesto por el Contratista sera de su unica responsabilidad y \L

cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con

las restricciones gque pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por /,
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones parg;},f"
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de’
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelants del
frente de instalacion del tubo, a mencs que el Residente lo considere conveniente en funcidn

de |la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
teorica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal

d
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situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicaciéon de estas de acuerdo con el proyecto autorizade o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los materiales o0 a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
131 07A MATERIAL FILTRQO LIBRE DE FINOS.. M3

DEFINICION Y EJECUCION. El trabajo a que se refiere la presents especificacion consiste en
el conjunto de operaciones gue deberad efectuar el Contratista para suministrar los
materiales y construir los rellenos para los diferentes tipos de filtros y drenes, en los sitios y
dentro de los alineamientos, perfiles y secciones indicados en los planos y/o los que ordene
el Interventor.

El material para la construccidn de filtros podré ser producto de las excavaciones gue sea
necesario efectuar para construir las obras. o bien se obtendra en bancos de préstamo, de
cauces naturales, de canteras, se indique en los planos, previa autorizacion de la Autoridad
Ambiental cuando haya lugar. En los casos en que sea necesario, se procedera a triturar los
rmateriales obtenidos en las mencionadas fuentes de abastecimiento, para conseguir las
gradaciones exigidas en los planos y/o en |as especificaciones.

Para la aprobacion del material, el Interventor tendra en cuenta los resultados obtenidos en

g '.J// .

los ensayos de gradacion, desgaste v solidez. El costo de los ensayos sera por cuenta del/

Contratista.
La gradacién de los materiales para filtros en zanjas y drenes sera la indicada en los planos

y/o en las especificaciones. Todo el material que se emplee para filtros sera razonablemente
bien gradado; se entendera por material razonablemente bien gradado aguel gue contenga
una buena distribucién de todos los tamanos de particulas, desde los mas grandes a los mas
finos, sin gue haya una falta apreciable de un tamano o grupo de tamanos.

Los siguientes criterios son la guia para escoger el material para filtros usados en estructuras
hidraulicas sometidas a altqs cabezas de agua, en donde se requiere una rapida disipacion
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de la sub-presion. Para obtener en el filtro la permeabilidad apropiada, el D15 del material del
filtro debe ser igual o mayor que 5 veces el D15 del material protegido.

D15 filtro > 5 * ( D15 suelo)

Los valores del D15 del filtro y D15 del suelo se determinaran con ensayos de granulometria.

Para evitar el arrastre de materiales a través del filtro, el D15 del material del filtro debe ser
igual o menor que 5 veces el D85 del material protegido.

D15 filtro < 5 * (D85 suelo)

El porcentaje de materia! de filtro gue pasa el tamiz ASTM N2.200 debe ser siempre menor

del 5%.

La determinacion de los limites de! material de filtros, se hara considerando solamente la
fraccion del material protegido (o por proteger) que pasa el tamiz No.4, cuando este material
posea una cantidad de grava [material retenido en el tamiz No.4) mayor del 10% y una
cantidad de suelos finos (material que pasa el tamiz No.200) mayor del 10%.

El Interventor tendra especial cuidado en comprobar que las curvas de gradacion del
material para filtro y del material protegido s2an aproximadarmente paralelas.

b. Rellenos granulares para filtros con telas no tejidas

El material constitutivo de estos rellenos estars compuesto por cantos rodados con un
tamano maximo de 20 cm (8") v un tamano minimo g2 7.5 cm (3"). Debe tenerse especial
cuidado en eliminar cualquier materia! que tenga aristas vivas. S,
MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le sera ;_\\‘.,ﬂ
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material “
empleado en el relleno de sobre - excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no -,
sera valuado para fines de estimulacion y pago. De acuerdo con cada concepto y en la //
medida que proceda con base en su propia definicién, los Precios Unitarios deben incluir cosf. /
caracter enunciativo las siguientes actividades: a) Obtencion, extraccion, carga, acarrec/
primer kildmetro y descarga en el sitio de utilizacion del material. b) Proporcionar la
humedad necesaria para compactacidn al grado que este estipulado (quitar o adicicnar). ¢}
Seleccionar el material y/o papear. d) Compactar al porcentaje especificado. e) Acarreo,
movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1150 07A  ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

Pagina 7 de 81

5- L ]
j E.r.!-"—'-? I./'\gf‘-ﬂi‘tiﬁ
Averda Miguel Aleman numero 109, coloniz Feasral o *".*;-J‘%-Ei; i

C. P 91140, Xaiapa, Veracruz Teléfong (228) 237 03 GG




Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fegeral,
C P, 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono (228) 237 03 00

“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre sj,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, sona titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualguier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipe y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso d2 ser aceptado no sera motivo para gue pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista
quien lo propondré para su revisiéon y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el tinico responsable por los dafos o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cusrpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente & la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes

laterales (horizontales), constituicdo con placas de acero, tablones o duela de madera, con /

separacidn y grosor necesario.

Eiiacion: la fiiacién o ensamble, deberé ser practico, con la finalidad de recuperar los /
J -

materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de
obra necesaria para la fabricacién y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso y su

recuperacion.

%
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MEDICION Y PAGO. - El ademe se medird, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi
como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segun sea el caso).
Mismos cue seran colocados en el sitio de su habilitacion.

habilitado o fabricacion del ademe metélico recuperable.

herramisnta y equipo nacesario para su fabricacidn.

mermas o desperdicios.

carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro dei ademe.

La profundidad maxima a la que estard sometido sera hasta cde 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (CW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion SU.CS.).

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

2040 00  INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL.
2040 01A  DE 76 MM DE DIAMETRO M :;\\
£ w

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto- cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de 73
estas tuberias. //
PV. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para’/
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. ¢ _//

La conexidn de un tubo al otro se efectua insertando el extremo achaflanado a la campané
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.- Enla ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.
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3.- Sobre el extremo achaflanado del tube se aplica una capa de lubricante Duraldn o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercidon se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado ds que Iz insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya gue la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites cue especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda gue el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deber tener una profundidad de
100 centimetros mas el didgmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndc!o con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricarén de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en formz efectiva movimientes de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que /
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de los tres dias después de =
terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por madio de presién de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua
y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias

5 0
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colocadas en funcidon de su didmetro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Manicbras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c). - Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manegjo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

T R T T T o . ]

205000 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE... -
2050 03 24" DE DIAMETRO " ' ' ] M

205004 6" DE DIAMETRO ' ' ' ' Mo
B . —
e R

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tubaria de polietileno de alta densidad, es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medic de junta integral campana - espiga
(con doble anillo elastomérice) que cumple los requsrimientos de hermeticidad al agua (10.8
psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaques cumplen con ASTM F477 v son instalados en planta y protegidos por una
campana pléstica para evitar dafos en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre la
campanay la espiga se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de Ia tuberia influyen significativamente en la.

PL

instalaciéon, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada yfi/[

adecuado para su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer ur
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan
rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la zanja y se rellenarda con materiales
especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la
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tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
y define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacién estén basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Deberd usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir danos
en la tuberia al momento de cclocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba
(con la campana en tal direccion). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajoyavanza hacia
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en
los empagiues o que estes se danen.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, praevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase Ill (1 2"
tamano maximo). Clasificaciones A-2-4 v A-2-5 dal SUCS). Al llegar al registro, asegurense de
que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18"
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diametros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un
blogue de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empadue para evitar el dano .
de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones bara la instalacion de la tuberia P.EAD son: /
Retire la envoltura protectora del empaque

Verifique que el empague este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del
tubo estén limpias antes del ensamble.

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

rd b7
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Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicidn, desensamble la unién y verifique la posicién del empaque
de hule y remueva cualguier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacidn serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcidén de su didametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter

enunciativo:
a.- Revisidon de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones que se pudiasen requerir.

I T -
S e T e B S e e e
Ceroram<  INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGAA
| TUBERIA DE P.EAD. DE 12" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

PZA

INST-PEAD 3
"\.\

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalaciéon de pieza especial de PEAD de ““‘“\

12"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma T“‘

definitiva, segun el proyecto yfo las érdenes del ingeniero, 1as piezas especiales que requiera

la construccion de redes de alcantarillado sanitario. /

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificies /

en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas er‘l 7

la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidon, segdn Ica

determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de

cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y

cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a

juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%

(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tend r{//’
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como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior d=! predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexidn y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillade, despugs de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medird por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
3110 00 POZOS DE VISITA PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN

370G1A  PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTOEN OBRA  Pza L/

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderéd por colocacion de brocales y tapas a las
actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o
las érdenes del Residente.

Cuando de acuerdo con &l proyecto y/o las drdenes del Residente los brocales y tapas deban
ser prefabricadas de concreto, serdn suministradas y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacidon de brocales y tapas prefabricada, debera ser
suministrado y debera tener al menos una resistencia f'c=250.00 kg/cm?2 y ser fabricado de
acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como su suministro y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. M

P
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El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la
mano de obra y el equipo que se requiera para el suministro de estas piezas prefabricadas

de concreta.
T ’ - i s R UNIDAD
'REGISTROS DE ALBANAL C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, )
6005 00 APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
TA_PA_ DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO.

. 600501B DE 072X Q.72 X 100 M DE PROFUNDIDAD : PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequefias cajas o estructuras que
tienen accesc a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeaccion, asi como
la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos.
Cuando los albanales sean muy profundos, las dimznsiones de los registros deberan ser tales
que permitan el acceso y maniobra de un cperario.

La construccién de los registros para albanal se sujetard a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 ¢cm o un
minimo de 60 x 40 cm y de 72 x 72 c¢cm variando su profundidad en funcion de la
configuracion del terreno y de la pendiente del albanal.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacidon se consolidara el fondo vy se construird sobre el mismo una plantilla

o

'
S 4

de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto -/

2 122 5 ; el
simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la basese/
'

formaran las medias cafas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por s
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvas.

Sobre |a base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

e

Y
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La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que serdn colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro dangulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa dal registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambron de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la senalada en el proyecto y nunca
menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan guedar soldados al marco
metélico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia
senalada en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debeara acabarse con los mismos materiales que
el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa dzl ragistro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave ¢ varilla que permita levantariz una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, /

deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medic de un contramarco formac{,
por fierro angulo de las mismas dimensionzs del empleado para fabricar el marco. En cad
esquina del contramarco se le soldaré una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cy
de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.
MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizaciéon considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;M

&
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

se utilizara como unidad la pieza; y en funcion de la profundidad un Incremento por cada 50
centlmetros |D anterlor conforme a las lineas de proyecto y/o Ias ordenes del F&emdente

CLAV': i CONCEPTO UNIDAD

' SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
' DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA

| ' BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER

- 8051.00 A INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA

' CAMPANACON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON
PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
 ENSAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

© 8051.02A DE 6" DE DIAMETRO M
805103 A DE 8" DE DIAMETRO M
 8051.05A  DE 12" DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entaendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anulzr cerrade e interior liso de alto contraste
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer

las cantidades gue se fijen en el proyscto ejecutivo y/o las drdenes del Residente,
considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor. Y
Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el \\\
proyecto y/o las érdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM- e
001-CNA-2011 v NMX-E-241-CNCP-2013 v demas normas ASTM referentes al PVC en las
aplicaciones que correspondan. ,x_’:

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar_gu;e/
cumple con la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como minime lo siguiente:

- Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante - Didmetro
nominal, clase y tipo - Fecha de fabricacion (ano/mes/dia o dia/mes/ano) - Leyenda "HECHO

EN MEXICO”" o “hecho en.." - Sello de certificacion

5 (¥

w=rm - ]
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El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la
presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de |a tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcién y deberé informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia y accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo de! suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Elvolumen a estimar sera el numero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, serd medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacién a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se
determinardn directamenta el nimero de metros linezles de tuberia con sus accesorios y
piezas especiales, suministrados, conforme a las lineas de proyecto yfo las ordenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista gue no
cumplan con lo sefalado en las especificaciones gue correspondan. y

—TavE o aonEERy e
SUM-PEAD  INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA i
DOMICILIARIA...

SI.\«‘IINI‘E’;I'F?O DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A P 'pZA )
TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" ¥ 6" DE DIAM. INCLUYE TEE., :

(524
SUM-PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el que
haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demas caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de |la pieza especial se hara por pieza. para tal efecto se
determinara en obra el nUmero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No

'd Vd
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se consideraran para fines de pago aguellas piezas que no cumplan con lo requerido en
cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.
CLAVE_ - P T T
GEO_O1  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIESTER M2
' DE 350 GR/M2... :

DEFINICION Y EJECUCION. Esta especificacian tisne por objetc establecer los requisitos que
deben cumplir los geotextiles a emplear como elementos de separacién y proteccion. Los
gectextiles no tejidos son materiales textiles planos, permeables y compuestos por fibras
poliméricas termoplasticas, normalmente con fibras de polipropileno o poliéster. Estan
conformadaos por fibras entrelazadas en forma aleatoria ligadas mediante procesos
mecanicos, térmicos o quimicos.

Los Geotextiles No Tejidos son especialmente disenados para drenaje de sub-superficies,
filtracion y separacion de suelos.

Combinan alta durabilidad, altos rangos de flujo de agua, alta interaccion con el suele, a Ia
vez que proporcionan una excelente retencidn de particulas del suelo; con excelentes
propiedades hidréulicas y fisicas. Los Geotextiles No Tejidos hacen una diferencia:

e Se adaptan facilmente a superficies de suelo o superficies de zanja, permitiendo una
instalacion sencilla.

s Sus propiedades brindan altos flujos de agua, manteniendo una excelente contencion
de suelos.

e Son estables guimicamente para Uso en ambientss agresivos.

- /7
Instalacién: 5//

1. Cortar el geo sintético al ancho adecuado antes de colocacion. E
2. Elancho debe ser suficiente para ajustarse al perimetro de la zanja con al menos una
3. superposicion superior de 6 pulgadas (15 cm).

4, Coloque el rollo de gesosintetico sobre la zanja y desenrolle lo suficiente para ser
colocado en la trinchera.

Ancla el borde del geo sintético con objetos pesados para evitar que el geo sintético
caiga en la zanja

u
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6. Donde las superposiciones son necesarias entre rollos, permita una superposicion de
3 pies (1 m) desde el rollo de aguas arriba hasta el de aguas abajo.

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida serd el metro cuadrado colocado, sin incluir
traslapos. Su precio incluye el suministro, transporte y colocacion del geotextil, la costura en
traslapos, formaleta, la entrega de los protecolos de pruebas, herramientas, mano de obra,
equipos y demas costos directos e indirectos en que incurra el Contratista para |la correcta
ejecucion de esta actividad.

T T T o _ . .. )

211000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

310 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. o . PzA

La presente especificacion, se sujetan a lo senaladoenla especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generalzs de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado dz la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o |las ordenes del Residente lo sefialen los brocales y tapas deberan ser
prefabricados de concreto y el suministro debera estar puesto en el lugar de la obra.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para gque sirva como base para ¢
I3 fapa /_,-"
Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre &l brocal a nivel de la rasante dmﬁ /

vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, serar‘w
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.
Caracteristicas: -

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura Gtil del brocal es de 23 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal M
Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
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Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto por una estructura de acero para aumentar su resistencia a los
esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4")

La tapa esta compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8" y anillos de 14"

La colocacion de brocales y tapas de concreto seran estimadas y liquidadas de acuerdo con
este concepto en su definicidn implicita

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener una
resistencia fc=300 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.
Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la norma
oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la Construccién-Pozos de Visita
Prefabricados de Concreto-Especificaciones y Métodos de Ensayo.

Fig. 3.- Detalle I de armados para tapas y brocales. &
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DETALLEDEBROCALY TAPA
DE CONCRETO PREFABRICADO

Sitl ESCALA
ACOT MTS.

NOTA SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE
CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL DETALLE
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-BRICADO
PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE VARILLAS DE A
CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE
RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN PROYECTO

TN TS VARILLAS DE #3 (38 DEO'Y
\ ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 cms
\COHCRETO FC=300 KG/CM2

ARMADO DE BROCAL
Siti ESC.

Fig. 4.- Detalle I de armados para tapas y brocales.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero cle piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitaric incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, mamobras tota!ﬂs e mstalamon la mano de obra yel eqmpo

cLave  concerro © wba S
9007 00A ACARREOS A 1ER KM Y KMS SU BSECUENTES DE | 7
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIC)N_ ;

9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL
9003 00A ACARREO B L :
9003 05A - ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
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aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en meatros cubicos-kilometros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aguella que
autorice el Residente.

g o T —
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA
SVCRPL ELECTROFOR?ADA CON PLACA DE 1/2" ¥ PERALTE DE 3"'. INCLUYE:
02 - MARCO CON ANGULO DE 1/4 X 31/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE M2
1/4" X 3" UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANQOS DE
- PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacién de acero estructural
para rejilla metdlica para tragatormentas a todas las erogaciones que deban realizarse para
a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de 1/4" de espesor y 3" de peralte
constante para todas las piezas; bastidor perimetral por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de |a
longitud media (I') transversal del arroyo con separador intermedio de Angulo de 3'x1/2"; para
alojar cada uno de los paneles; cada panel lleva al interior travesanos de placa de 1/2";
colocados en ambos sentidos y ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm);

pano a pano; formando una cuadricula inscrita de 10x10 ¢cm; unienes soldadas con eiectr'odp-""_'__._.__ B

e7018 de 1/8" en filete para los nudos: cantrales, perimetrales tipo "t" y de esquina: tamafo d'e/
la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- /4" x0.448 cm de longitud de garganta:
incluye: acceso al tragatormentas por medio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares
de 3/4" de didmetro.

El concepto contempla: maquilado en taller de los cortes para formar las tiras de placa,
hechura e instalacion de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en cromato de zinc a dos
mancs y una mano de pintura de esmalte, fletes, materiales puestos en cbra, manao de obra

Y equipo. 5/ p/\
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Fig. 5.- Detalle armado en rejilla electroforjada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de acero estructural para Rejilla Metalica,
=0 sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinardn por dimensiones de cada rejilla colocada en obra, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo fletes, maniobras desperdicios,
etc.
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA |
'DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A 4
REHTOMA-00 ITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON 5;}’?
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE /
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01  CON VIALIDAD DE TERRACERIA o ' TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de toma
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la

//
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gjecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.
MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente

v Ing. Angel Parra? \i;re Gahcedo

Ing. Marfa Fernanda Salazar Diaz \ \
Jefe del Depto, dé& Estudios y

Proyect b‘s
\

Elaborg
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