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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA’RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-038-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE [ CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) ([ PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA © EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMERQS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LCS DOCUMENTQS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SECUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTRECA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO VY
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE IMPORTES

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS | CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2023 PT'S

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apegoe a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.
Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de

los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo gue no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: /" La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
0]
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

& 1
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Z/l
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), © como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato alglin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. /!
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lll. Los licitantes gue participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resoluciéon de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar,;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las gue por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente PUblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por sf o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

N
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I13P-OP-038-2023

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condicicnes ambientales por lo que
en nhuestra propuesta se han considerado tedas las peculiaridades gue inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, v aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

/
P NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-038-2023
DIRECCION GENERAL pT'B
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:!
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se cohoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi comoe mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para gue los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demds participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

=P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

&) 3



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

\\' \
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES MES MES MES

MES

TOTALES
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-[3P-OP-038-2023 pT -Iz -I
= L]

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO 7 > 3 o 5 6

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave de/ concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-038-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT--Iz.z

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
; OQEEO FECTIVO MES | MES MES MES MES MES TaRh.
Q EQUIPO UTILIZACION EEF EQUIPOS INICIO TERMINO
/ \ 1 2 3 4 5 6

/| \
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| \

/| \

—7 [ \

Conceptos de trabajo
dondle intervienen;, r A T

puede indicarse solo la Cantidad de ]
clave del concepto L unidades a utifizar J

v

T 8is i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-038-2023

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

FECHA

ANO

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJQOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

2 FECHA ANO
CATEGORIA ARFEF:AEJEOLSOS MES MES MES MES MES MES AL
INICIO TERMINO UNIDAD
1 2 3 4 5 6
] ,/
—




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

J



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

\;i’/\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE=l.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION PE*1.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUM
No. g

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO

(__‘\\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-038-2023 .

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) | DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /71

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.
ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE /)

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

e

/o
L/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/ | SALARIC BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL sDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART7ZY | ARTIOB | ARTIOE | ART | ART | ARTIGE | ART | SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCH | 107 | 147 | FRACCH | 21 | arTis8 ERACCION | frsr)
CALENDARIC) REF. FRACC DECIMAL

2023

1.05 %

758875
%

2040

1i0| 0.70% 1.75 % Varia %

L00 %

200 %

500 %

UMA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-038-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
1 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
1l 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% | $209.51 $0.00
1l 1.51a22.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
\" 2.01 a2 2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
Vv 2.51a3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
\ 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIIl| 4.01 UMA en adelante | 4.241% | $416.00
ANEXO B
Transitories

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la tey del Seguro Social sera aplicable de

manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
colizacién
10SM 3.160%  3.150% 3.150%  3.160% 3.150% 3.150%  3150%  3.150%
101SMa
150 UMA®  3281% 3413% 3544%  3676% 3807% 3939%  4070%  4.202%
161a2.00
_UMA 3675% 4.000%  4.426% 4851% 5276% 5701% 6.126%  6.552%
201a280
_UMA_ 3751% 4.353% 4054%  5566% 6.157% 6.769%  7.360%  7.062%
251a3.00
_ UMA  3869% 4588% 5307% 6026% 6.745% 7464% B 183% 8902%
3.01a3.60
UMA 3953% 4.756%  6.559% 8.361% 7.164% 7.967%  B.770% 9 573%
3512400
_UMA_ 4016% _4882% 5747%  B613% T470% 8.345%  9211%  10077%
401 UMA en
adelante  4241% 5.331% 6422%  7513% B603% 0694% 10784% 11876%

* Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATREORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION 1Y I}, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I13P-OP-038-2023 PE_3

DIRECCION DE QOPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJIOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP) POTENCIA NOMINAL _ HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP, $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION { HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{IC) IND. ECONGM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

, s e se———— |
|- CARGOS FIJOS

1.1.- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr)/Ve

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I1.3.- LUBRICANTES

12~ INVERSION Im = (Vm +Vr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FOS |
- CONSUMOS ;
I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

Lb=(Ah+Ga) Pa

I1.4.- LLANTAS N= Pn/i/n = =
1.5 EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS "
.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
l11.1.- OPERACION Po =Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTQC DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

m OOmp

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

gmmonpre

SERVICIOS
A.

B.

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

On0mer

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmMUONmP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

/
A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2023 B

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

{ SUBTOTALES) § =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS ¥ LOCALES
- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

TmoO0wD»

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =
Z

A A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE CBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

M
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESQOS Y EGRESQOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

10

n 12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

IANTICIPOS o

“INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DF INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Ve f



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION . PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION p E '5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

W* CONCEPTO
COSTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO UNITARIO IMPORTE
( | | I | |
I MANO DE OBRA | SUMA § H
I CATEGORIA | unibaD | cantibap | costo | IMPORTE ||
l | i | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA %
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Hg%igl)o IMPORTE

I | | | | |
SUMA $

[cosTo DIRECTO = | TOTAL §$ |

PORCENTAJE IMPORTE

EACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.1.)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. X ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.1.*+C.F.+C.U.+CA.) UNIDAD

S ~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

2
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA,
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMPgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA
Y NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
/’/
&l




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

3\5\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS;
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montaos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracidn al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico seréd e C. ___ con cédula profesional
No____ expedida porla SEP [ ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradar unimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aldn después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones gue se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anoctar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel/ membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, o hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sio por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

7} | s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

FEL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
COMNCEPTOS.

o %



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD

CLAVE PRECIO

UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-13P-OP-038-2023

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
T 2 3 4 5 6
Parcial $
) Acumulado $
Conceptos de trabajo
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE
EQUIPO
FORMATO
PT-2

NOMBRE
DEL
EQUIPO

AREA DE
UTILIZACION

NO. DE
EQUIPCS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
HORARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES 3

MES MES MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado ;

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION
GERENCIA DE

DE OPERACION
INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-038-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. FECHA ANO
AREA DE LOS i
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES [ MES [ MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 g 4 5 6
Parcial $
Acumulado §
Parcial %
Total acumulado
/ \}k
- 53 N\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GCANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS

INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

V4
/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO

IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

¢ .



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DlnEccac}N GENERAL PERSONAS pE_-IZ
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-038-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |[PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJIOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidén por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niumero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
A,
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.

N
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-038-2023

DIRECCION DE OPERACION P E_'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADGS POR EL FUNCIONARIO
o LICITANTE DESIGNADO

ANEXQS NG DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
REERMENTD DOCUMENTO DOCUMENTO

sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-1

PT-12

PT-121

PT-12.2

PT-12.3

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-12

PE-13

PE-2

PE-21

PE-3

PE-4

PE-4.

PE-4.2

PE-43

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
OO XXXX, XX, XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo PUblico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobaciéon mediante el Acuerdo namero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del aiio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col, Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo numero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversion 2023, 4

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de est
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacion del Programa General de
inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia

/' de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023
7 L.
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagma 1de19
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo,

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Piblico Numero XXX de Ia
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXXX.

A

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XOXOOOOOMXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lie. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

=)

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucién.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, X| de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

—7
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[) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico b G 0.00.0.6.0.9.9:¢
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT KOXOKKXKKXHKK K
Registro de SEFIPLAN ) O.0.0:0.9/0.9.0.0.0
Padrén de contratistas CMAS b 9:0.0.9.9.0.0.0.0.0:¢

1ll. LAS PARTES DECLARAN:

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

z

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futurc de acuerdo con
las disposiciones del mismo.
C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
vy demas disposicicnes legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad cen las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la *XXXXXXXX X000 XXX XXXX
XOOOOOOOOOOOOONC 2OO000XXXXXX XOOO0O0OKX XOOXXXXXXXXK KOO XX
XOOOOOOOOOOOONC XXX XX XX". EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacién, acatando para ello o establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mds el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N,) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

#
4

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
OO HOCOCOOK XX KKK XK R KKK XK KKK XK XX KK XK KKK KKK K X KHXHK
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podrd iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor pUblico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos v, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de cbra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicasy Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las gue serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion gue acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

=
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y |1l inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
NuUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas gue se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrate por causas imputables a
“EL CONTRATISTA" la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |la que liquidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pagoe en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacidén siguiente,

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" cmita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimacicnes dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se,
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por part A
/' de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
V4 .
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acomparfiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones téchicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccidn inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que harad por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea Motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
7
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE” a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrate, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccidén “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada 7
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
Ve pago de lo indebide gue en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio d
“LA CONTRATANTE".

y
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G) Queentanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “"EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endaoso debe presentarse a més tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparaciéon requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE"” y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusion y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntarnente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, I y 111,177 fracciones |, 11, Il y IV, 178,179, 180,

181,182 fracciones |, Il, I11, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y lll, 188 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunsta ncias de orden econdmico no previstas que determinen un

_ aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
.g momento de ocurrir dicha contingencia, dejgndo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA"” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En casc contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccidn, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditaré con los documentos iddneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construcciéon y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra ia obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la gjecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motive de la cesion de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitic de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Niumero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

(27 efectivos ejecutados. P
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En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos

pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.
B) Si“EL CONTRATISTA’ no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cladusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o© de las penas convencionales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del centrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 29 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar ei andlisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora. /4
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignhacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiente de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenic Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza v
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave,

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se haré con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de gjecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, consideréndose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, I, IlI, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) ¥ d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Setrvicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo alo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUumero 825 de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podréd suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
Yy equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo gue comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la gue contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y economica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA’, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articule 101 fracciones |, IL, 11, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre gque no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputabies a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, I, lIl, IV, V, VI, VI, VI, X, X, X1 y
Xll del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en gue haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndelos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “"EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

reintegrara a la dependencia o entidad en un plaze no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se 7
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato. /
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podrd junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la gjecucién de los trabajos o se hiega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico

para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia. -
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del precedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |a fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, gque se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" ios trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA" procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las  [*
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y ‘LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisidn administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrirad a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podréa pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando laautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VI, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones I, 11, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finigquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.

]

< e v Pagina 16 de 19

:ﬁ:ntrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023  / //
K XN XK KR KHHXKAN KOO KKK XXXXXXXXXXXXXX O OO0 JOCOOOOOCOX X X XXXXK
AN K MO N HOEHOOOOOOOOOONK MO X X HOOOKIHAK AR KHXHA X AKX KKK XXXXXXXXXXXXX”

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I rabq o
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ’j AN J2a¢ ‘”“”/‘



V%
TEUE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

td

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general gque les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL. CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboraciéon dentro del términe sefalade en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendré el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del términc de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “"LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantarad el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccion:

)
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La aplicacion de la retencion del diez al millar, por concepto de capacitacién a cargo de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccidn, Delegacion Veracruz Centro, “EL CONTRATISTA", debera informar mediante
escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea verificado por este Organismo. Esta
aportacién no deberd ser repercutida en la integracién de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resclverdn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE" mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticidon y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
qgue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio

de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

c:_';’ j/
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“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XOOC OO0 OO XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gé6mez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

Contrato de Obra Ptblica No. CMAS-OP-XXX-2023
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ 2073  DE  FECHA

, CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

— — S __ PESOS 00/100 M.N), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CuUYo OBJETO ES LA
RO HARKRAKIKIKARXIR I IIHIHKN KX XK XA XK RNH I XXX I HH KKK KX K IK XK KK AKX KK KKK,

HORHFRHTRKRKHIRRKHXAK IR KKK IR IR IRHI IR HKIK X EHHIXX IR I HHXIEH IO K KK KKK KK KK
HHHXKKKAEKKKHKKXAKLXXAKKIOOOCHKKAHKXXKKKKEAKAKKKAK”, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIC DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA CARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLICGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VI, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES 1, 11, 111, IV, V, VI, VI, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: _ , LA DEBIDA INVERSION © DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § ( PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGCRECADO, CUYO OBIJETO ES LA

SRR KX KKK KK IR ISR KR KX XK KX XX XXX KX KK KKK KKK KKK X KK KKK KO KKK
KNI KKK KRR KX IO XX XX KKK KX XXX KX KKK KKK KKK KKK KK KKK HKK KKK KKK
KOOI IR K I K I KKK KX KK KK KKK KR I KK HOKIHKI KKK KA A K IO HOHOCKHKHHKH KKK
XXXXX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADCRA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $_

{ _ ~ PESOS 00/100 M.NJ: C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;, Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES 1, 11, [ll, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR; Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU CUENTA 'Y
RIESCO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ 2023 DE FECHA ., RELATIVC A LA OBRA
R 9.8.9.0.0.9.9 .05 9.0.99.0.9.9:0.0.9.0.60.9.6.9.9.9909 6909606 6.0.9 0.09000.0.000.0009.0.90.9 .90 0009 0900099909000

LS 9.00.0.9.0.9.0.9.9.8.0.0.00.9.6.$.6.9.6.9.6.0.9.0.0.0.9.0.0.¢.0.¢.0.9.6.0.¢:9.0.9.0.0.0.69.¢9.0.9,.0.0.0.09. 00,0 0.09.0.9.0.9.0,.9.0.0.9.0:9 $,0.0.0.0,9,0,9,9:¢

XOCHHKK KK HKKIKH IR I KK KK KK KHKX IR KKK HKKHKKHHKHH I KK KK KK HARK KKK KHK KK KR KHKH KKK HKHKHKKKIHKHAXAKAKAKK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

Al).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA ..., , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADQ, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,111 INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISCS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANI[A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Inicio de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN ISIDRO Y FCO. LA Duracién en dias:
CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y Fin de obra:
TIJUANA), DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ. '
r Catalogo de conceptos 1
L Clave Descripcion Unidad Cantidad |
DRENAJE SANITARIO
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 97.38
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA'Y
P.U.OT
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 20.40
1000 G3A GUARNICION DE CONCRETO m3 123
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 3.22
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 108.80
IMPORTE DE RUPTURAY DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 20.40
1001 078 GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 20.40
MTS.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 1.02
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 50.45
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 275.67
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 48.32
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS! EN SECO, EN ZONA B...
! .
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.~ m3 77.50
IMPORTE DE EXCAVACIO N’R CA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... \
1100 00A EXCAVACION CON EQUIFO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL /)/
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN|ZONA B: /
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDA M3 261.68
PORTE DE EXCAVACION CON EQ ZANIAS EN CUALQUIER
ATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO :
I fng. Ayegel Parraguir O
Ing. Alexandro I]a on Morales
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN ISIDRO Y FCO. LA
CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y

c M A DIRECCION DE OPERACION W
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Inicio de obra:
Duracién en dias:

TIJUANA), DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
l Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad [
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 24.17
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 292.15
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 62.33
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 77.41
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 10.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312002 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CAJA 2.00
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAIA 2.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS S’EN DOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIPALACOMCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SURERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO|VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO OE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETR]IA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.
—"t 6005 01A E 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDID PZA 34.00
2 -
= / /] Ing edo
Ing. Alexandro Limon Morales !
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Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

|

Clave

Descripcion

Unidad

Canﬂdadl

SEIPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

SOND2
9000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

9002 00A

9002 05A

9003 00A

9003 05A

(

/)
Ing. Alexandro Limon Morales

Analista /
p

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
{(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

SONDEC A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEO EN CAMINO...

ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIGN EXCEPTO R:7 EN CRMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1¢ DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... L
AL.

ZONA URBANA TRANSITO NOR ¢

IMPORTE DE ACARREO KM Si{BSECU Ty
VOLTEO, EN CAMINO... : :

L 10 DE ROCA EN CAMION DE

Ing. A}\gel Parraguits edo
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¥ SANEARMITNTO DE XALAPA PR()\JF(_‘T()S
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Inicio de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SANISIDRO Y FCO. LA Duracion en dias
CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y Fin de obra:

TIJUANA), DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

Ayuntamisnto

% Xalapa

| Catalogo de conceptos

J

f Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
RED DE AGUA POTABLE
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 67.37
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 134.74
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 121.27
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 13.47
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 53.90
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 53.90
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.19
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 67.37
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 336.83
IMPORTE I?E ACARREQ KM ECUEN’TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTQ EN QBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) D
P 8005 04A TUBERA HID. ANG RD/p6 DE 3" M 224.57
e 5

/
Ing. A]cxa?ﬁa

Analista

/7 Ing\\ Angel Parraguit ancedo

Limon Morales™ / \ 4

.Icfc\dgl Depar o de Estudios y Proyectos Pagina:
- ¢

4/5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN ISIDRO Y FCO. LA
CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y
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Duracion en dias:

X Xalapa

Inicio de obra:

TIJUANA), DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ. Hin de obrar
Catalogo de conceptos l
Clave Descripcion Unidad Cantidad I
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 117.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 169.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 56.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 14.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 2.00
3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, )
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 40.00

(

Analista g

/

/
7
Ing. Alexandrg Limon Morales

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZA ERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE B/RONCE KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVUL:/“‘E BANQUETA DE HRDNCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE RED DE AGUA POTABL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN
ISIDRO Y FCO. LA CORUNA) Y CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES DIANA
LAURA DE COLOSIO Y TIJUANA), DE LA COLONIA
23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ABRIL 2023

rabajo V

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal ;

,' ‘,v ‘ C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Telefono: {228) 237 03 00 {f,»j, f_"jf’_f_‘,_ég’fﬁ’_’,.,‘_‘“_,‘,"‘;':-’l"
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucidon de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES
SAN ISIDRO Y FCO. LA CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
(ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y TIJUANA), DE LA COLONIA
23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccion,
instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos cuando
cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de

cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

o F //"
:Z_,Mg:i? / }
el &

Avenida Miguel Alernan nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE B CONCEPTO o ~ UNIDAD
100000 RUPTURA Y DEMOLICIONDE ... - ; _
100003  BANQUETADE CONCRETO N M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a
la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo
el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de
acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE - CONCEPTO o UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... T -
100108  PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 M2

i KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR.
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimento de concreto

premezclado de MR, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo,
interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de
acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

Un concreto MR esta disenado especialmente para resistir los esfuerzos a flexion,
impuestos por el paso de vehiculos en las estructuras de pavimento.
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El proceso de descarga/bombeo debera realizarse por personal competente en
esta actividad.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado;
incluira la construccion de juntas de dilatacion para la absorcion de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El
concreto con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El
concreto con un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este
debera ser medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Segun lo establece la norma ASTM C 94 “Especificaciones estandar para el
concreto premezclado” “...La descarga del concreto debe terminarse en 1 )2 horas
o antes de que el tambor haya dado 300 revoluciones, lo que ocurra primero
después de agregar el agua de mezcla al cemento y los agregados, o después de
agregar el cemento a los agregados.” Sin embargo, la norma establece que estas
limitaciones pueden ser descartadas por el comprador si después de 1% horas o
300 revoluciones del tambor, el revenimiento del concreto es tal que puede ser
colocado sin agregar agua extra a la mezcla.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con
las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCF| y NMX-169-ONNCCE.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pavimento de concreto premezclado
MR, se pagara por metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con las dimensiones indicadas en el concepto, de acuerdo con las
dimensiones indicadas en el catalogo de conceptos, segin se especifique segun

clave.
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g /
o
( )
baj
Avenida Miguel Alemdan nimero 109, colonia Federal. m jo
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 -~ f’j’/_’u"‘j:ﬁ" Parenila

Pagina 4 de 31




 CMAS >x<. Xalapa

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio

unitario.
T CL'A'VE"”"?" - © GONCEPTO =S : R T T
1000 21 "TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: 15
| e PAVIMENTO HIDRAULICO.
1000 21 "TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: -

PAVIMENTO HIDRAULICO. S ,
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando
cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe
realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y
los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcion del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

'CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
100401 ExCAVACION. B3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga ‘a camion de materaai
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

P . /
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MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion
se pagara por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el
Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

| CLAVE s ST CONCEPTO UNlDAD
1005 01 LEMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | MZ

'DEFEN!CEON Y EJECUCION. - Se entendera por I;mp[eza y trazo a las
actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras
sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos;
asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion
instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,

material y mano de obra.

CEAE T ReNGER T UNBAE ]
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN

102000

102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1010 00 "EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQU}ER
- U7 MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.. N
| 101002 HASTA2.00 MDE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice segtn el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesqﬁia‘

Traba o \
/J’(RHJ)&N’J‘(M

s '
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para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del
material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la
zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los
trabajos vy la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones
que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con
el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada economicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos ylo
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volimenes parciales de material comin y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos. //

77
A
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningliin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con
la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberéa efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior
y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias

naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso 4_,de/7
" explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavacionewevi

=, e /
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autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en
aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen danos o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de
la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario;
las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo,
para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m /47

adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere

conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion

por escrito. r
//

C4
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion teorica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle
fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia
le seran pagados por separado. Igualmente le serd pagado por separado el
acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
economicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el
caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectlien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que

para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo: ey

C//f ¢ o M
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a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

¢) Remocion del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; vy horizontales

cuando se requieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las
tuberias, y

f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE ‘ "~ CONCEPTO ~ UNIDAD
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..
JPre—— APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON
i | MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

'DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera | por plantlilas aplsonadas al conjunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de
que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud
sobre la plantilla.

M3

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una
correcta colocacion de la tuberia. ,//}

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la {/
mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

S P
=~
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Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia vy
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida

que proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio
de la utilizacion del material,
b) Seleccion del material y/o papeo,

¢) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o

& disminuir),

A
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d) Compactacién al porcentaje especificado.
e) Acarreos y maniobras totales.
f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de la colocacion de la plantilla.

~ CLAVE ' CONCEPTO . UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS . - I

R OSA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERiAL: M3

_____ ~ PRODUCTO DE EXCAVACION. o

; 'COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3

1131 06A 'BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se
entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para
rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles senalados por
el proyecto y/o las ordenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la
natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de
acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que
sefiale el Residente, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener
la aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra
ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, /w
sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material -
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a Io?s’ #

"
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de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el
caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en
capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella
un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del
terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo sefalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara

modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que

sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
~» terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedrfa
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suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le sera medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion vy

pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las

siguientes actividades:
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio
de utilizacion del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este
estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.
d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO .. ... UNDAD
306000 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA.. L
306002 1.25MDE PROFUNDIDAD. . Pozo.

306004 1.75MDE PROFUNDIDAD. POZO. B
. 3060 05 ‘Lzoo M DE PROFUNDIDAD. L POZO.

3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
HASTA.. o B | , h
?W%2002h10hﬂDEPR0FUNDDAD B ...._cAA 4

3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. - f CAJA.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disefadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias
de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman

(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las
tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los
canales de "media cafna" correspondientes, por alguno de los procedimientos

siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las

"medias cafnas", mediante el empleo de cerchas, o

dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o
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¢) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana” al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y
seran acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las ordenes del
Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segln los planos que proporcionara oportunamente la

CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:
a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.
b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de

ellas.
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c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano

tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de
los pozos de visita de "tipo especial” y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZQO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.

2
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CLAVE - CONCEPTO 1 UNIDAD
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y

403002 DEFC=150KG/CM2. . . M3

- 403005 | DE F'C= 250 KG/CM2. TS M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que senale el
proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale
el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el
Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene

la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su X
resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

,.—-‘/
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L TIPO |
| PO [Cemento Portiand Ordinario

[ cPP !(-memo Portland Puzolanico

[ CPEG Frmn.-o Portland con Escora Granulada de alto horne

| o [Cemento Portiand Compuesto

1 (84 f:'e“m Portiand con bume de Sihce

I CEG kemwcmems Granmlads de alto borno

El cemento de cada u uno de Ios 6 (SEIS) tlpos antes senaEados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es
el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y
una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de la
caliza, éste puede ser componente unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente
escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm?2).
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

¥y cm&cm:mcas r.srzcmxf.s DE
LOS CEMENTOS {

I F«‘amrm x los sulfatos !
[ Pajl reactvidad alaling agregado 1
| BCH P«}o calor de hidratacién

[ B FBlmm

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado
y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un
efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de
calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables vy libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamano mayor, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales g//
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

4

f/
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el
estandar, para que sea satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del
3 (tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no deberéa exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos
y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue

autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme

y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y
otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino

aproximadamente esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

= T
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¢) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia

extrafia en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd
estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamafio y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio
del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. _
El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, /:
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se

introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la

mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion

de agua para preservar la consistencia requerida del concrefo. Cualquiera

,/'
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mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un
concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su
lugar sin que haya segregacion y que con los meétodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme
requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en
agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de deposito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que
haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas vy
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excede/{a
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de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio
estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los
planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario 0 se asegurara una union adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales
ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion
vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa
subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados
de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del A
tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de /7
10 (diez) centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos

de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. /
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de
concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las supertficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos
tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea
daflado por el agua y las superficies se mantendran humedas hasta que se
aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran
himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de
tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier
otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies que se van
a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado
llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las
superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o
por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el

proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el niumero de - 7
\

— /

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. ram 0
€. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 PR / FAnSRAren f’Nw

Pagina 28 de 31



Gr.cmas % Xalapa

metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u ordenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2%
del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de
su utilizacion.

¢) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) Lamano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara

las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad
para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

L7
°
,v ‘ ,v ‘ Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. T m,o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00

'y Lransyour et
Pagina 29 de 31

A




) "**{g

< Xalapa

_CLAVE _CONCEPTO  UNIDAD
801800 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). , . pzA

- 801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... , T
801903  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ,_ B | PzA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de
redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-
021-SCFI1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

La instalacion de estos conceptos se considera dentro de la instalacion de las
piezas especiales.

7
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MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y tornillos se mediran en
piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para pagar sera de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contrati/sf sin  compensacion
adicional. pavd

PROYECTO:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN
ISIDRO Y FCO. LA CORUNA) Y CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES DIANA
LAURA DE COLOSIO Y TIJUANA), DE LA COLONIA
23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ABRIL 2023
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES
SAN ISIDRO Y FCO. LA CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
(ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y TIJUANA), DE LA COLONIA
23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRULZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Tecnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccion,

instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos cuando
cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de

cargo del Conlratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que

correspondan a cada caso, si es necesario.

>
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ST , T N ey TITC .
100000 RUPTURA Y DEMOLICION DE.. - o
1000 03A  DE GUARNICION DE CONCRERTO T M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A,
1000 03B, 1000 03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicion de la guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones
existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros 0 pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional o
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicion de las guarniciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del

Supervisor.
CLAVE CONCEPTO 7 UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON M

_ DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS.
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimento de concreto

premezclado de MR, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerz
p
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interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de
acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

Un concreto MR esta disenado especialmente para resistir los esfuerzos a flexion,
impuestos por el paso de vehiculos en las estructuras de pavimento.

El proceso de descarga/bombeo debera realizarse por personal competente en
esta actividad.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluird la construccion de juntas de dilatacion para la absorcion de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El
concreto con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El
concreto con un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este
debera ser medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Segun lo establece la norma ASTM C 94 “Especificaciones estandar para el
concreto premezclado” “...La descarga del concreto debe terminarse en 1 ¥ horas
o antes de que el tambor haya dado 300 revoluciones, lo que ocurra primero
después de agregar el agua de mezcla al cemento y los agregados, o después de
agregar el cemento a los agregados.” Sin embargo, la norma establece que estas
limitaciones pueden ser descartadas por el comprador si después de 1 V2 horas o
300 revoluciones del tambor, el revenimiento del concreto es tal que puede ser
colocado sin agregar agua extra a la mezcla.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con
las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFIl y NMX-169-ONNCCE.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pavimento de concreto premezclado
MR, se pagara por metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales,

vy /_/
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acuerdo con las dimensiones indicadas en el concepto, de acuerdo con las
dimensiones indicadas en el catalogo de conceptos, segun se especifique segun
clave.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volumenes en su precio

unitario.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD ‘
= ey T Tl R L
1100 00A CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SEC EN
' . ZONAB: - L o
1100 02A  HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Son aplicables los sefialamientos de la especificacion
1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO. La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen
se podra efectuar la cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los
planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los
materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceplos aplicables
estaran en funcion de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

- CLAVE CONCEPTO UNIDAD
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE

'  POLIETILENO...

' 311501A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA

TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA®

RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO

‘DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA

| NORMA POR LA SCT Y CONAGUA). |
La presente especificacion, se sujetan a lo seialado en la especificacion general
segun clave generica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva
como base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y
deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura Util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio

de nervaduras exteriores.

-
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE "CONCEPTO UNIDAD
'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. M
SEIPVCS208 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-
| '001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
| _ (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. M
sEIpyCs2se ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-.
| 001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.

| (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) R ;
La presente especificacion, se sujetan a Io senalado en Ias espeuﬂcamones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberia de pvc, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Residente, asi como el proceso de la instalacién de lo

suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y metodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma )
"NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule”
. empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de Concre?ﬁ

= -

¢
DVEIVE

Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal, I ruba o \

C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /’f‘”’ﬂ{m' *‘ ff*
Pégina 8 de 39




. CMAS % Xalapa

drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-
T021-SCF1-2014 .- Industria hulera - anillos de hule empleados como empaque en
los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar
que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de
2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010. Yy

71
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NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — Indice de fluidez de termoplasticos
por medio del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI1-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de

junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la union para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico — Meétodo de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el
contratista debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

::ﬁ__-?? | /f’
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» Rigidez (Kpa) o SN

o Uso "ALCANTARILLADO"

¢ Referencia a esta norma mexicana

¢ Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

¢ Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pais de origen

s« Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando
haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos
perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las
caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de

funcionamiento.

Recomendaciones de instalaciéon. - Una instalacion adecuada es la que determina /4
en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje,
los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de

las tuberias de concreto y metalicas.

P
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La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de
la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la
ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material
de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger
los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que
permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de

construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede
ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una
cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada alrededor
del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como
alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas completas, la paleta
puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual. La
tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camion hasta un cargador frontal y de ahi
hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos.

Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras no debera ser /f'
utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la siguiente para o~
ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga. /_.
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Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el "
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en
forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de
construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la
anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccion de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de .~ - '
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tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequenos
dentro de diametros de mayor tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre
la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia.
Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia
puede ser retirada faciimente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre el
apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “"tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material )
de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger P

.
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los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que
permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stockplling for Bell-and-Spigot Pipa (First Layer)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia solida comienza con una fundacion estable. El fondo de
la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y
debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM vy
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacion en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia.
El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o
inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de
efectuar un desague.

N

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado
;‘/‘

-
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debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para la
tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se usa
comunmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Figu”r-:;_;: Location of the Bedding Area of the Backfili Envelops

Be&::mw?%////////////////ﬁ }:4 in (0.1m) min.

‘_,J‘\_/ Foundation: -~

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexion
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAVAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CONM EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

s
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Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja.
Las bandas para acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben
ser manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma

incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los
extremos de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de
permitir el correcto ensamblaje y funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Sila inclinacion no es una opcion, entonces se puede utilizar ademado para
zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno
como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el propodsito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo

propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefo.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figura 9: Usa of Trench Box in Sublrench Instaliation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto
en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al
efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se
mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

ool =
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b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

¢).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefalado en esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CLAVE _ 2. - o> S—— che . HNIDAD
TEND  TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. M3
CALIZO  DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO
' DE OBRAHERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el
acabado final que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran
verificando que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de
transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla
quedara a juicio del residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion
requerido.

2
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El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona
del proyecto.

¢).- Nivelacion y compactacion del terreno natural

d).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

e).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

f).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

g).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
h).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

i).-Medido en funcion de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a
dos decimales, de acuerdo a lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

_CLAVE  CONCEPTO UNIDAD
'SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA
'DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X_
SUMIPZ86 154" MM (6') DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE. PZA
45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza espemaf de PVC
de 8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en
forma definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales e
que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario. i

"
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El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrilio v
mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion sera del
1% (uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero unicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexion y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que eéste resuelva lo

procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se

construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado,
se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee
y el Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras
para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE  DESCRIPCION: UNIDAD
~ REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14
'CM,APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
'Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS

6005 00A
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' DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO
DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
' CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
'VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
'HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL

CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA

'PERIMETRAL EN SUS  CUATRO  VERTICES
'MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4" CON DESARROLLO
DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
'EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A
' 3/8" DEGRAVA VOLCANICA NEGRA.

- 600501A  DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en Ia especaflca(non general
segun clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras
que tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra
de un operario.

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo sefalado en el
proyecto y/o las ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcion de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de
una base de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el _
proceso del colado de la base se formaran las medias cafias del albafial, bien sea -~
empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en Eos,/"'
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

& ol
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Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albahal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran

las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, sé formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambron de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada
en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos
del alambron deberan quedar soldados al marco metalico. Terminado el
armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia

sefhalada en el 'proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo, asi mismo las juntas, colores, y

texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una

vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

~ j
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x

25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la

construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para
albafales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones
correspondientes con las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del

Residente.

Trabajo
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CLAVE ___ CONCEPTO __ _UNIDAD
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA
DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON

 B00500A  cAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE  PRUEBA
~ HIDROSTATICA) - |
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.. M

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en las especificaciones
generales seguln las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
filen en el proyecto ejecutivo y/o las Ordenes del Residente, la colocacion del
material puesto en obra asi como la instalacion de la misma. i

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las ordenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y metodos de
prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-
143/1-CNCP-2011 y  NMX-E-145/1-SCFI-2002, que  establecen las
especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin
plastificante, ulilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto
para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con union espiga-campana serie metrica, deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

~ e
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastdomerico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme
a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-

2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la uni6n espiga-campana en tubos vy

conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-

SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, ~
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

4/ R
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j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las

normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

E! diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla
con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

-
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Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a
la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:
1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la

campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede

mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante

Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana.
Es de importancia que la insercion se haga unicamente hasta la marca de

color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el

fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo
de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero
y/o las indicaciones del Ingeniero.

e
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Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia

producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una
hora como minimo.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de
prueba, la presion maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo
disefada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su r
correcta ejecucion. Y

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de P.V.C.,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales

- - ;\\
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de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos senalados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en nimero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las ¢rdenes del Residente.

' SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES

8015 00A DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES),

'EN OBRA..

. '801501A | DE 51 MMA 76 MM(2" A 3") DE DIAMETRO  KG
- 8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE |

0IED D iDoy BN OBk R
KG i

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas espe(:{ales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de
redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser
compatible con el diametro exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a
la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se indica en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

-
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-
021-SCF1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para
colocarlas segun el proyecto y/o las ordenes del residente. Previamente a su
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten
algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la
obra y no podran emplearse en ningin lugar de esta. Asi mismo debera
cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el

proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su
interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros
que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se
instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una campana
de tubo, segu'n se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la
campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y
estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las /
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan (
piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion
de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de

-
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trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didametro adecuado a las
bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las

piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presidén hidrostatica a que seran
sometidas las piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se deberd considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y
extremidades se mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran
por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera
de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en
este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondiente.
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a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,,
Especificacion A-126-42 Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin
arena o impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la
fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa,
sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.
CLAVE B ' CONCEPTO e S . _l UNIDAD
'SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0. 00 A SONDEQ
SOND2 200 M.,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se
realicen segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la
existencia de la tuberia existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar

los taludes de los mismos, la remocién del material producto de las excavaciones,

su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que

no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas ;
excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones \/4
que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacion cuando se requiera.

//l
&
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Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material coman", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del
zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc.,
que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo
de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econdomicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de ofra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados del sondeo,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite del sondeo y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia
que sera explorada.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se

pagaran por separado.

C::é; a.’;."j{)/"
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad
necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los
trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomara como unidad de medida
el “sondeos”. Al efecto se determinaran el numero de sondeos realizados por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE  CONCEPTO . UNIDAD

EHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
| EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON
SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE
"BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE,

. REHTOMA-00 AL}'A DENSIDAD CON ALMA D’E ALUMINIO DE 1/2” DE

: DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA

' 'DE BRONCE DE 1/2%, REGISTRO PARA LLAVE DE;
 PASO O BOTA Y TOD’O LO NECESARIO PARA SU
'CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

. SERVICIOALDOMICILIO
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. | TOMA |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucidn de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacion de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

.}/
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MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto,
llave de insercion de 1/2” de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2” de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/27,
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

 CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE z

' EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

19000 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORI T
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, DESCARGA AVOLTEOENCAMINO..

9001 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

1’9001 00B  ACARREO fer. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE

' ' DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

'VOLTEO EN CAMINO: B S

9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. T M

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL |

? 'PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

_CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... )

19002 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. O M3KM

' 9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN |

 CAMION DE VOLTEO,ENCAMINO...

19003 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. .. MB3/KM

1 9003 00B  ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL

‘ ' PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN

9003 05B  ZONA URBANA TRANSITONORMAL. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros )

=
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cuibicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye
la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene el
Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-
kilometros con aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el
tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

CLAVE  CONCEPTO  UNDAD
1150 07A  ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por ademe de madera abierto o
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los
espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes de //{
madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del proyecto ylo /
las ordenes de Residente.

e
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La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en
buen estado los soportes, troqueles, etc.,, que se estimen necesarios para
sostener las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafo que pueda
causarse a cualquier tipo de estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi
como las lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacion considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras hecesarias para su colocacion, el
mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su desmantelamiento,
equipo y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

_CLAVE | CONCEPTO  UNIDAD
' SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PZA

SITAP 01 CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 Si DE 3”2

~ DEDIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de “tapon
campana” al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 37,
necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccion de agua
potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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La funcion del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de utilizacion es conectando campana con espiga por medio de

presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tapon campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.
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