COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EM PRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-044-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA {MPIO}'ENTIDAD} PROPIO || ALQUILADO OPCION FECHA
MODELO || ANO SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON /
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. u[/‘“' |
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-044-2022 PT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N°® DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-044-2022 PT-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicidn; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo gue no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

[ LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10

Etc. J

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL [}/1
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-044-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha _ relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de . manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algtn de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico gue intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o pa rientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor pablico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il Las que desempenen un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas v la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién Y gue se encuentren
vinculados entre si por algtn socio o asociado en comun:

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algtn contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo:

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo:

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-044-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-0OP-044-2022

DIRECCION GENERAL ] pT"B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N-°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores pulblicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

74



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022: ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES

27



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

<
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-044-2022

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-121

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD

AREA DE LOS

CANTIDAD TRABAIOS

FECHA

ANO

INICIO

TERMINO

MES MES MES MES

MES

MES TOTAL

-

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL , RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO . TG EFECTIVO SIS — TERMiNG | MES [ MES [ MES | MES [ MES | MES
/ £ 1 2 3 4 5 6

\

\\

\\

A\

\

/
=

\ O\

Conceptos de trabajo
donde intervienery,
puede indicarse solo la

Y A

f Cantidad de

clave del concepto

unidades a utilizar

-
J

i

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINOG UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



o7

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA

PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
[ ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGH) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
BN DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

(+)| Tp

Tl Tl

Tp

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de Ia Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/l | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEV TOTAL 5]
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps] FACTOR
SALARIO
(Sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72V 73| ART | ARTIO6 | ART | ART | ARTIES | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS w06 | FRACCI | 107 147 | FRACCH | 2n | ARTIES FRACCION | (fsr)
CALENDARIO) FRAC ! FRACC | DECIMAL
[ 4 105% | 7.58875% | 2040 mo| 0ro%| 175% 35%| 1004 200% 500 % $ % L)

UMA 2022
TL

P




cOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUTA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-OP-044-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION 1 Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

i

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS VY
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-044-2022 pE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION [ DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. S (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP xFo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB.=C/t LITROS/HR.

-
.- CARGOS FIIOS ;

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve =
1.2- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 £
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4- MANTENIMIENTO Mm = KoxD =
(1) SUMA CARGOS FIJOS
1l.- CONSUMOS ¢
11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
I12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N=Pn/VMn = =
11.5.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSU MOSJl
I1l.-OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sri= S
1111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = 5

Cty 2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOSA,BYC.

onw>r

m

o

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEH{CULOS
CAMPAMENTOS

DImoan g

SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:

A DE CAMPAMENTOS

B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION [ﬂﬂ

OMmMOO®my



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-044-2022 =&re

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LGOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO CENTRAL CAMPO

NORARIO ELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC,

- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

m

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS MUEBLESY ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

e

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESQOS A LA
OBRA
B. LETRERQOS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPQ DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ = / /l/ﬂ

g




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGCRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

5
[/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

1 12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

IMANO DE OBRA
EQUIPO

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
N i EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZ@O
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y ECRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

4

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

24




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

5.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-044-2022
DIRECCION DE OPERACION ) p E"43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGCUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(;)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-044-2022 P E _ 5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO Uiﬁfg 5 IMPORTE
l [ [ | | )|
[ MANO DE OBRA I SUMA $ |
[ CATEGORIA [UnpaD [ cantbap | costo | IMPORTE ]
L | | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD H%%Té? & IMPORTE

L | [ | | |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE IMPORTE

EACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. l. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x (C.D. + C.L. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D. *¥C.L.+C.F.+C. U.+CA.) UNIDAD

7 7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-6

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE |LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO IMPORTE %
 MATERIALES I I I e

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
[EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE .
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-044-2022 P E 7
DIRECCION DE OPERACION ) -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-044-2022 pE 8
DIRECCION DE OPERACION o
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISQO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona meoral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |a
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de gjecucion y los precios unitarios que proponemos.

s %
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.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos

al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No.__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta esde $____ mas el Impuesto del Valor Agregado gue es de
$_ paradarunimportetotalde$_ ( 00/100 m.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en |a revision detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,
deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado de/l Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la propesicion, lo
hard un representante, quien exhibiré un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-044-2022 P E_g
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
CONCEPTO DE
LOS TRA;AJOS UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

o



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4% 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; 2
N Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-IZP-OP-044-2022

PE-10.2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE NOMEBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD cosTo FECHA

ANO TOTAL
EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO

UTILIZAR

INICIO TERMINC MES MES MES 3

MES MES MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado ;

Parcial %

Acumulado %

< 4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION | UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO | TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 51
Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-044-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y C
DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARG

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

UANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
ADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado

W]




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA 'Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCIOiN GENERAL PERSONAS pE_-Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-044-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de

decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefo que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado
del Licitante.

) //24
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de |la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

5
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA

FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE"” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. LICITANTE DESIGNADOD

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO DOESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO SOLMENTD

sl NO DEL AL 5! NO DEL AL

PTA
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-121
PT-12.2
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE12
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8

PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Pudblica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XOXXXX XXXX, XX XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacidn de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pudblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, IV, VY VI, v 40 Fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedé aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién
2022

Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados en
la Tercera modificacion del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022,

6 Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I13P-XX-
XXX-2022 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Puablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de |a ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No, XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; y 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

ford <
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I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico KXXXAKXKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XHHKKAKKAKXKAKX
Registro de SEFIPLAN POXCHOXOOKAKAK
Padrén de contratistas CMAS MOOOKXKXAKAKX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demés disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE' encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
(70000000 UNED 0000009090000 QD 0000000606000 08D 000.0060000000000 QD ¢069090000000
YOO XOOOOOONK. XXX XKKXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX". y este se
obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N) resultando un total de  $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

' “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
/7 iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

@
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La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajosy, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicic de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccién Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacidon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del perscnal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fracciéon V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
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la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cu mplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No.109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los tra bajos, ya que “LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de gue “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
| quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
[ desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
/ / autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.
La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
docun;mentacic’m que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucidn adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar vy se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacidn entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de "LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo péarrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los terminos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d” del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de /as fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “"EL CONTRATISTA’, el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA
CONTRATANTE".

GC) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por “LA

/[7 CONTRATANTE", que asi lo indique.

A

=
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H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien serd el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcién de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA'", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar la flanza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, ‘LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término méaximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” Sera el Unico responsable de los danos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175,176 fracciones |, Il y I, 177 fracciones |, II, 111 y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV v V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v |11, 188 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que “"EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a "LA
CONTRATANTE", por lo que transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |a ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catélogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir vy recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construcciéon y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 dgina 9 de 19
J. 000 M0N0 MM IO X NN 30K MM MM O OO0 MO0 K X XK
)

HAXHKAX K HOCOCOONOC HOCOCEHX XK KHXHXOOO00 K KO0 XO0OCOOONN KOO X

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 N’w B [aren M

/// “EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
L



.. common MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. AyU ntamiento

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA '

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberda contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE' designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante "EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacidn de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecide en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales gue resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminaciéon pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones gue se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de |las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | v I, 201, 202 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI y XII, 203, 204 fracciones
1L 1y IV y 205 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
1 este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA"” por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de
//{, Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
) siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta)

dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignhacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn seré con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra deb?ré sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segtin sea el caso.

DECIMA OCTAVA., - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin gue ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I1, 11, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 201, 202 fracciones |, 11, llI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
X1y Xll del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a |a fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso "LA
CONTRATANTE" resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

: Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
A/ reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
¢ fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, ‘LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceder3 a la rescisiéon administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a €l, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrate;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de "LA

CONTRATANTE";

G) Sicede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  “LA
CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los trabajos;

l) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucién,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, |1, Il y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de |a fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Il1, IV, V, VI, VII y VIl y 213 de su

Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a

través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente

contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las

/ estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un

%K término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

A
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “"EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podrad efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender |os trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa "EL
CONTRATISTA’, la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", |a que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, 1, IV, V, VI, VI, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “"EL CONTRATISTA’", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA

CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidén; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestaciéon de “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

//7’ e Encasode violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
serd a cargo de "EL CONTRATISTA".
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3 COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

™  Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrad el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE’, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 XL XK XXXX
/ Directora General Administrader Unico
2,

Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2022
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacidn Directora de Administracion
Testigos
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing.
Coordinadora Juridica Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $% ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYo OBIJETO ES LA

R.59.9.9.6.0.0.9.0.:0.9.0.6.6.0.9.6090.6.00.060.096.0.6.900.000.6.9.900.0.9000.60.0.9000.0600.0.00.0.0.60.0006,000.60000000900

PO PP T IO VOGO ILOOITIVET OV P OLTIIET VOV E09.8.0 09609980 0.0000000000.0.0000.0.0.0.000.0.0.0.001
b 9.0.0.0.9.6.0.9.6.0.0,0.9.0,0.0.9.0.0.9.0:0.9.9.0.0.9.6:0.0.9.:6:0.9.6.0:0.9.6.9.0.9.6.9:¢.9.9.0.9.9.6.0.9.9.000.0.00.0.609,0.0.0.0.009.0.0.0.0,006,0.0,60 04
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
{ PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y X DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, 11, III, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

----- =1 E S 5 g o R ————

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYo OBJETO ES LA
KKK KKK KKK IKHXXHHK KKK KKK HHKKHIHKHKIKHKH XK XKH XX HIKHHHHHHKIHKHKIKK KK KKK KKHK KKK KKK

SOOOEXHXHIXKHHKHIKHKHK KKK KK KKK KKK KHKIKHKHKKKKKHHK KX KKK KKK IKIHKHKIOEXHKHXKKKK KK EKKHHKI KKK K XKK KKK K
XXXXIHXXHXKHXXKXKHXKXEKKXKKKKKXKXXKXKXKXXXXKXX.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES |ILII1 INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SECURQS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, I, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
SRR AKX IHKHHR IR IHKHEIHKHHKIXHKIH KK IKHKXKK KKK KK KKK XK KKK E XXX XXXX YK KKK

IR IHR IR KIKHKRKXK KKK KKK I K IR KX KKK IKHIHKXIHKIHHKHIIHX KK IKHKXKX XK KKK KKK K

OCOOEHKIIIEIOCIIHKK KX KXKHKHK KKK KHH XK HKHKHEXKHIKHHXKIKKHKHKKXKXKXXKKK",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.....cccoui , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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 COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥ SAMEARIENTO GE BALAPA

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN Inicio de obra:
LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES Durscion endias:
ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTAY PUESTA DEL SOL, COL. DIAMANTE, XALAPA, VER. Fin de obra:

| Catalogo de conceptos

| ' Clave Descripcidn Unidad Cantidad

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.90
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 12.00

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 EASE DE GRAVA CEMENTADA, m3 0.90
1001 108 PAYIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=33 COM ACELERANTE A 3 DIAS m2 450

DE ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAYACION. M3 819.86
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 1,039.75
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 224.73
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M2 104

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZAMNJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

102000 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m32 160.50
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 37
EMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAMIAS, EM SECO, EN ZONA
1100 0OA EXCAVACION COM EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1,225:.13
1100 04A DE 2,01 M. A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 32,40

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTQ ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
113G 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 94.28
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZAMNJAS... . \

1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 796.15
\

1131 06. COMPACTADO AL 90% PRO 3, CON MATERIAL DE BANCO. M3 623.03

IMPORTE DE RELLENO EN/ZANZAS,..

1
¥ |
/ 1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJN M2 505.49
i - Y o -
izl [ng. Angel Parraggime Gancedo
Ing. AlexandroLimon Morales T\
Analista ' Jefe del Depargménio de Estudios y Proyectos Pagina e
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¥ SANEAMIENTD BE XALAPA

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN  Inicio de obra:
LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES Diirhcion en-diss:
ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL, COL. DIAMANTE, XALAPA, VER, Fin de obra:

R ) ¥ :
i C MAS LDg}l]I—:EEIR\DEEEIET;J%lCL[I%: } 5 Xaﬂapa
w NG

Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcién Unidad Cantidad |
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 485.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 869.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
INST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X PZA 97.00
5" DE DIAM. INCLUYE TEE,
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
3060 00 POZ0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 8.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 7.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZ0OS DE VISITA TIPO "COMl]N", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACIONM DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 27.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA COM LA NORMA POR LA SCT Y CMA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PLANO.
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 3.00
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. - CAIA 1.00
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZ0S DE VISITA HASTA...
312100 INCREMENTO DEL PRECIO DE LA CATDA...
312101 POR CADA 0.50 M MAS DE CAIDA, - INC 2.00

IMPORTE DE INCREMENTO DEF/&RECIIO DE L? CAIDA..,
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ DRENAJE SANITARIO EN Inicio de obra:

LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES Duracién en dias:

ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTAY PUESTA DEL SOL, COL. DIAMANTE, XALAPA, VER. Ein de obra

| Catalogo de conceptos |

r Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL ¢/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
STIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0,60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD., PZA

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASICOMO
CONTRAMARCO CONFORMADQ POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MAMO DE PRIMER Y DOS
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EM CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRAMULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN Li']\!EA (MO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011Y NMX-E-24 1-CNCP-2013

§7.00

3051 02A DE &".. DE DIAMETRO. M 485.00
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M 869.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL AMNULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO ifUSIDNADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
¥ NMX-E-241-CNCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: -

SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 97.00
DE DIAM. INCLUYE TEE. /[ * l

IMPORTE DE SUMINISTRC_i D\E PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE; ) /

lo DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
A'VOLTEO EN CAMINO...

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PROII
EM CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
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Descripeion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, ERILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES

TOANEAMIENTO DE XALARA

Inicio de obra:
Duracién en dias:

| =CCION DE SRACION .
CMAS oo 9 yalana

S common st acus e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL, COL. DIAMANTE, XALAPA, VER. i dd b
Catalogo de conceptos I
Clave Descripcicn Unidad Cantidad ’
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 654.75
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEQ EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 165.11
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 0D ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5002 05 ZOMA URBAMA TRANSITO MORMAL. m3/km 3,273.73
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... )
9003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 825.55
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMIOM DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
9007 00 ACARREO A PIE ...
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, M3 167.73
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES PETRECS, ARENA, M3/EST 111.82
GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
IMPORTE DE ACARREQ A PIE ..,
9008 60 ACARREO A PIE ...
2008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. TOM 6.22
EN CAMINO LOMERIO PROMUNCIADC Y MONTANQSO BRECHA.
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ~ TOMN/EST 4,14
ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO PRONUMCIADO Y
MONTAROSO BRECHA.
IMPORTE DE ACARREO A PIE ..,
IMPORTE DE REHABILITACION DE DREMNAJE SANITARIO
REHABILIATACION DE REDES DE AGUA POTABLE
OBRA CIVIL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO PE EXCAVACION, M3 225.82
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 458.40
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... i ,
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. |/ } m3 26.24
N\ I f .
N ]~
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Descripcidn del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN Inicio de obra
LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES Duracién en dias:
ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL, COL. DIAMANTE, XALAPA, VER. A———
Catalogo de conceptos
f Clava Descripcidn Unidad Cantidad
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
102000 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 41.26
;MPORTE DE EXCAVACION EM ROCA FIJA, P/ ZAMJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 345.06
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 45,84
IMPORTE DE PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EM ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 80% PROCTOR, COf MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 135.74
1131 Cé. COMPACTADO AL 50% PROCTOR, COMN MATERIAL DE BANCO. M3 179.98
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS..,
224000 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
224300 SUMIMISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO £ INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
403002 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0,76
IMPORTE DE FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO... .
5000 00 ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
AL, | m3 184.56

57



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE -\\-IIF\'TO

c M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

ST commau e o scun roraae DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS %m_\ Xaﬂapa

¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

Descripeion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN Inicic de obra*
LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES Blrsdon s diss
ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTAY PUESTA DEL SOL, COL, DIAMANTE, XALAPA, VER. Fin de obra:
Catalogo de conceptos I
Clave Descripcién Unidad Cantidad ’
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEQ EN CAMINO...
9001 05 ZOMA URBANA TRAMSITO NORMAL. m3 41.26
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
89002 05 ZOMA URBAMNA TRANSITC NORMAL. m3/km 922.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUEMNTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
29002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 206.30
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EM CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9007 00 ACARREO A PIE ...
5007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREQS, ARENA, GRAVA, M3 32.40
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAYVACION.
9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES PETREQS, ARENA, M3/EST 16.20
GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
IMPORTE DE ACARREOQ A PIE...
9008 00 ACARREO A PIE ...
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. TON 0.08
EN CAMINO LOMERIC PRONUNCIADO Y MONTANOSO BRECHA.
2008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, TON/EST 0.04
ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y
MONTANQOSO BRECHA.
IMPORTE DE ACARREO A PIE...
IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E~145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPAMA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. ™M 764.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA.. o |
8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. | " KG 278.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA PECIALgS DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA... /
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE F EIRF}C} e NDIDO, EN OBRA...
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO , ANDADORES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS §Mf‘

Inicio da obra:

Duracién en dias:

alapa

ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL, COL. DIAMANTE, XALAPA, VER. Fin de obra:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 533.00
IMPORTE DE SUMIMISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 200.00
IMPORTE DE SUMINISTRC DE TORNILLOS...
8015 00 SUMIMISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 M (3") DE DIAMETRO. PZA 50.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRQ, PZA 41.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS..,
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...
8035 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
TAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE PZA 4.00
DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MAMO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 764.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TURERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO, KG 1,011.80
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
2160 00 INSTALACIONM DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO..,
INST-01 IMSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE PZA 4.00
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1.~ ESPECIFICACIONES GENERALES
RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

procurara en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar
el pavimento restante y molestias a la poblacién.

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Al llevarse a cabe este tipe de trabajos, se

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necssarios para la
ruptura y su remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucidn
de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun pagc adicional.

ra perjudicar el
oblacién.

El corte en el pavimento se pagara por separade; y se evit

=

(|

g

pavimento (en los conceptos en gus proceda), y molestias a

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagarad por metro cibico y metros cuadrados en
1 caso dsl pavimnnto adoquinado, empedradec y la banqueta de concreto con
a un décimo, conforme a las dimensionas de proyecto.

para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
de los lineamientes fijades en el proyscto v/o las

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO ¥ PAVIMENTO
HIDRAULICO.

1000.20 ¥ 1000.21.

vidad se debera realizar con cortadera de disco

alineamientos regueridos de acuerdo con el
realizands el corte hasta la profundidad
cargos directo e indirectos, la

s
mataeriales tales cone el disco, agua, etc.,

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.

1001.01.

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entendera por “econstruccién de base con material
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista para
colocar material seleccionado y compactado, Cuyo espesor sera comunmente

de 20 cm. Se incluyen en estas actividades

9,
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el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, humsdad
nescesaria y compactacion.

Previamente a la reposicidén de un pavimento asfaltico ¢ hidraulico se
construird una base ds material inerte.

MEDICION ¥ PAGO. Para su medicién se cuantificard el volumen colocado a lineas
de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar despsrdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del
precio) y el pago se hara por metro cubico con aproximacién a dos dscimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 07a, 078, 1001.08, 1001.09, 1001.10 ¥ 1001.10a, 1001.10B.

DEFINICION Y EJECUCION. ar por pavimentos o banguetas de concreto,
al conjunte de losas de interconectad mediante
juntas transversales y y conectores de acero, apovadas sobre
un su=lo mejorado qu= structura de apoyo

La ¢anstruccion ¢ rep etas de concreto, s& hara
sobpre una base compa parado; vy comprends la
fabricacién, colado, vibr racrebg 0 agua; con la resistencia
que se ssfiale en cadsa oncrete se sujstara en lo
conducente a la especificacidn gues en este mismo catalogo aparece sobre

i

concreteos, incluyends el suministro de todos los materiales puesteos en obra,;

tiro de los sobrantes, la mano de obra v el equipc necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el gue seflale las especificaciones

particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones de
Pesidente.

MEDICION ¥ PAGO.- La construccidén ¢ reposicidn des pavimentos o banguetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacidén a dos decimales de

acuerdo a dimensiones de proyscio v/o las indicaciones del Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01.

DEFINICION ¥ EJECUCION. - S= entenderd por carga a camién de material producto
de excavacidén a la suma de maniscbras gque se deban de realizar para cargar un
carién con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras vy
movimientos necesarios que se reguieran. %Z/

MEDICION ¥ PAGO. - Lq carga a camién de materiales producto de Px,avag;é_
pagard por metro cubico con aproximacién a dos decimales, Y @a{’//

utilizaran las linsas de proyescto originales yv/c lo opdenado

0/.. T :
4
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por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contracista deberd wvaluar el tipo de material, asi como las condiciones en

gue se encuentre,

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01.

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entenderd por limpieza y traze a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno ds maleza, basura, piedras sueltas
stc v su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos;

=3 S R

asimismo en el alcance de este concepto estd implicito el trazo y la nivelacidn

stalands bancos de nivel vy el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo vy nivelacidn
ejecutados en la misma superficie.

Cuando ss ejecuten juntamente con la excavacidn de la obra, el dssmonte o
algunas actividades de desverbe vy limpia, no se pagaran estos conceptos.

td en su proyeccidn

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el &drea des trabajo de la
perficie objeto de limpia, trazoc y nivelacidn, medida es

i
horizontal, vy tomando como unidad el metro cuadrado con aproximacién a dos
a

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04,
1041.02, 1041.04, 1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice segun el proyecte y/u lo crdenado por el Residente para aleljar la
tuberia de las redes de agua potabls y alcantarillads, incluyendo las

operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las
mismas, la remocién dal material producto de las excavaciones, su colocacidn
a uno o a ambes lados de la zanja disponiéndolo en tal

con el desarrelloe normal de los trabajos ¥ la conservacién de dichas

forma qgue no interfiera

r el tiempec gue se requiera para la instalacidn satisfactoria
a. Incluye igualmente las operaciones gue debera efectuar =l
para aflojar el materizl manualmente o con =sguipe mecanico

U excavacién cuando se regquiera.

la clasificacién de las excavaciones por cuantc a la dureza del material
ntenderd por "material comin", la tierra, arena, grava, arcilla vy limo, o©
bien todos aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el
uso del =zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metre cubico y en

. 5

general todec tipo de material gque neo pusda ser clasificado como roca figa.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. ﬂjo 4
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza ¥ con

textura gque no pusda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con €l solo
uso de zapapico y gue solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacién
aguellas fraccionss de roca, piedra suelta, o pefascos gus cubiquen
aisladamente mias de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comin se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, v en tal forma que no
pueda ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca
fija.
Para clasificar el
presentado para su extraccién. En caso de qus el volumen por clasificar este
compuesto por volumenss parcialss de material comin v reoca fija se determinara
os materiales

material se tomarda en cuenta la dificultad gus hava

en forma estimativa el porcentaje en que cada unoc ds est

interviens an la composicién del volumsn total.

El producto de la excavacidén se depositard a uno o a ambos lados dz la zanja,

dejando libre en el lado gue fije & & un pasille d= s E i

1ja ¥ el pile del talud del bordo formado por diche
3

i |

entre 21 limite d= la za
matarial. El Contratista deberd conservar este pasil

1

lo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las
paredes de las mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la
seccidn de proyescto, culdindose que esta desviacién no se repita en forma
sistematica. El fondo de la excavacidn dsberd ser afinado minuciosamente a
fin de ques la tuberia gue posteriorment

2 s= instale en la misma quade a2 la
profundidad sefialada v con la pendiente de provecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
f=1

del didmetro la tubkeria gque sera alojada en ellas.

zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural

del terrenc, hasta el fondo de la excavaciodn.

El anche de la zanja serd medido entre las dos paredss verticales paralelas

El afine de los tltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera
efectuar con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si
por excesc en el tiempe transcurrido entre el afine de la zanja y el tendide
ere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera

3

==

dz la tuberia s= r=qu

//V por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuande la excavacién de zanjas 'se realice en material comun, para alojar/)
tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio g
Resid=nte, la parte central del fondo de la zanja se excavara

]
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redondeada de manera que la tuberia apoye scbre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de
bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacidén deberd excavarse en los
lugares en que gquedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las
campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse
inmediatamente antes de tender la tuberila.

El Residente debera vigilar que desde 21 momento en gue se inicie la excavacion
hasta gue s2 termine el relleno de la misma, incluyvende el tiempo necesario
para la colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7
{siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso
1 x<cavaciones

3

i}

de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a
y previa autorizacién por escrito del Residente. El uso de explosivos se
restringirad en aguellas zonas en gue su utilizacidén pueda causar perjuilcios a
las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacidn sa

causen dafios o melestias a sus habitantes.

cuando la resistencia del terreno o las dimensioness de la excavacidn sesan
tales gus pongan en peligro lz estabilidad de las paredes de la excavacién, a
juicio dal Residente, este ordenari al Contratista la colocacidn de los ademess
y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las cbras, la de los
trabajadores o gue exijan las leyes o reglamentos en vigor. La cclocacidn ds=
ademss vy puntales se pagaran por ssparado.

lLas caracteristicas y forma ds los ademes y puntales serin autorizadas por e
ssiden

ac
te sin gue esto releve al Contratista des ser el Unico respensable de
os y perjuicios que directa ¢ indirectamente se deriven por falla de

o
O Al
wn
(L
{u

tn
;ﬂ
mn
23
(8]
]

o
£l Besidente estad facultado para suspsnder total o parcialmente las obra
~ .

uando considere que el estado de las excavaciones no garantiza
necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta sn tanto noc se efectien

s
los trabajos de ademe o apuntalamientec.

El proceso constructive propueste por el Contratista sera de su Gnic
responsabilidad y cualguies:
ecio unitario, deberd tomar en cuenta gque los recursos y rendimientos

ropuestes Ssean congrusntes con el programa y con las restricciones guse

st -
ificacién, no serd motivo dz cambic en el

e

(]

pudiesen existir.

En l1la definicién de cada concepto queda impliciteo 21 objetivo de la CONAGUA,
el Contratista debe proponsr el procsso constructivo vy su varia:ién aun a
peticién de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacidén en el
precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las
zanjas (por ejemplo para cajas de operacidén de valvulas, pozos, etc.), seran

1ﬁu1dad:5 con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

@
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El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidn no rebase los 200 m
adelante del frents de instalacidén del tubo, a mesnos guse el Residente lo
considere convaniente en funcidn de la estabilidad del terreno y cuente con
la autorizacidn por escrito.

Se ratifica que el pago qus la CONAGUAR realiza por las sxcavaciones, es funcién
de la seccién teérica del Proyecte, per lo gqus se deberdn hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacidn.

MEDICION Y PAGO.- La excavacidén de zanjas se medird en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes ds las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las linsas de proyecto
v/0o las irndicacionss dzl Residente.

No se ceasideraran para fines de page las excavaciones hechas por el
Contratista fusra de las linesas de proyscto, ni la remocidn de derrumbes
originados por causas Iimputables al Con:ratista, gus al iguzal ogus las

xcavaciones que efectls fuera del proyecto, s=ran consideradas como sobre

e . §

Los trabajos de bomb=o gus deba rea
la

sxcavaclones y conservarlas en ssco durante =1
tuberia le seran pagados por separado. Igualmant pay
2l acarreo a les bancos de desperdicie ques ssiale =] Residente, dzl material

do an =21 relleno des las

agado por separado

procducte de excavacicnes gue no hava side utiliza
zanjas por excesc de wvolumsn, por su mala calidad o por cualquisra otra

circunstancia.

Se considerara qus las excavaciones se efectuan en agua, solamente en gl casc
en qgue el materizl por excavar se encusntre bajo agua, con un tirante minimo
de S50 (cincuenta) cm. gque no pueda sex desv1ada o agotada por bombszo en forma
econdmicamente conveniente para la CONAGUZA, quien ordenarid y pagard en todo
caso al Contratista las obras de desviacidén o el bombeso qus deba efectuarse.

L‘)

o

Se considerara que las excavacionss se efectuan en material lodoso cuando por
t

raccidn, incluso

a

la consistencia d=1 material se dificulte especialmsnte su ex
)

E 5
en el caso sn qus haya usado bombeo para abatir el nivel del agua gue lo
cubria; 251 mismo en terrenos pantanosos que se haga nscesario el uso de
dispositivos des sustentacién (balsas) para el squipo de excavacién. Cuando
las excavaciones se efectien en agua o material ledese ss le pagara al
Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera d= resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

=%
a) .- Afloje del material y su extraccién, ///j;?

b) .— Pmacice o limpieza de plantilla v taludes d= la zanjas y afines, ////

/ &
e | y
a
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¢) .- Remocidén del material producto de las excavaciones,

d) .-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando
se reguieran,

e) .- Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de
las tuberias, ¥

f) .- Extraccicén de derrumbes.

El pago da los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material
v de sus condiciones; es decir, seco 0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02.

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
naniobras gqus dsbs rﬂalizar el Contratista para colocar en el fondo ds la
zanja una cama de material inerte y con cierto grado ds compactacidén con la

2 en todo su

=

finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia dsscans:
desarrello v longitud sobre la plantilla.

an jo a ju‘blO del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instala
ten

wn
t

istencia necesaria para sustentarlas y man
su posiclén en forma estable o cuandos la excavacién haya =id ha
gue por su naturaleza no haya deldO afinarse en grado tal

tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apiscn
espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie

para una correcta colocacidn de la tuberia.

La plantilla sz apisonard hasta gque el rebote del pisdn senale gue se ha
¢ a

o}
npactacidén posible, para lo cual tizmpo desl apisonado

1)
materizgles gue forman la plantilla para facilitar su

logrado la mayor

st
it
(&}
(9}]

se humedsceran
compactacidn.

squipo, hasta

o

Asi mismo la plantilla se podrad apisonar con pisdn metalico

lograr el grade ds compactacion estipulada.

3

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo ds tuberias

i

de concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que
el cuadrante inferior de la tuberis descanse en todo su dessarrollo y longitud
sohre laza plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendide el Contratista debera recabar el visto buenc del
Residente para la plantilla construida, ya gue en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, gue se lavante la tuberia col aﬁiﬂim
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los tramos de plantilla que considere gque se construvan

nusyvamente en forma correcta, sin gue derecho a ninguna

el
compensacidén adicional por este concapto.
MEDICION ¥ PAGO. La construccioén de plantilla serd medida para fines de pago
en metros cubicos con aproximacidén a dos decimales. Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de

proyectoe y/o las érdenss del Residente.

o se estimardn para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla

=

onstruidas por el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

(]

La construccién de plantillas se pagari al Contratista a los precios unitarios
que correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es dscir, =i es con material
de bance o con material producto de excavacidn

A continuacién de manera enunciativa se ssfialan las principales actividadas
gue deben incluir : i arios ce acuerdo con cada concepto y sn la
medid

a) .-Obtencidn, extraccidn, carga, acarréo primer kilometré y descarga en el
sitio de la utiliz ¢ ] r
) .—Proporcienar C

disminuir), dj.-Compacta

1 terreno natural para restituir las condiciones originales
la colocacién de la plantilla.

Fh

|

]
»]
= |
m '
i

0
il

41}

I

m

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 ¥ 1131.06.

_NTCIGN ¥ EJECUCION: Por relleno de excavaclones ds zanjas se entenﬂeré el
10

nes gue deberd ejecutar el Contratist
ral nive senaLajcs por el

2] nivel original del terreno natu
proyecto yv/o las ordenes del Residente, las a
para alojar las tuberias de redes ds agua potable
las correspondientes a sstructuras auxiliares

vacionss gue hayan realizado
v alcantarillado, asi coro

e entenderd por "relleno sin compactar" el gue se haga por el simple deposito

5
del material para relleno, con su humsdad natural, sin compactacidn alguna,
salvo la natural gue produce su propio psso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material

en capas sensiblemente horizontales con la humedad gque requiera el material’

de acuerde con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espEsor
- . 3 - . —
gque sefale el Residente, pero en ningGn caso mayor de 15 (gquince) Cada

a - .
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capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo
de pistonss de mano o nsumidtico hasta obtener la compactacidn requerida.

Mo se debera proceder a efectuar ningtn relleno de excavacién sin antes obtener
la aprobacién por escrito del Residente, puass en caso contrario, este podra
ordenar la total extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados
por €1, sin que &l Contratista tenga derscho a ninguna rstribucidn por ello.

Lz primera parte del relleno s& hard invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y deberéd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En
el caso d= cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo
de 60 (sesenta) cm vy cuandoe s& trate de tubserias, este primer rellenc ss
continuarad hasta un nivel de 30 (treinta) ecm. arriba del lomo superior dal
tubo o ssgin proyecto. Después se continuard el relleno empleando =1 producto
de la propia excavacion, colocindolo en capas ds 20 (veinte).cm. de espesor
come maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuande por la naturaleza ds los trabajos no s2 reguiera un g:ado de

compactacidén especial, el material se <colocara en las excavacliones
apisonandolo ligsramente en capas sucesivas des 20 (veinte) cm y colmar la

jando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15

socbre &l nivel natursl del terrens, ¢ de la altura gus ordene el
Cuando el provecte v/o las ordesnes del Residente asi lo sefalen, el relleno
compactado de excavaciones debara ser efectuado en forma tal gue cumpla con
las especificacicnas de la prusba “Proctor", para lo cual el Residente ordenara

el espssor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacién, procedimisnto, etc., para lograr la compactacién éptima.

La consolidaciodn empleando agua no se permitird &n rsllenos en gue se empleen
materialss arcillosos o© arcillo- arenoses, y a juicic del Residente podrad
i terial rico en terrones o muy arenoso. En est

emplearsse cuando
s d=ra zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo

del niwvel natural ds =1 vartiendo agua sobre el r

1arcamiento superficial; al dia siguiente, con

ard toda la costra superficial del relleno

i consolidando &l segundo relleno

anterior y se a
en capas de 15 espescr, qu do este proceso sujeto a la
aprobacidén d=l H dictarid modificacionss.

La tierra, rocas ¥y cualquisr material sobrante después dsz rellenar las
excavaciones de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de
desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente,

52 terminaran en la capa superficial empleando material que Oﬂtpﬂjﬁxﬁiedgaﬁ/

4 ®
i
\ Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. /-I%bajo ’[
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Telefono; (228) 237 03 00 i ranl i da



CMAS

B AT POTAHLE
DOELALAFA

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicién del
pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
cdisposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. E1l relleno de excavaciones de zanja que efectue el
Contratista, le serd medido en metros cubicos de material colocado con
aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. ELl material empleado en el relleno de sobre excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién

¥ pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo
las siguientes actividades:

a) .- Qbtencién, extraccidn, carga, acarreoc primer kilometrd y descarga en el

sitio de utilizacién del material

[0

b) .- Proporcionar la humedad nscesaria para compactacion al grado que est

estipulado (quitar ¢ adicionar).

¢) .- Beleccionar 2l material v/o papsar
d) .- Compactacidén al porcentaje especificado.
2} .- Rcarreo, manicbras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040,01 AL 2040.11 ¥ 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION ¥ EJECUCION.- En la generalidad son wvalidas las especificaciones
para la tuberia de asbesto-cemsnto; con las medalidades qus son funclidén de
las caracteristicas de estas tuberias.

p, V. €. son las iniciales en 1inglés de Pgli-Vinil-Chlorins, adaptadas
internacionalmente para denominar los productos fabricados precisamente con
Cloruro de Polivinilo.

tando el extremo achaflanado a

La conexidn de un tubo al otro se efectua r
a campana Anger. Las tuberias gus han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse.

sara obtener wuna insercién correcta deberdn seguirse las siguientes

recomendaciones: )
1.- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de l%//
campana como &l extremo achaflanado del tubo. L

P

;{S/‘ ///' .
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2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anille de
empaque de tres labios; para facilitar la colocacién del anillo, este puede
mojarsa con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duraldén o similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertard el extremc achaflanado en la campana.

Es de importancia que la insercién se haga unicamente hasta la marca ds color
gue se encuentra en el extremo del tubo.

5,- Se debe tener especial cuidado de que la insercidén no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

cerss Unicamsnte en
ntes p

cién de la Tuberia.- La curvatura dsbe h

Di (5 a
isa del tubo hasta los limites gue especifican los fabric ra
- i ;

i

Do

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda gus

el pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera

tenar una profundidad de 100 centimetros mé&s 21 didmetro del tubo. En caso de
sea posible, se recomienda protsger el tubo cubriéndelo con otr

o y/o las indicaciones del Besidente.

Atragques.- Se fabricardn de concreto, en los sitios en que hsya cambios d2

direccidén o d= pendiente para evitar en forma
tuberia producidos por la presidn hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuarad lz prueba hasta después de haker transcurrido siete dias de
haberss construido el ultimo atrague de concretc, pero si se utiliza cemento
de fraguado rapido, las pruebas podrdn efectuarse daspués de tres dias de
haberss colads el ultimo. En caso de gue no haya atragues de concreto, las
pruebas se efectuaran dentro de los tres dias despuss de terminada la

Prusba didrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica ss dej

J
todas las conexicnes 'y ecruceres, sometiendo las tuberia y Consxicnes
instaladas a una prusba hidrostatica por medio de presién de agua, en la que
se cuantificaradn las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros

incluyendo piszas especiales y vélvulas de los mismes. En esta prusba la
tuberiz se llenari lentamente de agua y se purgarad de aire en aMpado en slla
madiante la insarcidn de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo
por probar. Se aplicard la presiérn de prueba msdiante una bomba apropiada v

se mantendri una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién serd medida en metros con aproximacidn a dos
decimales. Al sfecto se determinara directamente en la obra las longitudes dg

e
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tuberias colocadas en funcién dz su diametro y con base en le sefalado por el
proyecte y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes

actividades gus se mencignan con cardcter enunciativo:

a) .- Revisién de tuberias, juntas v materiales para certificar su buen estado.
b) .- Maniobras, movimientos y acarrsos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

¢).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con 21 mansjo
del agua; y reparaciones gque s= pudiesen requerir.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA
3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11;

3081.01; 3120.01 AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderdn por pozos de wvisita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir 21 acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operacicnes de mantenimiento y limpisza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugarss que sefiale el

ordena el RBasidente durante el curso de la instalacidén de las tub

permitird gue existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros

tuberias de alcantarillado sin gue estén terminados los respectlv

visita

1.4 construccién ds la cimentacidn de los pozos de visita debszra hacerse
previamente a la colocaciéon de las tuberias para evitar qus s$& tenga que
excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Los pozos de visita se construiran segOn el planc aprobado por la CONAGUA vy
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3.
Los tabigques dsberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de
espesor no mayor gue 1.50 om (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
gusdar desplazada con respecto a la anterior en tal forma Jue no exista
coincidencia entrs las juntas verticales de los tabiques gque las forman
{cuatrapeado) .
El paramento interior se recubrird con un aplanado ds mortero cementc-arena
de proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm cue serad terminado
con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas
para construir los pozos y posteriorments comprobar su seccidn Las
Z§<7 inserciones d2 las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma
s

&

Z
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Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haradn en ellas los
canales de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos
siguientes:

a) .- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente
las "madias cafias", mediante el empleo de cerchas, o

b) .- Se construiran de mamposteria de tabigue y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adscuada, mediante cerchas, o

c) .— Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para
lo cual s= continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando dsspués el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillade dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
supsrior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del Residente.

d) .- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y
n

o
0

seran acabados de acuerdo con los planos dsl proyecto y/o las oOr
Residente
¢l proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran
"tipo especial", segin los planos gue [roporcicnara

oportunamente
formados de tres partes:

JAGUE al Contratista, los gue fundamentalmente estaran
e

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
unteadz con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se embogquillaran las
s que concurran al pozo y cuye fondo interior tendra la

» el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada
o

por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
tercers pisza de transicién, des concrete armado, indicad

da en los planos tipo.

Cuande existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas
podran ser de dos tipos:

a) .- Caidas de altura inferior a .50 metros. Se construiran dentre del pozo
de visita sin modificacidn alguna a los plancs tipo de las mismas.

b} .- Caidas de altura entrs 0.50 y 2.0 metros. Se construiradn las cajas de
caicda adosadas a los pozos de wvisita de {

de sllas.

1crato gue se requieran para la construccidn
a

La mamposteria de tercera, v el co
o de caida, dsberdn llenar

de los pozos de visita de "ti s
los requisitos sefalados en las especificaciones relativas a 2S0s CONceptos
de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se.,
i i

medira en unidades completas. Al sfecto se determinara en la obra las

iF 3 =
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construidas segiun el proyecto y/o las ordenes del Residente, clasificando los
pozos d= visita bien sea en tipoc comin o tipo especial de acusrdo con las
diferentes profundidadss y didmetros; esto también es valide para las cajas
de &aida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales gue integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro vy colecacidén de todos los materiales puestos en obra incluyende
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y msrmas asi
como la mano de2 obra vy eguipce correspondiente. No se incluysn en estos
conceptos sxcavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién d= brocales.

FARRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se entendsra por concreto el producte endurecide
rezsultante ds 1z combinacidn y mezcla de cemsnto, agua y agregados pétreos en
proporciones adscu iernd o tener aditivos para su mejoramiento.
L.a econstruccion svestimiento de canales con concrsto,
s, & nsiones gus safiale

desbera
el proy 2
sefiale el provecte guedaran sujetas a las modificaciones gue ordens el

Residente cuande asi lo c¢rea conveniente, El concreto empleado en la
construccidn, en general, deberd tener una resistencia a la compresidn por lo
menes igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforms
a los planos y sspscificaciones del proyecto y/o lo ordenado por €l Residsnte.
El Contratista deberid proporcionar las facilidades necesarias para la
cbtencién vy manejo de musstras representativas para realizar las prusbkas
correspendientes de concrete; conforme a las indicaciones del Residente

La localizacidén de las juntas de construccidn debera ser aprchada por =1

Besidente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizade, que
al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales,
tiene la propiedad de fraguar v endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de
reaccicnes guimicas durants 1la hidratacidén v gue, una vez endurecidoe,
desarrclla su resistencia vy conssrva su estabilidad.

Conforme a la Norma HMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

= -
Lo

: °
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~ DENOMINACION =

Cemento Portland Ordinario

Cemento Portland Purolinico

Cemento can Escoria Granulada de alte horno

("cmcnm Partland con Dseoria Granelada de alto homa

Cemetito Pmt] and ¢ Qmpue»m

Cemenio Partland con humo de Silice

El cemento de cada uno d=

s
con las especificaciones fisicas y guimicas de acue

Se entendsra por Cemento
dz la molienda de Clinker

los & (SEIS) tipo =fialados deberd cumplir

52
JD a2 las Mormas Oficiales.

Portland Ordinaric.- Es el cemento producido a base
portland v usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolédnico.- Es =l cemento due resulta ds
la integracién de Clinker portland, materiales puzolanicos ¥y sulfato de
calcio.

Se entendsrd por Cemanto Portland con Escoria Granulada de alto horno.- ks el
cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, esco ria granulada
cde alto horno y sulfate ds calcio.

Se entenderd por Cemesntc Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta ce la
integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales
puzolanicos, escoria alto horno y caliza. Er =l caso de la caliza, é&ste pusds

er componente tnico.

R

e entendera por Cemento

w

resulta de la integracién

Portland con humo de Silice.- Es el cemento gue
dz Clinker portland, humo de silice y sulfato ds

calcio.
Se entendsra por Cemrrtu con Escoria Granulada de alte horns.- Es el cemento
gua resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio vy

principalmente escoria granulada de alto horno

De acuardo a la clase rasistente, estos pueden ser:

compresidén a I«

o O

cuadrado (N/mm2

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
se indica como 20, 30 o 40 en VNewton por milimetro
- //:-
= et
52 s

g

4
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RESISTENTE

RIS

De acusrdo a sus caracteristicas espasciales, é€stos pusdsen ser:

RS 1Rn.e.151 ante a los sulfatos
BRA iﬂuj & renchivickil alealins agresada I
CH inuiu calor de hidratuciin o B
B e |
Ejemplo de identificacidn del cemento:

Un gemento portland Puzolanico da clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado v bajo calor de hidrataci se 1

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dantro de los materiales que de acuerdc con la definicién deben considerarse
como nocivas, tecdas aquellas sustancias inorganicas de las que se& cohoce un
efecte retardants en 21 endurecimiento.

8= entisnde por puzolanas acguellos materiales compues
dxidos de zilicio o por sales calcicas de los acidos sili
del agua v a la temperatura ambiente sesan capaces de reaccionar con el
nidréxido de calcic para formar compuestcs cesmentantss,

0

La arenz gus se esmples para la fabricaclidn de mortero ¥ creto, ¥y gue en su

caso deba propercionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca

duros de un didmstro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de

cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafic mayor, pizarras,

élealis, materiz orginicsa, tierrs egea 7 mica vy otras sustancias
s

perjudiciales y deberan satisfacer los requisitocs siguients

1laz no debsridn tener formas lajeadas o zlargadas sino

icu
roximadamente esféricas o cibicas.

b) .- El contenido del material organico dsberd ser tal, que en la prueba de

O

color (B.S.T.M., designacién C-40), se obtenga un color mas claro gqus’

estandar, para que ssa satisfactorio.

—
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c) .- ELl contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numerc 200 (A.S.T.M. designacién C- 117), no debera exceder del 3
(tres) por ciento en pesc.

d) .- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con
el contenido de arcillas y limoc no debera exceder del & (seis) por ciento en
pesc.

e) .- Cuando la ar=sna se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurard que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y
minimos, especificaciéon A.S.T.M.E.11.3a.

Cuande s= presaenten serias dificultades para conservar la graduzcién des la
arena dentro de los limites citados, el Residente podra autcrizar algunas
ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residents otorgus
autorizacién expresa por escrito, la arena se deberd lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un co enido de humadad
uniforme y estable, no mayor de & (seis) por ciento.

El agregado gruaso qu& se utilice para la fabricacidn de concreto y que en su

caso dsba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros,
de un didmetro mayor de 5 (cinco) mm, denscs, durables, libres de cantidadss
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra
Ve

J
getal, mica y  otras substancias perjudiciales v debera satisfzcer los
iguientes requisitos:

a) .- Las particulas no deberan tener formas lajeadas © alargadas sino

aproximadamente esféricas o cubicas.

b) .~ La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.
c) .— El contenido de polvo paf“"ulas menores da 74 (setenta y cuatro) micras:
edaz entos) (A M., designacién C-117), nc deber

o numerg 200 {dosci
=

ﬂ) o
t’)
i
o,
[
[}
i)
|_|
'_l
=
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o
]
e
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e
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o
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b |
s
D
]
)

d) .- El contenidc de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Stahdard de U.8. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera

caeder del 1 (uno) por ciente, en peso.

} .— No debsra contensr materia organica, sales o cualguier otra sustancia
i

m

rafia en proporcién perjudicial para el concreto.

T

X

}_a

Cuands se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcicnamiento des los
ruidas de manera gus se

agregados para el concrete, éstas deberan ser cons
T vacias por lo

t
limpien por si mismas y se descarguen hasta sstar practicamente

menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. Bl
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equipo para el transporte de los materiales ya dosi
g |

l.tb
perdidas de
cargas

Los ingredientes del concreto se me
tipo
distribucidn uniforms de todos los materi
m=zclado,

tamarnoc v

d

1]

El

han
l‘l—‘

1uaar

s5u

era estar

tiempo se medirid después de qua
con excepcion de la cantidad total ds agua.
sido esps

carga,

i Xalapa

flCHdDS hasta la mezcladora,
ado de manera que no haya

se entremezclen distintas

y ser mantenido y oper
cdurante el transporte

construldo
materiales

te en mezcladoras de
asegurar positivamente la
s al final del periodo

zclaraén perfectamsn

aprobado, vy disefiadas

estén en la mezcladora todos los materiales,
Loz tiempos minimos de mezclado
control apropiado ds la velocidad de
cle cuedando &

o
ae

cificados basandose en un
la mezcladora v de la introduccion
Residente el el
El concreto dsbherid ser uniforms en

los materiales,

aumsntar tiempo mezeclade cuando lo juzgue
composicién y consistencia de
en
durante y
laﬂh excesivo que
ragquerida ds
d= 11

.beré reparar rapida y efsctivamente o Fd B¢

cuando s& camblos 'composicién o

ntraoduci

excepto IEQULEIEE

Ul

El agua se antes, daspus
da la macg cladovn. Mo

cde agua para

= (D

N
]
]

resultas
de

o
1t
i

(i
8]

de agua ques entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
a suficiente para ques con el tiempo normal de mezclado produzca
gue a juicio del Residesnte pueda trabajarse nvanientemente en
gue haya segregacidn y que con los métodos de acomodamisnte
por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y
lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
conservar la consisten ial concrete. La cantidad de

cla reguerida del

agua deberid cambiarse de acuerdo con las variacionss de humedad contenida en
los agregados, de manera de producir un cencreto de la consistencia uniforms

e

dentellicnes,

que vaya a

concrelo en
depésito
concreto

corriente

El concreto

vaciara

del
an
d=

concreto para revestimientos, cimentacidén de estructuras,
etc., hasta que todia el agua qus se& encusntre an la superficie
ser cupierta con concreto haya sido desalecjada. No se vaciara
agua sinc con la aprobacidn escrita del Pesidents v =1 método d=s
concreto estara sujeto a su aprobacidon. Mo se permiti:é vaciar
agua -corrisnte y ningain colade debera estar expuesto a una
agua sin gue haya alcanzade su fraguadc iniclal

que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera

desechado. El concreto se vaciard siempre en su posicién final y no se dn]a,a‘
que se escurra, permitiendo o causando segregacidén. No se perml ira

7
DYWEDWYE
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separacién excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grancles
altura o muy desviado de la vertical o porque chogue contra las formas o
contra las varillas de refuerzo; donde tal separacidén pudiera ocurrir, se
colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida
del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas
se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
generalmente no excederda de 50 (cincuenta) centimestros. La cantidad del
concreto depositado en cada sitio estarad sujeta a la aprobaciodn del Residente.

Las juntas de construccién seran aproximadamente hcorizontales a no ser qus se
muestren ds otro modo en los planos o gue lo ordens el Residente y se les dara
la forma prascrita usandoc moldes donde sea necesaric ¢ s2& asegurara una union
adecuada con la colada subsacuente, retirando la "nata superficial" a base d=

% Xalapa

una operacién de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de
a nivel o a plomo ssgun el

k<
oo

concreto quedaran a la vista, se haran rectas

caso.

Cada capa de concreto se ccnsolidara mediante vibrado hasta la densidad méxima

practicable, e quade libre de bolsas ds agregado grueso y se

acomods perfectamsnte contra todas las superficies de los moldes ¥ materiales
1 5]

compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion
§ &

vertical y se dsjard gue la cabeza vibradora penetre en lz parte superior de
la capa subvacente para vibrarls de nuevo

a temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (vel intisiete)
rados v no deberid ser menor de 4 (cuatro) grados centigrades. En
de concreto durante los mesas de verano, se emplearan medios
es 5: regado del agregado, enfriado dsl1 agua de mezclado,
cha y otros medios aprobados para mantener la temperatura desl
concreto al wvaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tensr temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados ne se haran colado

El concreto se compactari por medio de vibradores eléctricos ¢ neumaticos del
tipo de inmersién. Los vibradores de concreto gus tengan cabezas vibradoras
de 10 {diez) centimetros o mas de didmetro, se operardn a Ifrecusncias por lo

e

6 000 (seis mil) wvibraciones por minute cuando sean metidos en el

vibr

V]
(

Los vibradores de concreto que contengan cabeza ar 5 de mencs de 10
(diez) centimetros de didmstro se operarén cuando menos & 7000 (=siets mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. 52 tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

?/ ' | -
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Todo el concreto se “curara" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros serdn humsdecidas con yute mojado u otros medios efectivos
tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar gque
sea dafiado por el agua y las superficies se mantendran humesdas hasta que se
aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se mantendrén
humedas antes de remover las formas vy durante la remocidn.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concrete o hasta que sea cublerto
con concrete fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mscanicas o© mangusras poresas, o© por
cualguier otro método aprobado por =l Residente, que conserven las superficies
que se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada

por el curado llenard los requisites del agua usada en la mezcla del concreto.

£l curado con membrana s2 hari con la aplicacién de una composicién para
2 e

lar con plqmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las

Para usar la composicién para sellar, ss agitard previamente a fin de que el
n o

-
il

o
i

ﬁl

pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medis
or mecanico efectivo oparado por motor, por agitacidén por

: 3
comprimidoe introducide en el fondo del tambor, por medio de un tram

o
o]

u

f

de

o
LEE-

in

o)
0 por otros medios efectivos. Las linesas de aire comprimido estaran provis

B

=

de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en
composicién.
MEDICION Y PAGO.- El conci

£
dos decimales; v de acuerdo con la resistencia indicada en =1 proyecteo; para
tamente en la estructura el ntmero de metros

eto se medird en metros cubicos con aproximacién a
i

lo cual se determinarz dire

lU

e proyecto y/u ordenes dsl Resident

i
[ &5
(s}
wn
]
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o]
h
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o
=
W
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=0
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e
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n
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cliibicos coloc

ara fines de pago los volumenes de concreto colocados fusra de

royecto y/u érdenes dsl Residente, ni el concrete colocado

o
0
0l
'—l
o
o
(D .
o
O o0
b
i

a re excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debesra
ntar el volumen ocupadc por el acero de refuerzo, cuandc este excada
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacidn las principales actividadss

que se contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en cobra, considerando carga en el s
abastecimiento, todos los acarrecs totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se requiera incluyende todas las mermas y des

la resistencia requerida.

el
1]
=
o
=
9
o
0
W
]
L]
Lt
i
jal
il
(a1

b).- La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en ek/iugaﬁ
- =

Pl %
2 Trabaij
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total hasta la ocbra y descarga en el lugar de su

c) .- El suministrc de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
cdesperdicios.

d) .~ El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e) .- La mano de obra, herramienta v el esquipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades

& cbra terminada v con la resistencia especificada; por lo que el Contratista
tomara las consideraciones y procedimientos constructivesz de su estricta
responsabilidad para proporcicnar las resistencias de proyecto y/o a lo

I
(23]

indicado por £l Rasideante.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003
17; 8004 01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL
8007 06; 8008 01 AL 8008 05; 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01
AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42; 8013 01 AL 8013 35 Y 8014 01 AL 8014 40.

entenderd por suministro de tuberias para agua

poli clorure ds wvinile (PVC), poli cloruro de

concreto pre—esfcrzado vy polietilene de alta

material considerando coples, anillos de hule, et

raguieran v desba rﬁall:a* el ﬁrntrati5+a para
nss

le anterior, de acusrdo al
Mexicana NOM-001-CONAGUA-

alcantarillado sanitario-

presstablecidos y/o autorizados por
método de prusba ~staLl_dido en la
1

i S
Norma Qficial Mexicana NOP 001-CONA d= agua potable, toma
domiciliaria vy alcantarillado sanltarlo-Hermeticidad—Especificaciones Y
métodos de prueba, complementiandose con las siguientes normas vigsntes o las

e
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que las sustituyan, conforms se indica a
tuberia des gue se trate:

l1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los reguisitos de la norma mexicana NMX-C-012-
ONNCCE-2007, qus establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de las tuberias de fibrocemento para conducir agua a presién.

Los anillos de huls empleados como empaguss deberadn satisfacer los regquisitos
establecidos sn la norma NMX-T-021-SCFI-2000.

Los metodos de ensayos cumpliran Yy se llevarédn a cabo con las normas
sigulentes:

a) Ensayc de Hermsticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-0ONNCCE-

2004,
b) Ensayo de Presisn hidrostdcica interna (Resistencia a la ruptura por presién
hidrostatica inte:nai, conforms a la norma NMX-C-053-0ONNCOE- 2007.

c Eﬂsayo de Resistencia al aplastamiento, de acusrde a la norma NMX-C-044-

por alcalinidad, conforms & la norma

g2) Ensayo ds2 Resistenciz 2 los sulfatos, de acusrdo a la norma MNMI-C
ONNCZCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples dab
contar con una cer fica ion de calidad aprobada y cumplir con los estandares
1o

nacicnales e internacionales en cuanto a su ensaye y desenpefio

ar10, con caracteristicas

<D

ce

()]

El Contratista debs proporcionar el lubricante n
tales, que no afecten el comportamiento dal anillo de hule, ni glteren

£
i1]
]
e
a1}

calidad del agua contenida en 1la tu
La superficie interna de los tubos debe estar exenta ds defo rmaciones que
causen variacidén del dismetro interior.

Los sxtremos de los tubos deben ser lisos v cortados en planocs perpendiculares
al eje longitudinal del tube.

2.- La tuberia d= POLI CLORUERO DE VINILO (PBVC

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMK-E-

143/1-CHNCP-2011 y NMX~E léf/l‘bbFI—:ODE, qus establecen las especificaciones

que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante,

utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie
//é? métrica como serie inglesa. i

A

W
@
/
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Las conexiones de PVC sin plastificante ytilizados en sistemas d=
abastecimiento de agua a presiéon con unién espiga-campana serie métrica,
deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-
1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presién con unidn espiga-campana serie inglesa,
deberan satisfacer los requisitos establecidos an la norma NM¥X-E-145/3-8CFI-
2002.

para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de
PVC regird la norma correspondiente.

llevarin a cabo ccn las normas

e
tn
4]

Los métedos de ensayos cumpliran
sigulentes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidriulica interna sostenida por largo

periodo, conforme a la norma NMKX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
“JO;‘

a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCE-

a ln presi n hidraulica interna a corto periodo,

F"l
O
'_I.
Cl
("J
=
il
"l‘i

conforme a la norma MNMEK-E-021- cHNCce-2006.

£) Ensave de Extraccidén de matales pesados por contacto con agua, conforme a
la norma NMX-E-028-SCrI-2003.

g) Ensayo de Resistencila al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

srmeticidad de la unidn espiga-campana en tubos y conexiones de
pyC sin plastificante, conforme a la norma MMX-E-129-3CFI-2001.

(1]
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istencia al cloruro de metilenc d
ma MMX-E-131-CNCP-2C05

j) Ensayo de Reversibén térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2003.

t, conformz a la norma NMKX—-E-

jat}

yo ds Temperatura de ablandamiento Vic
D

1) Ensayo de ﬂuestreo para la inspeccién per atributes, conforme a las normas
NM¥X-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z -012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas
especiales deberan contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir
con los estandares nacionales e internacicnales en cuanto a su ensayo ¥

dasempenio. i
>
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Los tubos d2ben suministrarse segun los didmetros nomlnales indicados en el

proyecte y/o las indicaciones del Residente.

La longitud 0til de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30

mm
Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacioén del Residente,
conservando la tolerancia de + 0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos s= establecan en

\

la norma mexicana NMX-E-143 /I-CNCP-2011.

3.~ La tuberia de POLI CLORURC DE VINILO orientado (PVC-0) con anillo instalado
an fabrica: ’
Deb=aré cumpliz con los requisitos de las normas NMX-E-258-C NCP-2014 Indgstrla
del plastico-tubos de poli clorurc de vinilo orientado ([PVC sin
plastificante para la conduccién de agua a presidn-ssrie 1nglesa—
especificaciones y métodos de €nsayo, y para la serie miatrica la IS0 16422:2014
Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloricds) (BPVC-0)
for the conveyance of water under pressure, que establece 1:3 espacificacienes
que deben cumplir los rlewcn tos de estas tuberias utilizados en sistemas de
abastecimiento ds agua a presién.

satisfacer los reguisitos establecidos 2n las norma

Para los anillos ds material slastomerico usados como sello ‘regird la norma
correspondisnts.

os metodos de ensayos cumplirdn y se llevarin a cabo con las normas NMX-E-
258-CNCP-2014 = IS016422:2014, asi como a las normas siquientes:

Para la NMX-E-255-CHNCP-2014

a) NMX-AA-051-3CFI-2001 Analisis de agua - Dsterminacién de metales por
absorcidn atdmica enaguas naturales, potables, residusles ¥ residuales

tratadas - Método de prueba.
b) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastice - Dimensiones en tubos y
conexiones - Método de ensayvo.

c) NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccién de metales pasados
por contacto ccn agua en tubos y conexiones - M2todo d= ensayo.

d}) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento
//17 Vicat - Método de ensayo.
e) NMX-E-214-CNCP-2011 1Industria del plastico - Determinacién de la
resistenciz a los golpes externos - Método de ensavyo. .
>
P
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£) NMX~E—238—CNCP—2009 Industria del plastico - Tubos y conexiones de (poli
cloruro de vinile) (PVC) - Terminologla.

q) NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas de tuberias - Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributeos, conforme a las normas
NMY-7-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987

Para la IS0 18422:2014

) I30 1861-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Neminal
cutside diameters and nominal prassures — Part 1: Metric series

p) 180 1187-1, Thermoplastics pipes, fittings and assembliss fo the
convevance of fluids _Datermination of the resistance to internal pressure —

Part 1: General method

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the
ids —Determination of the resistance to internal prassurs -—
ion of pipe test pieces

e
il o

d4) 1s0 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and &ss sembliss for thes
convevance of fluids —Datermination of ths resistance to nternal prsssure —

part 4: Preparation of assemblies

e) IS0 1452—2:?&09, Plastics piping systems for water supply and for buried
n pressure — Unplasticized

0
{1
5
o,
n
w
<
{1}
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I
(]
o o
70
5
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s

and abov——ﬂvounu drainag
poly (vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:Pipes

£y ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems [or water supply and for burisd
s

and above-ground drainage and ewsrage under prsssure — Unplasticized
poly (vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5: Fitness for purposs of ths system

g) IS0 1828-2 plastics — Determinztion of the viscosity of polymers in dilute
solution using capillary viscometers — Part 2: Poly (vinyl chloride) resins

h) ISQ 2505, Thermoplastics pipes = Longitudinal reversion — Test methed and

i) ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature

— part 1: General test method ¢

. _ ; . . N o

jy ISQ 2507-2, Thermoplastics pilpes 2 d fittings — Vicat softening temperature

— part 2: Test conditions for unplasticized poly{vinyl chloride) ({PVC-U) or

chlorinated -poly(vinyl chlerids) (PVC-C) pipes and fittings and for high
H

&
impact registance poly (vinyl chlor igs) (PVC-H

k) ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of

dimensions

- ) /
Trabaj
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*1) IS0 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external
blows — Round-the-clock method

m) ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table
n) ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainages and sewerage

pipelines —Specificaticon for materials

Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated
) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

o) ISC 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties —

p) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

) ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-
term hydrostatic strength of thermoplastics matsrials in pipe form by

extrapolation

t) ISg 9852, Unplasticized poly(vinyl chlorids) f?VC—U} pipes —
Dichloromethane resistancs at specified temperature (DCMT) — Test mathod

s) IS0 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffnass

£) IS0 11922-1:199%7, Thermoplastics pipss for the conveyance of fluids -
Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series

u) IS0 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for prassure
applications —Classification, designation and design coefficient

v) IS0 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly{vinyl chloride)
(PVC-U) end—lcad—bearing double-socket joints — Test methed for leaktightness
subjected to bending and internal pressure

w) ISO 13844, Plastics piping systems — Elastcmeric-sealing-ring-type sockst
jeints for uss with plastic pipes — Test msthod for leaktightness under
negative pressurs, qular deflection and deformation

x) ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric- -sealing-rihg-type socket
joints for use with thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under
wift

internal pressure and th angular deflection

y) ISO 13846, Plastics piping systems — End-lcad-bearing and non-end-Ilpad-
bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method
for long-term leaktiq itness under internal water pressure

z) ISC 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential seca ning calorimstry (DSC)
a) '

method — Part 1: M=asure a Ensayo de Muestreo para la inspeccién por
atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1- 1337, MMX-Z-012-2-1987 y NMX-2-

012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuber]
especiales deberan contar con una certificacién de calidad aprob

—
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con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a Su ensayo ¥
desempefic.

Los tubos deben suministrarse segun los diimetros nominales indicados én =1
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud dtil de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una
telerancia de * 30 mm.

La longitud total de los ubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una
tolerancia de + 20 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién d=l Residente,
conservando la tolerancia de * 0.5 % en mm.

I.a tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e
indslebles conforme a las normas NMKX-E-258-CNCE-2014 (serie inglesa) e 130
16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos
a

se establecen en las normas IS0 16422:2014, en el caso de la serie inglesa
seran los especificados en la norma NM¥-E-258-CNCP-2014.

Debera cumplir cen los requisitos = la norma mexicana NMX-E-018-CHCTP p-2012,
gue establece las especificaciones que deben cumplir los slementos de las
la conduccidén de agua a presidn.

fu

tubsrias ds PEAD utilizados par
para los métodcs de ensayos S€ cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

nar la Resistencia a la pres ién hidrdulica interna por

a) Ensayo para dete rmi
forme a 1la norma NMX-E- 0lé-CNCP-2004, asl como da
9.

corto pericdo, con
Resistencia a la traccidn conforme a la norma NME-E-046-CNCP-2C1

o
e
O
I f

B) 1a Resistencia a la presidn hidrsulica intsrn
a

norma NMX-E-D13-CHNCP-2004

industria del plastice, conforme a la ncrma

d) Ensayoe para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos
de acuerdo a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

e) Ensayvo para realizar la Extraccidn de metales pe
del contacto ceon el agua seglin NMX-E-028-5C FI-2003.

£f) Ensayo para det erminar el Contenido de negro de humo en los tubos, sagun
NMX-E-034-SCFI-2002.

g) Ensayo para determinar la Dispersién de negro de humo en los tu“os de

acuerdo a la NMX-E-061-CHCP-2004.

Avenida Miguel Aleman namera 109, colonia Federal.
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tubos de acuerds con los

procedimientos descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 Y
1) NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de
gradiente~-método de prueba,

Las uniones de tuberia Vv conexiones se llevaran a cahbo por medio de termo
fusidn, es decir, calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta
alcanzar el grado de fusién necesario para que despues, con una presién
contrclada sobre ambos elementos, se logre la unidén monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tubsria,
realizadas por el mismo fabricante ¥ cuando se instalen, resistir las
ndiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podran

moldeadas por medio de inyeceién del compuesto en un molde que psrmita

r
obtensr la consxidn 2n una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones

e

de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusién.

11

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al dijmetro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

e

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMXY-C-252-0NNCCE~2011,

tablece las especificaciones gue deben cumplir los elemento
tubsrias SIN CILINDRO DE ACERO, i

La tuberia suministrada por el Contratista deberi ser certificada a fin de
demostrar gus cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clasz de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemanto, poli cloruro de vinilo (PVC), poli
clorurc de vinile orientade (PVC-0), concreto pre-esforzado v polistileno d=
alta densidad o cualquier otro material dsbs hacerse con caracteres legibles
€ indelebles conforme a las normas correspondientes y debe incluir como minimo
lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrads,

Marca o simbolc del fabricante,

DiZmetro nominal, class y tipo,

L1}

Uso: Agua a presidn,

Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio)

Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en.”, v

Sello de certificacién. _ e

-~

P =

) °
i
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El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualguier material. Dicha
inspeccién no exime al Contratista de la responsapilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segun &l «caso, relacionadas en la presente
especificacidn.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y serad el unico responsable da la custodia
de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precioc unitario estara incluido ademas del costo del suministro
(L.A.B.) en fibrica o bodﬂga del proveedor de la tuberia y accesorios, las
prusbas certificadas en fabr ica vy todos los gastos Jue sS2 requisran para su
completa y correcta entrega.

Pl wvolumen a estimar serd €l numero de metros linesales ds tuberia, conformzs a

E
lzs linezs de proyvecto y/o las ordenes cdel Residsnte

c
fines de pago por metre lineal, con aproximacién a dos
se determinaran directamsnte el niimero d= metros

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018
10; 8019 01 AL 8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEFINICION ¥ EJECUCIGH.- 32 entenderi por suministro de piez especiales de
fisrro fundido, al conjunto de actividades gue s=2 dzba rszlizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obz: zas especiales
da fierro fundido con bridas, extremidades, torni uss de plomo,
empaques ds neopren2, juntas Gibault, necesarios para la construccidn de redes
de distribucién y/c linsas ds condugccidn des agua conforme a la
narmatividad vigente, a las linesas de proyecto v/o dzl Residente.
La prueba hidrostética ds las piszas especiales se llevara 2 cabo conjuntaments

con las wvalvulas y tuperias.
El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir
una presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 lb/pulg2). —

-
/ &
L ]
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Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de
fierro fundido, estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga
como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-8CFI-2002 y para los empaques de neopreno su fabricacioén serd de acuerdo

a la Neormatividad vigante.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas espaciales y extremidades se mediran
en kilogramos con aproximacién a la unidad v por pieza seqgun sea el concepto;
al efecto se determinara directamente en 1 almacén de la obra el peso de cada
una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones
de .fabricacidén. No se considerard el peso correspondiente a tornillos ¥
empagques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar sera de acusrdo al proyeacto
v/o lo ordenado por &l Residente.

tratista ¥ el Residsnte dsberdn seleccionar el nimero de pilezas
especiales que traigan consigo sus respectivos empaques y ternillos de
en este caso no s¢ consideraran estos para fi

lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme
1 5

a) .- Todas las piszas especiales s& fabricaran con fie
grano fino o uniforme en lingotes, gque llenen los requisitos des la A2.3.T7.M,,
Especificacidén A-126-42Z Clase B.

+

b) .- La fundicidén para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia,
sin arena o impurezas.

¢) .- Las piezas especiales t~1nlnad=s tendrian las i c

la fundicién y estarédn terminadas en forma tal gue tengan una apariencia lisa,
sin rugosidades, huecos o grietas.

For ningin motivo se permitirdn gristas o burbujas, rugosidades, stc., ni el
as con seldadura o cualquier otro material.

rellenc de las mism
Las bridas deberdn ser del mismo material de las piezas espaciales para unirse
1

entre si, por medio de smpacuss adecuados y tornil

i

o
Mormas vigentes, o© que resulten defectucsas al ef_,tuar las pruebas, ssran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por =1 Contratista sin compensacién

adicional.

ACARREOS
7 9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AT

9003.05.
&

=
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacién hasta el sitio designade peor el Residente.

MEDICION ¥ PAGO. - El acarreo del material producto ds excavacion en camidn
de volteo a una distancia ds 1.0 kildémetre, para fines de pago se medird en
metros cabicos con aprozimacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn
inactivo durante la carga, acarreo primer kildémetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto sole sera procedente cuando lo

ordene =1 Rasidente.

En el caso de que el material producto de excavacidn, se deposite directamente
los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspalsos no se pagara

£1 acarreo de material producto de excavacidn, en camién de voltee en

vilémetros subsecusentes al primero, se medirda para finss de pago en metros
cubicos-kiléméetros con aproximacidn a dos decimales.

medira segin la ruta transitable mas corta © bien

¥ ‘s
L‘h

o

L.a distancia ds ac sz
1 Residente.

n
M

a
agquella gque autoric

2 .- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RUPTURA Y DEMOLICION DE REGISTRO Y POZO DE VISITA

1000. 03B.

Esta especificacién se sujetara a lo que sefiala las Especificaciones Generales
d= Construccién de Sistemas de Agus FPotable y ARlcantarillado de la CONAGUA
( 2, 03, 04, 05, 08, 07 Y 08.)

especificaciones sefialadas en 1000.00, de las
para la Construccién de Sistemas ds Agua Potable vy
“RUPTURA Y DEMOLICION”.

abo este

0

DEFINICION ¥ EJECUCIOH. - nl llevarse a

tipo de trabajos, se
prQCurr-a en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al

maximeo perjudicar

OBRA. = comprende la sjecucidédn de todos 1los trabajos necesarios para la
2 un sitic donde no interfisra ni dificulte la ejecuciodn
11

rupturz v su remocion
=

los trabajos, va gus no serd metivo de ningan pago adicicnal.

21 corte en el pavimento se pagard por separade; Y se evitara perjudicar el

pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

AGO., - S= medird y pagara por metro cibico con aproximacidn a un

—

décime, conforme a las dimensiones de proyecto. %522;;7;//
6/._{ /T L]
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utada por =l
vecte v/o las

Mo se considerard para fines de pago la cantidad de obra =

[ I W

Contratista fuera dz los lineamisntos fijados en el pr
indicaciones del Ingenizro.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

1100 02A Y 1100 04A

Esta especificacidn s= sujetard a lo gue ssfiala las Especificacionas Gansrales

cde Construccidn ds= Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado ds la CONAGUA

=

(ver especificacidén 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.0Z2 ¥ 1101.03)

Son aplicables las sspecificaciones sefialadas en 1010.00, 1019.00, 1020.00,
1040.00, 1041.00, 1042.00, e=tc, de las Especificacioness CGensrales para la
Construccion des Sistemas de Agua Potable vy Alcantarillado de= la COMNAGUA,
“EXCAVACION DE ZANJAS”. Para efectos de pago de a2stos conceptos y se hardn de
acuerdc con la zona en gue se desarrolle la excavacién con bass en lo

ZONA A.~ FZonas d=spob

onla
ductos eléctricos, tels

instalaciones {Tomas domiciliarias, duc

ZONA B.~ Zcnas paebladas t
eléctrices, telafdnico: e dificulten la sjecucidn de la obra
£

Yy cuyos desperfec
Contratista.
DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos ds 1la
especificacién 1010.00, 1100. CG, 1101.00. etc., ds las Especi =
Generales para la Construccidn dz Sistemas de Agua Potable vy A
de la CONAGUA.

MEDICION Y PAC - La excavacion de zanjas se cuantificard v pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacion a2 dos degimales. Al efecto s2 determinaran los

volum=nes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en
la ckra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de estas ds acuerdo
con el proyecto auterizade o los planos aprobados de zanjas tipe vigsntes o
bien en funcidén dz las condicioness de los materiales o a las instrucciocones
giradas por el BResidente; los conceptos aplicables estaran en funcidn de las
condiciones en las quz se reallicen las excavaciones.

Esta especificacidn se sujetara a

Gensrales de Construccidn d i
//%7 de la CONAGUA (ver especificacién 3110 01 al 3110 03).

ADEMES DE MADERA. o
g o

==
L
[
=

L3
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e

AGUA ROTABLE
FaLAEL

1150.00 y 1151.00

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por ademes de madera abierto o cerrado a
los soportes estructurales a base de madsra ajustadas mediante cufias con la
finalidad de estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi
contrarrestar el empuje horizontal v/o vertical del material gque tienden a
cerrar los espacics excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y gque
pongan en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura
contigua. Todos los trabajos gue ejecute el Contratista en la construccidén de
ademas de madera deberan sujetarse a lo sefalado en las normas y planos del
proyecte y/o las ordenes de Residente. La colocacidn de los ademes se hara en
forma conveniente v se conservaran en buen estado los soportes, trogueles,
ques se estimen necesarios para sostener las paredes de las excay raciones,

etc.,
svitando cualquier dafio que pueda causarsa a cualquier tipo de estructura
contiguz. 21 Las dimensiones, caracteristicas v sistemas de construccidn de

<
i)
)
[
8
=]
W
o

asi comg las linesas, niveles, ele
tamente las indicadas en el proyecto y/o las

o cuadrado Je superficie
a las lineas ds proysctoe

ON ¥ PAGO,- El ademe de maderz s= pagara o
contacto con aproximacién a dos decimales co
o las 6rdenss del Residente; incluyendo todos los materiales puestos en

decir, en el lugar de su utilizacién censiderando todos los acarreos,

I8 5
movimisntos vy maniobras nescesarias para su colocacion el mantenimiento

]

i
te el tiempo que van a permanscer y su desmantelamiento, equipo y mano
i

auran
de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad des obra ejecutada
por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 01A AL 2050 10a

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tuberia de polietileno de alta
dansidad, es un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta
integral campana - espiga (con doble anilloc elastomérico) gque cumple los
requerimientes de hermeticidad al agua (10.8 psi) de estandar ASTM D3212.
Los smpagues cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos
por una campana plastica para evitar dafios en el trasladeo y/o almacenaje. EIL
acoplamisntc entre la campana vy la espiga se realizara previa lubricacidén de
ambas partes.

La instalacioén de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo
con los colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacién y relleno alrededocr de la tuberia/,iﬁ?iuve,¢¥

) .
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ya que asume que el suslo nativo tiene

significativamentse en la instalac

r
la resistencia recomsndada y es adecuado para su instalacién. El fondo de la
zanja debe estar preparado para provesr un soporte firme, estable v uniforme

a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograrid dejando la parte baja de la
zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas vy soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante
deberan rellenarss vy compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. 8i el
material native no es adecuado para la plantilla, se sobre excavarid la zanja
v se rellenarid con materiales especificados por la ingsnieria. Se dzsbera
colocar una capa de amortiguamiento entre la tuberia v cualquier cimentacién
dura. Rocas y pledras grandes v filosas dsberan ser removidas para permitir

un minimo de 0.30 m. de scbre ancho (a cada lado de la tubsria).

matserial de relleno sstin basadas en materiales d= relleno, tal
2 v define en el estandar ASTM D2321.

Todos los nivales ds mpactacidén sstan basados en denzidad FEOCTOR esténdar.

La compactaciodon y material de relleno deberén ser uniformes dentro de la zona
de relleno.

amien
1 momente ds2 colocarla =
s arriba :cn lz campana en tal direccidn).
punte mas bajo y avanza hacia los pozos ds

{en vez de empujar

Debera usarse imp mientas vy equipamientos apropiados pa:
prevenir dafios er ] z z
instalacién de la tuberia =s agua
Esi la instalacién inicia en el
visita, descargas/ eg;stros. 21 insertar le espiga campana
la campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de gue qusces ztrapadas
tierra/piedras en las enpagues o gue estos se dafien.

ik

Si la instalacidén d= la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita,
proteger sus cxtrsmos con material pléstico “esis 1ta prevenir la entrada
de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/ aren deben mas del
50% de los materiales clase ITII (1 %~ tamano mahlmo). Clasif -4
2-2-5 del SUCS). AL llegar al registro, asegurense da que aste t

evitar intrusiones.

i
(5
(V1Y)
n B

.
o

]
e
o
&
(
ko]
W]

Alines la tuberia y ﬂmpﬁ4e 2l tape de la espiga horizontalmente. Las tubsrias
menores a 18" son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta,
a mano. Los dlqmet os de 24" a 607, necesitan uso de una barra o equipo
macanico para empujar. Se dsbe usar un blogue de maderaz y un carrete ds por
lo menos 5 corrugas a

sin =2smpaque para evitar el dafo de la campa 1 empujar

En la generalidad las especificacionss pare la instalaciorn de la tuberia
P.E.A.D., s00:

Retire la envoltura protecteora del empaque
Verifigque que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana
d=l tubo estén limpias antes del ensamble.

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa_d
lubricante debera sesr equivalente a una capa de pintura de esmalte §p$TF

/ &

Ds e
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con brocha.

Alinee la tuberia vy ensamble sspiga y campana al mismc tiempo. Asegurese de
respetar el alineamiento de la tuberia. Si al momento de la insercién de la
espiga se presenta alguna resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su
posicién, desensamble la unidn y verifique la posicién del empagque ds hule ¥
remueva cualguier escombro.

MEDICION ¥ PAGO. - La instalacidn serd medida en metros con aproximacidén a
dos decimales; al efecto se determinarén directamente en la obra las longitudes
de tuberia colocadas en funcién de su didmetro, y de acuerdo al proyscto y/o
lo erdenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividadss gque
se mencicnan con cardcter enunciativo

.- Bevisién de la tuberia para certificar su buen estado.

-t

.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para celecarla al lado de la
zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unidn de la tuberia; prusba hidrostatica
con manajo del agua v reparacionss que se pudiesen requerir.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6"
CM DE DIAM. INCLUYE TEE

SUM—DEA.Dl Y SUM-PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de pieza especial de
DVC. Para tuberias de alcantarillado P.E.A.D., aguella Tee- Yee, gue se ocupara
en la conexién de la descarga domiciliaria de los albaflales exteriores con
las atarjeas.

El contratista debera abastecer las cantidadss de piezas especiales que se
ccutive v/o las ordenes del residente, considerando

pussitas en opra.

s que suministre el contrati
3 proyecto y/o las érd@.es del re
con la norma oficial mexicana nom-00l-conagua-2011, sistemas d
toma domiciliaria v alcantarillado aanltarlo—hermeticidad—esp
métodes de prueba, asi como NMX-E-241-8SCFI-2002, industria del plast:co~:uscs
corrugados de polietileno alta densidad’ (PEAD) con junta hermética de material

s das alcantarillado sanitaric-serie inglesa-

elastémero, utilizados en sistema

E
especificaciones v métodos de ensayo.
Las piezas especialss suministradas por el contratista dskerdn ser
certificadas a fin de demostrar gue cumple con la presente especificacién. E1

material sera puesto en obra.

— Q
|
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El marcado de las piezas espsciales y empagues de hule, debe hacerse con
caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe
incluir come minimo lo siguiente:

- nombre del fabricante v/o marca registrada

- marca o simbolo del fabricants

- diametro nominal, clase y tipo

- fecha de fabricacidén (afio/mes/dia o dia/mes/afnio)
- leyenda “heche en Méxzice” o “hecho en..”

- sello de certificacidn

El residente dsbera inspeccionar las piezas esp=aciales, dicha inspeccién no
exime al contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios
qua cump‘aﬂ cen las normas aplicables de la presente especificacién. La emeresa

tratista sera =1 unico responsable de la custodia de las piszas especiales

nacesarias hasta su correcta colocacidn y deberi informar al residente con
icipacion de la llegada de los accesorios en su maoment

Dentro del precio unitario estara incluide ademas del coste del suministro de

los accesorios, la instalacidén de estos y las Lrlebas certificadas en fibrics
y todos los gastos gue 5= reguieran para su completa instalacién.

El volumen para estimar sera el ntmero de piezas suministradas = instaladas
e 4

5
de cada accesorio, conforme a las lineas des provecto v/o las obrdeanes del
residente,

especizles, sera

1]
o
)
()]
o
o
mn
[l
i)
(1]

MEDICICN ¥ PAGO. - El suministro e instalacién d
medido para fines de pago por pieza. Al efecto se determinaran directamente
L=

3

¥
el nimero de piezas especiales suministradas, conforms a las linsas de proyecte
y/o las drdenes dsl residente.

No s= estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el
i

contratista qus no cumplan con lo sefialado 2n las especificaciones que
correspondan
_CLAVE [CONCEPTO . unioap

3115 ' BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE.

00A  POLIETILENO i

i =il ——

e1a

COON LA
.U’)Fr\‘” FOE LA SCT Y ChAR) CON LOGOTIRO INRICADO EM :

| PLANO.

e s
. "
baj
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La presente especificacion, se sujetan a
1 segun <clave genérica
2 Construccién de Sistemas de !

especificacidn genera da  las

y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y ceolocacidn ds=
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los
pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las oérdenes del
Residente.

1l Brocal se colocard en la parte supsrior de un pozo de visita, para
que sirva como base para la tapa.

apas son estructuras planas que se colocaran sobre el brogal a
& la rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el
ito ni cauce deterioro del pavimento, serdn del mismo material del
& estd fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje.
Altura util del brocal es de 11 cnm.
Seguridad de modo gue las tapas no se separen del brocal.

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del

trafic

Resistencia sufilc te para soportar el peso de vehiculcs pesacos.

El Brocal esté compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de
1z corona del pozo de inspeccidn (campana), ¥ r:forzaav en cuatro puntes
por medio de nervaduras exteriores

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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Instalacidn

PASO T

PLANCHA CE CONCRETQ (con ura atdura mimima de 10 em
wun hamatra de G50 om aprox |

e S s : Colecar tapa ¥ Bimaal, praviamenta auslada a una
plancha de cencreto sonun damelre inferer iqual o
semaante 3l dizmetro de! bracal pozo de nsila para
gyitar cuaiquier Iiao de rupturad

MEDICION ¥ PAGO. Lz colocacién de brocales y tapas, asi come la
fabricacién y colocacién de brocales y tapas de concreto, sSe medir

L2
piezas. Al efecto se determinard en la obra e
colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado p
precic unitario incluye el suministro de todos los materiales e
en obra, mermas y acarreos, flstes, manicbras totales e instalacién; 1

mano de obra y el esquipo.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETC CON MARCO DE FIERRRO DE 0.60X0.60X1.00 M.

6005 01A

Esta especificacidén ss sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales
de Construccién ds Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA
{ver especificacién €005 01 al €005 02).

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Los registros de albafal son cajaé o estructuras
so a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspecciér, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos
semejantes para la limpieza de estos. Cuando los albafiales sean muy profundos,
las dimensiones de los registros deberadn ser tales que permitar el acceso ¥

P

0

gue tiensn acc

1913

manicbra de un opesrario.

r |
Trabajo
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La construccién de los registros para albanfal se su3ctara a lo sefialado en el
proyecto y/o las oOrdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracién
del terreno, de la pendiente del albafal o lo que indigue el proyecto.

La excavacién para alojar un registro de albafal se hard de las dimensiones

necesarias para el mismo y se pagard por separado.

Terminada la excavacidn se consolidard el fondo y se construiri sobre el mismo
una plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedsrd a la construccidn
de una base de concreto simple de las caracteristicas gue sefiale el proyecto.
En el proceso del colado de la base se formarédn las medias cafias del albafal,
bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medic longitudinal,
en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los trames curvos.

Sobre la base de concrete se desplantardn y construirin los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los gue formaran los lados de
caja del registro, ¥ que serdn llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo
del cerrespondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los murcs laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el
proyecto

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones qu=
correspondan al registro en gue seran colocadas y en su fabricacién se seguiran
las normas siguisntes:

Por medio de fierro &ngulo de 50.8 mm X § mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano dal
marco se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén
de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y
nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del
concreto gue se colara dentre del marco. Los extremos del alambrén deberi

quedar soldados al marco metdlico. Terminado el armado o rafuerzo se colari
dentro del marco un concretoc de la resistencia seflalada en el proyecto

La cara aparente de la tapa del registro dsberid acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

Al terminar el colado ds la *ap: del registro se proveera de un dispositivo
espacial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los
muros de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco..
formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleadc para fab?1ca{

-

4/ .
" ;
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el marco. En cada esquina del contramarco seg le soldarad un ancla formada con
solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espssor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros ds la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero d= cemento-arena del mismo empleado en la
construccidn de la caja.

MEDICION ¥ PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albafiileria gus ejecute el Contratista en la construcclon d= registros con
apa para albafiales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo
las conexiones correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

T

El Precio Unitario incluye el suministro de todes los materiales puest
el lugar dz su utilizacién considerando flestes, aAcAr
desperdicios, la manc de obra y el equipo; s& ut tilizara como unidad la

(PZA); v =n funcién de la profundidad un Incremsnto por cada 50 centim
4 g

=4 r
el cual sz pagara por separado, lo anterior conforme & las linsas ds provecto

y/o las 6rdenss del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR
BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLAMCO., SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-
001-CNA-2011 Y NMX-E-241~CNCP-2013.

8051 01A AL 8051 10A

Toda la tuberia cqus suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones

fijadas en =l proyscto y/o las érdenes del Residente debe cumplir cen la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas ds agua potable, toma
domiciliaria vy alcantarilladc sanitario-Hermeticidad- ES?%ClIlC3C¢)ﬂ85 y
matodos de prueba, asi como hﬂa—E—Eél—FNFP—EDa3.— industria d2] S s
de

polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corr
de material elastomérice, utilizados en sistemas de

serie inglesa-especificaciones vy métodos de ensayo ©

5
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Los anillos parz el junteo hermatice de la tuberia deberan cumplir con 14&

norma “HMX-C-412-0NNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule
empleados como empaque 2n las juntas de tuberias y elementos de concreto para
drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-
T0Z1-8CFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como empagque en
los sistemas de tubsrias especificaciones v métodos de ensayo o las gue las

sustituyan.

La tuberia suministrada por &l Contratista deberid ser Certificada a fin d=s
demostrar gue cumple con la presente espacificaciodn.

Los métodos de =ensayos cumpliran vy ss llevardn a cabo con las normas
siguientes:

MMZ-E-004-CHCP-2004 Industri

el plastice - Detsrminacién de la densidzad de
los materiales plasticeos lares

- Metodo de ensayo. Declaratori

n a
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 23 de abril ds

2004,

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la
hidraulica interna stenida por largo periodo en tubos y conexiones
de ensayo. Declaratoria publicada en =21 Diario Oficial de la Fedesracié
de noviexmbre de 2004

ubos vy conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diarie

tu
0ficial de la Fedsracién €l 5 d= septiembre de= 2006,

[#3]

NME-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y con2xione
- Mztodo de ensayo. eclaratoria publicada en el Diarie Oficial d=s

t

Fedsracian el 29 de noviempre de 2006.

jCP-2009
tod

35
de la Federacion el

Incdustria del plastico - Resistencia al impacte en tubos
o de ensayo. Deczlaratoria publicada en el Diario Oficizl
;

=
=

=Y
>

1

T

|
23
s
WO

|
{ P

[}
- M2

MMX-E-034-3CFI-2002 Industria d2l1 plasticc - Contenido des negro de humo en
materiales de polistilene - Mé&tode de prusba. Declaratoria de vigsncia
2002.

publicada en el Diario 0ficial de la Federacidén el 08 de noviembre de

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del pléstico - Resistencia a la tensién d=
materl‘ch plisticos — Métedo ds ensayo. Declaratoria ds vigesncia publicad

o SR B e

en el Diario Oficial de la Federacidn el (05 de octubre ds 2010

i

MMX-E-088-CNCP-2010 Industria dsl pléstico - Determinacién de la resistencia
a la flexién - Métcdo de ensayo. Declaratoriaz de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacidn el 06 de enero de 2011.

NMX~-E-135-CNCP-2004 Industria dsl plastico - Indice ds fluidez
termoplastices por medio del plastdmetro extrusor - Mitode d= ;

2
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Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Of¢c1al de la Federacién el
30 de noviembre de 2004.

tarpiento

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente
- Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Faderacién el 04 de noviembre de 1985.

NME-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a 1la flexién -
Métodc de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Fedsaracidén el 04 de mayo de 2010.

[

MMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por
esfuarzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Mé&todo d2 ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diaric Oficial de la Federacién el
18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermesticidad de la unidon para

tuberias plasticas con anillc de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
junio de 201Z2.

método de ensaye de Tensidn Constants de Ligamentos (NCLS)
e D de la norma MMX-E-241-CNCP-2013, =21 contratista dsbera
do do calidad de= la tuberia, emitido peor un laboratorio
vicana de Acreditacidén, A.C. (EMA).
hacerse con caracteres legibless e indelebles, a
r come minimo lo siguiente:

, marca registrada o simbele d=l fabricante.

e Material del gue esta fapricado el tubo (PE).

e Referencia a esta norma msxicana

e Fz=cha de fabricacién (dia/mes/afio o afo/mes/dia)

o Simbclo o leyenda “Hecho en México” o pails de origzn

¢ Marca de conformidad cuando asi se autorice

e lNombre o identificacién de la planta en la cual se fabricd el tube (cuando
haya mas ds una)
El Residente debe de inspeccionar la tubsria. Dicha inspeccidn no exime al
Contratista de la responsabilidad de gque la tuberia suministrada cumpla con
las normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

v
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La empresa Contratista serad el uUnico responsable de la guarda y custodia des
la tuberia y los ac:esorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y
debera informar al sidente con anticipacién de la llegada ds esta.

INSTALACIGN DE L& TUBERTA

La instalacidn de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad
(PEAD), es un sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y
campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcidén de la rigidez del tubo, la profundidad de ins talacién, las
caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponibkble. La
Norma ASTHM D2321 es la practica de instalacidn estandar para toda tubsria
termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la ‘tuberia
corrugada de polietileno de alta densidad.

Los prO“ealmvercaa de instalacién que se detallan a continuacidén tiensn coro
objetive ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas
ndiciones de funcicnamiento.

Pecomendacionss de instalacidén. - Una instalacién adecuada es la aqus determin
en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier t

Ft

drenaje, los procsdimientos basicos y precauciones son de hacho muy similares

l
a los de las tuberias dz concreto v metalicas.
La instalacioén de la tubaria debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMDZ321.
Para mayor referencia se debes consultzsr la hoja de informaciédn de producto de
la ficha dz dates técnicos de 3

1
i—l
(15}
5
r
9]
i
]

RECEPCION Y MANEJO EN LA OERA.

Colocar la tuberia y accesorios & lo large de la zanja abierta ¢ “tendido”
puede disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tubsria debsri ser

colocado en una superficie plana lo mas cerca posible a la zzanja en el lado
opuesto cel material de zanja excavado; se debe dejar algo de gspacic entre
las tuberias para preoteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de 1la

ruta del eguipe ern un lugar gue permiza que la excavacién proceda sin
interrupcién.

PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo
de la zanja debe ser apsnas sobre-excavado para permitir el material de

=
encamado y debs estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o

Z§Z7 desechos.
Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacién a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que
podrian no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. No

2 ' .
3
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ASTM y fabricantes independientes de tuberia podrdn también proporcionar
pautas adicionales en relacidén con las necesidades de la fundacidén en estas
situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede
crear una situacidn de pellclo v hacer casi imposible la instalacién correcta
de la tuberia. El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual
mantener la linea, grado o inclinacidn se vuelve mucho mas dificil. En estas
situacicnes ss requiere de efectuar un desagls

ENCAMADO.

£l encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se ccloca
directamente sobre la fundacién; refiérase a la Figura 4. El encamado debesra
ser suficients como para proporcionar un soports uniforme y firme para la
tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad d= encamado que se
sz comunmente para raferencia el de 47 (0.1 m) © 1o estipulado en el provecto

u

2i una tuberia incluye una junta tipo campana - %uplaa {ball and spigot) donde
la campana es bastante més grande que la tuberi el fabricante podra requerir
2l uso de “agujercs para la yumpa‘:” en la 1 a13516n. Los agujeros para la

campara son depresicnes en el encamado disefia d os para accmodar la conexién a
fin de qus no ccurra un punto ds esfuerzo,

COLOCACION ¥ UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia lz zanja en. forma manual

o con el usc de equipo, dspendiendo del tamafio de la tuberia y des las
~ondicicnes de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para

(8 S i =

meterlaz a la zanja. Las bandas para acoplamiento, piezas de conexidn ¥
productos similares deben ser mansjados cuidadosamente utilizando el equipo
v corresas aproplados, de ser necesario. Estos proau::os no dsbsran ssar

Todas las tuberias y accesorios dsbesran ser inspeccionados para dafios lue
de su descenso hacia la zanja, perc antes ds su conexién. Las tuberias y los
extremos de las pieszas de conexién deberdn estar lo mis limpias posible a fin

de permitir el correcto ensamblaje y funcionamiento Gptimo
ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales ingquietudes es la zanja

misma. La pared de la zanja pusde inclinarse si existe el espacic adscuado
en el lugar. Si la inclinacién no ss una opcién, entonces se puede utilizar

ademado para zanjzs o alguna otra manera para obtener un 4drea de trabajo

segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para 2l funcionamiento de
1a tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, puedan desbaratar Eigtc e

7 "
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relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona
recomendaciones scbre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el propésito des remplazar

los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
espacificaciones del provecto vy/o los empleados y considerados en el
procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva dz mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja
debe extenderse por lo menos % del didmstro ds la tubsria por encima del
encamado. El relleno dentroc de la sub-zanja debe cumplir con las
especificacionss del disefio. El entibado o ademado de zanja puade extraerse
por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

El volumsn para estimar s=ra =1 nimero de metro
s o6rdenes d=l Resi

(4]

a las linezs de provecto v/ec 1

Dentro del precio unitario estara incluido ademis del costo del suministro
(L.A.B.) en fabrica o bodega dsl fabricante o proveador de 1la tubsria, las
pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos gue se raguieran para su
completa y correcta entrsga

MEDICION Y PAGO. - El suministro ds tuberia de cualquier tipo, serd medido

para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al
efecto se& determinaran directamsnte &l nimere ds tros lineales de tuber
suministrada, conforme a las linsas ds proyecto v/o

el precio incluye la mano de obra.

No se estimaran para fines de pa s

ntratista, fuera de las lineas de proyecte y/o las érdenes del Res
: - 4o

O
las gus no cumplan con lo serfial
t

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X 6”
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1 Y INST-PEAD3

PEAD ds £7Xe”, el conjuntc de opsraciones que debe ejscut
para c¢olocar en forma definitiva, sesgun el provecte y/o 1las ordenes del

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderi por “instalacién de pieza espscial de
a 1l contratista

ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccién de redes de

alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del parametro

exterior de los edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el

Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercidn correspondientg.en &1
/, ‘

%, .
Dy
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alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo determines 2l Ingeniero
lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si
éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angule aproximado ds 45
(cuarenta y cinco) grados en planta.

pPara las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas
de diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima gue en gsnsral se admitird para la tuberia de la conexidn
seri del 1% (uno) por ciente, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier
lugar de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio
(1/2) por ciento, psro uUnicamente cuando ello sea necssario a fin de dejar el

colchdn minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes ds construir las conexicones,
el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera v de las condiciones da pendiente existentes dentro dzl
interior dsl mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el
interior dsl prediec, ellos gueden faltos de colchén, o faltos de= la pendients
dzbida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchon y pendienta

nexién y deberi comunicarlo por £scrito

minimos; el Contratista no hara la c
al Ingenisro para gue éste re

iarias se construiran primsro las de un solo
llado, después de terminadas totalmente

Para haﬂer'las fcnexiones domici

MEDICION ¥ PAGO. La instalacidn de piezas especiales 2l servi
alcantarillado, se medi
para distribuir 1 i

REHTOMR-01
VIALIDAD DE TERRACERIA.

(1

DEFINICION ¥ ZJECUCION.- Se entendsra rehabilit tacidn d= toma demiciliaria,
a por concepto de reposicidn

[
i)
o
-
n
L

las erogaciones que debz realizar e
de tomas domiciliarias gus se vean a
1

7

il

T

das por consecuencia de los trabajos
a realizar durante la ejecucién d= a, dichas cantidades gue s fijen en
el proyecto ejecutivo v/o las oOrdenes del Residente se debsrin d=2 contemplar

en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

[

MEDICION ¥ PAGO.- La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacidon a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.
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D= manzra enunciativa, =1 precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la

instalacién de: abrazadera de 3” con salida de 1/2%, 1llave de insercidn de

1/2” de bronce a kitec, tuberia de peliestilenc de alta densidad con alma de

aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta dé bronce de 1/27, registro

para llave de paso ¢ bota y todo lo necesaric para su ‘:oﬁ\:ecta ejacucidn.
I.-'. “
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Ing. Martha M. Gonzalez Olguin. Ing. Angel Par guirr& Gancedo
Elaboro Jefe del Depto. delE tudios y Proyectos.
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