COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-071-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA [MPIO}'ENTIDAD) PROPIO || ALQUILADO OPCION FECHA
MODELO||ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADQ, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TCDOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ARNOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PROPUESTA: DE:

PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

IMPORTES

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCI(:DN GENERAL PERSONAS PT-5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-071-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIEESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de gjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
Q7
08
09
10

ATENTAMENTE

/)"/- NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-071-2023 pT'6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de cbra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Agquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las gue pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado v por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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III. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en alguin servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar,

V1. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

ViIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 72 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

g NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-071-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EEECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N?.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
ce consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

VY



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO:; ASI COMO EL. CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-071-2023

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
EIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Ne.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NuUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
plblicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

'
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACE PTAFE%\N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDOC MENOS TRES PERSONAS

N°, CMAS-IZP-0OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES |[ MES MES || MES MES
1 2 3 & 5

MES

TOTALES
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V/l
4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°, CMAS-I3P-OP-071-2023

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

AB .
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION -II;ECHfE?ESPRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: BE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?ﬁiﬂ?ﬂiécs)s INICIO || TERMINO M‘;‘:'S MzE S MEE o M:-S MSES M‘gS TEeL

/
/I
/|

/|
N

 /

/|
[~

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
buede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-071-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12.2

DESCRIPCION GENERAL DE LLOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
' TOTAL
EQUIPO Eaiiins AR EFECTIVO —— wNicio | termino | MES | MES | MES [ MES | MES | MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/| \
/ \\

/ | \\
A\

|
/ \

— - \

Conceptos de trabajo

donde intervienen, rJ A \— ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto F L unidades a utilizar J

I 1T

Z @ =
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VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N®°. CMAS-I13P-OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

LICITANTE

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO
1 2 3 & 5

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-071-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'12.4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

2 FECHA ANO
CATEGORIA AF'!IERAAEJEOLSOS MES MES MES MES MES MES SN
INICIO TERMINO UNIDAD
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LLOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGCO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION P E—1 ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

l LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO

No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTI LIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-071-2023

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
i DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | rEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

T Ti
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Tl=

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TETT | SALARIO BASE DE LEYIMSS LEY TOTAL sof
COR! | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
{sn) Sn*(Di4s ART25 | ART72Y | ARTI06 ART 106 ART ART ART 168 ART s54R EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC FRACCH 107 147 FRACCH, an ART Ie8 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
1 758875 % $
105 % % 2040 Lol a70% 175 % Varia %] 100% 200 % 500 % 3
UMA 2023
TL
™
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-071-2023 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
1 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% | $209.51 $0.00
]l 1.51 a2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
vii 3.51 2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIII| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitarios
Primero. Ei presente Decrefo entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 188, fraccion 11, inciso a), de la Ley del Sequro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla;

Salario base
de 2023 2024 2028 2028 2027 02 2029 2030
cotizacion
_rosm 3150% 3150% 3180%  3150%  3.150% 3150% J150% 3.150%
101 8M &
1SOUMA™ 3281% 3413% 03544%  3676% 3807  3009% 40709  4202%
15182400
UNMA 3675%  A4000% 4428% 4851% 52T6%  5T704% 5 126% 6.552%
201= 28D
i WMA 3 4353% A4954% W 5556% 8.157% 6769%  7.360%  7.062%
25133400
UMA 3869% 4568% S5307% 6026% B745% 7464% B 183%  BBO?%
381 als0
L Unaa 3953% 4788% 5.550%  6381%  7.164%  7.967% B8.710% 857
3518400
_JUMA L 4096%  4883% 2 5747% BE1%  7478% B a5y B21i%
4 01 UMA &
adelanto A 2eth  DI0TW  BA2gw  THIU%  BBOY  GBU4% 0 78s% 1

TRaans Minme
**Umidad de Medida y Achualizacion




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N2 CMAS-I3P-OP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-ZJ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
TABULADO SALARIO REAL REAL

No. CATEGORIAS

NOTA. PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 V 73 "RIESGO DE TRABAJIQ"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, V¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA Ei
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA 'Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCI(:)N CENERAL ’ N° CMAS-I3P-OP-071-2023 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLasiFicacion | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO o
{Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP] POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS [3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa] VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP, [3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(VM) VALOR DE LA MAQUINA [ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE [ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve] VIDAECONOMICA HORAS (€) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (AR) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea ) HORAS EFECTIVAS POR ANQ HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht ]  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB, =C/t LITROS/HR,
- CARGOS FIJOS

1..- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve =

12.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

13- SEGUROS Sm=(Vm#+Vr)s/2 2

I.4.- MANTENIMIENTO Mm = KoxD =

{1) SUMA CARGOS FII0S |
—~ -

1l- CONSUMOS -

111.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

112~ OTRAS FUENTES DE ENERGIA

13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa L

[L4.- LLANTAS N=Pr/fn = =

115~ EQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP. Ae= PafVa = =

(2) SUMA CONSUMOS ||
[1l-OPERACION ; ]
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)y= %

111~ OPERACION Po=5Sr/Ht = =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOSA,BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

NP

m

m

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

ommoNwy»

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
;i DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

omMmMoNm»

=
g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-071-2023 pE'4-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: BE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIQS, SUELDOS Y PRESTACIONES

PERSOMNAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
~ PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAIO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

o0@»

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS ¥ LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
-~ CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =

ommuooN@®p

SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICGACIONES

(SUBTOTALES ) $=

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS
B- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C- BLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIC

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJ EVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBERA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES } $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (DfA) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

a

==



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

DE:

HOJA:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

5 i 6 7 8 ' a

n 12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANC DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

“INGRESOS ACUMULADOS,

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

e

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

~




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTAY SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBRE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION ) P E-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-071-2023 PE-5
DIRECCION DE OPERACION ) T
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
NP CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO AT IMPORTE
L I | | I |
I MANO DE OBRA [ sumas |l
| CATEGORIA [UnibaD | cantbap | costo | IMPORTE |
L | I I I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORKBID IMPORTE
L I [ I | |
SUMA $
[ cosTo pIrReCTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.I1)= % C. I x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+C.F.+C. U +CA.) UNIDAD
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

‘TOTAL DE MANO DE OBRA

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

A
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DELTOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGCADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO '”P‘;’RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

e

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(:JN GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-071-2023 PE-B
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha . relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones gue me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Sanea miento de Xalapa, Ver.

4 Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

g
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en Ia
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimporte totalde $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion docurmentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto vy aun después al acto de presentacion vy apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa v foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacicn debera transcribirse en papel membretado de/ Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
porsf o por su representada v copia fotostatica de credencial de elector del firmante,
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-S

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

RAMA DE EROGACIONES D

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

L DE LOS TRABAJOS,

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLave | LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

=4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'.IO.-I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO | INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6

/

/

Parcial $
Acumulado §
Conceptos de trabajo
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo /a
clave del concepto Acumulado %

e

S

X
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-071-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA AND TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FoRMATC || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INiClo || TERMING [T MES MES || MESZ |[ MES [ MES MES
[ 1 2 4 5 6
Parcial
Conceptos de trabajo s
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo ia Parcial %
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-CP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA AND TOTAL

MO, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 &4 5 (]

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Tota! acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-071-2023
DIRECCION DE OPERACION pE‘1o-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS | DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES [ MES [ MES
UNITARIO INICIO || TERMINO | 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $
Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURQO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

N\
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PE-12 MANIEESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N? CMAS-I3P-OP-071-2023 p E-12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona maoral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente gue debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel rmembretado del

Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera:en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea Motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

4
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2 B - ' REALIZA LOS TRABAJOS DE 1
"NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA"
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FIGURA No.1
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENQS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-I13P-0OP-071-2023

DIRECCION DE OPERACION p E -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIOMARID

. LICITANTE DESIGNALID

ANEXOS NO, DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESEMTA NUM, DE FOLIO
DOCUMENTO Rt il Wity i o

Sl NO DEL AL £l NO BEL AL

PT-9
PT-10
PT-NI

PT-12
PT-121
PT122
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-1]
PE-12
PE-13

PE-2
PE-21
PE-3

PE- 4

PE-4.1

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-B

PE-9

PE-10

PE-101

PE-102

PE-10.3

PE-10.4 ===

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14 ]




DIRECCHIN DE OPERACION
C MAS GERENCIA DF PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥V SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERAY PRIV. LOMAS
DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARO OBREGON, XALAPA, VER.

S COMION N IPRE B AGUA MITARE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
7 ¥ SANEARITRTE DI 1ALANG PROYECTOS

% Xalapa

Inigio de obra
Duracién en dias:

Ing. Alexandr
Analista

Limon Morales

(ierente dc/}"i:xmcac

X
A~

Pagina:

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcin Uniddad Cantida |
AGUA POTABLE
1900 00 RUPTURA ¥ DEMOLICION DE...

1000 01 EMPEDRADO m2 24.73
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, mi2 12.00

1000 05 PAVIMENTC HIDRAULICO, M3 .39
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 1.80

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. o 41.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE ...

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.55
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CMZ 10 CM DE ESPESOR. m32 12.00
1001 108 PAVIMENTC DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 48.38

ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. 13 78.54
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO, m2 107.72
1100 0OA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 86.18
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1020 60 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.60 M DE PROFUNDIDAD. m3 21.54
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..,

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 2 m3 10.77
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

113100 RELLENC EN ZANJAS... ,-"/ 5

1131 05A COMPACTADO AL 50% PROCTOR, é}om MATERIAL IRODUCTO DE EXCAVACION. il 55.30

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL BE BANCO. M3 40.10

( IMPORTE DE RELLENO EN ZANJ\ "



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION MH
(Y —————————  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a apa
Wl ¥ sAMTAMIL KD OF RALAPA PROYECTOS

Descripecion del proyecta: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de cbra:
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS Duracién en dias:
DEL TEJAR EN LA COLOMNIA ALVARD OBREGON, XALAPA, VER. Fits dd obiras
| Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad CanﬁdadJ
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERTORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1,00 x 0.90 M. CAJA 1.60
2240 05 TIPOSDE 130 X0.80 M, CAJA 2.60
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1,10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CONTRAMARCOS...

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CMZ. M3, 0.19
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... '

8005 GOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE, (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 179.53

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA]) DE...

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA... |

8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG 158.50

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 0DA SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE WMEI'RO KG 156.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E fgasmmcxén DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA... _

W
b

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
BO18 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2°). 4 PZA 80.00

[./ A
| iIng. Angel Parra
[ng. Alexandrh Limon Morales
" ' \ g S
Analista f; ; 4 Gierente de Plarcacion Pagina: 2/8
{4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ol DIRECCION DE OPERACION
e c MAS GERENCIA DE PLANEACION M v % —
D ————— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m a apﬁh
' -

i lseaiiinbh B i PROYECTOS
Descripcion del proyects: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicic de obra:
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERAY PRIV, LOMAS Puracian en dias:
DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARC OBREGON, XALAPA, VER, Fin de obra

Catalogo de conceptos [

Clave Descripcion Unidad Canticiad |
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. . PZA 20.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8035 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
2035 03A DE 76 MM {3*) DE DIAMETRO. pa 5.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

90060 GOA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEC, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...

9000 05A ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 30.58

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 47.66

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3fkm 447.76

IMPORTE DE ACARRECQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..

9003 0D0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 691.07

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

SOND2 SONDEO A MAND A UNA PROFUNDIDADDE 0.00 A 2.00M SONDEQ 2.00

REHTCMA-00 REHABILITACION DE TOMA DO}IF’&IL[ARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 37CON SALIDA DE 1/2“, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEF!, TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"\DE 'DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", R GtSTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CO RRECTA EJF,JCUCIDN Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO. ' |

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERjA. ' i TOMA 20.00
e Ing. Angel Parrag im'éi Lhnudu
fng. Alexandfo Limon Maorales

Analista (mcnh. t}\! Play fy.rfmn Pagine: Ve



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRFCCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANFACION

- =. COMISION MUsICITAL S AGUA WITAGLE DEPARTAMENTODE ESTUDIOS Y
AN VARNERNGENTILOR Kb PROYECTOS

Dlescripclén del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERAY PRIV. LOMAS
DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARO OBREGON, XALAPA, VER.

Inicio de cbra:
Duracién en dias:

Fin de obra:
Catalogo de conceptos }
Clave Descripcion Unidad Cantidad
REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 6.00
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION ¥ GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
IMPORTE DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 01 EMPEDRADO m2 52:93
1000 02 PAVIMENTO ADOQUINADO. _ m2 27.85
1000 03¢ DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 9.36
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 07¢ RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.34
1000 67D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 4.53
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 103,22
ESPESOR 18 CM.
1001 04 PAVIMENTO ADOQUINADO JUNTEADO C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, m?2 27.85
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 262.75
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 206.30
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 9.72
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO../ ‘
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P//ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. (\ il m3 91.61
\ ] |
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDADS, ' m3 16.68

-

Ing. Alexandgd Limon Morales

Analista

IMPORTE DE EXCAVACION EN RO

Pagina:
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DIRECCION DE OPERACION ®
C M AS GERENCIA DE PLANEACION M 7
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5 COMTION MUNCIPAL DE AGUA POTASIE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } B aga p&‘f‘;

I e PROYECTOS p L peRiamie -
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra

SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS Duracion en dias:

DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARC OBREGON, XALAPA, VER. 4 G

I Catalogo de conceptos ]

| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPCO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 366.44
1100 044 DE 2.01 M, A 4,00 M, DE PROFUNDIDAD, M3 66.72

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPC PARA ZANIAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 28.99
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 054 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION. m3 37607
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTCR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 13839

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 542.94
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILEND PZA 5.00

DE ALTA RESISTENCIA & CARGA HASTA 30 000 KG, CUYQ PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADROC
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-
CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

8051 054 DE 12°..DE DIAMETRO. M 71.20
8051 06A DE 15"..DE DIAMETRO. M 68,26
8051 07A DE 18" .. DE DIAMETRO. /f:“ M 54,22

{ L4
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CMAS DIRECCION DE OPERACION
.‘ GERENCIA DE PLANEACION
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Descripeién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicic de obra:
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS Duracion er dias
DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARO OBREGON, XALAPA, VER. Fin de obia

! Catalogo de conceptos

I Clave Descripoidn Unidad Cant&dadj
IMPORTE DFE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TiPO 5 COEXTRUIDA EN LfNEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADC O
DESLYZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO)

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA ¥ 135.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD ¥ CORRIMIENTO)

SUMIPZ126 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 11,00
315 MM (12%) X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X&".
{INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPEAD15 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA DE 6" A TUBERIA PZA 10,00
P.E.A.D. DE 15" DE DIAMETRO. INCLUYE DRAIN TEE GOMA DE 6" Y CODO INSECTOR
PARA TUBERIA PEAD DE 45° X 6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO)

SUMIPEAD LS SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA DE 6" A TUBERIA PZA 6.00
P.E.A.D, DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE DRAIN TEE GOMA DE 6" Y CODO INSECTOR
PARA TUBERIA PEAD DE 45° X &" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y

CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD, POZO 2.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 100
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD, POZO 140

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
'‘APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", AST COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL. CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DF 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAKIMA DE 114" A3/8"DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

!

6005 01A 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNE}fbA[j;
//M
{

PZA 27.00

) Ing. Angel Parrag _'rrL GJLLL‘&R\
Ing. Alexandro Lighén Morales . \
Analista / Cierente de laltﬁ?'fmn Pagina: /8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

T (Cramatind MU IPRL B AGUR STABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

R e PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO inicic de pbra,
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS Duragicr e dias:
DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARD OBREGON, XALAPA, VER. i .
Fin de obra:
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad % Canticlad ‘
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60xD.60 MT5 INC 3.00

INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SG00 oA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLYEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 G54 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 66.81

IMPORTE DE ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEC EN CAMINGOG...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 161.22

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

5002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, mikm 968.75

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

9003 D0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 2,337.69
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1c DE ROCA EN CAMION DE
VOLTED, EN CAMINO... *
G
001 00B ACARREO ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION

DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO:

9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3 34.72

MPORTE DE ACARREO le:' KM. DE MﬁTERJAL bRODUCTO DE DEMOLICION
“EN CAMION DE VOLTEO’, DESCARGA A VQLTEO Er CAMINOG:

|
i 1

{ t
(1 ,'r {
"
Ing. Angel Parragu j/rr ai edo

Ing. Alexandrod.imon Morales lf
i Gerente dw?hn@won Pagina 78
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION
TR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
e ¥ SAMEARMERTO DE TALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERAY PRIV. LOMAS

¥ Xalapa

Inicic de cbra:
Duracion en dias:

DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARO OBREGON, XALAPA, VER. sy
Catalogo de conceptos _]
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9003 00B ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 503.44
IMPORTE DE ACARREG KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA
9006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION 3 15.00

IMPORTE DE ACARREQ EN CARRETILLA
IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO

fng. Angel Parraguire {rancedo

s\ |
. W Plpieacidn
= v

[ng. Alexandrh Limon Morales

Analista

)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES
PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS DEL TEJAREN LA
COLONIA ALVARO OBREGON, XALAPA, VER.”
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES
PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARO OBREGON,
XALAPA, VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Cenerales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
deberd incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

{ a Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccidn. Ya que estos trabajos no serén motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o

provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y/

drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajo//g,’%/
/
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construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencicnados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar danos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de |la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

/
Avenida Migue! Aleman nimere 109, colonia Federal.
C 291140, Xalapa. veracruz. Telefono: (228} 237 03 00
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE

100401 ey cAVACION. M3

producto de excavacién a [a suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camién con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se reguieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidn de materiales producto de excavacion
se pagaré por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en gue se encuentre.

involucradas con la ilmpieza del terrenc de- maleza, basura, piedras sueltas etc., y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos
de nivel y el estacado necesario en el area por construir,

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,
material y mano de obra.

' CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
' MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...

'




realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar |a tuberia
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena cen arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales gue puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
penascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con

textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econdémicamente con el solo

uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,

cufas o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neuméticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas ’&_
fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen aisladarnente mas de

0.75 de metro cubico.

proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no pueda

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una é
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por /
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volumenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicién del volumen total.

El producte de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dichc material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las
paredes de estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidéndose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja seréd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Gltimos 10 {diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, Ia
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
§ durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las -~
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las : £
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juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar gue desde el momento en que se inicie la excavacién
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre gue no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residents. El uso de explosivos se restringira en
aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacidn se causen dafos ©
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
gque pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este crdenard al Contratista la colocacién de los ademes vy puntales
gue juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los
dafos y perjuicios gue directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esté facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de )
ademe o apuntalamiento. "\&

El procesc constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion v '/'_
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio '
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unitario: las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion

por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccién tedrica del Proyecto, por lo gue se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, gue al igual que las excavaciones que efectle
fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la
tuberia le seran pagados por separado. lgualmente le serd pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que senale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el rellenc de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara gue las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por

la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluse en /

el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; as

#

/
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mismo en terrenos pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectuen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
gue para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c} Remocion del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales
cuando se requieran.
e} Conservacion de las excavaciones hasta la instalacidn satisfactoria de las
tuberias, v

f) Extraccién de derrumbes,

El pago de los conceptos se haré en funcién de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, secc 0 en agua.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del
proyecto no considerandose para fines de pagoe la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

' CLAVE CONCEPTO ~ UNIDAD

disefadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares gue senale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias: No se

rs
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permitira que existan mas de 125 {clento veinticinco) metros instalados de
tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de
visita,

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de
espesor no mayor que 150 ecm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques gue las forman

(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcién 13y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminadocon
llana o regla y pulide fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillardn en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafias", mediante el emplec de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana"y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las ordenes del
Residente.

‘ Xalapa
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Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pezos
de visita de "tipo especial’, segln los planos que proporcionara oportunamente
la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes;

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercers,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillardn las
diferentes tuberfas que concurran al pozo vy cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el planc tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida gue formen parte del alcantarillado, estas podran
ser ¢le dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentre del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidasde altura entre 0.50 v 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se deberd realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion

de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de calda, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, @
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo

con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es vélido para las

cajas de caida.

De manera enunciativa se sehalan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo 4
vy

fletes totales, movimientos v maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como /,,/ S

o

i
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la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos

excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.
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Fig. 7.- Pozos de visita comun. Fuente: MAP.AS. libro 19.
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DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se entenderan a fas
estructuras de mamposterfa y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de vélvulas seran construidas en los lugares sefalados por ai
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La constiuccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
provecto las diversas piezas.

Las cajac de operacion de valvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, serdn de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 {unoy medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman [cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacion
de vélvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de |a caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
Muros.

El pararmento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcidn de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado ¢on llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 {diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccion de las cajas v posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.
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Cuando asf lo sefiate el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente surninistrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sehale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefalados por los planos del proyecto vy de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a)

d)

2 » Avenida Mgue! Alemidn numers 109, colonia Feoeral.
C. P. 91140, Xalapa, Veratruz. Telefono: (228) 237 03 00

Los muros de la caja de operacion de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dangulo de las mismas caracteristicas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando morterd de cemento, para dejar anclado el contrarmarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa vy del
terrenc natural o pavimento, segun sea el caso,

Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecta se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalade en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente,

Dentro del vano del marco citado en el parrafo an_"c,erior_, se grmara una reticula
rectangular u actagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sefialado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, v en general los esfuerzos
para que segun el proye&o se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan guedar sujetos y soldados
él rmarco metdlico de |a losa. b _

Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.
L.a cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberéan

tener el acabado que senale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente vy
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deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se

proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cualse

tevantara la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas gue quedaran alojadas en |a caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma

i

deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo senale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas

sefaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundidoe seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de diserio adecuado sefialado por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacidn de valvulas para redes de
distribucion de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccién yfo colocaciéon de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las ordenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras y movimientos totales, mermas y
desperdicios; asl como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.

/
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Fig. 10.- Dimensiones generales para cajas de vélvula. Fuente: MAA.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 12.- Caja de operacion de vélvulas (Planta). Fuente: MAA.P.A.S. libro 12.
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Fig. 13.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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DEFINIC!éN Y EJECUCION Se entendera por suministro e mstalaczon de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para
suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o o ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las 7
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cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, gue se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar
las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colecar los contramarcos, incluyendo
maniobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como
limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

. CLAVE

a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar
y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por
unidad de obra terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos

en obra.

MEDICION Y PAGO. E| suministro e instalaciéon de rmarcos se cuantificara por
pieza (PZA), en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar.
Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el
equipo, asi como su limpieza.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades gue se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en e! almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empagues de
plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion
de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales vy sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCF1-2009 y para los empaqgues de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar |la instalacion de la junta, esta
debera garantizar el ajuste y cierre hermético de la union de las dos piezas que
une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de las piezas especiales, tornillos
juntas y empagues se mediran en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La
cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las

Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran P
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion ,\
adicional. L/

DEFINIC!ON Y EJECUCION. - Al !1evarse acabo este tlpo de trabagos se procurara '
en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico, ./~
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adoquin o calle enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la gjecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los
trabajos, ya que no serd motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagard por metro cibico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de

proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en‘el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

""TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: M
PAVIMENTO HIDRAULICO.

ECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utfhzando
cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar gue
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos e indirectos, fa mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

_ CONCEPTO

BASE DE GQAVA CEMENTADA

; 100104 | PAVIMENTO ADOQUINADO JUNTEADO C/MORTERO
77 [ CEMENTO-ARENATZ3.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “construccion de base con
material inerte" al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor sera
comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar
de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactaciéon
al 95% de la prueba PROCTOR,

Previamente a la reposicién de un pavimento asféltico o hidraulico se construira
una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-
4-02-002/22 de la SCT:

MALLA PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacion
19 % " - - 100
95 ECE 40 ~100
4.75 No. 4 30-80
2 No.10 | 21-60
0.85 No.20 | 1344 - R
0.425 No.40 | 8- 31
0.25 No. 60 5-23
015 No. 100 _ 3-17
0.05 No.200 | 0-10

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el anélisis de!l precio)
y el pago se harad por metro cubico con aproximacion a dos decirmales. 0

CLAVE CONCEPTO
| 900600 ACARREO EN CARRETILLA..
9006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL

- PRODUCTO DE EXCAVACION. : _ M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién A
de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros A
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cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene
el Residente.

En el caso de gue el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

£l acarreo de material producto de excavacién, en camion de volteo en
kildmetros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cUbicos-kildmetros con aproximacion a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que senale
el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que )
sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente &
cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y manejo de

g muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.
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La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el
Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX~C~414;0NNCCE—2{}?O, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue: .

{ PO {Cameato Porsiand Ordimaric

| Py {Cemexto Portiznd Pumclizico

E CPEC Eiie::mm Portand con Excona Grazuisda de also ovne
[ o Comens Portand Comprero '

l P {Cemento Poriand <oz umo de Silice

I CEG Fem cen Excerta Crmnnlada de alto horne

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio
v una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno v caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, humo de silice vy sulfato de calcio,

% Xalapa
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Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio ¥y
principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro

cuadrado (N/mm2}.

— — — w—
hud
L]
ol

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

I 25 Fsmalmmﬂms i

l BFA Paja res¢avidad alcalna a,g:eg_.tdo |
l BCH Pa_m calor de hidratacion
| B Blance . )

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicidén deben considerarse
como nocivas, todas aguellas sustancias inorganicas de las que se conoce un // ,/
efecto retardante en el endurecimiento.
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Se entiende por puzolanas aguellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de martero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un diametre no mayor de 5 (cinco) mm, densecs, durables y libres de
cantidades objetables de polvg, tierra, particulas de tamarnio mayor, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b} Elcontenido del material organicodebera ser tal, gue en la pruebta de color
(AS.T.M,, designacion C-40}, se obtenga un color mas claro que el esténdar,
para que sea satisfactorio.

c) Elcontenido de poive (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (AS.T.M,, designacién C- 117}, no debera exceder del 3
{tres) por ciento en peso.

d] El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara gue su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacion AS.TM.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena

gentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue %
autorizacion expresa por escrito, la arena se debetd lavar siempre. La arena X‘,
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (sels) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concretoy que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 ([cincol mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras substancias perjudiciales y deberd satisfacer los siguientes requisitos: s
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a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo humero 200 (doscientos) (AS.T.M., designacién C-117), no debera
exceder del 1 {uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia
extrafia en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuande se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de
los agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera
estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de
tamafio y tipo aprobado, y diseniadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos |os materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.
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La cantidad de agua gue entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para que con el tiempoe normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del Residente pueda trabalarse convenientemente en
su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia
uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras,
denteliones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en
agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de depdsito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin gue
haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto gue se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porgue choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto, Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no i
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en

cada sitio estard sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion

seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en

los planos o que lo ordene el Residente y se les dard la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial” a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.
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Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de
concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad
méxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado gruesoy
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y
materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra
en posicion vertical y se dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran
colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del
tipo de inmersién. Los vibradores de concreto gue tengan cabezas vibradoras de
10 (diez) centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos
de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto gue contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 [siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard” con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros serdn humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sea dafado por el agua y las superficies se mantendran humedas
hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se 3
mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocion. / 7
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Elconcreto curado con agua se mantendra maojado por lo menos por 21 (veintidn)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medic de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mecanicas © mangueras porosas, 0 por
cualquier otro método aprobado por el Residente, gue conserven las superficies
gue se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada
por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concrete.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo
o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en |z
composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medirda en metros clbicos (M3} con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en [a estructura el numero
de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente,

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi misme se debera de
descontar el volumen Ocupédo por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a} El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se reguiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para /
dar la resistencia requerida. < S
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b) La adquisicién y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencidn, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de
su utilizacion.

¢) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy
desperdicios.

d} Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

3

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta
responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado
por el Residente. '

PROYECTO:

“ ANALISTA i JEFE DE DEPTO. PE ESTUDIOS Y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES
PRIMAVERAY PRIV. LOMAS DEL TEJAREN LA

COLONIA ALVARO OBREGON, XALAPA, VER.”

i

./’
JULIO 20234;_/
7/
| Trabaj
Avenids Migue! Aleman nimero 109, colonia Federal m jo
. P, 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 FANGFIAres (%



CMAS % Xalapa

GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES
PRIMAVERA Y PRIV. LOMAS DEL TEJAR EN LA COLONIA ALVARO OBREGON,
XALAPA, VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo estableczdo en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por cofnpie‘co de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
solo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefalamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya gue estos trabajos no serdn motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra. ’g'

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o .-
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua
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construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo gue deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructive
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc)
esto con el fin de no provocar danos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
gue correspondan a cada caso, Si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un fugar visible y este debera tener un tamafio
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo gue deberén estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la cbra.

~J

e

w
Averita Miguel Alerman numero 109, colenia Federal I mmlo
C. P. 540, Xalapa, veracrur. Teigfone: (228) 237 03 00 U {rang s



100000 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES,
1000 03B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, M3
CARGCA A CAMION Y ACARREOS.

| DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE:
1000 03C | MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A | M3
CAMION Y ACARREOS.

1000 07c  RUPTURAY DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA M3
..................... — 2 OO M DE pRQFUND!DAD

DEFINICION Y EJECUCI(’)N. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicién de la guarnicidon de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones

existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacién de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la dermolicion.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningin pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicidén de las guarniciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones

del Supervisor.
/

% Xalapa
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100 CONSTRUCCION DE...
to0107a BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM M2
DE ESPESOR.
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE
100110B  MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR 18 M2
CM.

concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimemo 0 banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado;, ¥y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificacion gue en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los scbrantes, la mano de obra y el equipo necesarics.

El acabado debera ser igual al existente o el que“senale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara socbre una base compactada,
que se paga por separado;y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluira la construccion de juntas de dilatacion para la absorcion de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

A
£

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera serde 11 £ 3cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditive. El concreto con&/”

/ Pagina s
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un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este debera ser
medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente, La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-
169-ONNCCE.

La comisidn no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios ¢ incrementos de volumenes en su precio
unitario.

1100 00 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN

IBEEOw - " et g s ]
1100 02A EN ZONA BHASTA 200 M DE PROFUNDIDAD. | M3
ﬂOO O4A EN ZONABDE201A400M DE PROFUNDIDAD M3

segun clave genérica 1100 OO de las Especificaciones Generaies de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones senaladas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03,
110101, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANIAS”, Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en gue se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) gue dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos serdn por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la

remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a8~

/ .
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ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacidon de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera. :

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B, la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc.,, que cubiquen aisladamiente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material qque ho pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezciado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del valumen de esta, y en tal forma gue no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voldmenes parciales
de material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa ! porcentaje en
gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de €0 [sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. E|
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion deberd ser afinado minuciosarnente a fin de que la
tuberia gue posteriormente se instale en la misma ::;Ljede a la profundidad /1
sefalada y con la pendiente de proyecte. -

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia gque sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja - /
seré medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la 2

/ Pagina 7
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excavacion. El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de |a excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberfa, este serg por cuenta exclusiva

del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la

tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el ﬁ/
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los

g dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria -

Pdaina 8
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para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe ¢ apuntalamiento.

El proceso constructive propuesto por el Contratista sera de su unica
esponsabilidad y cualquier modificacidn, no sera motivo de cambio en el precio

unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos

sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el procesc constructivo y su variacion aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras gue sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
pOr escrito.

Se ratifica que el pago que la CONACUA realiza por las excavaciones &s funcion
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan bhacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion, como o es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagard en metros

cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinardn los

volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la

obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con

el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en

funcién de las condiciones de los tateriales o a las instrucciones giradas por €]

Residente; los conceptos aplicables estarédn en funcion de las condiciones en las :

que se realicen las excavaciones. \
{

[P— PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS
______________________ -CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad
de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha enroca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado
fa mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre

la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en casc contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla gue considere defectuosos y que se construyan nuevamente /g/

g en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion

adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccidon de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
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determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantilias se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producio de excavacion.

A continuaciéon de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el
sitio de la utilizacidn del material,
b} Seleccién del material y/o papeo,
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién [aumentar o
disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.
&) Acarreosy maniobras totales
fi Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de la colocacion de la pfantii?a.

'COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION,

'COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3
'BANCO. ]
Dé'ﬁi NICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera &
el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta \

el nivel original del terrenc natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto
y/o las ordenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las

correspondientes a estructuras auxiliares. M
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Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito
del rmaterial para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna,
salvo la natural gue produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que sefale el Residente, pero en ningln caso mayor de 15 {quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el emplec de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes
obtener la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este rellenc tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberfas, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 [treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura gue ordene el Residente.

i Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno

compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacién, procedimiento, etc, para lograr la compactacion optima.

e
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La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior vy se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
guedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

Latierra, rocasy cualquier material scbrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefiale el Residente.

Los rellenos que se haganen zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivade por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja v, de ser el caso, la reposicion del pavimento

correspondiente. En cada caso particular el Residente dictard las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le sera medido en metros clbicos (M3) de material colocado con
aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. EI material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién y

pago. 0‘/
De acuerdo con cada conceptoy enla medida gue proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las <7
siguientes actividades: K

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el

sitio de utilizacion del material.
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b} Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este
estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ademe de madera abierto o
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar
los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.
Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes de
madera deberan sujetarse a lo sefalado en las normas y planos del proyecto y/o
las ordenes de Residente.,

| a colocacién de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en
buen estado los soportes, troqueles, etc,, que se estimen necesarios para sostener
las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a
cualquier tipo de estructura contigua.

Las dimensicnes, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi
como las lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagaréd por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacion considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacion, el
mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y 3su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago

£ Xalapa
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la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

TRAFICO PESADO DE POLIETILENG DE ALTA.
'RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO|
'PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE,

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillade de |la CONAGUA.,

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de
brocales v tapas a las actividades que eiecute el Contratista en los poros de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre ef brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forrma gque no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y
deberan tener ventilacién.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje -
Altura atil del brocales de Ticm &//
Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal {f“_}
Facilidad de reparacion y sustiﬁ;cién. requerida por la intensidad del trafico &ﬂ_

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados
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El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.
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Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el namero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE DESCRIPCION: umDAD
' REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE
TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
/4", ASI COMO CONTRAMARCO
'CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
'COMEX O SIMILAR EN CALIDAD. HASTA
'CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
'CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
'CON AGREGADO EXPUESTO DE

' GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. f

6005 O0A

.............................

' INCREMENTO 'POR CADA 050 M DE
6005 02B PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE O.6O><O.605§ INC.
MTS INTERI

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccién
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccién, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberadn ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construcciéon de los registros para albarfal se sujetara a lo senalado en el
proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albafial o lo que indigue el proyecto.

La excavaciéon para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo
una plantiila de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias cafas del albanal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramaos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajc del
correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
g correspondan al registro en que seran colocadasy en su fabricacion se seguiran

las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del

% Xalapa

vano del marco se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada o/
por alambron de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefnalada
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en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colara dentro del marco, Los
extremos del alambrén deberan qguedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia senalada en el proyecto.

b} La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

¢} Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro,

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro serdan rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cmi de largo x 25.4
mm {1} de espesor.

Los anclajes del contramarco irén fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa
para albafales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, lamanode <}
obra y el equipo; se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la f
profundidad un Incrementc por cada 50 centimetros, el cual se pagara por

separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del -
Residente. )
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INSTALACION
6005 0oa HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
GCenerales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la

CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberias para agua potable, de poli ¢loruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, la colocacion del
material puesto en obra asi como la instalacion de la misma.

Todas las tuberias gue suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, complementdndose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
gue deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizadosen
sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como
serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unién espiga-campana serie metrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados comeo sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los meétodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia ala acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayc de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-
2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCF1-

2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, .
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005. e

j) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP- (_\)v
2009. '

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma

NMX-E-213-CNCP-2004.
l} Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segin los didametros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Util de los tubos debe ser dé 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de 0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

E| Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccién nc exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, seguin el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LA.B))
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberfa y accesorics, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo

% achaflanado a la campana Anger. Las tuberias gue han sido cortadas en la obra
deben achaflanarse. ‘<\z\/

Para obtener una insercidon correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la
campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de A
empagque de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede/ A

-

Padgina 22

-
Avenida Miguel Alemdn numera 108, colonia Federal. I rOMJo
C. B.9N4D, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 § Crondpareni

e



mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extrerno achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertarda el extremo achaflanado en la
campana. Es de importancia que la insercién se haga unicamente hasta
la marca de color gue se encuentra en el extremo del tubo.

5 Se debe tener especial cuidado de que la insercidén no se haga hasta el
fondo de la campana, va que a union Anger opera ¢omo junta de
dilatacion.

Carnbios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccidn.

Cruce de Carreterasy Vias de Ferrocarril. - En ambaos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En casc de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atragues. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcur_rié:io cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probardn deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenaré lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presién de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra M
una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme /
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. f

L
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presién maxima seré igual al porcentaje de la presién de trabajo disehada para
el tubo de que se trate y sera mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-201 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y metodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C,
serd medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las sigulentes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja. '

¢).- Bajado de la tuberia, instalaciény prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos sehalados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en numero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

% Xalapa
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 803500A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA
EN OBRA...

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran vy
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empagues de
plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault, y vélvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales vy sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. {200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCF1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para o
colocarlas segln el proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo

debera cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en M
el proyecto.
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Antes de su instalacién las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material gue se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colociandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalard en esta una extrernidad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion
de 10 kg/cm2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de |a presion
de trabajo de la tuberia a gue se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg?2), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualgquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resuiten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente

% por el Contratista sin compensacién adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empague de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una

% Xalapa
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presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague gue
no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, vy se deberd considerar,
herramienta, manoc de obra, equipo v todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales
extremidades se mediran en pieza,; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién méaxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerard el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente,

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales
o valvulas gue traigan consigo sus respectivos empaquesy tornillos de fabrica, ya
que en este caso No se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, s&é mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catdlogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requ;sztos de la AST.M,
Especificacion A-126-42 Clase B. _

b) La fundicidn para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin e
arena o impurezas.

c} Las piezas especiales termmadas tendran las mismas caracteristicas que
la fundicion y estaran terminadas en forma tai que tengan una apariencia
lisa, sin rugosidades, huecas o grietas.

d) La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas sera de fierro &/
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes reguisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacion especifica que sefalen adiciones o  /

modificaciones. %
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e) El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107,
de la AST.M o la gue la sustituya, a menos gue por condiciones especificas
se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el
sistema queden las vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las

tuberias.
Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc, niel rellenc
de estas con soldadura o cualqguier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empagues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.

. UNIDA_Q

9000 O0A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
'VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A | pnonucro DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
'CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

79002 05A | ZONA UQSANATRANS!TO NORMAL  M3/KM

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL To DE ROCA EN.
CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 OSA ZONA UQBANA TRANS?TO NOQMAL
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9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:

9001058 | ZONAURBANATRANSITONORMAL. M3
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL To., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN

 CAMINO:

9003 OS% ZONA URBANA TRANSITO NOQMAL _ T M3/KM "

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros
clbicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién
inactivo durante la carga, acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene
el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camidn de volteo en
kilometros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cUbicos-kilometros con aproximaciéon a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta trans:table mas corta o bien &_
aquella que autorice el FEeSIdente

_________________ CLAVE | _CQN(}EPTQ ei___..__UNIDAD
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, | [ /vf
' " "o
SEMTOMA. ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 2,

'LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A

KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

'DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" -
'DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE.
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PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
DOMICILIO.

J—— s REPOSICION DE CONCRETO TOMA
o HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TRAZO Y
_ CORTE, BASE HIDRAULICA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacién de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de
tornas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplarensu
totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacion de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacién de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indigue el proyecto,
llave de inserciéon de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2”,
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A

CONCEPTO e e g e ieiang UNIDAD |

8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO KG
DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE !
PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO |
CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 |
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR i
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CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y

 NMX-E-241-CNCP-2013
DE 12' DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd bor suministro de tuberia corrugada
de polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
gjecutivo v/o las érdenes del Residente. Toda la tuberia que suministre el
contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes
del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011.- Sisternas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y meétodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD)
de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en
sistemas de alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan. 153 Los anillos para el junteo hermetico de la
tuberia deberan cumplir con la norma "NMX-C-412-ONNCCE19298.- Industria de la
construccion - anillos de hule empleados como empadgue en las juntas de
tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermeético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de
hule empleados como empague en los sistemas de tuberias especificaciones y
métodos de ensayo © las que las sustituyan. La tuberfa suministrada por el
Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple con la presente
especificacion. '

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas
siguientes:

a) NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad
de los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de |a Federacion el 23 de abril de 2004,

b) NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion

hidraulica interna sostenida por largo periode en tubos y conexiones - Método de/

Pé'
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ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004,

c) NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico ~ Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

d} NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 29 de noviembre de 2006.

&) NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos
y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

f) NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

g) NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tension de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

h)'NMX-E-OBB—CNCP-QOTO Industria del plastico - Determinacion de la resistencia
a la flexiéon — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011

i) NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del pléstico - I[ndice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004.

i) NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de
gradiente - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985.

k) NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

% Xalapa
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I} NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003.

m) NMX-E-205-CNCP-20T11 Industria del plastico ~ Hermeticidad de la union para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de
junio de 2012

En relacion al método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
deberd presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA). El marcado
de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo o siguiente:

+ Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

« Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e« Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

o Uso “ALCANTARILLADO"

¢ Referencia a esta norma mexicana

s Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simboloc o leyenda "Hecho en México” o pais de ori'gen ’g
» Marca de conformidad cuando asi se autorice |

« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricd el tubo (cuando
haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion. La empresa
Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia v los oy
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al o
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Residente con anticipaciéon de la llegada de esta. El volumen a estimar sera el
numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las
érdenes del Residente. Dentro del precio unitario estard incluido ademas del
costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la
tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran
para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. No
se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las d6rdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo senalado en esta e__speciﬁcacién.

CLAVE T T " _ CONCEPTO .. UNIDAD |

" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. | M
SEIPVC256 | ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25
NOM OO] CNA NMX 215 DE 160 MM DE DIAMETRO.

generales segun las ciaves genéricas 2040 00 y 8000 (summlstros) de las
Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalaciéon de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo ylo
las &rdenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo

suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con fa Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan,

* Xalapa
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Los anillos para el jJunteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule
empleaclos como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermeético; asi como la norma
NMX-TOZ21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como
empagque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las
que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de |a Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del pléstico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion e! 08 de noviembre de 2002.

CMAS 5 Xalapa
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NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico —~ Resistencia a la tensién de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacion de la resistencia a
la flexion - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas — Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion - Método
de ensayo, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCF1-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de

junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

junio de 2012

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:
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Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

» Didmetro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

o Uso “ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

« Simbolo ¢ leyenda "Hecho en México” o pais de origen
» Marca de conformidad cuando asi se autorice

» Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando
haya mas de una)

£l Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de |la responsabilidad de gue la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final v debera
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan B
por medio de espiga y campana. El tipo dé instalacion adecuada para los tubos LZ{
perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, b
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no p%esurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que
determina en rmayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier /
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tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

La instalaciéon de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita gue la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el aimacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion.

La tuberfa podrd ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda deberd ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el r‘z
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas

C:E’ completas, la paleta puede ser abierta y asf descargarse largos de tuberia en

forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camion hasta un
cargador frontal y de ahif hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberfa. Refiérase a la A
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga. '
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Flgure 1; Pigs Handling

Fig. 2.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un érea plana libre de desperdicios fuera del area de trafico
de construccion. Empiece el'almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas a'djuntas, un método comun de apilamiento »-X
es alternando |a direccion de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Comao se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberfas puede ser cc:!ocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrcm gue la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequefios
dentro de diametros de mayor tamahno. Los empagues instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicéndolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.
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Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

FASMAS A

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para Un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en

una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un X
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure Z: Stockgliing far Ball-and-Spiget Pipa (First Layer]
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Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida cornienza con una fundacion estable. El fondo
de Ia zanja debe ser apenas scbre-excavade para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podra reqguerir de una sebre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a ia tuberfa. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberfa podrdn también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacién en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de |a
tuberfa. El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinaciéon se vuelve mucho maés dificil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desagle.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberig; la profundidad de encamado que se \
usa comunmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Figure 4: Locatlon of the Bedding Area v the Backfill Envelops
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Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado diseflados para acomodar la conexion
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

q SOBREEXCAVAR EN EL LUGAR DE
. APOYO DE LA CAMPANA

'v—mm e T A el

]\ U AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESVIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5 - Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tarmafio de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma —

incorrecta.

Todas las tuberfas y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos
de las piezas de conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja

misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el )
lugar. Si la inclinacién no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado  , /
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura. '
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El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacidn no tiene el propésito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colecar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del didmetro de la tuberia por encima del encamado.
Elrelleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefo.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

Figurs 9: Usw of Tremeh Bax in Sublraneh instailation
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Frg. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nmero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y

correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material ,
/

puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

% Xalap

-

Vs

A

.-'j
o

-

=g

7
PYEDIUE

Avenida Miguel Aleman numerao 103, colonia Federal.
. P 9140, Xalapa, veracruz Teléfono: {228) 237 G300

T

Pagina 43

rabajo

o



CMAS 7% Xalapa

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

¢).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo delagua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las gue no
cumplan con lo seRalado en estd especificacion. El material sera puesto en cbra.

CLAvE CONCEPTO ___ UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A
cumipig  TUBERIA DE PVC. DE: 315 MM (I2') X 160 MM (6 DE o/,

DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6". (INCLUYE'

'DESCARGA DE 6" A TUBERIA F‘.E.A‘D. DE 15" DE DIAMETRO. |

(SUMIPEADIS ||~ (jvE DRAIN TEE GOMA DE 6" Y CODO INSECTOR PARA| 2" -
. 'TUBERIA PEAD DE 45°X 6" Lok IR T <

SUMINISTRO E INSTALACEON DE PIEZA ESPECIAL PARA :

' DESCARGA DE 6" A TUBERIA P.EAD. DE 18" DE DIAMETRO. | -
SUMIPEADIS |\ jvE DRAIN TEE GOMA DE 6' Y CODO INSECTOR PARA | P24
__________________________________________________ TUBERIAPEAD DE45°X&" —
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacidon de pieza especial de
PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para

C; colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las drdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccién de redes de alcantarillado
sanitario.
i
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El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitic gue sefalen los planos o prescriba el Ingenieroy las terminara
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro
extremo de la conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 20
(NOVENTA) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetras o mas de
didmetro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién
sera del 1% (uno) por ciento, y el ¢colchdn sobre el lomo del tubo en cualguier lugar
de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa] centimetros. Previa
autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero unicamente cuando ello sea necesario a fin de deiar el colchdn
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismoe, a fin de evitar gque cuando se consiruyan albanales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos requisitos de colchdén y pendiente minimos; el
Contratista no hard la conexion y debera comunicario por escrito al Ingeniero
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas tetalmente
éstas, se construirdn las del otro lado.

MEDICION Y PACO. La instalacién de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio
unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo large de la zanja,
bajada y tendido.

CLAVE _ CONCEPTO ' UNIDAD _
SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE | SONDEO
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por SONDEQ aquel correspondiente
a perforaciones de peqguena medida aproximada de 15 x 15 m, lo cual sera
realizado con el equipo y personal correspondiente.

MEDICION Y PAGO. - El Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacidn considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su ejecucion y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

PROYECTO:

ING. ISRAEL EE RDO ORTIZ GOMEZ
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