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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO

NO. *

NOMBRE
DEL

EQUIPO

MARCA

CARACTERISTICAS PARTICULARES

MODELO

ANO

No. DE
SERIE

CAPACI
DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA
DEL
MOTOR

UBICACION
ACTUAL

(MPIO/ENTIDAD)

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO

OPCION
DE
COMPRA

FECHA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

rd Y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-075-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMADEL |[PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y RECLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-075-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE
.

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL /
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5
RELACION DE PLANOS
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. 1

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete:

/ ' ATENTAMENTE %
“ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°, CMAS-13P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-6

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE
LICITANTE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

PRESENTE.

LUGCARY FECHA:

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.

de fecha

relativa a

los

trabajos

de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

el caso de persona moral) de
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

Llave, el cual dice:

No podrdn presentar propuesta ni celebrar contrato algiin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,

o0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales,

laborales o de negocios, para socios o

sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio

de /
-la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Pesponsabilidadw
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. )
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lll. Los licitantes gue participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algulin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar,;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informaciéon privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-075-2023 PT'7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerédndolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ]/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DIRECCION GENERAL PT-8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi comao mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de précticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

L7
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-T1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-075-2023 pT_-Iz -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA o

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO || TERMINO 7 2 3 % 5 6

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la
clave del concepto

i1 .|

_/
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DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMEBRE DEL o RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
;Oﬁl?»g MES | MES MES MES MES MES AL
Q EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO || TERMINO
i \ 1 2 3 4 5 6

Conceptos de trabajo m \\_

donde intervienen; ,.IL\

puede indicarse solo la Cantidad de l

clave del concepto ) unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

EJECUCION DE LOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA

CANTIDAD
INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL

"\
by
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

TOTAL

MES

MES MES MES MES

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICiTANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATERIAL/OINSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-|3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
l ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) I
(DICAL) |DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
o DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(m) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/T1) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

)

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

(*) Tp
TI TI

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Sequro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

' ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TE/TI | SALARIO BASE DE LEYIMSS LEY TOTAL sD!
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A = FACTOR
SALARIO
(sn) Sn* (DlAS ARTZ5| ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART | ART | ARTIES | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRAccH| 107 | 147 | Fraccu | 21 | ArTIes FRACCION | (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC! DECIMAL
2023
5 758875 % L3
105% %| 2040 10| ozo%| 175%| Varie %| 100%| 200% 500 % $
UMA 2023
TL
™
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES

N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
]| 1.51a 2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01a2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.00
Vil 3.51 a2 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00
ANEXO B
Transitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorics sigulentes

Segundo. La cuota patronal prevista en el articuio 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera apiicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con |a siguiente tabla:

Salario base
de 2023 2024 2025 2026 027 2028 2028 2030

cotizacion

_108M* 3150% 3.150% 3480%  3.160% 3.150% 3180%  3150% 2. 150%
101 5M a

150 UMA  3281%  3413%  3544% 1676%  3.807%  3.939% 4 070% 4202
1612200
 UMA 3.676%  4.000% 4.426%  4851% 5276% 5701% 6 126%
201a280
L UMA L 3751%  4.353%  4.064% @ 6.886% 6.157% 6.766%  7.360%
2512300

_UMA  3860% 4588% 5307% 6.026% 6.745% 7464% 6 183%
301ad 80

_UMA _ 3953% 4756% 5650%  6381%  7.184% 7.067%  6770%
351a400

L UMA A018% 4882% B747%  B613% 7A479% B345%. 9211% 100
4.01 UMA en

adelante  4241%  5.331% 8422%  7513% BE03%  D604%  10.7B4% 11876

“Balario ﬁ\niwnimc

** Unidad de Medida y Actualizacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2.1

RAZON FIRMADEL |PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE | EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA
SALARIO FACTORDE || SALARIO
No. CRTERORIAS TABULADO SALARIOREAL [ REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-075-2023 p E_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. [ cLAsiFicaciON | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __OTRO __
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP.ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

[1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve -
.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm = (Vm+Vr)s/2 =
.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS "
1l.- CONSUMOS ;

I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES lLb=({Ah+Ga) Pa =
I.4.- LLANTAS N= Pn/An = =
11.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/va = =

(2) SUMA CONSUMOS "

11l- OPERACION :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(Sr)= $
11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = % [/f
/‘ COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = % 2 /




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onwm»

m

Oom

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmmoNm»P

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION /
e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-075-2023 '4-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

CENTRAL CAMPO

{ SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

.- INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

O mmo

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




/ F{(SUBTOTALES) $ = /"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2-DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =
|




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

= e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
1

v J



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-075-2023
DIRECCION DE OPERACION ) p E'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |[LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL i N°. CMAS-I3P-OP-075-2023 p E _5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD | consumo | COSTO IMPORTE
L [ [ [ [ |
I MANO DE OBRA [ suma s |
| CATEGORIA | unoap | canmibap | costo | iMporTE |
[ I I I I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

COSTO
NOMBRE
UNIDAD |  CANTIDAD AORARIE IMPORTE
I I I I I |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM.,, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C.l.x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F)=% C.F.x(C.D.+C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x (C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I. *C.F. +C. U.+CA.) UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-075-2023
DIRECCION DE OPERACION pE‘G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-075-2023 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL /
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-075-2023 pE 8
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

- a
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar vy firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serda el C. con cedula profesional
No.___ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $_____ maés el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y ain después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente /a proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
jpor s/ 0 por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE E IONES DE LA EJ N GENERAL D TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
CONCEPTO DE PERIODO DE ANO TOTALES
UNIDAD | cANTIDAD EJECUCION
cLAVE || LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 7 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %

s
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PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROCGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENGS TRES PERSCONAS
N°. CMAS-13P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 “ 5 6
Parcial $
. Acumulado $
Conceptos de trabsajo
donde intervienen; Parcial %
pbuede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPD
PT-2

NO. DE RENDIMIENTC UNIDAD CANTIDAD

EQUIPOS A EFECTIVO

UTILIZAR

COosTO
HORARIO

FECHA

TOTAL

INICIO TERMIND

MES

MES

MES 3

MES MES MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-075-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

FECHA

TOTAL

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

INICIO TERMINOC

MES || MES | MES | MES | MES | MES

N,

Parcial §

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I1ZP-OP-075-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'1°.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES [ MES [ MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GCANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E -|2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-0OP-075-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIALDEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

! NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero seréd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo deberé considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo

realizara el contratista al finalizar la obra.
/
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N®, CMAS-I3P-0OP-075-2023

DIRECCION DE OPERACION P E 'l 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: -

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM, DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

Si NO DEL AL Sl NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PT-1

PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8

PT-10
PT-N
PT-12
PT-121
PT-122 I
PT-123 ]
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2.1
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
PE-14 P




%% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara "LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituidoe como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestaciéon de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, seglin lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO0.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/OG/2023
quedd aprobada esta obra en la XXX XOOOOM XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estén contemplados y aprobados en la o000 modificacién del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- 13P-XX-XXX-2023 |a cual reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pidblica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Namero XXX de la
ciudad de X2O00000( XXX, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La 200X 2000000 X000 XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXOO0OOO000X
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXOOOK XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de YOO0( XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para cbligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XX000C OO XXXXX No. XX, Col. XOOOO0MXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucién.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, Il, Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y X| de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. :
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico P O.0.0.0.0.0.069.0.¢
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT SOOI
Registro de SEFIPLAN _ DOOOOCKKNHK
Padrén de contratistas CMAS YOOCOOOOOXK

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan enlo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la “XXOOCOMKX XOOOCOOOCOOOMK  XAOOOOCOCOOONX
XOOOAOOOAOOO0OXKK 0000000000000 2000000000 XO000000000XX. 300000000000
2OCOOOOOOOOOOOOCE OO XX XX", EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

A,

_—
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XOOOXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“"EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL. CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “"EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccidn rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
= técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccidén V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”".

“EL. CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardan como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gque se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA'" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrad ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 péarrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato

y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los

trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
ﬂ todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mds adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La filanza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “"La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la fianza requerida’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asl lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL. CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a méas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizaciéon de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 11 y Ill,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181, 182 fracciones I, 11, l1l, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econédmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aldn no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada,.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL. CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de cardcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de

este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder

de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en
/ relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL. CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Niimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
4estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funciéon de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
"EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asent

ara
también dicha autorizacion en la bitacora. /

rd
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por uUnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podréan, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la maodificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

/‘N equipo de construccion.
/ﬁ’
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo gue comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL. CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, III, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “"EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspensién.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X| y
Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacioc de la Llave, “LA CONTRATANTE"' podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL. CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionédndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisiéon, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizaciéon del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato. %
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"

H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL. CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Vejacruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demds disposiciones administrativas sobre

materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantfas. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién Il del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, seguin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos esté
debidamente concluidos. 22/

4.
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL. CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, llI, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender |os trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepciéon. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liguidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL. CONTRATISTA"
égé la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. '

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL. CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularédn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a

cargo de “EL CONTRATISTA". ﬂ(
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA, - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacién que sustente su peticiéon y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL. CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles,

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE"” “EL. CONTRATISTA"”
XXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 20000 HOOOOOC KOO0 XX
Directora General Administrador Unico

=
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gémez Deseano ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-_ 2024 DE  FECHA

. CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

| T R PESOS 00100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
R ORIOCIOOOCCOCRICCH IR KK DK I IR K IO KKK OCKHICH K NH N

MR KNHICHCH IR IHN IR KRR K XXX IR KRR KRNI XK IO S KK SN K
HAOCOCOOCKOOCIOOCOCOCOOOOO XX AKX XXX XXX XX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN sU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE: D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; VY H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, I, 11I, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), Bl Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

UNOSOWON WY

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS

OpP-_ 2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE 4 { ) PESOS 00/I00 M., INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGCADO, CUYyo OBIETO ES LA

XK IKK KKK KKK A KK HH K H KK KH KK IR K KIR KK KKK KK KKK KKK KKK KK IR KA KKK AK K
IO H NI KK KA KKK IER KKK IHHK KKK IR HIKH KKK KK NI IKHX KKK KK HR KKK KK KR KX KKK K
KKK X KICI I IR X XX K HK KKK KX IR I IH KKK KK KA KKK AN KO IOOKHHXH AN KN
XXXxX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE
o _ PESOS 00/100 M.NJ); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LECGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES I,I1,lIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, 1lI, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

————— Sl e g o g

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

E
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OF 2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HIOCKHOCR KX HHIC IR IR X IR ARSI XK R K,

KRR RIHHRIRHI IR IR IR R K IR HHEHICH IR IR KN MK X
XXXXKXXK){XX){XX.XKXXXXXXXXXXXXXKX‘X\XX)\'KXXXKXXX}(XKX}(X.,‘"\XXXf'c'.}(}{}f‘}{'){X'A'X‘-\K‘»\'X'.‘\..'H.‘-\.."L."i...-\..x"ﬂ'..'\'*.Ih"r CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N)), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL . . CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......cooovvcvvviansy AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPRPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A)Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B)Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
c M AS DIRECCION DE OPERACION @ o

GERENCIA DE PLANEACION #T ala
W l;-',\:; . FOIE

B comsion e ieacanromse  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO O XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, Duracién en dias:
INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO,

EN XALAPA, VERACRUZ. e e pbre
L Catalogo de conceptos
I Clave Descripcion Unidad Cantidad
1.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
1.1.1 OBRA CIVIL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 357.12
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO., m2 741.96
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... )
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 326.46
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 489.71

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 74.21
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 459.05

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 276.07

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 01 TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M. oA 2.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 4.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
2243 03 SENCILLOS DE 1,40 M CON CANAL DE 100,MM (4"). PZA 4.00

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 3 PZA /}76.00
IMPORTE DE SUMINISTRO/E INSTALAC -

&

Ing. Alexandro Limén Morales
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[ Catalogo de conceptos |
i Clave Descripcion Unidad Cantidad l
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADQ...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3, 0.76
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBERADO Y CURADO...
8068 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
8068 193A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
VALGLOB1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO PZA 2.00
ROSCADA _
SIVAEX1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION DE AIRE DE PZA 2,00
(250 PST) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO
INOXIDABLE PINTURA EPOXICA
ABR3X1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE PZA 2.00
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 6.00
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 971.44
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 30.66
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 D0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 326.46
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA-EN, CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE'VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 61.32

(“ CAVACION EXCEPYO ROCA EN CAMI@N D /VOLTEQ, EN CAMINO...
M i

(;
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EN XALAPA, VERACRUZ. PR Ehe
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 652.92
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE OBRA CIVIL
2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. 770.70
8005 05A TUBERTA HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. 465.90
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 C0A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 167.80
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 617.80
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRAI an
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 228.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 748.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). d PZA 84,00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 352,00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTR® DE T ILLOS...
8018 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLO W
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. § PZA 21.00
~ / DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. pza 44,00

/8019 04
{

Ing{ Angel Parragui cedo
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,
INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO,

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
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EN XALAPA, VERACRUZ. SRl IR0
i Catalogo de conceptos 1
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
8019 06 DE 200 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMfNISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI10
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 2.00
8035 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. pza 2.00
Ib-j PORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
SITAP-01 SUMINIS]'RO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 4.00
3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EKCAVACEON,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAM ETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ ECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 147.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRD
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO,
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
2.- REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 1,602.52
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. /,-- . ) m2 688.12
/
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAN)AS;-. N SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. .~ m3 598.28
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNIXIDAD., m3 202.98
& IMPORTE DE E)(CAVAC}&N EN ROCAF NIAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00DA
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  Duracién en dias:
INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, Fin de obra:
EN XALAPA, VERACRUZ,
Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad—l
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 589.91
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 304.47
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 68.86
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 93.12
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 696.39
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 1,505.70
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 150.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
3060 00 POZO0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD, POZO 5.00
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. - P0OZO 4,00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. © POZO 4.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIRO "COMUN", HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIODE POZO DEYISITA, PQR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 5.00
3115 ODA ROCALES Y TAPAS PAR BE POLIETILENO
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,
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| Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad l
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 27.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAIA 3.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERfA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 1,146.89
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1,397.51
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 801.26
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,795.02
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,602.52
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO... /'""‘)
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO |
4 1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO/DE EXCAYACION. M3 507.15
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL m2 441,00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJ
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,
INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO,

Duracion en dias:

EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:

Catalo_go de conceptos ]

Clave

Descripcion Unidad Cantidad ’

1020 02

1100 00A

1100 02A

113000
1130 02A

1131 00
1131 05A

1131 06A

SEIPVC256

SUMICD6
SUMIPZ86

6005 00A

6005 01A

-7

Ing. Alexandro Lifhon Morales

Analista

HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 264.60
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FI1JA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 396.90

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 44,10
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

RELLENO EN ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 418.95
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 185.44
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

SUMINISTRO E INST ALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 735.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN PZA 24.00
TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 147,00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM; ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA\DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA. /7

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUI PZA 147.00

-
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DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra;

SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  Dyracién en dias:
INCLUYE LINEA DE AL[MENTAGION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO,

EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:

ﬁ&:.mh‘.mms:nt\':l.--:.::

‘_ Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcién Unidad

Cantidad 1

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

5002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS -~
IMPORTE DE REMABILITACION E.SAMITARIO

g

Ing. Alexandro Limén Morales

Analista Pégina:

8/8

242.55

264.60

485.10

529.20
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE T CONCERTO P UNIDAD
1000 00 | RUPTURAY DEMOLICIéN DE ... / ' "\
1000 05 | PAVIMENTO HIDRAUL[CO_. _

DEFINICION Y EJECUCION Al I[evarse a cabo este tIpO de trabajos se procurard en todos

los casos efectuar la ruptura de banque y pawmento hldrauhco evitando al maximo

perjudicar el pavimento restante y molestlas a Ia pob!ac:on

OBRA. - Comprende la eJecucmn de todos Ios trabajos necesar:os para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni drﬁculte la ejecucu::n de Ios trabajos, ya que no serd

motivo de ningldn pago ad|C|onal

El corte en el pavimento se pagara por separado yse ewtara perjudtcar el pavimento (en los

conceptos en que proceda] y moiestlas a Ia poblacmn.-.

MEDICION Y PAGO. - Se medlra y pagara por metro cublco (M3) y rnetros cuadrados (M2) en

dimensiones de proyecto

No se considerara para fines c:le pago Ia cant|dad de obra ejecutada por el Contratista fuera

de los lineamientos fijados en e! proyecto y/o Ias mdu:amones del Ingenlero

CLAVE CoNGEPTO T UNIDAD
TRAZG ¥ CORTE CJCORTADORA DE DISCOEN PAVIVENTO -
HIDRAULICO.

1000 21

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para

trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o Ias indicaciones del Residente. [/7

Daqma 1 T
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Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se mcluyen en este concepto todos los cargos directos

e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materlales ta}es como el disco, agua, etc,,

asi como la operac1én del equ|p0

MEDICION Y PAGO. - Este se > haré por metro Imeal (M) de corte en funcién del proyecto no

considerandose para fi fnes de pago Ia obra eJecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.

[ CLAVE Vi chCEthj _____ ~ TUNIDAD |
| 100100 CONSTRUCCION DE: '
| 100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA COM PACTADA AL 95% PROCTOR M3

DEFINICION Y E:IECUCION.- Se entendera por construcc;on de base de grava cementada
al conjunto de operamones que debe. reallzar el contratlsta Prev:amente a la reposicién de
un pavimento asfaltico o h;draullco se construwa una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el sumlmstro en eI !ugar de los materxales su tendido, humedad
necesaria y compactacion sat1sfactor|a segun mdu:amones del mgenlero para alcanzar el

grado de compactacion requerldo ene

MEDICION Y PAGO. - La construcmon de base de grava cementada se pagara por metro

cubico (M3) con aproximacion a dos dec:|ma|es de acuerdo con dimensiones de proyecto y/o

las indicaciones del Residente.

] ' CLAVE CONCEPTO

0.04 01 |CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FXCAVAC[ON

e

DEFINICIéN Y EJECUCION. - Se entenderé por carga a camién de material producto de

e
i

“esicAVacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion-con

- QAvenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal, I
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medios mecanicos o manuales, se mc!uye todas las Mmaniobras y movimientos necesarios

gue se requ:eran

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de mate“r'ilales pfodﬁctd de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aprommamon a dos demmales y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto orlgmales y/o Io ordenado por eI Reszdente es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que. eI contratlsta debera valuar el tipo de material, asi

como las condiciones en que se encuentre

¥ T baj
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ESPECIFICACIONES GENERALES

| CLAVE .. _ CONCEpi‘b - UNIDAD
| 100501 [ LIMPIEZA YTRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCI(.‘)N Se entendera por Ilmpleza y trazo a las actividades
involucradas con la tlmpleza del terreno de maleza basura pledras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la eJecuc10n de los trabajos ‘asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito e! trazo y la nlvelamon instalando bancos de nivel y el estacado

necesario en el area por COﬂS’thII’. :

En ningln caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados

en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntémente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y Iirj“lpi_a, no se pég'arénl_e'stcis conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para'fihes de pagélsé'mediré el érea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y mvelamon medlda esta en, su proyecaon horizontal, y tomando como

unidad el metro cuadrado. (M2) con aproxrmamon = dos dec1ma|es incluye todo lo necesario

para su correcta ejecucion, herramrenta materlal y.mano de obra

CLAVE eeNeEPTO T UNIDAD

11020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/, ZANJAS, EN SECO EN ZONA B...
102002 |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. : £ b M3 ;
1020 04 |DE 2.01 A 400 M DE PROFU_N_DIDAD._- e’ ' M3 j

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por “excavaciéon de zanjas” la que se realice segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su

colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera

X  Xalapa
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ESPECIFICACIONES GENERALES
con el desarrollo normal de los trabajos ¥ la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la mstalacnon satlsfactona de la tuberla Incluye igualmente las

operaciones que debera efectuar el Contratlsta para aflojar el material manualmente o con

equo mecanico pre\/lamente a SU excavacaon cuando se reqwera.

Para la clasificacion de las excavamones por cuanto a la dureza del materlal se entendera por

“material tipo B, la tlerra arena con arCIIIa o I1mo grava arcHla y Ilmo o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aﬂo_jados manuatmente con el uso del zapaplco asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas penascos ‘etc, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de materlal que no pueda ser clasificado como

roca fija.

Se entendera por “roca fua" Ia que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada economlcamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso pre\/lo de exploswos, cu nas o d:spos:tlvos mecanicos de otra
indole (martillos neuméticos y/o hldraultcos etc) Tamblen se con5|deran dentro de esta
clasificacion aquellas fracuones de roca pledra suelta o penascos que cubiquen

aisladamente mas de 0.75 de metro CUbICO

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con Ia roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de’ esta y en taI forma que no pueda ser excavado por

separado, todo el material serd con5|derado ¢omo roca fua

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material coman y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada

uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. /}7

p
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El producto de la excavacién se dep05|tara a-uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el F!esudente un pasnlo de 60, (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho materlal El Contratlsta debera conservar este

pasillo libre de obstaculos.”

Las excavaciones deberan ser aﬂnadas en tal forma que cualqmer punto de las paredes de
estas no diste en nlngun caso mas de 5 (cmco} cm de la seccmn de proyecto, cuidandose
que esta desviacién no se reptta en forma s:stematrca El fondo de la excavacién deberé ser
afinado minuciosamente a fln de que la tuberia que postenormente se instale en la misma

guede a la profundidad sena_ia_da ycon la pendlente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del

didmetro de la tuberia que" seré alojada en ellas

La profundidad de la zanja sera medlda haC|a abajo a partlr del mvel natural del terreno,

hasta el fondo de la excavamon i

¥ iy

El ancho de la zanja sera medldo entre 1as dos paredes vertmales paraleias que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 [dlez) cm del fondo de Ia excavacmn se ‘debera efectuar con la
menor anticipacién posible s la colocacuon de-la tuberla S| por exceso en el tiempo

transcurrido entre el afine de Ia zanJa--'-' e_! tendldc- de Ia tuberla se requiere un nuevo afine

antes de tender la tuberia, este sera por..cuenta exc _ussva del Contratlsta

Cuando la excavacion de zanjas se reahce en; materta! t|po B, para aIOJar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberfa a la zanja o durante su instalacion deberéd excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o “conchas” que alojen las campanas o cajas que formaran

Iasjuntas Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia. -

Paqm / T i
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El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, mcluyendo eI tlempo necesarto para la colocacién y prueba de

la tuberia, no transcurra un Iapso mayor de 7 (5|eteJ dias naturales

Cuando la excavacion cle zanJas se reallce -en roca fija se permitiré el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a Ias excavac:ones y pre\na autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosrvos se restrlnglra en aquellas zonas en gue su
utilizacién pueda causar perjulcms a las obras o bien cuando por usarse explosivos dentro

de una poblacién se causen danos o) molest|as asus habltantes

Cuando la resistencia del terreno olas dlmensmnes dela excavac;én sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del ReSidente este ordenara
al Contratista la coIocac:on de Ios ademes _y puntales que, Juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, Ia de los trabajadores 0 que exuan las leyes (o] reglamentos en vigor.

La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autor!zadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de serel umco reSponsable de los danosy perjuicios que directa

o indirectamente se deriven por | falla de estos

El Residente esta facultado para suspender total o parmalmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantlza t’ia seguridad necesarra para las obras y/o los

trabajadores, hasta en tanto no se efectuen !os trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratlsta serd de su Unica responsabilidad vy

cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en

cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa Yy co
las restricciones que pudiesen existir. Y

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista .
/debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA

paC"“a Trabaij
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improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las ‘zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
vélvulas, pozos, etc.), serdn '[iquic_i_adas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que Ia excavaaon no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo a menos que eI Resndente lo con5|dere conveniente en funcién

de la estabilidad del terreno y cuente con Ia autorlzamon por escrlto

Se ratifica que el pago que Ia CO_NAGUA realiza por las excavacmnes es funcién de la seccion
tedrica del Proyecto, por Ioj_hué'_se deberan :ha_cer las consideraciones y previsiones para tal
situacion. W '

MEDICION Y PAGO. - La excava(:ion de zanjas se medlra en metros clbicos (M3) con
aproximacién a dos decumales Al efecto se determinaran los Volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contrahsta conforme a Ias !ineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.

No se consideraran para ’f"nes de pago Ias excavi ones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni Ia remocmn de derrumbes onglnados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavac:ones que efectue fuera del proyecto, seran

consideradas como sobre exc:avamone

Los trabajos de bombeo que deba reallzar el'-'Contratlsta para efectuar las excavaciones y

conservarlas en seco durante el tlem'po de colocacién de la tuberfa le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

%/ ) / >
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Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en e| caso en que el

material por excavar se encuentre bajo agua con un tlrante mlnlmc:u de 50 (cincuenta) cm.

gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma economicamente conveniente

para la CONAGUA, quien ordenara y. pagara en todo caso al Contratlsta las obras de

desviacion o el bombeo que deba efectuarse ,

Se considerara que las excavacwnes se efectuan en matenal ‘lodoso cuando por la

consistencia del material se dlflc:ulte espemalmente su extracc:lon mcluso en el caso en que

haya usado bombeo para abatzr el nlvel del agua que lo cubrfa asi mismo en terrenos

pantanosos que se haga necesarlo el uso de dispositivos de sustentamon (balsas) para el

equipo de excavacion. Cuando Ias excavaciones se efectuen en agua o material lodoso se le

pagara al Contratista con eI concepto que para tal efecto e><|5ta

A manera de resumen se senalan Ias actlwdades fundamentales con caracter enunciativo:

Afloje del material y su extraccion, ) iy Sy C
Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y aﬂnes
Remocién del material producto de las excavauones ‘

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes y honzontales cuando se requieran.

Conservacion de las excavac;ones hasta Ia instalacmn satlsfactorla de las tuberfas, y
Extraccion de derrumbes. ' -

El pago de los conceptos se hara en funmon de [as caractertst!cas del material y de sus

condiciones; es decir, seco o en agua

CLAVE ~' CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
| CONTRATISTA, DE... M
IIIIIIIIIII 1140 03 | 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achique se entenderd al conjunto de

operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para

€
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tendido de tuberfa, asi como en excavaciones para obras complementarias que se requieran

en el sistema.

Al ordenar la utlllzacmn del' equo eI Re5|dente debera prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la e;ecucron del trabajo y dentro de su vida economica,
tanto por lo que se reﬂere al tlpo em pleado como asu capamdad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga ef'cnentemente para obtener el rendimiento correcto;

en caso contrario se haran ajustes al preao unltarlo en funcmn del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento eI Gnico responsable tanto de la conservacion de su

equipo como de su eflc:lenma G

MEDICION Y PAGO. La DperaC|on del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medira en horas (H) efectivas con aproxlmaaon de 0.25 hr conforme a lo

indicado en el proyecto y/o Ias ordenes deI Resadente

Al efecto, se determinara medlante un estncto control de la, CONAGUA eltiempo que trabaje

el equipo en forma efec:tlva ejecutando el trabajo que le ha srdo ordenado

No se computara para fmes de pago el tlempo de operacmn del equipo de bombeo de
achique gue no esté eJecutando trabaJo efectwo ‘que trabaje deﬁclentemente o ejecute

trabajos que no correspondan aI proyecto y/o a Io ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por: Ia ejecumon de |os trabajos se hard a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estlpulado en el Contrato-en los conceptos de trabajo y

capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de

capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto

y/o las indicaciones del Residente.

T
Avenida Miguel Alermdn nimero 109, colonia Federal. jo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 3 FAnGJ2Ak L4 Lk

P



b

(@ H. Ayuntan!entolzm.zuu

. “CONSTRUCCIéN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS

' CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LiNEA DE |
ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
VERACRUZ."

Y SAMEAMIENTOD DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Como un indicador de los rendlmlentos de Ias bombas a continuacién se sefalan

rendimientos normativos:

—~ Bombade?2" Diémétro'de 30 a 45 m3/hr,

- Bomba de 3" Didmetro de 70 a 20 m3/hr.

- Bomba de 4" Didgmetro de 110 a150 m3/hr P
- Bomba de 6" Diametro de 260 m3/h . jﬁ-_:.- Bao (i )t

" CLAVE 5 1L CONCEPTO 1 |5 T/ UNIDAD

224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
| 224002 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M - _ : CAIA
224009 |TIPO9DE120X090 M. | ' e CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas ‘de operacion se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadaSy de:st'ihadaé:'a alojar Ias-\}'él'vulas y piezas especiales en
cruceros de redes de d|5tr|bUC|on de agua potable fac:lltando [a operacién de dichas

valvulas.
Las cajas de operacién de valvulas serén 'c'onstr'uidas'en Ios'lugérési’SeﬁaIados por el proyecto
y/u ordenadas por el Ingensero a medlda que vayan 5|endo Instaladas las valvulas y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondlentes

La construccién de las cajas de. operaczon'--de .valvulas se hara S|gu|endo los alineamientos

sefalados en los planos, lineas y nlveles del proyecto y/o |as ordenes del Ingeniero.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacién de valvulas deberd hacerse
previamente a la colocacién de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las

diversas plezas

Daqln T q
Avenida Miguel Aleman nimero 108, colonia Federal. ra jo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5 rauSﬁm-mwsg

1



l?cﬂ 2025

H Ayuntamiento

T COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

“CONSTRUCCIéN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIA"

CALLES ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LINEA DE
| ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
- VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las cajas de operacién de vélvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision,
y salvo estipulacién u ordenes en Cb_ntrario, serdn de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cehnento-y arené en propbrcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
sefalado en la Espemf‘caaon 4020 Los tablques deberan ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hlladas honzantales conjuntas de espesor no mayor que 1.5 (uno
y medio) cm. Cada hilada horlzontal debera quedar con tablques desplazados con respecto
a los de la anterior, de tal forma que o e><1sta commdenaa entre las juntas verticales de las

juntas que las forman. (cuatrapeado}

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingemero b|en sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualqulera la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa_de concreto simple ‘o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefaladas por aquellosy sobre ta cual apoyaran los cuatro muros perimetrales

de la caja; debiendo eX|st|r una correcta Ilga entre Ia Iosa y los c1tados muros.

El pardmetro interior de Ios rnuros penmetrales de Ias cajas se recubrlra con un aplanado de
mortero cemento:arena: en propormon de 13 Y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera termlnado con Iana o regia y-pulido fi fno de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (dzez) dias- con agua. Cuando asu sea necesario se usaran
cerchas para la construcmon de !as cajas y postenormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asf lo ordenen, Ias.—.|g_" sercmnes de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboqwllaran en Ia forma indicada en los planos u

ordenada por el Ingeniero.

Cuando asf lo sefiale el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de diseno
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comisién al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas

de las cajas de operacién de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los

&( / ,/" oo
TP 2 TrdBa
Avenida Miguel Alemdn ndmero 109, colonia Federal. o
C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 é!ﬂ *t%" f'M'




CMAS

ke
i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
i f SAMEAMIENTO DE XALAPA

H Ayuntamlento

< Xalapa
- 2022 - 2025
.

|

I “CONSTRUCCI@N DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LiNEA DE |

ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

alineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: ' .

a).-Los muros de la caja de operacié_n."de valvulas se'r'én"ré}hétados por medio de un
contramarco, formado de fier'ro angulo de-‘-las mismas caracten’sticas‘seﬁaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superlor o la tapa de la caJa En cada angulo de
esquina del contramarco se le. soldara una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se ﬂaran en Ios muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco Los bordes superiores

del contramarco deberan quedar al nivel de la Iosa y del terreno hatural o pavimento, seguin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro éngulo de las dimensionesy caractert’Stic"a's sefaladas por el proyecto
se formara un marco de dlmen5|ones adecuadas Para que se aJusten en el contramarco

instalado en la parte superlor de los muros de la caja correspondlente

c).-Dentro del vano del marco mtado en el parrafo anterlor se armara una reticula
rectangular u octagonal forrmada de alambron o flerro de refuerzo segun sea lo sefalado
por el proyecto; reticula que sera Justamente de acuerdo con Io ordenado Yy nunca tendra
material menor del necesario para absorber Ios refuerzos por temperatura del concreto,y en
general los esfuerzos para que segun eI proyecto se deba de calcular Los extremos del

alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar SUJetOS y soidados al marco metalico de la

losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocard concreto dw
la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente d

la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas deberan tener el acabado que sefale el ,
proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y \6

levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla co

la cual se levantara la losa.
o
- . [
paﬁaa.sv
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f).- Durante el colocado de la losa se instalaran-los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a

operar las valvulas que q'uéd_arén';alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente d’é la losa como Ios-dispo:sitivos"empotrados en la misma deberan
quedar en su parte supenor al n|vel del pawmento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el 1ngentero Ia tapa de Ias cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundtdo yde las caracterlstlcas sefaladas o aprobadas por la Comision.
Tales tapas seran proporctqnadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule que las
suministre el Contratista. Las c;ajas que vayana -quedar'_termih"adas con una tapa de fierro
fundido, seran rematadas.'_eh sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado
sefalado por el proyecto péi__r_a gue ajuste con la correspolndiente tapa o conjunto integral de

la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construcmon de cajas de operacxon de véalvulas para redes de
distribucion de agua potable sera mechda para flnes de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente constrwda e mcluyendo la construcc;on y/o colocacién de
su respectiva tapa prefabricada de ﬁerro fundldo y fabncada Ay colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determlnara en la'obra e| narmero de cada uno de los tipos de cajas de
operacion de valvulas efec:tlvamente constrwdas de acuerdo con lo sefalado por el proyecto
y/o por las érdenes del Ingenlero De manera enunmatlva se indican a continuacién las

principales actividades lmpIIC|tas en estos conceptos

DAT0OS PARA CAJAS DE VALVULAS

oo Dumc e b o 8 b x ¥ CONTRAMARCOS PEDACERIM 1. CONC, |MURO TAB. | DALA REF. coNC. | VARS,
el 2 el = 2 o™ g Wb i S E::gw. TAGIOUE | P8¢ |MORT-CEM| CONC. REF fa" e | W
¥ VALV em m m M .Em- ¢ m m | Sercilo | Dobls jCaonidad F':m m2 m3 m2 m3 ma g PG
2 | myise 1 107 | 113 100 o080 | 4d 128 | 48| 10| — 1 100 182 151 0.16 378 oos1 | 360 | o048 12

] 80 8 150 2 112 | 113 120 0.80 1“4 148 118 110 | -— 2 100 231 176 0,18 4.28 0.088 420 0148 a7

Cr / .
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Fig. 2.- Detalles caja de vdlvuias Tipo 9 Fuente: M.A.P.A.S. libro 12,
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 CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... | ] /
224302 | SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (4") PzA | Y

@ DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a la

suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en euugpl?
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de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se
requieran para ser colocados-en las -Cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varlas tapas de Ferro fund:do, que se apoyaran sobre

contramarcos sencillos o dobles y marcos de flerro fundldo

El contratista debera tomar en cuenta Ias con5|derac1ones para la correcta instalacién de los

contramarcos, debtendo prever durante el proceso cons__ 'uct[vo de las cajas las

adecuaciones para fijar correctamente estos elementos SI .Ias caJas ya se encuentran

construidas también debera contemplar Ias adecuamones para Ia correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El sumlnlstro e msta!auon de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracter:strcas se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, mcluyendo mamobras mano de obra y equipo

necesario, asi como Ilmpleza general

CLAVE TS : CONCEPTO G =5 UNIDAD

2244 00| SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS cITApA DE..
2244, 03 FIERRG_?UNDIDO DE 5o><50 CON PESO DE 55 KG | {1 %> PZA |

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por sumlnlstro e mstalac:on de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar eI Contratlsta pa ra adqumr tra nsportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que |nd|ca el proyecto entendiéndose esta

actividad por unidad de obra termlnada

MEDICION Y PAGO. El sumlmstro e insta"llaciéh' de marcos se cuantificara por pieza, en

necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

. x I p
- 2022 - 2025
il Vo
2 -

funcidn de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales%

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO “COMUN", HASTA... [
306001 |1.00 M DE PROFUNDIDAD. ) POZO.
| 306002 |1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO.

Pagina 1 4 T o
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3060 03 |1.50 M DE PROFUNDIDAD. - POZO.
3060 04 |1.75 M DE PROFUNDIDAD. ; , /* P POZO.
2060 07 |2.50 M DE PROFUNDIDAD. @ .ot e POZO.
3060 08 | 2.75M DE PROFUNDIDAD. N ki - POZO.
306009 |3.00 M DE PROFUNDIDAD. - ! POZO.
306010 |3.25M DE PROFUNDIDAD.. -0 . POZO.
30601 | 3.50 M DE PROFUNDIDAD. "« = “aot N POZO.

206012 | 3.75 M DE PROFUNDIDAD.- . owd oo VIO POZO.
306013 | 4.00 M DE PROFUNDIDAD. -~ = POZO. |

""" 3120 00 | CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS pozos DE VISITA, HASTA...

312003 |1.50 M DE PROFUNDIDAD R B oy 13 FAR e~ CAJA

Lo

/ //’/‘
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente

para las operaciones de mantenlm:ento y llmpleza del s;stema de alcantanllado

Estas estructuras seran constrwdas en Ios lugares que senale eI proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la mstaiac:lon de Ias tubenas No se permltira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros mstalados de tuberlas de alcantarlllado sin que estén

terminados los respectivos; pozos de V|5|ta

La construccion de la cimentacic’)n de los pOzos de visita déberé hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para e\ntar que se tenga que excavar baJo los extremos de las

tuberias y que estos sufran desalcuamlentos

Los pozos de visita se con's'truirén' segL’Jn el plano aprcil:::é'do pﬁr la CONAGUA y serdn de
tabique, junteado con rnortero de cemento arena en proporuon de] :3. Los tabiques deberan
ser mojados pre\namente asu colocacnon conjuntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno
y medio centimetros). Cada hllada debera quedar desp!azada con respecto a la anterior en
tal forma que no exista comudenda entre IaSJuntas vertlcales de los tabiques que las forman

(cuatrapeado).

El paramento interior se recdiorira"- .con uh"'laplanadé:"jdé ':-rﬁ;jrtero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor rmnlmo de 1. 0 (un) cm que serd termlnado con llana o regla

y pulido fino. El aplanado se curara se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberfas con estas estructuras

se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. w

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de “medi

cafia” correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las “medias cafias”, E
medlante el empleo de cerchas, o

C]Ih T Oo
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b) Se construiran de mamposteria de tablquey mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas,.o f

c) Se ahogaran tuberias cortadas a “media capa’ al colarse el ,concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarlllado colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la a!tura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mltad superlor de Ios conductos despues de que endurezca
suficientemente el concreto de la* base aJUICIO del Resrdente

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los’ canales de ‘media cana y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o. las ordenes del Resrdente

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo |nd|que el Resn:iente- se construirén pozos de visita de
“tipo especial’, segun Ios planos que - proporcmnara oportunamente la CONAGUA al

Contratista, los que fu nda mentalmente estarah formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mampostena de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento- arena 13 en la cual se emboquﬂlaran las dlferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo mterlor tendra Ia forma mdlcada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formac:la por Ia chrmenea del pozo, con su brocal y tapa;

ambas partes se ligan por una tercera pleza de transrmon de concreto armado, indicada en
los planos tipo. - N [ '

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos

a) Caidas de altura inferior a 050 metros Se construwan dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planostlpo de estas \) e

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn Ias cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberfas de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de “tipo especial” y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
%?pecificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. -2

// 3
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MEDICION Y PAGO. - La construccidn de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZQ) y (CAJA). Al efec_to Isé'd'etermingré en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes deI'Résidente',' cIésiF icando los pozos de visita
bien sea en tipo comdn o tipo especnal de acuerdo con las diferentes profundidades y

diametros; esto también es vaildo para Ias caJas de ca|da

De manera enunciativa se senalan las actlvsdades prmc&pales que mtegran los conceptos

referentes a pozos de visita y caJas de caida:.

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientosy maniobras Iocales desperdlmosy mermas asf como Ia mano de obray equipo

correspondiente. No se mciuyen en estos conceptos excavamones rellenos, ni suministro y
colocacién de brocales. 7
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Pazo A" Paza ‘B
.90
[t firocal
Buiatn]
Escalanes
oo
var, # 8

o e e e T

Variable msenes - |

Aplarado 133

0.20
NMamposteria
de piedra con morters 123

Corte A-A"

Natas: 1.76
Acofaciones en metoos,
El pozo tipn "A" se usa para profundidades
mayoeres a2 2.50 m.
¥l oo tiém "' si usard para profundidades
menores de 2,50 m v mayores e iguales a

_ L

Fig. 2.- Pozos de visita comtin. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
CLAVE CONCEPTO T | UNIDAD
4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C=150 KG/CM2. '
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entelndé;'r!_, 'Dor concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y . mezcla de cemento agua_iy agregados pétreos en proporciones

adecuadas, pudiendo o no tener adltIVOS para su mejoramlento

La construcciéon de estructuras y el revestlmaento de canales con concreto debera hacerse
de acuerdo con las lineas, eievadones y dimensmnes que senale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dlmensmnes de Ias estructuras que sehale eI proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene ei Re5|dente cuando asi io crea conveniente. El concreto
empleado en la construccmﬁn en general debera tener una resustenaa ala compresién por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de Ia obra conforme a los planos
y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Res:dente El Contratista debera
proporcionar las faahdades necesarlas para la. obtencmn y manejo de muestras
representativas para reahzar las pruebas correspondlentes de concreto conforme a las

indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de cchs'tf'u'tCién 'debér'é."ééf aprobéda:bo'r el Residente.
Se entendera por cemento el materlal 1norgan|co fmalmente pulverlzado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava Y otros mater:ales tiene la propiedad de

fraguar y endurecer, incluso | baJo el, agua len Virtud de reaccsones quimicas durante la

hidrataciéon y que, una vez endurec:ldo desarrolla su reS|stenC|a y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414- ONNCCE 2010 los dlferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

&/
A
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i

[.. oA A A e - e AT el i ) oo
S j[’:e..zzn.-n Ponlmd con bumo de Stice

& cac- i [Cemm con Escoria Granulada de altoborao /-

El cemento de cada uno de Ios 6 (SEIS) T.lpOS antes sena[ados debera cumplir con las

especificaciones fisicas y qmmlcas de acuerdo’ con las Normas Ofmales

Se entendera por Cemento Portland Ordlnano ‘Es el cemento producido a base de la

molienda de Clinker portland Y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escona Granulada de alto horno.- Es el cemento
gue resulta de la mtegraclon de Cllnker portland escorla granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto Es el cemento que resultade la
integraciéon de Clinker portland sulfato de caICIo y una mezcla de materiales puzolanicos,

escoria alto horno y caliza.. En el caso de Ia callza éste puede ser componente dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo ole S|I|c:e Es el cemento que resulta de la

integracion de Clinker portland hlumo de slhce y sulfato de calc1o

Se entendera por Cemento con Escona Granulada ole alto homo Es el cemento que resulta

de la integracién de Clinker portland sulfato de calc:|o y prlnmpalmente escoria granulada

de alto horno.
De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a

los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

/ /
¥ . Trdz
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can.acn:msmcasL
INOMER LOS CEMENTOS
T 5
i .__..BR{"__.__......JP-"“W‘W*"“W““ ]
|23 e i Bes calorde Mamtecin 25 E S

Ejemplo de identificacion de[ cemento

Un cemento portland Duzolamco de clase 30 de baja reactlwdad alcallna -agregado y bajo

calor de hidratacién se |dent|f|ca como

f / o
7Y

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo :on Ia deflnlcmn deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias lnorganicas de tas que se conoc:e un efecto retardante en el

endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales célcicas de los-acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura

ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos

cementantes.

/
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La arena que se emplee para la fabncacton de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratlsta debera con5|stlr en fragmentos de roca duros de un didametro
no mayor de 5 (cinco) mm densos durablesy Iibres de cantldades objetables de polvo, tierra,

particulas de tamano mayor plzarras alcalls mater:a organlca tierra vegetal, mica y otras

sustancias perjudlmales y deberan satlsfacer Ios reqmsrtos 5|gu1entes

a) Las particulas no deberan tener formas IaJeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o clbicas. ;| e

b) El contenido del materlal organlco debera ser tal, que en Ia prueba de color (AS.T.M.,
designacion C- 40) se obtenga un color mas claro que el estandar para que sea
satisfactorio. YA b e T P

c) El contenido de polvo (partlculas menores de '74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (AS.T. M desugnacmn C- 117) no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso. AUV ES £ o | o

d) El contenido de partlculas suaves tepetates p|zarra5 etc sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (sels) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturaies de este materlal se procurara que
su granuiometrla esté comprendlda entre. Ios IIIT_'II_teS maximos y minimos,
especificacion ASTM EfN.3%; i W ]

Cuando se presenten serias dificultades para conservar Ia graduauon de la arena dentro de

los limites citados, el Re5|dente podra autortzar aigunas Ilgeras vanaaones al respecto. Salvo

en los casos en que el Resadente 'otorg

autorlzacmn expresa por escrito, la arena se debera

lavar siempre. La arena entregada a Ia -pla'nta mezcladora debera tener un contenido de

humedad uniforme y estable, no' mayor de 6 [sels) por c1ento

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia érgénica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera

satisfacer los siguientes requisitos: . \

: 8
P '
/ i~
7,
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a) Las particulas no deberan tener formas IaJeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas. ... [ 7 Y

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4, »

c) El contenido de polvo (partlculas menores.de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (dosmentos) (A.S.T. M. de5|gnaCton C-11'7) no deberd exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso. e R L/

d) El contenido de partlculas suaves"?determlnado por Ia prueba respectiva “ Método
Standard de U.S. Bureau of Reciamation" (de5|gnaC|on 18) no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en. peso.. i )~

e) No deberd contener materia orgamca sales fe) cualquler otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para eI concreto R

Cuando se empleen tolvas para e! a!macenamiento yel proporcnonamlento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construadas de manera que se Ilmplen por si mismasy se

descarguen hasta estar practlcamente vacias, por Io menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el materlal se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a Ias totvas EI equupo para el transporte de los
materiales ya d05|f|cados hasta Ia mezcladora debera estar construldo y ser mantenido y

operado de manera que no haya perd:das cle materiales durante el transporte ni se

,

entremezclen distintas cargas

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamanoy tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar pos;tlvamente ia dlstrlbUC|on uniforme de todos los

materiales componentes al final del perlodo de mezclado
/

El tiempo se medira después de que estén en Ia mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. M

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control.
apropiado de la velocidad de rotaciéon de la mezcladora y de la introduccion de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue

conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de carga-e
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carga, excepto cuando se requieran cambios en composicic’m o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora antes, durante y despues de la carga de la mezcladora. No se
permitira el sobre mezclado exceswo que requlera la adlt:lon de agua para preservar la

consistencia requenda del concreto

Cualquiera mezcladora que en cualqmer tiempo no de resultados satlsfactonos se debera

reparar rapiday efectlvame'nte o} debera ser sustltwda

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar eI concreto sera justamente la
suficiente para que con eI tlempo norma[ de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenlentemente en su lugar sin que haya segregacién y
que con los métodos de acomodamlento estlpulados por ‘el Residente produzcan la
densidad, |mpermeab|l|dad Y superﬂues Ilsas deseadas No se’ permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar Ia consnstenma requenda del concreto. La cantidad
de agua deberd camblarse de acuerdo con las VanaClones de humedad contenida en los

agregados, de manera de producw Lm concreto de Ia con5|5ten<:|a unlforme requerida.

No se vaciara concreto para revestlmlentos amentamon de estructuras dentellones, etc.,,

hasta que toda el agua que se encuentre en la superﬂcze que vaya a ser cubierta con

concreto haya sido desaIOJada

No se vaciara concreto en agua sino c"_ 3 escrlta dei Residente y el método de
depdsito del concreto estara 5u1eto a su aprobamon No se permltlra vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya

alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
/ﬁe dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque?ﬁg
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formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran

canaletas y deflectores adecuados para confinary controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas todo el c'ci"ricreto en fbh;nas se colocard en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo. espesor genera]mente Nno excedera de 50
(cincuenta) centimetros. La cant|dad del concreto deposmado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacion del Resudente LaSJuntas de construccnon seran aprommadamente horizontales
a No ser que se muestren de otro modo en Ios planos o que Io ordene el Residente y se les
dard la forma prescrita usando moldes donde sea necesarlo © se asegurara una unién
adecuada con la colada subsecuente retwando Ia nata superﬂCIaI” a base de una operacioén

de “picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de IaSJuntas de construcaon con superflmes de concreto quedaran

a la vista, se haran rectasy a nlvel oa plomo segun eI caso.

Cada capa de concreto se consolldaré med1ante wbrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede I|bre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superflc:es de los moldes y mater:ales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto el vzbrador se pondra en pOSICIOﬂ vertical y se dejara que

la cabeza vibradora penetre en Ia parte superlor de Ia capa subyacente para vibrarla de
nuevo. :

La temperatura del concreto. a! colar no"debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor: de 4 (cuatro) grados centlgrados En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios anaro!:nac:ios&7
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no

se haran colados de concreto.

/
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El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o heumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)

centimetros o mas de dlametro se operaran a frecuenaas por lo menos de 6 000 (seis mil)

vibraciones por mlnuto cuando sean met|d05 en el concreto

Los vibradores de concreto que contengan cabezas VIbradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de dlametro se operaran cuando menos a '7000 [srete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metldos en el concreto Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas prewamente hayan 5|do debldamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza wbradora haga contacto con Ias superﬂcxes de las formas de

madera.

Todo el concreto se “cura'ré""-con membrana o.con agua. Las supérficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mOJado u otros medlos efectlvos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo sufluente para e\/ltar que se- \'d_anado por el aguay las superficies se

mantendran himedas hasta que se apltque la composrcaon para seIIar

Las superficies moldeadas se mantendran humedas' antes de remover las formas y durante

la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mo;ado por_- o menos por 21 (veintidn) dias

0

inmediatamente después del colado e" concreto' "hasta que sea cubierto con concreto

fresco, por medio de material’ saturado de’ _gua o por un 5|stema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualqu;er otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no

periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

/ o
g,
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS :
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ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
VERACRUZ." '

ESPECIFICACIONES GENERALES

El curado con membrana se hara con la aplicaciéon de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de

concreto.

Para usar la composicién para sellar se agltara pre\/lamente a f"n de que el pigmento se
distribuya umformemente enel veh|culo Se revolvera por medlo de un agitador mecénico
efectivo operado por motor por- agltac:|on por a;re comprlmldo |ntrodu<:|do en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medlos efectlvos Las lineas de aire
comprimido estaran provnstas de trampas efectlvas para e\ntar que el aceite o la humedad

entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la res:stenma mdlcada en el proyecto para lo cual se
determinara directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados

conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes deI Remdente

No se mediran para fines de pago. Ios volumenes de concreto colocados fuera de las

secciones de proyecto y/u érdenes del F?e5|dente ni el concreto coiocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratlsta Asi. mlsmo sg debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo cuando este exceda el 2% del volumen de concreto

cuantificado conforme a las llneas de proyecto fu. (75

De manera enunciativa se senalan a continuaCIOn Ias prlnczpales actividades que se

contemplan en estos conceptos

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abas‘cecimientw
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requier
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias _
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, '
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién. 73

/c El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desper. 'CIO ;

{
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 “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
| CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LINEA DE

ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
' VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES
d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e) La mano de obra, herramlenta Y, eI equlpo necesarlo
Se ratifica que la CONAGUA al uttllzar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con ia re5|stencsa especnﬂcada, por Io que el Contratista tomara las

consideraciones y proced|m1entos constructlvos de su. estrlcta responsabilidad para

proporcionar las res;stenc:las de proyecto y/o a lo mdicado por el Residente.

8018 00 |SUMINISTRO DE TORNILLOS.,. __ o : e
8018 01 |DE 16 MM X 64 MM (5/8" X2 %"").. - Fi L i ey

8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.... I |
8019 03 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. e - T PR |

DEFINICION Y EJECUCIC)N Se entendera por suministro, de plezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de E;CtIVIdadeS que, se requleran y deba reallzar el Contratista para
abastecer en el almacen de Ia obra ias plezas espec:ales de ﬂerro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de piomo empaques de neopreno juntas Gibault,

necesarios para la construcc;on de Iredes de d|str|bu010n y/o Iineas de conduccién de agua

potable, conforme a la normatlwdad wgente a [as I|neas de; proyecto y/o las érdenes del

Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especialés se llevard a cabo conjuntamente con las
P A 4 / h = \ '!

valvulas y tuberias.

W

El cuerpo de las piezas espemalesy sus brldas seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg2)

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinad.o gue contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente. A

) \f 3
S \
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ESPECIFICAC]ONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - El suministro de plezas espemales \% extremdades se mediran en
kilogramos con aproximacién a-la unldad Yy por- pleza segun sea el concepto; al efecto se
determinard directamente en eI almacen de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al mducado en las espemﬂcauones de fabrncacnon No se considerara el
peso correspondiente a tornlllos y empaques en las mlsmas ya que estos se pagaran por
separado a los precios estlpulados en el catalogo La cantldad a pagar sera de acuerdo al

proyecto y/o lo ordenado por eI Resu:iente

El Contratista y el Residente deberan seleccaonar el numero de piezas especiales que traigan

consigo sus respectivos empaques % tornlllos de fabrlca ya que en este caso no se

consideraran estos para fines de pago

Por lo que respecta a las demas plezas se medlran y pagaran por unidad conforme a los

precios del catalogo correspondlente

a).- Todas las piezas espemales se fabncaran con flerro fundldo gns de grano fino o uniforme

en lingotes, que llenen los requnsmos de Ia A. ST M Especn‘"cacuén A—126 42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas plezas debera ser ‘'sana, limpia, sin arena o

|mpurezas

c).- Las piezas especiales termrnadas tendran Ias mlsmas caracterlstlcas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que. tengan una apanenua lisa, sin rugosidades, huecos o

grietas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de |

as
mismas con soldadura o cualquier otro material. &’4

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre s, por

medio de empaqgues adecuados y tornillos.

4

!
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LINEA DE
ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,

ESPECIFICACIONES GENERALES
Las piezas que no se ajusten a las especn’lcamones generales valuadas en las Normas

vigentes, o gue resulten defectuosas aI efec:tuar Ias pruebas, seran sustltuu:ias y reinstaladas

nuevamente por el Contratlsta 5|n compensacaon adlc:|onal

e - o | I%‘;") .’I <}
S TR T I
Ing. Luis Angel Torres Molina % !_“ 5 Al rre Gancedo
Elaboré Jefe dgl Depto. de Estudios y
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

' CLAVE By "CONCEPTO .. [~ N7 UNIDAD
[100110A | PAVIMENTO BE CONCRETO F'C= ZOOKG/CMZ DE 18 CM DE ESPESOR M2

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por pawmentos 0 banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto con 0% sm refuerzo mterconec’cadas mediante juntas
transversales y longltudinales y conectores de acero apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo . b

La construccién o reposicion de pawmento o banquetas de concreto se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; 'y comprende! Ia_._f_a_br_lcamon, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con Ia; resistencia que se seﬁaie’é'h"cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente ala espeuflcamon que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, mcIuyendo el suministro de todos los matena!es puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual aI existente o el que senale las especuf:camones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las mdicacmnes del Res;dente

MEDICION Y PAGO. - La construcc:on o reposmlon de pawmentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aprommac:on a dos deumales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o Ias indlcaC|ones del Res:dente J

CLAVE e CONCEPTO ‘R UNIDAD
""""" 1100 00A | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN seco, EN ZONA B...
""" 1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A | DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. S M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
geneérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. //l

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 O1, 1101
02 Y1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua \
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pado
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
de estos conceptos y se hardn de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente: o

ZONA B.- Zonas pob!adas con mstalacuones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hldraullcos) que dlflculten la eJecuC|on de ia obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratlsta P 1 : 8 -

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por "exz:avacmon con equ{po para zanjas" la que
se realice segun-el pt’oyecto y/u lo- ordenado por eI F!e5|dente ‘para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y a!cantanliado ‘em pleando maqumana o'equipo recomendado para
ello, incluyendo las operamones necesanas para amacizar.o llmplar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de |as. excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja dlsponlendolo ental formagque no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacién satlsfactona de Ia tuberia. Inciuye lgualmente las operaciones que deberd
efectuar el Contratista, para aflcuar el materla[ manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacmn cuando se requlera 5/ i

Para la clasificacion de Ias excavacrones por cuanto a Ia dureza del material se entenders por
"material tipo B", la tlerra arena con ||mo o arc1|la, grava arculla y Ilmo o bien todos aquellos
materiales que puedan ser afIOJados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, pledras sueltas, penascos et i q:u'e cub|quen aisladamente menos de
0.75 de metro cubicoy en general todo t!po de mater[al que no ‘pueda ser clasificado como
roca fija. - - : :

Cuando el material tipo B se| encuentre entremezclado con Ia roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de; est v en-.' a¥ forma que no pueda ser excavado por

separado, todo el material seré constderado como T ca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extracmon

En caso de que el volumen por cIaSIflcar este compuesto por voliumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. EI Contratista debera conservar este pasillo libre de

obstaculos. _
& / o
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso més de 5. (c:nco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion deberé ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que postenormente se instale en la misma
quede a la profund|dad senalada y con la pendlente de proyecto

Las dimensiones de las excavacmnes que formaran las - zamas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas La profundldad delazanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fond_.o_cl_e [a.excavacmn. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién’'de la ‘tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratlsta.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberfa apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante znfenor y en todasu Iongn:ud Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alo;en las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacién debera efectuarse mmedlatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momentoen que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor, de 7 (5|ete) d|as naturales

Cuando la resistencia del terreno o las dlmens.[ones de Ia excavaaon sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, ajuicio del Residente, este ordenaré
al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor
La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

-
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' ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones No’ garantlza la segurldad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los tra_bajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo "probuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no seré motlvo de cambio en ei precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursosy rend|mlentos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudlesen EX!StI e - -

En la definicion de cada concepto queda"lm'pllcno eI ObjetIVO de Ia CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su varlamon aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motlvo ‘de variacién en el preclo unitario; las excavaciones para
estructuras que sean reallzadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran l|quldadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas. - -

El contratista debera toma"'r-en cuenta que la’excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorlzaCion por escrlto

Se ratifica que el pago que la CONAGUA reahza por Ias excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por. lo que se deberén hacer Ias con5|derac iones y previsiones para tal
situacién, como lo es herrarmenta equlpo mano de obra ¥ todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 5 N, ;

(M3) con aprommaaon a dos decumal's_ Al efecto se determlnaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contrat:Sté directam'lnte en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con, el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien' en: funmon de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Re5|dente, los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A PRODUCTO DE BANCO.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratis_t'a'para ;:_olbc.ar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo'y %ongitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavauones donde se instalaran tuberifas,
no ofrezca la consistencia necesarla para sustentar!as y. mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavacién haya sudo hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que Ia tubena tenga el asaento correcto se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con materlal adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberfa.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacién. s

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metaélico o equo hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se cO'Hstruya_n para apoyo de tuberfas de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que ‘el cuadrante inferior de la
tuberfa descanse en todo su desarrollo y Jongitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno dél Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar si‘lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de piantllla ‘que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta 5|n que el Contratlsta tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto P

MEDICION Y PAGO. La construccic’m de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cuibicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en&f
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

a

')
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La construccion de plantillas se pagaré -al ~Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo eJecutado es decsr si es con material de banco o con
material producto de excavamon A .
A continuacién de manera enunciativa se senalan las pr1nc1pales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencién, extraccion, carga acarreo primer kﬂometro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material;- £ NS AAT = : :

b) Seleccién del material y/o papeo N e Lt e

c) Proporcionar la humedad necesarla para la compactacnon (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje espec;fzcado ;

e) Acarreosy maniobras totales. '

f) Compactar el terreno natural para reststuw las condicmnes orlg[nales antes de la colocacion
de la plantilla. - :

CLAVE T CONCEPTO . UNIDAD
113100 | RELLENO EN ZANJAS . TN B L i Sey

13105a | COMPACTADO. AL 90% PROCTOR CON MATEFZ[AL PRODUCTO DE a
EXCAVACION. '\\f &7

i

131 06A | COMPACTADO AL 90% PFZOCTOFE CON MATEFEIAL DE BANCO M3

DEFINICION Y EJECUCléN - Por relleno de excavac:lones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que debera eJecutar el Contratlsta para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles senalados por. eI proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realtzado para: aIOJar las. tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondlentes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar“ el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural sm compactamon alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la

kcompactacwn requerida. / o
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se debera procedera a efectuar ningln relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello

La primera parte del r'eIIeno se hara inva'riab!"emen_te empleando en ella material libre de
piedras y deberé ser cuidadosamente_co_locadgi y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavacmnes ‘apisonandolo Ilgeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, ° de Ia altura que ordene el
Residente. \ : ' j

Cuando el proyecto y/o las 6érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Resudente ordenara el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de’ compactacmn procedlmlento etc,, para lograr la
compactacion éptima. ! /

materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quingg

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleenM

(
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cm. de espesor, quedando este proceso SUjetO ala aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones. : _ /

La tierra, rocas y cualqu|er materlal sobrante despues de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el
Residente. - ;

Los rellenos que se hagan en zanjas ublcadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superﬂcral empleando ‘material que contenga piedras
suficientemente grandes para evltar el deslave del telleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre |a terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las dlSpOSiClones_ pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre- excavamones o derrumbes |mputables al Contrat|sta no sera valuado
para fines de estimacién y pago : o)
De acuerdo con cada concepto y. ‘en ia medlda que proceda con base en su propia
especificacion, los precios. umtarlos deben mcluw con caracter enunciativo las siguientes
actividades: BOA YR - S .

Obtencién, extraccion, carga acarreo pnmer kllometréy descarga en el sitio de utilizacion
del material. N e L
Proporcionar la humedad necesana para compactac:on aI grado que esté estipulado
(quitar o adicionar). - et AL Ao
Seleccionar el material y/o papear
Compactacién al porcentaje espec;ﬁcado
Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

I CLAVE CONCEPTO UNIDAD

| 1150 07A | ADEME EN EXCAVACION M2

. 4
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de Ppiezas de acero estructural, que, unidas entre si,

forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empUJe del terreno en trabajos

de excavacion.

Los materiales que pueden utiliza'rsé"para construir el ademe son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes:; acero estructural tubo de acero placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constttutda por materlai de acero, para

mayor proteccion.

El contratista deberd emplear los procedimientos y équipb propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracic’:n de la dependentia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y.mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. EI diseno del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su revisiéon y aceptacmn sin embargo esto no eximira al contratista

de ser el Unico responsable por los' danos (o} msegurldad que causare Ia falla de este.

A continuacion, se senalan-caracter:stlcas gener_ales comunes de Ios elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores Iaterale"s; Iargueros con "tubo's"'o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para forrmar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Duntales plezas de acero ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente ala excavac:on para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro Forro: superf|c1e expuesta a los empujes

laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

separacién y grosor necesario. M

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los

materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

'
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
El ademe no debera ser retirado en su-totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minfm'é_se’gura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacién, acarreo, montaje y retiro incluyen .|C.15 materiales y su habilitacion; la mano de
obra necesaria para la, fabrlcacnon g montaje los cargos por el uso de equipo y herramienta;

accesorios, andamtos mamobras para su transporte colocamon en el sitio de uso y su

recu perauon

Larguero

< Tablasstaca Tarimas

Fig. 1.- Detalle de ademes.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medlra, enel céé'o.;;'_"c"_ie ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (mz) de.superficie Iatéral'éxpuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de

é@f acero, asi como el material misceldneo para su fijacién (tornillos o soldadura segun
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
sea el caso). Mismos que serdn colqcados en el sitio de su habilitacién.
b) habilitado o fabricacién del ademe Metélico.recuperable:
c) herramientay equipo necesario péra su fab'_rji:é:aciér_)l. "
d) mermasodesperdicios; 5 %
e) carga, maniobras, transporte, mstalamoh rééupéracuony reuro del ademe.

f) la profundidad maxima a |a que estard’ somet|do sera hasta de 7.00 metros, y el tipo
de suelo sera el mas desfavorabte (GW GP GM SW SP,SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de

acuerdo con la clasificacién S.U. CS)

CLAVE  CONCEPTO | N UNIDAD

3115 00A | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

315 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO PZA
l DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,
| CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
| NORMA POR LA SCT Y CONAGUA) :

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Espemfcacuones Generales de Construccmn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de |a CONAGUA s

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por sumlmstro \ colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contrahsta en los pozos de V|S|ta de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para gue sirva como base paraM
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran '
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilaciéon.

Caracteristicas: /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje
Altura Gtil del brocal esdeTlem™ . : z
Seguridad de modo que las tapas ho se separen del brocal
Facilidad de reparacion y sustltuC|on requerlda por la |nten5|dad del tréfico
Resistencia suficiente para soportar el peso de veh|culos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandldo para descansar en el Iomo de la corona del pozo
de inspeccion (campana) y reforzado en cuatro puntos por med|o de nervaduras exteriores.

——-

Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa. L

Instalacién
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ESPECIFICACIONES PARTICU LARES

PASO (1) | easo @)

PLANCHA DE CONCRETO (con una allura minima ¢o 10 cm
y un diametro de @55 cm aprox.) I

LELETLN

Z ,;,7;;- 7

| Colocar tapa y brocal, praviamente ajustada a una

i plancha de concreto con un diamatro inferior igual o
| semejanle al diametro del bracal pozo de visita para
i evilar cualquier fipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales“y tapas asi como'lé'lfébricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinard en la obra el
nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o Io ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materlales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la’ manp g:le obra y el equipo:.

CLAVE | DESCRIPCION: -~ v L0 e 0 . UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DEF” C=200 KG/CMZ DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A | PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O M
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,

EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO }g
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA

/ VOLCANICA NEGRA.

).
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ESPECI FICACIONES PARTICULARES

1 6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. ) PZA

La presente especificadiéh se sujetan a lo sefialado en la. éspeciﬁcacién general segln clave
genérica 6005 00 de las Especmcamones Generales de Construccmn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de’ Ia CONAGUA - L

DEFINICION Y EJECUCION - Los" reglstros cie albanal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del mtenor de los predios perm|t|endo su inspeccién, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de Ios registros deberan ser tales que
permitan el accesoy manlobra de un operario. -

La construccién de los re_gpst_ros para albafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la conflguraC|on del terreno, de la pendiente del
albafal o lo que |nd|que e! proyecto 2

La excavacion para alcuar un reg|stro de albanai se, haré de las d:mensmnes necesarias para
el mismo y se pagara por. separado L/ ' ;

Terminada la excavacién se consohdara el fondo y se construlra sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e |nmed|atamente se procederé ala construccmn de una base de concreto
simple de las caracteristicas’ que senale el proyecto En.el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albanal bienseaem pleando cerchas 0 tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en Ios tramos rectos y con cerchas 0 tablque recocido en los
tramos curvos. j

Sobre la base de concreto se désplahtarén y"_;'ft;é'jh'struiré_rjlos muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los quie;formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

éy) Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricaciéon se seguiran las normas siguientes:

o
-

i
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de'la_ tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metélico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto _ e Ay

b) La cara aparente de |la tapa del registro debers acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto. : /

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita Ievantar!a una vez instalada sobre el
registro.

d) Tantolacaraaparente de latapa del registro como el dlSpOSItIVO instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro serdn rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con soiera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor. " A L 4

Los anclajes del contramarco 'irdn Fjos a !os rnuros de Ia caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mlsmo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales debera consultarse Ios planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dlmen510nes de este.!

MEDICION Y PAGO.- La medicién para ﬁnes de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construcciéon de registros con tapa para albafiales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de s

utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE o CONCEPTO UNIDAEJ '

SUMINISTRO . E  INSTALACION DE ' TUBERIA DE P.V.C.

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,

SEIPVCS208 | N\Mx 215, DE - 200 MM DE DIAMETRO.  (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) -

SUMINISTRO - E INSTALACION DE . TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTAR[LLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 150 MM DE DIAMETRO _(INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA}

M

SEIPVCS256

La presente especmcamén se su1etan alo senalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarlllado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por suministro e instalacién de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogadones gue deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto eJecutNo y/o las 6rdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacién de Io sumlnlstrado :

Toda la tuberia que sumlnlstre el contrat|sta de acuerdo a Ias dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Res:dente debe cumplir. con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONACUA-20T11.- Slstemas cie agua potabie toma domlcxllarla y-alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especﬂ'"cacmnes y metodos de’ prueba asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de pohet:leno de alta den5|dad (PEAD} de pared corrugada con
junta hermética de material e!astomertco ut|I|zados en s;stemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones! y metodos de ensayo o |as que Ias sustituyan.

Los anillos para el juntec hermé‘uco de Ia tuberla deberan cum plir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construcc:on anlllos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de: concreto para drenaje enlos sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las nhormas siguientes:

/ " —"'/"..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacu)n el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria _del plasttco = F_zest_stengla .al aplastamlento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publlcada en el Diario Oficial de la Federacmn el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del pléstico Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria pubhcada en eI Diario Oficial de la Federaciéon el 15 de
febrero de 2010. 5 1 :

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastlco Contenldo de negro de humo en materiales
de polietileno -~ Método de prueba. Declaratoria de V|ger1C|a publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002. ;

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a Ia tension de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario Oficial de la
Federaciéon el 05 de octubre de 2010. ¥ :

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastlco Determlnacmn de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada enel Dlarlo Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011. : - :

del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del pléstico— Indice de fluidez de termoplasticos por medio
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004. /14

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente - Método \
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de (

noviembre de 1985. \
/ -
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial-de la Federacién el 04 de mayo de
2010. b - . _._' .. rp &

NMX-E-184-SCFI[-2003 'lndustria del plastico - Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los matenales plastlcos de etileno — Metodo de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario OFClaI de la Federacaon el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP 2011 Industrla del plast:co - Hermemmdad de la union para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Fed__eracwn el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA]

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres Iegibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe II"IC|UII’ como mlnlmo Io SIQwente

Nombre, razén social, marca reg|5trada o S|mbolo del fabr:cante

e Material del que esta fabrlcado eI tubo (PE)

e Diametro nominal [Dn) T

e Rigidez (Kpa) o SN’

e Uso “ALCANTARILLADO" :

e Referencia a esta norma mexmana , -

e Fecha de fabricacién dfa/mes/ano o ano/mes/dfa

s Simbolo o leyenda “Hecho en México"o. pais de origen

e Marca de conformidad cuando asf se autorice

« Nombre o identificacién dé la’ planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspecciéon no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.
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ESPECIFICACION ES PARTICU LARES

La empresa Contratista sera el Gnico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion fi Fna[ y deberd informar al Residente con
anticipaciéon de la llegada de esta.. '

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC esun s:stema en el que Ias uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de mstalac:on adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundldad de 1nstaIaC|on las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalaciéon
estandar para toda tuberia termoplastlca para apllcaC|ones no presurizadas

Los procedimientos de instalacién que se detallan a contmuac;on tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una mstalaclon en perfectas condmones de funcionamiento.

Recomendaciones de |nstala<:|0n Una mstalamon adecuada es Ia que determina en mayor
medida el comportamiento a targo plazo de cualquier tuberia de drenaJe los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321. '

Para mayor referencia se debe consultar la hola de mformamon de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberfa seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA. '

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo: de la’ zanja ablerta o) “tendldo” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en una superficie planalo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos.-La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion. /4

DESCARCGA.
El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se

recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion. \

q
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia empatrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo'y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo Como alternativa para. el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia: no emparrnlada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de tu ber|a suelta desde el camlon hasta un cargador frontal y de ahi hacia
el suelo. En forma alternatlva Ia tuberia puede ‘también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equlpo tal como aguilones para carga
y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberfa.
Refiérase a la siguiente para ejemplos del cor_recto manipuleo durante la descarga.

Figure 1: Pipe Handling

Iclividual Lengths of Pipe

y
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Fig. 3.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en Ias parrlllas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construcuon Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espac:adas a la anchura del almacenaJe propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la- dIFECCIOh de las tuberfas de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nimero de
tuberfas en cada bloque. Para tuberfas de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de diametros de mayor
tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la -espiga pueden ser protegidas
ubicdndolas entre las corrugaciones de la tuberfa. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retlrada faculmente

Se deben tomar ciertas medidas de precaucmn en. eI manlpuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe deJarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apllado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manlpulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, plezas de conexion, empaques y
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada Iejos del trafico de construccion,
protegidos contra dafio y robo. Los fabr:cantes podrén proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos ftems. Sl =

Ciertas normas de precaucién debe_ran tom'arse durante el almacenaje y apilamiento en la

obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente

ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo t f
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envueltt
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse ‘
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre h
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.
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Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios alo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada Iargo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
més cerca posible a lazanja en el lado.opuesto del matenal de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberlas para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permlta que i_a excavacion proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stockpliing for Bsll-and-Splgot Pipe (First Laysr)

Fig. 4.- Detalle de a/’macenam/enro de fa tuberfa

PREPARACION DE LA INSTALACION

Una instalacién de tuberla sollda comlenza con una , fundacion estab!e El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre- excavado para permltir el materlai de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavamon o] de una sub- “excavacién afin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no aproplados ya que podnan no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberla NOrmas 'ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adlcmnales en relamon con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalaciéon de la tuberfa puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacién. correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberfa flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO. B {\

. bl
/ //’! /
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El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente, El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referenCia el de 4" (01 m) o lo
estipulado en el proyecto

Figure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envelopa

Bedkling — /’//”////’/ // I« in (0.1m) min.

N Foundation -

Fig. 5.- Encamado de la tuberia. :

Si una tuberia incluye una Junta tIpO campana esplga (bell and sp:got) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabrlcante podra requerlr el uso de "agujeros para
la campana” en lainstalacién. Los agu;eros para lacampara son depresmnes enelencamado
disefados para acomodar la conexion afinde que no ocurra un punto de esfuerzo.

S SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYD DE LA CAMP ANA

ANGULAR CON EL TUBD ENCHUF &D0O

Fig. 6.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

y;
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Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de’la tuberfa y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser manejados

cuidadosamente,- utilizando el equo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manlpulados de forma incorrecta.

Todas las tuberfas y accesorios deb__er,an ser mspeccponados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su ‘conexién. Las tuberfas y los extremos de las piezas de
conexidén deberan estar lo mas Ilmplas posible a fin de permrtlr el correcto ensamblaje y
funcionamiento 6ptimo ;

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacion no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para ‘zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura. :

El uso correcto del ademado en zamas es tmportante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera mcorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente mformacmn proporuona recomendamones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocaswnar problemas ‘ala tuberia. Esta informacién no tiene el
proposito de remplazar los requisitos de segurldad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los” empleados Y consm:lerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratlsta

La manera mas efectiva de mantener Ia mtegrlda i.c e;Ia tubena y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tubena y relleno ‘La sub- zanja debe extenderse por lo menos
% del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub- -zanja
debe cumplir con las espemf:cac:ones del disefio. El entibado o ademado de Zzanja puede

extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

i |
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K

Trench Bex

Figurs 9: Usa af Tranch Box I Subtrench Installation

3 the pige diareter SR
(minimam) Sy
Bedding w—ps e

Fig. 7.- Ademado en zanjas para tubena

El volumen para estimar serd el numero de metros hneales de tuberla conforme a las lineas

de proyecto y/o las 6rdenes d

el Residente.

Dentro del precio unitario estard incl_uido'ade_rhés del costo del'suministro (LA.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta ehtréga Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta

EJGCUCIOF‘.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisidon de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
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c).- Bajado de la tuberia, instalacion .y prueba hidrostatlca con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerlr

No se estimarén para fines de pago Ias tuberias sumlmstradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
estd especificacion. EI matenal sera puesto en obra.

CLAVE | D /A CONCEPTO . 7~ UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO| PZA
DE 45°X6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA
SUMICD6 DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. PZA
[INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA]

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por “sumtntstro e instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6" y suministro e lnstalauon de codo de 45" 6" el comunto de operaciones que
debe ejecutar el contratista, para colocar en forma ‘definitiva, segtin el proyecto y/o las
6rdenes del ingeniero, las piezas espeuales que reqwera la construcqon de redes de
alcantarillado sanitario. i o .

El Contratista instalard las plezas espeuales, a partlr del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescrlba eI Ingemero y las terminaré conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarlllado el otro extremo de la conexién, segln lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratlsta con tapa de Iadrlllo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere. 4 2

Las conexiones formaran con ell."a_lc:_g—xhtarilla"d'd'"L'm éng"ulo“a'prokimado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexidon sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra 'y
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La {
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando
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necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se ccbnstruyan;albaﬁales en el interior del predio, ellos
queden faltos de colchén, o faltos de la pendiehte debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingemero para que éste resuelva Io procedente.

Para hacer las conexiones dom|CII|ar|as se construwan prlmero Ias de un solo lado de

determinado tramo del alcantarillado, después de termlnadas totalmente éstas, se
construirdn las del otro lado,

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee vy el
Codo de 45 grados,; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE T CONCERTO . | UNIDAD
"""""" 9000 ACARREO 1ER. KM MATERIAL pnonucm 'DE EXCAVACION
. 00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO... : : / |7
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.- oy A M3
9001 00A |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... .~ -
1 9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. /(1 1. M3
9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

1 900105B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3

9002 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE

. 00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... M
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

9003 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
00A  |VOLTEO, EN CAMINO...

9003 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

9003 00B | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.
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9003058 | ZONA URBANATRANSITO NORMAL. - MEKM |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacién de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del 'rhaterié'i producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para’ flnes de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos deqmales Incluye Abundamlento camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no lnciuye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposme directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaieos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al prlmero se medira para fines de pago en metros cubicos-kilémetros con
aproximacién a dos decwnales D|cho concepto contempla el tendidoy bandeado dentro del
banco de tiro. / :

La distancia de acarreo se med[ra segun Ia ruta tran5|table mas corta o bien aquella que
autorice el Residente. !

CLAVE et : CONCEPTO _ UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. i_

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/ZG DE 3" DE DIAMETno M

8005 00A

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las éspecificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por suministro e instalaciéon de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
é// realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las érdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra asi como la instalacion

de la misma. /’
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente _de_b_erén.satié.facer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de- 'prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o Ias que las sustltuyan conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC)

Debera cumplir como minimo con Ios reqU|51tos de Ias normas mexlcanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002; que establecen las espemﬂcamones que deben cumplir
los elementos de estas tuberfas sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin piastific'ante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberdn  satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizédos en sistemas de abastecimiento de agua a

presion con unién espiga-campana ' serie mglesa deberan satlsfacer los requisitos
establecidos en la horma NMX-E-145/3-SCFI-2002. .

Para los anillos de material elastomerlco usados como sello en Ia tuberla de PVC regird la
norma correspondiente. : - ; -

Los métodos de ensayos cumplirany se'llevarén a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion h|draulica interna sostenlda por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013- -CNCP-2004. . X

b) Ensayo de Resistencia al aplastamlento conforme ala norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a Ia norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hldraulica mterna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006. M

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme ala
norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009,

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC .
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001. '

i) Ensayo de Resist?al cloruro de metileno de los tubos de pléastico, confor b
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norma NMX-E-131-CNCP-2005.
j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a lanorma NMX-E-179-CNCP-2009.
k) Ensayo de Temperatura de ab!andamiento Vscat conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004. ' :
I) Ensayo de Muestreo para Ia mspecmon por. atrlbutos conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2- 1987y NMX-Z- 012-3- 1987.

Todas las materias primas ut|I|zadas para fabrlcar tuberlasy piezas eépeciales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y “cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su. ensayoy desempeno.

Los tubos deben suministrarse segtin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente. - i

La longitud util de los tubos‘-debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras Iongltudes prewa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm_ :

El didmetro exteriory el espesor de 1a pared de Ios tubos se esta blecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011. | B

El Residente debera |n5pec0|0nar Ia tuberla de cualquler materlal Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabllldad de que la tuberla cumpla con las normas, segun
el caso, relacionadas en la presente espemﬂcacuon

La empresa Contratista debera mformar con ant|C|paC|on al Residente de la llegada de la

tuberia y accesorios y seréa el Gnico responsable de Ia custodla de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega- recepmof VR R !

Dentro del precio unitario estara mclwdo ademas del costo del suministro (L.AA.B.) en fébrica
o bodega del proveedor de la tuberiay accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. '

Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar:la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberfas gque han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

% Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
G
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el extremo achaflanado del tubo. .

2. Enlaranurade la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de |ubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente Tm,m.:de..espesor. " _

4. Aplicando el lubricante se insertaré el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Gnicamente has_t'_a' la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.: = e

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de Ia
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccién de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerfse'anicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se re¢omienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro dé aceroy/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberiaproducidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete. ' i b

No se efectuara la prueba hasta después d_e’ haber trans’éur_r_ido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas ._se.-efecttjarén dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacién. . ' <

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extrermos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las preswnes de prueba, la presion maxima serd igual al
porcentaje de la presién de trabajo disefada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecndos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba ‘establecido en la Norma Oficial, Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas -de agua potable toma domicsharia y alcantarlllado sanitario-
Hermeticidad- Espem’r"cacmnes Vi metodos de’ prueba '

Dentro del concepto debera contemplarse el suminlstro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herram|enta mano de obray todolo necesarlo para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El summstroemstalacmn de tuberla hidraulica de P.V.C,, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las 5|gu1entes actmdades quese mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias Juntas i materlales para certlﬂcar su buen estado.
b).- Maniobras, mowm|entos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberla instalaC|on i prueba h|drostat|ca con el manejo del agua; y
reparaciones que se pud1esen requerlr

No se estimaran para flnes de pago Ias tuberias sumlnlstradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos senaiados en las. especfcamones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como Ias excedentes en numero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las ordenes del Resndente :

CLAVE 7 CONCEPTO = UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

8015 00A
50 FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A |DE 51 MM A 76 MM (2" A3") DE DIAMETF&O - KG

8016 00A |SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

8016 OIA |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO _ KG /t.'“
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% 8035 00a | SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
j PSI) PUESTA EN OBRA... y AL
| _______ 8035 03A | DE 76 MM.(3") DE DIAMETRO. . s PZA
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conJunto de actw;dades gue se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de _plom_o, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus d'iVe'rsos?lti pos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad

vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Resu:iente

La prueba hidrostatica de Ias p:ezas espectales se llevard a ‘cabo juntamente con las valvulas
y tuberias. - -

El cuerpo de las piezas especialésy sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2). -

Los empagues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con |o consignado-en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales serén puestos en obra. :

Se entendera por mstalamon de - ptezas espemales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera reallzar el contratista para colocarlas segln el proyecto
y/o las érdenes del residente. Pre\/lamente a su msta!amon el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten a[gun defecto en sU manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra’y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los dlametros a lnstalar c01nc1den con los establecidos en el
proyecto. % 5 )

Antes de su instalacién las plezas espemaies deberan ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera-otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
% a la gue se conectard una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente

- //j/‘;
/ s
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verticales, y estaran formados por las cruces, ‘codos, valvulasy demas piezas especiales que
senale el proyecto y/u ordene el Re5|dente

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se su_;etaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales-de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hldrostatlcas individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y
piezas especiales que tengan piezas mowles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de |a presién de trabaJo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) ka/cm?2.

Las partes integrantes de’ Ias vélvulas seran capaces de res;stlr una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 lb/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefnale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales 0 que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran susﬂtwdas y remstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional. g,

Durante la instalaciéon de piezas espemales y va!vulas dotadas' de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del dlametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espauo del dlametro |nter|or de ias plezas

La unidén de las bridas de p|ezas espeuales debera de efectuarse cwdadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una ‘presion umforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica.a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que-se encuentren conectadas se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unlr de nuevo empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber srdo utilizado con antenondad

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debers con5|derar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién. M

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almaceén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién méxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios ?\

S
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estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. _ o \

El Contratista y el Re5|dente deberan selecmonar el ndmero de piezas especiales o valvulas
gue traigan consigo sus respecttvos empaquesy tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para flnes de pago

Por lo que respecta a las demas pnezas se medlran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspond|ente e

a) Todas las piezas espemales se fabncaran con ﬂerro fundldo gris de grano fino o
uniforme en Imgotes que Ilenen los requ1sntos de 1a AST M , Especificacion A-126-42
Clase B. -

b) La fundicién para fabrlcamon de estas plezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran termlnadas en forma tal que tengan una’ aparlencsa lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. & :

d) Lafundicién que se utllice para Ia fabncac;én de las Vaivulas sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un matenal re5|stente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni. lmpurezas y'gue cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A- 126- 42 0 la queila sustltuya Sa|VO md[cauon especifica que sefalen

adiciones o modificaciones. . : -

e) Elacerousado parala fabrmacmn de tomlllosytuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la véalvula, debera satlsfacer la Espec:|1'"ca<:|on A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condu:lones especn"cas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubuertas 2 plezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse ala Especufcacron A-216- 53 T, grado MCB de la ASTMo la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epéxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que

/q esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberfas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro maternai
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Las bridas deberan ser del mismo material de las plezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especnficaciohes generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.” .

CLAVE S CONCEBTO. < i Pt o UNIDAD |
| SOND2 | SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2, 00 M.. SONDEO |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" Ios gue se realicen segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del
material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a‘ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo'nOrmal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se reqwera Incluye igualmente las
operaciones que debera efectuar el Contratlsta para afIOJar el material manualmente
previamente a su excavacién cuando se reqmera

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a Ia dureza del materiai se entendera por
‘material comun', la tierra, arena, grava, arcilla y Ilm_q, o bien tpdos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc. , que cublquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser ctasmcado como roca fija.

Se entenderé por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durezay con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econommamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de exploswos cufias o dtsposmvos mecanicos de otra
indole (martillos neuméticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta

clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
alsladamente mas de 0.75 de metro cubico. M

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libr

en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este

pasillo libre de obstaculos. X
\)

,/
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Las dimensiones de los sondeos variaran en funcién del didmetro de la tuberia que sera
explorada. '

La profundidad de la zanja sera medlda hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja ser4 med|do_ entre Iés dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno 0. Eas’dim'eh'sibnes del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes dela excavacmn EIJUICIO del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademesy puntales gue juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores © gque exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademesy puntales seran autorlzadas por el Residente sin
que estoreleve al Contratis_ta de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado ﬁaara 'suspendertOtaI o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavac én para sondeo no garantlza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores hasta en tanto no se ‘efectéen los trabajos de ademe o
apuntalamiento. \ ; s, o )

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomara como umdad de medida el
“sondeocs”. Al efecto se determmaran el numero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las |nd|caC|ones de! Res:dente

: |
CLAVE W CONCEPTO by 72 UNIDAD

TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO 'DE 8 CMS. DE ESPESOR M3
CALIZO |CON INCORPORACION DE AGUA NECESAR1A PARA LA COMPACTACION
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,; EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAY P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
gue se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final que

/J vl
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tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendldo_mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mez_cla se hara con equipo, con la

finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual deberd garantizar el grado de compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco méas préximo a la zona del
proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo anchq_lde__la_(_:qrona
d).- Papeo o eliminacién de sobre tamaﬁos- =y
e).- Humedad requerida (admonar 0 qurcar) \
f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo |nd|cado por Ia superwsmn
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor o

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto deblendo consrderar desperdicios,
abundamientos, etc,, ya que estos no seran motivos de pago ;

MEDICION Y PAGO. - La construccton de revest|m|entos se medira tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o- Ias_ordepes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD /)7

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA PZA
DE PVC HIDRAULICO RD-26 S| DE 3" DE DIAMETRO

SITAP-O1

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de “tapén campana”
al conjunto de actividade?ue se requieran y deba realizar el Contratista para abastec
I
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LINEA DE
. ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccién de redes de distribucién y de con’d'&ccic’m de agua potable, conforme a las

lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

La funcién del tapdén campana con5|ste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccidén, el modo de utllszacmn es conectando campana_con espiga por medio de

presioén.

MEDICION Y PAGO. - El sumihiStro e instalacién de tapén campana se medird por unidad
completa; al efecto se determmara dlrectamente en el almacen de la obra el niUmero que
hubiere proporcionado el Contrat1sta con el fin de que el pago se verifigue de acuerdo con

el tipoy didametro respectlvo conforme al cata!ogo de conceptos correspondiente.

CLAVE . _ CONCEPTO . UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
. INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
— DE ALTA . DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO '

REHTOMA-O1 CONVIALIDADDETERRACER[A P TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehablhtacmn de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista/por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocaciéon de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

W 3
el
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LINEA DE
ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA,
VERACRUZ."

ESPECI FICACION ES PARTICU LARES

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" seguin indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para Ilave de’paso o bota y todo lo

necesario para su correcta ejecucmn.

o Ing.YAngel Par guirfe Gancedo

Jefe de eptd! Estudios y
Proyectos.

Ing. Luis Angel Torres Molina

Elaboré
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